



КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
НОВОКУЗНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.05.2026 № 171

О внесении изменения в постановление
администрации города Новокузнецка от 14.11.2025
№ 249 «Об утверждении муниципальной программы
Новокузнецкого городского округа
«Жилищная и социальная инфраструктура
Новокузнецкого городского округа»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 20.03.2025 №33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», решением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 24.03.2026 № 3/20 «О внесении изменений в решение о бюджете Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 23.12.2025 № 18/115 «О бюджете Новокузнецкого городского округа на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов», постановлением администрации города Новокузнецка от 04.12.2019 №199 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новокузнецкого городского округа», руководствуясь статьей 40 Устава Новокузнецкого городского округа:

1. Внести в постановление администрации города Новокузнецка от 14.11.2025 №249 «Об утверждении муниципальной программы Новокузнецкого городского округа «Жилищная и социальная инфраструктура Новокузнецкого городского округа» изменение, изложив приложение «Муниципальная программа Новокузнецкого городского округа «Жилищная и социальная инфраструктура Новокузнецкого городского округа» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению информационной политики и социальных коммуникаций администрации города Новокузнецка обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2026 года.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы города по строительству.

И.о.Главы города



А.А. Черемнов

Приложение
к постановлению администрации
города Новокузнецка
от 22.05.2016 № 171

Приложение
к постановлению администрации
города Новокузнецка
от 14.11.2025 № 249

Муниципальная программа Новокузнецкого городского округа
«Жилищная и социальная инфраструктура Новокузнецкого городского округа»

Стратегические приоритеты муниципальной программы
Новокузнецкого городского округа
«Жилищная и социальная инфраструктура Новокузнецкого городского округа»

1. Оценка текущего состояния сферы строительства жилищной и социальной инфраструктуры Новокузнецкого городского округа

Строительство - одна из важнейших отраслей материального производства и всего народного хозяйства. Производственный потенциал народного хозяйства, благосостояние населения зависят от результатов строительства, от того, в каком количестве, какого качества и насколько своевременно вводятся в действие новые основные фонды или реконструируются и расширяются действующие.

Строительный комплекс относится к числу ключевых отраслей экономики и является одним из приоритетов муниципальной политики Новокузнецкого городского округа, во многом определяет решение социальных, экономических и технических задач развития города и представляет одно из направлений социально - экономического развития Новокузнецкого городского округа.

Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 20.03.2025 №33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» к вопросам местного значения относится осуществление инвестиционной деятельности в форме капиталовложений с самостоятельным определением органами местного самоуправления объемов и направлений капитальных вложений. Одним из важнейших направлений деятельности органов местного самоуправления Новокузнецкого городского округа является развитие социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры города Новокузнецка.

Основным документом территориального планирования города

Новокузнецка является генеральный план Новокузнецкого городского округа, утвержденный решением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 24.12.2024 №18/114 (далее - Генеральный план).

Решения Генерального плана базируются на целях и задачах социально-экономического развития, продекларированных документами стратегического планирования всех уровней. Цели и приоритеты долгосрочного развития, направленные, в том числе на качественное развитие имеющегося экономического потенциала города, развитие города как центра Южно-Кузбасской агломерации и создание качественного жизнеустройства населения, в долгосрочной перспективе определяют демографический потенциал муниципального образования в количестве 810 тыс. человек.

Прогнозируемый рост численности населения обуславливает необходимость развития селитебных территорий через расширение границ населенного пункта и городского округа в целом.

Общая площадь территорий, возможных к перспективному включению в границу городского округа в целях развития селитебных территорий, составляет 2198 га, градостроительная емкость – не менее 80,0 тыс. человек.

По данным Комитета градостроительства и архитектуры администрации города Новокузнецка (далее - Комитет) и Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Новокузнецка (далее - КУМИ) за период с 2021-2025г.г. предоставлено для целей строительства 813 земельных участков общей площадью 269,08 га.

Так, например, пик предоставления земельных участков для целей строительства за рассматриваемый период наблюдался в 2025 году, когда было предоставлено 249 земельных участков, а именно:

- для строительства многоквартирных домов – 4 участка общей площадью 2,77 га;

- для индивидуального жилищного строительства – 245 земельных участков общей площадью 31,35 га.

Всего за период 2020-2025г.г. в городе Новокузнецке введено жилой площади 620,1 тыс. кв. м.

Так, например, максимальный объём ввода жилья за рассматриваемый период зафиксирован в 2020 году - всего было введено жилой площади 149,9 тыс. кв. м., из них:

- 30,1 тыс. кв. м в многоквартирных домах;

- 119,8 тыс. кв. м в индивидуальных жилых домах.

Данный показатель характеризует инвестиционную привлекательность муниципального образования, востребованность жилья, а, следовательно, показывает и уровень благосостояния населения.

При этом в строительной отрасли в Новокузнецком городском округе имеется ряд острых проблем, связанных, прежде всего, с необходимостью обеспечения земельных участков инженерной, транспортной и социальной инфраструктурой.

Резервы территорий, предназначенных для жилищного строительства и в полной мере обеспеченных инженерной, транспортной, социальной инфраструктурой, в настоящее время практически исчерпаны.

Определены следующие проблемы, связанные с обеспечением земельных участков необходимой инженерной инфраструктурой:

1) высокий уровень износа действующих объектов коммунальной инфраструктуры, их технологическая отсталость, слабые мощности и, как следствие, ограниченная возможность присоединения к ним вновь строящихся жилых домов и объектов социальной инфраструктуры;

2) нехватка мощностей магистральных сетей коммунальной инфраструктуры для освоения новых земельных участков под жилищное строительство;

3) недостаточность финансовых ресурсов в региональном и местном бюджетах на обеспечение земельных участков, предназначенных для жилищного строительства, сетями инженерно-технического обеспечения;

4) обременительные для застройщиков условия подключения (технологического присоединения) к инженерным системам электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства;

5) отсутствие синхронизации территориального планирования с инвестиционными программами естественных монополий.

В целях обеспечения земельных участков, предназначенных для жилищного строительства, надлежащей инфраструктурой необходимо строительство следующих объектов:

1) для создания социальной инфраструктуры: объектов образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, а также иных социально значимых объектов, предусмотренных проектами планировки территории, предназначенной для жилищного строительства;

2) для создания транспортной инфраструктуры: автомобильных дорог местного значения, в том числе, пешеходных тротуаров и внутриквартальных проездов с выходами на магистральные улицы, наружного освещения, сетей связи, а также иных устройств и сооружений, необходимых для обеспечения функционирования транспортной инфраструктуры в застраиваемых микрорайонах;

3) для создания инженерной инфраструктуры: линий водопровода, канализации, электропередач (за исключением электроосвещения), теплоснабжения, газопроводов, объектов газоснабжения и газораспределительных пунктов, тепловых и электрических распределительных пунктов, трансформаторных подстанций, канализационно-насосных станций, котельных, а также иных устройств, зданий и сооружений, необходимых для обеспечения функционирования коммунальной инфраструктуры в застраиваемых микрорайонах.

Развитая инфраструктура играет значительную роль в определении рыночной стоимости жилья. Множество исследовательских данных указывает на то, что наличие рядом основных социальных объектов может увеличить

стоимость жилья на 10–15%, а наличие удобной транспортной доступности и качественных общественных пространств — на 5–10%. Высокая ликвидность объектов в районах с продуманной инфраструктурой делает их более привлекательными как для покупателей, так и для инвесторов.

Инфраструктурное обеспечение является одним из компонентов системы жизнеобеспечения населения и основной задачей в условиях экономической нестабильности и ограниченности бюджетных средств.

Также важными факторами устойчивого социально-экономического развития Новокузнецкого городского округа является и повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения, а также минимизация потерь от землетрясений в зонах с высоким уровнем сейсмических рисков.

Территория Новокузнецкого городского округа находится в районе с расчетной сейсмической интенсивностью от 6 до 8 баллов.

До середины 80-х годов прошлого века строительство велось в расчете на 6 баллов, и, соответственно, большинство зданий не рассчитано на сейсмические события в 7 и 8 баллов.

Сложные сейсмические условия усиливаются техногенным воздействием предприятий угледобывающей промышленности. Подземные выработки в непосредственной близости от населенных пунктов оказывают негативное влияние на безопасность проживания в одном из городов, являющимся крупным центром угольной промышленности.

В ряде случаев решение данной проблемы возможно путем сейсмоусиления существующих объектов, находящихся в муниципальной собственности. Однако в ситуации, когда реконструкция и сейсмоусиление объектов экономически нецелесообразно, необходимо строительство новых сейсмостойких объектов, в частности жилых домов и объектов жилищной и социальной инфраструктуры.

Решением указанных проблем является эффективное планирование и оптимальное распределение необходимого объема ресурсов на инфраструктурную обеспеченность. Эта мера носит комплексный характер и осуществима путём решения целого ряда задач и намеченных мероприятий в рамках реализации муниципальной программы «Жилищная и социальная инфраструктура Новокузнецкого городского округа» (далее - Программа).

2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики в сфере реализации программы

2.1 Реализация Программы направлена на обеспечение достижения приоритетов и целей муниципальной политики в сфере жилищного строительства в увязке с государственными программами Российской Федерации, содержащими цели и задачи в области строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а именно: на повышение доступности и качества жилищного обеспечения населения Новокузнецкого

городского округа, на увеличение объемов строительства объектов современной инфраструктуры, необходимой для формирования комфортной и безопасной среды для проживания граждан, на создание условий для устойчивого функционирования жилищного фонда в сейсмических районах Кемеровской области – Кузбасса.

Приоритеты и цели государственной политики в сфере строительства и управления государственными капитальными вложениями сформированы с учетом целей и показателей, содержащихся в документах стратегического планирования, в том числе в следующих документах:

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 №309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2024 г. № 4146-р «Об утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2036 года»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 октября 2021 г. № 2765-р «О едином плане по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утвержденный»;

- Распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 03.06.2022 № 275-р «Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Кемеровской области - Кузбасса на период до 2035 года»;

- Закон Кемеровской области от 26.12.2018 №122-ОЗ «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Кемеровской области - Кузбасса на период до 2035 года»;

- Постановление администрации города Новокузнецка от 26.10.2017 №166 «О долгосрочном прогнозе социально – экономического развития Новокузнецкого городского округа на период до 2035 года»;

- Решение Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 25.12.2018 №17/157 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Новокузнецкого городского округа до 2035 года».

Реализация Программы направлена на достижение следующей национальной цели развития Российской Федерации, определённой Указом Президента от 07.05.2024г. «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»: «Комфортная и безопасная среда для жизни».

2.2 Приоритеты и цели Программы также коррелируют с приоритетами, целями и задачами, определёнными в контурах приоритетов Стратегии социально – экономического развития Кемеровской области – Кузбасса до 2035 года, утвержденной Законом Кемеровской области – Кузбасса №97-ОЗ от 04.11.2024 года «О внесении изменений в Закон Кемеровской области «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Кемеровской области – Кузбасса на период до 2035 года»:

Приоритет: Стратегирование развития городской и сельской инфраструктуры и создания благоприятной городской и сельской среды в Кузбассе

Цель: увеличение объемов жилищного строительства и улучшение жилищных условий семей.

Задачи:

- повышение доступности и качества жилищного обеспечения населения.
- комплексное развитие территорий в г. Кемерово и г. Новокузнецке.

2.3 Реализация Программы непосредственно направлена на достижение стратегических целей, определенных Стратегией социально-экономического развития Новокузнецкого городского округа до 2035 года:

Стратегическое направление: Пространственное развитие.

Цели и задачи:

- внедрение современных форматов комплексного развития территории (девелопмент территории), соответствующих лучшему мировому уровню градостроительных решений;
- застройка территорий с учетом современных требований (в т.ч. обеспечение всей необходимой инфраструктурой - наличием достаточных парковочных мест, дошкольных, общеобразовательных учреждений и т.д.);
- развитие инженерной и транспортной инфраструктуры;
- создание необходимой и развитой инфраструктуры в каждом районе города.

3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ Кемеровской области – Кузбасса

Целеполагание и задачи Программы связаны с государственной программой Кемеровской области - Кузбасса «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса», утверждённой постановлением правительства Кемеровской области – Кузбасса от 12.12.2023 № 816.

В рамках государственной программы Кемеровской области – Кузбасса «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса» определены следующие цели:

- 1) содействие ускорению темпов и увеличению объёмов жилищного строительства путём обеспечения земельных участков транспортной, инженерной и социальной инфраструктурой;
- 2) создание условий для устойчивого функционирования жилищного фонда в сейсмических районах Кемеровской области – Кузбасса;
- 3) обеспечение и развитие строительной отрасли Кемеровской области – Кузбасса.

В рамках государственной программы Кемеровской области - Кузбасса «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса» декомпозированы показатели:

1. Увеличение объема жилищного строительства;
2. Увеличение площади земельных участков, предоставленных под жилищное строительство;
3. Увеличение общей площади зданий и сооружений, по которым ликвидирован дефицит сейсмостойкости.

Основной приоритет, определённый Стратегией социально – экономического развития Кемеровской области – Кузбасса до 2035 года в строительной сфере – развитие городской инфраструктуры и создание благоприятной городской среды в Кузбассе.

Приоритетами в жилищной сфере является создание условий для роста предложений на рынке жилья, соответствующего потребностям различных групп населения, в целях повышения доступности жилья для всех категорий граждан Российской Федерации, в том числе:

- обеспечение участков массового жилищного строительства инженерной, коммунальной и транспортной инфраструктурой, вовлечение в жилищное строительство неиспользуемых или используемых неэффективно государственных и муниципальных земельных участков;
- содействие комплексному развитию территорий;
- стимулирование малоэтажной застройки.

В результате реализации указанных приоритетных направлений государственной политики в жилищной и жилищно-коммунальной сфере к 2030 году будет достигнут качественно новый уровень состояния жилищной сферы, соответствующий мировым стандартам.

Достижение национальной цели «Обеспечение комфортной и безопасной среды для жизни» в рамках муниципальной программы будет обеспечено за счет решения задач федеральных проектов «Жильё», «Модернизация коммунальной инфраструктуры», «Новый ритм строительства» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

4. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в сфере строительства

В целях комплексного решения вопросов развития градостроительной деятельности и обеспечения населения Новокузнецкого городского округа жилищной и социальной инфраструктурой, а также достижения стратегических целей и задач социально-экономического развития Кемеровской области – Кузбасса реализация настоящей программы направлена на достижение следующих целей:

1. Содействие ускорению темпов и увеличению объёмов жилищного строительства;
2. Создание условий для устойчивого функционирования жилищного фонда, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Кемеровской области – Кузбасса на территории Новокузнецкого городского округа;

3. Обеспечение функционирования и развития строительной отрасли Новокузнецкого городского округа.

Для достижения указанных целей предусмотрено решение следующих задач:

1) обеспечение земельных участков жилищной инфраструктурой (инженерной, транспортной, социальной) для активизации комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства;

2) сейсмоусиление существующих объектов, находящихся в муниципальной собственности и (или) строительство новых сейсмостойких объектов взамен объектов, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны;

3) осуществление функций застройщика и (или) технического заказчика при осуществлении строительства, реконструкции объектов муниципальной собственности.

Для решения вышеуказанных задач в структуру муниципальной программы включены следующие комплексы процессных мероприятий:

1. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение земельных участков инженерной, транспортной и социальной инфраструктурой в целях развития жилищного строительства»;

2. Комплекс процессных мероприятий «Сейсмоусиление (реконструкция) существующих объектов, находящихся в муниципальной собственности и (или) строительство новых сейсмостойких объектов взамен объектов, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны»;

3. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования Управления по реализации установленных полномочий».

Достижение указанных целей, поставленных задач и установленных показателей предусматривается путем эффективного взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов Кемеровской области - Кузбасса и органов местного самоуправления и планируется в рамках включения мероприятий в региональный проект «Строительство, реконструкция объектов капитального строительства инфраструктуры Кузбасса» на 2024 - 2030 годы.

Заместитель Главы города
по строительству



А.А. Черемнов

Приложение №1
к муниципальной программе Новокузнецкого
городского округа «Жилищная и социальная инфраструктура
Новокузнецкого городского округа»

ПАСПОРТ

муниципальной программы
«Жилищная и социальная инфраструктура Новокузнецкого городского округа»

Раздел 1. Основные положения программы

Наименование программы	Жилищная и социальная инфраструктура Новокузнецкого городского округа
Реквизиты распоряжения администрации города Новокузнецка об утверждении перечня программ	Распоряжение администрации города Новокузнецка от 23.07.2025 № 946 «О внесении изменений в распоряжение администрации города Новокузнецка от 20.09.2018 №1341 «Об утверждении перечня действующих муниципальных программ Новокузнецкого городского округа и муниципальных программ Новокузнецкого городского округа, планируемых к реализации»
Директор программы	Заместитель Главы города по строительству
Разработчик программы	Управление капитального строительства администрации города Новокузнецка (далее - УКС)
Период реализации программы	2026-2030 годы
Цели программы	Цель № 1 «Содействие ускорению темпов и увеличению объёмов жилищного строительства путём обеспечения земельных участков транспортной, инженерной и социальной инфраструктурой» Цель № 2 «Создание условий для устойчивого функционирования жилищного фонда, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Кемеровской области – Кузбасса на территории Новокузнецкого городского округа»; Цель № 3 «Обеспечение и развитие строительной отрасли Новокузнецкого городского округа».
Направления (подпрограмма) программы	1. Обеспечение земельных участков инженерной, транспортной и социальной инфраструктурой в целях развития жилищного строительства; 2. Сейсмоусиление (реконструкция) существующих объектов, находящихся в муниципальной собственности и (или) строительство новых сейсмостойких объектов взамен объектов, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны; 3. Обеспечение функционирования Управления по реализации установленных полномочий.

Объемы финансового обеспечения за весь период реализации программы	217 820,6 тыс. руб.
Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственной программой Кемеровской области – Кузбасса	Национальная цель: Комфортная и безопасная среда для жизни
	Государственная программа Кемеровской области – Кузбасса «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса» Цели: Повышение доступности и качества жилищного обеспечения населения Кемеровской области - Кузбасса; создание условий для устойчивого функционирования жилищного фонда в сейсмических районах Кемеровской области - Кузбасса

Раздел 2. Показатели муниципальной программы

№ п/п	Наименование показателя	Уровень показа теля	Призна к возраст ания/уб ывания	Условное обозначен ие единицы измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателя по годам					Документ, подтверждающий уровень показателя	Исполнитель, ответственный за достижение показателя	Связь с показателям и национальн ых целей
					значе ние	год	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Цель 1 «Содействие ускорению темпов и увеличению объёмов жилищного строительства»													
1.1	Количество введённых квadrатных метров жилья	ГП КО	Возраст ание	тыс. кв. м.	108,2	2025	100	140	100	100	100	Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 07.06.2023 №366 «О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2013 №461 «Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса	УКС, Комитет	Национальн ая цель: «Комфортна я и безопасная среда для жизни» Показатель: «Обеспечен ие граждан жильём общей площадью не менее 33 кв. метров на человека к 2030 году и не менее 38 кв.

№ п/п	Наименован ие показателя	Урове нь показа теля	Призна к возраст ания/уб ывания	Условное обозначен ие единицы измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателя по годам					Документ, подтверждающий уровень показателя	Исполнител ь, ответственн ый за достижение показателя	Связь с показателям и национальн ых целей
					значе ние	год	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.2	Площадь земельных участков, предоставле нных под жилищное строительст во	МП	Возраст ание	га	34,12	2025	43,1	56,3	59,6	59,6	59,6	«Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса» на 2014 - 2025 годы»	УКС, Комитет, КУМИ	метров к 2036 году.
2.	Цель 2 «Создание условий для устойчивого функционирования жилищного фонда в сейсмических районах Кемеровской области – Кузбасса на территории Новокузнецкого городского округа»													
2.1	Снижение уровня уязвимости жилых домов, основных	МП	Убыван ие	%	-	2025	-	-	50	50	-	Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 07.06.2023 № 366	УКС	нет

№ п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Признак возрастания/убывания	Условное обозначение единицы измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателя по годам					Документ, подтверждающий уровень показателя	Исполнитель, ответственный за достижение показателя	Связь показателя и национальных целей
					значение	год	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	объектов и систем жизнеобеспечения от воздействий разрушительных землетрясений											«О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2013 № 461 «Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса» на 2014 - 2025 годы»		
3	Цель 3 «Обеспечение функционирования и развитие строительной отрасли Новокузнецкого городского округа»													
3.1	Объём незавершённого в	ОМСУ	Убыток	млн. руб.	0,0	2025	0,0	0,0	0,0	-	-	Распоряжение администрации города	УКС	нет

№ п/п	Наименован ие показателя	Урове нь показа теля	Призна к возраст ания/уб ывания	Условное обозначен ие единицы измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателя по годам					Документ, подтверждающий уровень показателя	Исполнител ь, ответственн ый за достижение показателя	Связь с показателям и национальн ых целей
					значе ние	год	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	установленн ые сроки строительст ва, осуществля емого за счёт средств бюджета Новокузнец кого городского округа											Новокузнецка от 16.09.2024 № 1485 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления Новокузнецкого городского округа»		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Раздел 4. Структура муниципальной программы

№ п/п	Задачи структурного элемента	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента	Связь с показателями программы
1	2	3	4
1	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение земельных участков инженерной, транспортной и социальной инфраструктурой в целях развития жилищного строительства»		
	Ответственный за реализацию: УКС		
	Задача 1 «Обеспечение земельных участков инженерной, транспортной и социальной инфраструктурой для активизации комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства»	Увеличение количества завершённых объектов капитального строительства инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры города Новокузнецка	Количество введённых квадратных метров жилья, площадь земельных участков, предоставленных под жилищное строительство
2	Комплекс процессных мероприятий «Сейсмоусиление (реконструкция) существующих объектов, находящихся в муниципальной собственности и (или) строительство новых сейсмостойких объектов взамен объектов, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны»		
	Ответственный за реализацию: УКС		
	Задача 1 «Сейсмоусиление существующих объектов, находящихся в муниципальной собственности и (или) строительство новых сейсмостойких объектов взамен объектов, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны»	Увеличение количества завершённых строительством и/или реконструкцией объектов, соответствующих требованиям сейсмостойчивости	Снижение уровня уязвимости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения от воздействий разрушительных землетрясений

№ п/п	Задачи структурного элемента	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента	Связь с показателями программы
1	2	3	4
3	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования Управления по реализации установленных полномочий»		
	Ответственный за реализацию: УКС	Срок реализации - (2026-2030)	-
	Задача 1 «Осуществление функций застройщика и (или) технического заказчика при осуществлении строительства, реконструкции объектов муниципальной собственности»	Обеспечено эффективное осуществление деятельности по проведению и реализации муниципальной политики в области строительства, реконструкции объектов жилищной и социальной инфраструктуры города Новокузнецка, направленной на плановую реализацию комплексного экономического и социального развития города Новокузнецка. Выполнены функции застройщика и (или) технического заказчика при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов муниципальной собственности.	Объём незавершённого в установленные сроки строительства, осуществляемого за счёт средств бюджета Новокузнецкого городского округа

Раздел 5. Финансовое обеспечение программы

№ п/п	Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения, исполнителя	Объем финансового обеспечения по годам, тыс.рублей					
		2026	2027	2028	2029	2030	Всего
1.	Муниципальная программа «Жилищная и социальная инфраструктура Новокузнецкого городского округа», в т.ч. Федеральный бюджет	30 736,6	24 979,0	162 105,0	-	-	217 820,6
	Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
	Местный бюджет	30 736,6	24 979,0	162 105,0	-	-	217 820,6
	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
	Объем налоговых расходов Новокузнецкого городского округа (справочно)	-	-	-	-	-	-
	Исполнитель «УКС»	30 736,6	24 979,0	162 105,0	-	-	217 820,6
2.	Комплексы процессных мероприятий (всего), в т.ч.:	30 736,6	24 979,0	162 105,0	-	-	217 820,6
	Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
	Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
	Местный бюджет	30 736,6	24 979,0	162 105,0	-	-	217 820,6
	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
	Исполнитель «УКС»	30 736,6	24 979,0	162 105,0	-	-	217 820,6
2.1.	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение земельных участков инженерной, транспортной и социальной инфраструктурой в целях развития жилищного строительства», в т.ч.:	9 004,1	0,0	0,0	-	-	9 004,1
	Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
	Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
	Местный бюджет	9 004,1	0,0	0,0	-	-	9 004,1
	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
	Исполнитель «УКС»	9 004,1	-	-	-	-	9 004,1
2.2.	Комплекс процессных мероприятий «Сейсмоусиление (реконструкция) существующих объектов, находящихся в муниципальной собственности и (или) строительство новых	0,0	0,0	136 490,0	-	-	136 490,0

№ п/п	Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения, исполнителя	Объем финансового обеспечения по годам, тыс.рублей					
		2026	2027	2028	2029	2030	Всего
	сейсмостойких объектов взамен объектов, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны», в т.ч.:						
	Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
	Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
	Местный бюджет	0,0	0,0	136 490,0	-	-	136 490,0
	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
	Исполнитель «УКС»	0,0	0,0	136 490,0	-	-	136 490,0
2.3.	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционального управления по реализации установленных полномочий», в т.ч.:	21 732,5	24 979,0	25 615,0	-	-	72 326,5
	Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
	Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
	Местный бюджет	21 732,5	24 979,0	25 615,0	-	-	72 326,5
	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
	Исполнитель «УКС»	21 732,5	24 979,0	25 615,0	-	-	72 326,5

Приложение №2 к муниципальной программе
Новокузнецкого городского округа
«Жилищная и социальная инфраструктура
Новокузнецкого городского округа»

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Обеспечение земельных участков инженерной, транспортной и социальной инфраструктурой в целях развития жилищного строительства»

Раздел 1. Общие положения комплекса процессных мероприятий

Исполнитель (исполнители) комплекса процессных мероприятий	УКС
Связь с муниципальной программой	Муниципальная программа «Жилищная и социальная инфраструктура Новокузнецкого городского округа»

Раздел 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование задачи/ показателя комплекса процессных мероприятий	Призн ак возрас тания/ убыва ния	Уров нь показа теля	Условн ое обознач ение единиц ы измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателя по годам					Исполнитель, ответственный й за достижение показателя
					значение	год	2026	2027	2028	2029	2030	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Задача «Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой для активизации комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства»											
1.1	Количество поданных заявок для заключения Соглашений на предоставление субсидий на софинансирование строительства, реконструкции объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры города Новокузнецка	Возрастание	МП	ед.	1	2025	1	1	1	1	1	УКС

Раздел 3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

[illegible]

Раздел 4. Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам							Связь с показателями комплекса процессных мероприятий (при наличии)
				значение	год	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Задача 1. «Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой для активизации комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства»													
1.1	Мероприятие 1 «Выполнение строительно – монтажных работ по объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры города Новокузнецка»	Приобретение товаров, работ, услуг	ед.	2	2025	-	-	-	-	-			
1.1. 1	Доля выполненных строительно- монтажных работ		%	100	2025	-	-	-	-	-			
1.2.	Мероприятие 2 Выполнение проектно – изыскательских работ по объектам инженерной, транспортной и	Приобретение товаров, работ, услуг	ед.	1	2025	1	-	-	-	-			

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам						Связь показателями комплекса процессных мероприятий (при наличии)
				значение	год	2026	2027	2028	2029	2030		
				5	6	7	8	9	10	11		
1	2	3	4									
	социальной инфраструктуры города Новокузнецка											
1.2. 1	Доля выполненных проектно- изыскательных работ		%	100	2025	100	-	-	-	-	-	
1.3.	Мероприятие 3 Проведение государственных экспертиз результатов инженерных изысканий и проектной документации и результатов инженерных изысканий по объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры города Новокузнецка	Приобретение товаров, работ, услуг	ед.	-	2025	-	-	-	-	-	-	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам						Связь с показателями комплекса процессных мероприятий (при наличии)
				значение	год	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.3. 1	Доля проведенных государственных экспертиз результатов инженерных изысканий и проектной документации		%	-	2025	-	-	-	-	-		

Раздел 5. Финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения, наименование исполнителя	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей							Всего
		2026	2027	2028	2029	2030	2030	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение земельных участков инженерной, транспортной и социальной инфраструктурой в целях развития жилищного строительства», в т.ч.:	9 004,1	0,0	0,0	-	-	9 004,1		
	Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-		
	Областной бюджет	-	-	-	-	-	-		
	Местный бюджет	9 004,1	0,0	0,0	-	-	9 004,1		
	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-		
	Исполнитель «УКС»	9 004,1	0,0	0,0	-	-	9 004,1		

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения, наименование исполнителя	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей					
		2026	2027	2028	2029	2030	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
	Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
	Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
	Местный бюджет	9 004,1	0,0	0,0	-	-	9 004,1
	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
1	Задача 1 «Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой для активизации комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства»	-	-	-	-	-	-
1.1.	Мероприятие (результат) «Выполнение строительно – монтажных работ по объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры города Новокузнецка»	-	-	-	-	-	-
	Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
	Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
	Местный бюджет	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
	Исполнитель «УКС»	-	-	-	-	-	-
	Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
	Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
	Местный бюджет	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
1.2	Мероприятие (результат) Выполнение проектно – изыскательских работ по объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры города Новокузнецка	9 004,1	0,0	0,0	-	-	9 004,1
	Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
	Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
	Местный бюджет	9 004,1	0,0	0,0	-	-	9 004,1
	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
	Исполнитель «УКС»	9 004,1	0,0	0,0	-	-	9 004,1
	Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения, наименование исполнителя	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей						
		2026	2027	2028	2029	2030	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	
	Местный бюджет	9 004,1	0,0	0,0	-	-	9 004,1	
	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	
1.3	Мероприятие (результат) Проведение государственных экспертиз проектной документации и результатов инженерных изысканий по объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры города Новокузнецка	0,0	0,0	0,0	-	-	0,0	
	Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	
	Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	
	Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	-	-	0,0	
	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	
	Исполнитель «УКС»	0,0	0,0	0,0	-	-	0,0	
	Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	
	Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	
	Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	-	-	0,0	
	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	

Раздел 6. План реализации комплекса процессных мероприятий

Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Исполнитель, ответственный за реализацию	Вид документа, подтверждающего факт достижения контрольной точки
1	2	3	4
Задача 1. Обеспечение земельных участков инженерной, транспортной и социальной инфраструктурой в целях развития жилищного строительства			

Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Исполнитель, ответственный за реализацию	Вид документа, подтверждающего факт достижения контрольной точки
1	2	3	4
Мероприятие (результат) 1 «Выполнение строительно – монтажных работ по объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры города Новокузнецка»	X	X	X
Контрольная точка 1.1. Закупка включена в план закупок	30.01.2026	УКС	План-график закупок
Контрольная точка 1.2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок.	15.05.2026	УКС	Муниципальный контракт на выполнение работ
Контрольная точка 1.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	20.12.2026	УКС, подрядная организация	Акт приёмки выполненных работ
Контрольная точка 1.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту	31.12.2026	УКС, подрядная организация	Платёжное поручение
Мероприятие (результат) 2 «Выполнены проектно – изыскательские работы по объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры города Новокузнецка»	X	УКС, подрядная организация	X
Контрольная точка 2.1. Закупка включена в план закупок	30.01.2026	УКС	План-график закупок
Контрольная точка 2.2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок.	15.05.2026	УКС	Муниципальный контракт на выполнение работ
Контрольная точка 2.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ,	20.12.2026	УКС, подрядная организация	Акт приёмки выполненных работ

Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Исполнитель, ответственный за реализацию	Вид документа, подтверждающего факт достижения контрольной точки
1	2	3	4
оказанных услуг			
Контрольная точка 2.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту	31.12.2026	УКС, подрядная организация	Платёжное поручение
Мероприятие (результат) 3 «Проведены государственные экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации по объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры города Новокузнецка»	X	ГАУ «Госэкспертиза Кузбасса», УКС, подрядная организация	X
Контрольная точка 3.1. Закупка включена в план закупок	30.01.2026	ГАУ «Госэкспертиза Кузбасса», УКС, подрядная организация	План-график закупок
Контрольная точка 3.2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок.	15.05.2026	ГАУ «Госэкспертиза Кузбасса», УКС	Муниципальный контракт на оказание услуг
Контрольная точка 3.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	20.12.2026	ГАУ «Госэкспертиза Кузбасса», УКС	Акт оказания услуг, Заключение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации
Контрольная точка 3.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту	31.12.2026	ГАУ «Госэкспертиза Кузбасса», УКС	Платёжное поручение

Приложение №3 к муниципальной программе
Новокузнецкого городского округа
«Жилищная и социальная инфраструктура
Новокузнецкого городского округа»

ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий
«Сейсмоусиление (реконструкция) существующих объектов, находящихся в муниципальной собственности и (или)
строительство новых сейсмостойких объектов взамен объектов, сейсмоусиление или реконструкция которых
экономически нецелесообразны»

Раздел 1. Общие положения комплекса процессных мероприятий

Исполнитель (исполнители) мероприятий	УКС
Связь с муниципальной программой	Муниципальная программа «Жилищная и социальная инфраструктура Новокузнецкого городского округа»

Раздел 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование задачи/ показателя комплекса процессных мероприятий	Призн ак возрас тания/ убыва ния	Урове нь показа теля	Условн ое обознач ение единиц ы измерен ия (по ОКЕИ	Базовое значение		Значение показателя по годам				Исполнитель, ответственный й за достижение показателя
					значение	год	2026	2027	2028	2029	2030

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Задача 1 «Сейсмоусиление существующих объектов, находящихся в муниципальной собственности и (или) строительство новых сейсмостойких объектов взамен объектов, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны»											
1.1	Показатель 1 «Количество завершённых реконструкций объектов, соответствующих требованиям сейсмоустойчивост и»	Возрас тание	МП	ед.	-	2025	-	-	-	2	-	УКС
1.2	Показатель 2 «Количество завершённых строительством объектов, соответствующих требованиям сейсмоустойчивост и»	Возрас тание	МП	ед.	-	2025	-	-	-	-	-	УКС

2.1 Прокси-показатели комплекса процессных мероприятий в 2026 году

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Раздел 4. Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Условное обозначени е единицы измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата) по годам характеристики мероприятия (результата)					Связь с показа телями компле кса процес сных меропр иятий (при наличи и)
				значение	год	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Задача 1 «Сейсмоусиление существующих объектов, находящихся в муниципальной собственности и (или) строительство новых сейсмостойких объектов взамен объектов, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны»											
1.1	Мероприятие 1 «Сейсмоусиление (реконструкция) объектов, находящихся в муниципальной собственности»	Приобретение товаров, работ, услуг	ед.	0	2025	-	-	-	2	-	Количе ство заверш енных реконс трукци ей объект ов, соотве тствующ их требов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Условное обозначени е единицы измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата) по годам					Связь с показа телями компле кса процес сных меропр ятий (при наличии)
				значение	год	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1. 1	Доля сейсмоусиленных (реконструированных) объектов муниципальной собственности НГО, от общего количества объектов муниципальной собственности, требующих сейсмоусиления (реконструкции)		%	0	2025	-	-	-	100	-	аниям сейсмо устойч ивости

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Условное обозначени е единицы измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата) по годам					Связь с показа телями компле кса процес сных меропр иятий (при наличи и)
				значение	год	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2	Мероприятие 2 «Строительство новых сейсмостойких объектов, взамен объектов сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны»	Приобретение товаров, работ, услуг	ед.	0	2025	-	-	-	-	-	Количе ство заверш ённых строит ельств ом объект ов, соотве тствующ их требов аниям сейсмо устойч ивости

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Условное обозначени е единицы измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата) по годам					Связь с показа телями компле кса процес сных меропр иятий (при наличи и)
				значение	год	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2. 1	Доля сейсмостойких объектов, вновь построенных на территории НПО, от общего количества вновь построенных объектов		%	0	2025	-	-	-	-	-	

Раздел 5. Финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения, наименование исполнителя	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей						
		2026	2027	2028	2029	2030	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Комплекс процессных мероприятий «Сейсмоусиление (реконструкция) существующих объектов, находящихся в	-	-	136 490,0	-	-	136 490,0	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения, наименование исполнителя	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей					
		2026	2027	2028	2029	2030	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
	муниципальной собственности и (или) строительство новых сейсмостойких объектов взамен объектов, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны», в т.ч.:						
	Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
	Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
	Местный бюджет	-	-	136 490,0	-	-	136 490,0
	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
	Исполнитель «УКС»	-	-	136 490,0	-	-	136 490,0
	Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
	Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
	Местный бюджет	-	-	136 490,0	-	-	136 490,0
	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
1	Задача «Сейсмоусиление существующих объектов, находящихся в муниципальной собственности и (или) строительство новых сейсмостойких объектов взамен объектов, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны»	-	-	136 490,0	-	-	136 490,0
1.1	Мероприятие 1 «Сейсмоусиление (реконструкция) объектов, находящихся в муниципальной собственности»	-	-	136 490,0	-	-	136 490,0
	Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
	Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
	Местный бюджет	-	-	136 490,0	-	-	136 490,0
	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
	Исполнитель «УКС»	-	-	136 490,0	-	-	136 490,0
	Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
	Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
	Местный бюджет	-	-	136 490,0	-	-	136 490,0

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения, наименование исполнителя	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей					Всего
		2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
1.2	Мероприятие 2 «Строительство новых сейсмостойких объектов, взамен объектов сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны»	-	-	-	-	-	-
	Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
	Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
	Местный бюджет	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
	Исполнитель «УКС»	-	-	-	-	-	-
	Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
	Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
	Местный бюджет	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-

Раздел 6. План реализации комплекса процессных мероприятий

Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Исполнитель, ответственный за реализацию	Вид документа, подтверждающего факт достижения контрольной точки
1	2	3	4
Задача «Сейсмоусиление существующих объектов, находящихся в муниципальной собственности и (или) строительство новых сейсмостойких объектов взамен объектов, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны»			
Мероприятие (результат) 1 «Сейсмоусиление (реконструкция) объектов, находящихся в муниципальной собственности»	X	УКС, подрядная организация	X
Контрольная точка 1.1. Закупка включена в план закупок	30.01.2028	УКС	План-график закупок

Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Исполнитель, ответственный за реализацию	Вид документа, подтверждающего факт достижения контрольной точки
1	2	3	4
Контрольная точка 1.2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок.	15.05.2028	УКС	Муниципальный контракт на выполнение работ
Контрольная точка 1.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	20.12.2028	УКС, подрядная организация	Акт приёмки выполненных работ
Контрольная точка 1.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту	31.12.2028	УКС, подрядная организация	Платёжное поручение
Мероприятие (результат) 2 «Строительство новых сейсмостойких объектов, взамен объектов сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны»	X	УКС	X
Контрольная точка 2.1. Закупка включена в план закупок	30.01.2029	УКС	План-график закупок
Контрольная точка 2.2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок.	15.05.2029	УКС	Муниципальный контракт на выполнение работ
Контрольная точка 2.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	20.12.2029	УКС, подрядная организация	Акт приёмки выполненных работ
Контрольная точка 2.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту	31.12.2029	УКС, подрядная организация	Платёжное поручение

Приложение №4 к муниципальной программе
Новокузнецкого городского округа
«Жилищная и социальная инфраструктура
Новокузнецкого городского округа»

ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий
«Обеспечение функционирования Управления по реализации установленных полномочий»

Раздел 1. Общие положения

Исполнитель (исполнители) комплекса процессных мероприятий	УКС
Связь с муниципальной программой	Муниципальная программа «Жилищная и социальная инфраструктура Новокузнецкого городского округа»

Раздел 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование показателя/задачи	Признак возраста/ убывания	Уровень показа теля	Условное обозначение единиц измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателя по годам					Исполнитель, ответственный за достижение показателя
					значение	год	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

№ п/п	Наименование показателя/задачи	Признак возраста/ убывания	Уровень показателя	Условное обозначение единицы измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателя по годам					Исполнитель, ответственный за достижение показателя
					значение	год	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Задача 1 Осуществление функций застройщика и (или) технического заказчика при осуществлении строительства, реконструкции объектов муниципальной собственности											
1.1	Количество специалистов контрактной службы, исполняющих функции технического Заказчика	Возрастание	МП	чел.	7	2025	7	7	7	7	7	УКС

№ п/п	Наименование показателя/задачи	Признак возраста/ убывания	Уровень показателя	Условное обозначение единицы измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателя по годам					Исполнитель, ответственный за достижение показателя
					значение	год	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.2	Соблюдение норматива расходов заказчика на осуществление строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства	Убывание	МП	%	2,14	2025	2,14	1,93	1,81	-	-	УКС

Раздел. 3 Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

[illegible]

№ п/п	Наименование показателя комплекса процессных мероприятий	Уровень показат еля	Условное обозначен ие единицы измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2026 года
				январ ь	феврал ь	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябр ь	ноябрь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	строительства, реконструкции объектов капитального строительства															

Раздел 4. Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Условное обозначен ие единицы измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам						Связь показателями комплекса процессных мероприятий (при наличии)	с
				значени е	год	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Задача 1 «Осуществление функций застройщика и (или) технического заказчика при осуществлении строительства, реконструкции объектов муниципальной собственности»													
1.1	Мероприятие (результат) «Обеспечение	Осуществле ние текущей деятельност										Количество специалистов контрактной	

	функционального технического заказчика»	и										службы, исполняющих функции технического заказчика
1.1 1	Выполнение функций технического заказчика в полном объеме		%	100	2025	100	100	100	100	-	-	
1.2	Мероприятие (результат) 2 «Осуществление строительного контроля при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства»	Приобретен ие товаров, работ, услуг	%	100	2025	100	100	100	100	-	-	Соблюдение норматива расходов заказчика на осуществление строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства
1.2 1	Осуществлен строительный контроль объектов капитального строительства в полном объеме			100	2025	100	100	100	100	-	-	

Раздел 5. Финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения, наименование исполнителя	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей					
		2026	2027	2028	2029	2030	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования Управления по реализации установленных полномочий», в т.ч.:	21 732,5	24 979,0	25 615,0	-	-	72 326,5
	Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
	Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
	Местный бюджет	21 732,5	24 979,0	25 615,0	-	-	72 326,5
	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
	Исполнитель «УКС»	21 732,5	24 979,0	25 615,0	-	-	72 326,5
	Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
	Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
	Местный бюджет	21 732,5	24 979,0	25 615,0	-	-	72 326,5
	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
1	Задача 1 «Осуществление функций застройщика и (или) технического заказчика при осуществлении строительства, реконструкции объектов муниципальной собственности»	21 732,5	24 979,0	25 615,0	-	-	72 326,5
1.1	Мероприятие (результат) «Обеспечение функционирования технического заказчика»	21 732,5	24 979,0	25 615,0	-	-	72 326,5
	Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
	Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
	Местный бюджет	21 732,5	24 979,0	25 615,0	-	-	72 326,5
	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
	Исполнитель «УКС»	21 732,5	24 979,0	25 615,0	-	-	72 326,5
	Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
	Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
	Местный бюджет	21 732,5	24 979,0	25 615,0	-	-	72 326,5
	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения, наименование исполнителя	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей					
		2026	2027	2028	2029	2030	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2	Мероприятие (результат) «Осуществление строительного контроля при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства»	0,0	0,0	0,0	-	-	0,0
	Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
	Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
	Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	-	-	0,0
	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
	Исполнитель «УКС»	0,0	0,0	0,0	-	-	0,0
	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	-	-	0,0
	Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	-	-	0,0
	Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	-	-	0,0
	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	-	-	0,0

Раздел 6. План реализации комплекса процессных мероприятий

Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Исполнитель, ответственный за реализацию	Вид документа, подтверждающего факт достижения контрольной точки
1	2	3	4
Задача 1 «Осуществление функций застройщика и (или) технического заказчика при осуществлении строительства, реконструкции объектов муниципальной собственности»			
Мероприятие (результат) 1 «Обеспечение функционирования Технического заказчика»	X	УКС	X
Контрольная точка 1.1	не предусмотрена		
Мероприятие (результат) 2 «Осуществление строительного контроля при строительстве, реконструкции объектов капитального	X	УКС	X

строительства»				
Контрольная точка 2.1. Закупка включена в план закупок	30.01.2026	УКС		План – график закупок
Контрольная точка 2.2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок.	15.01.2026	УКС		Муниципальный контракт
Контрольная точка 2.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	20.12.2026	УКС		Акт оказанных услуг
Контрольная точка 2.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту	31.12.2026	УКС		Платёжное поручение