



**СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ГРАНИЦАХ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА НА ПЕРИОД
ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2021 ГОД)**

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

ГЛАВА 12

**ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО,
РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ
ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ**

СОСТАВ РАБОТЫ

Наименование документа
Схема теплоснабжения в административных границах г. Новокузнецка на период до 2032 года (Актуализация на 2021 г.) Утверждаемая часть Том 1 (Разделы 1-5)
Схема теплоснабжения в административных границах г. Новокузнецка на период до 2032 года (Актуализация на 2021 г.) Утверждаемая часть Том 2 (Разделы 6-15)
Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения г. Новокузнецка на период до 2032 года
Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения Том 1 (Части 1-6)
Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения Том 2 (Части 7-12)
Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения
Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения
Глава 3. Приложение 1. Руководство пользователя Zulu Thermo
Глава 3. Приложение 2. Альбом характеристик ЦТП и насосных станций
Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки
Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения
Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок
Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии
Глава 8. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей
Глава 8. Приложение 1. Тепловые сети с истекшим сроком эксплуатации
Глава 8. Приложение 2. Утвержденные параметры регулирования отпуска тепловой энергии с коллекторов источников тепловой энергии и в точке измерения тепловой энергии, отпущенной потребителю
Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения
Глава 10. Перспективные топливные балансы
Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения
Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение
Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения
Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия
Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций
Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения
Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения
Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в актуализированной схеме теплоснабжения

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ	4
1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкцию и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей	8
1.1. Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам финансирования инвестиций)	8
1.2. Объем инвестиций в ценах 2020 г.	14
1.3. Объем инвестиций в прогнозных ценах.....	276
2. Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей	387
3. Расчеты экономической эффективности инвестиций	403
4. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения	405

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ

Таблица 1 – Объем инвестиций по ТСО г. Новокузнецка за период 2016-2020 гг.....	9
Таблица 2 – Объем инвестиций по ТСО г. Новокузнецку на период до 2032 г. (в ценах 2020 г., без НДС).....	18
Таблица 3 – Распределение инвестиций между ЕТО г. Новокузнецка	20
Таблица 4 – Таблица П47.1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 01 (АО «Кузнецкая ТЭЦ»), тыс. руб.	21
Таблица 5 – Объем инвестиций по Филиалу АО "Кузбассэнерго" - "Межрегиональная теплосетевая компания" (ранее - ООО "ТСН") на период до 2032 г. (в ценах 2020 г.).....	30
Таблица 6 – Объем инвестиций по АО "Кузнецкая ТЭЦ" на период до 2032 г. (в ценах 2020 г.).....	39
Таблица 7 – Таблица П47.1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 02, (ООО «КузнецкТеплоСбыт»), тыс. руб.....	40
Таблица 8 – Объем инвестиций по АО "ЕВРАЗ ЗСМК" на период до 2032 г. (в ценах 2020 г.).....	53
Таблица 9 – Объем инвестиций по Филиал АО "Кузбассэнерго" - "Межрегиональная теплосетевая компания" (ранее - АО "МТСК") (в зоне ООО "КТС") на период до 2032 г. (в ценах 2020 г.).....	56
Таблица 10 – Объем инвестиций по ООО "СибЭнерго" (в зоне ООО "КТС") на период до 2032 г. (в ценах 2020 г.)	60
Таблица 11 – Объем инвестиций по ООО "Теплоснаб" на период до 2032 г. (в ценах 2020 г.).....	67
Таблица 12 – Объем инвестиций по ООО "НТК" (в зоне ООО "КТС") на период до 2032 г. (в ценах 2020 г.).....	68
Таблица 13 – Таблица П47.1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 03, (ООО «ЭнергоТранзит»), тыс. руб.....	70
Таблица 14 – Объем инвестиций по ООО "СибЭнерго" (в зоне ООО "ЭнергоТранзит") на период до 2032 г. (в ценах 2020 г.).....	86
Таблица 15 – Объем инвестиций по ООО "ЭнергоТранзит" на период до 2032 г. (в ценах 2020 г.).....	99
Таблица 16 – Объем инвестиций по ООО "НТК" (в зоне ООО "ЭнергоТранзит") на период до 2032 г. (в ценах 2020 г.).....	101
Таблица 17 – Таблица П47.1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 04 (ООО «Сибэнерго»), тыс. руб.	104
Таблица 18 – Объем инвестиций по ООО "Сибэнерго" (реализация т/э от котельных) на период до 2032 г. (в ценах 2020 г.).....	115
Таблица 19 – Таблица П47.1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № XX, тыс. руб.	126
Таблица 20 - Индексы-дефляторы, для приведения капитальных вложений к ценам соответствующих лет..	276
Таблица 21 – Объем инвестиций по ТСО г. Новокузнецка на период до 2032 г. (в прогнозных ценах, с НДС) ...	278

Таблица 22 – Таблица П47.1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 01 (АО «Кузнецкая ТЭЦ») (в прогнозных ценах, с НДС), тыс. руб.....	279
Таблица 23 – Объем инвестиций по Филиалу АО "Кузбассэнерго" - "Межрегиональная теплосетевая компания" (ранее - ООО "ТСН") на период до 2032 г. (в прогнозных ценах, с НДС).....	288
Таблица 24 – Объем инвестиций по АО "Кузнецкая ТЭЦ" на период до 2032 г. (в прогнозных ценах, с НДС) ...	297
Таблица 25 – Таблица П47.1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 02, (ООО «КузнецкТеплоСбыт»), тыс. руб....	298
Таблица 26 – Объем инвестиций по АО "ЕВРАЗ ЗСМК" на период до 2032 г. (в прогнозных ценах, с НДС).....	311
Таблица 27 – Объем инвестиций по Филиале АО "Кузбассэнерго" - "Межрегиональная теплосетевая компания" (ранее - АО "МТСК") (в зоне ООО "КТС") на период до 2032 г. (в прогнозных ценах, с НДС).....	314
Таблица 28 – Объем инвестиций по ООО "СибЭнерго" (в зоне ООО "КТС") на период до 2032 г. (в прогнозных ценах, с НДС)	318
Таблица 29 – Объем инвестиций по ООО "Теплоснаб" на период до 2032 г. (в прогнозных ценах, с НДС)	325
Таблица 30 – Объем инвестиций по ООО "НТК" (в зоне ООО "КТС") на период до 2032 г. (в прогнозных ценах, с НДС).....	326
Таблица 31 – Таблица П47.1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 03 (ООО «ЭнергоТранзит»), тыс. руб.....	328
Таблица 32 – Объем инвестиций по ООО "СибЭнерго" (в зоне ООО "ЭнергоТранзит") на период до 2032 г. (в прогнозных ценах, с НДС).....	345
Таблица 33 – Объем инвестиций по ООО "ЭнергоТранзит" на период до 2032 г. (в прогнозных ценах, с НДС).....	358
Таблица 34 – Объем инвестиций по ООО "НТК" (в зоне ООО "ЭнергоТранзит") на период до 2032 г. (в прогнозных ценах, с НДС).....	360
Таблица 35 – Таблица П47.1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 04 (ООО «Сибэнерго») (в прогнозных ценах, с НДС), тыс. руб.....	363
Таблица 36 – Объем инвестиций по ООО "Сибэнерго" (реализация т/энергии от котельных) на период до 2032 г. (в прогнозных ценах, с НДС).....	374
Таблица 37 – Таблица П47.1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № XX (в прогнозных ценах, с НДС), тыс. руб.	385
Таблица 38 – Источники инвестиций по ТСО г. Новокузнецка, в прогнозных ценах, с НДС, тыс. руб.	389
Таблица 39 – Капитальные вложения Филиал АО "Кузбассэнерго" - "Межрегиональная теплосетевая компания" (ранее - ООО "ТСН"), в прогнозных ценах, с НДС, тыс. руб.....	390
Таблица 40 – Капитальные вложения АО "Кузнецкая ТЭЦ", в прогнозных ценах, с НДС, тыс. руб.	392

Таблица 41 – Капитальные вложения АО "ЕВРАЗ ЗСМК" (вложения, отнесенные на деятельность в сфере теплоснабжения), в прогнозных ценах, с НДС, тыс. руб.	393
Таблица 42 – Капитальные вложения Филиал АО "Кузбассэнерго" - "Межрегиональная теплосетевая компания" (ранее - АО "МТСК"), в прогнозных ценах, с НДС, тыс. руб.	394
Таблица 43 – Капитальные вложения ООО "СибЭнерго" (по деятельности «передача т/э в зоне ООО "КТС"»), в прогнозных ценах, с НДС, тыс. руб.	395
Таблица 44 – Капитальные вложения ООО "Теплоснаб", в прогнозных ценах, с НДС, тыс. руб.	396
Таблица 45 – Капитальные вложения ООО "НТК" (по деятельности «передача т/э в зоне ООО "КТС"»), в прогнозных ценах, с НДС, тыс. руб.	397
Таблица 46 – Капитальные вложения ООО «ЭнергоТранзит», в прогнозных ценах, с НДС, тыс. руб.	398
Таблица 47 – Капитальные вложения ООО "СибЭнерго" (по деятельности «передача т/э в зоне ООО "ЭТ"»), в прогнозных ценах, с НДС, тыс. руб.	399
Таблица 48 – Капитальные вложения ООО "НТК" (по деятельности «передача т/э в зоне ООО "ЭнергоТранзит"»), в прогнозных ценах, с НДС, тыс. руб.	400
Таблица 49 – Капитальные вложения ООО "СибЭнерго" (по деятельности «реализация т/э»), в прогнозных ценах, с НДС, тыс. руб.	401
Таблица 50 – Капитальные вложения Неопределенных ТСО, в прогнозных ценах, с НДС, тыс. руб.	402
Таблица 51 – Показатели экономической эффективности	404

ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ

<i>Рисунок 1 – Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в г. Новокузнецке на период до 2032 г. (в ценах 2020 г., без НДС)</i>	16
<i>Рисунок 2 – Динамика инвестиций в г. Новокузнецке на период до 2032 г. (по годам)</i>	19
<i>Рисунок 3 – Источники финансирования мероприятий Филиала АО "Кузбассэнерго" - "Межрегиональная теплосетевая компания" (ранее - ООО "ТСН")</i>	391
<i>Рисунок 4 – Источники финансирования мероприятий АО "Кузнецкая ТЭЦ"</i>	392
<i>Рисунок 5 – Источники финансирования мероприятий АО "ЕВРАЗ ЗСМК"</i>	393
<i>Рисунок 6 – Источники финансирования мероприятий Филиала АО "Кузбассэнерго" - "Межрегиональная теплосетевая компания" (ранее - АО "МТСК")</i>	394
<i>Рисунок 7 – Источники финансирования мероприятий ООО "СибЭнерго" (по деятельности «передача т/э в зоне ООО "КТС"»)</i>	395
<i>Рисунок 8 – Источники финансирования мероприятий ООО "Теплоснаб"</i>	396
<i>Рисунок 9 – Источники финансирования мероприятий ООО "НТК" (по деятельности «передача т/э в зоне ООО "КТС"»)</i>	397
<i>Рисунок 10 – Источники финансирования мероприятий ООО «ЭнергоТранзит»</i>	398
<i>Рисунок 11 – Источники финансирования мероприятий ООО "СибЭнерго" (по деятельности «передача т/э в зоне ООО "ЭТ"»)</i>	399
<i>Рисунок 12 – Источники финансирования мероприятий ООО "НТК" (по деятельности «передача т/э в зоне ООО "ЭнергоТранзит"»)</i>	400
<i>Рисунок 13 – Источники финансирования мероприятий ООО "СибЭнерго" (по деятельности «реализация т/э»)</i>	401
<i>Рисунок 14 – Источники финансирования мероприятий Неопределенных ТСО</i>	402
<i>Рисунок 15 – Прогноз тарифа АО «Кузнецкая ТЭЦ» с учетом и без учета реализации мероприятий</i>	405
<i>Рисунок 16 – Прогноз тарифа ООО «КТС» с учетом и без учета реализации мероприятий</i>	406
<i>Рисунок 17 – Прогноз тарифа ООО «ЭТ» с учетом и без учета реализации мероприятий</i>	407
<i>Рисунок 18 – Прогноз тарифа ООО «СибЭнерго» с учетом и без учета реализации мероприятий</i>	407

1. ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

1.1. Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам финансирования инвестиций)

В обосновании инвестиций, представленном в предыдущей актуализации схемы теплоснабжения стоимость мероприятий на период 2020-2032 гг. (в ценах 2019 г., без НДС) составляла 13 089 879 тыс. руб., в т.ч. на период 2021-2032 гг. - 12 061 369 тыс. руб.

Данные о соответствии стоимости мероприятий, предусмотренных в предыдущей актуализации схемы теплоснабжения, утвержденным инвестиционным программам ТСО и фактическим расходам начиная с 2016 и до 2019 г. представлены в следующей таблице:

Таблица 1 – Объем инвестиций по ТСО г. Новокузнецка за период 2016-2020 гг.

ТСО	Наименование	Капитальные вложения в прогнозных ценах, без НДС (млн. руб.)				
		2016	2017	2018	2019	2020
АО "Кузнецкая ТЭЦ"	Схема теплоснабжения	0	0,58	0	0,68	0,88
	Инвестиционная программа	9,92	0	0	0	0
	- соответствие схеме теплоснабжения	-	0%	0%	0%	0%
	Факт (по стандартам раскрытия информации)	0	0	0,41	0	н/д
	- исполнение Инвестиционной программы	0%	0%	-	0%	
Филиал АО "Кузбасс-энерго" - "Межрегиональная теплосетевая компания" (до декабря 2019 г. - ООО "ТСН")	Схема теплоснабжения	12,72	169,99	454,59	259,42	315,90
	Инвестиционная программа	0	0	3,22	12,09	2,47
	- соответствие схеме теплоснабжения	0%	0%	1%	5%	1%
	Факт (по стандартам раскрытия информации)	0	0	0	н/д	н/д
	- исполнение Инвестиционной программы	0%	0%	0%	н/д	н/д
АО "ЕВРАЗ ЗСМК" (ЗС ТЭЦ)	Схема теплоснабжения	0	8,98	46,76	44,14	77,80
	Инвестиционная программа	44,72	44,43	46,33	10,09	55,22
	- соответствие схеме теплоснабжения	100%	495%	99%	23%	71%
	Факт (2016-2017 гг. по данным протокола об утверждении ИП на 2019 г.)	59,9	238,48	н/д	н/д	н/д
	- исполнение Инвестиционной программы	134%	537%			
Филиал АО "Кузбасс-энерго" - "Межрегиональная теплосетевая компания" (до 2020 г. - АО "МТСК")	Схема теплоснабжения	3,46	52,17	58,66	63,61	55,36
	Инвестиционная программа	2,54	0	0	0	4,59
	- соответствие схеме теплоснабжения	73%	0%	0%	0%	8%
	Факт (по стандартам раскрытия информации)	0	0	0	0	н/д
	- исполнение Инвестиционной программы	0%	0%	0%	0%	
ООО "ЭнергоТранзит" (до середины 2018 г. - МКП "Центральная ТЭЦ" (в 2016-1 п/г 2018 гг. - ООО "Центральная ТЭЦ"))	Схема теплоснабжения	0	0	0	81,48	85,925
	Инвестиционная программа	38,42	44,77	45,40 (ИП для МКП "ЦТЭЦ") 27,62 (ИП МКП "ЦТЭЦ" с середины 2018 г.)	0	56,5
	- соответствие схеме теплоснабжения	-	-	-	0%	66%
	Факт (по стандартам раскрытия информации)	2,41	0,00	0,00	0,00	н/д
	- исполнение Инвестиционной программы	6%	0%	0%	0%	
МП НГО "ССК"	Схема теплоснабжения в зоне ЕТО 1 КТЭЦ	0	0,9	14,58	37,37	

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО ГОРОД НОВОКУЗНЕЦК НА ПЕРИОД ДО 2032 ГГ.
ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕООРУЖЕНИЕ

ТСО	Наименование	Капитальные вложения в прогнозных ценах, без НДС (млн. руб.)				
		2016	2017	2018	2019	2020
	Схема теплоснабжения в зоне ЕТО 2 ЗСТЭЦ	0	1,23	18,88	28,00	с 2020 г. ТСО не имеет действующих тарифов
	Схема теплоснабжения в зоне ЕТО 3 ЦТЭЦ	0	15,07	237,3	624,05	
	Инвестиционная программа	0,19	0,0	0,0	16,42	
	- соответствие схеме теплоснабжения	-	0%	0%	44%	
	Факт (по стандартам раскрытия информации)	0	н/д			
	- исполнение Инвестиционной программы	0%	н/д			
ООО "КТС"	Схема теплоснабжения	0	0	0	0	0
	Инвестиционная программа	1,63	1,55	1,56	1,47	1,38
	- соответствие схеме теплоснабжения	-	-	-	-	-
	Факт (2016-2017 - по данным протокола об утверждении ИП на 2019 г., 2018-2019 - по стандартам раскрытия информации)	0,25	0	1,72	0,84	н/д
	- исполнение Инвестиционной программы	16%	0%	110%	57%	
ООО "Новокузнецкая теплосетевая компания" (по контуру теплоснабжения Западно-Сибирской ТЭЦ)	Схема теплоснабжения	-	-	-	-	2,39
	Инвестиционная программа	-	-	-	-	2,55
	- соответствие схеме теплоснабжения	-	-	-	-	107%
	Факт	-	-	-	-	н/д
	- исполнение Инвестиционной программы	-	-	-	-	
ООО "Новокузнецкая теплосетевая компания" (по контуру теплоснабжения Центральной ТЭЦ)	Схема теплоснабжения	-	-	-	-	33,73
	Инвестиционная программа	-	-	-	-	39,02
	- соответствие схеме теплоснабжения	-	-	-	-	116%
	Факт	-	-	-	-	н/д
	- исполнение Инвестиционной программы	-	-	-	-	
ООО "СибЭнерго" (по контуру теплоснабжения Западно-Сибирской ТЭЦ)	Схема теплоснабжения	-	-	-	-	125,76
	Инвестиционная программа	-	-	-	-	36,36
	- соответствие схеме теплоснабжения	-	-	-	-	29%
	Факт	-	-	-	-	н/д
	- исполнение Инвестиционной программы	-	-	-	-	
ООО "СибЭнерго" (по контуру теплоснабжения Центральной ТЭЦ)	Схема теплоснабжения	-	-	-	-	114,45
	Инвестиционная программа	-	-	-	-	449,18
	- соответствие схеме теплоснабжения	-	-	-	-	392%

ТСО	Наименование	Капитальные вложения в прогнозных ценах, без НДС (млн. руб.)				
		2016	2017	2018	2019	2020
	Факт	-	-	-	-	н/д
	- исполнение Инвестиционной программы	-	-	-	-	
ООО "СибЭнерго" (по контуру теплоснабжения котельных)	Схема теплоснабжения	-	-	-	-	115,23
	Инвестиционная программа	-	-	-	-	57,59
	- соответствие схеме теплоснабжения	-	-	-	-	50%
	Факт	-	-	-	-	н/д
	- исполнение Инвестиционной программы	-	-	-	-	
ООО "Теплоснаб"	Схема теплоснабжения	-	-	-	-	0,10
	Инвестиционная программа	-	-	-	-	-
	- соответствие схеме теплоснабжения	-	-	-	-	-
	Факт	-	-	-	-	-
	- исполнение Инвестиционной программы	-	-	-	-	-
ИТОГО	Схема теплоснабжения	16,2	248,9	830,8	1 138,8	927,5
	Инвестиционная программа	97,4	90,8	78,7	40,1	704,9
	- соответствие схеме теплоснабжения	602%	36%	9%	4%	76%
	Факт	62,6	238,5	н/д	н/д	н/д
	- исполнение Инвестиционной программы	64%	263%	н/д	н/д	н/д

На основании данных таблицы можно сделать следующие выводы:

1. За рассматриваемый период основной объем капитальных вложений в предыдущих актуализациях схемы теплоснабжения был предусмотрен по теплосетевым организациям (ООО "ТСН", АО "МТСК"). При этом при утверждении Инвестиционных программ данных ТСО запланированные вложения не приняты практически в полном объеме: максимальный объем инвестиций по ООО "ТСН" учтен в ИП 2019 г. (5% от предусмотренных в актуализации схемы), по АО "МТСК" - ИП 2020 г. (8% от предусмотренных в актуализации схемы). Фактические вложения полностью отсутствуют.
2. АО "Кузнецкая ТЭЦ":
 - a. объем капитальных вложений, запланированных в предыдущих актуализациях схемы теплоснабжения невелик (2,1 млн. руб. суммарно за 2016 г. и 2019-2020 г.);
 - b. для ТСО была утверждена ИП на сумму 10 млн. руб. на 2016 г. На 2017-2020 г. ИП отсутствуют;
 - c. фактическое исполнение Инвестиционной программы, утвержденной на 2016 г., отсутствует. При этом ТСО предоставила информацию о фактических инвестициях за 2018 г. (0,4 млн. руб).
3. АО "ЕВРАЗ ЗСМК" (ЗС ТЭЦ):
 - a. в предыдущих актуализациях схемы теплоснабжения инвестиции по ТСО запланированы только с 2017 г. (9 млн. руб.) и далее на 2018-2019 гг. по 44-47 млн. руб. в год. На 2020г. плановый объем инвестиций увеличился до 78 млн. руб.
 - b. в утвержденных ИП для ТСО с 2016 г. по 2018 г. предусмотрены вложения по 44-46 млн. руб. в год, на 2019 г. – 10 млн. руб., на 2020 г. - 55 млн. руб. Таким образом в 2016 г. в ИП предусмотрены мероприятия, которые не были запланированы в схеме теплоснабжения, в 2017 г. объем инвестиций по ИП превышает данные актуализации схемы теплоснабжения в 5 раз, в 2018 г. соответствует на 99%, на 2019 г. в ИП приняты только 23% вложений, предложенных в актуализации, в 2020 г. - 71%.
 - c. фактическое исполнение ИП превышает план ИП в 2016 г. – в 1,3 раза, в 2017 г. – в 5,4 раза, в 2018 г. – в 2,3 раза. Корректные данные об исполнении ИП за 2018-2019 г. отсутствуют.
4. ООО "ЭнергоТранзит" (ранее - МКП "Центральная ТЭЦ" (ранее - ООО "Центральная ТЭЦ")):
 - a. в предыдущих актуализациях схемы теплоснабжения инвестиции для данной ТСО запланированы только на 2019 г. (81 млн. руб.) и 2020 г. (86 млн. руб.);
 - b. в утвержденных ИП для ТСО инвестиции запланированы наоборот с 2016 г. по 2018 г. (38/45/28 млн. руб. соответственно). На 2019 г. ИП отсутствует, на 2020 г. ИП утверждена с объемом инвестиций 56 млн. руб.;
 - c. фактическое исполнение ИП в 2016-2019 гг. практически отсутствует (только в 2016 г. - 2,4 млн. руб.).

5. ООО "КТС":
 - a. в предыдущих актуализациях схемы теплоснабжения инвестиции для данной ТСО не запланированы;
 - b. в утвержденных ИП для ТСО предусмотрены вложения по 1,4-1,6 млн. руб. ежегодно (преимущественно на общехозяйственные цели);
 - c. фактическое исполнение ИП в 2016 г. (0,25 млн. руб. или 16% от плана по ИП), в 2017 г. факт отсутствует, в 2018 г. составил 1,7 млн. руб. или 110% от плана по ИП, в 2019 г. - 0,8 млн. руб. или 57% от плана.
6. Мероприятия на объектах МП НГО «ССК» на 2020 г. в предыдущей актуализации не предусмотрены поскольку данная организация 18.07.2016 г. была признана банкротом и с 22.11.2017 г. утратили силу тарифы организации на услуги по передаче тепловой энергии в зонах ООО «КТС», ООО «Центральная ТЭЦ», АО «Кузнецкая ТЭЦ». Для организации не утверждены тарифы на тепловую энергию на очередной долгосрочный период (с 2019 г.) и тариф на передачу тепловой энергии (с 2020 г.). На период 2016-2020 г. для организации была утверждена только одна инвестиционная программа на выполнение одного мероприятия на сумму 19,4 млн. руб. (в 2019 г.). Информация о выполнении данного мероприятия отсутствует.
7. С 2020 г. в предыдущей актуализации схемы впервые запланированы мероприятия для трех ТСО: ООО "СибЭнерго", ООО "Новокузнецкая теплосетевая компания" и ООО "Теплоснаб".
 - a. Для ООО "СибЭнерго" запланированы мероприятия по трем зонам деятельности:
 - i. по контуру теплоснабжения Западно-Сибирской ТЭЦ - в актуализации - 126 млн. руб., в ИП принято 36 млн. руб. или 29%;
 - ii. по контуру теплоснабжения Центральной ТЭЦ - в актуализации - 114 млн. руб., в ИП принято 449 млн. руб., что в 4 раза больше;
 - iii. по контуру теплоснабжения котельных - в актуализации - 115 млн. руб., в ИП принято 58 млн. руб. или 50%;
 - b. Для ООО "Новокузнецкая теплосетевая компания" запланированы мероприятия по двум зонам деятельности:
 - i. по контуру теплоснабжения Западно-Сибирской ТЭЦ - в актуализации - 2,4 млн. руб., в ИП принято 2,6 млн. руб. или 107%;
 - ii. по контуру теплоснабжения Центральной ТЭЦ - в актуализации - 34 млн. руб., в ИП принято 39 млн. руб. или 116%;
 - c. Для ООО "Теплоснаб" в актуализации запланированы мероприятия на 0,1 млн. руб., ИП на 2020 г. отсутствует.

Также в предыдущей актуализации было предусмотрено, что в качестве источников финансирования мероприятий будут использоваться:

- амортизационные отчисления;
- прибыль, направляемая на инвестиции;
- средства, полученные за счет платы за подключение;

- бюджетные средства (на финансирование мероприятий на муниципальных объектах, переданных в краткосрочную аренду либо по программе «Чистый Город»);

- заемные средства.

В настоящей актуализации перечень источников финансирования мероприятий соответствует данным предыдущей актуализации.

Кроме того, в настоящей актуализации как и в предыдущей для финансирования всех мероприятий, не связанных с подключением новых потребителей, в первую очередь предусмотрено использование амортизационных отчислений, затем прибыли или кредитных средств. При этом деление указанных источников финансирования между подгруппами мероприятий не предусмотрено во избежание избыточного включения в тариф ТСО прибыли или процентов по кредитам в условиях наличия у ТСО неиспользованной амортизации.

1.2. Объем инвестиций в ценах 2020 г.

Общий срок выполнения мероприятий, предусмотренных настоящей актуализацией схемы теплоснабжения составляет 13 лет – 2020-2032 гг.

Обоснование необходимости реализации мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей, необходимости реализации мероприятий по замене ветхих тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, а также затраты на их реализацию в ценах 2020 г. приведены в Обосновывающих материалах к настоящей актуализации схемы теплоснабжения:

- Глава 7 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии»;
- Глава 8 «Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей».

При этом в Главе 12 приведены данные об объеме инвестиций, относимых в целом на тепловую энергию. Для приведения инвестиций, указанных в Главе 7, в соответствие с этим требованием были выполнены следующие операции:

- к объему инвестиций на ТЭЦ АО "ЕВРАЗ ЗСМК", указанному в Главе 7 и представляющему собой инвестиции, относимые только на регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения, был применен коэффициент 1/50,58% (т.к. 50,58% - это процент отнесения всех расходов ЗС ТЭЦ на тепловую энергию на регулируемых вид деятельности в сфере теплоснабжения.

- к объему инвестиций на ТЭЦ ООО "ЭнергоТранзит", указанному в Главе 7 и представляющему собой инвестиции, относимые на ТЭЦ (т.е. на электрическую и на тепловую энергию) применен коэффициент отнесения расходов на тепловую энергию (86,25%).

Стоимости мероприятий настоящей актуализации схемы теплоснабжения в указанных главах определены в ценах на 2020 г.

Суммарно стоимость мероприятий, предусмотренных настоящей актуализацией схемы теплоснабжения в г. Новокузнецке на период 2020-2032 гг. (на тепловых источниках и тепловых сетях) составляет **13 003 132** тыс. руб. (без НДС, в ценах 2020 г.), в том числе по организациям:

1. ЕТО №01 АО "Кузнецкая ТЭЦ":

- - Филиал АО "Кузбассэнерго" - "Межрегиональная теплосетевая компания" (ранее - ООО "ТСН") – 3 401 006 тыс. руб. (без НДС, в ценах 2020 г.);
- - АО "Кузнецкая ТЭЦ" (вложения, отнесенные на деятельность в сфере теплоснабжения) – 67 536 тыс. руб. (без НДС, в ценах 2020 г.);

2. ЕТО №02 ООО "КТС":

- - АО "ЕВРАЗ ЗСМК" (вложения, отнесенные на деятельность в сфере теплоснабжения) – 2 406 020 тыс. руб. (без НДС, в ценах 2020 г.);
- - Филиал АО "Кузбассэнерго" - "Межрегиональная теплосетевая компания" (ранее - АО "МТСК") – 1 055 749 тыс. руб. (без НДС, в ценах 2020 г.);
- - ООО "СибЭнерго" (по деятельности «передача т/э в зоне ООО "КТС"») – 363 924 тыс. руб. (без НДС, в ценах 2020 г.);
- - - ООО "Теплоснаб" – 7 414 тыс. руб. (без НДС, в ценах 2020 г.);
- - ООО «НТК» (по деятельности «передача т/э в зоне ООО "КТС"») – 6 110 тыс. руб. (без НДС, в ценах 2020 г.);

3. ЕТО №03 ООО "ЭнергоТранзит":

- - ООО "СибЭнерго" (по деятельности «передача т/э в зоне ООО "ЭнергоТранзит"») – 2 515 756 тыс. руб. (без НДС, в ценах 2020 г.);
- - ООО «ЭнергоТранзит» (ранее-МКП "Центральная ТЭЦ") – 714 650 тыс. руб. (без НДС, в ценах 2020 г.);
- - ООО «НТК» (по деятельности «передача т/э в зоне ООО "ЭнергоТранзит"») – 396 722 тыс. руб. (без НДС, в ценах 2020 г.)

4. ЕТО №04 ООО "СибЭнерго":

- - ООО "СибЭнерго" (по деятельности «реализация т/э») – 889 746 тыс. руб. (без НДС, в ценах 2020 г.);
- - Неопределенная ЕТО - **1 178 500** тыс. руб. (без НДС, в ценах 2020 г.)

Данные об объеме инвестиций по ЕТО г. Новокузнецка и по каждой ТСО приведены на рисунке:




Рисунок 1 – Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в г. Новокузнецке на период до 2032 г. (в ценах 2020 г., без НДС)

В соответствии с требованиями методических указаний по разработке схем теплоснабжения, структура необходимых инвестиций состоит из сформированных уникальных номеров мероприятий (проектов) по каждой теплоснабжающей, теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, в следующем порядке:

номер мероприятий (проектов) "XXX.XX.XX.XXX", в котором:

первые три значащих цифры (XXX.) отражают номер ЕТО;

вторые две значащих цифры (.XX.) отражают номер группы проектов в составе ЕТО;

третьи значащие цифры (.XX.) отражают номер подгруппы проектов в составе ЕТО;

четвертые значащие цифры (.XXX.) отражают номер проекта в составе ЕТО.

Под номером группы проектов (.XX.) в составе ЕТО учитываются следующие показатели:

".01" - группа проектов на источниках тепловой энергии;

".02" - группа проектов на тепловых сетях и сооружениях на них.

Под номером подгруппы проектов (.XX.) в составе ЕТО указываются следующие показатели:

".01" - подгруппа проектов строительства новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки;

".02" - подгруппа проектов реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки;

".03" - подгруппа проектов технического перевооружения источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки;

".04" - подгруппа проектов модернизации источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки;

".01" - подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки;

".02" - подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных;

".03" - подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

".04" - подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки;

".05" - подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов;

".06" - подгруппа проектов строительства новых насосных станций;

".07" - подгруппа проектов реконструкции насосных станций;

".08" - подгруппа проектов строительства и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей.

Данные об объеме инвестиций по годам по основным группам и подгруппам мероприятий в целом по г. Новокузнецку приведены в следующих таблице:

Таблица 2 – Объем инвестиций по ТСО г. Новокузнецку на период до 2032 г. (в ценах 2020 г., без НДС)

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Проекты ЕТО №000													
Всего стоимость проектов	731 431	1 721 459	1 197 715	813 979	1 064 255	964 677	969 845	996 398	956 525	872 008	818 287	908 194	988 359
Всего смета проектов накопленным итогом	731 431	2 452 890	3 650 605	4 464 584	5 528 839	6 493 516	7 463 361	8 459 759	9 416 284	10 288 292	11 106 580	12 014 773	13 003 132
Группа проектов 000.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"													
Всего стоимость группы проектов	421 009	257 108	327 610	306 625	472 885	318 033	319 121	481 637	332 051	284 242	215 197	329 382	420 160
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	421 009	678 116	1 005 726	1 312 351	1 785 236	2 103 269	2 422 390	2 904 027	3 236 078	3 520 320	3 735 517	4 064 898	4 485 058
Подгруппа проектов 000.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"													
Всего стоимость подгруппы проектов	203 500	0	133 000	0	253 000	0	0	161 000	0	105 000	0	119 000	204 000
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	203 500	203 500	336 500	336 500	589 500	589 500	589 500	750 500	750 500	855 500	855 500	974 500	1 178 500
Подгруппа проектов 000.01.02.000 "Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"													
Всего стоимость подгруппы проектов	60 146	99 424	81 662	157 382	94 469	63 671	115 856	134 476	192 618	89 710	147 602	158 660	148 744
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	60 146	159 570	241 232	398 614	493 083	556 754	672 610	807 086	999 704	1 089 414	1 237 017	1 395 677	1 544 421
Подгруппа проектов 000.01.03.000 "Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	36 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	36 680	36 680	36 680	36 680	36 680	36 680	36 680	36 680	36 680	36 680	36 680	36 680
Подгруппа проектов 000.01.04.000 "Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"													
Всего стоимость подгруппы проектов	157 362	121 005	112 947	149 243	125 416	254 362	203 265	186 161	139 433	89 532	67 595	51 722	67 416
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	157 362	278 367	391 314	540 558	665 973	920 335	1 123 600	1 309 761	1 449 194	1 538 726	1 606 320	1 658 042	1 725 458
Группа проектов 000.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"													
Всего стоимость группы проектов	310 422	1 464 351	870 106	507 354	591 370	646 644	650 724	514 761	624 474	587 767	603 090	578 812	568 199
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	310 422	1 774 773	2 644 879	3 152 233	3 743 603	4 390 247	5 040 971	5 555 732	6 180 206	6 767 973	7 371 063	7 949 875	8 518 074
Подгруппа проектов 000.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки"													
Всего стоимость подгруппы проектов	151 220	102 055	76 426	82 614	81 910	170 491	178 759	7 126	20 051	4 467	35 765	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	151 220	253 275	329 701	412 315	494 225	664 716	843 475	850 601	870 652	875 119	910 884	910 884	910 884
Подгруппа проектов 000.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных"													
Всего стоимость подгруппы проектов	29 923	430 785	276 653	0	0	3 984	0	17 928	46 247	43 276	44 984	96 921	69 693
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	29 923	460 708	737 361	737 361	737 361	741 345	741 345	759 272	805 519	848 795	893 780	990 701	1 060 393
Подгруппа проектов 000.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	196 630	349 583	353 327	424 356	395 198	411 555	440 863	507 591	520 417	509 053	481 891	498 506
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	196 630	546 213	899 540	1 323 896	1 719 094	2 130 649	2 571 512	3 079 102	3 599 519	4 108 572	4 590 462	5 088 968
Подгруппа проектов 000.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки"													
Всего стоимость подгруппы проектов	50 419	276 455	85 129	71 413	85 104	76 971	60 410	48 845	50 586	19 607	13 288	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	50 419	326 873	412 002	483 415	568 519	645 491	705 901	754 745	805 332	824 938	838 227	838 227	838 227
Подгруппа проектов 000.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Подгруппа проектов 000.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Подгруппа проектов 000.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"													
Всего стоимость подгруппы проектов	9 887	88 859	823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	9 887	98 747	99 570	99 570	99 570	99 570	99 570	99 570	99 570	99 570	99 570	99 570	99 570
Подгруппа проектов 000.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей"													
Всего стоимость подгруппы проектов	68 973	369 567	81 492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	68 973	438 540	520 032	520 032	520 032	520 032	520 032	520 032	520 032	520 032	520 032	520 032	520 032




Рисунок 2 – Динамика инвестиций в г. Новокузнецке на период до 2032 г. (по годам)

Основная часть стоимости мероприятий (30%) запланирована на объектах в зоне деятельности ЕТО №02.

Вторая основная часть стоимости мероприятий (28%) запланирована на объектах в зоне ЕТО №03, в зоне ЕТО №01 - 27%, в зоне ЕТО №04 - 7%.

Еще 9% стоимости мероприятий отнесены к зоне ЕТО № XX (Неопределенной ЕТО) поскольку организации, которые будут выполнять эти мероприятия или зона ЕТО, в которой они будут осуществлять деятельность на данный момент не определены и мероприятия отнесены к Неопределенной ЕТО.

Таблица 3 – Распределение инвестиций между ЕТО г. Новокузнецка

Наименование	Объем инвестиций (в ценах 2020 г., без НДС), тыс. руб.	%
ЕТО №01	3 468 542	27%
ЕТО №02	3 839 216	30%
ЕТО №03	3 627 128	28%
ЕТО №04	889 746	7%
ЕТО №XX	1 178 500	9%
Итого	13 003 132	100%

Данные об объеме инвестиций в зоне деятельности каждой из рассматриваемых ЕТО приведены в следующих таблицах:

Таблица 4 – Таблица П47.1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 01 (АО «Кузнецкая ТЭЦ»), тыс. руб.

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Проекты ЕТО №01													
Всего стоимость проектов	77 735	394 778	265 031	287 381	267 097	274 434	359 672	254 259	252 311	249 132	287 922	250 719	248 072
Всего смета проектов накопленным итогом	77 735	472 513	737 543	1 024 924	1 292 021	1 566 456	1 926 128	2 180 387	2 432 698	2 681 830	2 969 752	3 220 471	3 468 542
Группа проектов 01.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"													
Всего стоимость группы проектов	0	67 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	67 536	67 536	67 536	67 536	67 536	67 536	67 536	67 536	67 536	67 536	67 536	67 536
Подгруппа проектов 01.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Подгруппа проектов 01.01.02.000 "Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	18 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	18 900	18 900	18 900	18 900	18 900	18 900	18 900	18 900	18 900	18 900	18 900	18 900
Проект 01.01.02.001 КТЭЦ. Реконструкция ЗШО №2 путем вывоза ЗШМ и рекультивации ими нарушенных земель г. Новокузнецка													
Всего стоимость проекта	0	18 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	18 900	18 900	18 900	18 900	18 900	18 900	18 900	18 900	18 900	18 900	18 900	18 900
Подгруппа проектов 01.01.03.000 "Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	36 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	36 680	36 680	36 680	36 680	36 680	36 680	36 680	36 680	36 680	36 680	36 680	36 680
Проект 01.01.03.002 КТЭЦ. Техническое перевооружение паропровода №3 100 атм.													
Всего стоимость проекта	0	27 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	27 027	27 027	27 027	27 027	27 027	27 027	27 027	27 027	27 027	27 027	27 027	27 027
Проект 01.01.03.003 КТЭЦ. Техническое перевооружение парового коллектора котла №18													
Всего стоимость проекта	0	9 653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	9 653	9 653	9 653	9 653	9 653	9 653	9 653	9 653	9 653	9 653	9 653	9 653
Подгруппа проектов 01.01.04.000 "Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	11 957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	11 957	11 957	11 957	11 957	11 957	11 957	11 957	11 957	11 957	11 957	11 957	11 957
Проект 01.01.04.004 КТЭЦ. Установка средств автоматического газового контроля загазованности по ПДК в производственных помещениях, пунктах слива и складах, расположенных на открытых площадках на ХВО и ОВК-1													
Всего стоимость проекта	0	7 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	7 875	7 875	7 875	7 875	7 875	7 875	7 875	7 875	7 875	7 875	7 875	7 875
Проект 01.01.04.005 КТЭЦ. Модернизация системы пожарной сигнализации и системы пожаротушения кабельных туннелей водогрейной котельной													
Всего стоимость проекта	0	859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	859	859	859	859	859	859	859	859	859	859	859	859
Проект 01.01.04.006 КТЭЦ. Модернизация системы пожарной сигнализации и системы пожаротушения мазутонасосной №3													
Всего стоимость проекта	0	2 148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	2 148	2 148	2 148	2 148	2 148	2 148	2 148	2 148	2 148	2 148	2 148	2 148
Проект 01.01.04.007 КТЭЦ. Модернизация систем пожарной сигнализации и системы пожаротушения по трактам топливовой подачи. ПИР.													
Всего стоимость проекта	0	1 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	1 074	1 074	1 074	1 074	1 074	1 074	1 074	1 074	1 074	1 074	1 074	1 074
Группа проектов 01.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"													
Всего стоимость группы проектов	77 735	327 242	265 031	287 381	267 097	274 434	359 672	254 259	252 311	249 132	287 922	250 719	248 072
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	77 735	404 977	670 007	957 389	1 224 485	1 498 920	1 858 592	2 112 851	2 365 163	2 614 295	2 902 216	3 152 935	3 401 006
Подгруппа проектов 01.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки"													

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Всего стоимость подгруппы проектов	68 879	53 067	21 673	42 587	20 852	28 212	106 287	2 766	1 748	0	35 765	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	68 879	121 946	143 619	186 206	207 058	235 270	341 557	344 323	346 071	346 071	381 836	381 836	381 836
Проект 01.02.01.1 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Офисное здание, заявитель - МП "ССК"													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	2 820	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	2 820	2 820	2 820	2 820	2 820	2 820	2 820	2 820
Проект 01.02.01.2 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание школы, заявитель - МП "ССК"													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	10 697	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	10 697	10 697	10 697	10 697	10 697	10 697	10 697	10 697	10 697
Проект 01.02.01.4 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Проектируемое здание фитнес-центра, заявитель - МП "ССК"													
Всего стоимость проекта	4 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	4 577	4 577	4 577	4 577	4 577	4 577	4 577	4 577	4 577	4 577	4 577	4 577	4 577
Проект 01.02.01.5 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание гаража-стоянки-спорткомплекса, заявитель - МП "ССК"													
Всего стоимость проекта	452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	452	452	452	452	452	452	452	452	452	452	452	452	452
Проект 01.02.01.6 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание склада, заявитель - Макулов А.П.													
Всего стоимость проекта	1 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	1 002	1 002	1 002	1 002	1 002	1 002	1 002	1 002	1 002	1 002	1 002	1 002	1 002
Проект 01.02.01.7 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Торгово-офисное здание, заявитель - ООО "Идеал-Сибирь"													
Всего стоимость проекта	477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	477	477	477	477	477	477	477	477	477	477	477	477	477
Проект 01.02.01.9 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Спортивный комплекс "Фитнес клуб WorldClass", заявитель - Ратников Е.А.													
Всего стоимость проекта	0	0	0	7 641	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	7 641	7 641	7 641	7 641	7 641	7 641	7 641	7 641	7 641	7 641
Проект 01.02.01.10 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Административное здание, заявитель - МП "ССК"													
Всего стоимость проекта	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
Проект 01.02.01.11 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Гараж, заявитель - Мальцева Г.П.													
Всего стоимость проекта	173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173
Проект 01.02.01.12 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание кафе на 35 посадочных мест													
Всего стоимость проекта	609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	609	609	609	609	609	609	609	609	609	609	609	609	609
Проект 01.02.01.13 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Объект незавершенного строительства, заявитель - ООО "Компания Холидей"													
Всего стоимость проекта	0	0	0	8 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	8 872	8 872	8 872	8 872	8 872	8 872	8 872	8 872	8 872	8 872
Проект 01.02.01.14 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями МКД 39/2 (секции А, Б, В)													
Всего стоимость проекта	8 309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	8 309	8 309	8 309	8 309	8 309	8 309	8 309	8 309	8 309	8 309	8 309	8 309	8 309
Проект 01.02.01.15 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание физкультурно-образовательного комплекса и школы по настольному теннису и стрельбе из лука, заявитель - МП "ССК"													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	1 591	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	1 591	1 591	1 591	1 591	1 591	1 591
Проект 01.02.01.16 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Объект незавершенного строительства, заявитель - ООО ХК "Новолекс"													
Всего стоимость проекта	1 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Всего стоимость проекта накопленным итогом	1 115	1 115	1 115	1 115	1 115	1 115	1 115	1 115	1 115	1 115	1 115	1 115	1 115
Проект 01.02.01.17 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом "Л5" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - МП "ССК"													
Всего стоимость проекта	3 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	3 577	3 577	3 577	3 577	3 577	3 577	3 577	3 577	3 577	3 577	3 577	3 577	3 577
Проект 01.02.01.18 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Индивидуальные жилые дома, заявитель - МП "ССК"													
Всего стоимость проекта	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127
Проект 01.02.01.20 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Производственные здания нефтебазы, заявитель - АО "ГСПИ"													
Всего стоимость проекта	0	0	0	4 404	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	4 404	4 404	4 404	4 404	4 404	4 404	4 404	4 404	4 404	4 404
Проект 01.02.01.21 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Магазин-пекарня севернее МКД № 15 по ул. Павловского, заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка													
Всего стоимость проекта	2 011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	2 011	2 011	2 011	2 011	2 011	2 011	2 011	2 011	2 011	2 011	2 011	2 011	2 011
Проект 01.02.01.22 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД "Д1" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ"													
Всего стоимость проекта	2 958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	2 958	2 958	2 958	2 958	2 958	2 958	2 958	2 958	2 958	2 958	2 958	2 958	2 958
Проект 01.02.01.23 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД "Д2" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ"													
Всего стоимость проекта	5 646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	5 646	5 646	5 646	5 646	5 646	5 646	5 646	5 646	5 646	5 646	5 646	5 646	5 646
Проект 01.02.01.24 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД "Д3" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ"													
Всего стоимость проекта	5 646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	5 646	5 646	5 646	5 646	5 646	5 646	5 646	5 646	5 646	5 646	5 646	5 646	5 646
Проект 01.02.01.25 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД "Д4" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ"													
Всего стоимость проекта	5 646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	5 646	5 646	5 646	5 646	5 646	5 646	5 646	5 646	5 646	5 646	5 646	5 646	5 646
Проект 01.02.01.26 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД "Д5" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ"													
Всего стоимость проекта	0	5 646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	5 646	5 646	5 646	5 646	5 646	5 646	5 646	5 646	5 646	5 646	5 646	5 646
Проект 01.02.01.27 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД "Д6" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ"													
Всего стоимость проекта	0	2 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	2 951	2 951	2 951	2 951	2 951	2 951	2 951	2 951	2 951	2 951	2 951	2 951
Проект 01.02.01.28 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД "Р" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ"													
Всего стоимость проекта	0	5 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	5 205	5 205	5 205	5 205	5 205	5 205	5 205	5 205	5 205	5 205	5 205	5 205
Проект 01.02.01.29 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД по пр. Кузнецкстроевский, 15а, заявитель - ООО "НДСК" им. Косилова А.В.													
Всего стоимость проекта	0	3 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	3 622	3 622	3 622	3 622	3 622	3 622	3 622	3 622	3 622	3 622	3 622	3 622
Проект 01.02.01.30 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Производственный гараж, заявитель - Комитет ГиЗР администрации													
Всего стоимость проекта	0	5 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	5 095	5 095	5 095	5 095	5 095	5 095	5 095	5 095	5 095	5 095	5 095	5 095
Проект 01.02.01.31 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Гараж, гараж-стоянка, здание проходной, заявитель - ООО "УК "Неотранс"													
Всего стоимость проекта	1 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	1 610	1 610	1 610	1 610	1 610	1 610	1 610	1 610	1 610	1 610	1 610	1 610	1 610

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Проект 01.02.01.32 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД, заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка (взамен исх.3-9.2/1-48326/18-0-0)													
Всего стоимость проекта	0	1 496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	1 496	1 496	1 496	1 496	1 496	1 496	1 496	1 496	1 496	1 496	1 496	1 496
Проект 01.02.01.33 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД, заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка (взамен исх.3-9.2/1-48326/18-0-0)													
Всего стоимость проекта	0	1 496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	1 496	1 496	1 496	1 496	1 496	1 496	1 496	1 496	1 496	1 496	1 496	1 496
Проект 01.02.01.34 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Кафе "Легенда", заявитель - Исмаилов Н.А.о.													
Всего стоимость проекта	0	0	239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	239	239	239	239	239	239	239	239	239	239	239
Проект 01.02.01.35 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД "№ 1", заявитель - ООО "УК "СОЮЗ"													
Всего стоимость проекта	6 822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	6 822	6 822	6 822	6 822	6 822	6 822	6 822	6 822	6 822	6 822	6 822	6 822	6 822
Проект 01.02.01.36 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД "№ 2", заявитель - ООО "УК "СОЮЗ"													
Всего стоимость проекта	6 822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	6 822	6 822	6 822	6 822	6 822	6 822	6 822	6 822	6 822	6 822	6 822	6 822	6 822
Проект 01.02.01.37 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Магазин, заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	2 011	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	2 011	2 011	2 011	2 011	2 011	2 011	2 011	2 011	2 011
Проект 01.02.01.38 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Магазин, заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
Проект 01.02.01.39 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, заявитель - ООО "КОНТАКТ"													
Всего стоимость проекта	671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	671	671	671	671	671	671	671	671	671	671	671	671	671
Проект 01.02.01.40 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилые здания, заявитель - ООО "Мария-Ра"													
Всего стоимость проекта	1 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650
Проект 01.02.01.41 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание склада, заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	5 095	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	5 095	5 095	5 095	5 095	5 095	5 095	5 095
Проект 01.02.01.42 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД, заявитель - ООО "НДСК" им. А.В. Косилова													
Всего стоимость проекта	0	1 255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	1 255	1 255	1 255	1 255	1 255	1 255	1 255	1 255	1 255	1 255	1 255	1 255
Проект 01.02.01.43 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Ледовая арена, заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	45 007	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	45 007	45 007	45 007	45 007	45 007	45 007	45 007
Проект 01.02.01.77 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание торгового назначения													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	492	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	492	492	492	492	492	492	492
Проект 01.02.01.95 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом													
Всего стоимость проекта	0	0	0	4 727	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	4 727	4 727	4 727	4 727	4 727	4 727	4 727	4 727	4 727	4 727

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Проект 01.02.01.131 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Магазин													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	547	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	547	547	547	547	547	547	547
Проект 01.02.01.132 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Магазин. Салон красоты													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	1 175	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	1 175	1 175	1 175	1 175	1 175	1 175
Проект 01.02.01.133 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Кафе. Клуб													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	1 247	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	1 247	1 247	1 247	1 247	1 247
Проект 01.02.01.134 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Магазин													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	501	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	501	501	501	501	501
Проект 01.02.01.268 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание магазина													
Всего стоимость проекта	714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	714	714	714	714	714	714	714	714	714	714	714	714	714
Проект 01.02.01.269 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание Храма Покрова Пресвятой Богородицы													
Всего стоимость проекта	3 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	3 495	3 495	3 495	3 495	3 495	3 495	3 495	3 495	3 495	3 495	3 495	3 495	3 495
Проект 01.02.01.270 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание детского образовательного учреждения													
Всего стоимость проекта	0	0	621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	621	621	621	621	621	621	621	621	621	621	621
Проект 01.02.01.271 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание торгового назначения													
Всего стоимость проекта	0	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
Проект 01.02.01.272 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Школа на 825 мест в микрорайоне 45-46													
Всего стоимость проекта	0	0	0	8 661	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	8 661	8 661	8 661	8 661	8 661	8 661	8 661	8 661	8 661	8 661
Проект 01.02.01.273 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здания центра детского творчества и бассейна с аквапарком													
Всего стоимость проекта	0	19 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200
Проект 01.02.01.274 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание кафе													
Всего стоимость проекта	0	0	678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	678	678	678	678	678	678	678	678	678	678	678
Проект 01.02.01.275 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: ТРК по ул. Транспортная													
Всего стоимость проекта	0	0	5 835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	5 835	5 835	5 835	5 835	5 835	5 835	5 835	5 835	5 835	5 835	5 835
Проект 01.02.01.279 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Комплексная застройка микрорайона Л (кад. №42:30:0501045)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 765	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 765	35 765	35 765
Проект 01.02.01.281 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Детский сад на 230 мест в микрорайоне Б (кад. №42:30:0501002)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	3 071	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	3 071	3 071	3 071	3 071	3 071	3 071	3 071	3 071
Проект 01.02.01.282 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Детский сад на 240 мест в квартале Е (в границах кадастровых кварталов: 42:30:0501005, 42:30:0501012)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	3 071	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	3 071	3 071	3 071	3 071	3 071	3 071	3 071	3 071
Проект 01.02.01.283 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание многоэтажного гаража-стоянки													

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Всего стоимость проекта	0	0	0	2 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	2 187	2 187	2 187	2 187	2 187	2 187	2 187	2 187	2 187	2 187
Проект 01.02.01.284 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание оптово-складской базы													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	2 402	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	2 402	2 402	2 402	2 402	2 402	2 402	2 402	2 402	2 402
Проект 01.02.01.285 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Часть жилого индивидуального дома, заявитель - Мамедов Р.И.о.													
Всего стоимость проекта	0	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
Проект 01.02.01.286 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, заявитель - ООО "ДЕПО"													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	190	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	190	190	190	190	190	190	190	190	190
Проект 01.02.01.287 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Аквапарк, заявитель - Комитет ГиЗР администрации													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	10 140	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	10 140	10 140	10 140	10 140	10 140	10 140	10 140
Проект 01.02.01.288 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Производственная база, заявитель - Комитет ГиЗР Администрации													
Всего стоимость проекта	0	4 119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	4 119	4 119	4 119	4 119	4 119	4 119	4 119	4 119	4 119	4 119	4 119	4 119
Проект 01.02.01.289 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД № 1, МКД № 2, заявитель - ООО "НДСК" им. А.В. Косилова													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	2 864	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	2 864	2 864	2 864	2 864	2 864	2 864	2 864	2 864	2 864
Проект 01.02.01.290 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Аквапарк, заявитель - Комитет ГиЗР администрации													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	10 140	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	10 140	10 140	10 140	10 140	10 140	10 140	10 140	10 140
Проект 01.02.01.291 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Объект "Вокзал ст. Водная", заявитель - Западно-Сибирская дирекция пассажирских обустройств Центральной дирекции пассажирских обустройств Филиала ОАО "РЖД"													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	93	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	93	93	93	93	93	93	93	93
Проект 01.02.01.292 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, заявитель - Новокузнецкий филиал ФБУ "Кемеровский ЦСМ"													
Всего стоимость проекта	0	317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	317	317	317	317	317	317	317	317	317	317	317	317
Проект 01.02.01.293 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, заявитель - Рудаков И.Б.													
Всего стоимость проекта	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Проект 01.02.01.294 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, заявитель - ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России													
Всего стоимость проекта	0	1 331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	1 331	1 331	1 331	1 331	1 331	1 331	1 331	1 331	1 331	1 331	1 331	1 331
Проект 01.02.01.295 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Торгово-офисное здание, заявитель - ООО "Идеал-Сибирь"													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	138	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	138	138	138	138	138	138	138	138
Проект 01.02.01.296 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Ледовая арена, заявитель - Комитет ГиЗР администрации													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	45 007	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	45 007	45 007	45 007	45 007	45 007	45 007	45 007
Проект 01.02.01.297 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, заявитель - ООО "Базис ВВ"													

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Всего стоимость проекта	0	0	0	634	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	634	634	634	634	634	634	634	634	634	634
Проект 01.02.01.298 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое встроенное помещение, заявитель - ООО "Бенком"													
Всего стоимость проекта	0	0	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	163	163	163	163	163	163	163	163	163	163	163
Проект 01.02.01.299 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Часовня, заявитель - Местная религиозная организация православное Сестричество													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	120	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	120	120	120	120	120	120	120	120
Проект 01.02.01.300 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Магазин, заявитель - Хачатрян Г.А.													
Всего стоимость проекта	0	0	0	2 193	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	2 193	2 193	2 193	2 193	2 193	2 193	2 193	2 193	2 193	2 193
Проект 01.02.01.301 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Часовня, заявитель - Местная религиозная организация православный Приход храма Иверской иконы Божией Матери													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	259	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	259	259	259	259	259	259	259	259
Проект 01.02.01.302 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Часть индивидуального жилого дома, заявитель - Назаров К.С.													
Всего стоимость проекта	0	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49
Проект 01.02.01.303 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД по пр. Кузнецкстроевский, 15-б (секции А, Б), заявитель - Ефремов А.Э.													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	2 908	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	2 908	2 908	2 908	2 908	2 908	2 908	2 908	2 908
Проект 01.02.01.304 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое помещение, заявитель - ИП Ибаев Ф.Б.о.													
Всего стоимость проекта	0	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380
Проект 01.02.01.305 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Гаражный бокс, заявитель - Дробот О.В.													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	184	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	184	184	184	184	184	184	184	184
Проект 01.02.01.306 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Часть индивидуального жилого дома, заявитель - Безоян Л.А.													
Всего стоимость проекта	0	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59
Проект 01.02.01.307 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, заявитель - ООО "ГСК"													
Всего стоимость проекта	0	391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	391	391	391	391	391	391	391	391	391	391	391	391
Проект 01.02.01.308 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Проектируемый магазин, заявитель - Комитет ГИЗР администрации													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	887	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	887	887	887	887	887	887	887	887	887
Проект 01.02.01.309 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Блок нежилых помещений "К4" (К4-1, К4-2, К4-3, К4-4, К4-5, К4-6, К4-7), заявитель - ООО "УК "СОЮЗ"													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	5 410	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	5 410	5 410	5 410	5 410	5 410	5 410	5 410	5 410
Проект 01.02.01.310 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилые здания, заявитель - ООО "Мария-Ра"													
Всего стоимость проекта	0	0	0	1 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650
Проект 01.02.01.311 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилые здания, заявитель - ИП Ибаев Ф.Б.о.													
Всего стоимость проекта	0	0	0	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380
Проект 01.02.01.312 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое помещение, заявитель - Рожнев В.И.													
Всего стоимость проекта	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Проект 01.02.01.313 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание, заявитель - МКОУ "Специальная школа № 30"													
Всего стоимость проекта	0	0	0	1 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	1 238	1 238	1 238	1 238	1 238	1 238	1 238	1 238	1 238	1 238
Проект 01.02.01.314 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, заявитель - Ивушкин К.А., Ивушкина Н.В.													
Всего стоимость проекта	0	374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	374	374	374	374	374	374	374	374	374	374	374	374
Проект 01.02.01.315 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, заявитель - МАУК МЗ "Кузнецкая крепость"													
Всего стоимость проекта	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Проект 01.02.01.328 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Торговый центр (заявитель - ООО ХК "Новолекс")													
Всего стоимость проекта	0	0	13 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	13 942	13 942	13 942	13 942	13 942	13 942	13 942	13 942	13 942	13 942	13 942
Проект 01.02.01.353 Строительство участка теплотрассы от К-3 до МКД №1,2 по ул. Кузнецова, кв. 58-59													
Всего стоимость проекта	2 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	2 970	2 970	2 970	2 970	2 970	2 970	2 970	2 970	2 970	2 970	2 970	2 970	2 970
Подгруппа проектов 01.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Подгруппа проектов 01.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	135 436	243 357	244 795	246 245	246 222	253 385	251 493	250 564	249 132	252 157	250 719	248 072
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	135 436	378 793	623 588	869 832	1 116 054	1 369 440	1 620 933	1 871 497	2 120 629	2 372 785	2 623 504	2 871 576
Проект 01.02.03.625 Реконструкция ветхих тепловых сетей в зоне деятельности ООО «ТСН» (АО «Кузбассэнерго»)													
Всего стоимость проекта	0	135 436	243 357	244 795	246 245	246 222	253 385	251 493	250 564	249 132	252 157	250 719	248 072
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	135 436	378 793	623 588	869 832	1 116 054	1 369 440	1 620 933	1 871 497	2 120 629	2 372 785	2 623 504	2 871 576
Подгруппа проектов 01.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки"													
Всего стоимость подгруппы проектов	8 856	138 739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	8 856	147 595	147 595	147 595	147 595	147 595	147 595	147 595	147 595	147 595	147 595	147 595	147 595
Проект 01.02.04.603 НО-27 - НО-28 (2Dy 700)													
Всего стоимость проекта	228	3 564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	228	3 792	3 792	3 792	3 792	3 792	3 792	3 792	3 792	3 792	3 792	3 792	3 792
Проект 01.02.04.604 НО-28 - НО-29 (2Dy 700)													
Всего стоимость проекта	518	8 119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	518	8 637	8 637	8 637	8 637	8 637	8 637	8 637	8 637	8 637	8 637	8 637	8 637
Проект 01.02.04.605 НО-29 - НО-30 (2Dy 700)													
Всего стоимость проекта	549	8 594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	549	9 143	9 143	9 143	9 143	9 143	9 143	9 143	9 143	9 143	9 143	9 143	9 143
Проект 01.02.04.606 НО-30 - НО-31 (2Dy 700)													
Всего стоимость проекта	415	6 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	415	6 910	6 910	6 910	6 910	6 910	6 910	6 910	6 910	6 910	6 910	6 910	6 910
Проект 01.02.04.607 НО-31 - НО-32 (2Dy 700)													
Всего стоимость проекта	854	13 386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	854	14 241	14 241	14 241	14 241	14 241	14 241	14 241	14 241	14 241	14 241	14 241	14 241
Проект 01.02.04.608 НО-32 - НО-33 (2Dy 700)													
Всего стоимость проекта	468	7 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	468	7 794	7 794	7 794	7 794	7 794	7 794	7 794	7 794	7 794	7 794	7 794	7 794

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Проект 01.02.04.609 HO-33 - HO-34 (2Ду 700)													
Всего стоимость проекта	447	7 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	447	7 457	7 457	7 457	7 457	7 457	7 457	7 457	7 457	7 457	7 457	7 457	7 457
Проект 01.02.04.610 HO-34 - HO-35 (2Ду 700)													
Всего стоимость проекта	839	13 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	839	13 988	13 988	13 988	13 988	13 988	13 988	13 988	13 988	13 988	13 988	13 988	13 988
Проект 01.02.04.611 HO-35 - HO-36 (2Ду 700)													
Всего стоимость проекта	660	10 337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	660	10 997	10 997	10 997	10 997	10 997	10 997	10 997	10 997	10 997	10 997	10 997	10 997
Проект 01.02.04.612 HO-36 - ТК-26 (2Ду-700 Топ)													
Всего стоимость проекта	834	13 069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	834	13 904	13 904	13 904	13 904	13 904	13 904	13 904	13 904	13 904	13 904	13 904	13 904
Проект 01.02.04.613 ТК-26 (2Ду-700 Топ) - ТК-28 (2Ду-700 Топ)													
Всего стоимость проекта	1 406	22 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	1 406	23 426	23 426	23 426	23 426	23 426	23 426	23 426	23 426	23 426	23 426	23 426	23 426
Проект 01.02.04.614 ТК-28 (2Ду-700 Топ) - КС3-2													
Всего стоимость проекта	743	11 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	743	12 387	12 387	12 387	12 387	12 387	12 387	12 387	12 387	12 387	12 387	12 387	12 387
Проект 01.02.04.615 ТК-XXIVA - ТК-XXV (2Ду-500)													
Всего стоимость проекта	367	5 743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	367	6 110	6 110	6 110	6 110	6 110	6 110	6 110	6 110	6 110	6 110	6 110	6 110
Проект 01.02.04.616 ТК-XXIVA - ТК-XXV (2Ду-500)													
Всего стоимость проекта	367	5 743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	367	6 110	6 110	6 110	6 110	6 110	6 110	6 110	6 110	6 110	6 110	6 110	6 110
Проект 01.02.04.617 ТК-XXV - ПНС-15													
Всего стоимость проекта	81	1 269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	81	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350
Проект 01.02.04.618 ТК-XXV - ПНС-15													
Всего стоимость проекта	81	1 269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	81	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350
Подгруппа проектов 01.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Подгруппа проектов 01.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Подгруппа проектов 01.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Подгруппа проектов 01.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 5 – Объем инвестиций по Филиалу АО "Кузбассэнерго" - "Межрегиональная теплосетевая компания" (ранее - ООО "ТСН") на период до 2032 г. (в ценах 2020 г.)

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Проекты ЕТО №01													
Всего стоимость проектов	77 735	327 242	265 031	287 381	267 097	274 434	359 672	254 259	252 311	249 132	287 922	250 719	248 072
Всего смета проектов накопленным итогом	77 735	404 977	670 007	957 389	1 224 485	1 498 920	1 858 592	2 112 851	2 365 163	2 614 295	2 902 216	3 152 935	3 401 006
Группа проектов 01.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"													
Всего стоимость группы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Группа проектов 01.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"													
Всего стоимость группы проектов	77 735	327 242	265 031	287 381	267 097	274 434	359 672	254 259	252 311	249 132	287 922	250 719	248 072
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	77 735	404 977	670 007	957 389	1 224 485	1 498 920	1 858 592	2 112 851	2 365 163	2 614 295	2 902 216	3 152 935	3 401 006
Подгруппа проектов 01.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки"													
Всего стоимость подгруппы проектов	68 879	53 067	21 673	42 587	20 852	28 212	106 287	2 766	1 748	0	35 765	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	68 879	121 946	143 619	186 206	207 058	235 270	341 557	344 323	346 071	346 071	381 836	381 836	381 836
Проект 01.02.01.1 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Офисное здание, заявитель - МП "ССК"													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	2 820	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	2 820	2 820	2 820	2 820	2 820	2 820	2 820	2 820
Проект 01.02.01.2 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание школы, заявитель - МП "ССК"													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	10 697	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	10 697	10 697	10 697	10 697	10 697	10 697	10 697	10 697	10 697
Проект 01.02.01.4 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Проектируемое здание фитнес-центра, заявитель - МП "ССК"													
Всего стоимость проекта	4 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	4 577	4 577	4 577	4 577	4 577	4 577	4 577	4 577	4 577	4 577	4 577	4 577	4 577
Проект 01.02.01.5 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание гаража-стоянки-спорткомплекса, заявитель - МП "ССК"													
Всего стоимость проекта	452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	452	452	452	452	452	452	452	452	452	452	452	452	452
Проект 01.02.01.6 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание склада, заявитель - Макулов А.П.													
Всего стоимость проекта	1 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	1 002	1 002	1 002	1 002	1 002	1 002	1 002	1 002	1 002	1 002	1 002	1 002	1 002
Проект 01.02.01.7 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Торгово-офисное здание, заявитель - ООО "Идеал-Сибирь"													
Всего стоимость проекта	477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	477	477	477	477	477	477	477	477	477	477	477	477	477
Проект 01.02.01.9 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Спортивный комплекс "Фитнес клуб WorldClass", заявитель - Ратников Е.А.													
Всего стоимость проекта	0	0	0	7 641	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	7 641	7 641	7 641	7 641	7 641	7 641	7 641	7 641	7 641	7 641
Проект 01.02.01.10 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Административное здание, заявитель - МП "ССК"													
Всего стоимость проекта	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
Проект 01.02.01.11 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Гараж, заявитель - Мальцева Г.П.													
Всего стоимость проекта	173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173
Проект 01.02.01.12 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание кафе на 35 посадочных мест													
Всего стоимость проекта	609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	609	609	609	609	609	609	609	609	609	609	609	609	609
Проект 01.02.01.13 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Объект незавершенного строительства, заявитель - ООО "Компания Холлидей"													

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Всего стоимость проекта	0	0	0	8 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	8 872	8 872	8 872	8 872	8 872	8 872	8 872	8 872	8 872	8 872
Проект 01.02.01.14 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями МКД 39/2 (секции А, Б, В)													
Всего стоимость проекта	8 309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	8 309	8 309	8 309	8 309	8 309	8 309	8 309	8 309	8 309	8 309	8 309	8 309	8 309
Проект 01.02.01.15 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание физкультурно-образовательного комплекса и школы по настольному теннису и стрельбе из лука, заявитель - МП "ССК"													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	1 591	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	1 591	1 591	1 591	1 591	1 591	1 591
Проект 01.02.01.16 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Объект незавершенного строительства, заявитель - ООО ХК "Новолекс"													
Всего стоимость проекта	1 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	1 115	1 115	1 115	1 115	1 115	1 115	1 115	1 115	1 115	1 115	1 115	1 115	1 115
Проект 01.02.01.17 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом "Л5" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - МП "ССК"													
Всего стоимость проекта	3 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	3 577	3 577	3 577	3 577	3 577	3 577	3 577	3 577	3 577	3 577	3 577	3 577	3 577
Проект 01.02.01.18 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Индивидуальные жилые дома, заявитель - МП "ССК"													
Всего стоимость проекта	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127
Проект 01.02.01.20 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Производственные здания нефтебазы, заявитель - АО "ГСПИ"													
Всего стоимость проекта	0	0	0	4 404	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	4 404	4 404	4 404	4 404	4 404	4 404	4 404	4 404	4 404	4 404
Проект 01.02.01.21 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Магазин-пекарня севернее МКД № 15 по ул. Павловского, заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка													
Всего стоимость проекта	2 011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	2 011	2 011	2 011	2 011	2 011	2 011	2 011	2 011	2 011	2 011	2 011	2 011	2 011
Проект 01.02.01.22 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД "Д1" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ"													
Всего стоимость проекта	2 958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	2 958	2 958	2 958	2 958	2 958	2 958	2 958	2 958	2 958	2 958	2 958	2 958	2 958
Проект 01.02.01.23 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД "Д2" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ"													
Всего стоимость проекта	5 646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	5 646	5 646	5 646	5 646	5 646	5 646	5 646	5 646	5 646	5 646	5 646	5 646	5 646
Проект 01.02.01.24 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД "Д3" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ"													
Всего стоимость проекта	5 646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	5 646	5 646	5 646	5 646	5 646	5 646	5 646	5 646	5 646	5 646	5 646	5 646	5 646
Проект 01.02.01.25 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД "Д4" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ"													
Всего стоимость проекта	5 646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	5 646	5 646	5 646	5 646	5 646	5 646	5 646	5 646	5 646	5 646	5 646	5 646	5 646
Проект 01.02.01.26 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД "Д5" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ"													
Всего стоимость проекта	0	5 646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	5 646	5 646	5 646	5 646	5 646	5 646	5 646	5 646	5 646	5 646	5 646	5 646
Проект 01.02.01.27 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД "Д6" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ"													
Всего стоимость проекта	0	2 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	2 951	2 951	2 951	2 951	2 951	2 951	2 951	2 951	2 951	2 951	2 951	2 951
Проект 01.02.01.28 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД "Р" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ"													
Всего стоимость проекта	0	5 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	5 205	5 205	5 205	5 205	5 205	5 205	5 205	5 205	5 205	5 205	5 205	5 205
Проект 01.02.01.29 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД по пр. Кузнецкстроевский, 15а, заявитель - ООО "НДСК" им. Косилова А.В.													
Всего стоимость проекта	0	3 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	3 622	3 622	3 622	3 622	3 622	3 622	3 622	3 622	3 622	3 622	3 622	3 622
Проект 01.02.01.30 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Производственный гараж, заявитель - Комитет ГиЗР администрации													
Всего стоимость проекта	0	5 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	5 095	5 095	5 095	5 095	5 095	5 095	5 095	5 095	5 095	5 095	5 095	5 095
Проект 01.02.01.31 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Гараж, гараж-стоянка, здание проходной, заявитель - ООО "УК "Неотранс"													
Всего стоимость проекта	1 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	1 610	1 610	1 610	1 610	1 610	1 610	1 610	1 610	1 610	1 610	1 610	1 610	1 610
Проект 01.02.01.32 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД, заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка (взамен исх.3-9.2/1-48326/18-0-0)													
Всего стоимость проекта	0	1 496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	1 496	1 496	1 496	1 496	1 496	1 496	1 496	1 496	1 496	1 496	1 496	1 496
Проект 01.02.01.33 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД, заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка (взамен исх.3-9.2/1-48326/18-0-0)													
Всего стоимость проекта	0	1 496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	1 496	1 496	1 496	1 496	1 496	1 496	1 496	1 496	1 496	1 496	1 496	1 496
Проект 01.02.01.34 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Кафе "Легенда", заявитель - Исмаилов Н.А.о.													
Всего стоимость проекта	0	0	239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	239	239	239	239	239	239	239	239	239	239	239
Проект 01.02.01.35 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД "№ 1", заявитель - ООО "УК "СОЮЗ"													
Всего стоимость проекта	6 822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	6 822	6 822	6 822	6 822	6 822	6 822	6 822	6 822	6 822	6 822	6 822	6 822	6 822
Проект 01.02.01.36 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД "№ 2", заявитель - ООО "УК "СОЮЗ"													
Всего стоимость проекта	6 822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	6 822	6 822	6 822	6 822	6 822	6 822	6 822	6 822	6 822	6 822	6 822	6 822	6 822
Проект 01.02.01.37 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Магазин, заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	2 011	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	2 011	2 011	2 011	2 011	2 011	2 011	2 011	2 011	2 011
Проект 01.02.01.38 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Магазин, заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
Проект 01.02.01.39 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, заявитель - ООО "КОНТАКТ"													
Всего стоимость проекта	671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	671	671	671	671	671	671	671	671	671	671	671	671	671
Проект 01.02.01.40 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилые здания, заявитель - ООО "Мария-Ра"													
Всего стоимость проекта	1 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650
Проект 01.02.01.41 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание склада, заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	5 095	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	5 095	5 095	5 095	5 095	5 095	5 095	5 095
Проект 01.02.01.42 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД, заявитель - ООО "НДСК" им. А.В. Косилова													
Всего стоимость проекта	0	1 255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	1 255	1 255	1 255	1 255	1 255	1 255	1 255	1 255	1 255	1 255	1 255	1 255
Проект 01.02.01.43 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Ледовая арена, заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	45 007	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	45 007	45 007	45 007	45 007	45 007	45 007	45 007
Проект 01.02.01.77 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание торгового назначения													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	492	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	492	492	492	492	492	492	492
Проект 01.02.01.95 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом													
Всего стоимость проекта	0	0	0	4 727	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	4 727	4 727	4 727	4 727	4 727	4 727	4 727	4 727	4 727	4 727
Проект 01.02.01.131 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Магазин													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	547	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	547	547	547	547	547	547	547
Проект 01.02.01.132 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Магазин. Салон красоты													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	1 175	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	1 175	1 175	1 175	1 175	1 175	1 175
Проект 01.02.01.133 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Кафе. Клуб													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	1 247	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	1 247	1 247	1 247	1 247	1 247
Проект 01.02.01.134 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Магазин													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	501	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	501	501	501	501	501
Проект 01.02.01.268 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание магазина													
Всего стоимость проекта	714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	714	714	714	714	714	714	714	714	714	714	714	714	714
Проект 01.02.01.269 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание Храма Покрова Пресвятой Богородицы													
Всего стоимость проекта	3 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	3 495	3 495	3 495	3 495	3 495	3 495	3 495	3 495	3 495	3 495	3 495	3 495	3 495
Проект 01.02.01.270 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание детского образовательного учреждения													
Всего стоимость проекта	0	0	621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	621	621	621	621	621	621	621	621	621	621	621
Проект 01.02.01.271 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание торгового назначения													
Всего стоимость проекта	0	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
Проект 01.02.01.272 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Школа на 825 мест в микрорайоне 45-46													
Всего стоимость проекта	0	0	0	8 661	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	8 661	8 661	8 661	8 661	8 661	8 661	8 661	8 661	8 661	8 661
Проект 01.02.01.273 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здания центра детского творчества и бассейна с аквапарком													
Всего стоимость проекта	0	19 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200
Проект 01.02.01.274 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание кафе													
Всего стоимость проекта	0	0	678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	678	678	678	678	678	678	678	678	678	678	678
Проект 01.02.01.275 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: ТРК по ул. Транспортная													
Всего стоимость проекта	0	0	5 835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	5 835	5 835	5 835	5 835	5 835	5 835	5 835	5 835	5 835	5 835	5 835

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Проект 01.02.01.279 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Комплексная застройка микрорайона Л (кад. №42:30:0501045)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 765	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 765	35 765	35 765
Проект 01.02.01.281 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Детский сад на 230 мест в микрорайоне Б (кад. №42:30:0501002)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	3 071	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	3 071	3 071	3 071	3 071	3 071	3 071	3 071	3 071
Проект 01.02.01.282 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Детский сад на 240 мест в квартале Е (в границах кадастровых кварталов: 42:30:0501005, 42:30:0501012)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	3 071	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	3 071	3 071	3 071	3 071	3 071	3 071	3 071	3 071
Проект 01.02.01.283 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание многоэтажного гаража-стоянки													
Всего стоимость проекта	0	0	0	2 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	2 187	2 187	2 187	2 187	2 187	2 187	2 187	2 187	2 187	2 187
Проект 01.02.01.284 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание оптово-складской базы													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	2 402	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	2 402	2 402	2 402	2 402	2 402	2 402	2 402	2 402	2 402
Проект 01.02.01.285 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Часть жилого индивидуального дома, заявитель - Мамедов Р.И.о.													
Всего стоимость проекта	0	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
Проект 01.02.01.286 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, заявитель - ООО "ДЕПО"													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	190	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	190	190	190	190	190	190	190	190	190
Проект 01.02.01.287 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Аквапарк, заявитель - Комитет ГиЗР администрации													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	10 140	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	10 140	10 140	10 140	10 140	10 140	10 140	10 140
Проект 01.02.01.288 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Производственная база, заявитель - Комитет ГиЗР Администрации													
Всего стоимость проекта	0	4 119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	4 119	4 119	4 119	4 119	4 119	4 119	4 119	4 119	4 119	4 119	4 119	4 119
Проект 01.02.01.289 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД № 1, МКД № 2, заявитель - ООО "НДСК" им. А.В. Косилова													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	2 864	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	2 864	2 864	2 864	2 864	2 864	2 864	2 864	2 864	2 864
Проект 01.02.01.290 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Аквапарк, заявитель - Комитет ГиЗР администрации													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	10 140	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	10 140	10 140	10 140	10 140	10 140	10 140	10 140	10 140
Проект 01.02.01.291 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Объект "Вокзал ст. Водная", заявитель - Западно-Сибирская дирекция пассажирских обустройств Центральной дирекции пассажирских обустройств Филиала ОАО "РЖД"													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	93	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	93	93	93	93	93	93	93	93
Проект 01.02.01.292 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, заявитель - Новокузнецкий филиал ФБУ "Кемеровский ЦСМ"													
Всего стоимость проекта	0	317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	317	317	317	317	317	317	317	317	317	317	317	317
Проект 01.02.01.293 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, заявитель - Рудаков И.Б.													
Всего стоимость проекта	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Проект 01.02.01.294 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, заявитель - ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России													
Всего стоимость проекта	0	1 331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	1 331	1 331	1 331	1 331	1 331	1 331	1 331	1 331	1 331	1 331	1 331	1 331
Проект 01.02.01.295 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Торгово-офисное здание, заявитель - ООО "Идеал-Сибирь"													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	138	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	138	138	138	138	138	138	138	138
Проект 01.02.01.296 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Ледовая арена, заявитель - Комитет ГиЗР администрации													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	45 007	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	45 007	45 007	45 007	45 007	45 007	45 007	45 007
Проект 01.02.01.297 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, заявитель - ООО "Базис ВВ"													
Всего стоимость проекта	0	0	0	634	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	634	634	634	634	634	634	634	634	634	634
Проект 01.02.01.298 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое встроенное помещение, заявитель - ООО "Бенком"													
Всего стоимость проекта	0	0	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	163	163	163	163	163	163	163	163	163	163	163
Проект 01.02.01.299 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Часовня, заявитель - Местная религиозная организация православное Сестричество													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	120	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	120	120	120	120	120	120	120	120
Проект 01.02.01.300 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Магазин, заявитель - Хачатрян Г.А.													
Всего стоимость проекта	0	0	0	2 193	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	2 193	2 193	2 193	2 193	2 193	2 193	2 193	2 193	2 193	2 193
Проект 01.02.01.301 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Часовня, заявитель - Местная религиозная организация православный Приход храма Иверской иконы Божией Матери													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	259	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	259	259	259	259	259	259	259	259
Проект 01.02.01.302 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Часть индивидуального жилого дома, заявитель - Назаров К.С.													
Всего стоимость проекта	0	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49
Проект 01.02.01.303 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД по пр. Кузнецкстроевский, 15-б (секции А, Б), заявитель - Ефремов А.Э.													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	2 908	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	2 908	2 908	2 908	2 908	2 908	2 908	2 908	2 908
Проект 01.02.01.304 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое помещение, заявитель - ИП Ибаев Ф.Б.о.													
Всего стоимость проекта	0	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380
Проект 01.02.01.305 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Гаражный бокс, заявитель - Дробот О.В.													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	184	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	184	184	184	184	184	184	184	184
Проект 01.02.01.306 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Часть индивидуального жилого дома, заявитель - Безоян Л.А.													
Всего стоимость проекта	0	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59
Проект 01.02.01.307 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, заявитель - ООО "ГСК"													
Всего стоимость проекта	0	391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	391	391	391	391	391	391	391	391	391	391	391	391

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Проект 01.02.01.308 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Проектируемый магазин, заявитель - Комитет ГиЗР администрации													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	887	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	887	887	887	887	887	887	887	887	887
Проект 01.02.01.309 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Блок нежилых помещений "К4" (К4-1, К4-2, К4-3, К4-4, К4-5, К4-6, К4-7), заявитель - ООО "УК "СОЮЗ"													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	5 410	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	5 410	5 410	5 410	5 410	5 410	5 410	5 410	5 410
Проект 01.02.01.310 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилые здания, заявитель - ООО "Мария-Ра"													
Всего стоимость проекта	0	0	0	1 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650
Проект 01.02.01.311 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилые здания, заявитель - ИП Ибаев Ф.Б.о.													
Всего стоимость проекта	0	0	0	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380
Проект 01.02.01.312 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое помещение, заявитель - Рожнев В.И.													
Всего стоимость проекта	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Проект 01.02.01.313 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание, заявитель - МКОУ "Специальная школа № 30"													
Всего стоимость проекта	0	0	0	1 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	1 238	1 238	1 238	1 238	1 238	1 238	1 238	1 238	1 238	1 238
Проект 01.02.01.314 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, заявитель - Ивушкин К.А., Ивушкина Н.В.													
Всего стоимость проекта	0	374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	374	374	374	374	374	374	374	374	374	374	374	374
Проект 01.02.01.315 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, заявитель - МАУК МЗ "Кузнецкая крепость"													
Всего стоимость проекта	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Проект 01.02.01.328 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Торговый центр (заявитель - ООО ХК "Новолекс")													
Всего стоимость проекта	0	0	13 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	13 942	13 942	13 942	13 942	13 942	13 942	13 942	13 942	13 942	13 942	13 942
Проект 01.02.01.353 Строительство участка теплотрассы от К-3 до МКД №1,2 по ул. Кузнецова, кв. 58-59													
Всего стоимость проекта	2 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	2 970	2 970	2 970	2 970	2 970	2 970	2 970	2 970	2 970	2 970	2 970	2 970	2 970
Подгруппа проектов 01.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Подгруппа проектов 01.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	135 436	243 357	244 795	246 245	246 222	253 385	251 493	250 564	249 132	252 157	250 719	248 072
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	135 436	378 793	623 588	869 832	1 116 054	1 369 440	1 620 933	1 871 497	2 120 629	2 372 785	2 623 504	2 871 576
Проект 01.02.03.625 Реконструкция ветхих тепловых сетей в зоне деятельности ООО «ТСН» (АО «Кузбассэнерго»)													
Всего стоимость проекта	0	135 436	243 357	244 795	246 245	246 222	253 385	251 493	250 564	249 132	252 157	250 719	248 072
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	135 436	378 793	623 588	869 832	1 116 054	1 369 440	1 620 933	1 871 497	2 120 629	2 372 785	2 623 504	2 871 576
Подгруппа проектов 01.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки"													
Всего стоимость подгруппы проектов	8 856	138 739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	8 856	147 595	147 595	147 595	147 595	147 595	147 595	147 595	147 595	147 595	147 595	147 595	147 595
Проект 01.02.04.603 НО-27 - НО-28 (2Ду 700)													
Всего стоимость проекта	228	3 564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	228	3 792	3 792	3 792	3 792	3 792	3 792	3 792	3 792	3 792	3 792	3 792	3 792

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Проект 01.02.04.604 НО-28 - НО-29 (2Ду 700)													
Всего стоимость проекта	518	8 119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	518	8 637	8 637	8 637	8 637	8 637	8 637	8 637	8 637	8 637	8 637	8 637	8 637
Проект 01.02.04.605 НО-29 - НО-30 (2Ду 700)													
Всего стоимость проекта	549	8 594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	549	9 143	9 143	9 143	9 143	9 143	9 143	9 143	9 143	9 143	9 143	9 143	9 143
Проект 01.02.04.606 НО-30 - НО-31 (2Ду 700)													
Всего стоимость проекта	415	6 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	415	6 910	6 910	6 910	6 910	6 910	6 910	6 910	6 910	6 910	6 910	6 910	6 910
Проект 01.02.04.607 НО-31 - НО-32 (2Ду 700)													
Всего стоимость проекта	854	13 386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	854	14 241	14 241	14 241	14 241	14 241	14 241	14 241	14 241	14 241	14 241	14 241	14 241
Проект 01.02.04.608 НО-32 - НО-33 (2Ду 700)													
Всего стоимость проекта	468	7 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	468	7 794	7 794	7 794	7 794	7 794	7 794	7 794	7 794	7 794	7 794	7 794	7 794
Проект 01.02.04.609 НО-33 - НО-34 (2Ду 700)													
Всего стоимость проекта	447	7 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	447	7 457	7 457	7 457	7 457	7 457	7 457	7 457	7 457	7 457	7 457	7 457	7 457
Проект 01.02.04.610 НО-34 - НО-35 (2Ду 700)													
Всего стоимость проекта	839	13 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	839	13 988	13 988	13 988	13 988	13 988	13 988	13 988	13 988	13 988	13 988	13 988	13 988
Проект 01.02.04.611 НО-35 - НО-36 (2Ду 700)													
Всего стоимость проекта	660	10 337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	660	10 997	10 997	10 997	10 997	10 997	10 997	10 997	10 997	10 997	10 997	10 997	10 997
Проект 01.02.04.612 НО-36 - ТК-26 (2Ду-700 Топ)													
Всего стоимость проекта	834	13 069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	834	13 904	13 904	13 904	13 904	13 904	13 904	13 904	13 904	13 904	13 904	13 904	13 904
Проект 01.02.04.613 ТК-26 (2Ду-700 Топ) - ТК-28 (2Ду-700 Топ)													
Всего стоимость проекта	1 406	22 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	1 406	23 426	23 426	23 426	23 426	23 426	23 426	23 426	23 426	23 426	23 426	23 426	23 426
Проект 01.02.04.614 ТК-28 (2Ду-700 Топ) - КС3-2													
Всего стоимость проекта	743	11 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	743	12 387	12 387	12 387	12 387	12 387	12 387	12 387	12 387	12 387	12 387	12 387	12 387
Проект 01.02.04.615 ТК-XXIVА - ТК-XXV (2Ду-500)													
Всего стоимость проекта	367	5 743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	367	6 110	6 110	6 110	6 110	6 110	6 110	6 110	6 110	6 110	6 110	6 110	6 110
Проект 01.02.04.616 ТК-XXIVА - ТК-XXV (2Ду-500)													
Всего стоимость проекта	367	5 743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	367	6 110	6 110	6 110	6 110	6 110	6 110	6 110	6 110	6 110	6 110	6 110	6 110
Проект 01.02.04.617 ТК-XXV - ПНС-15													
Всего стоимость проекта	81	1 269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	81	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350
Проект 01.02.04.618 ТК-XXV - ПНС-15													
Всего стоимость проекта	81	1 269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	81	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350
Подгруппа проектов 01.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Подгруппа проектов 01.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Подгруппа проектов 01.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
<i>Подгруппа проектов 01.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей"</i>													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 6 – Объем инвестиций по АО "Кузнецкая ТЭЦ" на период до 2032 г. (в ценах 2020 г.)

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Проекты ЕТО №01													
Всего стоимость проектов	0	67 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего смета проектов накопленным итогом	0	67 536	67 536	67 536	67 536	67 536	67 536	67 536	67 536	67 536	67 536	67 536	67 536
Группа проектов 01.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"													
Всего стоимость группы проектов	0	67 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	67 536	67 536	67 536	67 536	67 536	67 536	67 536	67 536	67 536	67 536	67 536	67 536
Подгруппа проектов 01.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Подгруппа проектов 01.01.02.000 "Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	18 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	18 900	18 900	18 900	18 900	18 900	18 900	18 900	18 900	18 900	18 900	18 900	18 900
Проект 01.01.02.001 КТЭЦ. Реконструкция ЗШО №2 путем вывоза ЗШМ и рекультивации ими нарушенных земель г. Новокузнецка													
Всего стоимость проекта	0	18 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	18 900	18 900	18 900	18 900	18 900	18 900	18 900	18 900	18 900	18 900	18 900	18 900
Подгруппа проектов 01.01.03.000 "Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	36 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	36 680	36 680	36 680	36 680	36 680	36 680	36 680	36 680	36 680	36 680	36 680	36 680
Проект 01.01.03.002 КТЭЦ. Техническое перевооружение паропровода №3 100 атм.													
Всего стоимость проекта	0	27 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	27 027	27 027	27 027	27 027	27 027	27 027	27 027	27 027	27 027	27 027	27 027	27 027
Проект 01.01.03.003 КТЭЦ. Техническое перевооружение парового коллектора котла №18													
Всего стоимость проекта	0	9 653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	9 653	9 653	9 653	9 653	9 653	9 653	9 653	9 653	9 653	9 653	9 653	9 653
Подгруппа проектов 01.01.04.000 "Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	11 957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	11 957	11 957	11 957	11 957	11 957	11 957	11 957	11 957	11 957	11 957	11 957	11 957
Проект 01.01.04.004 КТЭЦ. Установка средств автоматического газового контроля загазованности по ПДК в производственных помещениях, пунктах слива и складах, расположенных на открытых площадках на ХВО и ОВК-1													
Всего стоимость проекта	0	7 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	7 875	7 875	7 875	7 875	7 875	7 875	7 875	7 875	7 875	7 875	7 875	7 875
Проект 01.01.04.005 КТЭЦ. Модернизация системы пожарной сигнализации и системы пожаротушения кабельных туннелей водогрейной котельной													
Всего стоимость проекта	0	859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	859	859	859	859	859	859	859	859	859	859	859	859
Проект 01.01.04.006 КТЭЦ. Модернизация системы пожарной сигнализации и системы пожаротушения мазутонасосной №3													
Всего стоимость проекта	0	2 148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	2 148	2 148	2 148	2 148	2 148	2 148	2 148	2 148	2 148	2 148	2 148	2 148
Проект 01.01.04.007 КТЭЦ. Модернизация систем пожарной сигнализации и системы пожаротушения по трактам топливоподачи. ПИР.													
Всего стоимость проекта	0	1 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	1 074	1 074	1 074	1 074	1 074	1 074	1 074	1 074	1 074	1 074	1 074	1 074
Группа проектов 01.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"													
Всего стоимость группы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 7 – Таблица П47.1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 02, (ООО «КузнецкТеплоСбыт»), тыс. руб.

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Проекты ЕТО №02													
Всего стоимость проектов	241 171	272 604	290 944	346 879	327 358	303 201	287 005	275 961	291 216	272 703	310 927	306 943	312 304
Всего смета проектов накопленным итогом	241 171	513 775	804 720	1 151 599	1 478 956	1 782 157	2 069 162	2 345 124	2 636 339	2 909 042	3 219 968	3 526 911	3 839 216
Группа проектов 02.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"													
Всего стоимость группы проектов	147 127	119 432	166 229	241 186	173 249	180 026	181 114	182 630	194 045	179 242	215 197	210 382	216 160
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	147 127	266 559	432 788	673 974	847 223	1 027 249	1 208 364	1 390 994	1 585 039	1 764 281	1 979 478	2 189 859	2 406 020
Подгруппа проектов 02.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Подгруппа проектов 02.01.02.000 "Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"													
Всего стоимость подгруппы проектов	43 565	54 229	74 486	110 990	66 881	63 671	115 856	134 476	192 618	89 710	147 602	158 660	148 744
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	43 565	97 795	172 281	283 271	350 152	413 823	529 679	664 155	856 773	946 483	1 094 086	1 252 746	1 401 490
Проект 02.01.02.001 ЗС ТЭЦ. Замена паропроводов 1 категории: Паропровод КА8 (Котельный цех)													
Всего стоимость проекта	541	16 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	541	17 538	17 538	17 538	17 538	17 538	17 538	17 538	17 538	17 538	17 538	17 538	17 538
Проект 02.01.02.002 ЗС ТЭЦ. Замена паропроводов 1 категории: Паропровод ТГ-5 (Турбинный цех)													
Всего стоимость проекта	0	0	19 304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	19 304	19 304	19 304	19 304	19 304	19 304	19 304	19 304	19 304	19 304	19 304
Проект 02.01.02.003 ЗС ТЭЦ. Замена паропроводов 1 категории: Магистральный паропровод ТГ-5 (Турбинный цех)													
Всего стоимость проекта	0	19 304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	19 304	19 304	19 304	19 304	19 304	19 304	19 304	19 304	19 304	19 304	19 304	19 304
Проект 02.01.02.004 ЗС ТЭЦ. Замена паропроводов 1 категории: Магистральный трубопровод ТГ-4 и к РОУ N 4 (левый) (Турбинный цех)													
Всего стоимость проекта	20 882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	20 882	20 882	20 882	20 882	20 882	20 882	20 882	20 882	20 882	20 882	20 882	20 882	20 882
Проект 02.01.02.005 ЗС ТЭЦ. Замена паропроводов 1 категории: Магистральный трубопровод ТГ-4 и к РОУ N 4 (правый) (Турбинный цех)													
Всего стоимость проекта	17 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	17 458	17 458	17 458	17 458	17 458	17 458	17 458	17 458	17 458	17 458	17 458	17 458	17 458
Проект 02.01.02.006 ЗС ТЭЦ. Замена паропроводов 1 категории: Паропровод ТГ-6 (Турбинный цех)													
Всего стоимость проекта	0	464	0	19 961	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	464	464	20 424	20 424	20 424	20 424	20 424	20 424	20 424	20 424	20 424	20 424
Проект 02.01.02.007 ЗС ТЭЦ. Замена паропроводов 1 категории: Прочие паропроводы (Турбинный и котельный цех)													
Всего стоимость проекта	724	1 405	36 954	18 548	21 759	21 759	21 759	0	0	43 517	0	0	21 759
Всего стоимость проекта накопленным итогом	724	2 129	39 083	57 632	79 391	101 149	122 908	122 908	122 908	166 425	166 425	166 425	188 184
Проект 02.01.02.008 ЗС ТЭЦ. Замена трубопроводов 4 категории: Прочие паропроводы (Турбинный, котельный химический цех)													
Всего стоимость проекта	0	1 427	1 784	0	10 701	8 918	4 637	4 637	0	7 491	10 701	0	7 491
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	1 427	3 210	3 210	13 911	22 829	27 466	32 103	32 103	39 594	50 295	50 295	57 785
Проект 02.01.02.009 ЗС ТЭЦ. Замена оборудования топливоподачи (качающие питатели, вагонные весы, молотковые дробилки, дробильно-фрейзерные машины, металлоуловители конвейеров, пробоотборочный комплекс)													
Всего стоимость проекта	1 566	214	0	428	11 414	11 414	5 351	11 414	0	5 351	10 701	0	5 351
Всего стоимость проекта накопленным итогом	1 566	1 780	1 780	2 208	13 623	25 037	30 387	41 802	41 802	47 152	57 853	57 853	63 204
Проект 02.01.02.010 ЗС ТЭЦ. Замена вагоноопрокидывателей и вагонотолкателей ЦТП													
Всего стоимость проекта	0	0	0	60 639	0	0	71 340	0	0	2 854	3 567	0	71 340
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	60 639	60 639	60 639	131 979	131 979	131 979	134 833	138 400	138 400	209 740
Проект 02.01.02.011 ЗС ТЭЦ. Замена бакового хозяйства котельного, турбинного и химического цехов													
Всего стоимость проекта	915	12 890	3 567	8 918	8 918	8 918	0	3 567	0	8 918	8 918	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	915	13 805	17 372	26 289	35 207	44 124	44 124	47 691	47 691	56 609	65 526	65 526	65 526
Проект 02.01.02.012 ЗС ТЭЦ. Замена систем возбуждения турбогенераторов													
Всего стоимость проекта	0	0	3 567	2 497	6 064	6 064	0	6 064	0	6 064	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	3 567	6 064	12 128	18 192	18 192	24 256	24 256	30 320	30 320	30 320	30 320

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Проект 02.01.02.013 ЗС ТЭЦ. Замена релейной защиты трансформаторов, турбогенераторов, высоковольтных линий													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	1 427	2 854	1 427	0	0	2 854	0	1 427	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	1 427	4 280	5 707	5 707	5 707	8 561	8 561	9 988	9 988
Проект 02.01.02.014 ЗС ТЭЦ. Разгрузчик жидких реагентов ХВО-1													
Всего стоимость проекта	1 230	1 172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	1 230	2 402	2 402	2 402	2 402	2 402	2 402	2 402	2 402	2 402	2 402	2 402	2 402
Проект 02.01.02.015 ЗС ТЭЦ. Замена/установка насосного оборудования цеха топливоподачи, турбинного, котельного, электрического и химического цехов с обвязкой													
Всего стоимость проекта	250	357	9 310	0	1 605	1 605	285	0	0	1 605	1 784	285	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	250	606	9 916	9 916	11 521	13 127	13 412	13 412	13 412	15 017	16 801	17 086	17 086
Проект 02.01.02.016 ЗС ТЭЦ. Замена турбогенераторов													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	7 134	107 010	142 680	7 134	107 010	142 680	7 134
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	7 134	114 144	256 824	263 958	370 968	513 648	520 782
Проект 02.01.02.017 ЗС ТЭЦ. Реконструкция схемы дозирования реагентов для подготовки химобессоленной и химочищенной воды													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	2 140	2 140	1 070	0	0	2 140	3 139	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	2 140	4 280	5 351	5 351	5 351	7 491	10 630	10 630	10 630
Проект 02.01.02.018 ЗС ТЭЦ. Реконструкция мельниц котлоагрегатов 2 очереди, включая маслохозяйство													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	2 854	0	2 854	1 784	49 938	1 784	1 784	14 268	35 670
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	2 854	2 854	5 707	7 491	57 429	59 212	60 996	75 264	110 934
Подгруппа проектов 02.01.03.000 "Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Подгруппа проектов 02.01.04.000 "Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"													
Всего стоимость подгруппы проектов	103 562	65 202	91 743	130 196	106 368	116 356	65 258	48 155	1 427	89 532	67 595	51 722	67 416
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	103 562	168 764	260 507	390 703	497 070	613 426	678 684	726 839	728 266	817 797	885 392	937 113	1 004 530
Проект 02.01.04.019 ЗС ТЭЦ. Восстановление и модернизация пиковых бойлеров													
Всего стоимость проекта	0	0	5 351	5 351	10 701	10 701	0	0	0	5 351	0	0	5 351
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	5 351	10 701	21 402	32 103	32 103	32 103	32 103	37 454	37 454	37 454	42 804
Проект 02.01.04.020 ЗС ТЭЦ. Модернизация вспомогательного оборудования котельного, турбинного, химического цехов													
Всего стоимость проекта	461	8 148	0	5 351	5 351	5 351	0	0	0	5 351	10 701	5 351	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	461	8 609	8 609	13 959	19 310	24 660	24 660	24 660	24 660	30 011	40 712	46 062	46 062
Проект 02.01.04.021 ЗС ТЭЦ. Модернизация электрофильтров котлоагрегатов 2 очереди													
Всего стоимость проекта	70 477	0	0	74 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	70 477	70 477	70 477	145 384	145 384	145 384	145 384	145 384	145 384	145 384	145 384	145 384	145 384
Проект 02.01.04.022 ЗС ТЭЦ. Природоохранные мероприятия													
Всего стоимость проекта	0	1 784	20 403	0	0	0	0	0	0	4 280	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	1 784	22 187	22 187	22 187	22 187	22 187	22 187	22 187	26 467	26 467	26 467	26 467
Проект 02.01.04.023 ЗС ТЭЦ. Мероприятия по улучшению условий труда													
Всего стоимость проекта	240	1 284	0	0	5 351	3 567	0	0	0	3 032	3 567	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	240	1 525	1 525	1 525	6 875	10 442	10 442	10 442	10 442	13 474	17 041	17 041	17 041
Проект 02.01.04.024 ЗС ТЭЦ. Антитеррористические мероприятия, системы видеонаблюдения и контроля доступа, пожарно-охранные системы													
Всего стоимость проекта	9 510	17 661	0	2 497	2 497	2 497	0	0	0	2 854	3 567	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	9 510	27 171	27 171	29 668	32 165	34 662	34 662	34 662	34 662	37 515	41 082	41 082	41 082
Проект 02.01.04.025 ЗС ТЭЦ. Модернизация электроснабжения насосной №2 1-го подъема													
Всего стоимость проекта	0	26 753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	26 753	26 753	26 753	26 753	26 753	26 753	26 753	26 753	26 753	26 753	26 753	26 753
Проект 02.01.04.026 ЗС ТЭЦ. Модернизация турбогенераторов ТГ-2,3,7 с выполнением производственного отбора пара													
Всего стоимость проекта	0	0	7 134	5 351	0	0	0	0	0	12 485	0	7 134	5 351
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	7 134	12 485	12 485	12 485	12 485	12 485	12 485	24 969	24 969	32 103	37 454
Проект 02.01.04.027 ЗС ТЭЦ. Установка аппаратов сажеобдувки на котлоагрегатах 2 очереди													
Всего стоимость проекта	0	0	17 835	0	19 262	19 619	19 975	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	17 835	17 835	37 097	56 715	76 691	76 691	76 691	76 691	76 691	76 691	76 691

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Проект 02.01.04.028 ЗС ТЭЦ. Перевод пылесистем котлоагрегатов 1 и 2 очереди на газовую сушку топлива													
Всего стоимость проекта	0	0	12 128	0	19 619	19 619	19 619	12 128	0	12 128	0	12 128	19 619
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	12 128	12 128	31 746	51 365	70 983	83 111	83 111	95 239	95 239	107 367	126 985
Проект 02.01.04.029 ЗС ТЭЦ. Монтаж аспирационных установок ленточных конвейеров													
Всего стоимость проекта	0	0	3 567	0	0	11 414	0	0	0	11 414	0	0	11 414
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	3 567	3 567	3 567	14 981	14 981	14 981	14 981	26 396	26 396	26 396	37 810
Проект 02.01.04.030 ЗС ТЭЦ. Модернизация АСУ ТП котлоагрегатов и турбогенераторов. Автоматизация тракта топли- воподачи, ХВО, БНС №2													
Всего стоимость проекта	8 596	2 604	7 134	11 058	16 052	16 052	15 053	17 835	0	17 835	17 835	8 918	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	8 596	11 200	18 334	29 392	45 443	61 495	76 547	94 382	94 382	112 217	130 052	138 970	138 970
Проект 02.01.04.031 ЗС ТЭЦ. Перенос расширителей продувки котлоагрегатов 2 очереди													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Проект 02.01.04.032 ЗС ТЭЦ. Установка высокогерметичных уплотнений регулирующих клапанов и стопорных клапанов турбогенераторов													
Всего стоимость проекта	0	257	0	0	7 134	7 134	7 134	14 268	0	0	14 268	14 268	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	257	257	257	7 391	14 525	21 659	35 927	35 927	35 927	50 195	64 463	64 463
Проект 02.01.04.033 ЗС ТЭЦ. Модернизация основных эжекторов турбогенераторов													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	2 497	2 497	0	2 497	0	2 497	0	2 497	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	2 497	4 994	4 994	7 491	7 491	9 988	9 988	12 485	12 485
Проект 02.01.04.034 ЗС ТЭЦ. Модернизация основного электрического оборудования (трансформаторы, ячейки 0,4, 6, 10 кВ, аккумуляторные батареи, шкафы управления оперативным током, электролизные установки)													
Всего стоимость проекта	12 485	5 911	17 835	25 326	17 550	17 550	3 121	1 070	1 070	11 949	17 300	1 070	25 326
Всего стоимость проекта накопленным итогом	12 485	18 395	36 230	61 556	79 105	96 655	99 776	100 846	101 916	113 866	131 166	132 236	157 562
Проект 02.01.04.035 ЗС ТЭЦ. Модернизация приборного парка электротехнической лаборатории, лаборатории контроля металла, цеха ремонта средств измерений и автоматики, химического, турбинного и котельного цехов													
Всего стоимость проекта	1 792	803	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357
Всего стоимость проекта накопленным итогом	1 792	2 595	2 951	3 308	3 665	4 021	4 378	4 735	5 092	5 448	5 805	6 162	6 518
Группа проектов 02.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"													
Всего стоимость группы проектов	94 044	153 172	124 715	105 693	154 108	123 175	105 890	93 331	97 171	93 461	95 730	96 561	96 144
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	94 044	247 217	371 932	477 625	631 733	754 908	860 798	954 129	1 051 300	1 144 761	1 240 491	1 337 052	1 433 196
Подгруппа проектов 02.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепло- вой нагрузки"													
Всего стоимость подгруппы проектов	61 516	19 352	35 241	21 804	35 719	33 798	12 996	0	3 514	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	61 516	80 868	116 109	137 913	173 632	207 430	220 426	220 426	223 941	223 941	223 941	223 941	223 941
Проект 02.02.01.44 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание магазина сме- шанных товаров, заявитель - МП "ССК"													
Всего стоимость проекта	2 011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	2 011	2 011	2 011	2 011	2 011	2 011	2 011	2 011	2 011	2 011	2 011	2 011	2 011
Проект 02.02.01.45 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Храм-часовня, заяви- тель - Православный приход Спасо-Преображенского собора													
Всего стоимость проекта	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
Проект 02.02.01.46 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание магазина, за- явитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка													
Всего стоимость проекта	0	906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	906	906	906	906	906	906	906	906	906	906	906	906
Проект 02.02.01.47 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Объекты, заявитель - ООО "Сибавтологистика"													
Всего стоимость проекта	2 959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	2 959	2 959	2 959	2 959	2 959	2 959	2 959	2 959	2 959	2 959	2 959	2 959	2 959
Проект 02.02.01.48 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Автобаза (перераспре- деление нагрузки от Авиаторов, 9), заявитель - ОАО "ПАТП-4"													
Всего стоимость проекта	9 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	9 346	9 346	9 346	9 346	9 346	9 346	9 346	9 346	9 346	9 346	9 346	9 346	9 346
Проект 02.02.01.49 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Магазин, заявитель - МП "ССК"													

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Всего стоимость проекта	425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425
Проект 02.02.01.50 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Административно-производственное здание, заявитель - Эскеров Р.О.													
Всего стоимость проекта	0	0	0	844	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	844	844	844	844	844	844	844	844	844	844
Проект 02.02.01.51 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Торгово-развлекательный центр с подземной автостоянкой и дворцом бракосочетаний, заявитель - ООО "Кузнецк"													
Всего стоимость проекта	6 971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	6 971	6 971	6 971	6 971	6 971	6 971	6 971	6 971	6 971	6 971	6 971	6 971	6 971
Проект 02.02.01.52 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание физкультурно-оздоровительного комплекса с игровым залом, заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецк													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	2 218	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	2 218	2 218	2 218	2 218	2 218	2 218	2 218	2 218	2 218
Проект 02.02.01.53 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание магазина, заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецк													
Всего стоимость проекта	0	2 011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	2 011	2 011	2 011	2 011	2 011	2 011	2 011	2 011	2 011	2 011	2 011	2 011
Проект 02.02.01.54 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание магазина, заявитель - Комитет ГиЗР													
Всего стоимость проекта	2 011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	2 011	2 011	2 011	2 011	2 011	2 011	2 011	2 011	2 011	2 011	2 011	2 011	2 011
Проект 02.02.01.55 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом, заявитель - МП "ССК"													
Всего стоимость проекта	1 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	1 260	1 260	1 260	1 260	1 260	1 260	1 260	1 260	1 260	1 260	1 260	1 260	1 260
Проект 02.02.01.56 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный дом, заявитель - ООО "Березовая роща 10.11"													
Всего стоимость проекта	2 515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	2 515	2 515	2 515	2 515	2 515	2 515	2 515	2 515	2 515	2 515	2 515	2 515	2 515
Проект 02.02.01.57 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД, заявитель - Комитет ГиЗР													
Всего стоимость проекта	0	2 583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	2 583	2 583	2 583	2 583	2 583	2 583	2 583	2 583	2 583	2 583	2 583	2 583
Проект 02.02.01.58 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД со встроенно-пристроенным детским садом на 110 мест, заявитель - Комитет ГиЗР													
Всего стоимость проекта	0	5 465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	5 465	5 465	5 465	5 465	5 465	5 465	5 465	5 465	5 465	5 465	5 465	5 465
Проект 02.02.01.59 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, заявитель - ООО "Гастроном № 1" (ООО "Трансхолд")													
Всего стоимость проекта	602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	602	602	602	602	602	602	602	602	602	602	602	602	602
Проект 02.02.01.60 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, заявитель - ООО "Гастроном № 1" (ООО "Трансхолд")													
Всего стоимость проекта	602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	602	602	602	602	602	602	602	602	602	602	602	602	602
Проект 02.02.01.61 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание магазина, заявитель - Комитет ГиЗР													
Всего стоимость проекта	0	0	0	2 011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	2 011	2 011	2 011	2 011	2 011	2 011	2 011	2 011	2 011	2 011
Проект 02.02.01.62 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Административное здание прокуратуры, заявитель - Комитет ГиЗР													
Всего стоимость проекта	361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	361	361	361	361	361	361	361	361	361	361	361	361	361
Проект 02.02.01.63 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД, заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка													

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Всего стоимость проекта	1 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	1 548	1 548	1 548	1 548	1 548	1 548	1 548	1 548	1 548	1 548	1 548	1 548	1 548
Проект 02.02.01.64 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание магазина (подключение отопления), заявитель - ООО "Дакрон"													
Всего стоимость проекта	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
Проект 02.02.01.65 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД, заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка													
Всего стоимость проекта	1 349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	1 349	1 349	1 349	1 349	1 349	1 349	1 349	1 349	1 349	1 349	1 349	1 349	1 349
Проект 02.02.01.66 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД, заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка													
Всего стоимость проекта	1 627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	1 627	1 627	1 627	1 627	1 627	1 627	1 627	1 627	1 627	1 627	1 627	1 627	1 627
Проект 02.02.01.67 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом 36x18, заявитель - Управление капитального строительства Администрации г. Новокузнецка													
Всего стоимость проекта	0	1 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	1 385	1 385	1 385	1 385	1 385	1 385	1 385	1 385	1 385	1 385	1 385	1 385
Проект 02.02.01.68 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Общеобразовательная школа на 1296 мест													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	14 386	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	14 386	14 386	14 386	14 386	14 386	14 386	14 386	14 386	14 386
Проект 02.02.01.69 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Общеобразовательная школа на 1200 мест													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	11 348	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	11 348	11 348	11 348	11 348	11 348	11 348	11 348	11 348
Проект 02.02.01.70 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Детский сад-ясли на 280 мест													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	5 527	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	5 527	5 527	5 527	5 527	5 527	5 527	5 527	5 527	5 527
Проект 02.02.01.71 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Детский сад-ясли на 280 мест													
Всего стоимость проекта	0	0	4 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300
Проект 02.02.01.72 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Детский сад-ясли на 180 мест													
Всего стоимость проекта	0	0	7 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	7 644	7 644	7 644	7 644	7 644	7 644	7 644	7 644	7 644	7 644	7 644
Проект 02.02.01.73 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Детский сад-ясли на 180 мест													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	4 421	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	4 421	4 421	4 421	4 421	4 421	4 421	4 421	4 421
Проект 02.02.01.74 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Детский сад-ясли на 180 мест													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	3 514	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	3 514	3 514	3 514	3 514	3 514
Проект 02.02.01.75 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Магазин, заявитель - Комитет ГиЗР													
Всего стоимость проекта	0	0	0	227	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	227	227	227	227	227	227	227	227	227	227
Проект 02.02.01.76 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Объект физической культуры и спорта													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	214	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	214	214	214	214	214	214	214	214	214

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Проект 02.02.01.192 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Производственное здание, заявитель - ООО "КузнецкРесурс"													
Всего стоимость проекта	2 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	2 028	2 028	2 028	2 028	2 028	2 028	2 028	2 028	2 028	2 028	2 028	2 028	2 028
Проект 02.02.01.197 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом, заявитель - ООО "НДСК"													
Всего стоимость проекта	2 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	2 875	2 875	2 875	2 875	2 875	2 875	2 875	2 875	2 875	2 875	2 875	2 875	2 875
Проект 02.02.01.202 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое помещение (смена ТП с устройством ИТП), заявитель - ООО "Тополь"													
Всего стоимость проекта	416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416
Проект 02.02.01.205 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Существующий МКД (смена ТП, устройство отдельного ИТП), заявитель - ООО УК "УЖК"													
Всего стоимость проекта	1 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	1 382	1 382	1 382	1 382	1 382	1 382	1 382	1 382	1 382	1 382	1 382	1 382	1 382
Проект 02.02.01.216 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Гараж, заявитель - Комитет ГиЗР													
Всего стоимость проекта	5 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	5 095	5 095	5 095	5 095	5 095	5 095	5 095	5 095	5 095	5 095	5 095	5 095	5 095
Проект 02.02.01.222 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Группа многоквартирных жилых домов, заявитель - Комитет ГиЗР													
Всего стоимость проекта	0	0	14 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	14 943	14 943	14 943	14 943	14 943	14 943	14 943	14 943	14 943	14 943	14 943
Проект 02.02.01.225 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом, заявитель - ООО "НДСК"													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	1 601	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	1 601	1 601	1 601	1 601	1 601	1 601	1 601	1 601
Проект 02.02.01.226 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом, заявитель - ООО "НДСК"													
Всего стоимость проекта	0	1 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	1 406	1 406	1 406	1 406	1 406	1 406	1 406	1 406	1 406	1 406	1 406	1 406
Проект 02.02.01.233 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирные жилые дома, заявитель - ООО "Березовая роща 10.11"													
Всего стоимость проекта	0	0	0	1 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	1 432	1 432	1 432	1 432	1 432	1 432	1 432	1 432	1 432	1 432
Проект 02.02.01.241 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (кад. №42:30:0605054:85)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	4 859	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	4 859	4 859	4 859	4 859	4 859	4 859	4 859	4 859
Проект 02.02.01.242 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Национальный центр подготовки шахтеров и горноспасателей													
Всего стоимость проекта	0	0	0	4 057	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	4 057	4 057	4 057	4 057	4 057	4 057	4 057	4 057	4 057	4 057
Проект 02.02.01.243 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Торгово-административное здание													
Всего стоимость проекта	891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	891	891	891	891	891	891	891	891	891	891	891	891	891
Проект 02.02.01.244 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание оздоровительного комплекса													
Всего стоимость проекта	0	0	2 657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	2 657	2 657	2 657	2 657	2 657	2 657	2 657	2 657	2 657	2 657	2 657
Проект 02.02.01.245 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здания спортивно-оздоровительного комплекса им. Юрия Арбачакова													
Всего стоимость проекта	0	0	4 257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	4 257	4 257	4 257	4 257	4 257	4 257	4 257	4 257	4 257	4 257	4 257

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Проект 02.02.01.246 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание плавательного бассейна													
Всего стоимость проекта	0	0	0	2 082	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	2 082	2 082	2 082	2 082	2 082	2 082	2 082	2 082	2 082	2 082
Проект 02.02.01.247 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание магазина													
Всего стоимость проекта	0	0	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68
Проект 02.02.01.248 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Спортивно-оздоровительный комплекс с площадками для тенниса													
Всего стоимость проекта	0	0	0	694	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	694	694	694	694	694	694	694	694	694	694
Проект 02.02.01.249 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Магазин													
Всего стоимость проекта	0	407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	407	407	407	407	407	407	407	407	407	407	407	407
Проект 02.02.01.250 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Магазин													
Всего стоимость проекта	0	0	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143
Проект 02.02.01.251 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	1 857	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	1 857	1 857	1 857	1 857	1 857	1 857	1 857	1 857	1 857
Проект 02.02.01.252 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	2 690	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	2 690	2 690	2 690	2 690	2 690	2 690	2 690	2 690
Проект 02.02.01.253 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	1 378	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	1 378	1 378	1 378	1 378	1 378	1 378	1 378	1 378
Проект 02.02.01.254 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	1 473	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	1 473	1 473	1 473	1 473	1 473	1 473	1 473	1 473
Проект 02.02.01.255 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	1 479	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	1 479	1 479	1 479	1 479	1 479	1 479	1 479	1 479
Проект 02.02.01.256 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	1 552	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	1 552	1 552	1 552	1 552	1 552	1 552	1 552	1 552
Проект 02.02.01.257 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	982	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	982	982	982	982	982	982	982	982
Проект 02.02.01.258 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Школа на 825 мест													
Всего стоимость проекта	9 561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	9 561	9 561	9 561	9 561	9 561	9 561	9 561	9 561	9 561	9 561	9 561	9 561	9 561
Проект 02.02.01.259 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание спортивно-оздоровительного центра (центра детского развития)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	1 601	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	1 601	1 601	1 601	1 601	1 601	1 601	1 601	1 601	1 601	1 601
Проект 02.02.01.260 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Комплекс православного храма													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	4 054	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	4 054	4 054	4 054	4 054	4 054	4 054	4 054	4 054	4 054

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Проект 02.02.01.261 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Административное здание													
Всего стоимость проекта	0	218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218
Проект 02.02.01.262 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание магазина непродовольственных товаров													
Всего стоимость проекта	0	0	0	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146
Проект 02.02.01.263 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание автомойки													
Всего стоимость проекта	0	0	256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256
Проект 02.02.01.264 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Производственное предприятие													
Всего стоимость проекта	0	0	0	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119
Проект 02.02.01.265 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание складской базы													
Всего стоимость проекта	0	0	0	392	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	392	392	392	392	392	392	392	392	392	392
Проект 02.02.01.266 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Детский сад на 55 мест													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	1 195	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	1 195	1 195	1 195	1 195	1 195	1 195	1 195	1 195	1 195
Проект 02.02.01.267 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Объект физической культуры и спорта													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	453	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	453	453	453	453	453	453	453	453
Проект 02.02.01.316 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, заявитель - ООО "СибЭнерго"													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	317	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	317	317	317	317	317	317	317	317	317
Проект 02.02.01.317 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Аквапарк, заявитель - Комитет ГиЗР администрации													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	10 140	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	10 140	10 140	10 140	10 140	10 140	10 140	10 140
Проект 02.02.01.318 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Магазин "Мария-Ра", заявитель - ООО "Мария-Ра"													
Всего стоимость проекта	0	4 626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	4 626	4 626	4 626	4 626	4 626	4 626	4 626	4 626	4 626	4 626	4 626	4 626
Проект 02.02.01.319 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание магазина "Мария-Ра", заявитель - ООО "СибЭнерго" в одной заявке два объекта													
Всего стоимость проекта	0	344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	344	344	344	344	344	344	344	344	344	344	344	344
Проект 02.02.01.320 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание магазина "Мария-Ра", заявитель - ООО "СибЭнерго" в одной заявке два объекта													
Всего стоимость проекта	0	0	0	353	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	353	353	353	353	353	353	353	353	353	353
Проект 02.02.01.321 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Проектируемый магазин, заявитель - Комитет ГиЗР администрации													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	177	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	177	177	177	177	177	177	177	177	177
Проект 02.02.01.322 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Проектируемый магазин, заявитель - Комитет ГиЗР администрации													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	1 838	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	1 838	1 838	1 838	1 838	1 838	1 838	1 838	1 838	1 838
Проект 02.02.01.323 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Комплекс зданий, заявитель - ООО "ФИЛКОМ"													

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	3 169	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	3 169	3 169	3 169	3 169	3 169	3 169	3 169	3 169	3 169
Проект 02.02.01.324 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Гараж, заявитель - ООО "СибЭнерго"													
Всего стоимость проекта	0	0	0	643	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	643	643	643	643	643	643	643	643	643	643
Проект 02.02.01.325 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом 36/18, заявитель - Управление капитального строительства Администрации													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	1 385	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	1 385	1 385	1 385	1 385	1 385	1 385	1 385	1 385
Проект 02.02.01.326 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД восточнее жилого дома № 37 по ул. Новоселов, заявитель - Комитет ГиЗР администрации													
Всего стоимость проекта	0	0	0	6 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	6 534	6 534	6 534	6 534	6 534	6 534	6 534	6 534	6 534	6 534
Проект 02.02.01.327 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, заявитель - ООО "СибЭнерго"													
Всего стоимость проекта	0	0	241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241
Проект 02.02.01.331 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Магазин, заявитель - ООО "Мария-Ра"													
Всего стоимость проекта	0	0	0	353	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	353	353	353	353	353	353	353	353	353	353
Проект 02.02.01.332 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, заявитель - С.В. Вагнер													
Всего стоимость проекта	0	0	222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222
Проект 02.02.01.333 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Павильон (смена ТП), заявитель - Шадрин Ю.А.													
Всего стоимость проекта	0	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41
Проект 02.02.01.334 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Магазин, заявитель - Комитет ГиЗР													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	177	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	177	177	177	177	177	177	177	177
Проект 02.02.01.339 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Магазин, заявитель - ИП Глухов Д.В.													
Всего стоимость проекта	0	0	0	317	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	317	317	317	317	317	317	317	317	317	317
Проект 02.02.01.342 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание для размещения мировых судей (реконструкция), заявитель - Департамент строительства КО													
Всего стоимость проекта	0	0	470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470
Проект 02.02.01.343 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Спортивный центр, заявитель - Комитет ГиЗР													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	279	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	279	279	279	279	279	279	279
Проект 02.02.01.344 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое помещение (изменение ТП), заявитель - ООО "Инком"													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	769	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	769	769	769	769	769	769	769	769	769
Проект 02.02.01.350 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный дом													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	2 578	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	2 578	2 578	2 578	2 578	2 578	2 578	2 578
Проект 02.02.01.352 Строительство участка теплотрассы 2Д у80 мм от ТК-11/1 до территории магазина «Мария Ра» по ул. Тореза													

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Всего стоимость проекта	5 513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	5 513	5 513	5 513	5 513	5 513	5 513	5 513	5 513	5 513	5 513	5 513	5 513	5 513
Подгруппа проектов 02.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Подгруппа проектов 02.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	29 440	70 869	67 990	109 341	89 377	92 894	93 331	93 656	93 461	95 730	96 561	96 144
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	29 440	100 309	168 299	277 641	367 018	459 912	553 243	646 899	740 360	836 090	932 651	1 028 795
Проект 02.02.03.620 Реконструкция ветхих тепловых сетей в зоне деятельности ООО «Сибэнерго» (ООО «Кузнецктепло-сбыт»)													
Всего стоимость проекта	0	0	9 308	8 976	8 647	8 331	11 856	12 081	12 182	12 465	12 581	12 698	12 816
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	9 308	18 284	26 932	35 262	47 119	59 200	71 382	83 846	96 427	109 125	121 942
Проект 02.02.03.624 Реконструкция ветхих тепловых сетей в зоне деятельности АО «МТСК» (АО «Кузбассэнерго»)													
Всего стоимость проекта	0	28 958	61 096	58 565	100 262	80 630	80 639	80 867	81 107	80 529	82 611	83 242	82 689
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	28 958	90 053	148 618	248 880	329 509	410 148	491 015	572 121	652 650	735 261	818 502	901 191
Проект 02.02.03.626 Реконструкция ветхих тепловых сетей в зоне деятельности ООО «Теплоснаб»													
Всего стоимость проекта	0	483	465	449	432	417	399	383	368	468	538	622	639
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	483	948	1 397	1 829	2 246	2 645	3 028	3 396	3 863	4 401	5 023	5 662
Подгруппа проектов 02.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки"													
Всего стоимость подгруппы проектов	26 313	103 557	17 783	15 899	9 048	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	26 313	129 870	147 653	163 552	172 600	172 600	172 600	172 600	172 600	172 600	172 600	172 600	172 600
Проект 02.02.04.423 ТК-III-13 Тореза - ТК-9/1													
Всего стоимость проекта	128	0	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	128	128	978	978	978	978	978	978	978	978	978	978	978
Проект 02.02.04.424 ТК-9/1 - пр. Советской Армии, 36													
Всего стоимость проекта	140	0	923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	140	140	1 063	1 063	1 063	1 063	1 063	1 063	1 063	1 063	1 063	1 063	1 063
Проект 02.02.04.425 транзит пр. Советской Армии, 36													
Всего стоимость проекта	67	0	443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	67	67	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510
Проект 02.02.04.426 пр. Советской Армии, 36 - пр. Советской Армии, 34													
Всего стоимость проекта	290	0	1 921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	290	290	2 211	2 211	2 211	2 211	2 211	2 211	2 211	2 211	2 211	2 211	2 211
Проект 02.02.04.427 транзит пр. Советской Армии, 34													
Всего стоимость проекта	67	0	443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	67	67	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510
Проект 02.02.04.428 ТК-18/45 40 лет ВЛКСМ - ТК-18/46													
Всего стоимость проекта	419	0	2 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	419	419	3 209	3 209	3 209	3 209	3 209	3 209	3 209	3 209	3 209	3 209	3 209
Проект 02.02.04.429 ТК-18/46 - ТК-18/47 40 лет ВЛКСМ													
Всего стоимость проекта	685	0	4 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	685	685	5 240	5 240	5 240	5 240	5 240	5 240	5 240	5 240	5 240	5 240	5 240
Проект 02.02.04.430 ТК-18/52 40 лет ВЛКСМ - ул. 40 лет ВЛКСМ, 118													
Всего стоимость проекта	965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	965	965	965	965	965	965	965	965	965	965	965	965	965
Проект 02.02.04.431 ТК-14/7 Мира - ТК-14/9													
Всего стоимость проекта	316	2 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	316	2 418	2 418	2 418	2 418	2 418	2 418	2 418	2 418	2 418	2 418	2 418	2 418
Проект 02.02.04.432 ТК-14/9 - ТК-14/10													
Всего стоимость проекта	215	1 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	215	1 646	1 646	1 646	1 646	1 646	1 646	1 646	1 646	1 646	1 646	1 646	1 646
Проект 02.02.04.433 ТК-14/10 - ТК-14/11 Авиаторов													
Всего стоимость проекта	369	2 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Всего стоимость проекта накопленным итогом	369	2 830	2 830	2 830	2 830	2 830	2 830	2 830	2 830	2 830	2 830	2 830	2 830
Проект 02.02.04.434 ТК-14/11 Авиаторов - ТК-14/12													
Всего стоимость проекта	316	0	2 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	316	316	2 426	2 426	2 426	2 426	2 426	2 426	2 426	2 426	2 426	2 426	2 426
Проект 02.02.04.435 ТК-14/12 - ТК-14/13													
Всего стоимость проекта	305	0	2 037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	305	305	2 342	2 342	2 342	2 342	2 342	2 342	2 342	2 342	2 342	2 342	2 342
Проект 02.02.04.436 ТК-14/13 - ТК-14/14 Авиаторов													
Всего стоимость проекта	256	0	1 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	256	256	1 966	1 966	1 966	1 966	1 966	1 966	1 966	1 966	1 966	1 966	1 966
Проект 02.02.04.437 ЦТП-154 (Рокоссовского, 10) - ТК-14а/1													
Всего стоимость проекта	595	0	0	0	3 946	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	595	595	595	595	4 542	4 542	4 542	4 542	4 542	4 542	4 542	4 542	4 542
Проект 02.02.04.438 ТК-14а/1 - ТК-14а/2													
Всего стоимость проекта	278	0	0	0	1 844	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	278	278	278	278	2 123	2 123	2 123	2 123	2 123	2 123	2 123	2 123	2 123
Проект 02.02.04.439 ТК-14а/2 - ТК-14а/3 Рокоссовского													
Всего стоимость проекта	291	0	0	0	1 930	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	291	291	291	291	2 221	2 221	2 221	2 221	2 221	2 221	2 221	2 221	2 221
Проект 02.02.04.440 ТК-14а/3 Рокоссовского - ТК-14а/11 Рокоссовского													
Всего стоимость проекта	0	454	0	2 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	454	454	3 444	3 444	3 444	3 444	3 444	3 444	3 444	3 444	3 444	3 444
Проект 02.02.04.441 ТК-V-76 Рокоссовского - ТК-V-77 Рокоссовского													
Всего стоимость проекта	7 721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	7 721	7 721	7 721	7 721	7 721	7 721	7 721	7 721	7 721	7 721	7 721	7 721	7 721
Проект 02.02.04.442 ЦТП-75 (ул. Рокоссовского, 10А) - УТ-1'													
Всего стоимость проекта	1 729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	1 729	1 729	1 729	1 729	1 729	1 729	1 729	1 729	1 729	1 729	1 729	1 729	1 729
Проект 02.02.04.443 УТ-1' - УТ-1													
Всего стоимость проекта	553	0	0	0	553	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	553	553	553	553	1 107	1 107	1 107	1 107	1 107	1 107	1 107	1 107	1 107
Проект 02.02.04.444 УТ-1 - УТ-2													
Всего стоимость проекта	773	0	0	0	773	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	773	773	773	773	1 547	1 547	1 547	1 547	1 547	1 547	1 547	1 547	1 547
Проект 02.02.04.445 УТ-2 - УТ-7													
Всего стоимость проекта	417	417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	417	834	834	834	834	834	834	834	834	834	834	834	834
Проект 02.02.04.446 УТ-7 - УТ-8 11 Гвардейской Армии													
Всего стоимость проекта	402	402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	402	804	804	804	804	804	804	804	804	804	804	804	804
Проект 02.02.04.447 УТ-8 11 Гвардейской Армии - УТ-2'													
Всего стоимость проекта	555	3 674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	555	4 229	4 229	4 229	4 229	4 229	4 229	4 229	4 229	4 229	4 229	4 229	4 229
Проект 02.02.04.448 УТ-2' - УТ-24													
Всего стоимость проекта	256	1 696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	256	1 952	1 952	1 952	1 952	1 952	1 952	1 952	1 952	1 952	1 952	1 952	1 952
Проект 02.02.04.449 УТ-24 - УТ-25													
Всего стоимость проекта	249	1 648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	249	1 898	1 898	1 898	1 898	1 898	1 898	1 898	1 898	1 898	1 898	1 898	1 898
Проект 02.02.04.450 УТ-25 - УТ-26 11 Гвардейской Армии													
Всего стоимость проекта	527	3 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	527	4 012	4 012	4 012	4 012	4 012	4 012	4 012	4 012	4 012	4 012	4 012	4 012
Проект 02.02.04.451 УТ-28 11 Гвардейской Армии - УТ-29													
Всего стоимость проекта	304	0	0	2 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	304	304	304	2 316	2 316	2 316	2 316	2 316	2 316	2 316	2 316	2 316	2 316
Проект 02.02.04.452 УТ-29 - УТ-30													
Всего стоимость проекта	532	0	0	3 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Всего стоимость проекта накопленным итогом	532	532	532	4 053	4 053	4 053	4 053	4 053	4 053	4 053	4 053	4 053	4 053
Проект 02.02.04.453 УТ-30 - УТ-31													
Всего стоимость проекта	296	0	0	1 956	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	296	296	296	2 251	2 251	2 251	2 251	2 251	2 251	2 251	2 251	2 251	2 251
Проект 02.02.04.454 УТ-31 - УТ-32													
Всего стоимость проекта	270	0	0	1 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	270	270	270	2 058	2 058	2 058	2 058	2 058	2 058	2 058	2 058	2 058	2 058
Проект 02.02.04.455 УТ-32 - УТ-33													
Всего стоимость проекта	220	0	0	1 453	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	220	220	220	1 672	1 672	1 672	1 672	1 672	1 672	1 672	1 672	1 672	1 672
Проект 02.02.04.456 УТ-33 - УТ-34 11 Гвардейской Армии													
Всего стоимость проекта	329	0	0	2 179	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	329	329	329	2 509	2 509	2 509	2 509	2 509	2 509	2 509	2 509	2 509	2 509
Проект 02.02.04.590 КС3-3 - НО-V-40													
Всего стоимость проекта	589	9 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	589	9 821	9 821	9 821	9 821	9 821	9 821	9 821	9 821	9 821	9 821	9 821	9 821
Проект 02.02.04.591 НО-V-40 - ТК-V-1													
Всего стоимость проекта	73	1 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	73	1 217	1 217	1 217	1 217	1 217	1 217	1 217	1 217	1 217	1 217	1 217	1 217
Проект 02.02.04.592 ТК-V-1 - ТК-V-2													
Всего стоимость проекта	755	11 836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	755	12 592	12 592	12 592	12 592	12 592	12 592	12 592	12 592	12 592	12 592	12 592	12 592
Проект 02.02.04.593 ТК-V-2 - ТК-V-3													
Всего стоимость проекта	478	7 496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	478	7 975	7 975	7 975	7 975	7 975	7 975	7 975	7 975	7 975	7 975	7 975	7 975
Проект 02.02.04.594 ТК-V-3 - ТК-V-3А													
Всего стоимость проекта	428	6 707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	428	7 135	7 135	7 135	7 135	7 135	7 135	7 135	7 135	7 135	7 135	7 135	7 135
Проект 02.02.04.595 ТК-V-3 - ПНС-16													
Всего стоимость проекта	53	829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	53	881	881	881	881	881	881	881	881	881	881	881	881
Проект 02.02.04.596 ПНС-16 - ТК-V-4													
Всего стоимость проекта	151	2 373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	151	2 524	2 524	2 524	2 524	2 524	2 524	2 524	2 524	2 524	2 524	2 524	2 524
Проект 02.02.04.597 ТК-V-4 - ТК-V-5													
Всего стоимость проекта	229	3 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	229	3 820	3 820	3 820	3 820	3 820	3 820	3 820	3 820	3 820	3 820	3 820	3 820
Проект 02.02.04.598 ТК-V-5 - ТК-V-6													
Всего стоимость проекта	450	7 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	450	7 504	7 504	7 504	7 504	7 504	7 504	7 504	7 504	7 504	7 504	7 504	7 504
Проект 02.02.04.599 ТК-V-6 - ТК-V-7													
Всего стоимость проекта	639	10 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	639	10 642	10 642	10 642	10 642	10 642	10 642	10 642	10 642	10 642	10 642	10 642	10 642
Проект 02.02.04.600 ТК-V-7 - НО-V-48													
Всего стоимость проекта	491	7 695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	491	8 186	8 186	8 186	8 186	8 186	8 186	8 186	8 186	8 186	8 186	8 186	8 186
Проект 02.02.04.601 НО-V-48 - ТК-V-8													
Всего стоимость проекта	532	8 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	532	8 868	8 868	8 868	8 868	8 868	8 868	8 868	8 868	8 868	8 868	8 868	8 868
Проект 02.02.04.602 ТК-V-8 - КС3-4													
Всего стоимость проекта	606	9 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	606	10 096	10 096	10 096	10 096	10 096	10 096	10 096	10 096	10 096	10 096	10 096	10 096
Подгруппа проектов 02.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Подгруппа проектов 02.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Подгруппа проектов 02.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"													
Всего стоимость подгруппы проектов	105	823	823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	105	928	1 751	1 751	1 751	1 751	1 751	1 751	1 751	1 751	1 751	1 751	1 751
Проект 02.02.07.619 Модернизация повысительной насосной станции (монтаж частотных преобразователей насосного оборудования)													
Всего стоимость проекта	105	823	823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	105	928	1 751	1 751	1 751	1 751	1 751	1 751	1 751	1 751	1 751	1 751	1 751
Подгруппа проектов 02.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей"													
Всего стоимость подгруппы проектов	6 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	6 110	6 110	6 110	6 110	6 110	6 110	6 110	6 110	6 110	6 110	6 110	6 110	6 110
Проект 02.02.08.586 Установка коммерческого узла учета тепловой энергии в ЦТП - 11													
Всего стоимость проекта	705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	705	705	705	705	705	705	705	705	705	705	705	705	705
Проект 02.02.08.587 Установка коммерческого узла учета тепловой энергии в ЦТП - 61													
Всего стоимость проекта	709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	709	709	709	709	709	709	709	709	709	709	709	709	709
Проект 02.02.08.588 Установка коммерческого узла учета тепловой энергии в ЦТП - 148													
Всего стоимость проекта	776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	776	776	776	776	776	776	776	776	776	776	776	776	776
Проект 02.02.08.589 Установка коммерческого узла учета тепловой энергии в ЦТП - 154													
Всего стоимость проекта	864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	864	864	864	864	864	864	864	864	864	864	864	864	864
Проект 02.02.08.634 Замена насосного оборудования. Монтаж шкафов управления насосами на ЦТП-148													
Всего стоимость проекта	1 727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	1 727	1 727	1 727	1 727	1 727	1 727	1 727	1 727	1 727	1 727	1 727	1 727	1 727
Проект 02.02.08.635 Замена насосного оборудования. Монтаж шкафов управления насосами на ЦТП-154													
Всего стоимость проекта	1 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	1 206	1 206	1 206	1 206	1 206	1 206	1 206	1 206	1 206	1 206	1 206	1 206	1 206
Проект 02.02.08.636 Замена осветительных приборов. ЦТП-11 (ул. Климасенко, 116)													
Всего стоимость проекта	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122

Таблица 8 – Объем инвестиций по АО "ЕВРАЗ ЗСМК" на период до 2032 г. (в ценах 2020 г.)

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Проекты ЕТО №02													
Всего стоимость проектов	147 127	119 432	166 229	241 186	173 249	180 026	181 114	182 630	194 045	179 242	215 197	210 382	216 160
Всего смета проектов накопленным итогом	147 127	266 559	432 788	673 974	847 223	1 027 249	1 208 364	1 390 994	1 585 039	1 764 281	1 979 478	2 189 859	2 406 020
Группа проектов 02.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"													
Всего стоимость группы проектов	147 127	119 432	166 229	241 186	173 249	180 026	181 114	182 630	194 045	179 242	215 197	210 382	216 160
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	147 127	266 559	432 788	673 974	847 223	1 027 249	1 208 364	1 390 994	1 585 039	1 764 281	1 979 478	2 189 859	2 406 020
Подгруппа проектов 02.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Подгруппа проектов 02.01.02.000 "Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"													
Всего стоимость подгруппы проектов	43 565	54 229	74 486	110 990	66 881	63 671	115 856	134 476	192 618	89 710	147 602	158 660	148 744
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	43 565	97 795	172 281	283 271	350 152	413 823	529 679	664 155	856 773	946 483	1 094 086	1 252 746	1 401 490
Проект 02.01.02.001 ЗС ТЭЦ. Замена паропроводов 1 категории: Паропровод КА8 (Котельный цех)													
Всего стоимость проекта	541	16 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	541	17 538	17 538	17 538	17 538	17 538	17 538	17 538	17 538	17 538	17 538	17 538	17 538
Проект 02.01.02.002 ЗС ТЭЦ. Замена паропроводов 1 категории: Паропровод ТГ-5 (Турбинный цех)													
Всего стоимость проекта	0	0	19 304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	19 304	19 304	19 304	19 304	19 304	19 304	19 304	19 304	19 304	19 304	19 304
Проект 02.01.02.003 ЗС ТЭЦ. Замена паропроводов 1 категории: Магистральный паропровод ТГ-5 (Турбинный цех)													
Всего стоимость проекта	0	19 304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	19 304	19 304	19 304	19 304	19 304	19 304	19 304	19 304	19 304	19 304	19 304	19 304
Проект 02.01.02.004 ЗС ТЭЦ. Замена паропроводов 1 категории: Магистральный трубопровод ТГ-4 и к РОУ N 4 (левый) (Турбинный цех)													
Всего стоимость проекта	20 882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	20 882	20 882	20 882	20 882	20 882	20 882	20 882	20 882	20 882	20 882	20 882	20 882	20 882
Проект 02.01.02.005 ЗС ТЭЦ. Замена паропроводов 1 категории: Магистральный трубопровод ТГ-4 и к РОУ N 4 (правый) (Турбинный цех)													
Всего стоимость проекта	17 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	17 458	17 458	17 458	17 458	17 458	17 458	17 458	17 458	17 458	17 458	17 458	17 458	17 458
Проект 02.01.02.006 ЗС ТЭЦ. Замена паропроводов 1 категории: Паропровод ТГ-6 (Турбинный цех)													
Всего стоимость проекта	0	464	0	19 961	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	464	464	20 424	20 424	20 424	20 424	20 424	20 424	20 424	20 424	20 424	20 424
Проект 02.01.02.007 ЗС ТЭЦ. Замена паропроводов 1 категории: Прочие паропроводы (Турбинный и котельный цех)													
Всего стоимость проекта	724	1 405	36 954	18 548	21 759	21 759	21 759	0	0	43 517	0	0	21 759
Всего стоимость проекта накопленным итогом	724	2 129	39 083	57 632	79 391	101 149	122 908	122 908	122 908	166 425	166 425	166 425	188 184
Проект 02.01.02.008 ЗС ТЭЦ. Замена трубопроводов 4 категории: Прочие паропроводы (Турбинный, котельный химический цех)													
Всего стоимость проекта	0	1 427	1 784	0	10 701	8 918	4 637	4 637	0	7 491	10 701	0	7 491
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	1 427	3 210	3 210	13 911	22 829	27 466	32 103	32 103	39 594	50 295	50 295	57 785
Проект 02.01.02.009 ЗС ТЭЦ. Замена оборудования топливоподачи (качающие питатели, вагонные весы, молотковые дробилки, дробильно-фрейзерные машины, металлоуловители конвейеров, пробоотборочный комплекс)													
Всего стоимость проекта	1 566	214	0	428	11 414	11 414	5 351	11 414	0	5 351	10 701	0	5 351
Всего стоимость проекта накопленным итогом	1 566	1 780	1 780	2 208	13 623	25 037	30 387	41 802	41 802	47 152	57 853	57 853	63 204
Проект 02.01.02.010 ЗС ТЭЦ. Замена вагоноопрокидывателей и вагонотолкателей ЦТП													
Всего стоимость проекта	0	0	0	60 639	0	0	71 340	0	0	2 854	3 567	0	71 340
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	60 639	60 639	60 639	131 979	131 979	131 979	134 833	138 400	138 400	209 740
Проект 02.01.02.011 ЗС ТЭЦ. Замена бакового хозяйства котельного, турбинного и химического цехов													
Всего стоимость проекта	915	12 890	3 567	8 918	8 918	8 918	0	3 567	0	8 918	8 918	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	915	13 805	17 372	26 289	35 207	44 124	44 124	47 691	47 691	56 609	65 526	65 526	65 526
Проект 02.01.02.012 ЗС ТЭЦ. Замена систем возбуждения турбогенераторов													
Всего стоимость проекта	0	0	3 567	2 497	6 064	6 064	0	6 064	0	6 064	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	3 567	6 064	12 128	18 192	18 192	24 256	24 256	30 320	30 320	30 320	30 320
Проект 02.01.02.013 ЗС ТЭЦ. Замена релейной защиты трансформаторов, турбогенераторов, высоковольтных линий													

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	1 427	2 854	1 427	0	0	2 854	0	1 427	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	1 427	4 280	5 707	5 707	5 707	8 561	8 561	9 988	9 988
Проект 02.01.02.014 ЗС ТЭЦ. Разгрузчик жидких реагентов ХВО-1													
Всего стоимость проекта	1 230	1 172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	1 230	2 402	2 402	2 402	2 402	2 402	2 402	2 402	2 402	2 402	2 402	2 402	2 402
Проект 02.01.02.015 ЗС ТЭЦ. Замена/установка насосного оборудования цеха топливоподачи, турбинного, котельного, электрического и химического цехов с обвязкой													
Всего стоимость проекта	250	357	9 310	0	1 605	1 605	285	0	0	1 605	1 784	285	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	250	606	9 916	9 916	11 521	13 127	13 412	13 412	13 412	15 017	16 801	17 086	17 086
Проект 02.01.02.016 ЗС ТЭЦ. Замена турбогенераторов													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	7 134	107 010	142 680	7 134	107 010	142 680	7 134
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	7 134	114 144	256 824	263 958	370 968	513 648	520 782
Проект 02.01.02.017 ЗС ТЭЦ. Реконструкция схемы дозирования реагентов для подготовки химводяной и химводяной воды													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	2 140	2 140	1 070	0	0	2 140	3 139	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	2 140	4 280	5 351	5 351	5 351	7 491	10 630	10 630	10 630
Проект 02.01.02.018 ЗС ТЭЦ. Реконструкция мельниц котлоагрегатов 2 очереди, включая маслохозяйство													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	2 854	0	2 854	1 784	49 938	1 784	1 784	14 268	35 670
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	2 854	2 854	5 707	7 491	57 429	59 212	60 996	75 264	110 934
Подгруппа проектов 02.01.03.000 "Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Подгруппа проектов 02.01.04.000 "Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"													
Всего стоимость подгруппы проектов	103 562	65 202	91 743	130 196	106 368	116 356	65 258	48 155	1 427	89 532	67 595	51 722	67 416
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	103 562	168 764	260 507	390 703	497 070	613 426	678 684	726 839	728 266	817 797	885 392	937 113	1 004 530
Проект 02.01.04.019 ЗС ТЭЦ. Восстановление и модернизация пиковых бойлеров													
Всего стоимость проекта	0	0	5 351	5 351	10 701	10 701	0	0	0	5 351	0	0	5 351
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	5 351	10 701	21 402	32 103	32 103	32 103	32 103	37 454	37 454	37 454	42 804
Проект 02.01.04.020 ЗС ТЭЦ. Модернизация вспомогательного оборудования котельного, турбинного, химического цехов													
Всего стоимость проекта	461	8 148	0	5 351	5 351	5 351	0	0	0	5 351	10 701	5 351	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	461	8 609	8 609	13 959	19 310	24 660	24 660	24 660	24 660	30 011	40 712	46 062	46 062
Проект 02.01.04.021 ЗС ТЭЦ. Модернизация электрофильтров котлоагрегатов 2 очереди													
Всего стоимость проекта	70 477	0	0	74 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	70 477	70 477	70 477	145 384	145 384	145 384	145 384	145 384	145 384	145 384	145 384	145 384	145 384
Проект 02.01.04.022 ЗС ТЭЦ. Природоохранные мероприятия													
Всего стоимость проекта	0	1 784	20 403	0	0	0	0	0	0	4 280	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	1 784	22 187	22 187	22 187	22 187	22 187	22 187	22 187	26 467	26 467	26 467	26 467
Проект 02.01.04.023 ЗС ТЭЦ. Мероприятия по улучшению условий труда													
Всего стоимость проекта	240	1 284	0	0	5 351	3 567	0	0	0	3 032	3 567	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	240	1 525	1 525	1 525	6 875	10 442	10 442	10 442	10 442	13 474	17 041	17 041	17 041
Проект 02.01.04.024 ЗС ТЭЦ. Антитеррористические мероприятия, системы видеонаблюдения и контроля доступа, пожарно-охранные системы													
Всего стоимость проекта	9 510	17 661	0	2 497	2 497	2 497	0	0	0	2 854	3 567	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	9 510	27 171	27 171	29 668	32 165	34 662	34 662	34 662	34 662	37 515	41 082	41 082	41 082
Проект 02.01.04.025 ЗС ТЭЦ. Модернизация электроснабжения насосной №2 1-го подъема													
Всего стоимость проекта	0	26 753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	26 753	26 753	26 753	26 753	26 753	26 753	26 753	26 753	26 753	26 753	26 753	26 753
Проект 02.01.04.026 ЗС ТЭЦ. Модернизация турбогенераторов ТГ-2,3,7 с выполнением производственного отбора пара													
Всего стоимость проекта	0	0	7 134	5 351	0	0	0	0	0	12 485	0	7 134	5 351
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	7 134	12 485	12 485	12 485	12 485	12 485	12 485	24 969	24 969	32 103	37 454
Проект 02.01.04.027 ЗС ТЭЦ. Установка аппаратов сажеобдудки на котлоагрегатах 2 очереди													
Всего стоимость проекта	0	0	17 835	0	19 262	19 619	19 975	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	17 835	17 835	37 097	56 715	76 691	76 691	76 691	76 691	76 691	76 691	76 691
Проект 02.01.04.028 ЗС ТЭЦ. Перевод пылесистем котлоагрегатов 1 и 2 очереди на газовую сушку топлива													
Всего стоимость проекта	0	0	12 128	0	19 619	19 619	19 619	12 128	0	12 128	0	12 128	19 619

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	12 128	12 128	31 746	51 365	70 983	83 111	83 111	95 239	95 239	107 367	126 985
Проект 02.01.04.029 ЗС ТЭЦ. Монтаж аспирационных установок ленточных конвейеров													
Всего стоимость проекта	0	0	3 567	0	0	11 414	0	0	0	11 414	0	0	11 414
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	3 567	3 567	3 567	14 981	14 981	14 981	14 981	26 396	26 396	26 396	37 810
Проект 02.01.04.030 ЗС ТЭЦ. Модернизация АСУ ТП котлоагрегатов и турбогенераторов. Автоматизация тракта топливоподачи, ХВО, БНС №2													
Всего стоимость проекта	8 596	2 604	7 134	11 058	16 052	16 052	15 053	17 835	0	17 835	17 835	8 918	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	8 596	11 200	18 334	29 392	45 443	61 495	76 547	94 382	94 382	112 217	130 052	138 970	138 970
Проект 02.01.04.032 ЗС ТЭЦ. Установка высокогерметичных уплотнений регулирующих клапанов и стопорных клапанов турбогенераторов													
Всего стоимость проекта	0	257	0	0	7 134	7 134	7 134	14 268	0	0	14 268	14 268	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	257	257	257	7 391	14 525	21 659	35 927	35 927	35 927	50 195	64 463	64 463
Проект 02.01.04.033 ЗС ТЭЦ. Модернизация основных эжекторов турбогенераторов													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	2 497	2 497	0	2 497	0	2 497	0	2 497	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	2 497	4 994	4 994	7 491	7 491	9 988	9 988	12 485	12 485
Проект 02.01.04.034 ЗС ТЭЦ. Модернизация основного электрического оборудования (трансформаторы, ячейки 0,4, 6, 10 кВ, аккумуляторные батареи, шкафы управления оперативным током, электролизные установки)													
Всего стоимость проекта	12 485	5 911	17 835	25 326	17 550	17 550	3 121	1 070	1 070	11 949	17 300	1 070	25 326
Всего стоимость проекта накопленным итогом	12 485	18 395	36 230	61 556	79 105	96 655	99 776	100 846	101 916	113 866	131 166	132 236	157 562
Проект 02.01.04.035 ЗС ТЭЦ. Модернизация приборного парка электротехнической лаборатории, лаборатории контроля металла, цеха ремонта средств измерений и автоматики, химического, турбинного и котельного цехов													
Всего стоимость проекта	1 792	803	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357
Всего стоимость проекта накопленным итогом	1 792	2 595	2 951	3 308	3 665	4 021	4 378	4 735	5 092	5 448	5 805	6 162	6 518
Группа проектов 02.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"													
Всего стоимость группы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 9 – Объем инвестиций по Филиал АО "Кузбассэнерго" - "Межрегиональная теплосетевая компания" (ранее - АО "МТСК") (в зоне ООО "КТС") на период до 2032 г. (в ценах 2020 г.)

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Проекты ЕТО №02													
Всего стоимость проектов	39 321	123 111	61 096	60 405	107 980	82 015	90 778	80 867	81 107	80 529	82 611	83 242	82 689
Всего смета проектов накопленным итогом	39 321	162 432	223 528	283 933	391 913	473 928	564 706	645 573	726 679	807 208	889 819	973 061	1 055 749
Группа проектов 02.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"													
Всего стоимость группы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Группа проектов 02.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"													
Всего стоимость группы проектов	39 321	123 111	61 096	60 405	107 980	82 015	90 778	80 867	81 107	80 529	82 611	83 242	82 689
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	39 321	162 432	223 528	283 933	391 913	473 928	564 706	645 573	726 679	807 208	889 819	973 061	1 055 749
Подгруппа проектов 02.02.01.0000 "Строительствонных тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки"													
Всего стоимость подгруппы проектов	33 845	8 367	0	1 840	7 719	1 385	10 140	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	33 845	42 212	42 212	44 052	51 771	53 156	63 296	63 296	63 296	63 296	63 296	63 296	63 296
Проект 02.02.01.44 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание магазина смешанных товаров, заявитель - МП "ССК"													
Всего стоимость проекта	2 011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	2 011	2 011	2 011	2 011	2 011	2 011	2 011	2 011	2 011	2 011	2 011	2 011	2 011
Проект 02.02.01.45 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Храм-часовня, заявитель - Православный приход Спасо-Преображенского собора													
Всего стоимость проекта	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
Проект 02.02.01.47 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Объекты, заявитель - ООО "Сибавтологистика"													
Всего стоимость проекта	2 959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	2 959	2 959	2 959	2 959	2 959	2 959	2 959	2 959	2 959	2 959	2 959	2 959	2 959
Проект 02.02.01.48 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Автобаза (перераспределение нагрузки от Авиаторов, 9), заявитель - ОАО "ПАТП-4"													
Всего стоимость проекта	9 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	9 346	9 346	9 346	9 346	9 346	9 346	9 346	9 346	9 346	9 346	9 346	9 346	9 346
Проект 02.02.01.50 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Административно-производственное здание, заявитель - Эскеров Р.О.													
Всего стоимость проекта	0	0	0	844	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	844	844	844	844	844	844	844	844	844	844
Проект 02.02.01.51 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Торгово-развлекательный центр с подземной автостоянкой и дворцом бракосочетаний, заявитель - ООО "Кузнецк"													
Всего стоимость проекта	6 971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	6 971	6 971	6 971	6 971	6 971	6 971	6 971	6 971	6 971	6 971	6 971	6 971	6 971
Проект 02.02.01.52 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание физкультурно-оздоровительного комплекса с игровым залом, заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецк													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	2 218	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	2 218	2 218	2 218	2 218	2 218	2 218	2 218	2 218	2 218
Проект 02.02.01.53 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание магазина, заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецк													
Всего стоимость проекта	0	2 011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	2 011	2 011	2 011	2 011	2 011	2 011	2 011	2 011	2 011	2 011	2 011	2 011
Проект 02.02.01.55 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом, заявитель - МП "ССК"													
Всего стоимость проекта	1 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	1 260	1 260	1 260	1 260	1 260	1 260	1 260	1 260	1 260	1 260	1 260	1 260	1 260
Проект 02.02.01.56 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный дом, заявитель - ООО "Березовая роща 10.11"													
Всего стоимость проекта	2 515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	2 515	2 515	2 515	2 515	2 515	2 515	2 515	2 515	2 515	2 515	2 515	2 515	2 515
Проект 02.02.01.63 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД, заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка													

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Всего стоимость проекта	1 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	1 548	1 548	1 548	1 548	1 548	1 548	1 548	1 548	1 548	1 548	1 548	1 548	1 548
Проект 02.02.01.66 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД, заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка													
Всего стоимость проекта	1 627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	1 627	1 627	1 627	1 627	1 627	1 627	1 627	1 627	1 627	1 627	1 627	1 627	1 627
Проект 02.02.01.67 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом 36х18, заявитель - Управление капитального строительства Администрации г. Новокузнецка													
Всего стоимость проекта	0	1 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	1 385	1 385	1 385	1 385	1 385	1 385	1 385	1 385	1 385	1 385	1 385	1 385
Проект 02.02.01.316 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, заявитель - ООО "Сиб-Энерго"													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	317	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	317	317	317	317	317	317	317	317	317
Проект 02.02.01.317 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Аквапарк, заявитель - Комитет ГиЗР администрации													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	10 140	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	10 140	10 140	10 140	10 140	10 140	10 140	10 140
Проект 02.02.01.318 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Магазин "Мария-Ра", заявитель - ООО "Мария-Ра"													
Всего стоимость проекта	0	4 626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	4 626	4 626	4 626	4 626	4 626	4 626	4 626	4 626	4 626	4 626	4 626	4 626
Проект 02.02.01.319 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание магазина "Мария-Ра", заявитель - ООО "СибЭнерго" в одной заявке два объекта													
Всего стоимость проекта	0	344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	344	344	344	344	344	344	344	344	344	344	344	344
Проект 02.02.01.320 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание магазина "Мария-Ра", заявитель - ООО "СибЭнерго" в одной заявке два объекта													
Всего стоимость проекта	0	0	0	353	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	353	353	353	353	353	353	353	353	353	353
Проект 02.02.01.321 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Проектируемый магазин, заявитель - Комитет ГиЗР администрации													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	177	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	177	177	177	177	177	177	177	177	177
Проект 02.02.01.322 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Проектируемый магазин, заявитель - Комитет ГиЗР администрации													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	1 838	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	1 838	1 838	1 838	1 838	1 838	1 838	1 838	1 838	1 838
Проект 02.02.01.323 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Комплекс зданий, заявитель - ООО "ФИЛКОМ"													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	3 169	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	3 169	3 169	3 169	3 169	3 169	3 169	3 169	3 169	3 169
Проект 02.02.01.324 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Гараж, заявитель - ООО "СибЭнерго"													
Всего стоимость проекта	0	0	0	643	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	643	643	643	643	643	643	643	643	643	643
Проект 02.02.01.325 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом 36/18, заявитель - Управление капитального строительства Администрации													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	1 385	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	1 385	1 385	1 385	1 385	1 385	1 385	1 385	1 385
Проект 02.02.01.352 Строительство участка теплотрассы 2Д у80 мм от ТК-И1/1 до территории магазина «Мария Ра» по ул. Тореза													
Всего стоимость проекта	5 513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	5 513	5 513	5 513	5 513	5 513	5 513	5 513	5 513	5 513	5 513	5 513	5 513	5 513
Подгруппа проектов 02.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Подгруппа проектов 02.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	28 958	61 096	58 565	100 262	80 630	80 639	80 867	81 107	80 529	82 611	83 242	82 689
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	28 958	90 053	148 618	248 880	329 509	410 148	491 015	572 121	652 650	735 261	818 502	901 191
Проект 02.02.03.624 Реконструкция ветхих тепловых сетей в зоне деятельности АО «МТСК» (АО «Кузбассэнерго»)													
Всего стоимость проекта	0	28 958	61 096	58 565	100 262	80 630	80 639	80 867	81 107	80 529	82 611	83 242	82 689
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	28 958	90 053	148 618	248 880	329 509	410 148	491 015	572 121	652 650	735 261	818 502	901 191
Подгруппа проектов 02.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки"													
Всего стоимость подгруппы проектов	5 476	85 787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	5 476	91 263	91 263	91 263	91 263	91 263	91 263	91 263	91 263	91 263	91 263	91 263	91 263
Проект 02.02.04.590 КСЗ-3 - НО-V-40													
Всего стоимость проекта	589	9 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	589	9 821	9 821	9 821	9 821	9 821	9 821	9 821	9 821	9 821	9 821	9 821	9 821
Проект 02.02.04.591 НО-V-40 - ТК-V-1													
Всего стоимость проекта	73	1 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	73	1 217	1 217	1 217	1 217	1 217	1 217	1 217	1 217	1 217	1 217	1 217	1 217
Проект 02.02.04.592 ТК-V-1 - ТК-V-2													
Всего стоимость проекта	755	11 836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	755	12 592	12 592	12 592	12 592	12 592	12 592	12 592	12 592	12 592	12 592	12 592	12 592
Проект 02.02.04.593 ТК-V-2 - ТК-V-3													
Всего стоимость проекта	478	7 496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	478	7 975	7 975	7 975	7 975	7 975	7 975	7 975	7 975	7 975	7 975	7 975	7 975
Проект 02.02.04.594 ТК-V-3 - ТК-V-3А													
Всего стоимость проекта	428	6 707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	428	7 135	7 135	7 135	7 135	7 135	7 135	7 135	7 135	7 135	7 135	7 135	7 135
Проект 02.02.04.595 ТК-V-3 - ПНС-16													
Всего стоимость проекта	53	829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	53	881	881	881	881	881	881	881	881	881	881	881	881
Проект 02.02.04.596 ПНС-16 - ТК-V-4													
Всего стоимость проекта	151	2 373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	151	2 524	2 524	2 524	2 524	2 524	2 524	2 524	2 524	2 524	2 524	2 524	2 524
Проект 02.02.04.597 ТК-V-4 - ТК-V-5													
Всего стоимость проекта	229	3 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	229	3 820	3 820	3 820	3 820	3 820	3 820	3 820	3 820	3 820	3 820	3 820	3 820
Проект 02.02.04.598 ТК-V-5 - ТК-V-6													
Всего стоимость проекта	450	7 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	450	7 504	7 504	7 504	7 504	7 504	7 504	7 504	7 504	7 504	7 504	7 504	7 504
Проект 02.02.04.599 ТК-V-6 - ТК-V-7													
Всего стоимость проекта	639	10 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	639	10 642	10 642	10 642	10 642	10 642	10 642	10 642	10 642	10 642	10 642	10 642	10 642
Проект 02.02.04.600 ТК-V-7 - НО-V-48													
Всего стоимость проекта	491	7 695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	491	8 186	8 186	8 186	8 186	8 186	8 186	8 186	8 186	8 186	8 186	8 186	8 186
Проект 02.02.04.601 НО-V-48 - ТК-V-8													
Всего стоимость проекта	532	8 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	532	8 868	8 868	8 868	8 868	8 868	8 868	8 868	8 868	8 868	8 868	8 868	8 868
Проект 02.02.04.602 ТК-V-8 - КСЗ-4													
Всего стоимость проекта	606	9 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	606	10 096	10 096	10 096	10 096	10 096	10 096	10 096	10 096	10 096	10 096	10 096	10 096
Подгруппа проектов 02.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Подгруппа проектов 02.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Подгруппа проектов 02.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Подгруппа проектов 02.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 10 – Объем инвестиций по ООО "СибЭнерго" (в зоне ООО "КТС") на период до 2032 г. (в ценах 2020 г.)

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Проекты ЕТО №02													
Всего стоимость проектов	48 508	28 755	62 331	44 839	45 696	40 743	14 713	12 081	15 696	12 465	12 581	12 698	12 816
Всего смета проектов накопленным итогом	48 508	77 264	139 595	184 434	230 130	270 873	285 586	297 668	313 364	325 828	338 409	351 107	363 924
Группа проектов 02.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"													
Всего стоимость группы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Группа проектов 02.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"													
Всего стоимость группы проектов	48 508	28 755	62 331	44 839	45 696	40 743	14 713	12 081	15 696	12 465	12 581	12 698	12 816
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	48 508	77 264	139 595	184 434	230 130	270 873	285 586	297 668	313 364	325 828	338 409	351 107	363 924
Подгруппа проектов 02.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки"													
Всего стоимость подгруппы проектов	27 671	10 985	35 241	19 965	28 001	32 412	2 857	0	3 514	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	27 671	38 656	73 897	93 861	121 862	154 274	157 131	157 131	160 645	160 645	160 645	160 645	160 645
Проект 02.02.01.46 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание магазина, заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка													
Всего стоимость проекта	0	906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	906	906	906	906	906	906	906	906	906	906	906	906
Проект 02.02.01.49 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Магазин, заявитель - МП "ССК"													
Всего стоимость проекта	425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425
Проект 02.02.01.54 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание магазина, заявитель - Комитет ГиЗР													
Всего стоимость проекта	2 011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	2 011	2 011	2 011	2 011	2 011	2 011	2 011	2 011	2 011	2 011	2 011	2 011	2 011
Проект 02.02.01.57 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД, заявитель - Комитет ГиЗР													
Всего стоимость проекта	0	2 583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	2 583	2 583	2 583	2 583	2 583	2 583	2 583	2 583	2 583	2 583	2 583	2 583
Проект 02.02.01.58 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД со встроенно-пристроенным детским садом на 110 мест, заявитель - Комитет ГиЗР													
Всего стоимость проекта	0	5 465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	5 465	5 465	5 465	5 465	5 465	5 465	5 465	5 465	5 465	5 465	5 465	5 465
Проект 02.02.01.59 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, заявитель - ООО "Гастроном № 1" (ООО "Трансхолд")													
Всего стоимость проекта	602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	602	602	602	602	602	602	602	602	602	602	602	602	602
Проект 02.02.01.60 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, заявитель - ООО "Гастроном № 1" (ООО "Трансхолд")													
Всего стоимость проекта	602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	602	602	602	602	602	602	602	602	602	602	602	602	602
Проект 02.02.01.61 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание магазина, заявитель - Комитет ГиЗР													
Всего стоимость проекта	0	0	0	2 011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	2 011	2 011	2 011	2 011	2 011	2 011	2 011	2 011	2 011	2 011
Проект 02.02.01.62 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Административное здание прокуратуры, заявитель - Комитет ГиЗР													
Всего стоимость проекта	361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	361	361	361	361	361	361	361	361	361	361	361	361	361
Проект 02.02.01.64 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание магазина (подключение отопления), заявитель - ООО "Дакрон"													
Всего стоимость проекта	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
Проект 02.02.01.65 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД, заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка													
Всего стоимость проекта	1 349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	1 349	1 349	1 349	1 349	1 349	1 349	1 349	1 349	1 349	1 349	1 349	1 349	1 349

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Проект 02.02.01.68 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Общеобразовательная школа на 1296 мест													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	14 386	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	14 386	14 386	14 386	14 386	14 386	14 386	14 386	14 386	14 386
Проект 02.02.01.69 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Общеобразовательная школа на 1200 мест													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	11 348	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	11 348	11 348	11 348	11 348	11 348	11 348	11 348	11 348
Проект 02.02.01.70 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Детский сад-ясли на 280 мест													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	5 527	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	5 527	5 527	5 527	5 527	5 527	5 527	5 527	5 527	5 527
Проект 02.02.01.71 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Детский сад-ясли на 280 мест													
Всего стоимость проекта	0	0	4 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300
Проект 02.02.01.72 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Детский сад-ясли на 180 мест													
Всего стоимость проекта	0	0	7 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	7 644	7 644	7 644	7 644	7 644	7 644	7 644	7 644	7 644	7 644	7 644
Проект 02.02.01.73 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Детский сад-ясли на 180 мест													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	4 421	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	4 421	4 421	4 421	4 421	4 421	4 421	4 421	4 421
Проект 02.02.01.74 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Детский сад-ясли на 180 мест													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	3 514	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	3 514	3 514	3 514	3 514	3 514
Проект 02.02.01.75 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Магазин, заявитель - Комитет ГиЗР													
Всего стоимость проекта	0	0	0	227	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	227	227	227	227	227	227	227	227	227	227
Проект 02.02.01.76 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Объект физической культуры и спорта													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	214	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	214	214	214	214	214	214	214	214	214
Проект 02.02.01.192 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Производственное здание, заявитель - ООО "КузнецкРесурс"													
Всего стоимость проекта	2 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	2 028	2 028	2 028	2 028	2 028	2 028	2 028	2 028	2 028	2 028	2 028	2 028	2 028
Проект 02.02.01.197 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом, заявитель - ООО "НДСК"													
Всего стоимость проекта	2 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	2 875	2 875	2 875	2 875	2 875	2 875	2 875	2 875	2 875	2 875	2 875	2 875	2 875
Проект 02.02.01.202 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое помещение (смена ТП с устройством ИТП), заявитель - ООО "Тополь"													
Всего стоимость проекта	416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416
Проект 02.02.01.205 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Существующий МКД (смена ТП, устройство отдельного ИТП), заявитель - ООО УК "УЖК"													
Всего стоимость проекта	1 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	1 382	1 382	1 382	1 382	1 382	1 382	1 382	1 382	1 382	1 382	1 382	1 382	1 382
Проект 02.02.01.216 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Гараж, заявитель - Комитет ГиЗР													
Всего стоимость проекта	5 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	5 095	5 095	5 095	5 095	5 095	5 095	5 095	5 095	5 095	5 095	5 095	5 095	5 095
Проект 02.02.01.222 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Группа многоквартирных жилых домов, заявитель - Комитет ГиЗР													
Всего стоимость проекта	0	0	14 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	14 943	14 943	14 943	14 943	14 943	14 943	14 943	14 943	14 943	14 943	14 943
Проект 02.02.01.225 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом, заявитель - ООО "НДСК"													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	1 601	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	1 601	1 601	1 601	1 601	1 601	1 601	1 601	1 601
Проект 02.02.01.226 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом, заявитель - ООО "НДСК"													
Всего стоимость проекта	0	1 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	1 406	1 406	1 406	1 406	1 406	1 406	1 406	1 406	1 406	1 406	1 406	1 406
Проект 02.02.01.233 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирные жилые дома, заявитель - ООО "Березовая роща 10.11"													
Всего стоимость проекта	0	0	0	1 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	1 432	1 432	1 432	1 432	1 432	1 432	1 432	1 432	1 432	1 432
Проект 02.02.01.241 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (кад. №42:30:0605054:85)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	4 859	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	4 859	4 859	4 859	4 859	4 859	4 859	4 859	4 859
Проект 02.02.01.242 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Национальный центр подготовки шахтеров и горноспасателей													
Всего стоимость проекта	0	0	0	4 057	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	4 057	4 057	4 057	4 057	4 057	4 057	4 057	4 057	4 057	4 057
Проект 02.02.01.243 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Торгово-административное здание													
Всего стоимость проекта	891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	891	891	891	891	891	891	891	891	891	891	891	891	891
Проект 02.02.01.244 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание оздоровительного комплекса													
Всего стоимость проекта	0	0	2 657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	2 657	2 657	2 657	2 657	2 657	2 657	2 657	2 657	2 657	2 657	2 657
Проект 02.02.01.245 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здания спортивно-оздоровительного комплекса им. Юрия Арбачакова													
Всего стоимость проекта	0	0	4 257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	4 257	4 257	4 257	4 257	4 257	4 257	4 257	4 257	4 257	4 257	4 257
Проект 02.02.01.246 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание плавательного бассейна													
Всего стоимость проекта	0	0	0	2 082	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	2 082	2 082	2 082	2 082	2 082	2 082	2 082	2 082	2 082	2 082
Проект 02.02.01.247 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание магазина													
Всего стоимость проекта	0	0	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68
Проект 02.02.01.248 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Спортивно-оздоровительный комплекс с площадками для тенниса													
Всего стоимость проекта	0	0	0	694	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	694	694	694	694	694	694	694	694	694	694
Проект 02.02.01.249 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Магазин													
Всего стоимость проекта	0	407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	407	407	407	407	407	407	407	407	407	407	407	407
Проект 02.02.01.250 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Магазин													
Всего стоимость проекта	0	0	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143
Проект 02.02.01.251 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	1 857	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	1 857	1 857	1 857	1 857	1 857	1 857	1 857	1 857	1 857
Проект 02.02.01.252 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	2 690	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	2 690	2 690	2 690	2 690	2 690	2 690	2 690	2 690
Проект 02.02.01.253 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	1 378	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	1 378	1 378	1 378	1 378	1 378	1 378	1 378	1 378
Проект 02.02.01.254 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	1 473	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	1 473	1 473	1 473	1 473	1 473	1 473	1 473	1 473
Проект 02.02.01.255 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	1 479	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	1 479	1 479	1 479	1 479	1 479	1 479	1 479	1 479
Проект 02.02.01.256 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	1 552	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	1 552	1 552	1 552	1 552	1 552	1 552	1 552	1 552

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Проект 02.02.01.257 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	982	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	982	982	982	982	982	982	982	982
Проект 02.02.01.258 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Школа на 825 мест													
Всего стоимость проекта	9 561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	9 561	9 561	9 561	9 561	9 561	9 561	9 561	9 561	9 561	9 561	9 561	9 561	9 561
Проект 02.02.01.259 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание спортивно-оздоровительного центра (центра детского развития)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	1 601	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	1 601	1 601	1 601	1 601	1 601	1 601	1 601	1 601	1 601	1 601
Проект 02.02.01.260 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Комплекс православного храма													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	4 054	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	4 054	4 054	4 054	4 054	4 054	4 054	4 054	4 054	4 054
Проект 02.02.01.261 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Административное здание													
Всего стоимость проекта	0	218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218
Проект 02.02.01.262 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание магазина непродовольственных товаров													
Всего стоимость проекта	0	0	0	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146
Проект 02.02.01.263 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание автомойки													
Всего стоимость проекта	0	0	256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256
Проект 02.02.01.264 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Производственное предприятие													
Всего стоимость проекта	0	0	0	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119
Проект 02.02.01.265 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание складской базы													
Всего стоимость проекта	0	0	0	392	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	392	392	392	392	392	392	392	392	392	392
Проект 02.02.01.266 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Детский сад на 55 мест													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	1 195	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	1 195	1 195	1 195	1 195	1 195	1 195	1 195	1 195	1 195
Проект 02.02.01.267 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Объект физической культуры и спорта													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	453	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	453	453	453	453	453	453	453	453
Проект 02.02.01.326 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД восточнее жилого дома № 37 по ул. Новоселов, заявитель - Комитет ГиЗР администрации													
Всего стоимость проекта	0	0	0	6 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	6 534	6 534	6 534	6 534	6 534	6 534	6 534	6 534	6 534	6 534
Проект 02.02.01.327 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, заявитель - ООО "Сиб-Энерго"													
Всего стоимость проекта	0	0	241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241
Проект 02.02.01.331 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Магазин, заявитель - ООО "Мария-Ра"													
Всего стоимость проекта	0	0	0	353	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	353	353	353	353	353	353	353	353	353	353
Проект 02.02.01.332 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, заявитель - С.В. Вагнер													
Всего стоимость проекта	0	0	222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222
Проект 02.02.01.333 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Павильон (смена ТП), заявитель - Шадрина Ю.А.													
Всего стоимость проекта	0	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41
Проект 02.02.01.334 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Магазин, заявитель - Комитет ГиЗР													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	177	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	177	177	177	177	177	177	177	177
Проект 02.02.01.339 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Магазин, заявитель - ИП Глухов Д.В.													

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Всего стоимость проекта	0	0	0	317	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	317	317	317	317	317	317	317	317	317	317
Проект 02.02.01.342 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание для размещения мировых судей (реконструкция), заявитель - Департамент строительства КО													
Всего стоимость проекта	0	0	470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470
Проект 02.02.01.343 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Спортивный центр, заявитель - Комитет ГиЗР													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	279	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	279	279	279	279	279	279	279
Проект 02.02.01.344 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое помещение (изменение ТП), заявитель - ООО "Инком"													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	769	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	769	769	769	769	769	769	769	769	769
Проект 02.02.01.350 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный дом													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	2 578	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	2 578	2 578	2 578	2 578	2 578	2 578	2 578
Подгруппа проектов 02.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Подгруппа проектов 02.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	9 308	8 976	8 647	8 331	11 856	12 081	12 182	12 465	12 581	12 698	12 816
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	9 308	18 284	26 932	35 262	47 119	59 200	71 382	83 846	96 427	109 125	121 942
Проект 02.02.03.620 Реконструкция ветхих тепловых сетей в зоне деятельности ООО «Сибэнерго» (ООО «Кузнецктеплосбыт»)													
Всего стоимость проекта	0	0	9 308	8 976	8 647	8 331	11 856	12 081	12 182	12 465	12 581	12 698	12 816
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	9 308	18 284	26 932	35 262	47 119	59 200	71 382	83 846	96 427	109 125	121 942
Подгруппа проектов 02.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки"													
Всего стоимость подгруппы проектов	20 837	17 770	17 783	15 899	9 048	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	20 837	38 608	56 390	72 289	81 337	81 337	81 337	81 337	81 337	81 337	81 337	81 337	81 337
Проект 02.02.04.423 ТК-III-13 Тореза - ТК-9/1													
Всего стоимость проекта	128	0	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	128	128	978	978	978	978	978	978	978	978	978	978	978
Проект 02.02.04.424 ТК-9/1 - пр. Советской Армии, 36													
Всего стоимость проекта	140	0	923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	140	140	1 063	1 063	1 063	1 063	1 063	1 063	1 063	1 063	1 063	1 063	1 063
Проект 02.02.04.425 транзит пр. Советской Армии, 36													
Всего стоимость проекта	67	0	443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	67	67	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510
Проект 02.02.04.426 пр. Советской Армии, 36 - пр. Советской Армии, 34													
Всего стоимость проекта	290	0	1 921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	290	290	2 211	2 211	2 211	2 211	2 211	2 211	2 211	2 211	2 211	2 211	2 211
Проект 02.02.04.427 транзит пр. Советской Армии, 34													
Всего стоимость проекта	67	0	443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	67	67	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510
Проект 02.02.04.428 ТК-18/45 40 лет ВЛКСМ - ТК-18/46													
Всего стоимость проекта	419	0	2 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	419	419	3 209	3 209	3 209	3 209	3 209	3 209	3 209	3 209	3 209	3 209	3 209
Проект 02.02.04.429 ТК-18/46 - ТК-18/47 40 лет ВЛКСМ													
Всего стоимость проекта	685	0	4 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	685	685	5 240	5 240	5 240	5 240	5 240	5 240	5 240	5 240	5 240	5 240	5 240
Проект 02.02.04.430 ТК-18/52 40 лет ВЛКСМ - ул. 40 лет ВЛКСМ, 118													
Всего стоимость проекта	965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	965	965	965	965	965	965	965	965	965	965	965	965	965
Проект 02.02.04.431 ТК-14/7 Мира - ТК-14/9													

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Всего стоимость проекта	316	2 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	316	2 418	2 418	2 418	2 418	2 418	2 418	2 418	2 418	2 418	2 418	2 418	2 418
Проект 02.02.04.432 ТК-14/9 - ТК-14/10													
Всего стоимость проекта	215	1 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	215	1 646	1 646	1 646	1 646	1 646	1 646	1 646	1 646	1 646	1 646	1 646	1 646
Проект 02.02.04.433 ТК-14/10 - ТК-14/11 Авиаторов													
Всего стоимость проекта	369	2 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	369	2 830	2 830	2 830	2 830	2 830	2 830	2 830	2 830	2 830	2 830	2 830	2 830
Проект 02.02.04.434 ТК-14/11 Авиаторов - ТК-14/12													
Всего стоимость проекта	316	0	2 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	316	316	2 426	2 426	2 426	2 426	2 426	2 426	2 426	2 426	2 426	2 426	2 426
Проект 02.02.04.435 ТК-14/12 - ТК-14/13													
Всего стоимость проекта	305	0	2 037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	305	305	2 342	2 342	2 342	2 342	2 342	2 342	2 342	2 342	2 342	2 342	2 342
Проект 02.02.04.436 ТК-14/13 - ТК-14/14 Авиаторов													
Всего стоимость проекта	256	0	1 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	256	256	1 966	1 966	1 966	1 966	1 966	1 966	1 966	1 966	1 966	1 966	1 966
Проект 02.02.04.437 ЦТП-154 (Рокоссовского, 10) - ТК-14а/1													
Всего стоимость проекта	595	0	0	0	3 946	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	595	595	595	595	4 542	4 542	4 542	4 542	4 542	4 542	4 542	4 542	4 542
Проект 02.02.04.438 ТК-14а/1 - ТК-14а/2													
Всего стоимость проекта	278	0	0	0	1 844	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	278	278	278	278	2 123	2 123	2 123	2 123	2 123	2 123	2 123	2 123	2 123
Проект 02.02.04.439 ТК-14а/2 - ТК-14а/3 Рокоссовского													
Всего стоимость проекта	291	0	0	0	1 930	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	291	291	291	291	2 221	2 221	2 221	2 221	2 221	2 221	2 221	2 221	2 221
Проект 02.02.04.440 ТК-14а/3 Рокоссовского - ТК-14а/11 Рокоссовского													
Всего стоимость проекта	0	454	0	2 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	454	454	3 444	3 444	3 444	3 444	3 444	3 444	3 444	3 444	3 444	3 444
Проект 02.02.04.441 ТК-V-76 Рокоссовского - ТК-V-77 Рокоссовского													
Всего стоимость проекта	7 721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	7 721	7 721	7 721	7 721	7 721	7 721	7 721	7 721	7 721	7 721	7 721	7 721	7 721
Проект 02.02.04.442 ЦТП-75 (ул. Рокоссовского, 10А) - УТ-1'													
Всего стоимость проекта	1 729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	1 729	1 729	1 729	1 729	1 729	1 729	1 729	1 729	1 729	1 729	1 729	1 729	1 729
Проект 02.02.04.443 УТ-1' - УТ-1													
Всего стоимость проекта	553	0	0	0	553	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	553	553	553	553	1 107	1 107	1 107	1 107	1 107	1 107	1 107	1 107	1 107
Проект 02.02.04.444 УТ-1 - УТ-2													
Всего стоимость проекта	773	0	0	0	773	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	773	773	773	773	1 547	1 547	1 547	1 547	1 547	1 547	1 547	1 547	1 547
Проект 02.02.04.445 УТ-2 - УТ-7													
Всего стоимость проекта	417	417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	417	834	834	834	834	834	834	834	834	834	834	834	834
Проект 02.02.04.446 УТ-7 - УТ-8 11 Гвардейской Армии													
Всего стоимость проекта	402	402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	402	804	804	804	804	804	804	804	804	804	804	804	804
Проект 02.02.04.447 УТ-8 11 Гвардейской Армии - УТ-2'													
Всего стоимость проекта	555	3 674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	555	4 229	4 229	4 229	4 229	4 229	4 229	4 229	4 229	4 229	4 229	4 229	4 229
Проект 02.02.04.448 УТ-2' - УТ-24													
Всего стоимость проекта	256	1 696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	256	1 952	1 952	1 952	1 952	1 952	1 952	1 952	1 952	1 952	1 952	1 952	1 952
Проект 02.02.04.449 УТ-24 - УТ-25													
Всего стоимость проекта	249	1 648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	249	1 898	1 898	1 898	1 898	1 898	1 898	1 898	1 898	1 898	1 898	1 898	1 898
Проект 02.02.04.450 УТ-25 - УТ-26 11 Гвардейской Армии													

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Всего стоимость проекта	527	3 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	527	4 012	4 012	4 012	4 012	4 012	4 012	4 012	4 012	4 012	4 012	4 012	4 012
Проект 02.02.04.451 УТ-28 11 Гвардейской Армии - УТ-29													
Всего стоимость проекта	304	0	0	2 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	304	304	304	2 316	2 316	2 316	2 316	2 316	2 316	2 316	2 316	2 316	2 316
Проект 02.02.04.452 УТ-29 - УТ-30													
Всего стоимость проекта	532	0	0	3 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	532	532	532	4 053	4 053	4 053	4 053	4 053	4 053	4 053	4 053	4 053	4 053
Проект 02.02.04.453 УТ-30 - УТ-31													
Всего стоимость проекта	296	0	0	1 956	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	296	296	296	2 251	2 251	2 251	2 251	2 251	2 251	2 251	2 251	2 251	2 251
Проект 02.02.04.454 УТ-31 - УТ-32													
Всего стоимость проекта	270	0	0	1 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	270	270	270	2 058	2 058	2 058	2 058	2 058	2 058	2 058	2 058	2 058	2 058
Проект 02.02.04.455 УТ-32 - УТ-33													
Всего стоимость проекта	220	0	0	1 453	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	220	220	220	1 672	1 672	1 672	1 672	1 672	1 672	1 672	1 672	1 672	1 672
Проект 02.02.04.456 УТ-33 - УТ-34 11 Гвардейской Армии													
Всего стоимость проекта	329	0	0	2 179	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	329	329	329	2 509	2 509	2 509	2 509	2 509	2 509	2 509	2 509	2 509	2 509
Подгруппа проектов 02.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Подгруппа проектов 02.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Подгруппа проектов 02.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Подгруппа проектов 02.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 11 – Объем инвестиций по ООО "Теплоснаб" на период до 2032 г. (в ценах 2020 г.)

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Проекты ЕТО №02													
Всего стоимость проектов	105	1 306	1 289	449	432	417	399	383	368	468	538	622	639
Всего смета проектов накопленным итогом	105	1 411	2 700	3 148	3 581	3 997	4 396	4 780	5 147	5 615	6 153	6 774	7 414
Группа проектов 02.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"													
Всего стоимость группы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Группа проектов 02.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"													
Всего стоимость группы проектов	105	1 306	1 289	449	432	417	399	383	368	468	538	622	639
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	105	1 411	2 700	3 148	3 581	3 997	4 396	4 780	5 147	5 615	6 153	6 774	7 414
Подгруппа проектов 02.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Подгруппа проектов 02.02.02.0000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Подгруппа проектов 02.02.03.0000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	483	465	449	432	417	399	383	368	468	538	622	639
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	483	948	1 397	1 829	2 246	2 645	3 028	3 396	3 863	4 401	5 023	5 662
Проект 02.02.03.626 Реконструкция ветхих тепловых сетей в зоне деятельности ООО «Теплоснаб»													
Всего стоимость проекта	0	483	465	449	432	417	399	383	368	468	538	622	639
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	483	948	1 397	1 829	2 246	2 645	3 028	3 396	3 863	4 401	5 023	5 662
Подгруппа проектов 02.02.04.0000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Подгруппа проектов 02.02.05.0000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Подгруппа проектов 02.02.06.0000 "Строительство новых насосных станций"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Подгруппа проектов 02.02.07.0000 "Реконструкция насосных станций"													
Всего стоимость подгруппы проектов	105	823	823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	105	928	1 751	1 751	1 751	1 751	1 751	1 751	1 751	1 751	1 751	1 751	1 751
Проект 02.02.07.619 Модернизация повысительной насосной станции (монтаж частотных преобразователей насосного оборудования)													
Всего стоимость проекта	105	823	823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	105	928	1 751	1 751	1 751	1 751	1 751	1 751	1 751	1 751	1 751	1 751	1 751
Подгруппа проектов 02.02.08.0000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 12 – Объем инвестиций по ООО "НТК" (в зоне ООО "КТС") на период до 2032 г. (в ценах 2020 г.)

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Проекты ЕТО №02													
Всего стоимость проектов	6 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего смета проектов накопленным итогом	6 110	6 110	6 110	6 110	6 110	6 110	6 110	6 110	6 110	6 110	6 110	6 110	6 110
Группа проектов 02.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"													
Всего стоимость группы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Группа проектов 02.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"													
Всего стоимость группы проектов	6 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	6 110	6 110	6 110	6 110	6 110	6 110	6 110	6 110	6 110	6 110	6 110	6 110	6 110
Подгруппа проектов 02.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Подгруппа проектов 02.02.02.0000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Подгруппа проектов 02.02.03.0000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Подгруппа проектов 02.02.04.0000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных нагрузок"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Подгруппа проектов 02.02.05.0000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Подгруппа проектов 02.02.06.0000 "Строительство новых насосных станций"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Подгруппа проектов 02.02.07.0000 "Реконструкция насосных станций"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Подгруппа проектов 02.02.08.0000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей"													
Всего стоимость подгруппы проектов	6 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	6 110	6 110	6 110	6 110	6 110	6 110	6 110	6 110	6 110	6 110	6 110	6 110	6 110
Проект 02.02.08.586 Установка коммерческого узла учета тепловой энергии в ЦТП - 11													
Всего стоимость проекта	705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	705	705	705	705	705	705	705	705	705	705	705	705	705
Проект 02.02.08.587 Установка коммерческого узла учета тепловой энергии в ЦТП - 61													
Всего стоимость проекта	709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	709	709	709	709	709	709	709	709	709	709	709	709	709
Проект 02.02.08.588 Установка коммерческого узла учета тепловой энергии в ЦТП - 148													
Всего стоимость проекта	776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	776	776	776	776	776	776	776	776	776	776	776	776	776
Проект 02.02.08.589 Установка коммерческого узла учета тепловой энергии в ЦТП - 154													
Всего стоимость проекта	864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	864	864	864	864	864	864	864	864	864	864	864	864	864
Проект 02.02.08.634 Замена насосного оборудования. Монтаж шкафов управления насосами на ЦТП-148													
Всего стоимость проекта	1727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	1727	1727	1727	1727	1727	1727	1727	1727	1727	1727	1727	1727	1727
Проект 02.02.08.635 Замена насосного оборудования. Монтаж шкафов управления насосами на ЦТП-154													

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Всего стоимость проекта	1206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	1206	1206	1206	1206	1206	1206	1206	1206	1206	1206	1206	1206	1206
Проект 02.02.08.636 Замена осветительных приборов. ЦТП-11 (ул. Климасенко, 116)													
Всего стоимость проекта	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122

Таблица 13 – Таблица П47.1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 03, (ООО «ЭнергоТранзит»), тыс. руб.

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Проекты ЕТО №03													
Всего стоимость проектов	180 840	985 658	472 423	106 345	125 315	255 671	243 313	241 131	314 517	173 447	169 709	178 333	180 426
Всего смета проектов накопленным итогом	180 840	1 166 498	1 638 921	1 745 266	1 870 581	2 126 252	2 369 565	2 610 696	2 925 212	3 098 660	3 268 369	3 446 702	3 627 128
Группа проектов 03.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"													
Всего стоимость группы проектов	55 526	46 002	23 001	19 048	19 048	138 006	138 006	138 006	138 006	0	0	0	0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	55 526	101 528	124 529	143 577	162 625	300 631	438 638	576 644	714 650	714 650	714 650	714 650	714 650
Подгруппа проектов 03.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Подгруппа проектов 03.01.02.000 "Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"													
Всего стоимость подгруппы проектов	1 725	2 156	1 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	1 725	3 881	5 678	5 678	5 678	5 678	5 678	5 678	5 678	5 678	5 678	5 678	5 678
Проект 03.01.02.001 ЦТЭЦ. Реконструкция бойлерной установки турбинного цеха (Увеличение расхода сетевой воды через бойлерную установку)													
Всего стоимость проекта	1 725	2 156	1 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	1 725	3 881	5 678	5 678	5 678	5 678	5 678	5 678	5 678	5 678	5 678	5 678	5 678
Подгруппа проектов 03.01.03.000 "Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Подгруппа проектов 03.01.04.000 "Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"													
Всего стоимость подгруппы проектов	53 801	43 846	21 204	19 048	19 048	138 006	138 006	138 006	138 006	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	53 801	97 647	118 851	137 899	156 946	294 953	432 959	570 966	708 972	708 972	708 972	708 972	708 972
Проект 03.01.04.002 ЦТЭЦ. Установка конденсаторов пара впрыска на котлоагрегатах второй очереди (№5,8)													
Всего стоимость проекта	11 321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	11 321	11 321	11 321	11 321	11 321	11 321	11 321	11 321	11 321	11 321	11 321	11 321	11 321
Проект 03.01.04.003 ЦТЭЦ. Модернизация паропровода теплофикационного пара турбинного цеха													
Всего стоимость проекта	2 480	1 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	2 480	3 630	3 630	3 630	3 630	3 630	3 630	3 630	3 630	3 630	3 630	3 630	3 630
Проект 03.01.04.004 ЦТЭЦ. Аварийная система подпитки теплосети													
Всего стоимость проекта	3 917	1 078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	3 917	4 996	4 996	4 996	4 996	4 996	4 996	4 996	4 996	4 996	4 996	4 996	4 996
Проект 03.01.04.005 ЦТЭЦ. Перевод питания ПВК и ХВОЗ с ОП-3 на ТЭЦ													
Всего стоимость проекта	12 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	12 219	12 219	12 219	12 219	12 219	12 219	12 219	12 219	12 219	12 219	12 219	12 219	12 219
Проект 03.01.04.006 ЦТЭЦ. Установка системы автоматической пожарно-охранной сигнализации (АПС) и установки автоматического пожаротушения (АУПТ) на кабельный полужэтаж здания водогрейной котельной котельного цеха ТЭЦ													
Всего стоимость проекта	1 078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	1 078	1 078	1 078	1 078	1 078	1 078	1 078	1 078	1 078	1 078	1 078	1 078	1 078
Проект 03.01.04.007 ЦТЭЦ. Установка собственного источника сжатого воздуха													
Всего стоимость проекта	1 294	27 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	1 294	28 751	28 751	28 751	28 751	28 751	28 751	28 751	28 751	28 751	28 751	28 751	28 751
Проект 03.01.04.008 ЦТЭЦ. Строительство Резервного топливного хозяйства													
Всего стоимость проекта	5 499	4 313	16 891	16 532	16 532	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	5 499	9 811	26 703	43 235	59 767	59 767	59 767	59 767	59 767	59 767	59 767	59 767	59 767
Проект 03.01.04.009 ЦТЭЦ. Вывод из эксплуатации секции №1 брызгального бассейна ТЭЦ.													
Всего стоимость проекта	575	2 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	575	2 875	2 875	2 875	2 875	2 875	2 875	2 875	2 875	2 875	2 875	2 875	2 875
Проект 03.01.04.010 ЦТЭЦ. Установка коммерческих приборов учета природного газа (2 узла: котельный цех, ПВК)													
Всего стоимость проекта	8 589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Всего стоимость проекта накопленным итогом	8 589	8 589	8 589	8 589	8 589	8 589	8 589	8 589	8 589	8 589	8 589	8 589	8 589
Проект 03.01.04.011 ЦТЭЦ. Модернизация системы углеподготовки котельного цеха													
Всего стоимость проекта	2 372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	2 372	2 372	2 372	2 372	2 372	2 372	2 372	2 372	2 372	2 372	2 372	2 372	2 372
Проект 03.01.04.012 ЦТЭЦ. Модернизация узлов технической воды на ХВО №1, 2													
Всего стоимость проекта	863	2 875	1 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	863	3 738	5 175	5 175	5 175	5 175	5 175	5 175	5 175	5 175	5 175	5 175	5 175
Проект 03.01.04.013 ЦТЭЦ. Модернизация системы водоподготовки для подпитки теплосети													
Всего стоимость проекта	3 594	4 672	2 875	2 516	2 516	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	3 594	8 266	11 141	13 657	16 173	16 173	16 173	16 173	16 173	16 173	16 173	16 173	16 173
Проект 03.01.04.014 ЦТЭЦ. Модернизация ПТВМ-100 №1													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	138 006	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	138 006	138 006	138 006	138 006	138 006	138 006	138 006	138 006
Проект 03.01.04.015 ЦТЭЦ. Модернизация ПТВМ-100 №2													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	138 006	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	138 006	138 006	138 006	138 006	138 006	138 006	138 006
Проект 03.01.04.016 ЦТЭЦ. Модернизация ПТВМ-100 №3													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	138 006	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	138 006	138 006	138 006	138 006	138 006	138 006
Проект 03.01.04.017 ЦТЭЦ. Модернизация ПТВМ-100 №4													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	138 006	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	138 006	138 006	138 006	138 006	138 006
Группа проектов 03.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"													
Всего стоимость группы проектов	125 314	939 656	449 422	87 297	106 267	117 665	105 307	103 124	176 510	173 447	169 709	178 333	180 426
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	125 314	1 064 970	1 514 392	1 601 689	1 707 956	1 825 621	1 930 927	2 034 052	2 210 562	2 384 009	2 553 719	2 732 052	2 912 478
Подгруппа проектов 03.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки"													
Всего стоимость подгруппы проектов	15 565	22 926	7 730	10 963	9 202	19 974	6 431	3 336	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	15 565	38 492	46 222	57 184	66 387	86 360	92 791	96 128	96 128	96 128	96 128	96 128	96 128
Проект 03.02.01.78 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Объект торгового назначения													
Всего стоимость проекта	0	0	0	1 319	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	1 319	1 319	1 319	1 319	1 319	1 319	1 319	1 319	1 319	1 319
Проект 03.02.01.79 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Объект коммерческого назначения (взамен ветхого и аварийного жилья)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	534	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	534	534	534	534	534	534	534	534
Проект 03.02.01.80 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Автоцентр с офисным зданием, заявитель - Комитет ГИЗР													
Всего стоимость проекта	2 535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	2 535	2 535	2 535	2 535	2 535	2 535	2 535	2 535	2 535	2 535	2 535	2 535	2 535
Проект 03.02.01.81 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820
Проект 03.02.01.82 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	944	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	944	944	944	944	944	944	944	944	944	944
Проект 03.02.01.83 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	975	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	975	975	975	975	975	975	975	975	975	975
Проект 03.02.01.84 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	1 078	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	1 078	1 078	1 078	1 078	1 078	1 078	1 078	1 078	1 078	1 078

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Проект 03.02.01.85 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	1 117	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	1 117	1 117	1 117	1 117	1 117	1 117	1 117	1 117	1 117
Проект 03.02.01.86 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	1 187	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	1 187	1 187	1 187	1 187	1 187	1 187	1 187	1 187	1 187
Проект 03.02.01.87 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	2 580	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	2 580	2 580	2 580	2 580	2 580	2 580	2 580
Проект 03.02.01.88 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	1 204	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	1 204	1 204	1 204	1 204	1 204	1 204	1 204
Проект 03.02.01.89 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	1 308	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	1 308	1 308	1 308	1 308	1 308	1 308	1 308
Проект 03.02.01.90 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	1 340	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340
Проект 03.02.01.93 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Склад, заявитель - Комитет ГиЗР													
Всего стоимость проекта	4 119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	4 119	4 119	4 119	4 119	4 119	4 119	4 119	4 119	4 119	4 119	4 119	4 119	4 119
Проект 03.02.01.94 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Административно-офисное здание, заявитель - Комитет ГиЗР													
Всего стоимость проекта	0	1 812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	1 812	1 812	1 812	1 812	1 812	1 812	1 812	1 812	1 812	1 812	1 812	1 812
Проект 03.02.01.135 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Административное здание со служебными гаражами по ул. Кольцевая													
Всего стоимость проекта	0	554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	554	554	554	554	554	554	554	554	554	554	554	554
Проект 03.02.01.136 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Административное здание													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	488	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	488	488	488	488	488	488	488	488
Проект 03.02.01.137 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Двухэтажное здание офиса по ул. Доз													
Всего стоимость проекта	0	0	0	2 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	2 776	2 776	2 776	2 776	2 776	2 776	2 776	2 776	2 776	2 776
Проект 03.02.01.138 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здания торгового делового комплекса по ул. Доз													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	2 883	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	2 883	2 883	2 883	2 883	2 883	2 883	2 883	2 883
Проект 03.02.01.139 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание закрытых автостоянок с офисными помещениями по ул. Орджоникидзе													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	752	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	752	752	752	752	752	752	752	752
Проект 03.02.01.140 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание торгового центра «Доминго» ул. Хлебозаводская													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	14 171	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	14 171	14 171	14 171	14 171	14 171	14 171	14 171	14 171

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Проект 03.02.01.141 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание СТО с магазином автозапчастей по ул. Кольцевая													
Всего стоимость проекта	0	0	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128
Проект 03.02.01.142 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Административное здание по ул. Орджоникидзе													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	248	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	248	248	248	248	248	248	248	248	248
Проект 03.02.01.143 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание склада с административными помещениями по ул. Кольцевая													
Всего стоимость проекта	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114
Проект 03.02.01.144 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Офисное здание с салоном продаж по ул. Орджоникидзе													
Всего стоимость проекта	0	620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620
Проект 03.02.01.145 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание торгового центра													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	3 336	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	3 336	3 336	3 336	3 336	3 336	3 336
Проект 03.02.01.152 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Группа жилых домов с детским садом и пунктом охраны в квартале 77													
Всего стоимость проекта	0	0	0	2 631	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	2 631	2 631	2 631	2 631	2 631	2 631	2 631	2 631	2 631	2 631
Проект 03.02.01.160 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Административное здание по проезду Вокзальный													
Всего стоимость проекта	0	0	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290
Проект 03.02.01.161 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание складской базы по ул. Переездная													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	261	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	261	261	261	261	261	261	261	261	261
Проект 03.02.01.163 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Административное здание по ул. Вокзальная													
Всего стоимость проекта	0	0	453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	453	453	453	453	453	453	453	453	453	453	453
Проект 03.02.01.169 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание													
Всего стоимость проекта	540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540
Проект 03.02.01.171 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Склад													
Всего стоимость проекта	0	0	0	207	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	207	207	207	207	207	207	207	207	207	207
Проект 03.02.01.172 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Столярный цех													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	1 147	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	1 147	1 147	1 147	1 147	1 147	1 147	1 147	1 147
Проект 03.02.01.173 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание													
Всего стоимость проекта	0	0	0	213	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	213	213	213	213	213	213	213	213	213	213
Проект 03.02.01.174 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Офис-склад-магазин													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	34	34	34	34	34	34	34	34	34
Проект 03.02.01.175 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, заявитель - ООО УК "СтройХолод"													
Всего стоимость проекта	0	0	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Проект 03.02.01.193 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Индивидуальный жилой дом, заявитель - Каххаров И.Б.													
Всего стоимость проекта	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
Проект 03.02.01.194 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: нежилое здание, заявитель - ООО "К ЭНК"													
Всего стоимость проекта	514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	514	514	514	514	514	514	514	514	514	514	514	514	514
Проект 03.02.01.196 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, заявитель - ООО "Агро"													
Всего стоимость проекта	0	904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	904	904	904	904	904	904	904	904	904	904	904	904
Проект 03.02.01.198 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание (смена ТП, без изм нагр), заявитель - ООО "Сибинжиниринг"													
Всего стоимость проекта	0	2 697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	2 697	2 697	2 697	2 697	2 697	2 697	2 697	2 697	2 697	2 697	2 697	2 697
Проект 03.02.01.199 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, заявитель - ООО "ЮМАС"													
Всего стоимость проекта	1 565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	1 565	1 565	1 565	1 565	1 565	1 565	1 565	1 565	1 565	1 565	1 565	1 565	1 565
Проект 03.02.01.200 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, заявитель - ООО "Мария-Ра"													
Всего стоимость проекта	0	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165
Проект 03.02.01.203 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, заявитель - ООО "Мария-Ра"													
Всего стоимость проекта	2 535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	2 535	2 535	2 535	2 535	2 535	2 535	2 535	2 535	2 535	2 535	2 535	2 535	2 535
Проект 03.02.01.204 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое помещение (смена ТП с устройством ИТП), заявитель - ООО "Тополь"													
Всего стоимость проекта	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	326	326	326	326	326	326	326	326	326	326	326	326
Проект 03.02.01.206 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, заявитель - Рудас А.В.													
Всего стоимость проекта	0	437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	437	437	437	437	437	437	437	437	437	437	437	437
Проект 03.02.01.207 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД, заявитель - Комитет ГнЗР													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	1 255	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	1 255	1 255	1 255	1 255	1 255	1 255	1 255	1 255	1 255
Проект 03.02.01.208 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД, продление ранее выданных ССК, заявитель - НО "Фонд РЖС" в г. Новокузнецке													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	3 573	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	3 573	3 573	3 573	3 573	3 573	3 573	3 573	3 573	3 573
Проект 03.02.01.209 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание													
Всего стоимость проекта	0	2 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	2 472	2 472	2 472	2 472	2 472	2 472	2 472	2 472	2 472	2 472	2 472	2 472
Проект 03.02.01.210 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание													
Всего стоимость проекта	0	951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	951	951	951	951	951	951	951	951	951	951	951	951
Проект 03.02.01.211 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание													
Всего стоимость проекта	0	951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	951	951	951	951	951	951	951	951	951	951	951	951
Проект 03.02.01.215 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание (смена ТП), заявитель - ООО "СервисОптТорг"													
Всего стоимость проекта	0	995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	995	995	995	995	995	995	995	995	995	995	995	995

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Проект 03.02.01.217 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание (смена ТП), заявитель - Молчанов С.П.													
Всего стоимость проекта	0	374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	374	374	374	374	374	374	374	374	374	374	374	374
Проект 03.02.01.218 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, заявитель - Лазаренко Р.А.													
Всего стоимость проекта	0	579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	579	579	579	579	579	579	579	579	579	579	579	579
Проект 03.02.01.219 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, заявитель - ООО "АГРОСОЮЗ"													
Всего стоимость проекта	0	444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444
Проект 03.02.01.221 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом, заявитель - ООО "НДСК"													
Всего стоимость проекта	0	2 427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	2 427	2 427	2 427	2 427	2 427	2 427	2 427	2 427	2 427	2 427	2 427	2 427
Проект 03.02.01.229 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание (часть здания) изменение точки подключения, заявитель - ООО "Айсберг"													
Всего стоимость проекта	0	437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	437	437	437	437	437	437	437	437	437	437	437	437
Проект 03.02.01.230 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Производственные помещения (увеличение договорных нагрузок), заявитель - ООО "Сервисная угольная компания"													
Всего стоимость проекта	0	1 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	1 359	1 359	1 359	1 359	1 359	1 359	1 359	1 359	1 359	1 359	1 359	1 359
Проект 03.02.01.231 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Производственные помещения (увеличение договорных нагрузок), заявитель - ООО "Сервисная угольная компания"													
Всего стоимость проекта	0	490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490
Проект 03.02.01.232 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Производственные помещения (увеличение договорных нагрузок), заявитель - ООО "Сервисная угольная компания"													
Всего стоимость проекта	0	1 426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	1 426	1 426	1 426	1 426	1 426	1 426	1 426	1 426	1 426	1 426	1 426	1 426
Проект 03.02.01.235 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Спортивный комплекс с переходом, заявитель - МБ НОУ "Лицей №84 им. В.А. Власова"													
Всего стоимость проекта	0	2 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	2 060	2 060	2 060	2 060	2 060	2 060	2 060	2 060	2 060	2 060	2 060	2 060
Проект 03.02.01.238 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (заявитель - ООО "АНТАРЕС АВТО")													
Всего стоимость проекта	3 579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	3 579	3 579	3 579	3 579	3 579	3 579	3 579	3 579	3 579	3 579	3 579	3 579	3 579
Проект 03.02.01.276 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Офисное здание													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	1 527	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	1 527	1 527	1 527	1 527	1 527	1 527	1 527	1 527	1 527
Проект 03.02.01.330 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, заявитель - ООО "ГринСити" (смена ТП, в связи со сменой собственника, без изменения нагрузки)													
Всего стоимость проекта	0	179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	179	179	179	179	179	179	179	179	179	179	179	179
Проект 03.02.01.338 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое помещение (смена ТП), заявитель - Шемякина М.В.													
Всего стоимость проекта	0	0	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49
Проект 03.02.01.340 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Индивидуальный жилой дом, заявитель - Казимиров А.В. Казимирова Е.Л.													
Всего стоимость проекта	0	178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178
Проект 03.02.01.341 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Индивидуальный жилой дом, заявитель - Маев В.П.													

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Всего стоимость проекта	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Проект 03.02.01.347 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом, заявитель - Сукиасян Е.А. Хавронов В.А. (смена собственника с Антарес авто)													
Всего стоимость проекта	0	0	3 579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	3 579	3 579	3 579	3 579	3 579	3 579	3 579	3 579	3 579	3 579	3 579
Проект 03.02.01.349 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание лица (реконструкция), заявитель - МБ НОУ "Лицей №84 им. В.А. Власова"													
Всего стоимость проекта	0	0	3 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	3 123	3 123	3 123	3 123	3 123	3 123	3 123	3 123	3 123	3 123	3 123
Подгруппа проектов 03.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных"													
Всего стоимость подгруппы проектов	27 631	416 640	273 869	0	0	0	0	0	22 304	15 343	31 881	83 818	69 693
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	27 631	444 271	718 140	718 140	718 140	718 140	718 140	718 140	740 444	755 787	787 668	871 487	941 179
Проект 03.02.02.354 ТК-14 (Курако) - УТ-1 - ЦТП (возле ТК-36 ул. 1 Мая)													
Всего стоимость проекта	15 875	278 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	15 875	294 685	294 685	294 685	294 685	294 685	294 685	294 685	294 685	294 685	294 685	294 685	294 685
Проект 03.02.02.356 УТ-1 - УТ-2													
Всего стоимость проекта	0	3 881	104 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	3 881	107 927	107 927	107 927	107 927	107 927	107 927	107 927	107 927	107 927	107 927	107 927
Проект 03.02.02.357 УТ-2 - УТ-3													
Всего стоимость проекта	0	1 753	23 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	1 753	24 909	24 909	24 909	24 909	24 909	24 909	24 909	24 909	24 909	24 909	24 909
Проект 03.02.02.358 УТ-3 - Котельная №43 (ЦТП)													
Всего стоимость проекта	0	128	319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	128	447	447	447	447	447	447	447	447	447	447	447
Проект 03.02.02.359 УТ-3 - УТ-4													
Всего стоимость проекта	0	958	11 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	958	12 536	12 536	12 536	12 536	12 536	12 536	12 536	12 536	12 536	12 536	12 536
Проект 03.02.02.360 УТ-4 - Котельная №32 (ЦТП)													
Всего стоимость проекта	0	1 318	16 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	1 318	18 145	18 145	18 145	18 145	18 145	18 145	18 145	18 145	18 145	18 145	18 145
Проект 03.02.02.361 УТ-4 - Котельная Садопарк (ЦТП)													
Всего стоимость проекта	0	1 108	13 429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	1 108	14 538	14 538	14 538	14 538	14 538	14 538	14 538	14 538	14 538	14 538	14 538
Проект 03.02.02.362 УТ-2 - УТ-5													
Всего стоимость проекта	0	3 585	52 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	3 585	56 314	56 314	56 314	56 314	56 314	56 314	56 314	56 314	56 314	56 314	56 314
Проект 03.02.02.363 УТ-5 - котельная №6 (ЦТП)													
Всего стоимость проекта	0	617	6 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	617	7 331	7 331	7 331	7 331	7 331	7 331	7 331	7 331	7 331	7 331	7 331
Проект 03.02.02.364 УТ-5 - ЦТП (в районе котельной ДТВу-3)													
Всего стоимость проекта	0	2 391	34 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	2 391	36 583	36 583	36 583	36 583	36 583	36 583	36 583	36 583	36 583	36 583	36 583
Проект 03.02.02.370 ТК-36 1 Мая - ТК-37 1 Мая													
Всего стоимость проекта	800	4 507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	800	5 307	5 307	5 307	5 307	5 307	5 307	5 307	5 307	5 307	5 307	5 307	5 307
Проект 03.02.02.371 ТК-36 1 Мая - ТК-37 1 Мая													
Всего стоимость проекта	235	1 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	235	1 556	1 556	1 556	1 556	1 556	1 556	1 556	1 556	1 556	1 556	1 556	1 556
Проект 03.02.02.372 ТК-37 - ТК-28/38 1 Мая													
Всего стоимость проекта	785	4 422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	785	5 207	5 207	5 207	5 207	5 207	5 207	5 207	5 207	5 207	5 207	5 207	5 207
Проект 03.02.02.373 ТК-37 - ТК-28/38 1 Мая													
Всего стоимость проекта	230	1 297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	230	1 527	1 527	1 527	1 527	1 527	1 527	1 527	1 527	1 527	1 527	1 527	1 527
Проект 03.02.02.374 ТК-24 - ТК-24/1 К. Маркса													

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Всего стоимость проекта	344	3 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	344	3 736	3 736	3 736	3 736	3 736	3 736	3 736	3 736	3 736	3 736	3 736	3 736
Проект 03.02.02.375 ТК-24 - ТК-24/1 К. Маркса													
Всего стоимость проекта	108	1 061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	108	1 168	1 168	1 168	1 168	1 168	1 168	1 168	1 168	1 168	1 168	1 168	1 168
Проект 03.02.02.376 ТК-24/1 - ТК-25 К. Маркса													
Всего стоимость проекта	83	814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	83	897	897	897	897	897	897	897	897	897	897	897	897
Проект 03.02.02.377 ТК-24/1 - ТК-25 К. Маркса													
Всего стоимость проекта	26	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	26	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280
Проект 03.02.02.378 ТК-25 - ТК-26 К. Маркса													
Всего стоимость проекта	289	2 849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	289	3 138	3 138	3 138	3 138	3 138	3 138	3 138	3 138	3 138	3 138	3 138	3 138
Проект 03.02.02.379 ТК-25 - ТК-26 К. Маркса													
Всего стоимость проекта	90	891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	90	981	981	981	981	981	981	981	981	981	981	981	981
Проект 03.02.02.380 ТК-26 - ТК-27 К. Маркса													
Всего стоимость проекта	433	4 274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	433	4 707	4 707	4 707	4 707	4 707	4 707	4 707	4 707	4 707	4 707	4 707	4 707
Проект 03.02.02.381 ТК-26 - ТК-27 К. Маркса													
Всего стоимость проекта	135	1 337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	135	1 472	1 472	1 472	1 472	1 472	1 472	1 472	1 472	1 472	1 472	1 472	1 472
Проект 03.02.02.382 ТК-27 - ТК-28/38 1 Мая													
Всего стоимость проекта	481	4 749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	481	5 230	5 230	5 230	5 230	5 230	5 230	5 230	5 230	5 230	5 230	5 230	5 230
Проект 03.02.02.383 ТК-27 - ТК-28/38 1 Мая													
Всего стоимость проекта	151	1 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	151	1 636	1 636	1 636	1 636	1 636	1 636	1 636	1 636	1 636	1 636	1 636	1 636
Проект 03.02.02.384 ТК-20 В. Соломиной - ТК-21 К. Маркса													
Всего стоимость проекта	495	5 563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	495	6 058	6 058	6 058	6 058	6 058	6 058	6 058	6 058	6 058	6 058	6 058	6 058
Проект 03.02.02.385 ТК-20 В. Соломиной - ТК-21 К. Маркса													
Всего стоимость проекта	155	1 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	155	1 895	1 895	1 895	1 895	1 895	1 895	1 895	1 895	1 895	1 895	1 895	1 895
Проект 03.02.02.386 ТК-21 - ТК-22 К. Маркса													
Всего стоимость проекта	507	5 699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	507	6 206	6 206	6 206	6 206	6 206	6 206	6 206	6 206	6 206	6 206	6 206	6 206
Проект 03.02.02.387 ТК-21 - ТК-22 К. Маркса													
Всего стоимость проекта	159	1 782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	159	1 941	1 941	1 941	1 941	1 941	1 941	1 941	1 941	1 941	1 941	1 941	1 941
Проект 03.02.02.388 ТК-22 - ТК-23 К. Маркса													
Всего стоимость проекта	441	4 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	441	5 393	5 393	5 393	5 393	5 393	5 393	5 393	5 393	5 393	5 393	5 393	5 393
Проект 03.02.02.389 ТК-22 - ТК-23 К. Маркса													
Всего стоимость проекта	138	1 549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	138	1 687	1 687	1 687	1 687	1 687	1 687	1 687	1 687	1 687	1 687	1 687	1 687
Проект 03.02.02.390 ТК-23 - ТК-24 К. Маркса													
Всего стоимость проекта	459	5 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	459	5 615	5 615	5 615	5 615	5 615	5 615	5 615	5 615	5 615	5 615	5 615	5 615
Проект 03.02.02.391 ТК-23 - ТК-24 К. Маркса													
Всего стоимость проекта	143	1 612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	143	1 756	1 756	1 756	1 756	1 756	1 756	1 756	1 756	1 756	1 756	1 756	1 756
Проект 03.02.02.392 ТК-41 Челюскина - ТК-40 1 Мая													
Всего стоимость проекта	520	5 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	520	5 880	5 880	5 880	5 880	5 880	5 880	5 880	5 880	5 880	5 880	5 880	5 880
Проект 03.02.02.393 ТК-41 Челюскина - ТК-40 1 Мая													

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Всего стоимость проекта	163	1 676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	163	1 839	1 839	1 839	1 839	1 839	1 839	1 839	1 839	1 839	1 839	1 839	1 839
Проект 03.02.02.394 ТК-40 - ТК-39 1 Мая													
Всего стоимость проекта	560	5 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	560	6 326	6 326	6 326	6 326	6 326	6 326	6 326	6 326	6 326	6 326	6 326	6 326
Проект 03.02.02.395 ТК-40 - ТК-39 1 Мая													
Всего стоимость проекта	175	1 803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	175	1 979	1 979	1 979	1 979	1 979	1 979	1 979	1 979	1 979	1 979	1 979	1 979
Проект 03.02.02.396 ТК-39 - ТК-28/38 1 Мая													
Всего стоимость проекта	626	6 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	626	7 071	7 071	7 071	7 071	7 071	7 071	7 071	7 071	7 071	7 071	7 071	7 071
Проект 03.02.02.397 ТК-39 - ТК-28/38 1 Мая													
Всего стоимость проекта	196	2 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	196	2 211	2 211	2 211	2 211	2 211	2 211	2 211	2 211	2 211	2 211	2 211	2 211
Проект 03.02.02.398 Т2 Стволовая - Т3 Стволовая													
Всего стоимость проекта	133	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	133	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333
Проект 03.02.02.399 Т3 - Т4 Стволовая													
Всего стоимость проекта	353	3 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	353	3 542	3 542	3 542	3 542	3 542	3 542	3 542	3 542	3 542	3 542	3 542	3 542
Проект 03.02.02.400 Т4 - ТК-3 Стволовая													
Всего стоимость проекта	84	758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	84	842	842	842	842	842	842	842	842	842	842	842	842
Проект 03.02.02.401 ТК-3 - Т5 Лесная													
Всего стоимость проекта	234	2 116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	234	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350
Проект 03.02.02.402 Т5 - Т6 Лесная													
Всего стоимость проекта	95	858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	95	953	953	953	953	953	953	953	953	953	953	953	953
Проект 03.02.02.403 Т5 - Т6 Лесная													
Всего стоимость проекта	30	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	30	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Проект 03.02.02.404 Т6 - Т7 Лесная													
Всего стоимость проекта	42	381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	42	424	424	424	424	424	424	424	424	424	424	424	424
Проект 03.02.02.405 Т6 - Т7 Лесная													
Всего стоимость проекта	13	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	13	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133
Проект 03.02.02.406 Т7 - Т8 Лесная													
Всего стоимость проекта	194	1 754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	194	1 949	1 949	1 949	1 949	1 949	1 949	1 949	1 949	1 949	1 949	1 949	1 949
Проект 03.02.02.407 Т7 - Т8 Лесная													
Всего стоимость проекта	61	552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	61	613	613	613	613	613	613	613	613	613	613	613	613
Проект 03.02.02.408 Т8 - ТК-4 Лесная													
Всего стоимость проекта	80	725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	80	805	805	805	805	805	805	805	805	805	805	805	805
Проект 03.02.02.409 Т8 - ТК-4 Лесная													
Всего стоимость проекта	25	228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	25	253	253	253	253	253	253	253	253	253	253	253	253
Проект 03.02.02.410 ТК-4 - ТК-5' Лесная													
Всего стоимость проекта	93	839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	93	932	932	932	932	932	932	932	932	932	932	932	932
Проект 03.02.02.411 ТК-4 - ТК-5' Лесная													
Всего стоимость проекта	29	264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	29	293	293	293	293	293	293	293	293	293	293	293	293
Проект 03.02.02.412 ТК-5' - ТК-7 Лесная													

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Всего стоимость проекта	76	687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	76	762	762	762	762	762	762	762	762	762	762	762	762
Проект 03.02.02.413 ТК-5' - ТК-7 Лесная													
Всего стоимость проекта	24	216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	24	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240
Проект 03.02.02.414 ТК-7 - СК Лесная													
Всего стоимость проекта	110	993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	110	1 103	1 103	1 103	1 103	1 103	1 103	1 103	1 103	1 103	1 103	1 103	1 103
Проект 03.02.02.415 ТК-7 - СК Лесная													
Всего стоимость проекта	43	384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	43	427	427	427	427	427	427	427	427	427	427	427	427
Проект 03.02.02.416 СК - ТК-8с Лесная													
Всего стоимость проекта	169	1 531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	169	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
Проект 03.02.02.417 СК - ТК-8с Лесная													
Всего стоимость проекта	66	593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	66	658	658	658	658	658	658	658	658	658	658	658	658
Проект 03.02.02.418 ТК-8с - ТК-8 Лесная													
Всего стоимость проекта	133	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	133	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333
Проект 03.02.02.419 ТК-8с - ТК-8 Лесная													
Всего стоимость проекта	51	464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	51	516	516	516	516	516	516	516	516	516	516	516	516
Проект 03.02.02.420 ТК-8 - ТК-9 В. Соломиной													
Всего стоимость проекта	339	3 062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	339	3 401	3 401	3 401	3 401	3 401	3 401	3 401	3 401	3 401	3 401	3 401	3 401
Проект 03.02.02.421 ТК-8 - ТК-9 В. Соломиной													
Всего стоимость проекта	131	1 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	131	1 316	1 316	1 316	1 316	1 316	1 316	1 316	1 316	1 316	1 316	1 316	1 316
Проект 03.02.02.516 ТК-6' п - ТК-6п Курако													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	131	0	1 182	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	131	131	1 314	1 314	1 314
Проект 03.02.02.517 ТК-6' п - ТК-6п Курако													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	131	0	1 182	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	131	131	1 314	1 314	1 314
Проект 03.02.02.518 ТК-6п - ТК-6"п Курако													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	141	0	1 273	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	141	141	1 415	1 415	1 415
Проект 03.02.02.519 ТК-6п - ТК-6"п Курако													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	141	0	1 273	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	141	141	1 415	1 415	1 415
Проект 03.02.02.520 ТК-6"п - ТК-7п Курако													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	909	0	8 184	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	909	909	9 094	9 094	9 094
Проект 03.02.02.521 ТК-6"п - ТК-7п Курако													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	909	0	8 184	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	909	909	9 094	9 094	9 094
Проект 03.02.02.522 ТК-7п - ТК-8 Курако													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	1 111	0	0	10 003	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	1 111	1 111	1 111	11 114	11 114
Проект 03.02.02.523 ТК-7п - ТК-8 Курако													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	1 111	0	0	10 003	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	1 111	1 111	1 111	11 114	11 114
Проект 03.02.02.524 ТК-8 - К-1 Курако													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	434	0	0	3 910	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	434	434	434	4 345	4 345
Проект 03.02.02.525 К-1 - ТК-9 Курако													

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	758	0	0	6 820	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	758	758	758	7 578	7 578
Проект 03.02.02.526 ТК-9 - ТК-10 Курако													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	1 859	0	0	16 732	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	1 859	1 859	1 859	18 591	18 591
Проект 03.02.02.527 ТК-10 - УТ-11 Курако													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	970	0	0	8 730	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	970	970	970	9 700	9 700
Проект 03.02.02.528 ТК-10 - УТ-11 Курако													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	1 152	0	0	10 367	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	1 152	1 152	1 152	11 519	11 519
Проект 03.02.02.529 УТ-11 - УТ-12 Курако													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	1 917	0	0	17 253	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	1 917	1 917	1 917	19 170	19 170
Проект 03.02.02.530 УТ-12 - ТК-13 Курако													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	812	0	0	0	7 311
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	812	812	812	812	8 123
Проект 03.02.02.531 ТК-13 - врезка на ПНС №13													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	1 435	0	0	0	12 913
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	1 435	1 435	1 435	1 435	14 348
Проект 03.02.02.532 врезка - ТК-14 Курако													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	182	0	0	0	1 637
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	182	182	182	182	1 819
Проект 03.02.02.533 ТК-14 - ТК-14а Курако													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	1 859	0	0	0	16 732
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	1 859	1 859	1 859	1 859	18 591
Проект 03.02.02.534 ТК-14а - ТК-15 Курако													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	1 415	0	0	0	12 731
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	1 415	1 415	1 415	1 415	14 146
Проект 03.02.02.535 ТК-15 - ТК-16 Курако													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	2 041	0	0	0	18 369
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	2 041	2 041	2 041	2 041	20 410
Проект 03.02.02.536 ТК-1 - ТК-2 Лазо													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	839	7 555	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	839	8 394	8 394	8 394	8 394
Проект 03.02.02.537 ТК-2 - ТК-3 Лазо													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	654	5 888	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	654	6 543	6 543	6 543	6 543
Проект 03.02.02.538 ТК-3 - ТК-4 Лазо													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	211	1 900	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	211	2 111	2 111	2 111	2 111
Проект 03.02.02.539 ТК-4 - ТК-5 Лазо													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	391	0	3 522	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	391	391	3 913	3 913	3 913
Проект 03.02.02.540 ТК-5 - ТК-6 Лазо													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	169	0	1 520	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	169	169	1 689	1 689	1 689
Проект 03.02.02.541 ТК-6 - смена типа прокладки													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	186	0	1 672	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	186	186	1 858	1 858	1 858
Проект 03.02.02.542 смена типа прокладки - ТК-8 Куйбышева													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	432	0	3 889	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	432	432	4 321	4 321	4 321
Проект 03.02.02.627 ЦТП КЦК - ТК-36													
Всего стоимость проекта	178	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	178	1 778	1 778	1 778	1 778	1 778	1 778	1 778	1 778	1 778	1 778	1 778	1 778
Проект 03.02.02.628 ЦТП КЦК - ТК-36 (ГВС)													

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Всего стоимость проекта	44	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	44	445	445	445	445	445	445	445	445	445	445	445	445
Проект 03.02.02.629 Наружная стена здания гаража котельной ДТВУ-3 - ТК-1													
Всего стоимость проекта	0	548	4 931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	548	5 479	5 479	5 479	5 479	5 479	5 479	5 479	5 479	5 479	5 479	5 479
Проект 03.02.02.631 ЦТП КЛД - ТК-1													
Всего стоимость проекта	0	451	4 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	451	4 509	4 509	4 509	4 509	4 509	4 509	4 509	4 509	4 509	4 509	4 509
Проект 03.02.02.632 ЦТП КЛД - ТК-1													
Всего стоимость проекта	0	210	1 887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	210	2 097	2 097	2 097	2 097	2 097	2 097	2 097	2 097	2 097	2 097	2 097
Проект 03.02.02.637 Строительство тепловой сети для переключения котельной НКХП													
Всего стоимость проекта	0	11 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	11 540	11 540	11 540	11 540	11 540	11 540	11 540	11 540	11 540	11 540	11 540	11 540
Подгруппа проектов 03.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	12 159	30 656	36 037	53 234	47 202	58 938	70 405	137 277	144 700	124 540	94 515	110 734
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	12 159	42 816	78 853	132 086	179 288	238 226	308 631	445 907	590 607	715 147	809 662	920 396
Проект 03.02.03.621 Реконструкция ветхих тепловых сетей в зоне деятельности ООО «Сибэнерго» (ООО «ЭнергоТранзит»)													
Всего стоимость проекта	0	9 798	9 400	13 013	30 243	23 789	36 144	52 540	110 357	120 226	101 972	65 348	81 661
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	9 798	19 198	32 210	62 454	86 242	122 387	174 926	285 283	405 510	507 482	572 830	654 492
Проект 03.02.03.623 Реконструкция ветхих тепловых сетей в зоне деятельности ООО «НТК» (ООО «ЭнергоТранзит»)													
Всего стоимость проекта	0	2 361	21 257	23 025	22 990	23 413	22 793	17 865	26 920	24 473	22 567	29 167	29 072
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	2 361	23 618	46 642	69 633	93 046	115 839	133 704	160 624	185 097	207 665	236 832	265 904
Подгруппа проектов 03.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки"													
Всего стоимость подгруппы проектов	9 472	30 328	55 674	40 297	43 832	50 489	39 938	29 383	16 930	13 404	13 288	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	9 472	39 800	95 474	135 771	179 602	230 092	270 030	299 413	316 342	329 747	343 035	343 035	343 035
Проект 03.02.04.457 ТК-5 Колхозный- ТК-6 (пересечение с ул. Орджоникидзе)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	1 705	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	1 705	1 705	1 705	1 705	1 705	1 705	1 705	1 705	1 705	1 705
Проект 03.02.04.458 ТК-6 - ТК-9 Орджоникидзе													
Всего стоимость проекта	0	0	0	614	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	614	614	614	614	614	614	614	614	614	614
Проект 03.02.04.459 ЦТП ДОЗ (ул. ДОЗ, 176) - К-18/4 ДОЗ													
Всего стоимость проекта	0	597	0	4 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	597	597	5 375	5 375	5 375	5 375	5 375	5 375	5 375	5 375	5 375	5 375
Проект 03.02.04.460 К-18/4 ДОЗ - К-18/5													
Всего стоимость проекта	0	75	0	552	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	75	75	627	627	627	627	627	627	627	627	627	627
Проект 03.02.04.461 К-18/5 - К-18/6 ДОЗ													
Всего стоимость проекта	0	501	0	3 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	501	501	4 176	4 176	4 176	4 176	4 176	4 176	4 176	4 176	4 176	4 176
Проект 03.02.04.462 К-18/4 - К-18/17 ДОЗ													
Всего стоимость проекта	0	316	0	2 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	316	316	2 633	2 633	2 633	2 633	2 633	2 633	2 633	2 633	2 633	2 633
Проект 03.02.04.463 ТК-14 Куйбышева - врезка R-1 Переездная (вдоль ограды КМЗ)													
Всего стоимость проекта	0	0	160	0	0	0	0	1 062	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	160	160	160	160	160	1 223	1 223	1 223	1 223	1 223	1 223
Проект 03.02.04.464 ТК-14 Куйбышева - врезка R-1 Переездная (вдоль ограды КМЗ)													
Всего стоимость проекта	0	0	1 458	0	0	0	0	9 664	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	1 458	1 458	1 458	1 458	1 458	11 122	11 122	11 122	11 122	11 122	11 122
Проект 03.02.04.465 ТК-6"л Курако - ТК-6"л													
Всего стоимость проекта	605	0	2 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	605	605	2 953	2 953	2 953	2 953	2 953	2 953	2 953	2 953	2 953	2 953	2 953
Проект 03.02.04.466 ТК-6"л - ТК-6"л													

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Всего стоимость проекта	701	0	2 718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	701	701	3 419	3 419	3 419	3 419	3 419	3 419	3 419	3 419	3 419	3 419	3 419
Проект 03.02.04.467 ТК-6"л - ТК-7л													
Всего стоимость проекта	2 961	0	11 491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	2 961	2 961	14 452	14 452	14 452	14 452	14 452	14 452	14 452	14 452	14 452	14 452	14 452
Проект 03.02.04.468 ТК-7л - ТК-8 Курако													
Всего стоимость проекта	2 993	0	11 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	2 993	2 993	14 608	14 608	14 608	14 608	14 608	14 608	14 608	14 608	14 608	14 608	14 608
Проект 03.02.04.469 ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3													
Всего стоимость проекта	0	0	280	1 854	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	280	2 134	2 134	2 134	2 134	2 134	2 134	2 134	2 134	2 134	2 134
Проект 03.02.04.470 К-3 - ТК-1													
Всего стоимость проекта	0	0	752	4 988	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	752	5 740	5 740	5 740	5 740	5 740	5 740	5 740	5 740	5 740	5 740
Проект 03.02.04.471 ТК-1 - ТК-2													
Всего стоимость проекта	0	0	919	6 091	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	919	7 010	7 010	7 010	7 010	7 010	7 010	7 010	7 010	7 010	7 010
Проект 03.02.04.472 ТК-2 - ТК-3													
Всего стоимость проекта	0	0	892	5 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	892	6 807	6 807	6 807	6 807	6 807	6 807	6 807	6 807	6 807	6 807
Проект 03.02.04.473 ТК-3 - ТК-4													
Всего стоимость проекта	0	0	1 005	0	6 665	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	1 005	1 005	7 671	7 671	7 671	7 671	7 671	7 671	7 671	7 671	7 671
Проект 03.02.04.474 ТК-4 - ТК-5													
Всего стоимость проекта	0	0	972	0	6 444	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	972	972	7 417	7 417	7 417	7 417	7 417	7 417	7 417	7 417	7 417
Проект 03.02.04.475 ТК-5 - ТК-6													
Всего стоимость проекта	0	0	959	0	6 356	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	959	959	7 315	7 315	7 315	7 315	7 315	7 315	7 315	7 315	7 315
Проект 03.02.04.476 ТК-6 -ТК-7													
Всего стоимость проекта	0	0	1 005	0	6 665	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	1 005	1 005	7 671	7 671	7 671	7 671	7 671	7 671	7 671	7 671	7 671
Проект 03.02.04.477 ТК-7 - ТК-8													
Всего стоимость проекта	0	0	972	0	6 444	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	972	972	7 417	7 417	7 417	7 417	7 417	7 417	7 417	7 417	7 417
Проект 03.02.04.478 ТК-8 - ТК-9													
Всего стоимость проекта	0	0	439	0	2 913	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	439	439	3 353	3 353	3 353	3 353	3 353	3 353	3 353	3 353	3 353
Проект 03.02.04.479 ТК-9 - ТК-10													
Всего стоимость проекта	0	0	533	0	0	3 531	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	533	533	533	4 064	4 064	4 064	4 064	4 064	4 064	4 064	4 064
Проект 03.02.04.480 ТК-10 - ТК-11													
Всего стоимость проекта	0	0	1 005	0	0	6 665	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	1 005	1 005	1 005	7 671	7 671	7 671	7 671	7 671	7 671	7 671	7 671
Проект 03.02.04.481 ТК-11 - ТК-12													
Всего стоимость проекта	0	0	939	0	0	6 224	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	939	939	939	7 163	7 163	7 163	7 163	7 163	7 163	7 163	7 163
Проект 03.02.04.482 ТК-12 - ТК-13													
Всего стоимость проекта	0	0	939	0	0	0	6 224	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	939	939	939	939	7 163	7 163	7 163	7 163	7 163	7 163	7 163
Проект 03.02.04.483 ТК-13 - ТК-14													
Всего стоимость проекта	0	0	1 012	0	0	0	6 709	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	1 012	1 012	1 012	1 012	7 721	7 721	7 721	7 721	7 721	7 721	7 721
Проект 03.02.04.484 ТК-14 - ТК-15													
Всего стоимость проекта	0	0	959	0	0	0	6 356	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	959	959	959	959	7 315	7 315	7 315	7 315	7 315	7 315	7 315
Проект 03.02.04.485 ТК-15 - ТК-16													

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Всего стоимость проекта	0	0	945	0	0	0	6 268	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	945	945	945	945	7 213	7 213	7 213	7 213	7 213	7 213	7 213
Проект 03.02.04.486 ТК-16 - ТК-17													
Всего стоимость проекта	0	0	985	0	0	0	0	6 533	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	985	985	985	985	985	7 518	7 518	7 518	7 518	7 518	7 518
Проект 03.02.04.487 ТК-17 - ТК-18 Строителей													
Всего стоимость проекта	0	0	972	0	0	0	0	0	6 444	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	972	972	972	972	972	972	7 417	7 417	7 417	7 417	7 417
Проект 03.02.04.488 ТК-7 Лазо - ТК-8													
Всего стоимость проекта	235	1 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	235	2 189	2 189	2 189	2 189	2 189	2 189	2 189	2 189	2 189	2 189	2 189	2 189
Проект 03.02.04.489 ТК-8 - ТК-9 Лазо													
Всего стоимость проекта	609	5 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	609	5 666	5 666	5 666	5 666	5 666	5 666	5 666	5 666	5 666	5 666	5 666	5 666
Проект 03.02.04.490 УТ-1 Лазо - т.А (смена способа прокладки)													
Всего стоимость проекта	0	2 977	0	0	0	26 966	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	2 977	2 977	2 977	2 977	29 943	29 943	29 943	29 943	29 943	29 943	29 943	29 943
Проект 03.02.04.491 т.А (смена способа прокладки) - Н.О.													
Всего стоимость проекта	0	783	0	0	0	0	7 091	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	783	783	783	783	783	7 874	7 874	7 874	7 874	7 874	7 874	7 874
Проект 03.02.04.492 Н.О. - ЦТП-5 (ул. Промышленная, 5)													
Всего стоимость проекта	0	2 622	0	0	0	0	0	0	8 482	8 482	6 785	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	2 622	2 622	2 622	2 622	2 622	2 622	2 622	11 103	19 585	26 371	26 371	26 371
Проект 03.02.04.543 ТК-3 Вокзальная - ТК-4													
Всего стоимость проекта	215	6 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	215	7 117	7 117	7 117	7 117	7 117	7 117	7 117	7 117	7 117	7 117	7 117	7 117
Проект 03.02.04.544 ТК-4 - ТК-5													
Всего стоимость проекта	85	2 717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	85	2 801	2 801	2 801	2 801	2 801	2 801	2 801	2 801	2 801	2 801	2 801	2 801
Проект 03.02.04.545 ТК-5 - ТК-6													
Всего стоимость проекта	96	0	3 084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	96	96	3 180	3 180	3 180	3 180	3 180	3 180	3 180	3 180	3 180	3 180	3 180
Проект 03.02.04.546 ТК-6 - ТК-7 Вокзальная													
Всего стоимость проекта	197	0	6 314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	197	197	6 511	6 511	6 511	6 511	6 511	6 511	6 511	6 511	6 511	6 511	6 511
Проект 03.02.04.547 ТК-7 Вокзальная - ТК-8													
Всего стоимость проекта	141	3 858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	141	3 999	3 999	3 999	3 999	3 999	3 999	3 999	3 999	3 999	3 999	3 999	3 999
Проект 03.02.04.548 ТК-8 - ТК-9 Вокзальная													
Всего стоимость проекта	72	1 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	72	2 040	2 040	2 040	2 040	2 040	2 040	2 040	2 040	2 040	2 040	2 040	2 040
Проект 03.02.04.549 ТК-10 Вокзальная - ТК-11													
Всего стоимость проекта	127	0	0	3 638	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	127	127	127	3 765	3 765	3 765	3 765	3 765	3 765	3 765	3 765	3 765	3 765
Проект 03.02.04.550 ТК-11 - ТК-12													
Всего стоимость проекта	145	0	0	4 171	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	145	145	145	4 317	4 317	4 317	4 317	4 317	4 317	4 317	4 317	4 317	4 317
Проект 03.02.04.551 ТК-12 - ТК-13													
Всего стоимость проекта	95	0	0	0	2 716	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	95	95	95	95	2 811	2 811	2 811	2 811	2 811	2 811	2 811	2 811	2 811
Проект 03.02.04.552 ТК-13 - ТК-14													
Всего стоимость проекта	66	0	0	0	1 892	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	66	66	66	66	1 958	1 958	1 958	1 958	1 958	1 958	1 958	1 958	1 958
Проект 03.02.04.553 ТК-14 - ТК-156													
Всего стоимость проекта	83	0	0	0	2 377	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	83	83	83	83	2 460	2 460	2 460	2 460	2 460	2 460	2 460	2 460	2 460
Проект 03.02.04.554 ТК-156 - ТК-15 Вокзальная													

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Всего стоимость проекта	47	0	0	0	1 358	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	47	47	47	47	1 405	1 405	1 405	1 405	1 405	1 405	1 405	1 405	1 405
Проект 03.02.04.555 ТК-7 - ТК-7/1													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	1 847	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	1 847	1 847	1 847	1 847	1 847	1 847	1 847	1 847
Проект 03.02.04.556 ТК-7/1 - ТК-7/2													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	1 630	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	1 630	1 630	1 630	1 630	1 630	1 630	1 630	1 630
Проект 03.02.04.557 ТК-15 - ТК-16 Вокзальная													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	569	5 162	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	569	5 731	5 731	5 731	5 731	5 731	5 731	5 731
Проект 03.02.04.558 ТК-16 - ТК-17 Всесторонняя													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	159	1 444	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	159	1 603	1 603	1 603	1 603	1 603	1 603	1 603
Проект 03.02.04.559 ТК-17 - ТК-17б Всесторонняя													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	75	684	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	75	759	759	759	759	759	759	759
Проект 03.02.04.560 ТК-17б - ТК-17а Всесторонняя													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	654	0	5 928	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	654	654	6 582	6 582	6 582	6 582	6 582	6 582
Проект 03.02.04.561 ТК-17а - ЦТП-34													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	649	0	5 837	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	649	649	6 486	6 486	6 486	6 486	6 486	6 486
Проект 03.02.04.562 ЦТП-34 (Промышленная, 34) - ТК-18 Всесторонняя													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	39	0	359	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	39	39	397	397	397	397	397	397
Проект 03.02.04.563 распредел.ИТП (от стены) - ТК 1 (через ТК-1/16а, ТК-1/16б)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	123	0	0	1 119	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	123	123	123	1 242	1 242	1 242	1 242	1 242
Проект 03.02.04.564 распредел.ИТП (от стены) - ТК 1 (через ТК-1/16а, ТК-1/16б)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	98	0	0	885	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	98	98	98	982	982	982	982	982
Проект 03.02.04.565 распредел.ИТП (от стены) - ТК 1 (через ТК-1/16а, ТК-1/16б)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	303	0	0	0	2 749	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	303	303	303	303	3 052	3 052	3 052	3 052
Проект 03.02.04.566 распредел.ИТП (от стены) - ТК 1 (через ТК-1/16а, ТК-1/16б)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	240	0	0	0	2 174	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	240	240	240	240	2 414	2 414	2 414	2 414
Проект 03.02.04.567 распредел.ИТП (от стены) - ТК 1 (через ТК-1/16а, ТК-1/16б)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	401	0	0	0	0	3 631	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	401	401	401	401	401	4 032	4 032	4 032
Проект 03.02.04.568 распредел.ИТП (от стены) - ТК 1 (через ТК-1/16а, ТК-1/16б)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	317	0	0	0	0	2 872	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	317	317	317	317	317	3 189	3 189	3 189
Подгруппа проектов 03.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Подгруппа проектов 03.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Подгруппа проектов 03.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"													
Всего стоимость подгруппы проектов	9 782	88 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	9 782	97 818	97 818	97 818	97 818	97 818	97 818	97 818	97 818	97 818	97 818	97 818	97 818
Проект 03.02.07.633 Реконструкция насосной группы на обратном трубопроводе станции «Подкачка» (у ТК-6' Курако)													
Всего стоимость проекта	9 782	88 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Всего стоимость проекта накопленным итогом	9 782	97 818	97 818	97 818	97 818	97 818	97 818	97 818	97 818	97 818	97 818	97 818	97 818
<i>Подгруппа проектов 03.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей"</i>													
Всего стоимость подгруппы проектов	62 864	369 567	81 492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	62 864	432 430	513 922	513 922	513 922	513 922	513 922	513 922	513 922	513 922	513 922	513 922	513 922
Проект 03.02.08.355 ЦТП в районе ТК-36 ул. 1 Мая													
Всего стоимость проекта	14 355	325 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	14 355	339 694	339 694	339 694	339 694	339 694	339 694	339 694	339 694	339 694	339 694	339 694	339 694
Проект 03.02.08.365 ЦТП в районе котельной ДТВу-3													
Всего стоимость проекта	0	4 632	55 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	4 632	60 108	60 108	60 108	60 108	60 108	60 108	60 108	60 108	60 108	60 108	60 108
Проект 03.02.08.366 ЦТП на базе котельной №6													
Всего стоимость проекта	0	4 447	6 389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	4 447	10 836	10 836	10 836	10 836	10 836	10 836	10 836	10 836	10 836	10 836	10 836
Проект 03.02.08.367 ЦТП на базе котельной №43													
Всего стоимость проекта	0	4 435	3 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	4 435	7 462	7 462	7 462	7 462	7 462	7 462	7 462	7 462	7 462	7 462	7 462
Проект 03.02.08.368 ЦТП на базе котельной Садопарк													
Всего стоимость проекта	0	4 436	3 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	4 436	7 904	7 904	7 904	7 904	7 904	7 904	7 904	7 904	7 904	7 904	7 904
Проект 03.02.08.369 ЦТП на базе котельной №32													
Всего стоимость проекта	0	4 476	13 131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	4 476	17 607	17 607	17 607	17 607	17 607	17 607	17 607	17 607	17 607	17 607	17 607
Проект 03.02.08.569 ЦТП-13 Замена запорной арматуры Д150, монтаж частотных преобразователей ИРБИ на опрессовочный и рабочий насосы													
Всего стоимость проекта	3 096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	3 096	3 096	3 096	3 096	3 096	3 096	3 096	3 096	3 096	3 096	3 096	3 096	3 096
Проект 03.02.08.583 Замена БАГВ №2 (V 3000 м³) на ЦТП-13													
Всего стоимость проекта	43 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	43 770	43 770	43 770	43 770	43 770	43 770	43 770	43 770	43 770	43 770	43 770	43 770	43 770
Проект 03.02.08.584 Установка коммерческого узла учета тепловой энергии в ЦТП -34													
Всего стоимость проекта	1 197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	1 197	1 197	1 197	1 197	1 197	1 197	1 197	1 197	1 197	1 197	1 197	1 197	1 197
Проект 03.02.08.585 Установка коммерческого узла учета тепловой энергии в ЦТП -ДОЗ													
Всего стоимость проекта	446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	446	446	446	446	446	446	446	446	446	446	446	446	446
Проект 03.02.08.638 Строительство ЦТП для переключения котельной НКХП													
Всего стоимость проекта	0	21 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	21 802	21 802	21 802	21 802	21 802	21 802	21 802	21 802	21 802	21 802	21 802	21 802

Таблица 14 – Объем инвестиций по ООО "СибЭнерго" (в зоне ООО "ЭнергоТранзит") на период до 2032 г. (в ценах 2020 г.)

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Проекты ЕТО №03													
Всего стоимость проектов	75 436	921 850	418 767	56 463	74 934	87 148	75 223	73 135	147 587	144 051	140 639	149 166	151 354
Всего смета проектов накопленным итогом	75 436	997 287	1 416 054	1 472 516	1 547 451	1 634 599	1 709 822	1 782 958	1 930 545	2 074 596	2 215 236	2 364 402	2 515 756
Группа проектов 03.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"													
Всего стоимость группы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Группа проектов 03.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"													
Всего стоимость группы проектов	75 436	921 850	418 767	56 463	74 934	87 148	75 223	73 135	147 587	144 051	140 639	149 166	151 354
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	75 436	997 287	1 416 054	1 472 516	1 547 451	1 634 599	1 709 822	1 782 958	1 930 545	2 074 596	2 215 236	2 364 402	2 515 756
Подгруппа проектов 03.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки"													
Всего стоимость подгруппы проектов	15 565	22 926	7 730	10 963	9 202	19 974	6 431	3 336	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	15 565	38 492	46 222	57 184	66 387	86 360	92 791	96 128	96 128	96 128	96 128	96 128	96 128
Проект 03.02.01.78 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Объект торгового назначения													
Всего стоимость проекта	0	0	0	1 319	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	1 319	1 319	1 319	1 319	1 319	1 319	1 319	1 319	1 319	1 319
Проект 03.02.01.79 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Объект коммерческого назначения (взамен ветхого и аварийного жилья)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	534	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	534	534	534	534	534	534	534	534
Проект 03.02.01.80 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Автоцентр с офисным зданием, заявитель - Комитет ГиЗР													
Всего стоимость проекта	2 535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	2 535	2 535	2 535	2 535	2 535	2 535	2 535	2 535	2 535	2 535	2 535	2 535	2 535
Проект 03.02.01.81 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820
Проект 03.02.01.82 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	944	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	944	944	944	944	944	944	944	944	944	944
Проект 03.02.01.83 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	975	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	975	975	975	975	975	975	975	975	975	975
Проект 03.02.01.84 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	1 078	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	1 078	1 078	1 078	1 078	1 078	1 078	1 078	1 078	1 078	1 078
Проект 03.02.01.85 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	1 117	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	1 117	1 117	1 117	1 117	1 117	1 117	1 117	1 117	1 117
Проект 03.02.01.86 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	1 187	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	1 187	1 187	1 187	1 187	1 187	1 187	1 187	1 187	1 187
Проект 03.02.01.87 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	2 580	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	2 580	2 580	2 580	2 580	2 580	2 580	2 580
Проект 03.02.01.88 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья)													

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	1 204	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	1 204	1 204	1 204	1 204	1 204	1 204	1 204
Проект 03.02.01.89 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	1 308	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	1 308	1 308	1 308	1 308	1 308	1 308	1 308
Проект 03.02.01.90 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	1 340	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340
Проект 03.02.01.93 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Склад, заявитель - Комитет ГиЗР													
Всего стоимость проекта	4 119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	4 119	4 119	4 119	4 119	4 119	4 119	4 119	4 119	4 119	4 119	4 119	4 119	4 119
Проект 03.02.01.94 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Административно-офисное здание, заявитель - Комитет ГиЗР													
Всего стоимость проекта	0	1 812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	1 812	1 812	1 812	1 812	1 812	1 812	1 812	1 812	1 812	1 812	1 812	1 812
Проект 03.02.01.135 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Административное здание со служебными гаражами по ул. Кольцевая													
Всего стоимость проекта	0	554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	554	554	554	554	554	554	554	554	554	554	554	554
Проект 03.02.01.136 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Административное здание													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	488	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	488	488	488	488	488	488	488	488
Проект 03.02.01.137 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Двухэтажное здание офиса по ул. Доз													
Всего стоимость проекта	0	0	0	2 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	2 776	2 776	2 776	2 776	2 776	2 776	2 776	2 776	2 776	2 776
Проект 03.02.01.138 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здания торгового комплекса по ул. Доз													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	2 883	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	2 883	2 883	2 883	2 883	2 883	2 883	2 883	2 883
Проект 03.02.01.139 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание закрытых автостоянок с офисными помещениями по ул. Орджоникидзе													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	752	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	752	752	752	752	752	752	752	752
Проект 03.02.01.140 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание торгового центра «Доминго» ул. Хлебозаводская													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	14 171	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	14 171	14 171	14 171	14 171	14 171	14 171	14 171	14 171
Проект 03.02.01.141 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание СТО с магазином автозапчастей по ул. Кольцевая													
Всего стоимость проекта	0	0	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128
Проект 03.02.01.142 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Административное здание по ул. Орджоникидзе													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	248	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	248	248	248	248	248	248	248	248	248
Проект 03.02.01.143 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание склада с административными помещениями по ул. Кольцевая													
Всего стоимость проекта	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114
Проект 03.02.01.144 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Офисное здание с салоном продаж по ул. Орджоникидзе													
Всего стоимость проекта	0	620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620
Проект 03.02.01.145 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание торгового центра													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	3 336	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	3 336	3 336	3 336	3 336	3 336	3 336
Проект 03.02.01.152 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Группа жилых домов с детским садом и пунктом охраны в квартале 77													
Всего стоимость проекта	0	0	0	2 631	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	2 631	2 631	2 631	2 631	2 631	2 631	2 631	2 631	2 631	2 631
Проект 03.02.01.160 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Административное здание по проезду Вокзальный													
Всего стоимость проекта	0	0	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290
Проект 03.02.01.161 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание складской базы по ул. Переездная													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	261	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	261	261	261	261	261	261	261	261	261
Проект 03.02.01.163 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Административное здание по ул. Вокзальная													
Всего стоимость проекта	0	0	453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	453	453	453	453	453	453	453	453	453	453	453
Проект 03.02.01.169 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание													
Всего стоимость проекта	540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540
Проект 03.02.01.171 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Склад													
Всего стоимость проекта	0	0	0	207	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	207	207	207	207	207	207	207	207	207	207
Проект 03.02.01.172 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Столярный цех													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	1 147	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	1 147	1 147	1 147	1 147	1 147	1 147	1 147	1 147
Проект 03.02.01.173 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание													
Всего стоимость проекта	0	0	0	213	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	213	213	213	213	213	213	213	213	213	213
Проект 03.02.01.174 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Офис-склад-магазин													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	34	34	34	34	34	34	34	34	34
Проект 03.02.01.175 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, заявитель - ООО УК "СтройХолод"													
Всего стоимость проекта	0	0	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108
Проект 03.02.01.193 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Индивидуальный жилой дом, заявитель - Каххаров И.Б.													
Всего стоимость проекта	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
Проект 03.02.01.194 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: нежилое здание, заявитель - ООО "К ЭНК"													
Всего стоимость проекта	514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	514	514	514	514	514	514	514	514	514	514	514	514	514
Проект 03.02.01.196 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, заявитель - ООО "Агро"													
Всего стоимость проекта	0	904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	904	904	904	904	904	904	904	904	904	904	904	904
Проект 03.02.01.198 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание (смена ТП, без изм нагр), заявитель - ООО "Сибинжиниринг"													
Всего стоимость проекта	0	2 697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	2 697	2 697	2 697	2 697	2 697	2 697	2 697	2 697	2 697	2 697	2 697	2 697

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Проект 03.02.01.199 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, заявитель - ООО "ЮМАС"													
Всего стоимость проекта	1 565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	1 565	1 565	1 565	1 565	1 565	1 565	1 565	1 565	1 565	1 565	1 565	1 565	1 565
Проект 03.02.01.200 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, заявитель - ООО "Мария-Ра"													
Всего стоимость проекта	0	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165
Проект 03.02.01.203 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, заявитель - ООО "Мария-Ра"													
Всего стоимость проекта	2 535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	2 535	2 535	2 535	2 535	2 535	2 535	2 535	2 535	2 535	2 535	2 535	2 535	2 535
Проект 03.02.01.204 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое помещение (смена ТП с устройством ИТП), заявитель - ООО "Тополь"													
Всего стоимость проекта	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	326	326	326	326	326	326	326	326	326	326	326	326
Проект 03.02.01.206 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, заявитель - Рудас А.В.													
Всего стоимость проекта	0	437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	437	437	437	437	437	437	437	437	437	437	437	437
Проект 03.02.01.207 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД, заявитель - Комитет ГИЗР													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	1 255	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	1 255	1 255	1 255	1 255	1 255	1 255	1 255	1 255	1 255
Проект 03.02.01.208 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД, продление ранее выданных ССК, заявитель - НО "Фонд РЖС" в г. Новокузнецке													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	3 573	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	3 573	3 573	3 573	3 573	3 573	3 573	3 573	3 573	3 573
Проект 03.02.01.209 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание													
Всего стоимость проекта	0	2 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	2 472	2 472	2 472	2 472	2 472	2 472	2 472	2 472	2 472	2 472	2 472	2 472
Проект 03.02.01.210 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание													
Всего стоимость проекта	0	951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	951	951	951	951	951	951	951	951	951	951	951	951
Проект 03.02.01.211 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание													
Всего стоимость проекта	0	951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	951	951	951	951	951	951	951	951	951	951	951	951
Проект 03.02.01.215 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание (смена ТП), заявитель - ООО "СервисОптТорг"													
Всего стоимость проекта	0	995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	995	995	995	995	995	995	995	995	995	995	995	995
Проект 03.02.01.217 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание (смена ТП), заявитель - Молчанов С.П.													
Всего стоимость проекта	0	374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	374	374	374	374	374	374	374	374	374	374	374	374
Проект 03.02.01.218 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, заявитель - Лазаренко Р.А.													
Всего стоимость проекта	0	579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	579	579	579	579	579	579	579	579	579	579	579	579
Проект 03.02.01.219 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, заявитель - ООО "АГРОСОЮЗ"													
Всего стоимость проекта	0	444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444
Проект 03.02.01.221 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом, заявитель - ООО "НДСК"													
Всего стоимость проекта	0	2 427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	2 427	2 427	2 427	2 427	2 427	2 427	2 427	2 427	2 427	2 427	2 427	2 427

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Проект 03.02.01.229 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание (часть здания) изменение точки подключения, заявитель - ООО "Айсберг"													
Всего стоимость проекта	0	437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	437	437	437	437	437	437	437	437	437	437	437	437
Проект 03.02.01.230 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Производственные помещения (увеличение договорных нагрузок), заявитель - ООО "Сервисная угольная компания"													
Всего стоимость проекта	0	1 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	1 359	1 359	1 359	1 359	1 359	1 359	1 359	1 359	1 359	1 359	1 359	1 359
Проект 03.02.01.231 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Производственные помещения (увеличение договорных нагрузок), заявитель - ООО "Сервисная угольная компания"													
Всего стоимость проекта	0	490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490
Проект 03.02.01.232 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Производственные помещения (увеличение договорных нагрузок), заявитель - ООО "Сервисная угольная компания"													
Всего стоимость проекта	0	1 426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	1 426	1 426	1 426	1 426	1 426	1 426	1 426	1 426	1 426	1 426	1 426	1 426
Проект 03.02.01.235 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Спортивный комплекс с переходом, заявитель - МБ НОУ "Лицей №84 им. В.А. Власова"													
Всего стоимость проекта	0	2 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	2 060	2 060	2 060	2 060	2 060	2 060	2 060	2 060	2 060	2 060	2 060	2 060
Проект 03.02.01.238 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (заявитель - ООО "АНТАРЕС АВТО")													
Всего стоимость проекта	3 579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	3 579	3 579	3 579	3 579	3 579	3 579	3 579	3 579	3 579	3 579	3 579	3 579	3 579
Проект 03.02.01.276 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Офисное здание													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	1 527	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	1 527	1 527	1 527	1 527	1 527	1 527	1 527	1 527	1 527
Проект 03.02.01.330 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, заявитель - ООО "ГринСити" (смена ТП, в связи со сменой собственника, без изменения нагрузки)													
Всего стоимость проекта	0	179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	179	179	179	179	179	179	179	179	179	179	179	179
Проект 03.02.01.338 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое помещение (смена ТП), заявитель - Шемякина М.В.													
Всего стоимость проекта	0	0	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49
Проект 03.02.01.340 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Индивидуальный жилой дом, заявитель - Казимиров А.В. Казимирова Е.Л.													
Всего стоимость проекта	0	178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178
Проект 03.02.01.341 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Индивидуальный жилой дом, заявитель - Маев В.П.													
Всего стоимость проекта	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Проект 03.02.01.347 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом, заявитель - Сукиасян Е.А. Хавронов В.А. (смена собственника с Антарес авто)													
Всего стоимость проекта	0	0	3 579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	3 579	3 579	3 579	3 579	3 579	3 579	3 579	3 579	3 579	3 579	3 579
Проект 03.02.01.349 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание лица (реконструкция), заявитель - МБ НОУ "Лицей №84 им. В.А. Власова"													
Всего стоимость проекта	0	0	3 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	3 123	3 123	3 123	3 123	3 123	3 123	3 123	3 123	3 123	3 123	3 123
Подгруппа проектов 03.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных"													
Всего стоимость подгруппы проектов	27 631	416 640	273 869	0	0	0	0	0	22 304	15 343	31 881	83 818	69 693
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	27 631	444 271	718 140	718 140	718 140	718 140	718 140	718 140	740 444	755 787	787 668	871 487	941 179
Проект 03.02.02.354 ТК-14 (Курако) - УТ-1 - ЦТП (возле ТК-36 ул. 1 Мая)													
Всего стоимость проекта	15 875	278 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Всего стоимость проекта накопленным итогом	15 875	294 685	294 685	294 685	294 685	294 685	294 685	294 685	294 685	294 685	294 685	294 685	294 685
Проект 03.02.02.356 УТ-1 - УТ-2													
Всего стоимость проекта	0	3 881	104 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	3 881	107 927	107 927	107 927	107 927	107 927	107 927	107 927	107 927	107 927	107 927	107 927
Проект 03.02.02.357 УТ-2 - УТ-3													
Всего стоимость проекта	0	1 753	23 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	1 753	24 909	24 909	24 909	24 909	24 909	24 909	24 909	24 909	24 909	24 909	24 909
Проект 03.02.02.358 УТ-3 - Котельная №43 (ЦТП)													
Всего стоимость проекта	0	128	319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	128	447	447	447	447	447	447	447	447	447	447	447
Проект 03.02.02.359 УТ-3 - УТ-4													
Всего стоимость проекта	0	958	11 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	958	12 536	12 536	12 536	12 536	12 536	12 536	12 536	12 536	12 536	12 536	12 536
Проект 03.02.02.360 УТ-4 - Котельная №32 (ЦТП)													
Всего стоимость проекта	0	1 318	16 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	1 318	18 145	18 145	18 145	18 145	18 145	18 145	18 145	18 145	18 145	18 145	18 145
Проект 03.02.02.361 УТ-4 - Котельная Садопарк (ЦТП)													
Всего стоимость проекта	0	1 108	13 429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	1 108	14 538	14 538	14 538	14 538	14 538	14 538	14 538	14 538	14 538	14 538	14 538
Проект 03.02.02.362 УТ-2 - УТ-5													
Всего стоимость проекта	0	3 585	52 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	3 585	56 314	56 314	56 314	56 314	56 314	56 314	56 314	56 314	56 314	56 314	56 314
Проект 03.02.02.363 УТ-5 - котельная №6 (ЦТП)													
Всего стоимость проекта	0	617	6 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	617	7 331	7 331	7 331	7 331	7 331	7 331	7 331	7 331	7 331	7 331	7 331
Проект 03.02.02.364 УТ-5 - ЦТП (в районе котельной ДТВУ-3)													
Всего стоимость проекта	0	2 391	34 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	2 391	36 583	36 583	36 583	36 583	36 583	36 583	36 583	36 583	36 583	36 583	36 583
Проект 03.02.02.370 ТК-36 1 Мая - ТК-37 1 Мая													
Всего стоимость проекта	800	4 507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	800	5 307	5 307	5 307	5 307	5 307	5 307	5 307	5 307	5 307	5 307	5 307	5 307
Проект 03.02.02.371 ТК-36 1 Мая - ТК-37 1 Мая													
Всего стоимость проекта	235	1 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	235	1 556	1 556	1 556	1 556	1 556	1 556	1 556	1 556	1 556	1 556	1 556	1 556
Проект 03.02.02.372 ТК-37 - ТК-28/38 1 Мая													
Всего стоимость проекта	785	4 422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	785	5 207	5 207	5 207	5 207	5 207	5 207	5 207	5 207	5 207	5 207	5 207	5 207
Проект 03.02.02.373 ТК-37 - ТК-28/38 1 Мая													
Всего стоимость проекта	230	1 297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	230	1 527	1 527	1 527	1 527	1 527	1 527	1 527	1 527	1 527	1 527	1 527	1 527
Проект 03.02.02.374 ТК-24 - ТК-24/1 К. Маркса													
Всего стоимость проекта	344	3 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	344	3 736	3 736	3 736	3 736	3 736	3 736	3 736	3 736	3 736	3 736	3 736	3 736
Проект 03.02.02.375 ТК-24 - ТК-24/1 К. Маркса													
Всего стоимость проекта	108	1 061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	108	1 168	1 168	1 168	1 168	1 168	1 168	1 168	1 168	1 168	1 168	1 168	1 168
Проект 03.02.02.376 ТК-24/1 - ТК-25 К. Маркса													
Всего стоимость проекта	83	814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	83	897	897	897	897	897	897	897	897	897	897	897	897
Проект 03.02.02.377 ТК-24/1 - ТК-25 К. Маркса													
Всего стоимость проекта	26	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	26	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280
Проект 03.02.02.378 ТК-25 - ТК-26 К. Маркса													
Всего стоимость проекта	289	2 849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	289	3 138	3 138	3 138	3 138	3 138	3 138	3 138	3 138	3 138	3 138	3 138	3 138
Проект 03.02.02.379 ТК-25 - ТК-26 К. Маркса													
Всего стоимость проекта	90	891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Всего стоимость проекта накопленным итогом	90	981	981	981	981	981	981	981	981	981	981	981	981
Проект 03.02.02.380 ТК-26 - ТК-27 К. Маркса													
Всего стоимость проекта	433	4 274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	433	4 707	4 707	4 707	4 707	4 707	4 707	4 707	4 707	4 707	4 707	4 707	4 707
Проект 03.02.02.381 ТК-26 - ТК-27 К. Маркса													
Всего стоимость проекта	135	1 337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	135	1 472	1 472	1 472	1 472	1 472	1 472	1 472	1 472	1 472	1 472	1 472	1 472
Проект 03.02.02.382 ТК-27 - ТК-28/38 1 Мая													
Всего стоимость проекта	481	4 749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	481	5 230	5 230	5 230	5 230	5 230	5 230	5 230	5 230	5 230	5 230	5 230	5 230
Проект 03.02.02.383 ТК-27 - ТК-28/38 1 Мая													
Всего стоимость проекта	151	1 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	151	1 636	1 636	1 636	1 636	1 636	1 636	1 636	1 636	1 636	1 636	1 636	1 636
Проект 03.02.02.384 ТК-20 В. Соломиной - ТК-21 К. Маркса													
Всего стоимость проекта	495	5 563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	495	6 058	6 058	6 058	6 058	6 058	6 058	6 058	6 058	6 058	6 058	6 058	6 058
Проект 03.02.02.385 ТК-20 В. Соломиной - ТК-21 К. Маркса													
Всего стоимость проекта	155	1 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	155	1 895	1 895	1 895	1 895	1 895	1 895	1 895	1 895	1 895	1 895	1 895	1 895
Проект 03.02.02.386 ТК-21 - ТК-22 К. Маркса													
Всего стоимость проекта	507	5 699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	507	6 206	6 206	6 206	6 206	6 206	6 206	6 206	6 206	6 206	6 206	6 206	6 206
Проект 03.02.02.387 ТК-21 - ТК-22 К. Маркса													
Всего стоимость проекта	159	1 782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	159	1 941	1 941	1 941	1 941	1 941	1 941	1 941	1 941	1 941	1 941	1 941	1 941
Проект 03.02.02.388 ТК-22 - ТК-23 К. Маркса													
Всего стоимость проекта	441	4 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	441	5 393	5 393	5 393	5 393	5 393	5 393	5 393	5 393	5 393	5 393	5 393	5 393
Проект 03.02.02.389 ТК-22 - ТК-23 К. Маркса													
Всего стоимость проекта	138	1 549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	138	1 687	1 687	1 687	1 687	1 687	1 687	1 687	1 687	1 687	1 687	1 687	1 687
Проект 03.02.02.390 ТК-23 - ТК-24 К. Маркса													
Всего стоимость проекта	459	5 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	459	5 615	5 615	5 615	5 615	5 615	5 615	5 615	5 615	5 615	5 615	5 615	5 615
Проект 03.02.02.391 ТК-23 - ТК-24 К. Маркса													
Всего стоимость проекта	143	1 612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	143	1 756	1 756	1 756	1 756	1 756	1 756	1 756	1 756	1 756	1 756	1 756	1 756
Проект 03.02.02.392 ТК-41 Челюскина - ТК-40 1 Мая													
Всего стоимость проекта	520	5 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	520	5 880	5 880	5 880	5 880	5 880	5 880	5 880	5 880	5 880	5 880	5 880	5 880
Проект 03.02.02.393 ТК-41 Челюскина - ТК-40 1 Мая													
Всего стоимость проекта	163	1 676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	163	1 839	1 839	1 839	1 839	1 839	1 839	1 839	1 839	1 839	1 839	1 839	1 839
Проект 03.02.02.394 ТК-40 - ТК-39 1 Мая													
Всего стоимость проекта	560	5 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	560	6 326	6 326	6 326	6 326	6 326	6 326	6 326	6 326	6 326	6 326	6 326	6 326
Проект 03.02.02.395 ТК-40 - ТК-39 1 Мая													
Всего стоимость проекта	175	1 803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	175	1 979	1 979	1 979	1 979	1 979	1 979	1 979	1 979	1 979	1 979	1 979	1 979
Проект 03.02.02.396 ТК-39 - ТК-28/38 1 Мая													
Всего стоимость проекта	626	6 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	626	7 071	7 071	7 071	7 071	7 071	7 071	7 071	7 071	7 071	7 071	7 071	7 071
Проект 03.02.02.397 ТК-39 - ТК-28/38 1 Мая													
Всего стоимость проекта	196	2 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	196	2 211	2 211	2 211	2 211	2 211	2 211	2 211	2 211	2 211	2 211	2 211	2 211
Проект 03.02.02.398 Т2 Стволовая - Т3 Стволовая													
Всего стоимость проекта	133	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Всего стоимость проекта накопленным итогом	133	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333
Проект 03.02.02.399 Т3 - Т4 Стволовая													
Всего стоимость проекта	353	3 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	353	3 542	3 542	3 542	3 542	3 542	3 542	3 542	3 542	3 542	3 542	3 542	3 542
Проект 03.02.02.400 Т4 - ТК-3 Стволовая													
Всего стоимость проекта	84	758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	84	842	842	842	842	842	842	842	842	842	842	842	842
Проект 03.02.02.401 ТК-3 - Т5 Лесная													
Всего стоимость проекта	234	2 116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	234	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350
Проект 03.02.02.402 Т5 - Т6 Лесная													
Всего стоимость проекта	95	858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	95	953	953	953	953	953	953	953	953	953	953	953	953
Проект 03.02.02.403 Т5 - Т6 Лесная													
Всего стоимость проекта	30	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	30	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Проект 03.02.02.404 Т6 - Т7 Лесная													
Всего стоимость проекта	42	381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	42	424	424	424	424	424	424	424	424	424	424	424	424
Проект 03.02.02.405 Т6 - Т7 Лесная													
Всего стоимость проекта	13	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	13	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133
Проект 03.02.02.406 Т7 - Т8 Лесная													
Всего стоимость проекта	194	1 754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	194	1 949	1 949	1 949	1 949	1 949	1 949	1 949	1 949	1 949	1 949	1 949	1 949
Проект 03.02.02.407 Т7 - Т8 Лесная													
Всего стоимость проекта	61	552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	61	613	613	613	613	613	613	613	613	613	613	613	613
Проект 03.02.02.408 Т8 - ТК-4 Лесная													
Всего стоимость проекта	80	725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	80	805	805	805	805	805	805	805	805	805	805	805	805
Проект 03.02.02.409 Т8 - ТК-4 Лесная													
Всего стоимость проекта	25	228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	25	253	253	253	253	253	253	253	253	253	253	253	253
Проект 03.02.02.410 ТК-4 - ТК-5' Лесная													
Всего стоимость проекта	93	839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	93	932	932	932	932	932	932	932	932	932	932	932	932
Проект 03.02.02.411 ТК-4 - ТК-5' Лесная													
Всего стоимость проекта	29	264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	29	293	293	293	293	293	293	293	293	293	293	293	293
Проект 03.02.02.412 ТК-5' - ТК-7 Лесная													
Всего стоимость проекта	76	687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	76	762	762	762	762	762	762	762	762	762	762	762	762
Проект 03.02.02.413 ТК-5' - ТК-7 Лесная													
Всего стоимость проекта	24	216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	24	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240
Проект 03.02.02.414 ТК-7 - СК Лесная													
Всего стоимость проекта	110	993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	110	1 103	1 103	1 103	1 103	1 103	1 103	1 103	1 103	1 103	1 103	1 103	1 103
Проект 03.02.02.415 ТК-7 - СК Лесная													
Всего стоимость проекта	43	384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	43	427	427	427	427	427	427	427	427	427	427	427	427
Проект 03.02.02.416 СК - ТК-8с Лесная													
Всего стоимость проекта	169	1 531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	169	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
Проект 03.02.02.417 СК - ТК-8с Лесная													
Всего стоимость проекта	66	593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Всего стоимость проекта накопленным итогом	66	658	658	658	658	658	658	658	658	658	658	658	658
Проект 03.02.02.418 ТК-8с - ТК-8 Лесная													
Всего стоимость проекта	133	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	133	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333
Проект 03.02.02.419 ТК-8с - ТК-8 Лесная													
Всего стоимость проекта	51	464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	51	516	516	516	516	516	516	516	516	516	516	516	516
Проект 03.02.02.420 ТК-8 - ТК-9 В. Соломиной													
Всего стоимость проекта	339	3 062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	339	3 401	3 401	3 401	3 401	3 401	3 401	3 401	3 401	3 401	3 401	3 401	3 401
Проект 03.02.02.421 ТК-8 - ТК-9 В. Соломиной													
Всего стоимость проекта	131	1 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	131	1 316	1 316	1 316	1 316	1 316	1 316	1 316	1 316	1 316	1 316	1 316	1 316
Проект 03.02.02.516 ТК-6' п - ТК-6п Курако													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	131	0	1 182	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	131	131	1 314	1 314	1 314
Проект 03.02.02.517 ТК-6' п - ТК-6п Курако													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	131	0	1 182	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	131	131	1 314	1 314	1 314
Проект 03.02.02.518 ТК-6п - ТК-6"п Курако													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	141	0	1 273	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	141	141	1 415	1 415	1 415
Проект 03.02.02.519 ТК-6п - ТК-6"п Курако													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	141	0	1 273	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	141	141	1 415	1 415	1 415
Проект 03.02.02.520 ТК-6"п - ТК-7п Курако													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	909	0	8 184	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	909	909	9 094	9 094	9 094
Проект 03.02.02.521 ТК-6"п - ТК-7п Курако													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	909	0	8 184	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	909	909	9 094	9 094	9 094
Проект 03.02.02.522 ТК-7п - ТК-8 Курако													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	1 111	0	0	10 003	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	1 111	1 111	1 111	11 114	11 114
Проект 03.02.02.523 ТК-7п - ТК-8 Курако													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	1 111	0	0	10 003	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	1 111	1 111	1 111	11 114	11 114
Проект 03.02.02.524 ТК-8 - К-1 Курако													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	434	0	0	3 910	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	434	434	434	4 345	4 345
Проект 03.02.02.525 К-1 - ТК-9 Курако													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	758	0	0	6 820	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	758	758	758	7 578	7 578
Проект 03.02.02.526 ТК-9 - ТК-10 Курако													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	1 859	0	0	16 732	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	1 859	1 859	1 859	18 591	18 591
Проект 03.02.02.527 ТК-10 - УТ-11 Курако													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	970	0	0	8 730	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	970	970	970	9 700	9 700
Проект 03.02.02.528 ТК-10 - УТ-11 Курако													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	1 152	0	0	10 367	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	1 152	1 152	1 152	11 519	11 519
Проект 03.02.02.529 УТ-11 - УТ-12 Курако													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	1 917	0	0	17 253	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	1 917	1 917	1 917	19 170	19 170
Проект 03.02.02.530 УТ-12 - ТК-13 Курако													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	812	0	0	0	7 311

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	812	812	812	812	8 123
Проект 03.02.02.531 ТК-13 - врезка на ПНС №13													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	1 435	0	0	0	12 913
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	1 435	1 435	1 435	1 435	14 348
Проект 03.02.02.532 врезка - ТК-14 Курако													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	182	0	0	0	1 637
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	182	182	182	182	1 819
Проект 03.02.02.533 ТК-14 - ТК-14а Курако													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	1 859	0	0	0	16 732
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	1 859	1 859	1 859	1 859	18 591
Проект 03.02.02.534 ТК-14а - ТК-15 Курако													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	1 415	0	0	0	12 731
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	1 415	1 415	1 415	1 415	14 146
Проект 03.02.02.535 ТК-15 - ТК-16 Курако													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	2 041	0	0	0	18 369
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	2 041	2 041	2 041	2 041	20 410
Проект 03.02.02.536 ТК-1 - ТК-2 Лазо													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	839	7 555	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	839	8 394	8 394	8 394	8 394
Проект 03.02.02.537 ТК-2 - ТК-3 Лазо													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	654	5 888	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	654	6 543	6 543	6 543	6 543
Проект 03.02.02.538 ТК-3 - ТК-4 Лазо													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	211	1 900	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	211	2 111	2 111	2 111	2 111
Проект 03.02.02.539 ТК-4 - ТК-5 Лазо													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	391	0	3 522	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	391	391	3 913	3 913	3 913
Проект 03.02.02.540 ТК-5 - ТК-6 Лазо													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	169	0	1 520	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	169	169	1 689	1 689	1 689
Проект 03.02.02.541 ТК-6 - смена типа прокладки													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	186	0	1 672	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	186	186	1 858	1 858	1 858
Проект 03.02.02.542 смена типа прокладки - ТК-8 Куйбышева													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	432	0	3 889	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	432	432	4 321	4 321	4 321
Проект 03.02.02.627 ЦТП КЦК - ТК-36													
Всего стоимость проекта	178	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	178	1 778	1 778	1 778	1 778	1 778	1 778	1 778	1 778	1 778	1 778	1 778	1 778
Проект 03.02.02.628 ЦТП КЦК - ТК-36 (ГВС)													
Всего стоимость проекта	44	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	44	445	445	445	445	445	445	445	445	445	445	445	445
Проект 03.02.02.629 Наружная стена здания гаража котельной ДТВУ-3 - ТК-1													
Всего стоимость проекта	0	548	4 931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	548	5 479	5 479	5 479	5 479	5 479	5 479	5 479	5 479	5 479	5 479	5 479
Проект 03.02.02.631 ЦТП КЛД - ТК-1													
Всего стоимость проекта	0	451	4 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	451	4 509	4 509	4 509	4 509	4 509	4 509	4 509	4 509	4 509	4 509	4 509
Проект 03.02.02.632 ЦТП КЛД - ТК-1													
Всего стоимость проекта	0	210	1 887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	210	2 097	2 097	2 097	2 097	2 097	2 097	2 097	2 097	2 097	2 097	2 097
Проект 03.02.02.637 Строительство тепловой сети для переключения котельной НКХП													
Всего стоимость проекта	0	11 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	11 540	11 540	11 540	11 540	11 540	11 540	11 540	11 540	11 540	11 540	11 540	11 540
Подгруппа проектов 03.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса"													

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Всего стоимость подгруппы проектов	0	9 798	9 400	13 013	30 243	23 789	36 144	52 540	110 357	120 226	101 972	65 348	81 661
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	9 798	19 198	32 210	62 454	86 242	122 387	174 926	285 283	405 510	507 482	572 830	654 492
Проект 03.02.03.621 Реконструкция ветхих тепловых сетей в зоне деятельности ООО «Сибэнерго» (ООО «ЭнергоТранзит»)													
Всего стоимость проекта	0	9 798	9 400	13 013	30 243	23 789	36 144	52 540	110 357	120 226	101 972	65 348	81 661
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	9 798	19 198	32 210	62 454	86 242	122 387	174 926	285 283	405 510	507 482	572 830	654 492
Подгруппа проектов 03.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки"													
Всего стоимость подгруппы проектов	8 104	14 883	46 276	32 488	35 489	43 386	32 648	17 259	14 926	8 482	6 785	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	8 104	22 986	69 262	101 750	137 239	180 625	213 273	230 532	245 458	253 940	260 726	260 726	260 726
Проект 03.02.04.457 ТК-5 Колхозный- ТК-6 (пересечение с ул. Орджоникидзе)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	1 705	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	1 705	1 705	1 705	1 705	1 705	1 705	1 705	1 705	1 705	1 705
Проект 03.02.04.458 ТК-6 - ТК-9 Орджоникидзе													
Всего стоимость проекта	0	0	0	614	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	614	614	614	614	614	614	614	614	614	614
Проект 03.02.04.459 ЦТП ДОЗ (ул. ДОЗ, 176) - К-18/4 ДОЗ													
Всего стоимость проекта	0	597	0	4 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	597	597	5 375	5 375	5 375	5 375	5 375	5 375	5 375	5 375	5 375	5 375
Проект 03.02.04.460 К-18/4 ДОЗ - К-18/5													
Всего стоимость проекта	0	75	0	552	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	75	75	627	627	627	627	627	627	627	627	627	627
Проект 03.02.04.461 К-18/5 - К-18/6 ДОЗ													
Всего стоимость проекта	0	501	0	3 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	501	501	4 176	4 176	4 176	4 176	4 176	4 176	4 176	4 176	4 176	4 176
Проект 03.02.04.462 К-18/4 - К-18/17 ДОЗ													
Всего стоимость проекта	0	316	0	2 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	316	316	2 633	2 633	2 633	2 633	2 633	2 633	2 633	2 633	2 633	2 633
Проект 03.02.04.463 ТК-14 Куйбышева - врезка R-1 Переездная (вдоль ограды КМЗ)													
Всего стоимость проекта	0	0	160	0	0	0	0	1 062	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	160	160	160	160	160	1 223	1 223	1 223	1 223	1 223	1 223
Проект 03.02.04.464 ТК-14 Куйбышева - врезка R-1 Переездная (вдоль ограды КМЗ)													
Всего стоимость проекта	0	0	1 458	0	0	0	0	9 664	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	1 458	1 458	1 458	1 458	1 458	11 122	11 122	11 122	11 122	11 122	11 122
Проект 03.02.04.465 ТК-6"л Курако - ТК-6л													
Всего стоимость проекта	605	0	2 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	605	605	2 953	2 953	2 953	2 953	2 953	2 953	2 953	2 953	2 953	2 953	2 953
Проект 03.02.04.466 ТК-6л - ТК-6"л													
Всего стоимость проекта	701	0	2 718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	701	701	3 419	3 419	3 419	3 419	3 419	3 419	3 419	3 419	3 419	3 419	3 419
Проект 03.02.04.467 ТК-6"л - ТК-7л													
Всего стоимость проекта	2 961	0	11 491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	2 961	2 961	14 452	14 452	14 452	14 452	14 452	14 452	14 452	14 452	14 452	14 452	14 452
Проект 03.02.04.468 ТК-7л - ТК-8 Курако													
Всего стоимость проекта	2 993	0	11 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	2 993	2 993	14 608	14 608	14 608	14 608	14 608	14 608	14 608	14 608	14 608	14 608	14 608
Проект 03.02.04.469 ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3													
Всего стоимость проекта	0	0	280	1 854	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	280	2 134	2 134	2 134	2 134	2 134	2 134	2 134	2 134	2 134	2 134
Проект 03.02.04.470 К-3 - ТК-1													
Всего стоимость проекта	0	0	752	4 988	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	752	5 740	5 740	5 740	5 740	5 740	5 740	5 740	5 740	5 740	5 740
Проект 03.02.04.471 ТК-1 - ТК-2													
Всего стоимость проекта	0	0	919	6 091	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	919	7 010	7 010	7 010	7 010	7 010	7 010	7 010	7 010	7 010	7 010
Проект 03.02.04.472 ТК-2 - ТК-3													
Всего стоимость проекта	0	0	892	5 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	892	6 807	6 807	6 807	6 807	6 807	6 807	6 807	6 807	6 807	6 807
Проект 03.02.04.473 ТК-3 - ТК-4													
Всего стоимость проекта	0	0	1 005	0	6 665	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	1 005	1 005	7 671	7 671	7 671	7 671	7 671	7 671	7 671	7 671	7 671
Проект 03.02.04.474 ТК-4 - ТК-5													
Всего стоимость проекта	0	0	972	0	6 444	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	972	972	7 417	7 417	7 417	7 417	7 417	7 417	7 417	7 417	7 417
Проект 03.02.04.475 ТК-5 - ТК-6													
Всего стоимость проекта	0	0	959	0	6 356	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	959	959	7 315	7 315	7 315	7 315	7 315	7 315	7 315	7 315	7 315
Проект 03.02.04.476 ТК-6 -ТК-7													
Всего стоимость проекта	0	0	1 005	0	6 665	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	1 005	1 005	7 671	7 671	7 671	7 671	7 671	7 671	7 671	7 671	7 671
Проект 03.02.04.477 ТК-7 - ТК-8													
Всего стоимость проекта	0	0	972	0	6 444	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	972	972	7 417	7 417	7 417	7 417	7 417	7 417	7 417	7 417	7 417
Проект 03.02.04.478 ТК-8 - ТК-9													
Всего стоимость проекта	0	0	439	0	2 913	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	439	439	3 353	3 353	3 353	3 353	3 353	3 353	3 353	3 353	3 353
Проект 03.02.04.479 ТК-9 - ТК-10													
Всего стоимость проекта	0	0	533	0	0	3 531	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	533	533	533	4 064	4 064	4 064	4 064	4 064	4 064	4 064	4 064
Проект 03.02.04.480 ТК-10 - ТК-11													
Всего стоимость проекта	0	0	1 005	0	0	6 665	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	1 005	1 005	1 005	7 671	7 671	7 671	7 671	7 671	7 671	7 671	7 671
Проект 03.02.04.481 ТК-11 - ТК-12													
Всего стоимость проекта	0	0	939	0	0	6 224	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	939	939	939	7 163	7 163	7 163	7 163	7 163	7 163	7 163	7 163
Проект 03.02.04.482 ТК-12 - ТК-13													
Всего стоимость проекта	0	0	939	0	0	0	6 224	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	939	939	939	939	7 163	7 163	7 163	7 163	7 163	7 163	7 163
Проект 03.02.04.483 ТК-13 - ТК-14													
Всего стоимость проекта	0	0	1 012	0	0	0	6 709	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	1 012	1 012	1 012	1 012	7 721	7 721	7 721	7 721	7 721	7 721	7 721
Проект 03.02.04.484 ТК-14 - ТК-15													
Всего стоимость проекта	0	0	959	0	0	0	6 356	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	959	959	959	959	7 315	7 315	7 315	7 315	7 315	7 315	7 315
Проект 03.02.04.485 ТК-15 - ТК-16													
Всего стоимость проекта	0	0	945	0	0	0	6 268	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	945	945	945	945	7 213	7 213	7 213	7 213	7 213	7 213	7 213
Проект 03.02.04.486 ТК-16 - ТК-17													
Всего стоимость проекта	0	0	985	0	0	0	0	6 533	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	985	985	985	985	985	7 518	7 518	7 518	7 518	7 518	7 518
Проект 03.02.04.487 ТК-17 - ТК-18 Строителей													
Всего стоимость проекта	0	0	972	0	0	0	0	0	6 444	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	972	972	972	972	972	972	7 417	7 417	7 417	7 417	7 417
Проект 03.02.04.488 ТК-7 Лазо - ТК-8													
Всего стоимость проекта	235	1 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	235	2 189	2 189	2 189	2 189	2 189	2 189	2 189	2 189	2 189	2 189	2 189	2 189
Проект 03.02.04.489 ТК-8 - ТК-9 Лазо													
Всего стоимость проекта	609	5 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	609	5 666	5 666	5 666	5 666	5 666	5 666	5 666	5 666	5 666	5 666	5 666	5 666
Проект 03.02.04.490 УТ-1 Лазо - т.А (смена способа прокладки)													
Всего стоимость проекта	0	2 977	0	0	0	26 966	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	2 977	2 977	2 977	2 977	29 943	29 943	29 943	29 943	29 943	29 943	29 943	29 943
Проект 03.02.04.491 т.А (смена способа прокладки) - Н.О.													
Всего стоимость проекта	0	783	0	0	0	0	7 091	0	0	0	0	0	0

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	783	783	783	783	783	7 874	7 874	7 874	7 874	7 874	7 874	7 874
Проект 03.02.04.492 Н.О. - ЦТП-5 (ул. Промышленная, 5)													
Всего стоимость проекта	0	2 622	0	0	0	0	0	0	8 482	8 482	6 785	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	2 622	2 622	2 622	2 622	2 622	2 622	2 622	11 103	19 585	26 371	26 371	26 371
Подгруппа проектов 03.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Подгруппа проектов 03.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Подгруппа проектов 03.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"													
Всего стоимость подгруппы проектов	9 782	88 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	9 782	97 818	97 818	97 818	97 818	97 818	97 818	97 818	97 818	97 818	97 818	97 818	97 818
Проект 03.02.07.633 Реконструкция насосной группы на обратном трубопроводе станции «Подкачка» (у ТК-6' Курако)													
Всего стоимость проекта	9 782	88 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	9 782	97 818	97 818	97 818	97 818	97 818	97 818	97 818	97 818	97 818	97 818	97 818	97 818
Подгруппа проектов 03.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей"													
Всего стоимость подгруппы проектов	14 355	369 567	81 492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	14 355	383 921	465 414	465 414	465 414	465 414	465 414	465 414	465 414	465 414	465 414	465 414	465 414
Проект 03.02.08.355 ЦТП в районе ТК-36 ул. 1 Мая													
Всего стоимость проекта	14 355	325 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	14 355	339 694	339 694	339 694	339 694	339 694	339 694	339 694	339 694	339 694	339 694	339 694	339 694
Проект 03.02.08.365 ЦТП в районе котельной ДТВу-3													
Всего стоимость проекта	0	4 632	55 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	4 632	60 108	60 108	60 108	60 108	60 108	60 108	60 108	60 108	60 108	60 108	60 108
Проект 03.02.08.366 ЦТП на базе котельной №6													
Всего стоимость проекта	0	4 447	6 389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	4 447	10 836	10 836	10 836	10 836	10 836	10 836	10 836	10 836	10 836	10 836	10 836
Проект 03.02.08.367 ЦТП на базе котельной №43													
Всего стоимость проекта	0	4 435	3 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	4 435	7 462	7 462	7 462	7 462	7 462	7 462	7 462	7 462	7 462	7 462	7 462
Проект 03.02.08.368 ЦТП на базе котельной Садопарк													
Всего стоимость проекта	0	4 436	3 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	4 436	7 904	7 904	7 904	7 904	7 904	7 904	7 904	7 904	7 904	7 904	7 904
Проект 03.02.08.369 ЦТП на базе котельной №32													
Всего стоимость проекта	0	4 476	13 131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	4 476	17 607	17 607	17 607	17 607	17 607	17 607	17 607	17 607	17 607	17 607	17 607
Проект 03.02.08.638 Строительство ЦТП для переключения котельной НКХП													
Всего стоимость проекта	0	21 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	21 802	21 802	21 802	21 802	21 802	21 802	21 802	21 802	21 802	21 802	21 802	21 802

Таблица 15 – Объем инвестиций по ООО "ЭнергоТранзит" на период до 2032 г. (в ценах 2020 г.)

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Проекты ЕТО №03													
Всего стоимость проектов	55 526	46 002	23 001	19 048	19 048	138 006	138 006	138 006	138 006	0	0	0	0
Всего смета проектов накопленным итогом	55 526	101 528	124 529	143 577	162 625	300 631	438 638	576 644	714 650	714 650	714 650	714 650	714 650
Группа проектов 03.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"													
Всего стоимость группы проектов	55 526	46 002	23 001	19 048	19 048	138 006	138 006	138 006	138 006	0	0	0	0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	55 526	101 528	124 529	143 577	162 625	300 631	438 638	576 644	714 650	714 650	714 650	714 650	714 650
Подгруппа проектов 03.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Подгруппа проектов 03.01.02.000 "Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"													
Всего стоимость подгруппы проектов	1 725	2 156	1 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	1 725	3 881	5 678	5 678	5 678	5 678	5 678	5 678	5 678	5 678	5 678	5 678	5 678
Проект 03.01.02.001 ЦТЭЦ. Реконструкция бойлерной установки турбинного цеха (Увеличение расхода сетевой воды через бойлерную установку)													
Всего стоимость проекта	1 725	2 156	1 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	1 725	3 881	5 678	5 678	5 678	5 678	5 678	5 678	5 678	5 678	5 678	5 678	5 678
Подгруппа проектов 03.01.03.000 "Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Подгруппа проектов 03.01.04.000 "Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"													
Всего стоимость подгруппы проектов	53 801	43 846	21 204	19 048	19 048	138 006	138 006	138 006	138 006	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	53 801	97 647	118 851	137 899	156 946	294 953	432 959	570 966	708 972	708 972	708 972	708 972	708 972
Проект 03.01.04.002 ЦТЭЦ. Установка конденсаторов пара впрыска на котлоагрегатах второй очереди (№5,8)													
Всего стоимость проекта	11 321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	11 321	11 321	11 321	11 321	11 321	11 321	11 321	11 321	11 321	11 321	11 321	11 321	11 321
Проект 03.01.04.003 ЦТЭЦ. Модернизация паропровода теплофикационного пара турбинного цеха													
Всего стоимость проекта	2 480	1 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	2 480	3 630	3 630	3 630	3 630	3 630	3 630	3 630	3 630	3 630	3 630	3 630	3 630
Проект 03.01.04.004 ЦТЭЦ. Аварийная система подпитки теплосети													
Всего стоимость проекта	3 917	1 078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	3 917	4 996	4 996	4 996	4 996	4 996	4 996	4 996	4 996	4 996	4 996	4 996	4 996
Проект 03.01.04.005 ЦТЭЦ. Перевод питания ПВК и ХВОЗ с ОП-3 на ТЭЦ													
Всего стоимость проекта	12 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	12 219	12 219	12 219	12 219	12 219	12 219	12 219	12 219	12 219	12 219	12 219	12 219	12 219
Проект 03.01.04.006 ЦТЭЦ. Установка системы автоматической пожарно-охранной сигнализации (АПС) и установки автоматического пожаротушения (АУПТ) на кабельный полутажа здания водогрейной котельной котельного цеха ТЭЦ													
Всего стоимость проекта	1 078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	1 078	1 078	1 078	1 078	1 078	1 078	1 078	1 078	1 078	1 078	1 078	1 078	1 078
Проект 03.01.04.007 ЦТЭЦ. Установка собственного источника сжатого воздуха													
Всего стоимость проекта	1 294	27 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	1 294	28 751	28 751	28 751	28 751	28 751	28 751	28 751	28 751	28 751	28 751	28 751	28 751
Проект 03.01.04.008 ЦТЭЦ. Строительство Резервного топливного хозяйства													
Всего стоимость проекта	5 499	4 313	16 891	16 532	16 532	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	5 499	9 811	26 703	43 235	59 767	59 767	59 767	59 767	59 767	59 767	59 767	59 767	59 767
Проект 03.01.04.009 ЦТЭЦ. Вывод из эксплуатации секции №1 брызгального бассейна ТЭЦ.													
Всего стоимость проекта	575	2 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	575	2 875	2 875	2 875	2 875	2 875	2 875	2 875	2 875	2 875	2 875	2 875	2 875
Проект 03.01.04.010 ЦТЭЦ. Установка коммерческих приборов учета природного газа (2 узла: котельный цех, ПВК)													
Всего стоимость проекта	8 589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	8 589	8 589	8 589	8 589	8 589	8 589	8 589	8 589	8 589	8 589	8 589	8 589	8 589
Проект 03.01.04.011 ЦТЭЦ. Модернизация системы углеподготовки котельного цеха													
Всего стоимость проекта	2 372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	2 372	2 372	2 372	2 372	2 372	2 372	2 372	2 372	2 372	2 372	2 372	2 372	2 372

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Проект 03.01.04.012 ЦТЭЦ. Модернизация узлов технической воды на ХВО №1, 2													
Всего стоимость проекта	863	2 875	1 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	863	3 738	5 175	5 175	5 175	5 175	5 175	5 175	5 175	5 175	5 175	5 175	5 175
Проект 03.01.04.013 ЦТЭЦ. Модернизация системы водоподготовки для подпитки теплосети													
Всего стоимость проекта	3 594	4 672	2 875	2 516	2 516	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	3 594	8 266	11 141	13 657	16 173	16 173	16 173	16 173	16 173	16 173	16 173	16 173	16 173
Проект 03.01.04.014 ЦТЭЦ. Модернизация ПТВМ-100 №1													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	138 006	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	138 006	138 006	138 006	138 006	138 006	138 006	138 006	138 006
Проект 03.01.04.015 ЦТЭЦ. Модернизация ПТВМ-100 №2													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	138 006	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	138 006	138 006	138 006	138 006	138 006	138 006	138 006
Проект 03.01.04.016 ЦТЭЦ. Модернизация ПТВМ-100 №3													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	138 006	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	138 006	138 006	138 006	138 006	138 006	138 006
Проект 03.01.04.017 ЦТЭЦ. Модернизация ПТВМ-100 №4													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	138 006	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	138 006	138 006	138 006	138 006	138 006
Группа проектов 03.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"													
Всего стоимость группы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 16 – Объем инвестиций по ООО "НТК" (в зоне ООО "ЭнергоТранзит") на период до 2032 г. (в ценах 2020 г.)

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Проекты ЕТО №03													
Всего стоимость проектов	49 877	17 806	30 655	30 834	31 333	30 516	30 083	29 989	28 923	29 396	29 070	29 167	29 072
Всего смета проектов накопленным итогом	49 877	67 683	98 338	129 172	160 505	191 022	221 105	251 094	280 017	309 413	338 483	367 650	396 722
Группа проектов 03.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"													
Всего стоимость группы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Группа проектов 03.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"													
Всего стоимость группы проектов	49 877	17 806	30 655	30 834	31 333	30 516	30 083	29 989	28 923	29 396	29 070	29 167	29 072
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	49 877	67 683	98 338	129 172	160 505	191 022	221 105	251 094	280 017	309 413	338 483	367 650	396 722
Подгруппа проектов 03.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Подгруппа проектов 03.02.02.0000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Подгруппа проектов 03.02.03.0000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	2 361	21 257	23 025	22 990	23 413	22 793	17 865	26 920	24 473	22 567	29 167	29 072
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	2 361	23 618	46 642	69 633	93 046	115 839	133 704	160 624	185 097	207 665	236 832	265 904
Проект 03.02.03.623 Реконструкция ветхих тепловых сетей в зоне деятельности ООО «НТК» (ООО «ЭнергоТранзит»)													
Всего стоимость проекта	0	2 361	21 257	23 025	22 990	23 413	22 793	17 865	26 920	24 473	22 567	29 167	29 072
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	2 361	23 618	46 642	69 633	93 046	115 839	133 704	160 624	185 097	207 665	236 832	265 904
Подгруппа проектов 03.02.04.0000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки"													
Всего стоимость подгруппы проектов	1 369	15 445	9 398	7 809	8 343	7 103	7 290	12 124	2 003	4 922	6 503	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	1 369	16 814	26 212	34 021	42 364	49 467	56 757	68 881	70 884	75 807	82 309	82 309	82 309
Проект 03.02.04.543 ТК-3 Вокзальная - ТК-4													
Всего стоимость проекта	215	6 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	215	7 117	7 117	7 117	7 117	7 117	7 117	7 117	7 117	7 117	7 117	7 117	7 117
Проект 03.02.04.544 ТК-4 - ТК-5													
Всего стоимость проекта	85	2 717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	85	2 801	2 801	2 801	2 801	2 801	2 801	2 801	2 801	2 801	2 801	2 801	2 801
Проект 03.02.04.545 ТК-5 - ТК-6													
Всего стоимость проекта	96	0	3 084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	96	96	3 180	3 180	3 180	3 180	3 180	3 180	3 180	3 180	3 180	3 180	3 180
Проект 03.02.04.546 ТК-6 - ТК-7 Вокзальная													
Всего стоимость проекта	197	0	6 314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	197	197	6 511	6 511	6 511	6 511	6 511	6 511	6 511	6 511	6 511	6 511	6 511
Проект 03.02.04.547 ТК-7 Вокзальная - ТК-8													
Всего стоимость проекта	141	3 858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	141	3 999	3 999	3 999	3 999	3 999	3 999	3 999	3 999	3 999	3 999	3 999	3 999
Проект 03.02.04.548 ТК-8 - ТК-9 Вокзальная													
Всего стоимость проекта	72	1 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	72	2 040	2 040	2 040	2 040	2 040	2 040	2 040	2 040	2 040	2 040	2 040	2 040
Проект 03.02.04.549 ТК-10 Вокзальная - ТК-11													
Всего стоимость проекта	127	0	0	3 638	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	127	127	127	3 765	3 765	3 765	3 765	3 765	3 765	3 765	3 765	3 765	3 765
Проект 03.02.04.550 ТК-11 - ТК-12													
Всего стоимость проекта	145	0	0	4 171	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	145	145	145	4 317	4 317	4 317	4 317	4 317	4 317	4 317	4 317	4 317	4 317
Проект 03.02.04.551 ТК-12 - ТК-13													
Всего стоимость проекта	95	0	0	0	2 716	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	95	95	95	95	2 811	2 811	2 811	2 811	2 811	2 811	2 811	2 811	2 811
Проект 03.02.04.552 ТК-13 - ТК-14													

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Всего стоимость проекта	66	0	0	0	1 892	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	66	66	66	66	1 958	1 958	1 958	1 958	1 958	1 958	1 958	1 958	1 958
Проект 03.02.04.553 ТК-14 - ТК-15б													
Всего стоимость проекта	83	0	0	0	2 377	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	83	83	83	83	2 460	2 460	2 460	2 460	2 460	2 460	2 460	2 460	2 460
Проект 03.02.04.554 ТК-15б - ТК-15 Вокзальная													
Всего стоимость проекта	47	0	0	0	1 358	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	47	47	47	47	1 405	1 405	1 405	1 405	1 405	1 405	1 405	1 405	1 405
Проект 03.02.04.555 ТК-7 - ТК-7/1													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	1 847	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	1 847	1 847	1 847	1 847	1 847	1 847	1 847	1 847
Проект 03.02.04.556 ТК-7/1 - ТК-7/2													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	1 630	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	1 630	1 630	1 630	1 630	1 630	1 630	1 630	1 630
Проект 03.02.04.557 ТК-15 - ТК-16 Вокзальная													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	569	5 162	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	569	5 731	5 731	5 731	5 731	5 731	5 731	5 731
Проект 03.02.04.558 ТК-16 - ТК-17 Всесторонняя													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	159	1 444	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	159	1 603	1 603	1 603	1 603	1 603	1 603	1 603
Проект 03.02.04.559 ТК-17 - ТК-17б Всесторонняя													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	75	684	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	75	759	759	759	759	759	759	759
Проект 03.02.04.560 ТК-17б - ТК-17а Всесторонняя													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	654	0	5 928	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	654	654	6 582	6 582	6 582	6 582	6 582	6 582
Проект 03.02.04.561 ТК-17а - ЦТП-34													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	649	0	5 837	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	649	649	6 486	6 486	6 486	6 486	6 486	6 486
Проект 03.02.04.562 ЦТП-34 (Промышленная, 34) - ТК-18 Всесторонняя													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	39	0	359	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	39	39	397	397	397	397	397	397
Проект 03.02.04.563 распредел.ИТП (от стены) - ТК 1 (через ТК-1/16а, ТК-1/16б)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	123	0	0	1 119	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	123	123	123	1 242	1 242	1 242	1 242	1 242
Проект 03.02.04.564 распредел.ИТП (от стены) - ТК 1 (через ТК-1/16а, ТК-1/16б)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	98	0	0	885	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	98	98	98	982	982	982	982	982
Проект 03.02.04.565 распредел.ИТП (от стены) - ТК 1 (через ТК-1/16а, ТК-1/16б)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	303	0	0	0	2 749	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	303	303	303	303	3 052	3 052	3 052	3 052
Проект 03.02.04.566 распредел.ИТП (от стены) - ТК 1 (через ТК-1/16а, ТК-1/16б)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	240	0	0	0	2 174	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	240	240	240	240	2 414	2 414	2 414	2 414
Проект 03.02.04.567 распредел.ИТП (от стены) - ТК 1 (через ТК-1/16а, ТК-1/16б)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	401	0	0	0	0	3 631	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	401	401	401	401	401	4 032	4 032	4 032
Проект 03.02.04.568 распредел.ИТП (от стены) - ТК 1 (через ТК-1/16а, ТК-1/16б)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	317	0	0	0	0	2 872	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	317	317	317	317	317	3 189	3 189	3 189
Подгруппа проектов 03.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Подгруппа проектов 03.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Подгруппа проектов 03.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Подгруппа проектов 03.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей"													
Всего стоимость подгруппы проектов	48 509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	48 509	48 509	48 509	48 509	48 509	48 509	48 509	48 509	48 509	48 509	48 509	48 509	48 509
Проект 03.02.08.569 ЦТП-13 Замена запорной арматуры Д150, монтаж частотных преобразователей ИРБИ на опрессовочный и рабочий насосы													
Всего стоимость проекта	3 096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	3096,456	3096,456	3096,456	3096,456	3096,456	3096,456	3096,456	3096,456	3096,456	3096,456	3096,456	3096,456	3096,456
Проект 03.02.08.583 Замена БАГВ №2 (V 3000 м³) на ЦТП-13													
Всего стоимость проекта	43 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	43770	43770	43770	43770	43770	43770	43770	43770	43770	43770	43770	43770	43770
Проект 03.02.08.584 Установка коммерческого узла учета тепловой энергии в ЦТП -34													
Всего стоимость проекта	1 197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	1196,77	1196,77	1196,77	1196,77	1196,77	1196,77	1196,77	1196,77	1196,77	1196,77	1196,77	1196,77	1196,77
Проект 03.02.08.585 Установка коммерческого узла учета тепловой энергии в ЦТП -ДОЗ													
Всего стоимость проекта	446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	446	446	446	446	446	446	446	446	446	446	446	446	446

Таблица 17 – Таблица П47.1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 04 (ООО «Сибэнерго»), тыс. руб.

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Проекты ЕТО №04													
Всего стоимость проектов	28 185	68 419	36 318	73 374	91 485	131 370	79 855	64 046	98 482	71 726	49 730	53 199	43 557
Всего смета проектов накопленным итогом	28 185	96 603	132 921	206 295	297 781	429 151	509 006	573 052	671 534	743 261	792 990	846 189	889 746
Группа проектов 04.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"													
Всего стоимость группы проектов	14 856	24 138	5 380	46 392	27 588	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	14 856	38 994	44 374	90 765	118 353	118 353	118 353	118 353	118 353	118 353	118 353	118 353	118 353
Подгруппа проектов 04.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Подгруппа проектов 04.01.02.000 "Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"													
Всего стоимость подгруппы проектов	14 856	24 138	5 380	46 392	27 588	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	14 856	38 994	44 374	90 765	118 353	118 353	118 353	118 353	118 353	118 353	118 353	118 353	118 353
Проект 04.01.02.001 Котельная п. Листвяги. Монтаж водопровода питьевой воды на котельную пос. Листвяги.													
Всего стоимость проекта	2 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	2 477	2 477	2 477	2 477	2 477	2 477	2 477	2 477	2 477	2 477	2 477	2 477	2 477
Проект 04.01.02.002 Абашевская районная котельная. Установка частотных преобразователей на электродвигатели дымососов Абашевской районной котельной													
Всего стоимость проекта	2 618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	2 618	2 618	2 618	2 618	2 618	2 618	2 618	2 618	2 618	2 618	2 618	2 618	2 618
Проект 04.01.02.003 Котельная №32. Реконструкция водоподготовительной установки с целью снижения содержания кислорода в подпиточной воде в котельной № 32 Проектирование и СМР													
Всего стоимость проекта	4 144	8 601	1 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	4 144	12 745	14 474	14 474	14 474	14 474	14 474	14 474	14 474	14 474	14 474	14 474	14 474
Проект 04.01.02.004 Зыряновская районная котельная. Замена котлячейки № 5 Зыряновской котельной на котел КВ-р 11,63-115 Проектирование и СМР													
Всего стоимость проекта	0	0	0	22 956	4 799	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	22 956	27 755	27 755	27 755	27 755	27 755	27 755	27 755	27 755	27 755
Проект 04.01.02.005 Зыряновская районная котельная. Реконструкция АСУ ТП котлоагрегатов № 1, 3, 4,6 Зыряновской котельной. Проектирование и СМР													
Всего стоимость проекта	0	0	3 650	7 018	6 972	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	3 650	10 668	17 640	17 640	17 640	17 640	17 640	17 640	17 640	17 640	17 640
Проект 04.01.02.006 Зыряновская районная котельная. Реконструкция топочных устройств котлов № 1, 6 (тип КВ-ТС 20) Зыряновской котельной. Проектирование и СМР													
Всего стоимость проекта	0	0	0	16 417	15 816	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	16 417	32 234	32 234	32 234	32 234	32 234	32 234	32 234	32 234	32 234
Проект 04.01.02.007 Абашевская районная котельная. Реконструкция топочного котла 1, (тип КВ-ТС 20) Абашевской районной котельной. Проектирование и СМР													
Всего стоимость проекта	2 193	15 538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	2 193	17 731	17 731	17 731	17 731	17 731	17 731	17 731	17 731	17 731	17 731	17 731	17 731
Проект 04.01.02.008 БЦК, ЗРК, Притомский, КЦК. Оптимизация ведения учета объема подпитки тепловой сети и объема потребления воды на собственные нужды котельных БЦК, ЗРК, Притомский, КЦК													
Всего стоимость проекта	3 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	3 423	3 423	3 423	3 423	3 423	3 423	3 423	3 423	3 423	3 423	3 423	3 423	3 423
Подгруппа проектов 04.01.03.000 "Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Подгруппа проектов 04.01.04.000 "Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Группа проектов 04.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"													

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Всего стоимость группы проектов	13 329	44 281	30 938	26 983	63 898	131 370	79 855	64 046	98 482	71 726	49 730	53 199	43 557
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	13 329	57 610	88 547	115 530	179 428	310 798	390 653	454 699	553 181	624 908	674 638	727 836	771 393
<i>Подгруппа проектов 04.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки"</i>													
Всего стоимость подгруппы проектов	5 259	6 710	11 783	7 260	16 136	88 507	53 045	1 023	14 789	4 467	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	5 259	11 969	23 751	31 011	47 148	135 655	188 701	189 724	204 513	208 980	208 980	208 980	208 980
Проект 04.02.01.91 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	982	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	982	982	982	982	982	982	982	982	982	982
Проект 04.02.01.92 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	982	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	982	982	982	982	982	982	982	982	982	982
Проект 04.02.01.96 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600
Проект 04.02.01.97 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	1 101	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	1 101	1 101	1 101	1 101	1 101	1 101	1 101
Проект 04.02.01.98 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: 2 многоквартирных жилых дома													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	4 253	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	4 253	4 253	4 253	4 253	4 253	4 253	4 253	4 253	4 253
Проект 04.02.01.99 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	1 269	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	1 269	1 269	1 269	1 269	1 269	1 269	1 269
Проект 04.02.01.100 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	1 576	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	1 576	1 576	1 576	1 576	1 576	1 576	1 576
Проект 04.02.01.101 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	982	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	982	982	982	982	982	982	982
Проект 04.02.01.102 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	1 291	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	1 291	1 291	1 291	1 291	1 291	1 291	1 291	1 291
Проект 04.02.01.103 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	1 374	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	1 374	1 374	1 374	1 374	1 374	1 374	1 374
Проект 04.02.01.104 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	1 334	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	1 334	1 334	1 334	1 334	1 334	1 334	1 334	1 334
Проект 04.02.01.105 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	1 329	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	1 329	1 329	1 329	1 329	1 329	1 329	1 329
Проект 04.02.01.106 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	982	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	982	982	982	982	982	982	982
Проект 04.02.01.107 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	1 263	0	0	0	0	0	0	0

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Проект 04.02.01.122 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	982	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	982	982	982	982	982	982	982
Проект 04.02.01.123 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	982	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	982	982	982	982	982	982	982
Проект 04.02.01.124 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	982	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	982	982	982	982	982	982	982
Проект 04.02.01.125 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	1 317	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	1 317	1 317	1 317	1 317	1 317	1 317	1 317
Проект 04.02.01.126 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	982	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	982	982	982	982	982	982	982
Проект 04.02.01.127 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	982	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	982	982	982	982	982	982	982
Проект 04.02.01.128 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	1 069	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	1 069	1 069	1 069	1 069	1 069	1 069	1 069
Проект 04.02.01.129 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Производственные и административные здания, строения, сооружения промышленности													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	3 325	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	3 325	3 325	3 325	3 325	3 325	3 325	3 325
Проект 04.02.01.130 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Магазин, заявитель - Комитет ГИЗР													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	2 297	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	2 297	2 297	2 297	2 297	2 297	2 297	2 297	2 297	2 297
Проект 04.02.01.146 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом № 1 по ул. Разведчиков													
Всего стоимость проекта	0	0	0	1 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	1 395	1 395	1 395	1 395	1 395	1 395	1 395	1 395	1 395	1 395
Проект 04.02.01.147 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом № 2 по ул. Разведчиков													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	1 508	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	1 508	1 508	1 508	1 508	1 508	1 508	1 508
Проект 04.02.01.148 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здания храма, административного корпуса и подсобных помещений по ул. Олеко Дундича													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	405	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	405	405	405	405	405	405
Проект 04.02.01.149 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание рынка													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	225	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	225	225	225	225	225	225	225	225	225
Проект 04.02.01.150 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание магазина по ул. Севастопольская													
Всего стоимость проекта	0	0	0	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
Проект 04.02.01.151 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание магазина промышленных товаров по ул. Толбухина													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	304	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	304	304	304	304	304	304	304	304

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Проект 04.02.01.153 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Комплексная застройка (6 домов)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	380	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	380	380	380	380	380	380	380
Проект 04.02.01.154 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Группы многоквартирных жилых домов (взамен сносимого ветхого жилья)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 403	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 403	2 403	2 403	2 403
Проект 04.02.01.155 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирная застройка, заявитель - Комитет ГиЗР													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	79 232	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	79 232	79 232	79 232	79 232	79 232	79 232	79 232	79 232
Проект 04.02.01.156 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Группа многоквартирных домов, заявитель - Комитет ГиЗР													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	4 175	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	4 175	4 175	4 175	4 175	4 175	4 175	4 175
Проект 04.02.01.157 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Комплексная застройка в квартале 8а (5 домов)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	1 902	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	1 902	1 902	1 902	1 902	1 902	1 902	1 902
Проект 04.02.01.158 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Группа многоквартирных жилых домов (8 шт.) (взамен снесенного ветхого жилья)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	1 619	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	1 619	1 619	1 619	1 619	1 619	1 619	1 619
Проект 04.02.01.159 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	597	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	597	597	597	597	597	597	597
Проект 04.02.01.162 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание магазина-склада строительных и отделочных материалов													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	110	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	110	110	110	110	110	110	110
Проект 04.02.01.164 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Двухэтажное здание гаража южнее нежилого здания													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	218	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	218	218	218	218	218	218
Проект 04.02.01.165 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание магазина смешанных товаров по ул. Димитрова													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	170	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	170	170	170	170	170	170	170
Проект 04.02.01.166 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание торгового центра по ул. Димитрова													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	1 335	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	1 335	1 335	1 335	1 335	1 335	1 335	1 335
Проект 04.02.01.167 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Склад													
Всего стоимость проекта	0	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41
Проект 04.02.01.168 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое помещение, заявитель - Кречетов В.Н.													
Всего стоимость проекта	0	198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198
Проект 04.02.01.169 0													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Проект 04.02.01.170 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Храм, административный корпус													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	401	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	401	401	401	401	401	401
Проект 04.02.01.176 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Магазин, заявитель - Комитет ГиЗР													
Всего стоимость проекта	0	0	0	1 006	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	1 006	1 006	1 006	1 006	1 006	1 006	1 006	1 006	1 006	1 006

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Проект 04.02.01.177 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Автомойка, заявитель - Комитет градостроительства и земельных ресурсов													
Всего стоимость проекта	459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	459	459	459	459	459	459	459	459	459	459	459	459	459
Проект 04.02.01.178 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое помещение, заявитель - Кулагин В.О													
Всего стоимость проекта	191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191
Проект 04.02.01.179 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Индивидуальный жилой дом, заявитель - Марочко В.В.													
Всего стоимость проекта	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
Проект 04.02.01.180 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Индивидуальный жилой дом, заявитель - Боршев Е.С.													
Всего стоимость проекта	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
Проект 04.02.01.181 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Индивидуальный жилой дом, заявитель - Литвинова М.В.													
Всего стоимость проекта	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
Проект 04.02.01.182 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Индивидуальный жилой дом, баня, заявитель - Катаранов А.М.													
Всего стоимость проекта	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144
Проект 04.02.01.183 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Индивидуальный жилой дом, заявитель - Захаревич В.Е.													
Всего стоимость проекта	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
Проект 04.02.01.184 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Индивидуальный жилой дом, заявитель - Гурчик Э.В.													
Всего стоимость проекта	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
Проект 04.02.01.185 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Встроенное нежилое помещение, заявитель - Голикова И.П.													
Всего стоимость проекта	0	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	129	129	129	129	129	129	129	129	129	129	129	129
Проект 04.02.01.186 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое помещение в МКД, заявитель - ИП Горячуха Ю.А.													
Всего стоимость проекта	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
Проект 04.02.01.187 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание (бассейн), заявитель - Каменев А.А.													
Всего стоимость проекта	0	725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	725	725	725	725	725	725	725	725	725	725	725	725
Проект 04.02.01.188 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Индивидуальный жилой дом, заявитель - Малькевич А.В.													
Всего стоимость проекта	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
Проект 04.02.01.189 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое помещение, заявитель - Чепля Ю.И.													
Всего стоимость проекта	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
Проект 04.02.01.190 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое помещение, заявитель - ООО "АвтоКомпанентМайнинг"													
Всего стоимость проекта	0	742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	742	742	742	742	742	742	742	742	742	742	742	742
Проект 04.02.01.191 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД, заявитель - НДСК им. А.В.Косилова													

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Всего стоимость проекта	0	0	0	1 584	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	1 584	1 584	1 584	1 584	1 584	1 584	1 584	1 584	1 584	1 584
Проект 04.02.01.195 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом, заявитель - ООО "НДСК"													
Всего стоимость проекта	0	1 678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	1 678	1 678	1 678	1 678	1 678	1 678	1 678	1 678	1 678	1 678	1 678	1 678
Проект 04.02.01.201 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Индивидуальный жилой дом, заявитель - Дубасов П.Н.													
Всего стоимость проекта	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103
Проект 04.02.01.212 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Храмовый комплекс, заявитель - МРО православный Приход храма святой великомученицы Екатерины													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	2 664	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	2 664	2 664	2 664	2 664	2 664	2 664	2 664	2 664	2 664
Проект 04.02.01.213 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание (изменение схемы подключения ГВ), заявитель - Овсепян А.Ж.													
Всего стоимость проекта	0	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115
Проект 04.02.01.214 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Индивидуальный жилой дом (Изменения к ТУ), заявитель - Литвинов А.В.													
Всего стоимость проекта	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
Проект 04.02.01.220 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Индивидуальный жилой дом (Изменения к ТУ), заявитель - Акимов Я.О. Акимов Д.О., Попова А.О.													
Всего стоимость проекта	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
Проект 04.02.01.223 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Индивидуальный жилой дом (часть дома, изменение точки подключения), заявитель - Шефер В.В. Шефер Ю.В.													
Всего стоимость проекта	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Проект 04.02.01.224 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание СТО, заявитель - Четвергов А.Г.													
Всего стоимость проекта	0	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380
Проект 04.02.01.227 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом, заявитель - Комитет ГиЗР													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	2 721	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	2 721	2 721	2 721	2 721	2 721	2 721	2 721	2 721	2 721
Проект 04.02.01.228 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилые здания, заявитель - ООО "СибАвтоНК"													
Всего стоимость проекта	2 079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	2 079	2 079	2 079	2 079	2 079	2 079	2 079	2 079	2 079	2 079	2 079	2 079	2 079
Проект 04.02.01.234 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом, заявитель - Комитет ГиЗР													
Всего стоимость проекта	0	2 379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	2 379	2 379	2 379	2 379	2 379	2 379	2 379	2 379	2 379	2 379	2 379	2 379
Проект 04.02.01.236 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: КНС-403 (подключение вентиляции), заявитель - ООО "Водоканал"													
Всего стоимость проекта	0	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127
Проект 04.02.01.237 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом, заявитель - ООО "НДСК"													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	3 660	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	3 660	3 660	3 660	3 660	3 660	3 660	3 660
Проект 04.02.01.239 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: В.Соломиной, 1 (изменение ТП, устройство отдельного ИТП), заявитель - ООО "Финансовые инструменты"													
Всего стоимость проекта	1 713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	1 713	1 713	1 713	1 713	1 713	1 713	1 713	1 713	1 713	1 713	1 713	1 713	1 713

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Проект 04.02.01.240 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: ИЖД (заявитель - Миллер А.А.)													
Всего стоимость проекта	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124
Проект 04.02.01.277 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Административное здание													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	377	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	377	377	377	377	377	377	377	377	377
Проект 04.02.01.278 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Группа многоквартирных домов (в границах кадастровых кварталов: 42:30:0501004, 42:30:0501011)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	14 789	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	14 789	14 789	14 789	14 789	14 789
Проект 04.02.01.280 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (на земельных участках с кадастровыми номерами: 42:30:0506004:44, 42:30:0506004:53)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 064	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 064	2 064	2 064	2 064
Проект 04.02.01.329 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание колокольни, заявитель - Приход Церкви Святого Мученика Иоанна Воина													
Всего стоимость проекта	0	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51
Проект 04.02.01.335 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Объект незавершенного строительства, заявитель - ИП Толстошеева Н.И.													
Всего стоимость проекта	0	0	0	1 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	1 208	1 208	1 208	1 208	1 208	1 208	1 208	1 208	1 208	1 208
Проект 04.02.01.336 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Объект строительной промышленности, заявитель - Комитет ГиЗР													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	4 119	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	4 119	4 119	4 119	4 119	4 119	4 119	4 119
Проект 04.02.01.337 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание школы (реконструкция), заявитель - МБОУ "ООШ №43"													
Всего стоимость проекта	0	0	6 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	6 008	6 008	6 008	6 008	6 008	6 008	6 008	6 008	6 008	6 008	6 008
Проект 04.02.01.345 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание (изменение ТП), заявитель - Беляев Д.Ф.													
Всего стоимость проекта	0	186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186
Проект 04.02.01.346 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, заявитель - Старуева Н.К.													
Всего стоимость проекта	0	0	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114
Проект 04.02.01.348 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание школы (реконструкция), заявитель - МБОУ "СОШ №37"													
Всего стоимость проекта	0	0	5 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	5 620	5 620	5 620	5 620	5 620	5 620	5 620	5 620	5 620	5 620	5 620
Проект 04.02.01.351 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный дом													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	1 454	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	1 454	1 454	1 454	1 454	1 454	1 454	1 454
Подгруппа проектов 04.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных"													
Всего стоимость подгруппы проектов	2 292	14 145	2 783	0	0	3 984	0	17 928	23 943	27 933	13 103	13 103	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	2 292	16 437	19 221	19 221	19 221	23 205	23 205	41 132	65 075	93 008	106 111	119 214	119 214
Проект 04.02.02.422 ТК-16 Разведчиков - Фесковская, 99 (до ИТП)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	3 984	0	17 928	17 928	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	3 984	3 984	21 912	39 839	39 839	39 839	39 839	39 839
Проект 04.02.02.510 ТК-5 - Громовой, 61													
Всего стоимость проекта	72	551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	72	623	623	623	623	623	623	623	623	623	623	623	623
Проект 04.02.02.511 ТК-5 - Громовой, 61													
Всего стоимость проекта	1 585	9 325	2 783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	1 585	10 910	13 694	13 694	13 694	13 694	13 694	13 694	13 694	13 694	13 694	13 694	13 694

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Проект 04.02.02.512 ТК-4 Земнухова - ТК-4/1													
Всего стоимость проекта	368	2 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	368	2 839	2 839	2 839	2 839	2 839	2 839	2 839	2 839	2 839	2 839	2 839	2 839
Проект 04.02.02.513 ТК-4/1 - УТ-1 Громовой													
Всего стоимость проекта	267	1 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	267	2 065	2 065	2 065	2 065	2 065	2 065	2 065	2 065	2 065	2 065	2 065	2 065
Проект 04.02.02.570 Котельная - ТК-4а													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	82	740	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	82	823	823	823	823
Проект 04.02.02.571 ТК-4а - ТК-4													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	781	7 033	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	781	7 815	7 815	7 815	7 815
Проект 04.02.02.572 ТК-4 - ТК-7													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	413	3 718	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	413	4 131	4 131	4 131	4 131
Проект 04.02.02.573 ТК-7 - ТК-8													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	123	1 111	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	123	1 234	1 234	1 234	1 234
Проект 04.02.02.574 ТК-8 - ТК-9													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	203	1 831	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	203	2 034	2 034	2 034	2 034
Проект 04.02.02.575 ТК-9 - Врезка 4													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	74	668	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	74	742	742	742	742
Проект 04.02.02.576 Врезка 4 - ТК-9б													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	1 064	9 575	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	1 064	10 639	10 639	10 639	10 639
Проект 04.02.02.577 ТК-9б - ТК-10													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	260	2 342	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	260	2 602	2 602	2 602	2 602
Проект 04.02.02.578 ТК-10 - Врезка на ж.д. №5 ул. Камчатская													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	77	693	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	77	770	770	770	770
Проект 04.02.02.579 Врезка на ж.д. №5 ул. Камчатская - ТК-10/2													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	25	223	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	25	247	247	247	247
Проект 04.02.02.580 ТК-12 - т.А (врезка в сущ трассу котельной Абагур Лесной-3)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	2 912	0	13 103	13 103	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	2 912	2 912	16 015	29 118	29 118
Подгруппа проектов 04.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	19 595	4 700	4 505	15 536	12 397	6 338	25 633	26 094	33 124	36 627	40 096	43 557
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	19 595	24 295	28 800	44 337	56 734	63 072	88 705	114 799	147 923	184 550	224 646	268 202
Проект 04.02.03.622 Реконструкция ветхих тепловых сетей в зоне деятельности ООО «Сибэнерго» (котельные)													
Всего стоимость проекта	0	19 595	4 700	4 505	15 536	12 397	6 338	25 633	26 094	33 124	36 627	40 096	43 557
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	19 595	24 295	28 800	44 337	56 734	63 072	88 705	114 799	147 923	184 550	224 646	268 202
Подгруппа проектов 04.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки"													
Всего стоимость подгруппы проектов	5 778	3 830	11 672	15 217	32 225	26 482	20 472	19 462	33 657	6 203	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	5 778	9 608	21 280	36 498	68 722	95 204	115 676	135 138	168 795	174 997	174 997	174 997	174 997
Проект 04.02.04.493 Котельная АРК (ул.Кавказская, 26) - ЦТП Абашево (пер. Шорский, 45)													
Всего стоимость проекта	0	0	4 277	0	0	10 733	18 783	18 783	16 100	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	4 277	4 277	4 277	15 010	33 793	52 576	68 675	68 675	68 675	68 675	68 675
Проект 04.02.04.494 ТК-17 Разведчиков - ТК-18а													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	168	0	1 523	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	168	168	1 691	1 691	1 691	1 691	1 691
Проект 04.02.04.495 ТК-18а - ТК-18 Разведчиков													

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	456	0	4 134	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	456	456	4 590	4 590	4 590	4 590	4 590
Проект 04.02.04.496 ТК-85 Мурманская - ТК-86													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	89	0	0	814	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	89	89	89	904	904	904	904	904
Проект 04.02.04.497 ТК-86 - ТК-87 Мурманская													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	149	0	0	1 352	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	149	149	149	1 501	1 501	1 501	1 501	1 501
Проект 04.02.04.498 ТК-65 Мурманская - ТК-66													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	539	0	4 895	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	539	539	5 434	5 434	5 434	5 434	5 434
Проект 04.02.04.499 ТК-66 - ТК-67													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	349	0	3 171	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	349	349	3 520	3 520	3 520	3 520	3 520
Проект 04.02.04.500 ТК-67 - ТК-68 Мурманская													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	177	0	1 667	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	177	177	1 844	1 844	1 844	1 844	1 844
Проект 04.02.04.501 ЗРК (ул.Пархоменко, 110) - врезка 1													
Всего стоимость проекта	3 249	0	0	6 063	15 465	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	3 249	3 249	3 249	9 312	24 777	24 777	24 777	24 777	24 777	24 777	24 777	24 777	24 777
Проект 04.02.04.502 врезка 1 - врезка 3													
Всего стоимость проекта	997	0	0	0	6 608	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	997	997	997	997	7 606	7 606	7 606	7 606	7 606	7 606	7 606	7 606	7 606
Проект 04.02.04.503 врезка 3 - ТК-4 Дузенко													
Всего стоимость проекта	1 532	0	0	0	10 151	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	1 532	1 532	1 532	1 532	11 683	11 683	11 683	11 683	11 683	11 683	11 683	11 683	11 683
Проект 04.02.04.504 Точка смены диаметра - ТК-97													
Всего стоимость проекта	0	1 141	0	0	0	10 340	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	1 141	1 141	1 141	1 141	11 481	11 481	11 481	11 481	11 481	11 481	11 481	11 481
Проект 04.02.04.505 ТК-97 - ТК-98 Радищева													
Всего стоимость проекта	0	570	0	0	0	5 170	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	570	570	570	570	5 741	5 741	5 741	5 741	5 741	5 741	5 741	5 741
Проект 04.02.04.506 КСЗ-1 п. Притомский -ТК-2													
Всего стоимость проекта	0	183	1 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	183	1 608	1 608	1 608	1 608	1 608	1 608	1 608	1 608	1 608	1 608	1 608
Проект 04.02.04.507 ТК-2 – т.А (опуск под землю)													
Всего стоимость проекта	0	91	713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	91	804	804	804	804	804	804	804	804	804	804	804
Проект 04.02.04.508 т.А (опуск под землю) – ТК-4													
Всего стоимость проекта	0	1 177	5 257	3 934	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	1 177	6 434	10 368	10 368	10 368	10 368	10 368	10 368	10 368	10 368	10 368	10 368
Проект 04.02.04.509 ТК-4 – ТК-5 Капитальная													
Всего стоимость проекта	0	669	0	5 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	669	669	5 889	5 889	5 889	5 889	5 889	5 889	5 889	5 889	5 889	5 889
Проект 04.02.04.514 Наружная стена здания котельной - К-1 Садопарковая													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	342	0	3 133	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	342	342	3 475	3 475	3 475	3 475
Проект 04.02.04.515 К-1 Садопарковая - К-8 Жасминная													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	337	0	3 069	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	337	337	3 406	3 406	3 406	3 406
Подгруппа проектов 04.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Подгруппа проектов 04.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Подгруппа проектов 04.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"</i>													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Подгруппа проектов 04.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей"</i>													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 18 – Объем инвестиций по ООО "Сибэнерго" (реализация т/э от котельных) на период до 2032 г. (в ценах 2020 г.)

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Проекты ЕТО №04													
Всего стоимость проектов	28 185	68 419	36 318	73 374	91 485	131 370	79 855	64 046	98 482	71 726	49 730	53 199	43 557
Всего смета проектов накопленным итогом	28 185	96 603	132 921	206 295	297 781	429 151	509 006	573 052	671 534	743 261	792 990	846 189	889 746
Группа проектов 04.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"													
Всего стоимость группы проектов	14 856	24 138	5 380	46 392	27 588	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	14 856	38 994	44 374	90 765	118 353	118 353	118 353	118 353	118 353	118 353	118 353	118 353	118 353
Подгруппа проектов 04.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Подгруппа проектов 04.01.02.000 "Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"													
Всего стоимость подгруппы проектов	14 856	24 138	5 380	46 392	27 588	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	14 856	38 994	44 374	90 765	118 353	118 353	118 353	118 353	118 353	118 353	118 353	118 353	118 353
Проект 04.01.02.001 Котельная п. Листвяги. Монтаж водопровода питьевой воды на котельную пос. Листвяги.													
Всего стоимость проекта	2 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	2 477	2 477	2 477	2 477	2 477	2 477	2 477	2 477	2 477	2 477	2 477	2 477	2 477
Проект 04.01.02.002 Абашевская районная котельная. Установка частотных преобразователей на электродвигатели дымососов Абашевской районной котельной													
Всего стоимость проекта	2 618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	2 618	2 618	2 618	2 618	2 618	2 618	2 618	2 618	2 618	2 618	2 618	2 618	2 618
Проект 04.01.02.003 Котельная №32. Реконструкция водоподготовительной установки с целью снижения содержания кислорода в подпиточной воде в котельной № 32 Проектирование и СМР													
Всего стоимость проекта	4 144	8 601	1 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	4 144	12 745	14 474	14 474	14 474	14 474	14 474	14 474	14 474	14 474	14 474	14 474	14 474
Проект 04.01.02.004 Зырянская районная котельная. Замена котельной № 5 Зырянской котельной на котел КВ-р 11,63-115 Проектирование и СМР													
Всего стоимость проекта	0	0	0	22 956	4 799	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	22 956	27 755	27 755	27 755	27 755	27 755	27 755	27 755	27 755	27 755
Проект 04.01.02.005 Зырянская районная котельная. Реконструкция АСУ ТП котлоагрегатов № 1, 3, 4,6 Зырянской котельной. Проектирование и СМР													
Всего стоимость проекта	0	0	3 650	7 018	6 972	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	3 650	10 668	17 640	17 640	17 640	17 640	17 640	17 640	17 640	17 640	17 640
Проект 04.01.02.006 Зырянская районная котельная. Реконструкция топочных устройств котлов № 1, 6 (тип КВ-ТС 20) Зырянской котельной. Проектирование и СМР													
Всего стоимость проекта	0	0	0	16 417	15 816	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	16 417	32 234	32 234	32 234	32 234	32 234	32 234	32 234	32 234	32 234
Проект 04.01.02.007 Абашевская районная котельная. Реконструкция топочного котла 1, (тип КВ-ТС 20) Абашевской районной котельной. Проектирование и СМР													
Всего стоимость проекта	2 193	15 538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	2 193	17 731	17 731	17 731	17 731	17 731	17 731	17 731	17 731	17 731	17 731	17 731	17 731
Проект 04.01.02.008 БЦК, ЗРК, Притомский, КЦК. Оптимизация ведения учета объема подпитки тепловой сети и объема потребления воды на собственные нужды котельных БЦК, ЗРК, Притомский, КЦК													
Всего стоимость проекта	3 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	3 423	3 423	3 423	3 423	3 423	3 423	3 423	3 423	3 423	3 423	3 423	3 423	3 423
Подгруппа проектов 04.01.03.000 "Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Подгруппа проектов 04.01.04.000 "Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Группа проектов 04.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"													
Всего стоимость группы проектов	13 329	44 281	30 938	26 983	63 898	131 370	79 855	64 046	98 482	71 726	49 730	53 199	43 557
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	13 329	57 610	88 547	115 530	179 428	310 798	390 653	454 699	553 181	624 908	674 638	727 836	771 393

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Подгруппа проектов 04.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки"													
Всего стоимость подгруппы проектов	5 259	6 710	11 783	7 260	16 136	88 507	53 045	1 023	14 789	4 467	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	5 259	11 969	23 751	31 011	47 148	135 655	188 701	189 724	204 513	208 980	208 980	208 980	208 980
Проект 04.02.01.91 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	982	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	982	982	982	982	982	982	982	982	982	982
Проект 04.02.01.92 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	982	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	982	982	982	982	982	982	982	982	982	982
Проект 04.02.01.96 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600
Проект 04.02.01.97 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	1 101	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	1 101	1 101	1 101	1 101	1 101	1 101	1 101
Проект 04.02.01.98 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: 2 многоквартирных жилых дома													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	4 253	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	4 253	4 253	4 253	4 253	4 253	4 253	4 253	4 253	4 253
Проект 04.02.01.99 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	1 269	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	1 269	1 269	1 269	1 269	1 269	1 269	1 269
Проект 04.02.01.100 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	1 576	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	1 576	1 576	1 576	1 576	1 576	1 576	1 576
Проект 04.02.01.101 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	982	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	982	982	982	982	982	982	982
Проект 04.02.01.102 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	1 291	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	1 291	1 291	1 291	1 291	1 291	1 291	1 291	1 291
Проект 04.02.01.103 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	1 374	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	1 374	1 374	1 374	1 374	1 374	1 374	1 374
Проект 04.02.01.104 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	1 334	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	1 334	1 334	1 334	1 334	1 334	1 334	1 334	1 334
Проект 04.02.01.105 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	1 329	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	1 329	1 329	1 329	1 329	1 329	1 329	1 329
Проект 04.02.01.106 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	982	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	982	982	982	982	982	982	982
Проект 04.02.01.107 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	1 263	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	1 263	1 263	1 263	1 263	1 263	1 263	1 263	1 263

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Проект 04.02.01.122 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	982	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	982	982	982	982	982	982	982
Проект 04.02.01.123 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	982	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	982	982	982	982	982	982	982
Проект 04.02.01.124 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	982	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	982	982	982	982	982	982	982
Проект 04.02.01.125 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	1 317	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	1 317	1 317	1 317	1 317	1 317	1 317	1 317
Проект 04.02.01.126 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	982	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	982	982	982	982	982	982	982
Проект 04.02.01.127 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	982	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	982	982	982	982	982	982	982
Проект 04.02.01.128 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	1 069	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	1 069	1 069	1 069	1 069	1 069	1 069	1 069
Проект 04.02.01.129 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Производственные и административные здания, строения, сооружения промышленности													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	3 325	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	3 325	3 325	3 325	3 325	3 325	3 325	3 325
Проект 04.02.01.130 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Магазин, заявитель - Комитет ГИЗР													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	2 297	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	2 297	2 297	2 297	2 297	2 297	2 297	2 297	2 297	2 297
Проект 04.02.01.146 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом № 1 по ул. Разведчиков													
Всего стоимость проекта	0	0	0	1 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	1 395	1 395	1 395	1 395	1 395	1 395	1 395	1 395	1 395	1 395
Проект 04.02.01.147 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом № 2 по ул. Разведчиков													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	1 508	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	1 508	1 508	1 508	1 508	1 508	1 508	1 508
Проект 04.02.01.148 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здания храма, административного корпуса и подсобных помещений по ул. Олеко Дундича													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	405	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	405	405	405	405	405	405
Проект 04.02.01.149 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание рынка													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	225	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	225	225	225	225	225	225	225	225	225
Проект 04.02.01.150 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание магазина по ул. Севастопольская													
Всего стоимость проекта	0	0	0	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
Проект 04.02.01.151 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание магазина промышленных товаров по ул. Толбухина													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	304	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	304	304	304	304	304	304	304	304

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Проект 04.02.01.153 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Комплексная застройка (6 домов)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	380	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	380	380	380	380	380	380	380
Проект 04.02.01.154 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Группы многоквартирных жилых домов (взамен сносимого ветхого жилья)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 403	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 403	2 403	2 403	2 403
Проект 04.02.01.155 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирная застройка, заявитель - Комитет ГиЗР													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	79 232	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	79 232	79 232	79 232	79 232	79 232	79 232	79 232	79 232
Проект 04.02.01.156 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Группа многоквартирных домов, заявитель - Комитет ГиЗР													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	4 175	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	4 175	4 175	4 175	4 175	4 175	4 175	4 175
Проект 04.02.01.157 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Комплексная застройка в квартале 8а (5 домов)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	1 902	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	1 902	1 902	1 902	1 902	1 902	1 902	1 902
Проект 04.02.01.158 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Группа многоквартирных жилых домов (8 шт.) (взамен снесенного ветхого жилья)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	1 619	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	1 619	1 619	1 619	1 619	1 619	1 619	1 619
Проект 04.02.01.159 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	597	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	597	597	597	597	597	597	597
Проект 04.02.01.162 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание магазина-склада строительных и отделочных материалов													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	110	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	110	110	110	110	110	110	110
Проект 04.02.01.164 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Двухэтажное здание гаража южнее нежилого здания													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	218	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	218	218	218	218	218	218
Проект 04.02.01.165 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание магазина смешанных товаров по ул. Димитрова													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	170	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	170	170	170	170	170	170	170
Проект 04.02.01.166 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание торгового центра по ул. Димитрова													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	1 335	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	1 335	1 335	1 335	1 335	1 335	1 335	1 335
Проект 04.02.01.167 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Склад													
Всего стоимость проекта	0	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41
Проект 04.02.01.168 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое помещение, заявитель - Кречетов В.Н.													
Всего стоимость проекта	0	198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198
Проект 04.02.01.169 0													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Проект 04.02.01.170 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Храм, административный корпус													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	401	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	401	401	401	401	401	401
Проект 04.02.01.176 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Магазин, заявитель - Комитет ГиЗР													
Всего стоимость проекта	0	0	0	1 006	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	1 006	1 006	1 006	1 006	1 006	1 006	1 006	1 006	1 006	1 006

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Проект 04.02.01.177 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Автомойка, заявитель - Комитет градостроительства и земельных ресурсов													
Всего стоимость проекта	459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	459	459	459	459	459	459	459	459	459	459	459	459	459
Проект 04.02.01.178 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое помещение, заявитель - Кулагин В.О													
Всего стоимость проекта	191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191
Проект 04.02.01.179 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Индивидуальный жилой дом, заявитель - Марочко В.В.													
Всего стоимость проекта	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
Проект 04.02.01.180 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Индивидуальный жилой дом, заявитель - Боршев Е.С.													
Всего стоимость проекта	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
Проект 04.02.01.181 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Индивидуальный жилой дом, заявитель - Литвинова М.В.													
Всего стоимость проекта	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
Проект 04.02.01.182 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Индивидуальный жилой дом, баня, заявитель - Катаранов А.М.													
Всего стоимость проекта	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144
Проект 04.02.01.183 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Индивидуальный жилой дом, заявитель - Захаревич В.Е.													
Всего стоимость проекта	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
Проект 04.02.01.184 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Индивидуальный жилой дом, заявитель - Гурчик Э.В.													
Всего стоимость проекта	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
Проект 04.02.01.185 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Встроенное нежилое помещение, заявитель - Голикова И.П.													
Всего стоимость проекта	0	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	129	129	129	129	129	129	129	129	129	129	129	129
Проект 04.02.01.186 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое помещение в МКД, заявитель - ИП Горячуха Ю.А.													
Всего стоимость проекта	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
Проект 04.02.01.187 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание (бассейн), заявитель - Каменев А.А.													
Всего стоимость проекта	0	725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	725	725	725	725	725	725	725	725	725	725	725	725
Проект 04.02.01.188 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Индивидуальный жилой дом, заявитель - Малькевич А.В.													
Всего стоимость проекта	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
Проект 04.02.01.189 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое помещение, заявитель - Чепля Ю.И.													
Всего стоимость проекта	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
Проект 04.02.01.190 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое помещение, заявитель - ООО "АвтоКомпанентМайнинг"													
Всего стоимость проекта	0	742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	742	742	742	742	742	742	742	742	742	742	742	742
Проект 04.02.01.191 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД, заявитель - НДСК им. А.В.Косилова													

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Всего стоимость проекта	0	0	0	1 584	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	1 584	1 584	1 584	1 584	1 584	1 584	1 584	1 584	1 584	1 584
Проект 04.02.01.195 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом, заявитель - ООО "НДСК"													
Всего стоимость проекта	0	1 678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	1 678	1 678	1 678	1 678	1 678	1 678	1 678	1 678	1 678	1 678	1 678	1 678
Проект 04.02.01.201 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Индивидуальный жилой дом, заявитель - Дубасов П.Н.													
Всего стоимость проекта	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103
Проект 04.02.01.212 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Храмовый комплекс, заявитель - МРО православный Приход храма святой великомученицы Екатерины													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	2 664	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	2 664	2 664	2 664	2 664	2 664	2 664	2 664	2 664	2 664
Проект 04.02.01.213 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание (изменение схемы подключения ГВ), заявитель - Овсепян А.Ж.													
Всего стоимость проекта	0	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115
Проект 04.02.01.214 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Индивидуальный жилой дом (Изменения к ТУ), заявитель - Литвинов А.В.													
Всего стоимость проекта	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
Проект 04.02.01.220 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Индивидуальный жилой дом (Изменения к ТУ), заявитель - Акимов Я.О. Акимов Д.О., Попова А.О.													
Всего стоимость проекта	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
Проект 04.02.01.223 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Индивидуальный жилой дом (часть дома, изменение точки подключения), заявитель - Шефер В.В. Шефер Ю.В.													
Всего стоимость проекта	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Проект 04.02.01.224 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание СТО, заявитель - Четвергов А.Г.													
Всего стоимость проекта	0	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380
Проект 04.02.01.227 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом, заявитель - Комитет ГиЗР													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	2 721	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	2 721	2 721	2 721	2 721	2 721	2 721	2 721	2 721	2 721
Проект 04.02.01.228 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилые здания, заявитель - ООО "СибАвтоНК"													
Всего стоимость проекта	2 079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	2 079	2 079	2 079	2 079	2 079	2 079	2 079	2 079	2 079	2 079	2 079	2 079	2 079
Проект 04.02.01.234 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом, заявитель - Комитет ГиЗР													
Всего стоимость проекта	0	2 379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	2 379	2 379	2 379	2 379	2 379	2 379	2 379	2 379	2 379	2 379	2 379	2 379
Проект 04.02.01.236 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: КНС-403 (подключение вентиляции), заявитель - ООО "Водоканал"													
Всего стоимость проекта	0	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127
Проект 04.02.01.237 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом, заявитель - ООО "НДСК"													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	3 660	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	3 660	3 660	3 660	3 660	3 660	3 660	3 660
Проект 04.02.01.239 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: В.Соломиной, 1 (изменение ТП, устройство отдельного ИТП), заявитель - ООО "Финансовые инструменты"													
Всего стоимость проекта	1 713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	1 713	1 713	1 713	1 713	1 713	1 713	1 713	1 713	1 713	1 713	1 713	1 713	1 713

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Проект 04.02.01.240 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: ИЖД (заявитель - Миллер А.А.)													
Всего стоимость проекта	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124
Проект 04.02.01.277 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Административное здание													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	377	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	377	377	377	377	377	377	377	377	377
Проект 04.02.01.278 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Группа многоквартирных домов (в границах кадастровых кварталов: 42:30:0501004, 42:30:0501011)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	14 789	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	14 789	14 789	14 789	14 789	14 789
Проект 04.02.01.280 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (на земельных участках с кадастровыми номерами: 42:30:0506004:44, 42:30:0506004:53)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 064	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 064	2 064	2 064	2 064
Проект 04.02.01.329 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание колокольни, заявитель - Приход Церкви Святого Мученика Иоанна Воина													
Всего стоимость проекта	0	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51
Проект 04.02.01.335 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Объект незавершенного строительства, заявитель - ИП Толстошеева Н.И.													
Всего стоимость проекта	0	0	0	1 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	1 208	1 208	1 208	1 208	1 208	1 208	1 208	1 208	1 208	1 208
Проект 04.02.01.336 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Объект строительной промышленности, заявитель - Комитет ГиЗР													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	4 119	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	4 119	4 119	4 119	4 119	4 119	4 119	4 119
Проект 04.02.01.337 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание школы (реконструкция), заявитель - МБОУ "ООШ №43"													
Всего стоимость проекта	0	0	6 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	6 008	6 008	6 008	6 008	6 008	6 008	6 008	6 008	6 008	6 008	6 008
Проект 04.02.01.345 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание (изменение ТП), заявитель - Беляев Д.Ф.													
Всего стоимость проекта	0	186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186
Проект 04.02.01.346 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, заявитель - Старуева Н.К.													
Всего стоимость проекта	0	0	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114
Проект 04.02.01.348 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание школы (реконструкция), заявитель - МБОУ "СОШ №37"													
Всего стоимость проекта	0	0	5 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	5 620	5 620	5 620	5 620	5 620	5 620	5 620	5 620	5 620	5 620	5 620
Проект 04.02.01.351 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный дом													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	1 454	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	1 454	1 454	1 454	1 454	1 454	1 454	1 454
Подгруппа проектов 04.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных"													
Всего стоимость подгруппы проектов	2 292	14 145	2 783	0	0	3 984	0	17 928	23 943	27 933	13 103	13 103	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	2 292	16 437	19 221	19 221	19 221	23 205	23 205	41 132	65 075	93 008	106 111	119 214	119 214
Проект 04.02.02.422 ТК-16 Разведчиков - Фесковская, 99 (до ИТП)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	3 984	0	17 928	17 928	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	3 984	3 984	21 912	39 839	39 839	39 839	39 839	39 839
Проект 04.02.02.510 ТК-5 - Громовой, 61													
Всего стоимость проекта	72	551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	72	623	623	623	623	623	623	623	623	623	623	623	623
Проект 04.02.02.511 ТК-5 - Громовой, 61													
Всего стоимость проекта	1 585	9 325	2 783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	1 585	10 910	13 694	13 694	13 694	13 694	13 694	13 694	13 694	13 694	13 694	13 694	13 694

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Проект 04.02.02.512 ТК-4 Земнухова - ТК-4/1													
Всего стоимость проекта	368	2 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	368	2 839	2 839	2 839	2 839	2 839	2 839	2 839	2 839	2 839	2 839	2 839	2 839
Проект 04.02.02.513 ТК-4/1 - УТ-1 Громовой													
Всего стоимость проекта	267	1 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	267	2 065	2 065	2 065	2 065	2 065	2 065	2 065	2 065	2 065	2 065	2 065	2 065
Проект 04.02.02.570 Котельная - ТК-4а													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	82	740	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	82	823	823	823	823
Проект 04.02.02.571 ТК-4а - ТК-4													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	781	7 033	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	781	7 815	7 815	7 815	7 815
Проект 04.02.02.572 ТК-4 - ТК-7													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	413	3 718	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	413	4 131	4 131	4 131	4 131
Проект 04.02.02.573 ТК-7 - ТК-8													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	123	1 111	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	123	1 234	1 234	1 234	1 234
Проект 04.02.02.574 ТК-8 - ТК-9													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	203	1 831	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	203	2 034	2 034	2 034	2 034
Проект 04.02.02.575 ТК-9 - Врезка 4													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	74	668	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	74	742	742	742	742
Проект 04.02.02.576 Врезка 4 - ТК-9б													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	1 064	9 575	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	1 064	10 639	10 639	10 639	10 639
Проект 04.02.02.577 ТК-9б - ТК-10													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	260	2 342	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	260	2 602	2 602	2 602	2 602
Проект 04.02.02.578 ТК-10 - Врезка на ж.д. №5 ул. Камчатская													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	77	693	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	77	770	770	770	770
Проект 04.02.02.579 Врезка на ж.д. №5 ул. Камчатская - ТК-10/2													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	25	223	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	25	247	247	247	247
Проект 04.02.02.580 ТК-12 - т.А (врезка в сущ трассу котельной Абагур Лесной-3)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	2 912	0	13 103	13 103	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	2 912	2 912	16 015	29 118	29 118
Подгруппа проектов 04.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	19 595	4 700	4 505	15 536	12 397	6 338	25 633	26 094	33 124	36 627	40 096	43 557
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	19 595	24 295	28 800	44 337	56 734	63 072	88 705	114 799	147 923	184 550	224 646	268 202
Проект 04.02.03.622 Реконструкция ветхих тепловых сетей в зоне деятельности ООО «Сибэнерго» (котельные)													
Всего стоимость проекта	0	19 595	4 700	4 505	15 536	12 397	6 338	25 633	26 094	33 124	36 627	40 096	43 557
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	19 595	24 295	28 800	44 337	56 734	63 072	88 705	114 799	147 923	184 550	224 646	268 202
Подгруппа проектов 04.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки"													
Всего стоимость подгруппы проектов	5 778	3 830	11 672	15 217	32 225	26 482	20 472	19 462	33 657	6 203	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	5 778	9 608	21 280	36 498	68 722	95 204	115 676	135 138	168 795	174 997	174 997	174 997	174 997
Проект 04.02.04.493 Котельная АРК (ул.Кавказская, 26) - ЦТП Абашево (пер. Шорский, 45)													
Всего стоимость проекта	0	0	4 277	0	0	10 733	18 783	18 783	16 100	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	4 277	4 277	4 277	15 010	33 793	52 576	68 675	68 675	68 675	68 675	68 675
Проект 04.02.04.494 ТК-17 Разведчиков - ТК-18а													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	168	0	1 523	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	168	168	1 691	1 691	1 691	1 691	1 691
Проект 04.02.04.495 ТК-18а - ТК-18 Разведчиков													

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	456	0	4 134	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	456	456	4 590	4 590	4 590	4 590	4 590
Проект 04.02.04.496 ТК-85 Мурманская - ТК-86													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	89	0	0	814	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	89	89	89	904	904	904	904	904
Проект 04.02.04.497 ТК-86 - ТК-87 Мурманская													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	149	0	0	1 352	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	149	149	149	1 501	1 501	1 501	1 501	1 501
Проект 04.02.04.498 ТК-65 Мурманская - ТК-66													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	539	0	4 895	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	539	539	5 434	5 434	5 434	5 434	5 434
Проект 04.02.04.499 ТК-66 - ТК-67													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	349	0	3 171	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	349	349	3 520	3 520	3 520	3 520	3 520
Проект 04.02.04.500 ТК-67 - ТК-68 Мурманская													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	177	0	1 667	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	177	177	1 844	1 844	1 844	1 844	1 844
Проект 04.02.04.501 ЗРК (ул.Пархоменко, 110) - врезка 1													
Всего стоимость проекта	3 249	0	0	6 063	15 465	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	3 249	3 249	3 249	9 312	24 777	24 777	24 777	24 777	24 777	24 777	24 777	24 777	24 777
Проект 04.02.04.502 врезка 1 - врезка 3													
Всего стоимость проекта	997	0	0	0	6 608	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	997	997	997	997	7 606	7 606	7 606	7 606	7 606	7 606	7 606	7 606	7 606
Проект 04.02.04.503 врезка 3 - ТК-4 Дузенко													
Всего стоимость проекта	1 532	0	0	0	10 151	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	1 532	1 532	1 532	1 532	11 683	11 683	11 683	11 683	11 683	11 683	11 683	11 683	11 683
Проект 04.02.04.504 Точка смены диаметра - ТК-97													
Всего стоимость проекта	0	1 141	0	0	0	10 340	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	1 141	1 141	1 141	1 141	11 481	11 481	11 481	11 481	11 481	11 481	11 481	11 481
Проект 04.02.04.505 ТК-97 - ТК-98 Радищева													
Всего стоимость проекта	0	570	0	0	0	5 170	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	570	570	570	570	5 741	5 741	5 741	5 741	5 741	5 741	5 741	5 741
Проект 04.02.04.506 КСЗ-1 п. Притомский -ТК-2													
Всего стоимость проекта	0	183	1 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	183	1 608	1 608	1 608	1 608	1 608	1 608	1 608	1 608	1 608	1 608	1 608
Проект 04.02.04.507 ТК-2 – т.А (опуск под землю)													
Всего стоимость проекта	0	91	713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	91	804	804	804	804	804	804	804	804	804	804	804
Проект 04.02.04.508 т.А (опуск под землю) – ТК-4													
Всего стоимость проекта	0	1 177	5 257	3 934	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	1 177	6 434	10 368	10 368	10 368	10 368	10 368	10 368	10 368	10 368	10 368	10 368
Проект 04.02.04.509 ТК-4 – ТК-5 Капитальная													
Всего стоимость проекта	0	669	0	5 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	669	669	5 889	5 889	5 889	5 889	5 889	5 889	5 889	5 889	5 889	5 889
Проект 04.02.04.514 Наружная стена здания котельной - К-1 Садопарковая													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	342	0	3 133	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	342	342	3 475	3 475	3 475	3 475
Проект 04.02.04.515 К-1 Садопарковая - К-8 Жасминная													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	337	0	3 069	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	337	337	3 406	3 406	3 406	3 406
Подгруппа проектов 04.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Подгруппа проектов 04.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Подгруппа проектов 04.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"</i>													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Подгруппа проектов 04.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей"</i>													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 19 – Таблица П47.1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № XX, тыс. руб.

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Проекты ЕТО №XX													
Всего стоимость проектов	203 500	0	133 000	0	253 000	0	0	161 000	0	105 000	0	119 000	204 000
Всего смета проектов накопленным итогом	203 500	203 500	336 500	336 500	589 500	589 500	589 500	750 500	750 500	855 500	855 500	974 500	1 178 500
Группа проектов XX.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"													
Всего стоимость группы проектов	203 500	0	133 000	0	253 000	0	0	161 000	0	105 000	0	119 000	204 000
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	203 500	203 500	336 500	336 500	589 500	589 500	589 500	750 500	750 500	855 500	855 500	974 500	1 178 500
Подгруппа проектов XX.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"													
Всего стоимость подгруппы проектов	203 500	0	133 000	0	253 000	0	0	161 000	0	105 000	0	119 000	204 000
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	203 500	203 500	336 500	336 500	589 500	589 500	589 500	750 500	750 500	855 500	855 500	974 500	1 178 500
Проект XX.01.01.001 Новая котельная для теплоснабжения микрорайона 24 Новоильинского района. Строительство АБМК 7,4 Гкал/ч													
Всего стоимость проекта	99 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	99 900	99 900	99 900	99 900	99 900	99 900	99 900	99 900	99 900	99 900	99 900	99 900	99 900
Проект XX.01.01.002 Новая котельная для теплоснабжения 25 микрорайона Новоильинского района. Строительство АБМК 7,5 Гкал/ч													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105 000	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105 000	105 000	105 000	105 000
Проект XX.01.01.003 Новая котельная для теплоснабжения 7 микрорайона Новоильинского района. Строительство АБМК 7,4 Гкал/ч (Первая очередь)													
Всего стоимость проекта	103 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	103 600	103 600	103 600	103 600	103 600	103 600	103 600	103 600	103 600	103 600	103 600	103 600	103 600
Проект XX.01.01.004 Новая котельная для теплоснабжения 7 микрорайона Новоильинского района. Строительство АБМК 22,0 Гкал/ч (Вторая очередь)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	253 000	0	0	0	0	0	0	0	92 000
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	253 000	253 000	253 000	253 000	253 000	253 000	253 000	253 000	345 000
Проект XX.01.01.005 Новая котельная для теплоснабжения 17 микрорайона Новоильинского района. Строительство АБМК 8,0 Гкал/ч													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112 000
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112 000
Проект XX.01.01.006 Новая котельная для теплоснабжения 6 микрорайона Новоильинского района. Строительство АБМК 11,5 Гкал/ч													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	161 000	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	161 000	161 000	161 000	161 000	161 000	161 000
Проект XX.01.01.007 Новая котельная для теплоснабжения 5 микрорайона Новоильинского района. Строительство АБМК 8,5 Гкал/ч													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119 000	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119 000	119 000
Проект XX.01.01.008 Новая котельная для теплоснабжения 18 микрорайона Новоильинского района. Строительство АБМК 9,5 Гкал/ч													
Всего стоимость проекта	0	0	133 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	133 000	133 000	133 000	133 000	133 000	133 000	133 000	133 000	133 000	133 000	133 000
Подгруппа проектов XX.01.02.000 "Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Подгруппа проектов XX.01.03.000 "Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Подгруппа проектов XX.01.04.000 "Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Группа проектов XX.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"													
Всего стоимость группы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1.3. Объем инвестиций в прогнозных ценах

Далее стоимости мероприятий были пересчитаны в прогнозные цены (в цены соответствующих лет) с использованием коэффициентов ежегодной инфляции инвестиций по годам освоения и добавлен НДС (20%).

Индексы-дефляторы для приведения капитальных вложений, предусмотренных настоящей актуализацией схемы теплоснабжения, к ценам соответствующих лет (в прогнозных ценах) определены на основе следующих документов:

- Прогноз социально-экономического развития РФ на период до 2024 года (опубликован на сайте Минэкономразвития РФ 30.09.2019 г.);
- Прогноз долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2036 года (опубликован на сайте Минэкономразвития РФ 18.11.2018 г.).

Таблица 20 - Индексы-дефляторы, для приведения капитальных вложений к ценам соответствующих лет

Индексы-дефляторы	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028-2033 г.
Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)	1,036	1,037	1,037	1,038	1,038	1,043	1,042	1,041	1,040

Суммарно по рассмотренным организациям г. Новокузнецка стоимость мероприятий на 2020-2032 гг. составляет **19 574 804 тыс. руб.** (с НДС, в прогнозных ценах), в том числе:

1. ЕТО №01 АО "Кузнецкая ТЭЦ":

- - - Филиал АО "Кузбассэнерго" - "Межрегиональная теплосетевая компания" (ранее - ООО "ТСН") – 5 207 518 тыс. руб. (без НДС, в прогнозных ценах);
- - АО "Кузнецкая ТЭЦ" (вложения, отнесенные на деятельность в сфере теплоснабжения) – 83 960 тыс. руб. (без НДС, в прогнозных ценах).;

2. ЕТО №02 ООО "КТС":

- - АО "ЕВРАЗ ЗСМК" (вложения, отнесенные на деятельность в сфере теплоснабжения) – 3 719 519 тыс. руб. (без НДС, в прогнозных ценах);
- - Филиал АО "Кузбассэнерго" - "Межрегиональная теплосетевая компания" (ранее - АО "МТСК") – 1 616 403 тыс. руб. (без НДС, в прогнозных ценах);
- - ООО "СибЭнерго" (по деятельности «передача т/э в зоне ООО "КТС"») – 514 157 тыс. руб. (без НДС, в прогнозных ценах);
- - - ООО "Теплоснаб" – 11 116 тыс. руб. (без НДС, в прогнозных ценах);
- - ООО «НТК» (по деятельности «передача т/э в зоне ООО "КТС"») – 7 331 тыс. руб. (без НДС, в прогнозных ценах);

3. ЕТО №03 ООО "ЭнергоТранзит":

- - ООО "СибЭнерго" (по деятельности «передача т/э в зоне ООО "ЭнергоТранзит"») – 3 605 505 тыс. руб. (без НДС, в прогнозных ценах);
- - ООО «ЭнергоТранзит» (ранее-МКП "Центральная ТЭЦ") – 1 052 825 тыс. руб. (без НДС, в прогнозных ценах);
- - ООО «НТК» (по деятельности «передача т/э в зоне ООО "ЭнергоТранзит"») – 599 818 тыс. руб. (без НДС, в прогнозных ценах)

4. ЕТО №04 ООО "СибЭнерго":

- - ООО "СибЭнерго" (по деятельности «реализация т/э») – 1 351 321 тыс. руб. (без НДС, в прогнозных ценах);
- - **Неопределенная ЕТО - 1 805 331 тыс. руб. (без НДС, в прогнозных ценах)**

Данные об объеме инвестиций по годам по основным группам и подгруппам мероприятий в целом по г. Новокузнецку приведены в следующих таблице:

Таблица 21 – Объем инвестиций по ТСО г. Новокузнецка на период до 2032 г. (в прогнозных ценах, с НДС)

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Проекты ЕТО №000													
Всего стоимость проектов	877 717	2 140 118	1 544 093	1 088 208	1 476 867	1 389 553	1 457 488	1 560 732	1 560 157	1 479 624	1 444 426	1 667 734	1 888 087
Всего смета проектов накопленным итогом	877 717	3 017 834	4 561 927	5 650 135	7 127 002	8 516 555	9 974 044	11 534 776	13 094 933	14 574 557	16 018 983	17 686 718	19 574 804
Группа проектов 000.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"													
Всего стоимость группы проектов	505 210	319 636	422 354	409 927	656 222	458 105	479 576	754 424	541 598	482 301	379 862	604 850	802 643
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	505 210	824 847	1 247 201	1 657 128	2 313 350	2 771 455	3 251 032	4 005 456	4 547 053	5 029 355	5 409 217	6 014 067	6 816 710
Подгруппа проектов 000.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"													
Всего стоимость подгруппы проектов	244 200	0	171 463	0	351 088	0	0	252 186	0	178 164	0	218 522	389 706
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	244 200	244 200	415 663	415 663	766 752	766 752	766 752	1 018 938	1 018 938	1 197 102	1 197 102	1 415 624	1 805 331
Подгруппа проектов 000.01.02.000 "Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"													
Всего стоимость подгруппы проектов	72 175	123 603	105 279	210 404	131 095	91 714	174 109	210 640	314 173	152 220	260 545	291 351	284 149
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	72 175	195 779	301 058	511 462	642 556	734 270	908 379	1 119 019	1 433 192	1 585 412	1 845 957	2 137 308	2 421 457
Подгруппа проектов 000.01.03.000 "Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	45 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	45 600	45 600	45 600	45 600	45 600	45 600	45 600	45 600	45 600	45 600	45 600	45 600
Подгруппа проектов 000.01.04.000 "Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"													
Всего стоимость подгруппы проектов	188 835	150 433	145 612	199 523	174 039	366 391	305 467	291 598	227 425	151 917	119 317	94 977	128 787
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	188 835	339 268	484 879	684 403	858 442	1 224 833	1 530 301	1 821 898	2 049 323	2 201 241	2 320 558	2 415 535	2 544 322
Группа проектов 000.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"													
Всего стоимость группы проектов	372 506	1 820 481	1 121 739	678 281	820 645	931 448	977 912	806 308	1 018 560	997 322	1 064 564	1 062 884	1 085 444
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	372 506	2 192 988	3 314 726	3 993 007	4 813 652	5 745 100	6 723 012	7 529 320	8 547 880	9 545 202	10 609 766	11 672 650	12 758 095
Подгруппа проектов 000.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки"													
Всего стоимость подгруппы проектов	181 464	126 875	98 529	110 446	113 666	245 581	268 640	11 162	32 704	7 580	63 132	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	181 464	308 339	406 867	517 314	630 980	876 561	1 145 202	1 156 363	1 189 067	1 196 647	1 259 778	1 259 778	1 259 778
Подгруппа проектов 000.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных"													
Всего стоимость подгруппы проектов	35 908	535 552	356 660	0	0	5 739	0	28 081	75 432	73 431	79 406	177 978	133 135
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	35 908	571 460	928 120	928 120	928 120	933 858	933 858	961 940	1 037 372	1 110 803	1 190 208	1 368 186	1 501 322
Подгруппа проектов 000.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	244 451	450 681	472 363	588 880	569 256	618 487	690 556	827 914	883 043	898 571	884 906	952 309
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	244 451	695 132	1 167 495	1 756 374	2 325 630	2 944 117	3 634 673	4 462 588	5 345 631	6 244 202	7 129 108	8 081 416
Подгруппа проектов 000.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки"													
Всего стоимость подгруппы проектов	60 503	343 688	109 748	95 472	118 099	110 872	90 784	76 509	82 509	33 269	23 456	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	60 503	404 191	513 939	609 411	727 510	838 382	929 166	1 005 676	1 088 185	1 121 454	1 144 910	1 144 910	1 144 910
Подгруппа проектов 000.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Подгруппа проектов 000.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Подгруппа проектов 000.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"													
Всего стоимость подгруппы проектов	11 864	110 470	1 061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	11 864	122 335	123 396	123 396	123 396	123 396	123 396	123 396	123 396	123 396	123 396	123 396	123 396
Подгруппа проектов 000.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей"													
Всего стоимость подгруппы проектов	82 768	459 445	105 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	82 768	542 213	647 273	647 273	647 273	647 273	647 273	647 273	647 273	647 273	647 273	647 273	647 273

Данные об объеме инвестиций в зоне деятельности каждой из рассматриваемых ЕТО приведены в следующих таблицах:

Таблица 22 – Таблица П47.1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 01 (АО «Кузнецкая ТЭЦ») (в прогнозных ценах, с НДС), тыс. руб.

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах., тыс. руб., с НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Проекты ЕТО №01													
Всего стоимость проектов	93 282	490 788	341 677	384 200	370 650	395 305	540 518	398 265	411 536	422 727	508 234	460 400	473 897
Всего смета проектов накопленным итогом	93 282	584 069	925 746	1 309 946	1 680 596	2 075 901	2 616 419	3 014 684	3 426 220	3 848 948	4 357 182	4 817 582	5 291 479
Группа проектов 01.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"													
Всего стоимость группы проектов	0	83 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	83 960	83 960	83 960	83 960	83 960	83 960	83 960	83 960	83 960	83 960	83 960	83 960
Подгруппа проектов 01.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Подгруппа проектов 01.01.02.000 "Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	23 496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	23 496	23 496	23 496	23 496	23 496	23 496	23 496	23 496	23 496	23 496	23 496	23 496
Проект 01.01.02.001 КТЭЦ. Реконструкция ЗПО №2 путем вывоза ЗШМ и рекультивации ими нарушенных земель г. Новокузнецка													
Всего стоимость проекта	0	23 496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	23 496	23 496	23 496	23 496	23 496	23 496	23 496	23 496	23 496	23 496	23 496	23 496
Подгруппа проектов 01.01.03.000 "Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	45 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	45 600	45 600	45 600	45 600	45 600	45 600	45 600	45 600	45 600	45 600	45 600	45 600
Проект 01.01.03.002 КТЭЦ. Техническое перевооружение паропровода №3 100 атм.													
Всего стоимость проекта	0	33 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	33 600	33 600	33 600	33 600	33 600	33 600	33 600	33 600	33 600	33 600	33 600	33 600
Проект 01.01.03.003 КТЭЦ. Техническое перевооружение парового коллектора котла №18													
Всего стоимость проекта	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Подгруппа проектов 01.01.04.000 "Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	14 864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	14 864	14 864	14 864	14 864	14 864	14 864	14 864	14 864	14 864	14 864	14 864	14 864
Проект 01.01.04.004 КТЭЦ. Установка средств автоматического газового контроля загазованности по ПДК в производственных помещениях, пунктах слива и складах, расположенных на открытых площадках на ХВО и ОВК-1													
Всего стоимость проекта	0	9 791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	9 791	9 791	9 791	9 791	9 791	9 791	9 791	9 791	9 791	9 791	9 791	9 791
Проект 01.01.04.005 КТЭЦ. Модернизация системы пожарной сигнализации и системы пожаротушения кабельных туннелей водогрейной котельной													
Всего стоимость проекта	0	1 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	1 068	1 068	1 068	1 068	1 068	1 068	1 068	1 068	1 068	1 068	1 068	1 068
Проект 01.01.04.006 КТЭЦ. Модернизация системы пожарной сигнализации и системы пожаротушения мазутонасосной №3													
Всего стоимость проекта	0	2 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	2 670	2 670	2 670	2 670	2 670	2 670	2 670	2 670	2 670	2 670	2 670	2 670
Проект 01.01.04.007 КТЭЦ. Модернизация систем пожарной сигнализации и системы пожаротушения по трактам топливоподачи. ПИР.													
Всего стоимость проекта	0	1 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	1 336	1 336	1 336	1 336	1 336	1 336	1 336	1 336	1 336	1 336	1 336	1 336
Группа проектов 01.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"													
Всего стоимость группы проектов	93 282	406 827	341 677	384 200	370 650	395 305	540 518	398 265	411 536	422 727	508 234	460 400	473 897
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	93 282	500 109	841 786	1 225 986	1 596 636	1 991 941	2 532 458	2 930 723	3 342 260	3 764 987	4 273 221	4 733 621	5 207 518
Подгруппа проектов 01.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки"													

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах., тыс. руб., с НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Всего стоимость подгруппы проектов	82 655	65 973	27 941	56 934	28 936	40 638	159 729	4 332	2 850	0	63 132	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	82 655	148 628	176 569	233 503	262 439	303 077	462 806	467 139	469 989	469 989	533 121	533 121	533 121
Проект 01.02.01.1 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Офисное здание, заявитель - МП "ССК"													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	4 062	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	4 062	4 062	4 062	4 062	4 062	4 062	4 062	4 062
Проект 01.02.01.2 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание школы, заявитель - МП "ССК"													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	14 844	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	14 844	14 844	14 844	14 844	14 844	14 844	14 844	14 844	14 844
Проект 01.02.01.4 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Проектируемое здание фитнес-центра, заявитель - МП "ССК"													
Всего стоимость проекта	5 492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	5 492	5 492	5 492	5 492	5 492	5 492	5 492	5 492	5 492	5 492	5 492	5 492	5 492
Проект 01.02.01.5 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание гаража-стоянки спорткомплекса, заявитель - МП "ССК"													
Всего стоимость проекта	543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	543	543	543	543	543	543	543	543	543	543	543	543	543
Проект 01.02.01.6 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание склада, заявитель - Макулов А.П.													
Всего стоимость проекта	1 203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	1 203	1 203	1 203	1 203	1 203	1 203	1 203	1 203	1 203	1 203	1 203	1 203	1 203
Проект 01.02.01.7 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Торгово-офисное здание, заявитель - ООО "Идеал-Сибирь"													
Всего стоимость проекта	572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	572	572	572	572	572	572	572	572	572	572	572	572	572
Проект 01.02.01.9 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Спортивный комплекс "Фитнес клуб WorldClass", заявитель - Ратников Е.А.													
Всего стоимость проекта	0	0	0	10 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	10 215	10 215	10 215	10 215	10 215	10 215	10 215	10 215	10 215	10 215
Проект 01.02.01.10 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Административное здание, заявитель - МП "ССК"													
Всего стоимость проекта	2 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	2 160	2 160	2 160	2 160	2 160	2 160	2 160	2 160	2 160	2 160	2 160	2 160	2 160
Проект 01.02.01.11 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Гараж, заявитель - Мальцева Г.П.													
Всего стоимость проекта	208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208
Проект 01.02.01.12 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание кафе на 35 посадочных мест													
Всего стоимость проекта	731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	731	731	731	731	731	731	731	731	731	731	731	731	731
Проект 01.02.01.13 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Объект незавершенного строительства, заявитель - ООО "Компания Холидей"													
Всего стоимость проекта	0	0	0	11 861	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	11 861	11 861	11 861	11 861	11 861	11 861	11 861	11 861	11 861	11 861
Проект 01.02.01.14 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями МКД 39/2 (секции А, Б, В)													
Всего стоимость проекта	9 971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	9 971	9 971	9 971	9 971	9 971	9 971	9 971	9 971	9 971	9 971	9 971	9 971	9 971
Проект 01.02.01.15 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание физкультурно-образовательного комплекса и школы по настольному теннису и стрельбе из лука, заявитель - МП "ССК"													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	2 492	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	2 492	2 492	2 492	2 492	2 492	2 492
Проект 01.02.01.16 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Объект незавершенного строительства, заявитель - ООО ХК "Новолекс"													
Всего стоимость проекта	1 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах., тыс. руб., с НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Всего стоимость проекта накопленным итогом	1 338	1 338	1 338	1 338	1 338	1 338	1 338	1 338	1 338	1 338	1 338	1 338	1 338
Проект 01.02.01.17 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом "Л5" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - МП "ССК"													
Всего стоимость проекта	4 293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	4 293	4 293	4 293	4 293	4 293	4 293	4 293	4 293	4 293	4 293	4 293	4 293	4 293
Проект 01.02.01.18 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Индивидуальные жилые дома, заявитель - МП "ССК"													
Всего стоимость проекта	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152
Проект 01.02.01.20 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Производственные здания нефтебазы, заявитель - АО "ГСПИ"													
Всего стоимость проекта	0	0	0	5 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	5 888	5 888	5 888	5 888	5 888	5 888	5 888	5 888	5 888	5 888
Проект 01.02.01.21 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Магазин-пекарня севернее МКД № 15 по ул. Павловского, заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка													
Всего стоимость проекта	2 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	2 414	2 414	2 414	2 414	2 414	2 414	2 414	2 414	2 414	2 414	2 414	2 414	2 414
Проект 01.02.01.22 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД "Д1" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ"													
Всего стоимость проекта	3 549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	3 549	3 549	3 549	3 549	3 549	3 549	3 549	3 549	3 549	3 549	3 549	3 549	3 549
Проект 01.02.01.23 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД "Д2" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ"													
Всего стоимость проекта	6 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	6 776	6 776	6 776	6 776	6 776	6 776	6 776	6 776	6 776	6 776	6 776	6 776	6 776
Проект 01.02.01.24 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД "Д3" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ"													
Всего стоимость проекта	6 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	6 776	6 776	6 776	6 776	6 776	6 776	6 776	6 776	6 776	6 776	6 776	6 776	6 776
Проект 01.02.01.25 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД "Д4" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ"													
Всего стоимость проекта	6 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	6 776	6 776	6 776	6 776	6 776	6 776	6 776	6 776	6 776	6 776	6 776	6 776	6 776
Проект 01.02.01.26 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД "Д5" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ"													
Всего стоимость проекта	0	7 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	7 020	7 020	7 020	7 020	7 020	7 020	7 020	7 020	7 020	7 020	7 020	7 020
Проект 01.02.01.27 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД "Д6" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ"													
Всего стоимость проекта	0	3 669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	3 669	3 669	3 669	3 669	3 669	3 669	3 669	3 669	3 669	3 669	3 669	3 669
Проект 01.02.01.28 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД "Р" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ"													
Всего стоимость проекта	0	6 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	6 471	6 471	6 471	6 471	6 471	6 471	6 471	6 471	6 471	6 471	6 471	6 471
Проект 01.02.01.29 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД по пр. Кузнецкстроевский, 15а, заявитель - ООО "НДСК" им. Косилова А.В.													
Всего стоимость проекта	0	4 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	4 503	4 503	4 503	4 503	4 503	4 503	4 503	4 503	4 503	4 503	4 503	4 503
Проект 01.02.01.30 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Производственный гараж, заявитель - Комитет ГиЗР администрации													
Всего стоимость проекта	0	6 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	6 334	6 334	6 334	6 334	6 334	6 334	6 334	6 334	6 334	6 334	6 334	6 334
Проект 01.02.01.31 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Гараж, гараж-стоянка, здание проходной, заявитель - ООО "УК "Неотранс"													
Всего стоимость проекта	1 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	1 932	1 932	1 932	1 932	1 932	1 932	1 932	1 932	1 932	1 932	1 932	1 932	1 932

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах., тыс. руб., с НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Проект 01.02.01.32 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД, заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка (взамен исх.3-9.2/1-48326/18-0-0)													
Всего стоимость проекта	0	1 859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859
Проект 01.02.01.33 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД, заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка (взамен исх.3-9.2/1-48326/18-0-0)													
Всего стоимость проекта	0	1 859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859
Проект 01.02.01.34 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Кафе "Легенда", заявитель - Исмаилов Н.А.о.													
Всего стоимость проекта	0	0	308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308
Проект 01.02.01.35 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД "№ 1", заявитель - ООО "УК "СОЮЗ"													
Всего стоимость проекта	8 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	8 186	8 186	8 186	8 186	8 186	8 186	8 186	8 186	8 186	8 186	8 186	8 186	8 186
Проект 01.02.01.36 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД "№ 2", заявитель - ООО "УК "СОЮЗ"													
Всего стоимость проекта	8 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	8 186	8 186	8 186	8 186	8 186	8 186	8 186	8 186	8 186	8 186	8 186	8 186	8 186
Проект 01.02.01.37 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Магазин, заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	2 791	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	2 791	2 791	2 791	2 791	2 791	2 791	2 791	2 791	2 791
Проект 01.02.01.38 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Магазин, заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	2 498	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	2 498	2 498	2 498	2 498	2 498	2 498	2 498	2 498	2 498
Проект 01.02.01.39 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, заявитель - ООО "КОНТАКТ"													
Всего стоимость проекта	805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	805	805	805	805	805	805	805	805	805	805	805	805	805
Проект 01.02.01.40 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилые здания, заявитель - ООО "Мария-Ра"													
Всего стоимость проекта	1 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	1 979	1 979	1 979	1 979	1 979	1 979	1 979	1 979	1 979	1 979	1 979	1 979	1 979
Проект 01.02.01.41 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание склада, заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	7 657	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	7 657	7 657	7 657	7 657	7 657	7 657	7 657
Проект 01.02.01.42 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД, заявитель - ООО "НДСК" им. А.В. Косилова													
Всего стоимость проекта	0	1 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	1 560	1 560	1 560	1 560	1 560	1 560	1 560	1 560	1 560	1 560	1 560	1 560
Проект 01.02.01.43 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Ледовая арена, заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	67 636	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	67 636	67 636	67 636	67 636	67 636	67 636	67 636
Проект 01.02.01.77 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание торгового назначения													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	739	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	739	739	739	739	739	739	739
Проект 01.02.01.95 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом													
Всего стоимость проекта	0	0	0	6 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	6 320	6 320	6 320	6 320	6 320	6 320	6 320	6 320	6 320	6 320

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах., тыс. руб., с НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Проект 01.02.01.131 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Магазин													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	822	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	822	822	822	822	822	822	822
Проект 01.02.01.132 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Магазин. Салон красоты													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	1 841	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	1 841	1 841	1 841	1 841	1 841	1 841
Проект 01.02.01.133 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Кафе. Клуб													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	2 033	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033
Проект 01.02.01.134 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Магазин													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	817	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	817	817	817	817	817
Проект 01.02.01.268 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание магазина													
Всего стоимость проекта	856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	856	856	856	856	856	856	856	856	856	856	856	856	856
Проект 01.02.01.269 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание Храма Покрова Пресвятой Богородицы													
Всего стоимость проекта	4 194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	4 194	4 194	4 194	4 194	4 194	4 194	4 194	4 194	4 194	4 194	4 194	4 194	4 194
Проект 01.02.01.270 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание детского образовательного учреждения													
Всего стоимость проекта	0	0	801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	801	801	801	801	801	801	801	801	801	801	801
Проект 01.02.01.271 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание торгового назначения													
Всего стоимость проекта	0	0	232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232
Проект 01.02.01.272 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Школа на 825 мест в микрорайоне 45-46													
Всего стоимость проекта	0	0	0	11 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	11 578	11 578	11 578	11 578	11 578	11 578	11 578	11 578	11 578	11 578
Проект 01.02.01.273 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здания центра детского творчества и бассейна с аквапарком													
Всего стоимость проекта	0	23 869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	23 869	23 869	23 869	23 869	23 869	23 869	23 869	23 869	23 869	23 869	23 869	23 869
Проект 01.02.01.274 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание кафе													
Всего стоимость проекта	0	0	874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	874	874	874	874	874	874	874	874	874	874	874
Проект 01.02.01.275 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: ТРК по ул. Транспортная													
Всего стоимость проекта	0	0	7 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	7 523	7 523	7 523	7 523	7 523	7 523	7 523	7 523	7 523	7 523	7 523
Проект 01.02.01.279 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Комплексная застройка микрорайона Л (кад. №42:30:0501045)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 132	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 132	63 132	63 132
Проект 01.02.01.281 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Детский сад на 230 мест в микрорайоне Б (кад. №42:30:0501002)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	4 423	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	4 423	4 423	4 423	4 423	4 423	4 423	4 423	4 423
Проект 01.02.01.282 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Детский сад на 240 мест в квартале Е (в границах кадастровых кварталов: 42:30:0501005, 42:30:0501012)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	4 423	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	4 423	4 423	4 423	4 423	4 423	4 423	4 423	4 423
Проект 01.02.01.283 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание многоэтажного гаража-стоянки													

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах., тыс. руб., с НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Всего стоимость проекта	0	0	0	2 924	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	2 924	2 924	2 924	2 924	2 924	2 924	2 924	2 924	2 924	2 924
Проект 01.02.01.284 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание оптово-складской базы													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	3 334	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	3 334	3 334	3 334	3 334	3 334	3 334	3 334	3 334	3 334
Проект 01.02.01.285 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Часть жилого индивидуального дома, заявитель - Мамедов Р.И.о.													
Всего стоимость проекта	0	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79
Проект 01.02.01.286 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, заявитель - ООО "ДЕПО"													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	264	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	264	264	264	264	264	264	264	264	264
Проект 01.02.01.287 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Аквапарк, заявитель - Комитет ГиЗР администрации													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	15 238	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	15 238	15 238	15 238	15 238	15 238	15 238	15 238
Проект 01.02.01.288 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Производственная база, заявитель - Комитет ГиЗР Администрации													
Всего стоимость проекта	0	5 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	5 121	5 121	5 121	5 121	5 121	5 121	5 121	5 121	5 121	5 121	5 121	5 121
Проект 01.02.01.289 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД № 1, МКД № 2, заявитель - ООО "НДСК" им. А.В. Косилова													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	3 975	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	3 975	3 975	3 975	3 975	3 975	3 975	3 975	3 975	3 975
Проект 01.02.01.290 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Аквапарк, заявитель - Комитет ГиЗР администрации													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	14 605	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	14 605	14 605	14 605	14 605	14 605	14 605	14 605	14 605
Проект 01.02.01.291 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Объект "Вокзал ст. Водная", заявитель - Западно-Сибирская дирекция пассажирских обустройств Центральной дирекции пассажирских обустройств Филиала ОАО "РЖД"													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	133	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	133	133	133	133	133	133	133	133
Проект 01.02.01.292 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, заявитель - Новокузнецкий филиал ФБУ "Кемеровский ЦСМ"													
Всего стоимость проекта	0	394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	394	394	394	394	394	394	394	394	394	394	394	394
Проект 01.02.01.293 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, заявитель - Рудаков И.Б.													
Всего стоимость проекта	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Проект 01.02.01.294 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, заявитель - ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России													
Всего стоимость проекта	0	1 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	1 654	1 654	1 654	1 654	1 654	1 654	1 654	1 654	1 654	1 654	1 654	1 654
Проект 01.02.01.295 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Торгово-офисное здание, заявитель - ООО "Идеал-Сибирь"													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	199	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	199	199	199	199	199	199	199	199
Проект 01.02.01.296 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Ледовая арена, заявитель - Комитет ГиЗР администрации													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	67 636	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	67 636	67 636	67 636	67 636	67 636	67 636	67 636
Проект 01.02.01.297 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, заявитель - ООО "Базис ВВ"													

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах., тыс. руб., с НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Всего стоимость проекта	0	0	0	847	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	847	847	847	847	847	847	847	847	847	847
Проект 01.02.01.298 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое встроенное помещение, заявитель - ООО "Бенком"													
Всего стоимость проекта	0	0	211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211
Проект 01.02.01.299 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Часовня, заявитель - Местная религиозная организация православное Сестричество													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	173	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	173	173	173	173	173	173	173	173
Проект 01.02.01.300 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Магазин, заявитель - Хачатрян Г.А.													
Всего стоимость проекта	0	0	0	2 931	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	2 931	2 931	2 931	2 931	2 931	2 931	2 931	2 931	2 931	2 931
Проект 01.02.01.301 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Часовня, заявитель - Местная религиозная организация православный Приход храма Иверской иконы Божией Матери													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	373	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	373	373	373	373	373	373	373	373
Проект 01.02.01.302 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Часть индивидуального жилого дома, заявитель - Назаров К.С.													
Всего стоимость проекта	0	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61
Проект 01.02.01.303 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД по пр. Кузнецкстроевский, 15-б (секции А, Б), заявитель - Ефремов А.Э.													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	4 188	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	4 188	4 188	4 188	4 188	4 188	4 188	4 188	4 188
Проект 01.02.01.304 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое помещение, заявитель - ИП Ибаев Ф.Б.о.													
Всего стоимость проекта	0	473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	473	473	473	473	473	473	473	473	473	473	473	473
Проект 01.02.01.305 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Гаражный бокс, заявитель - Дробот О.В.													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	265	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	265	265	265	265	265	265	265	265
Проект 01.02.01.306 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Часть индивидуального жилого дома, заявитель - Безоян Л.А.													
Всего стоимость проекта	0	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73
Проект 01.02.01.307 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, заявитель - ООО "ГСК"													
Всего стоимость проекта	0	487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	487	487	487	487	487	487	487	487	487	487	487	487
Проект 01.02.01.308 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Проектируемый магазин, заявитель - Комитет ГиЗР администрации													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	1 231	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	1 231	1 231	1 231	1 231	1 231	1 231	1 231	1 231	1 231
Проект 01.02.01.309 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Блок нежилых помещений "К4" (К4-1, К4-2, К4-3, К4-4, К4-5, К4-6, К4-7), заявитель - ООО "УК "СОЮЗ"													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	7 793	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	7 793	7 793	7 793	7 793	7 793	7 793	7 793	7 793
Проект 01.02.01.310 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилые здания, заявитель - ООО "Мария-Ра"													
Всего стоимость проекта	0	0	0	2 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	2 205	2 205	2 205	2 205	2 205	2 205	2 205	2 205	2 205	2 205
Проект 01.02.01.311 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилые здания, заявитель - ИП Ибаев Ф.Б.о.													
Всего стоимость проекта	0	0	0	508	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах., тыс. руб., с НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	508	508	508	508	508	508	508	508	508	508
Проект 01.02.01.312 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое помещение, заявитель - Рожнев В.И.													
Всего стоимость проекта	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Проект 01.02.01.313 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание, заявитель - МКОУ "Специальная школа № 30"													
Всего стоимость проекта	0	0	0	1 655	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	1 655	1 655	1 655	1 655	1 655	1 655	1 655	1 655	1 655	1 655
Проект 01.02.01.314 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, заявитель - Ивушкин К.А., Ивушкина Н.В.													
Всего стоимость проекта	0	465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	465	465	465	465	465	465	465	465	465	465	465	465
Проект 01.02.01.315 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, заявитель - МАУК МЗ "Кузнецкая крепость"													
Всего стоимость проекта	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Проект 01.02.01.328 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Торговый центр (заявитель - ООО ХК "Новолекс")													
Всего стоимость проекта	0	0	17 974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	17 974	17 974	17 974	17 974	17 974	17 974	17 974	17 974	17 974	17 974	17 974
Проект 01.02.01.353 Строительство участка теплотрассы от К-3 до МКД №1,2 по ул. Кузнецова, кв. 58-59													
Всего стоимость проекта	3 564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	3 564	3 564	3 564	3 564	3 564	3 564	3 564	3 564	3 564	3 564	3 564	3 564	3 564
Подгруппа проектов 01.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Подгруппа проектов 01.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	168 374	313 736	327 266	341 714	354 666	380 789	393 933	408 686	422 727	445 102	460 400	473 897
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	168 374	482 109	809 375	1 151 089	1 505 756	1 886 545	2 280 477	2 689 163	3 111 891	3 556 993	4 017 393	4 491 290
Проект 01.02.03.625 Реконструкция ветхих тепловых сетей в зоне деятельности ООО «ТСН» (АО «Кузбассэнерго»)													
Всего стоимость проекта	0	168 374	313 736	327 266	341 714	354 666	380 789	393 933	408 686	422 727	445 102	460 400	473 897
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	168 374	482 109	809 375	1 151 089	1 505 756	1 886 545	2 280 477	2 689 163	3 111 891	3 556 993	4 017 393	4 491 290
Подгруппа проектов 01.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки"													
Всего стоимость подгруппы проектов	10 627	172 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	10 627	183 108	183 108	183 108	183 108	183 108	183 108	183 108	183 108	183 108	183 108	183 108	183 108
Проект 01.02.04.603 НО-27 - НО-28 (2Ду 700)													
Всего стоимость проекта	273	4 431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	273	4 704	4 704	4 704	4 704	4 704	4 704	4 704	4 704	4 704	4 704	4 704	4 704
Проект 01.02.04.604 НО-28 - НО-29 (2Ду 700)													
Всего стоимость проекта	622	10 093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	622	10 715	10 715	10 715	10 715	10 715	10 715	10 715	10 715	10 715	10 715	10 715	10 715
Проект 01.02.04.605 НО-29 - НО-30 (2Ду 700)													
Всего стоимость проекта	658	10 684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	658	11 343	11 343	11 343	11 343	11 343	11 343	11 343	11 343	11 343	11 343	11 343	11 343
Проект 01.02.04.606 НО-30 - НО-31 (2Ду 700)													
Всего стоимость проекта	497	8 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	497	8 572	8 572	8 572	8 572	8 572	8 572	8 572	8 572	8 572	8 572	8 572	8 572
Проект 01.02.04.607 НО-31 - НО-32 (2Ду 700)													
Всего стоимость проекта	1 025	16 642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	1 025	17 667	17 667	17 667	17 667	17 667	17 667	17 667	17 667	17 667	17 667	17 667	17 667
Проект 01.02.04.608 НО-32 - НО-33 (2Ду 700)													
Всего стоимость проекта	561	9 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	561	9 670	9 670	9 670	9 670	9 670	9 670	9 670	9 670	9 670	9 670	9 670	9 670

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах., тыс. руб., с НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Проект 01.02.04.609 НО-33 - НО-34 (2Ду 700)													
Всего стоимость проекта	537	8 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	537	9 252	9 252	9 252	9 252	9 252	9 252	9 252	9 252	9 252	9 252	9 252	9 252
Проект 01.02.04.610 НО-34 - НО-35 (2Ду 700)													
Всего стоимость проекта	1 007	16 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	1 007	17 354	17 354	17 354	17 354	17 354	17 354	17 354	17 354	17 354	17 354	17 354	17 354
Проект 01.02.04.611 НО-35 - НО-36 (2Ду 700)													
Всего стоимость проекта	792	12 851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	792	13 642	13 642	13 642	13 642	13 642	13 642	13 642	13 642	13 642	13 642	13 642	13 642
Проект 01.02.04.612 НО-36 - ТК-26 (2Ду-700 Топ)													
Всего стоимость проекта	1 001	16 248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	1 001	17 249	17 249	17 249	17 249	17 249	17 249	17 249	17 249	17 249	17 249	17 249	17 249
Проект 01.02.04.613 ТК-26 (2Ду-700 Топ) - ТК-28 (2Ду-700 Топ)													
Всего стоимость проекта	1 687	27 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	1 687	29 062	29 062	29 062	29 062	29 062	29 062	29 062	29 062	29 062	29 062	29 062	29 062
Проект 01.02.04.614 ТК-28 (2Ду-700 Топ) - КСЗ-2													
Всего стоимость проекта	892	14 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	892	15 367	15 367	15 367	15 367	15 367	15 367	15 367	15 367	15 367	15 367	15 367	15 367
Проект 01.02.04.615 ТК-XXIVА - ТК-XXV (2Ду-500)													
Всего стоимость проекта	440	7 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	440	7 580	7 580	7 580	7 580	7 580	7 580	7 580	7 580	7 580	7 580	7 580	7 580
Проект 01.02.04.616 ТК-XXIVА - ТК-XXV (2Ду-500)													
Всего стоимость проекта	440	7 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	440	7 580	7 580	7 580	7 580	7 580	7 580	7 580	7 580	7 580	7 580	7 580	7 580
Проект 01.02.04.617 ТК-XXV - ПНС-15													
Всего стоимость проекта	97	1 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	97	1 675	1 675	1 675	1 675	1 675	1 675	1 675	1 675	1 675	1 675	1 675	1 675
Проект 01.02.04.618 ТК-XXV - ПНС-15													
Всего стоимость проекта	97	1 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	97	1 675	1 675	1 675	1 675	1 675	1 675	1 675	1 675	1 675	1 675	1 675	1 675
Подгруппа проектов 01.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Подгруппа проектов 01.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Подгруппа проектов 01.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Подгруппа проектов 01.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 23 – Объем инвестиций по Филиалу АО "Кузбассэнерго" - "Межрегиональная теплосетевая компания" (ранее - ООО "ТСН") на период до 2032 г. (в прогнозных ценах, с НДС)

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Проекты ЕТО №01													
Всего стоимость проектов	93 282	406 827	341 677	384 200	370 650	395 305	540 518	398 265	411 536	422 727	508 234	460 400	473 897
Всего смета проектов накопленным итогом	93 282	500 109	841 786	1 225 986	1 596 636	1 991 941	2 532 458	2 930 723	3 342 260	3 764 987	4 273 221	4 733 621	5 207 518
Группа проектов 01.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"													
Всего стоимость группы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Группа проектов 01.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"													
Всего стоимость группы проектов	93 282	406 827	341 677	384 200	370 650	395 305	540 518	398 265	411 536	422 727	508 234	460 400	473 897
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	93 282	500 109	841 786	1 225 986	1 596 636	1 991 941	2 532 458	2 930 723	3 342 260	3 764 987	4 273 221	4 733 621	5 207 518
Подгруппа проектов 01.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки"													
Всего стоимость подгруппы проектов	82 655	65 973	27 941	56 934	28 936	40 638	159 729	4 332	2 850	0	63 132	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	82 655	148 628	176 569	233 503	262 439	303 077	462 806	467 139	469 989	469 989	533 121	533 121	533 121
Проект 01.02.01.1 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Офисное здание, заявитель - МП "ССК"													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	4 062	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	4 062	4 062	4 062	4 062	4 062	4 062	4 062	4 062
Проект 01.02.01.2 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание школы, заявитель - МП "ССК"													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	14 844	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	14 844	14 844	14 844	14 844	14 844	14 844	14 844	14 844	14 844
Проект 01.02.01.4 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Проектируемое здание фитнес-центра, заявитель - МП "ССК"													
Всего стоимость проекта	5 492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	5 492	5 492	5 492	5 492	5 492	5 492	5 492	5 492	5 492	5 492	5 492	5 492	5 492
Проект 01.02.01.5 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание гаража-стоянки-спорткомплекса, заявитель - МП "ССК"													
Всего стоимость проекта	543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	543	543	543	543	543	543	543	543	543	543	543	543	543
Проект 01.02.01.6 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание склада, заявитель - Макулов А.П.													
Всего стоимость проекта	1 203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	1 203	1 203	1 203	1 203	1 203	1 203	1 203	1 203	1 203	1 203	1 203	1 203	1 203
Проект 01.02.01.7 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Торгово-офисное здание, заявитель - ООО "Идеал-Сибирь"													
Всего стоимость проекта	572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	572	572	572	572	572	572	572	572	572	572	572	572	572
Проект 01.02.01.9 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Спортивный комплекс "Фитнес клуб WorldClass", заявитель - Ратников Е.А.													
Всего стоимость проекта	0	0	0	10 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	10 215	10 215	10 215	10 215	10 215	10 215	10 215	10 215	10 215	10 215
Проект 01.02.01.10 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Административное здание, заявитель - МП "ССК"													
Всего стоимость проекта	2 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	2 160	2 160	2 160	2 160	2 160	2 160	2 160	2 160	2 160	2 160	2 160	2 160	2 160
Проект 01.02.01.11 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Гараж, заявитель - Мальцева Г.П.													
Всего стоимость проекта	208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208
Проект 01.02.01.12 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание кафе на 35 посадочных мест													
Всего стоимость проекта	731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	731	731	731	731	731	731	731	731	731	731	731	731	731
Проект 01.02.01.13 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Объект незавершенного строительства, заявитель - ООО "Компания Холлидей"													

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах., тыс. руб., с НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Всего стоимость проекта	0	0	0	11 861	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	11 861	11 861	11 861	11 861	11 861	11 861	11 861	11 861	11 861	11 861
Проект 01.02.01.14 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями МКД 39/2 (секции А, Б, В)													
Всего стоимость проекта	9 971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	9 971	9 971	9 971	9 971	9 971	9 971	9 971	9 971	9 971	9 971	9 971	9 971	9 971
Проект 01.02.01.15 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание физкультурно-образовательного комплекса и школы по настольному теннису и стрельбе из лука, заявитель - МП "ССК"													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	2 492	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	2 492	2 492	2 492	2 492	2 492	2 492
Проект 01.02.01.16 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Объект незавершенного строительства, заявитель - ООО ХК "Новолекс"													
Всего стоимость проекта	1 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	1 338	1 338	1 338	1 338	1 338	1 338	1 338	1 338	1 338	1 338	1 338	1 338	1 338
Проект 01.02.01.17 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом "Л5" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - МП "ССК"													
Всего стоимость проекта	4 293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	4 293	4 293	4 293	4 293	4 293	4 293	4 293	4 293	4 293	4 293	4 293	4 293	4 293
Проект 01.02.01.18 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Индивидуальные жилые дома, заявитель - МП "ССК"													
Всего стоимость проекта	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152
Проект 01.02.01.20 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Производственные здания нефтебазы, заявитель - АО "ГСПИ"													
Всего стоимость проекта	0	0	0	5 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	5 888	5 888	5 888	5 888	5 888	5 888	5 888	5 888	5 888	5 888
Проект 01.02.01.21 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Магазин-пекарня севернее МКД № 15 по ул. Павловского, заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка													
Всего стоимость проекта	2 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	2 414	2 414	2 414	2 414	2 414	2 414	2 414	2 414	2 414	2 414	2 414	2 414	2 414
Проект 01.02.01.22 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД "Д1" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ"													
Всего стоимость проекта	3 549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	3 549	3 549	3 549	3 549	3 549	3 549	3 549	3 549	3 549	3 549	3 549	3 549	3 549
Проект 01.02.01.23 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД "Д2" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ"													
Всего стоимость проекта	6 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	6 776	6 776	6 776	6 776	6 776	6 776	6 776	6 776	6 776	6 776	6 776	6 776	6 776
Проект 01.02.01.24 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД "Д3" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ"													
Всего стоимость проекта	6 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	6 776	6 776	6 776	6 776	6 776	6 776	6 776	6 776	6 776	6 776	6 776	6 776	6 776
Проект 01.02.01.25 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД "Д4" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ"													
Всего стоимость проекта	6 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	6 776	6 776	6 776	6 776	6 776	6 776	6 776	6 776	6 776	6 776	6 776	6 776	6 776
Проект 01.02.01.26 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД "Д5" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ"													
Всего стоимость проекта	0	7 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	7 020	7 020	7 020	7 020	7 020	7 020	7 020	7 020	7 020	7 020	7 020	7 020
Проект 01.02.01.27 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД "Д6" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ"													
Всего стоимость проекта	0	3 669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	3 669	3 669	3 669	3 669	3 669	3 669	3 669	3 669	3 669	3 669	3 669	3 669
Проект 01.02.01.28 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД "Р" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ"													
Всего стоимость проекта	0	6 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах., тыс. руб., с НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	6 471	6 471	6 471	6 471	6 471	6 471	6 471	6 471	6 471	6 471	6 471	6 471
Проект 01.02.01.29 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД по пр. Кузнецкстроевский, 15а, заявитель - ООО "НДСК" им. Косилова А.В.													
Всего стоимость проекта	0	4 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	4 503	4 503	4 503	4 503	4 503	4 503	4 503	4 503	4 503	4 503	4 503	4 503
Проект 01.02.01.30 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Производственный гараж, заявитель - Комитет ГиЗР администрации													
Всего стоимость проекта	0	6 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	6 334	6 334	6 334	6 334	6 334	6 334	6 334	6 334	6 334	6 334	6 334	6 334
Проект 01.02.01.31 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Гараж, гараж-стоянка, здание проходной, заявитель - ООО "УК "Неотранс"													
Всего стоимость проекта	1 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	1 932	1 932	1 932	1 932	1 932	1 932	1 932	1 932	1 932	1 932	1 932	1 932	1 932
Проект 01.02.01.32 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД, заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка (взамен исх.3-9.2/1-48326/18-0-0)													
Всего стоимость проекта	0	1 859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859
Проект 01.02.01.33 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД, заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка (взамен исх.3-9.2/1-48326/18-0-0)													
Всего стоимость проекта	0	1 859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859
Проект 01.02.01.34 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Кафе "Легенда", заявитель - Исмаилов Н.А.о.													
Всего стоимость проекта	0	0	308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308
Проект 01.02.01.35 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД "№ 1", заявитель - ООО "УК "СОЮЗ"													
Всего стоимость проекта	8 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	8 186	8 186	8 186	8 186	8 186	8 186	8 186	8 186	8 186	8 186	8 186	8 186	8 186
Проект 01.02.01.36 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД "№ 2", заявитель - ООО "УК "СОЮЗ"													
Всего стоимость проекта	8 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	8 186	8 186	8 186	8 186	8 186	8 186	8 186	8 186	8 186	8 186	8 186	8 186	8 186
Проект 01.02.01.37 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Магазин, заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	2 791	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	2 791	2 791	2 791	2 791	2 791	2 791	2 791	2 791	2 791
Проект 01.02.01.38 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Магазин, заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	2 498	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	2 498	2 498	2 498	2 498	2 498	2 498	2 498	2 498	2 498
Проект 01.02.01.39 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, заявитель - ООО "КОНТАКТ"													
Всего стоимость проекта	805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	805	805	805	805	805	805	805	805	805	805	805	805	805
Проект 01.02.01.40 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилые здания, заявитель - ООО "Мария-Ра"													
Всего стоимость проекта	1 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	1 979	1 979	1 979	1 979	1 979	1 979	1 979	1 979	1 979	1 979	1 979	1 979	1 979
Проект 01.02.01.41 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание склада, заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	7 657	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	7 657	7 657	7 657	7 657	7 657	7 657	7 657
Проект 01.02.01.42 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД, заявитель - ООО "НДСК" им. А.В. Косилова													
Всего стоимость проекта	0	1 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах., тыс. руб., с НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	1 560	1 560	1 560	1 560	1 560	1 560	1 560	1 560	1 560	1 560	1 560	1 560
Проект 01.02.01.43 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Ледовая арена, заявитель - Комитет ГИЗР администрации г. Новокузнецка													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	67 636	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	67 636	67 636	67 636	67 636	67 636	67 636	67 636
Проект 01.02.01.77 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание торгового назначения													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	739	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	739	739	739	739	739	739	739
Проект 01.02.01.95 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом													
Всего стоимость проекта	0	0	0	6 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	6 320	6 320	6 320	6 320	6 320	6 320	6 320	6 320	6 320	6 320
Проект 01.02.01.131 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Магазин													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	822	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	822	822	822	822	822	822	822
Проект 01.02.01.132 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Магазин. Салон красоты													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	1 841	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	1 841	1 841	1 841	1 841	1 841	1 841
Проект 01.02.01.133 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Кафе. Клуб													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	2 033	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033
Проект 01.02.01.134 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Магазин													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	817	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	817	817	817	817	817
Проект 01.02.01.268 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание магазина													
Всего стоимость проекта	856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	856	856	856	856	856	856	856	856	856	856	856	856	856
Проект 01.02.01.269 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание Храма Покрова Пресвятой Богородицы													
Всего стоимость проекта	4 194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	4 194	4 194	4 194	4 194	4 194	4 194	4 194	4 194	4 194	4 194	4 194	4 194	4 194
Проект 01.02.01.270 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание детского образовательного учреждения													
Всего стоимость проекта	0	0	801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	801	801	801	801	801	801	801	801	801	801	801
Проект 01.02.01.271 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание торгового назначения													
Всего стоимость проекта	0	0	232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232
Проект 01.02.01.272 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Школа на 825 мест в микрорайоне 45-46													
Всего стоимость проекта	0	0	0	11 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	11 578	11 578	11 578	11 578	11 578	11 578	11 578	11 578	11 578	11 578
Проект 01.02.01.273 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здания центра детского творчества и бассейна с аквапарком													
Всего стоимость проекта	0	23 869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	23 869	23 869	23 869	23 869	23 869	23 869	23 869	23 869	23 869	23 869	23 869	23 869
Проект 01.02.01.274 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание кафе													
Всего стоимость проекта	0	0	874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	874	874	874	874	874	874	874	874	874	874	874
Проект 01.02.01.275 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: ТРК по ул. Транспортная													
Всего стоимость проекта	0	0	7 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	7 523	7 523	7 523	7 523	7 523	7 523	7 523	7 523	7 523	7 523	7 523

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах., тыс. руб., с НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Проект 01.02.01.279 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Комплексная застройка микрорайона Л (кад. №42:30:0501045)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 132	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 132	63 132	63 132
Проект 01.02.01.281 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Детский сад на 230 мест в микрорайоне Б (кад. №42:30:0501002)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	4 423	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	4 423	4 423	4 423	4 423	4 423	4 423	4 423	4 423
Проект 01.02.01.282 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Детский сад на 240 мест в квартале Е (в границах кадастровых кварталов: 42:30:0501005, 42:30:0501012)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	4 423	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	4 423	4 423	4 423	4 423	4 423	4 423	4 423	4 423
Проект 01.02.01.283 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание многоэтажного гаража-стоянки													
Всего стоимость проекта	0	0	0	2 924	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	2 924	2 924	2 924	2 924	2 924	2 924	2 924	2 924	2 924	2 924
Проект 01.02.01.284 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание оптово-складской базы													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	3 334	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	3 334	3 334	3 334	3 334	3 334	3 334	3 334	3 334	3 334
Проект 01.02.01.285 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Часть жилого индивидуального дома, заявитель - Мамедов Р.И.о.													
Всего стоимость проекта	0	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79
Проект 01.02.01.286 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, заявитель - ООО "ДЕПО"													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	264	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	264	264	264	264	264	264	264	264	264
Проект 01.02.01.287 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Аквапарк, заявитель - Комитет ГиЗР администрации													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	15 238	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	15 238	15 238	15 238	15 238	15 238	15 238	15 238
Проект 01.02.01.288 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Производственная база, заявитель - Комитет ГиЗР Администрации													
Всего стоимость проекта	0	5 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	5 121	5 121	5 121	5 121	5 121	5 121	5 121	5 121	5 121	5 121	5 121	5 121
Проект 01.02.01.289 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД № 1, МКД № 2, заявитель - ООО "НДСК" им. А.В. Косилова													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	3 975	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	3 975	3 975	3 975	3 975	3 975	3 975	3 975	3 975	3 975
Проект 01.02.01.290 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Аквапарк, заявитель - Комитет ГиЗР администрации													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	14 605	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	14 605	14 605	14 605	14 605	14 605	14 605	14 605	14 605
Проект 01.02.01.291 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Объект "Вокзал ст. Водная", заявитель - Западно-Сибирская дирекция пассажирских обустройств Центральной дирекции пассажирских обустройств Филиала ОАО "РЖД"													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	133	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	133	133	133	133	133	133	133	133
Проект 01.02.01.292 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, заявитель - Новокузнецкий филиал ФБУ "Кемеровский ЦСМ"													
Всего стоимость проекта	0	394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	394	394	394	394	394	394	394	394	394	394	394	394
Проект 01.02.01.293 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, заявитель - Рудаков И.Б.													
Всего стоимость проекта	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах., тыс. руб., с НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Проект 01.02.01.294 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, заявитель - ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России													
Всего стоимость проекта	0	1 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	1 654	1 654	1 654	1 654	1 654	1 654	1 654	1 654	1 654	1 654	1 654	1 654
Проект 01.02.01.295 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Торгово-офисное здание, заявитель - ООО "Идеал-Сибирь"													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	199	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	199	199	199	199	199	199	199	199
Проект 01.02.01.296 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Ледовая арена, заявитель - Комитет ГиЗР администрации													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	67 636	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	67 636	67 636	67 636	67 636	67 636	67 636	67 636
Проект 01.02.01.297 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, заявитель - ООО "Базис ВВ"													
Всего стоимость проекта	0	0	0	847	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	847	847	847	847	847	847	847	847	847	847
Проект 01.02.01.298 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое встроенное помещение, заявитель - ООО "Бенком"													
Всего стоимость проекта	0	0	211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211
Проект 01.02.01.299 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Часовня, заявитель - Местная религиозная организация православное Сестричество													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	173	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	173	173	173	173	173	173	173	173
Проект 01.02.01.300 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Магазин, заявитель - Хачатрян Г.А.													
Всего стоимость проекта	0	0	0	2 931	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	2 931	2 931	2 931	2 931	2 931	2 931	2 931	2 931	2 931	2 931
Проект 01.02.01.301 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Часовня, заявитель - Местная религиозная организация православный Приход храма Иверской иконы Божией Матери													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	373	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	373	373	373	373	373	373	373	373
Проект 01.02.01.302 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Часть индивидуального жилого дома, заявитель - Назаров К.С.													
Всего стоимость проекта	0	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61
Проект 01.02.01.303 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД по пр. Кузнецкстроевский, 15-б (секции А, Б), заявитель - Ефремов А.Э.													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	4 188	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	4 188	4 188	4 188	4 188	4 188	4 188	4 188	4 188
Проект 01.02.01.304 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое помещение, заявитель - ИП Ибаев Ф.Б.о.													
Всего стоимость проекта	0	473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	473	473	473	473	473	473	473	473	473	473	473	473
Проект 01.02.01.305 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Гаражный бокс, заявитель - Дробот О.В.													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	265	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	265	265	265	265	265	265	265	265
Проект 01.02.01.306 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Часть индивидуального жилого дома, заявитель - Безоян Л.А.													
Всего стоимость проекта	0	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73
Проект 01.02.01.307 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, заявитель - ООО "ГСК"													
Всего стоимость проекта	0	487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	487	487	487	487	487	487	487	487	487	487	487	487

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах., тыс. руб., с НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Проект 01.02.01.308 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Проектируемый магазин, заявитель - Комитет ГИЗР администрации													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	1 231	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	1 231	1 231	1 231	1 231	1 231	1 231	1 231	1 231	1 231
Проект 01.02.01.309 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Блок нежилых помещений "К4" (К4-1, К4-2, К4-3, К4-4, К4-5, К4-6, К4-7), заявитель - ООО "УК "СОЮЗ"													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	7 793	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	7 793	7 793	7 793	7 793	7 793	7 793	7 793	7 793
Проект 01.02.01.310 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилые здания, заявитель - ООО "Мария-Ра"													
Всего стоимость проекта	0	0	0	2 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	2 205	2 205	2 205	2 205	2 205	2 205	2 205	2 205	2 205	2 205
Проект 01.02.01.311 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилые здания, заявитель - ИП Ибаев Ф.Б.о.													
Всего стоимость проекта	0	0	0	508	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	508	508	508	508	508	508	508	508	508	508
Проект 01.02.01.312 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое помещение, заявитель - Рожнев В.И.													
Всего стоимость проекта	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Проект 01.02.01.313 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание, заявитель - МКОУ "Специальная школа № 30"													
Всего стоимость проекта	0	0	0	1 655	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	1 655	1 655	1 655	1 655	1 655	1 655	1 655	1 655	1 655	1 655
Проект 01.02.01.314 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, заявитель - Ивушкин К.А., Ивушкина Н.В.													
Всего стоимость проекта	0	465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	465	465	465	465	465	465	465	465	465	465	465	465
Проект 01.02.01.315 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, заявитель - МАУК МЗ "Кузнецкая крепость"													
Всего стоимость проекта	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Проект 01.02.01.328 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Торговый центр (заявитель - ООО ХК "Новолекс")													
Всего стоимость проекта	0	0	17 974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	17 974	17 974	17 974	17 974	17 974	17 974	17 974	17 974	17 974	17 974	17 974
Проект 01.02.01.353 Строительство участка теплотрассы от К-3 до МКД №1,2 по ул. Кузнецова, кв. 58-59													
Всего стоимость проекта	3 564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	3 564	3 564	3 564	3 564	3 564	3 564	3 564	3 564	3 564	3 564	3 564	3 564	3 564
Подгруппа проектов 01.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Подгруппа проектов 01.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	168 374	313 736	327 266	341 714	354 666	380 789	393 933	408 686	422 727	445 102	460 400	473 897
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	168 374	482 109	809 375	1 151 089	1 505 756	1 886 545	2 280 477	2 689 163	3 111 891	3 556 993	4 017 393	4 491 290
Проект 01.02.03.625 Реконструкция ветхих тепловых сетей в зоне деятельности ООО «ТСН» (АО «Кузбассэнерго»)													
Всего стоимость проекта	0	168 374	313 736	327 266	341 714	354 666	380 789	393 933	408 686	422 727	445 102	460 400	473 897
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	168 374	482 109	809 375	1 151 089	1 505 756	1 886 545	2 280 477	2 689 163	3 111 891	3 556 993	4 017 393	4 491 290
Подгруппа проектов 01.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки"													
Всего стоимость подгруппы проектов	10 627	172 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	10 627	183 108	183 108	183 108	183 108	183 108	183 108	183 108	183 108	183 108	183 108	183 108	183 108
Проект 01.02.04.603 НО-27 - НО-28 (2Ду 700)													
Всего стоимость проекта	273	4 431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	273	4 704	4 704	4 704	4 704	4 704	4 704	4 704	4 704	4 704	4 704	4 704	4 704

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах., тыс. руб., с НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Проект 01.02.04.604 НО-28 - НО-29 (2Ду 700)													
Всего стоимость проекта	622	10 093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	622	10 715	10 715	10 715	10 715	10 715	10 715	10 715	10 715	10 715	10 715	10 715	10 715
Проект 01.02.04.605 НО-29 - НО-30 (2Ду 700)													
Всего стоимость проекта	658	10 684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	658	11 343	11 343	11 343	11 343	11 343	11 343	11 343	11 343	11 343	11 343	11 343	11 343
Проект 01.02.04.606 НО-30 - НО-31 (2Ду 700)													
Всего стоимость проекта	497	8 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	497	8 572	8 572	8 572	8 572	8 572	8 572	8 572	8 572	8 572	8 572	8 572	8 572
Проект 01.02.04.607 НО-31 - НО-32 (2Ду 700)													
Всего стоимость проекта	1 025	16 642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	1 025	17 667	17 667	17 667	17 667	17 667	17 667	17 667	17 667	17 667	17 667	17 667	17 667
Проект 01.02.04.608 НО-32 - НО-33 (2Ду 700)													
Всего стоимость проекта	561	9 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	561	9 670	9 670	9 670	9 670	9 670	9 670	9 670	9 670	9 670	9 670	9 670	9 670
Проект 01.02.04.609 НО-33 - НО-34 (2Ду 700)													
Всего стоимость проекта	537	8 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	537	9 252	9 252	9 252	9 252	9 252	9 252	9 252	9 252	9 252	9 252	9 252	9 252
Проект 01.02.04.610 НО-34 - НО-35 (2Ду 700)													
Всего стоимость проекта	1 007	16 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	1 007	17 354	17 354	17 354	17 354	17 354	17 354	17 354	17 354	17 354	17 354	17 354	17 354
Проект 01.02.04.611 НО-35 - НО-36 (2Ду 700)													
Всего стоимость проекта	792	12 851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	792	13 642	13 642	13 642	13 642	13 642	13 642	13 642	13 642	13 642	13 642	13 642	13 642
Проект 01.02.04.612 НО-36 - ТК-26 (2Ду-700 Топ)													
Всего стоимость проекта	1 001	16 248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	1 001	17 249	17 249	17 249	17 249	17 249	17 249	17 249	17 249	17 249	17 249	17 249	17 249
Проект 01.02.04.613 ТК-26 (2Ду-700 Топ) - ТК-28 (2Ду-700 Топ)													
Всего стоимость проекта	1 687	27 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	1 687	29 062	29 062	29 062	29 062	29 062	29 062	29 062	29 062	29 062	29 062	29 062	29 062
Проект 01.02.04.614 ТК-28 (2Ду-700 Топ) - КС3-2													
Всего стоимость проекта	892	14 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	892	15 367	15 367	15 367	15 367	15 367	15 367	15 367	15 367	15 367	15 367	15 367	15 367
Проект 01.02.04.615 ТК-XXIVА - ТК-XXV (2Ду-500)													
Всего стоимость проекта	440	7 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	440	7 580	7 580	7 580	7 580	7 580	7 580	7 580	7 580	7 580	7 580	7 580	7 580
Проект 01.02.04.616 ТК-XXIVА - ТК-XXV (2Ду-500)													
Всего стоимость проекта	440	7 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	440	7 580	7 580	7 580	7 580	7 580	7 580	7 580	7 580	7 580	7 580	7 580	7 580
Проект 01.02.04.617 ТК-XXV - ПНС-15													
Всего стоимость проекта	97	1 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	97	1 675	1 675	1 675	1 675	1 675	1 675	1 675	1 675	1 675	1 675	1 675	1 675
Проект 01.02.04.618 ТК-XXV - ПНС-15													
Всего стоимость проекта	97	1 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	97	1 675	1 675	1 675	1 675	1 675	1 675	1 675	1 675	1 675	1 675	1 675	1 675
Подгруппа проектов 01.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Подгруппа проектов 01.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Подгруппа проектов 01.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах., тыс. руб., с НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
<i>Подгруппа проектов 01.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей"</i>													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 24 – Объем инвестиций по АО "Кузнецкая ТЭЦ" на период до 2032 г. (в прогнозных ценах, с НДС)

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Проекты ЕТО №01													
Всего стоимость проектов	0	83 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего смета проектов накопленным итогом	0	83 960	83 960	83 960	83 960	83 960	83 960	83 960	83 960	83 960	83 960	83 960	83 960
Группа проектов 01.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"													
Всего стоимость группы проектов	0	83 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	83 960	83 960	83 960	83 960	83 960	83 960	83 960	83 960	83 960	83 960	83 960	83 960
Подгруппа проектов 01.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Подгруппа проектов 01.01.02.000 "Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	23 496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	23 496	23 496	23 496	23 496	23 496	23 496	23 496	23 496	23 496	23 496	23 496	23 496
Проект 01.01.02.001 КТЭЦ. Реконструкция ЗШО №2 путем вывоза ЗШМ и рекультивации ими нарушенных земель г. Новокузнецка													
Всего стоимость проекта	0	23 496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	23 496	23 496	23 496	23 496	23 496	23 496	23 496	23 496	23 496	23 496	23 496	23 496
Подгруппа проектов 01.01.03.000 "Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	45 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	45 600	45 600	45 600	45 600	45 600	45 600	45 600	45 600	45 600	45 600	45 600	45 600
Проект 01.01.03.002 КТЭЦ. Техническое перевооружение паропровода №3 100 атм.													
Всего стоимость проекта	0	33 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	33 600	33 600	33 600	33 600	33 600	33 600	33 600	33 600	33 600	33 600	33 600	33 600
Проект 01.01.03.003 КТЭЦ. Техническое перевооружение парового коллектора котла №18													
Всего стоимость проекта	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Подгруппа проектов 01.01.04.000 "Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	14 864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	14 864	14 864	14 864	14 864	14 864	14 864	14 864	14 864	14 864	14 864	14 864	14 864
Проект 01.01.04.004 КТЭЦ. Установка средств автоматического газового контроля загазованности по ПДК в производственных помещениях, пунктах слива и складах, расположенных на открытых площадках на ХВО и ОВК-1													
Всего стоимость проекта	0	9 791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	9 791	9 791	9 791	9 791	9 791	9 791	9 791	9 791	9 791	9 791	9 791	9 791
Проект 01.01.04.005 КТЭЦ. Модернизация системы пожарной сигнализации и системы пожаротушения кабельных туннелей водогрейной котельной													
Всего стоимость проекта	0	1 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	1 068	1 068	1 068	1 068	1 068	1 068	1 068	1 068	1 068	1 068	1 068	1 068
Проект 01.01.04.006 КТЭЦ. Модернизация системы пожарной сигнализации и системы пожаротушения мазутонасосной №3													
Всего стоимость проекта	0	2 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	2 670	2 670	2 670	2 670	2 670	2 670	2 670	2 670	2 670	2 670	2 670	2 670
Проект 01.01.04.007 КТЭЦ. Модернизация систем пожарной сигнализации и системы пожаротушения по трактам топливоподачи. ПИР.													
Всего стоимость проекта	0	1 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	1 336	1 336	1 336	1 336	1 336	1 336	1 336	1 336	1 336	1 336	1 336	1 336
Группа проектов 01.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"													
Всего стоимость группы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 25 – Таблица П47.1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 02, (ООО «КузнецкТеплоСбыт»), тыс. руб.

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах., тыс. руб., с НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Проекты ЕТО №02													
Всего стоимость проектов	289 406	338 901	375 085	463 742	454 275	436 741	431 312	432 259	474 992	462 722	548 842	563 645	596 603
Всего смета проектов накопленным итогом	289 406	628 307	1 003 392	1 467 134	1 921 408	2 358 150	2 789 462	3 221 721	3 696 713	4 159 435	4 708 277	5 271 922	5 868 526
Группа проектов 02.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"													
Всего стоимость группы проектов	176 552	148 478	214 302	322 441	240 418	259 316	272 180	286 068	316 500	304 137	379 862	386 328	412 936
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	176 552	325 030	539 332	861 773	1 102 191	1 361 507	1 633 687	1 919 755	2 236 255	2 540 392	2 920 254	3 306 583	3 719 519
Подгруппа проектов 02.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Подгруппа проектов 02.01.02.000 "Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"													
Всего стоимость подгруппы проектов	52 279	67 418	96 027	148 383	92 811	91 714	174 109	210 640	314 173	152 220	260 545	291 351	284 149
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	52 279	119 697	215 724	364 106	456 918	548 631	722 741	933 380	1 247 553	1 399 773	1 660 319	1 951 669	2 235 819
Проект 02.01.02.001 ЗС ТЭЦ. Замена паропроводов I категории: Паропровод КА8 (Котельный цех)													
Всего стоимость проекта	650	21 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	650	21 780	21 780	21 780	21 780	21 780	21 780	21 780	21 780	21 780	21 780	21 780	21 780
Проект 02.01.02.002 ЗС ТЭЦ. Замена паропроводов I категории: Паропровод ТГ-5 (Турбинный цех)													
Всего стоимость проекта	0	0	24 887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	24 887	24 887	24 887	24 887	24 887	24 887	24 887	24 887	24 887	24 887	24 887
Проект 02.01.02.003 ЗС ТЭЦ. Замена паропроводов I категории: Магистральный паропровод ТГ-5 (Турбинный цех)													
Всего стоимость проекта	0	23 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	23 999	23 999	23 999	23 999	23 999	23 999	23 999	23 999	23 999	23 999	23 999	23 999
Проект 02.01.02.004 ЗС ТЭЦ. Замена паропроводов I категории: Магистральный трубопровод ТГ-4 и к РОУ N 4 (левый) (Турбинный цех)													
Всего стоимость проекта	25 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	25 058	25 058	25 058	25 058	25 058	25 058	25 058	25 058	25 058	25 058	25 058	25 058	25 058
Проект 02.01.02.005 ЗС ТЭЦ. Замена паропроводов I категории: Магистральный трубопровод ТГ-4 и к РОУ N 4 (правый) (Турбинный цех)													
Всего стоимость проекта	20 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	20 950	20 950	20 950	20 950	20 950	20 950	20 950	20 950	20 950	20 950	20 950	20 950	20 950
Проект 02.01.02.006 ЗС ТЭЦ. Замена паропроводов I категории: Паропровод ТГ-6 (Турбинный цех)													
Всего стоимость проекта	0	576	0	26 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	576	576	27 262	27 262	27 262	27 262	27 262	27 262	27 262	27 262	27 262	27 262
Проект 02.01.02.007 ЗС ТЭЦ. Замена паропроводов I категории: Прочие паропроводы (Турбинный и котельный цех)													
Всего стоимость проекта	869	1 747	47 641	24 797	30 195	31 342	32 699	0	0	73 840	0	0	41 566
Всего стоимость проекта накопленным итогом	869	2 616	50 257	75 054	105 249	136 591	169 290	169 290	169 290	243 130	243 130	243 130	284 697
Проект 02.01.02.008 ЗС ТЭЦ. Замена трубопроводов 4 категории: Прочие паропроводы (Турбинный, котельный химический цех)													
Всего стоимость проекта	0	1 774	2 299	0	14 850	12 845	6 969	7 263	0	12 710	18 889	0	14 310
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	1 774	4 073	4 073	18 923	31 768	38 737	46 000	46 000	58 710	77 599	77 599	91 909
Проект 02.01.02.009 ЗС ТЭЦ. Замена оборудования топливоподдачи (качающие питатели, вагонные весы, молотковые дробилки, дробильно-фрейзерные машины, металлоуловители конвейеров, пробоотборочный комплекс)													
Всего стоимость проекта	1 879	266	0	572	15 840	16 442	8 041	17 879	0	9 079	18 889	0	10 221
Всего стоимость проекта накопленным итогом	1 879	2 145	2 145	2 718	18 557	34 999	43 040	60 919	60 919	69 998	88 887	88 887	99 108
Проект 02.01.02.010 ЗС ТЭЦ. Замена вагоноопрокидывателей и вагонотолкателей ЦТП													
Всего стоимость проекта	0	0	0	81 068	0	0	107 210	0	0	4 842	6 296	0	136 283
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	81 068	81 068	81 068	188 278	188 278	188 278	193 120	199 417	199 417	335 699
Проект 02.01.02.011 ЗС ТЭЦ. Замена бакового хозяйства котельного, турбинного и химического цехов													
Всего стоимость проекта	1 098	16 025	4 599	11 922	12 375	12 845	0	5 587	0	15 131	15 741	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	1 098	17 123	21 721	33 643	46 018	58 863	58 863	64 450	64 450	79 581	95 322	95 322	95 322
Проект 02.01.02.012 ЗС ТЭЦ. Замена систем возбуждения турбогенераторов													
Всего стоимость проекта	0	0	4 599	3 338	8 415	8 735	0	9 498	0	10 289	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	4 599	7 937	16 352	25 086	25 086	34 585	34 585	44 874	44 874	44 874	44 874

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах., тыс. руб., с НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Проект 02.01.02.013 ЗС ТЭЦ. Замена релейной защиты трансформаторов, турбогенераторов, высоковольтных линий													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	1 980	4 110	2 144	0	0	4 842	0	2 620	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	1 980	6 090	8 235	8 235	8 235	13 077	13 077	15 697	15 697
Проект 02.01.02.014 ЗС ТЭЦ. Разгрузчик жидких реагентов ХВО-1													
Всего стоимость проекта	1 475	1 457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	1 475	2 933	2 933	2 933	2 933	2 933	2 933	2 933	2 933	2 933	2 933	2 933	2 933
Проект 02.01.02.015 ЗС ТЭЦ. Замена/установка насосного оборудования цеха топливopодачи, турбинного, котельного, электрического и химического цехов с обвязкой													
Всего стоимость проекта	300	443	12 002	0	2 227	2 312	429	0	0	2 724	3 148	524	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	300	743	12 745	12 745	14 973	17 285	17 714	17 714	17 714	20 437	23 586	24 110	24 110
Проект 02.01.02.016 ЗС ТЭЦ. Замена турбогенераторов													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	10 721	167 618	232 721	12 105	188 892	262 006	13 628
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	10 721	178 339	411 059	423 164	612 057	874 063	887 691
Проект 02.01.02.017 ЗС ТЭЦ. Реконструкция схемы дозирования реагентов для подготовки химобессоленной и химочищенной воды													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	2 970	3 083	1 608	0	0	3 631	5 541	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	2 970	6 053	7 661	7 661	7 661	11 292	16 833	16 833	16 833
Проект 02.01.02.018 ЗС ТЭЦ. Реконструкция мельниц котлоагрегатов 2 очереди, включая маслохозяйство													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	3 960	0	4 288	2 794	81 452	3 026	3 148	26 201	68 141
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	3 960	3 960	8 248	11 042	92 494	95 520	98 669	124 869	193 011
Подгруппа проектов 02.01.03.000 "Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Подгруппа проектов 02.01.04.000 "Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"													
Всего стоимость подгруппы проектов	124 274	81 059	118 275	174 058	147 607	167 602	98 070	75 428	2 327	151 917	119 317	94 977	128 787
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	124 274	205 333	323 609	497 667	645 274	812 876	910 946	986 374	988 702	1 140 619	1 259 936	1 354 913	1 483 700
Проект 02.01.04.019 ЗС ТЭЦ. Восстановление и модернизация пиковых бойлеров													
Всего стоимость проекта	0	0	6 898	7 153	14 850	15 414	0	0	0	9 079	0	0	10 221
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	6 898	14 051	28 901	44 315	44 315	44 315	44 315	53 394	53 394	53 394	63 615
Проект 02.01.04.020 ЗС ТЭЦ. Модернизация вспомогательного оборудования котельного, турбинного, химического цехов													
Всего стоимость проекта	553	10 129	0	7 153	7 425	7 707	0	0	0	9 079	18 889	9 825	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	553	10 682	10 682	17 835	25 260	32 967	32 967	32 967	32 967	42 046	60 935	70 761	70 761
Проект 02.01.04.021 ЗС ТЭЦ. Модернизация электрофильтров котлоагрегатов 2 очереди													
Всего стоимость проекта	84 573	0	0	100 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	84 573	84 573	84 573	184 716	184 716	184 716	184 716	184 716	184 716	184 716	184 716	184 716	184 716
Проект 02.01.04.022 ЗС ТЭЦ. Природоохранные мероприятия													
Всего стоимость проекта	0	2 217	26 304	0	0	0	0	0	0	7 263	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	2 217	28 521	28 521	28 521	28 521	28 521	28 521	28 521	35 784	35 784	35 784	35 784
Проект 02.01.04.023 ЗС ТЭЦ. Мероприятия по улучшению условий труда													
Всего стоимость проекта	288	1 596	0	0	7 425	5 138	0	0	0	5 145	6 296	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	288	1 885	1 885	1 885	9 310	14 448	14 448	14 448	14 448	19 592	25 889	25 889	25 889
Проект 02.01.04.024 ЗС ТЭЦ. Антитеррористические мероприятия, системы видеонаблюдения и контроля доступа, пожарно-охранные системы													
Всего стоимость проекта	11 413	21 956	0	3 338	3 465	3 597	0	0	0	4 842	6 296	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	11 413	33 368	33 368	36 706	40 171	43 768	43 768	43 768	43 768	48 610	54 906	54 906	54 906
Проект 02.01.04.025 ЗС ТЭЦ. Модернизация электроснабжения насосной №2 1-го подъема													
Всего стоимость проекта	0	33 259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	33 259	33 259	33 259	33 259	33 259	33 259	33 259	33 259	33 259	33 259	33 259	33 259
Проект 02.01.04.026 ЗС ТЭЦ. Модернизация турбогенераторов ТГ-2,3,7 с выполнением производственного отбора пара													
Всего стоимость проекта	0	0	9 197	7 153	0	0	0	0	0	21 184	0	13 100	10 221
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	9 197	16 350	16 350	16 350	16 350	16 350	16 350	37 534	37 534	50 634	60 855
Проект 02.01.04.027 ЗС ТЭЦ. Установка аппаратов сажеобдудки на котлоагрегатах 2 очереди													
Всего стоимость проекта	0	0	22 993	0	26 730	28 259	30 019	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	22 993	22 993	49 722	77 982	108 000	108 000	108 000	108 000	108 000	108 000	108 000
Проект 02.01.04.028 ЗС ТЭЦ. Перевод пылесистем котлоагрегатов 1 и 2 очереди на газовую сушку топлива													

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах., тыс. руб., с НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Всего стоимость проекта	0	0	15 635	0	27 225	28 259	29 483	18 997	0	20 578	0	22 271	37 478
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	15 635	15 635	42 860	71 119	100 602	119 598	119 598	140 177	140 177	162 447	199 925
Проект 02.01.04.029 ЗС ТЭЦ. Монтаж аспирационных установок ленточных конвейеров													
Всего стоимость проекта	0	0	4 599	0	0	16 442	0	0	0	19 368	0	0	21 805
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	4 599	4 599	4 599	21 040	21 040	21 040	21 040	40 408	40 408	40 408	62 213
Проект 02.01.04.030 ЗС ТЭЦ. Модернизация АСУ ТП котлоагрегатов и турбогенераторов. Автоматизация тракта топливоподачи, ХВО, БНС №2													
Всего стоимость проекта	10 315	3 237	9 197	14 783	22 275	23 121	22 621	27 936	0	30 262	31 482	16 375	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	10 315	13 552	22 749	37 532	59 807	82 928	105 550	133 486	133 486	163 748	195 230	211 606	211 606
Проект 02.01.04.031 ЗС ТЭЦ. Перенос расширителей продувки котлоагрегатов 2 очереди													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Проект 02.01.04.032 ЗС ТЭЦ. Установка высокогерметичных уплотнений регулирующих клапанов и стопорных клапанов турбогенераторов													
Всего стоимость проекта	0	319	0	0	9 900	10 276	10 721	22 349	0	0	25 186	26 201	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	319	319	319	10 219	20 495	31 216	53 565	53 565	53 565	78 751	104 951	104 951
Проект 02.01.04.033 ЗС ТЭЦ. Модернизация основных эжекторов турбогенераторов													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	3 465	3 597	0	3 911	0	4 237	0	4 585	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	3 465	7 062	7 062	10 973	10 973	15 209	15 209	19 794	19 794
Проект 02.01.04.034 ЗС ТЭЦ. Модернизация основного электрического оборудования (трансформаторы, ячейки 0,4, 6, 10 кВ, аккумуляторные батареи, шкафы управления оперативным током, электролизные установки)													
Всего стоимость проекта	14 981	7 348	22 993	33 858	24 354	25 279	4 690	1 676	1 745	20 276	30 538	1 965	48 380
Всего стоимость проекта накопленным итогом	14 981	22 329	45 322	79 180	103 534	128 813	133 503	135 179	136 925	157 201	187 738	189 703	238 084
Проект 02.01.04.035 ЗС ТЭЦ. Модернизация приборного парка электротехнической лаборатории, лаборатории контроля металла, цеха ремонта средств измерений и автоматики, химического, турбинного и котельного цехов													
Всего стоимость проекта	2 150	998	460	477	495	514	536	559	582	605	630	655	681
Всего стоимость проекта накопленным итогом	2 150	3 148	3 608	4 085	4 580	5 094	5 630	6 189	6 770	7 376	8 005	8 660	9 342
Группа проектов 02.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"													
Всего стоимость группы проектов	112 853	190 424	160 783	141 301	213 856	177 425	159 132	146 191	158 492	158 584	168 980	177 317	183 667
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	112 853	303 277	464 060	605 361	819 217	996 642	1 155 774	1 301 966	1 460 458	1 619 042	1 788 022	1 965 340	2 149 007
Подгруппа проектов 02.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки"													
Всего стоимость подгруппы проектов	73 820	24 058	45 432	29 150	49 568	48 683	19 531	0	5 732	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	73 820	97 878	143 310	172 460	222 028	270 711	290 242	290 242	295 974	295 974	295 974	295 974	295 974
Проект 02.02.01.44 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание магазина смешанных товаров, заявитель - МП "ССК"													
Всего стоимость проекта	2 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	2 414	2 414	2 414	2 414	2 414	2 414	2 414	2 414	2 414	2 414	2 414	2 414	2 414
Проект 02.02.01.45 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Храм-часовня, заявитель - Православный приход Спасо-Преображенского собора													
Всего стоимость проекта	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114
Проект 02.02.01.46 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание магазина, заявитель - Комитет ГИЗР администрации г. Новокузнецка													
Всего стоимость проекта	0	1 127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	1 127	1 127	1 127	1 127	1 127	1 127	1 127	1 127	1 127	1 127	1 127	1 127
Проект 02.02.01.47 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Объекты, заявитель - ООО "Сибавтологистика"													
Всего стоимость проекта	3 551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	3 551	3 551	3 551	3 551	3 551	3 551	3 551	3 551	3 551	3 551	3 551	3 551	3 551
Проект 02.02.01.48 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Автобаза (перераспределение нагрузки от Авиаторов, 9), заявитель - ОАО "ПАТП-4"													
Всего стоимость проекта	11 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	11 215	11 215	11 215	11 215	11 215	11 215	11 215	11 215	11 215	11 215	11 215	11 215	11 215
Проект 02.02.01.49 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Магазин, заявитель - МП "ССК"													
Всего стоимость проекта	510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах., тыс. руб., с НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Всего стоимость проекта накопленным итогом	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510
Проект 02.02.01.50 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Административно-производственное здание, заявитель - Эскеров Р.О.													
Всего стоимость проекта	0	0	0	1 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	1 128	1 128	1 128	1 128	1 128	1 128	1 128	1 128	1 128	1 128
Проект 02.02.01.51 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Торгово-развлекательный центр с подземной автостоянкой и дворцом бракосочетаний, заявитель - ООО "Кузнецк"													
Всего стоимость проекта	8 365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	8 365	8 365	8 365	8 365	8 365	8 365	8 365	8 365	8 365	8 365	8 365	8 365	8 365
Проект 02.02.01.52 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание физкультурно-оздоровительного комплекса с игровым залом, заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецк													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	3 078	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	3 078	3 078	3 078	3 078	3 078	3 078	3 078	3 078	3 078
Проект 02.02.01.53 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание магазина, заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецк													
Всего стоимость проекта	0	2 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	2 501	2 501	2 501	2 501	2 501	2 501	2 501	2 501	2 501	2 501	2 501	2 501
Проект 02.02.01.54 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание магазина, заявитель - Комитет ГиЗР													
Всего стоимость проекта	2 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	2 414	2 414	2 414	2 414	2 414	2 414	2 414	2 414	2 414	2 414	2 414	2 414	2 414
Проект 02.02.01.55 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом, заявитель - МП "ССК"													
Всего стоимость проекта	1 513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	1 513	1 513	1 513	1 513	1 513	1 513	1 513	1 513	1 513	1 513	1 513	1 513	1 513
Проект 02.02.01.56 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный дом, заявитель - ООО "Березовая роща 10.11"													
Всего стоимость проекта	3 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	3 018	3 018	3 018	3 018	3 018	3 018	3 018	3 018	3 018	3 018	3 018	3 018	3 018
Проект 02.02.01.57 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД, заявитель - Комитет ГиЗР													
Всего стоимость проекта	0	3 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	3 211	3 211	3 211	3 211	3 211	3 211	3 211	3 211	3 211	3 211	3 211	3 211
Проект 02.02.01.58 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД со встроенно-пристроенным детским садом на 110 мест, заявитель - Комитет ГиЗР													
Всего стоимость проекта	0	6 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	6 794	6 794	6 794	6 794	6 794	6 794	6 794	6 794	6 794	6 794	6 794	6 794
Проект 02.02.01.59 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, заявитель - ООО "Гастроном № 1" (ООО "Трансхолд")													
Всего стоимость проекта	722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	722	722	722	722	722	722	722	722	722	722	722	722	722
Проект 02.02.01.60 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, заявитель - ООО "Гастроном № 1" (ООО "Трансхолд")													
Всего стоимость проекта	722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	722	722	722	722	722	722	722	722	722	722	722	722	722
Проект 02.02.01.61 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание магазина, заявитель - Комитет ГиЗР													
Всего стоимость проекта	0	0	0	2 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	2 689	2 689	2 689	2 689	2 689	2 689	2 689	2 689	2 689	2 689
Проект 02.02.01.62 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Административное здание прокуратуры, заявитель - Комитет ГиЗР													
Всего стоимость проекта	433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	433	433	433	433	433	433	433	433	433	433	433	433	433
Проект 02.02.01.63 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД, заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка													
Всего стоимость проекта	1 857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах., тыс. руб., с НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Всего стоимость проекта накопленным итогом	1 857	1 857	1 857	1 857	1 857	1 857	1 857	1 857	1 857	1 857	1 857	1 857	1 857
Проект 02.02.01.64 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание магазина (подключение отопления), заявитель - ООО "Дакрон"													
Всего стоимость проекта	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91
Проект 02.02.01.65 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД, заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка													
Всего стоимость проекта	1 618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	1 618	1 618	1 618	1 618	1 618	1 618	1 618	1 618	1 618	1 618	1 618	1 618	1 618
Проект 02.02.01.66 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД, заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка													
Всего стоимость проекта	1 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	1 953	1 953	1 953	1 953	1 953	1 953	1 953	1 953	1 953	1 953	1 953	1 953	1 953
Проект 02.02.01.67 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом 36х18, заявитель - Управление капитального строительства Администрации г. Новокузнецка													
Всего стоимость проекта	0	1 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	1 722	1 722	1 722	1 722	1 722	1 722	1 722	1 722	1 722	1 722	1 722	1 722
Проект 02.02.01.68 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Общеобразовательная школа на 1296 мест													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	19 963	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	19 963	19 963	19 963	19 963	19 963	19 963	19 963	19 963	19 963
Проект 02.02.01.69 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Общеобразовательная школа на 1200 мест													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	16 346	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	16 346	16 346	16 346	16 346	16 346	16 346	16 346	16 346
Проект 02.02.01.70 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Детский сад-ясли на 280 мест													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	7 669	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	7 669	7 669	7 669	7 669	7 669	7 669	7 669	7 669	7 669
Проект 02.02.01.71 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Детский сад-ясли на 280 мест													
Всего стоимость проекта	0	0	5 543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	5 543	5 543	5 543	5 543	5 543	5 543	5 543	5 543	5 543	5 543	5 543
Проект 02.02.01.72 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Детский сад-ясли на 180 мест													
Всего стоимость проекта	0	0	9 854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	9 854	9 854	9 854	9 854	9 854	9 854	9 854	9 854	9 854	9 854	9 854
Проект 02.02.01.73 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Детский сад-ясли на 180 мест													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	6 369	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	6 369	6 369	6 369	6 369	6 369	6 369	6 369	6 369
Проект 02.02.01.74 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Детский сад-ясли на 180 мест													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	5 732	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	5 732	5 732	5 732	5 732	5 732
Проект 02.02.01.75 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Магазин, заявитель - Комитет ГиЗР													
Всего стоимость проекта	0	0	0	303	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	303	303	303	303	303	303	303	303	303	303
Проект 02.02.01.76 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Объект физической культуры и спорта													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	296	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	296	296	296	296	296	296	296	296	296

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах., тыс. руб., с НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Проект 02.02.01.192 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Производственное здание, заявитель - ООО "КузнецкРесурс"													
Всего стоимость проекта	2 433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	2 433	2 433	2 433	2 433	2 433	2 433	2 433	2 433	2 433	2 433	2 433	2 433	2 433
Проект 02.02.01.197 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом, заявитель - ООО "НДСК"													
Всего стоимость проекта	3 449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	3 449	3 449	3 449	3 449	3 449	3 449	3 449	3 449	3 449	3 449	3 449	3 449	3 449
Проект 02.02.01.202 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое помещение (смена ТП с устройством ИТП), заявитель - ООО "Тополь"													
Всего стоимость проекта	499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	499	499	499	499	499	499	499	499	499	499	499	499	499
Проект 02.02.01.205 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Существующий МКД (смена ТП, устройство отдельного ИТП), заявитель - ООО УК "УЖК"													
Всего стоимость проекта	1 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	1 658	1 658	1 658	1 658	1 658	1 658	1 658	1 658	1 658	1 658	1 658	1 658	1 658
Проект 02.02.01.216 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Гараж, заявитель - Комитет ГиЗР													
Всего стоимость проекта	6 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	6 114	6 114	6 114	6 114	6 114	6 114	6 114	6 114	6 114	6 114	6 114	6 114	6 114
Проект 02.02.01.222 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Группа многоквартирных жилых домов, заявитель - Комитет ГиЗР													
Всего стоимость проекта	0	0	19 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	19 265	19 265	19 265	19 265	19 265	19 265	19 265	19 265	19 265	19 265	19 265
Проект 02.02.01.225 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом, заявитель - ООО "НДСК"													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	2 306	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	2 306	2 306	2 306	2 306	2 306	2 306	2 306	2 306
Проект 02.02.01.226 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом, заявитель - ООО "НДСК"													
Всего стоимость проекта	0	1 747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	1 747	1 747	1 747	1 747	1 747	1 747	1 747	1 747	1 747	1 747	1 747	1 747
Проект 02.02.01.233 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирные жилые дома, заявитель - ООО "Березовая роща 10.11"													
Всего стоимость проекта	0	0	0	1 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	1 915	1 915	1 915	1 915	1 915	1 915	1 915	1 915	1 915	1 915
Проект 02.02.01.241 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (кад. №42:30:0605054:85)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	6 999	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	6 999	6 999	6 999	6 999	6 999	6 999	6 999	6 999
Проект 02.02.01.242 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Национальный центр подготовки шахтеров и горноспасателей													
Всего стоимость проекта	0	0	0	5 424	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	5 424	5 424	5 424	5 424	5 424	5 424	5 424	5 424	5 424	5 424
Проект 02.02.01.243 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Торгово-административное здание													
Всего стоимость проекта	1 069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	1 069	1 069	1 069	1 069	1 069	1 069	1 069	1 069	1 069	1 069	1 069	1 069	1 069
Проект 02.02.01.244 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание оздоровительного комплекса													
Всего стоимость проекта	0	0	3 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	3 425	3 425	3 425	3 425	3 425	3 425	3 425	3 425	3 425	3 425	3 425
Проект 02.02.01.245 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здания спортивно-оздоровительного комплекса им. Юрия Арбачакова													
Всего стоимость проекта	0	0	5 489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	5 489	5 489	5 489	5 489	5 489	5 489	5 489	5 489	5 489	5 489	5 489

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах., тыс. руб., с НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Проект 02.02.01.246 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание плавательного бассейна													
Всего стоимость проекта	0	0	0	2 783	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	2 783	2 783	2 783	2 783	2 783	2 783	2 783	2 783	2 783	2 783
Проект 02.02.01.247 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание магазина													
Всего стоимость проекта	0	0	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88
Проект 02.02.01.248 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Спортивно-оздоровительный комплекс с площадками для тенниса													
Всего стоимость проекта	0	0	0	928	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	928	928	928	928	928	928	928	928	928	928
Проект 02.02.01.249 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Магазин													
Всего стоимость проекта	0	506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	506	506	506	506	506	506	506	506	506	506	506	506
Проект 02.02.01.250 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Магазин													
Всего стоимость проекта	0	0	184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	184	184	184	184	184	184	184	184	184	184	184
Проект 02.02.01.251 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	2 577	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	2 577	2 577	2 577	2 577	2 577	2 577	2 577	2 577	2 577
Проект 02.02.01.252 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	3 875	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	3 875	3 875	3 875	3 875	3 875	3 875	3 875	3 875
Проект 02.02.01.253 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	1 984	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	1 984	1 984	1 984	1 984	1 984	1 984	1 984	1 984
Проект 02.02.01.254 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	2 122	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	2 122	2 122	2 122	2 122	2 122	2 122	2 122	2 122
Проект 02.02.01.255 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	2 130	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	2 130	2 130	2 130	2 130	2 130	2 130	2 130	2 130
Проект 02.02.01.256 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	2 235	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	2 235	2 235	2 235	2 235	2 235	2 235	2 235	2 235
Проект 02.02.01.257 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	1 414	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	1 414	1 414	1 414	1 414	1 414	1 414	1 414	1 414
Проект 02.02.01.258 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Школа на 825 мест													
Всего стоимость проекта	11 473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	11 473	11 473	11 473	11 473	11 473	11 473	11 473	11 473	11 473	11 473	11 473	11 473	11 473
Проект 02.02.01.259 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание спортивно-оздоровительного центра (центра детского развития)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	2 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	2 141	2 141	2 141	2 141	2 141	2 141	2 141	2 141	2 141	2 141
Проект 02.02.01.260 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Комплекс православного храма													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	5 626	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	5 626	5 626	5 626	5 626	5 626	5 626	5 626	5 626	5 626

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах., тыс. руб., с НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Проект 02.02.01.261 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Административное здание													
Всего стоимость проекта	0	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270
Проект 02.02.01.262 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание магазина не-продовольственных товаров													
Всего стоимость проекта	0	0	0	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195
Проект 02.02.01.263 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание автомойки													
Всего стоимость проекта	0	0	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330
Проект 02.02.01.264 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Производственное предприятие													
Всего стоимость проекта	0	0	0	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158
Проект 02.02.01.265 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание складской базы													
Всего стоимость проекта	0	0	0	524	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	524	524	524	524	524	524	524	524	524	524
Проект 02.02.01.266 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Детский сад на 55 мест													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	1 658	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	1 658	1 658	1 658	1 658	1 658	1 658	1 658	1 658	1 658
Проект 02.02.01.267 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Объект физической культуры и спорта													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	653	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	653	653	653	653	653	653	653	653
Проект 02.02.01.316 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, заявитель - ООО "СибЭнерго"													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	440	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	440	440	440	440	440	440	440	440	440
Проект 02.02.01.317 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Аквапарк, заявитель - Комитет ГиЗР администрации													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	15 238	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	15 238	15 238	15 238	15 238	15 238	15 238	15 238
Проект 02.02.01.318 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Магазин "Мария-Ра", заявитель - ООО "Мария-Ра"													
Всего стоимость проекта	0	5 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	5 751	5 751	5 751	5 751	5 751	5 751	5 751	5 751	5 751	5 751	5 751	5 751
Проект 02.02.01.319 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание магазина "Мария-Ра", заявитель - ООО "СибЭнерго" в одной заявке два объекта													
Всего стоимость проекта	0	428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	428	428	428	428	428	428	428	428	428	428	428	428
Проект 02.02.01.320 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание магазина "Мария-Ра", заявитель - ООО "СибЭнерго" в одной заявке два объекта													
Всего стоимость проекта	0	0	0	472	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472
Проект 02.02.01.321 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Проектируемый магазин, заявитель - Комитет ГиЗР администрации													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	246	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	246	246	246	246	246	246	246	246	246
Проект 02.02.01.322 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Проектируемый магазин, заявитель - Комитет ГиЗР администрации													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	2 550	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550
Проект 02.02.01.323 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Комплекс зданий, заявитель - ООО "ФИЛКОМ"													

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах., тыс. руб., с НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	4 397	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	4 397	4 397	4 397	4 397	4 397	4 397	4 397	4 397	4 397
Проект 02.02.01.324 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Гараж, заявитель - ООО "СибЭнерго"													
Всего стоимость проекта	0	0	0	859	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	859	859	859	859	859	859	859	859	859	859
Проект 02.02.01.325 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом 36/18, заявитель - Управление капитального строительства Администрации													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	1 995	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	1 995	1 995	1 995	1 995	1 995	1 995	1 995	1 995
Проект 02.02.01.326 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД восточнее жилого дома № 37 по ул. Новоселов, заявитель - Комитет ГиЗР администрации													
Всего стоимость проекта	0	0	0	8 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	8 735	8 735	8 735	8 735	8 735	8 735	8 735	8 735	8 735	8 735
Проект 02.02.01.327 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, заявитель - ООО "СибЭнерго"													
Всего стоимость проекта	0	0	310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310
Проект 02.02.01.331 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Магазин, заявитель - ООО "Мария-Ра"													
Всего стоимость проекта	0	0	0	472	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472
Проект 02.02.01.332 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, заявитель - С.В. Вагнер													
Всего стоимость проекта	0	0	286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	286	286	286	286	286	286	286	286	286	286	286
Проект 02.02.01.333 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Павильон (смена ТП), заявитель - Шадрин Ю.А.													
Всего стоимость проекта	0	0	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
Проект 02.02.01.334 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Магазин, заявитель - Комитет ГиЗР													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	256	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	256	256	256	256	256	256	256	256
Проект 02.02.01.339 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Магазин, заявитель - ИП Глухов Д.В.													
Всего стоимость проекта	0	0	0	424	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	424	424	424	424	424	424	424	424	424	424
Проект 02.02.01.342 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание для размещения мировых судей (реконструкция), заявитель - Департамент строительства КО													
Всего стоимость проекта	0	0	606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	606	606	606	606	606	606	606	606	606	606	606
Проект 02.02.01.343 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Спортивный центр, заявитель - Комитет ГиЗР													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	419	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	419	419	419	419	419	419	419
Проект 02.02.01.344 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое помещение (изменение ТП), заявитель - ООО "Инком"													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	1 067	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	1 067	1 067	1 067	1 067	1 067	1 067	1 067	1 067	1 067
Проект 02.02.01.350 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный дом													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	3 874	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	3 874	3 874	3 874	3 874	3 874	3 874	3 874
Проект 02.02.01.352 Строительство участка теплотрассы 2Д у80 мм от ТК-11/1 до территории магазина «Мария Ра» по ул. Тореза													

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах., тыс. руб., с НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Всего стоимость проекта	6 616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	6 616	6 616	6 616	6 616	6 616	6 616	6 616	6 616	6 616	6 616	6 616	6 616	6 616
Подгруппа проектов 02.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Подгруппа проектов 02.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	36 600	91 364	90 896	151 733	128 742	139 602	146 191	152 760	158 584	168 980	177 317	183 667
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	36 600	127 964	218 860	370 593	499 335	638 937	785 128	937 888	1 096 472	1 265 452	1 442 770	1 626 437
Проект 02.02.03.620 Реконструкция ветхих тепловых сетей в зоне деятельности ООО «Сибэнерго» (ООО «Кузнецктепло-сбыт»)													
Всего стоимость проекта	0	0	12 000	12 000	12 000	12 000	17 818	18 924	19 870	21 150	22 207	23 318	24 484
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	12 000	24 000	36 000	48 000	65 818	84 742	104 611	125 761	147 968	171 286	195 770
Проект 02.02.03.624 Реконструкция ветхих тепловых сетей в зоне деятельности АО «МТСК» (АО «Кузбассэнерго»)													
Всего стоимость проекта	0	36 000	78 764	78 296	139 133	116 142	121 184	126 667	132 290	136 641	145 823	152 858	157 962
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	36 000	114 764	193 060	332 193	448 335	569 519	696 186	828 477	965 118	1 110 941	1 263 799	1 421 761
Проект 02.02.03.626 Реконструкция ветхих тепловых сетей в зоне деятельности ООО «Теплоснаб»													
Всего стоимость проекта	0	600	600	600	600	600	600	600	600	793	950	1 141	1 221
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	600	1 200	1 800	2 400	3 000	3 600	4 200	4 800	5 593	6 543	7 684	8 905
Подгруппа проектов 02.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки"													
Всего стоимость подгруппы проектов	31 576	128 742	22 925	21 255	12 556	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	31 576	160 318	183 244	204 498	217 054	217 054	217 054	217 054	217 054	217 054	217 054	217 054	217 054
Проект 02.02.04.423 ТК-III-13 Тореза - ТК-9/1													
Всего стоимость проекта	154	0	1 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	154	154	1 249	1 249	1 249	1 249	1 249	1 249	1 249	1 249	1 249	1 249	1 249
Проект 02.02.04.424 ТК-9/1 - пр. Советской Армии, 36													
Всего стоимость проекта	168	0	1 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	168	168	1 358	1 358	1 358	1 358	1 358	1 358	1 358	1 358	1 358	1 358	1 358
Проект 02.02.04.425 транзит пр. Советской Армии, 36													
Всего стоимость проекта	80	0	571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	80	80	652	652	652	652	652	652	652	652	652	652	652
Проект 02.02.04.426 пр. Советской Армии, 36 - пр. Советской Армии, 34													
Всего стоимость проекта	349	0	2 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	349	349	2 825	2 825	2 825	2 825	2 825	2 825	2 825	2 825	2 825	2 825	2 825
Проект 02.02.04.427 транзит пр. Советской Армии, 34													
Всего стоимость проекта	80	0	571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	80	80	652	652	652	652	652	652	652	652	652	652	652
Проект 02.02.04.428 ТК-18/45 40 лет ВЛКСМ - ТК-18/46													
Всего стоимость проекта	503	0	3 597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	503	503	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100
Проект 02.02.04.429 ТК-18/46 - ТК-18/47 40 лет ВЛКСМ													
Всего стоимость проекта	822	0	5 873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	822	822	6 694	6 694	6 694	6 694	6 694	6 694	6 694	6 694	6 694	6 694	6 694
Проект 02.02.04.430 ТК-18/52 40 лет ВЛКСМ - ул. 40 лет ВЛКСМ, 118													
Всего стоимость проекта	1 158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	1 158	1 158	1 158	1 158	1 158	1 158	1 158	1 158	1 158	1 158	1 158	1 158	1 158
Проект 02.02.04.431 ТК-14/7 Мира - ТК-14/9													
Всего стоимость проекта	379	2 614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	379	2 993	2 993	2 993	2 993	2 993	2 993	2 993	2 993	2 993	2 993	2 993	2 993
Проект 02.02.04.432 ТК-14/9 - ТК-14/10													
Всего стоимость проекта	258	1 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	258	2 038	2 038	2 038	2 038	2 038	2 038	2 038	2 038	2 038	2 038	2 038	2 038
Проект 02.02.04.433 ТК-14/10 - ТК-14/11 Авиаторов													
Всего стоимость проекта	443	3 059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах., тыс. руб., с НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Всего стоимость проекта накопленным итогом	443	3 502	3 502	3 502	3 502	3 502	3 502	3 502	3 502	3 502	3 502	3 502	3 502
Проект 02.02.04.434 ТК-14/11 Авиаторов - ТК-14/12													
Всего стоимость проекта	379	0	2 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	379	379	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100
Проект 02.02.04.435 ТК-14/12 - ТК-14/13													
Всего стоимость проекта	366	0	2 627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	366	366	2 993	2 993	2 993	2 993	2 993	2 993	2 993	2 993	2 993	2 993	2 993
Проект 02.02.04.436 ТК-14/13 - ТК-14/14 Авиаторов													
Всего стоимость проекта	307	0	2 204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	307	307	2 512	2 512	2 512	2 512	2 512	2 512	2 512	2 512	2 512	2 512	2 512
Проект 02.02.04.437 ЦТП-154 (Рокоссовского, 10) - ТК-14а/1													
Всего стоимость проекта	714	0	0	0	5 476	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	714	714	714	714	6 191	6 191	6 191	6 191	6 191	6 191	6 191	6 191	6 191
Проект 02.02.04.438 ТК-14а/1 - ТК-14а/2													
Всего стоимость проекта	334	0	0	0	2 560	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	334	334	334	334	2 893	2 893	2 893	2 893	2 893	2 893	2 893	2 893	2 893
Проект 02.02.04.439 ТК-14а/2 - ТК-14а/3 Рокоссовского													
Всего стоимость проекта	349	0	0	0	2 679	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	349	349	349	349	3 028	3 028	3 028	3 028	3 028	3 028	3 028	3 028	3 028
Проект 02.02.04.440 ТК-14а/3 Рокоссовского - ТК-14а/11 Рокоссовского													
Всего стоимость проекта	0	564	0	3 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	564	564	4 562	4 562	4 562	4 562	4 562	4 562	4 562	4 562	4 562	4 562
Проект 02.02.04.441 ТК-V-76 Рокоссовского - ТК-V-77 Рокоссовского													
Всего стоимость проекта	9 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	9 265	9 265	9 265	9 265	9 265	9 265	9 265	9 265	9 265	9 265	9 265	9 265	9 265
Проект 02.02.04.442 ЦТП-75 (ул. Рокоссовского, 10А) - УТ-1'													
Всего стоимость проекта	2 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	2 074	2 074	2 074	2 074	2 074	2 074	2 074	2 074	2 074	2 074	2 074	2 074	2 074
Проект 02.02.04.443 УТ-1' - УТ-1													
Всего стоимость проекта	664	0	0	0	768	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	664	664	664	664	1 432	1 432	1 432	1 432	1 432	1 432	1 432	1 432	1 432
Проект 02.02.04.444 УТ-1 - УТ-2													
Всего стоимость проекта	928	0	0	0	1 073	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	928	928	928	928	2 001	2 001	2 001	2 001	2 001	2 001	2 001	2 001	2 001
Проект 02.02.04.445 УТ-2 - УТ-7													
Всего стоимость проекта	500	518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	500	1 019	1 019	1 019	1 019	1 019	1 019	1 019	1 019	1 019	1 019	1 019	1 019
Проект 02.02.04.446 УТ-7 - УТ-8 11 Гвардейской Армии													
Всего стоимость проекта	482	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	482	982	982	982	982	982	982	982	982	982	982	982	982
Проект 02.02.04.447 УТ-8 11 Гвардейской Армии - УТ-2'													
Всего стоимость проекта	667	4 567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	667	5 234	5 234	5 234	5 234	5 234	5 234	5 234	5 234	5 234	5 234	5 234	5 234
Проект 02.02.04.448 УТ-2' - УТ-24													
Всего стоимость проекта	308	2 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	308	2 416	2 416	2 416	2 416	2 416	2 416	2 416	2 416	2 416	2 416	2 416	2 416
Проект 02.02.04.449 УТ-24 - УТ-25													
Всего стоимость проекта	299	2 049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	299	2 348	2 348	2 348	2 348	2 348	2 348	2 348	2 348	2 348	2 348	2 348	2 348
Проект 02.02.04.450 УТ-25 - УТ-26 11 Гвардейской Армии													
Всего стоимость проекта	632	4 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	632	4 965	4 965	4 965	4 965	4 965	4 965	4 965	4 965	4 965	4 965	4 965	4 965
Проект 02.02.04.451 УТ-28 11 Гвардейской Армии - УТ-29													
Всего стоимость проекта	365	0	0	2 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	365	365	365	3 054	3 054	3 054	3 054	3 054	3 054	3 054	3 054	3 054	3 054
Проект 02.02.04.452 УТ-29 - УТ-30													
Всего стоимость проекта	639	0	0	4 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах., тыс. руб., с НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Всего стоимость проекта накопленным итогом	639	639	639	5 345	5 345	5 345	5 345	5 345	5 345	5 345	5 345	5 345	5 345
Проект 02.02.04.453 УТ-30 - УТ-31													
Всего стоимость проекта	355	0	0	2 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	355	355	355	2 969	2 969	2 969	2 969	2 969	2 969	2 969	2 969	2 969	2 969
Проект 02.02.04.454 УТ-31 - УТ-32													
Всего стоимость проекта	324	0	0	2 391	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	324	324	324	2 715	2 715	2 715	2 715	2 715	2 715	2 715	2 715	2 715	2 715
Проект 02.02.04.455 УТ-32 - УТ-33													
Всего стоимость проекта	264	0	0	1 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	264	264	264	2 206	2 206	2 206	2 206	2 206	2 206	2 206	2 206	2 206	2 206
Проект 02.02.04.456 УТ-33 - УТ-34 11 Гвардейской Армии													
Всего стоимость проекта	395	0	0	2 914	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	395	395	395	3 309	3 309	3 309	3 309	3 309	3 309	3 309	3 309	3 309	3 309
Проект 02.02.04.590 КС3-3 - НО-V-40													
Всего стоимость проекта	707	11 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	707	12 185	12 185	12 185	12 185	12 185	12 185	12 185	12 185	12 185	12 185	12 185	12 185
Проект 02.02.04.591 НО-V-40 - ТК-V-1													
Всего стоимость проекта	88	1 422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	88	1 510	1 510	1 510	1 510	1 510	1 510	1 510	1 510	1 510	1 510	1 510	1 510
Проект 02.02.04.592 ТК-V-1 - ТК-V-2													
Всего стоимость проекта	907	14 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	907	15 621	15 621	15 621	15 621	15 621	15 621	15 621	15 621	15 621	15 621	15 621	15 621
Проект 02.02.04.593 ТК-V-2 - ТК-V-3													
Всего стоимость проекта	574	9 319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	574	9 893	9 893	9 893	9 893	9 893	9 893	9 893	9 893	9 893	9 893	9 893	9 893
Проект 02.02.04.594 ТК-V-3 - ТК-V-3А													
Всего стоимость проекта	514	8 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	514	8 852	8 852	8 852	8 852	8 852	8 852	8 852	8 852	8 852	8 852	8 852	8 852
Проект 02.02.04.595 ТК-V-3 - ПНС-16													
Всего стоимость проекта	63	1 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	63	1 093	1 093	1 093	1 093	1 093	1 093	1 093	1 093	1 093	1 093	1 093	1 093
Проект 02.02.04.596 ПНС-16 - ТК-V-4													
Всего стоимость проекта	182	2 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	182	3 131	3 131	3 131	3 131	3 131	3 131	3 131	3 131	3 131	3 131	3 131	3 131
Проект 02.02.04.597 ТК-V-4 - ТК-V-5													
Всего стоимость проекта	275	4 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	275	4 739	4 739	4 739	4 739	4 739	4 739	4 739	4 739	4 739	4 739	4 739	4 739
Проект 02.02.04.598 ТК-V-5 - ТК-V-6													
Всего стоимость проекта	540	8 769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	540	9 309	9 309	9 309	9 309	9 309	9 309	9 309	9 309	9 309	9 309	9 309	9 309
Проект 02.02.04.599 ТК-V-6 - ТК-V-7													
Всего стоимость проекта	766	12 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	766	13 203	13 203	13 203	13 203	13 203	13 203	13 203	13 203	13 203	13 203	13 203	13 203
Проект 02.02.04.600 ТК-V-7 - НО-V-48													
Всего стоимость проекта	589	9 566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	589	10 156	10 156	10 156	10 156	10 156	10 156	10 156	10 156	10 156	10 156	10 156	10 156
Проект 02.02.04.601 НО-V-48 - ТК-V-8													
Всего стоимость проекта	639	10 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	639	11 002	11 002	11 002	11 002	11 002	11 002	11 002	11 002	11 002	11 002	11 002	11 002
Проект 02.02.04.602 ТК-V-8 - КС3-4													
Всего стоимость проекта	727	11 799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	727	12 525	12 525	12 525	12 525	12 525	12 525	12 525	12 525	12 525	12 525	12 525	12 525
Подгруппа проектов 02.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах., тыс. руб., с НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Подгруппа проектов 02.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Подгруппа проектов 02.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"													
Всего стоимость подгруппы проектов	126	1 023	1 061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	126	1 150	2 211	2 211	2 211	2 211	2 211	2 211	2 211	2 211	2 211	2 211	2 211
Проект 02.02.07.619 Модернизация повысительной насосной станции (монтаж частотных преобразователей насосного оборудования)													
Всего стоимость проекта	126	1 023	1 061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	126	1 150	2 211	2 211	2 211	2 211	2 211	2 211	2 211	2 211	2 211	2 211	2 211
Подгруппа проектов 02.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей"													
Всего стоимость подгруппы проектов	7 331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	7 331	7 331	7 331	7 331	7 331	7 331	7 331	7 331	7 331	7 331	7 331	7 331	7 331
Проект 02.02.08.586 Установка коммерческого узла учета тепловой энергии в ЦТП - 11													
Всего стоимость проекта	846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	846	846	846	846	846	846	846	846	846	846	846	846	846
Проект 02.02.08.587 Установка коммерческого узла учета тепловой энергии в ЦТП - 61													
Всего стоимость проекта	851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	851	851	851	851	851	851	851	851	851	851	851	851	851
Проект 02.02.08.588 Установка коммерческого узла учета тепловой энергии в ЦТП - 148													
Всего стоимость проекта	931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	931	931	931	931	931	931	931	931	931	931	931	931	931
Проект 02.02.08.589 Установка коммерческого узла учета тепловой энергии в ЦТП - 154													
Всего стоимость проекта	1 037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	1 037	1 037	1 037	1 037	1 037	1 037	1 037	1 037	1 037	1 037	1 037	1 037	1 037
Проект 02.02.08.634 Замена насосного оборудования. Монтаж шкафов управления насосами на ЦТП-148													
Всего стоимость проекта	2 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	2 072	2 072	2 072	2 072	2 072	2 072	2 072	2 072	2 072	2 072	2 072	2 072	2 072
Проект 02.02.08.635 Замена насосного оборудования. Монтаж шкафов управления насосами на ЦТП-154													
Всего стоимость проекта	1 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	1 447	1 447	1 447	1 447	1 447	1 447	1 447	1 447	1 447	1 447	1 447	1 447	1 447
Проект 02.02.08.636 Замена осветительных приборов. ЦТП-11 (ул. Климасенко, 11б)													
Всего стоимость проекта	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147

Таблица 26 – Объем инвестиций по АО "ЕВРАЗ ЗСМК" на период до 2032 г. (в прогнозных ценах, с НДС)

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Проекты ЕТО №02													
Всего стоимость проектов	176 552	148 478	214 302	322 441	240 418	259 316	272 180	286 068	316 500	304 137	379 862	386 328	412 936
Всего смета проектов накопленным итогом	176 552	325 030	539 332	861 773	1 102 191	1 361 507	1 633 687	1 919 755	2 236 255	2 540 392	2 920 254	3 306 583	3 719 519
Группа проектов 02.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"													
Всего стоимость группы проектов	176 552	148 478	214 302	322 441	240 418	259 316	272 180	286 068	316 500	304 137	379 862	386 328	412 936
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	176 552	325 030	539 332	861 773	1 102 191	1 361 507	1 633 687	1 919 755	2 236 255	2 540 392	2 920 254	3 306 583	3 719 519
Подгруппа проектов 02.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Подгруппа проектов 02.01.02.000 "Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"													
Всего стоимость подгруппы проектов	52 279	67 418	96 027	148 383	92 811	91 714	174 109	210 640	314 173	152 220	260 545	291 351	284 149
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	52 279	119 697	215 724	364 106	456 918	548 631	722 741	933 380	1 247 553	1 399 773	1 660 319	1 951 669	2 235 819
Проект 02.01.02.001 ЗС ТЭЦ. Замена паропроводов 1 категории: Паропровод КА8 (Котельный цех)													
Всего стоимость проекта	650	21 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	650	21 780	21 780	21 780	21 780	21 780	21 780	21 780	21 780	21 780	21 780	21 780	21 780
Проект 02.01.02.002 ЗС ТЭЦ. Замена паропроводов 1 категории: Паропровод ТГ-5 (Турбинный цех)													
Всего стоимость проекта	0	0	24 887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	24 887	24 887	24 887	24 887	24 887	24 887	24 887	24 887	24 887	24 887	24 887
Проект 02.01.02.003 ЗС ТЭЦ. Замена паропроводов 1 категории: Магистральный паропровод ТГ-5 (Турбинный цех)													
Всего стоимость проекта	0	23 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	23 999	23 999	23 999	23 999	23 999	23 999	23 999	23 999	23 999	23 999	23 999	23 999
Проект 02.01.02.004 ЗС ТЭЦ. Замена паропроводов 1 категории: Магистральный трубопровод ТГ-4 и к РОУ N 4 (левый) (Турбинный цех)													
Всего стоимость проекта	25 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	25 058	25 058	25 058	25 058	25 058	25 058	25 058	25 058	25 058	25 058	25 058	25 058	25 058
Проект 02.01.02.005 ЗС ТЭЦ. Замена паропроводов 1 категории: Магистральный трубопровод ТГ-4 и к РОУ N 4 (правый) (Турбинный цех)													
Всего стоимость проекта	20 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	20 950	20 950	20 950	20 950	20 950	20 950	20 950	20 950	20 950	20 950	20 950	20 950	20 950
Проект 02.01.02.006 ЗС ТЭЦ. Замена паропроводов 1 категории: Паропровод ТГ-6 (Турбинный цех)													
Всего стоимость проекта	0	576	0	26 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	576	576	27 262	27 262	27 262	27 262	27 262	27 262	27 262	27 262	27 262	27 262
Проект 02.01.02.007 ЗС ТЭЦ. Замена паропроводов 1 категории: Прочие паропроводы (Турбинный и котельный цех)													
Всего стоимость проекта	869	1 747	47 641	24 797	30 195	31 342	32 699	0	0	73 840	0	0	41 566
Всего стоимость проекта накопленным итогом	869	2 616	50 257	75 054	105 249	136 591	169 290	169 290	169 290	243 130	243 130	243 130	284 697
Проект 02.01.02.008 ЗС ТЭЦ. Замена трубопроводов 4 категории: Прочие паропроводы (Турбинный, котельный химический цех)													
Всего стоимость проекта	0	1 774	2 299	0	14 850	12 845	6 969	7 263	0	12 710	18 889	0	14 310
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	1 774	4 073	4 073	18 923	31 768	38 737	46 000	46 000	58 710	77 599	77 599	91 909
Проект 02.01.02.009 ЗС ТЭЦ. Замена оборудования топливоподачи (качающие питатели, вагонные весы, молотковые дробилки, дробильно-фрейзерные машины, металлоуловители конвейеров, пробоотборочный комплекс)													
Всего стоимость проекта	1 879	266	0	572	15 840	16 442	8 041	17 879	0	9 079	18 889	0	10 221
Всего стоимость проекта накопленным итогом	1 879	2 145	2 145	2 718	18 557	34 999	43 040	60 919	60 919	69 998	88 887	88 887	99 108
Проект 02.01.02.010 ЗС ТЭЦ. Замена вагоноопрокидывателей и вагонотолкателей ЦТП													
Всего стоимость проекта	0	0	0	81 068	0	0	107 210	0	0	4 842	6 296	0	136 283
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	81 068	81 068	81 068	188 278	188 278	188 278	193 120	199 417	199 417	335 699
Проект 02.01.02.011 ЗС ТЭЦ. Замена бакового хозяйства котельного, турбинного и химического цехов													
Всего стоимость проекта	1 098	16 025	4 599	11 922	12 375	12 845	0	5 587	0	15 131	15 741	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	1 098	17 123	21 721	33 643	46 018	58 863	58 863	64 450	64 450	79 581	95 322	95 322	95 322
Проект 02.01.02.012 ЗС ТЭЦ. Замена систем возбуждения турбогенераторов													
Всего стоимость проекта	0	0	4 599	3 338	8 415	8 735	0	9 498	0	10 289	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	4 599	7 937	16 352	25 086	25 086	34 585	34 585	44 874	44 874	44 874	44 874
Проект 02.01.02.013 ЗС ТЭЦ. Замена релейной защиты трансформаторов, турбогенераторов, высоковольтных линий													

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	1 980	4 110	2 144	0	0	4 842	0	2 620	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	1 980	6 090	8 235	8 235	8 235	13 077	13 077	15 697	15 697
Проект 02.01.02.014 ЗС ТЭЦ. Разгрузчик жидких реагентов ХВО-1													
Всего стоимость проекта	1 475	1 457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	1 475	2 933	2 933	2 933	2 933	2 933	2 933	2 933	2 933	2 933	2 933	2 933	2 933
Проект 02.01.02.015 ЗС ТЭЦ. Замена/установка насосного оборудования цеха топливоподачи, турбинного, котельного, электрического и химического цехов с обвязкой													
Всего стоимость проекта	300	443	12 002	0	2 227	2 312	429	0	0	2 724	3 148	524	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	300	743	12 745	12 745	14 973	17 285	17 714	17 714	17 714	20 437	23 586	24 110	24 110
Проект 02.01.02.016 ЗС ТЭЦ. Замена турбогенераторов													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	10 721	167 618	232 721	12 105	188 892	262 006	13 628
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	10 721	178 339	411 059	423 164	612 057	874 063	887 691
Проект 02.01.02.017 ЗС ТЭЦ. Реконструкция схемы дозирования реагентов для подготовки химводоподготовки и химочищенной воды													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	2 970	3 083	1 608	0	0	3 631	5 541	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	2 970	6 053	7 661	7 661	7 661	11 292	16 833	16 833	16 833
Проект 02.01.02.018 ЗС ТЭЦ. Реконструкция мельниц котлоагрегатов 2 очереди, включая маслохозяйство													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	3 960	0	4 288	2 794	81 452	3 026	3 148	26 201	68 141
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	3 960	3 960	8 248	11 042	92 494	95 520	98 669	124 869	193 011
Подгруппа проектов 02.01.03.000 "Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Подгруппа проектов 02.01.04.000 "Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"													
Всего стоимость подгруппы проектов	124 274	81 059	118 275	174 058	147 607	167 602	98 070	75 428	2 327	151 917	119 317	94 977	128 787
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	124 274	205 333	323 609	497 667	645 274	812 876	910 946	986 374	988 702	1 140 619	1 259 936	1 354 913	1 483 700
Проект 02.01.04.019 ЗС ТЭЦ. Восстановление и модернизация пиковых бойлеров													
Всего стоимость проекта	0	0	6 898	7 153	14 850	15 414	0	0	0	9 079	0	0	10 221
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	6 898	14 051	28 901	44 315	44 315	44 315	44 315	53 394	53 394	53 394	63 615
Проект 02.01.04.020 ЗС ТЭЦ. Модернизация вспомогательного оборудования котельного, турбинного, химического цехов													
Всего стоимость проекта	553	10 129	0	7 153	7 425	7 707	0	0	0	9 079	18 889	9 825	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	553	10 682	10 682	17 835	25 260	32 967	32 967	32 967	32 967	42 046	60 935	70 761	70 761
Проект 02.01.04.021 ЗС ТЭЦ. Модернизация электрофильтров котлоагрегатов 2 очереди													
Всего стоимость проекта	84 573	0	0	100 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	84 573	84 573	84 573	184 716	184 716	184 716	184 716	184 716	184 716	184 716	184 716	184 716	184 716
Проект 02.01.04.022 ЗС ТЭЦ. Природоохранные мероприятия													
Всего стоимость проекта	0	2 217	26 304	0	0	0	0	0	0	7 263	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	2 217	28 521	28 521	28 521	28 521	28 521	28 521	28 521	35 784	35 784	35 784	35 784
Проект 02.01.04.023 ЗС ТЭЦ. Мероприятия по улучшению условий труда													
Всего стоимость проекта	288	1 596	0	0	7 425	5 138	0	0	0	5 145	6 296	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	288	1 885	1 885	1 885	9 310	14 448	14 448	14 448	14 448	19 592	25 889	25 889	25 889
Проект 02.01.04.024 ЗС ТЭЦ. Антитеррористические мероприятия, системы видеонаблюдения и контроля доступа, пожарно-охранные системы													
Всего стоимость проекта	11 413	21 956	0	3 338	3 465	3 597	0	0	0	4 842	6 296	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	11 413	33 368	33 368	36 706	40 171	43 768	43 768	43 768	43 768	48 610	54 906	54 906	54 906
Проект 02.01.04.025 ЗС ТЭЦ. Модернизация электроснабжения насосной №2 1-го подъема													
Всего стоимость проекта	0	33 259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	33 259	33 259	33 259	33 259	33 259	33 259	33 259	33 259	33 259	33 259	33 259	33 259
Проект 02.01.04.026 ЗС ТЭЦ. Модернизация турбогенераторов ТГ-2,3,7 с выполнением производственного отбора пара													
Всего стоимость проекта	0	0	9 197	7 153	0	0	0	0	0	21 184	0	13 100	10 221
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	9 197	16 350	16 350	16 350	16 350	16 350	16 350	37 534	37 534	50 634	60 855
Проект 02.01.04.027 ЗС ТЭЦ. Установка аппаратов сажеобдудки на котлоагрегатах 2 очереди													
Всего стоимость проекта	0	0	22 993	0	26 730	28 259	30 019	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	22 993	22 993	49 722	77 982	108 000	108 000	108 000	108 000	108 000	108 000	108 000
Проект 02.01.04.028 ЗС ТЭЦ. Перевод пылесистем котлоагрегатов 1 и 2 очереди на газовую сушку топлива													
Всего стоимость проекта	0	0	15 635	0	27 225	28 259	29 483	18 997	0	20 578	0	22 271	37 478

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	15 635	15 635	42 860	71 119	100 602	119 598	119 598	140 177	140 177	162 447	199 925
Проект 02.01.04.029 ЗС ТЭЦ. Монтаж аспирационных установок ленточных конвейеров													
Всего стоимость проекта	0	0	4 599	0	0	16 442	0	0	0	19 368	0	0	21 805
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	4 599	4 599	4 599	21 040	21 040	21 040	21 040	40 408	40 408	40 408	62 213
Проект 02.01.04.030 ЗС ТЭЦ. Модернизация АСУ ТП котлоагрегатов и турбогенераторов. Автоматизация тракта топливоподачи, ХВО, БНС №2													
Всего стоимость проекта	10 315	3 237	9 197	14 783	22 275	23 121	22 621	27 936	0	30 262	31 482	16 375	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	10 315	13 552	22 749	37 532	59 807	82 928	105 550	133 486	133 486	163 748	195 230	211 606	211 606
Проект 02.01.04.032 ЗС ТЭЦ. Установка высокогерметичных уплотнений регулирующих клапанов и стопорных клапанов турбогенераторов													
Всего стоимость проекта	0	319	0	0	9 900	10 276	10 721	22 349	0	0	25 186	26 201	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	319	319	319	10 219	20 495	31 216	53 565	53 565	53 565	78 751	104 951	104 951
Проект 02.01.04.033 ЗС ТЭЦ. Модернизация основных эжекторов турбогенераторов													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	3 465	3 597	0	3 911	0	4 237	0	4 585	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	3 465	7 062	7 062	10 973	10 973	15 209	15 209	19 794	19 794
Проект 02.01.04.034 ЗС ТЭЦ. Модернизация основного электрического оборудования (трансформаторы, ячейки 0,4, 6, 10 кВ, аккумуляторные батареи, шкафы управления оперативным током, электролизные установки)													
Всего стоимость проекта	14 981	7 348	22 993	33 858	24 354	25 279	4 690	1 676	1 745	20 276	30 538	1 965	48 380
Всего стоимость проекта накопленным итогом	14 981	22 329	45 322	79 180	103 534	128 813	133 503	135 179	136 925	157 201	187 738	189 703	238 084
Проект 02.01.04.035 ЗС ТЭЦ. Модернизация приборного парка электротехнической лаборатории, лаборатории контроля металла, цеха ремонта средств измерений и автоматики, химического, турбинного и котельного цехов													
Всего стоимость проекта	2 150	998	460	477	495	514	536	559	582	605	630	655	681
Всего стоимость проекта накопленным итогом	2 150	3 148	3 608	4 085	4 580	5 094	5 630	6 189	6 770	7 376	8 005	8 660	9 342
Группа проектов 02.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"													
Всего стоимость группы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 27 – Объем инвестиций по Филиале АО "Кузбассэнерго" - "Межрегиональная теплосетевая компания" (ранее - АО "МТСК") (в зоне ООО "КТС") на период до 2032 г. (в прогнозных ценах, с НДС)

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах., тыс. руб., с НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Проекты ЕТО №02													
Всего стоимость проектов	47 185	153 052	78 764	80 755	149 844	118 137	136 422	126 667	132 290	136 641	145 823	152 858	157 962
Всего смета проектов накопленным итогом	47 185	200 237	279 002	359 757	509 601	627 738	764 160	890 828	1 023 118	1 159 759	1 305 582	1 458 440	1 616 403
Группа проектов 02.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"													
Всего стоимость группы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Группа проектов 02.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"													
Всего стоимость группы проектов	47 185	153 052	78 764	80 755	149 844	118 137	136 422	126 667	132 290	136 641	145 823	152 858	157 962
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	47 185	200 237	279 002	359 757	509 601	627 738	764 160	890 828	1 023 118	1 159 759	1 305 582	1 458 440	1 616 403
Подгруппа проектов 02.02.01.0000 "Строительствоновых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки"													
Всего стоимость подгруппы проектов	40 614	10 402	0	2 459	10 711	1 995	15 238	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	40 614	51 016	51 016	53 476	64 187	66 182	81 420	81 420	81 420	81 420	81 420	81 420	81 420
Проект 02.02.01.44 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание магазина смешанных товаров, заявитель - МП "ССК"													
Всего стоимость проекта	2 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	2 414	2 414	2 414	2 414	2 414	2 414	2 414	2 414	2 414	2 414	2 414	2 414	2 414
Проект 02.02.01.45 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Храм-часовня, заявитель - Православный приход Спасо-Преображенского собора													
Всего стоимость проекта	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114
Проект 02.02.01.47 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Объекты, заявитель - ООО "Сибавтोलогистика"													
Всего стоимость проекта	3 551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	3 551	3 551	3 551	3 551	3 551	3 551	3 551	3 551	3 551	3 551	3 551	3 551	3 551
Проект 02.02.01.48 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Автобаза (перераспределение нагрузки от Авиаторов, 9), заявитель - ОАО "ПАТП-4"													
Всего стоимость проекта	11 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	11 215	11 215	11 215	11 215	11 215	11 215	11 215	11 215	11 215	11 215	11 215	11 215	11 215
Проект 02.02.01.50 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Административно-производственное здание, заявитель - Эскеров Р.О.													
Всего стоимость проекта	0	0	0	1 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	1 128	1 128	1 128	1 128	1 128	1 128	1 128	1 128	1 128	1 128
Проект 02.02.01.51 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Торгово-развлекательный центр с подземной автостоянкой и дворцом бракосочетаний, заявитель - ООО "Кузнецк"													
Всего стоимость проекта	8 365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	8 365	8 365	8 365	8 365	8 365	8 365	8 365	8 365	8 365	8 365	8 365	8 365	8 365
Проект 02.02.01.52 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание физкультурно-оздоровительного комплекса с игровым залом, заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецк													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	3 078	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	3 078	3 078	3 078	3 078	3 078	3 078	3 078	3 078	3 078
Проект 02.02.01.53 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание магазина, заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецк													
Всего стоимость проекта	0	2 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	2 501	2 501	2 501	2 501	2 501	2 501	2 501	2 501	2 501	2 501	2 501	2 501
Проект 02.02.01.55 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом, заявитель - МП "ССК"													
Всего стоимость проекта	1 513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	1 513	1 513	1 513	1 513	1 513	1 513	1 513	1 513	1 513	1 513	1 513	1 513	1 513
Проект 02.02.01.56 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный дом, заявитель - ООО "Березовая роща 10.11"													
Всего стоимость проекта	3 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	3 018	3 018	3 018	3 018	3 018	3 018	3 018	3 018	3 018	3 018	3 018	3 018	3 018

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах., тыс. руб., с НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Проект 02.02.01.63 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД, заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка													
Всего стоимость проекта	1 857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	1 857	1 857	1 857	1 857	1 857	1 857	1 857	1 857	1 857	1 857	1 857	1 857	1 857
Проект 02.02.01.66 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД, заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка													
Всего стоимость проекта	1 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	1 953	1 953	1 953	1 953	1 953	1 953	1 953	1 953	1 953	1 953	1 953	1 953	1 953
Проект 02.02.01.67 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом 36х18, заявитель - Управление капитального строительства Администрации г. Новокузнецка													
Всего стоимость проекта	0	1 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	1 722	1 722	1 722	1 722	1 722	1 722	1 722	1 722	1 722	1 722	1 722	1 722
Проект 02.02.01.316 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, заявитель - ООО "СибЭнерго"													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	440	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	440	440	440	440	440	440	440	440	440
Проект 02.02.01.317 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Аквапарк, заявитель - Комитет ГиЗР администрации													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	15 238	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	15 238	15 238	15 238	15 238	15 238	15 238	15 238
Проект 02.02.01.318 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Магазин "Мария-Ра", заявитель - ООО "Мария-Ра"													
Всего стоимость проекта	0	5 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	5 751	5 751	5 751	5 751	5 751	5 751	5 751	5 751	5 751	5 751	5 751	5 751
Проект 02.02.01.319 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание магазина "Мария-Ра", заявитель - ООО "СибЭнерго" в одной заявке два объекта													
Всего стоимость проекта	0	428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	428	428	428	428	428	428	428	428	428	428	428	428
Проект 02.02.01.320 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание магазина "Мария-Ра", заявитель - ООО "СибЭнерго" в одной заявке два объекта													
Всего стоимость проекта	0	0	0	472	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472
Проект 02.02.01.321 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Проектируемый магазин, заявитель - Комитет ГиЗР администрации													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	246	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	246	246	246	246	246	246	246	246	246
Проект 02.02.01.322 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Проектируемый магазин, заявитель - Комитет ГиЗР администрации													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	2 550	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550
Проект 02.02.01.323 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Комплекс зданий, заявитель - ООО "ФИЛКОМ"													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	4 397	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	4 397	4 397	4 397	4 397	4 397	4 397	4 397	4 397	4 397
Проект 02.02.01.324 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Гараж, заявитель - ООО "СибЭнерго"													
Всего стоимость проекта	0	0	0	859	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	859	859	859	859	859	859	859	859	859	859
Проект 02.02.01.325 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом 36/18, заявитель - Управление капитального строительства Администрации													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	1 995	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	1 995	1 995	1 995	1 995	1 995	1 995	1 995	1 995
Проект 02.02.01.352 Строительство участка теплотрассы 2Д у80 мм от ТК-И1/1 до территории магазина «Мария Ра» по ул. Тореза													
Всего стоимость проекта	6 616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах., тыс. руб., с НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Всего стоимость проекта накопленным итогом	6 616	6 616	6 616	6 616	6 616	6 616	6 616	6 616	6 616	6 616	6 616	6 616	6 616
Подгруппа проектов 02.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Подгруппа проектов 02.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	36 000	78 764	78 296	139 133	116 142	121 184	126 667	132 290	136 641	145 823	152 858	157 962
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	36 000	114 764	193 060	332 193	448 335	569 519	696 186	828 477	965 118	1 110 941	1 263 799	1 421 761
Проект 02.02.03.624 Реконструкция ветхих тепловых сетей в зоне деятельности АО «МТСК» (АО «Кузбассэнерго»)													
Всего стоимость проекта	0	36 000	78 764	78 296	139 133	116 142	121 184	126 667	132 290	136 641	145 823	152 858	157 962
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	36 000	114 764	193 060	332 193	448 335	569 519	696 186	828 477	965 118	1 110 941	1 263 799	1 421 761
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Подгруппа проектов 02.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки"													
Всего стоимость подгруппы проектов	6 571	106 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	6 571	113 221	113 221	113 221	113 221	113 221	113 221	113 221	113 221	113 221	113 221	113 221	113 221
Проект 02.02.04.590 КС3-3 - НО-V-40													
Всего стоимость проекта	707	11 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	707	12 185	12 185	12 185	12 185	12 185	12 185	12 185	12 185	12 185	12 185	12 185	12 185
Проект 02.02.04.591 НО-V-40 - ТК-V-1													
Всего стоимость проекта	88	1 422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	88	1 510	1 510	1 510	1 510	1 510	1 510	1 510	1 510	1 510	1 510	1 510	1 510
Проект 02.02.04.592 ТК-V-1 - ТК-V-2													
Всего стоимость проекта	907	14 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	907	15 621	15 621	15 621	15 621	15 621	15 621	15 621	15 621	15 621	15 621	15 621	15 621
Проект 02.02.04.593 ТК-V-2 - ТК-V-3													
Всего стоимость проекта	574	9 319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	574	9 893	9 893	9 893	9 893	9 893	9 893	9 893	9 893	9 893	9 893	9 893	9 893
Проект 02.02.04.594 ТК-V-3 - ТК-V-3А													
Всего стоимость проекта	514	8 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	514	8 852	8 852	8 852	8 852	8 852	8 852	8 852	8 852	8 852	8 852	8 852	8 852
Проект 02.02.04.595 ТК-V-3 - ПНС-16													
Всего стоимость проекта	63	1 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	63	1 093	1 093	1 093	1 093	1 093	1 093	1 093	1 093	1 093	1 093	1 093	1 093
Проект 02.02.04.596 ПНС-16 - ТК-V-4													
Всего стоимость проекта	182	2 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	182	3 131	3 131	3 131	3 131	3 131	3 131	3 131	3 131	3 131	3 131	3 131	3 131
Проект 02.02.04.597 ТК-V-4 - ТК-V-5													
Всего стоимость проекта	275	4 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	275	4 739	4 739	4 739	4 739	4 739	4 739	4 739	4 739	4 739	4 739	4 739	4 739
Проект 02.02.04.598 ТК-V-5 - ТК-V-6													
Всего стоимость проекта	540	8 769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	540	9 309	9 309	9 309	9 309	9 309	9 309	9 309	9 309	9 309	9 309	9 309	9 309
Проект 02.02.04.599 ТК-V-6 - ТК-V-7													
Всего стоимость проекта	766	12 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	766	13 203	13 203	13 203	13 203	13 203	13 203	13 203	13 203	13 203	13 203	13 203	13 203
Проект 02.02.04.600 ТК-V-7 - НО-V-48													
Всего стоимость проекта	589	9 566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	589	10 156	10 156	10 156	10 156	10 156	10 156	10 156	10 156	10 156	10 156	10 156	10 156
Проект 02.02.04.601 НО-V-48 - ТК-V-8													
Всего стоимость проекта	639	10 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	639	11 002	11 002	11 002	11 002	11 002	11 002	11 002	11 002	11 002	11 002	11 002	11 002
Проект 02.02.04.602 ТК-V-8 - КС3-4													
Всего стоимость проекта	727	11 799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	727	12 525	12 525	12 525	12 525	12 525	12 525	12 525	12 525	12 525	12 525	12 525	12 525

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах., тыс. руб., с НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Подгруппа проектов 02.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Подгруппа проектов 02.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Подгруппа проектов 02.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Подгруппа проектов 02.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 28 – Объем инвестиций по ООО "СибЭнерго" (в зоне ООО "КТС") на период до 2032 г. (в прогнозных ценах, с НДС)

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах., тыс. руб., с НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Проекты ЕТО №02													
Всего стоимость проектов	58 210	35 749	80 358	59 946	63 412	58 688	22 110	18 924	25 602	21 150	22 207	23 318	24 484
Всего смета проектов накопленным итогом	58 210	93 959	174 316	234 262	297 674	356 362	378 472	397 396	422 998	444 148	466 355	489 673	514 157
Группа проектов 02.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"													
Всего стоимость группы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Группа проектов 02.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"													
Всего стоимость группы проектов	58 210	35 749	80 358	59 946	63 412	58 688	22 110	18 924	25 602	21 150	22 207	23 318	24 484
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	58 210	93 959	174 316	234 262	297 674	356 362	378 472	397 396	422 998	444 148	466 355	489 673	514 157
Подгруппа проектов 02.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки"													
Всего стоимость подгруппы проектов	33 205	13 657	45 432	26 691	38 856	46 688	4 293	0	5 732	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	33 205	46 862	92 294	118 984	157 841	204 529	208 822	208 822	214 554	214 554	214 554	214 554	214 554
Проект 02.02.01.46 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание магазина, заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка													
Всего стоимость проекта	0	1 127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	1 127	1 127	1 127	1 127	1 127	1 127	1 127	1 127	1 127	1 127	1 127	1 127
Проект 02.02.01.49 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Магазин, заявитель - МП "ССК"													
Всего стоимость проекта	510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510
Проект 02.02.01.54 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание магазина, заявитель - Комитет ГиЗР													
Всего стоимость проекта	2 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	2 414	2 414	2 414	2 414	2 414	2 414	2 414	2 414	2 414	2 414	2 414	2 414	2 414
Проект 02.02.01.57 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД, заявитель - Комитет ГиЗР													
Всего стоимость проекта	0	3 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	3 211	3 211	3 211	3 211	3 211	3 211	3 211	3 211	3 211	3 211	3 211	3 211
Проект 02.02.01.58 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД со встроенно-пристроенным детским садом на 110 мест, заявитель - Комитет ГиЗР													
Всего стоимость проекта	0	6 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	6 794	6 794	6 794	6 794	6 794	6 794	6 794	6 794	6 794	6 794	6 794	6 794
Проект 02.02.01.59 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, заявитель - ООО "Гастроном № 1" (ООО "Трансхолд")													
Всего стоимость проекта	722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	722	722	722	722	722	722	722	722	722	722	722	722	722
Проект 02.02.01.60 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, заявитель - ООО "Гастроном № 1" (ООО "Трансхолд")													
Всего стоимость проекта	722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	722	722	722	722	722	722	722	722	722	722	722	722	722
Проект 02.02.01.61 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание магазина, заявитель - Комитет ГиЗР													
Всего стоимость проекта	0	0	0	2 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	2 689	2 689	2 689	2 689	2 689	2 689	2 689	2 689	2 689	2 689
Проект 02.02.01.62 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Административное здание прокуратуры, заявитель - Комитет ГиЗР													
Всего стоимость проекта	433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	433	433	433	433	433	433	433	433	433	433	433	433	433
Проект 02.02.01.64 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание магазина (подключение отопления), заявитель - ООО "Дакрон"													
Всего стоимость проекта	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91
Проект 02.02.01.65 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД, заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка													
Всего стоимость проекта	1 618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	1 618	1 618	1 618	1 618	1 618	1 618	1 618	1 618	1 618	1 618	1 618	1 618	1 618
Проект 02.02.01.68 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Общеобразовательная школа на 1296 мест													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	19 963	0	0	0	0	0	0	0	0

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах., тыс. руб., с НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	19 963	19 963	19 963	19 963	19 963	19 963	19 963	19 963	19 963
Проект 02.02.01.69 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Общеобразовательная школа на 1200 мест													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	16 346	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	16 346	16 346	16 346	16 346	16 346	16 346	16 346	16 346
Проект 02.02.01.70 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Детский сад-ясли на 280 мест													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	7 669	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	7 669	7 669	7 669	7 669	7 669	7 669	7 669	7 669	7 669
Проект 02.02.01.71 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Детский сад-ясли на 280 мест													
Всего стоимость проекта	0	0	5 543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	5 543	5 543	5 543	5 543	5 543	5 543	5 543	5 543	5 543	5 543	5 543
Проект 02.02.01.72 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Детский сад-ясли на 180 мест													
Всего стоимость проекта	0	0	9 854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	9 854	9 854	9 854	9 854	9 854	9 854	9 854	9 854	9 854	9 854	9 854
Проект 02.02.01.73 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Детский сад-ясли на 180 мест													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	6 369	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	6 369	6 369	6 369	6 369	6 369	6 369	6 369	6 369
Проект 02.02.01.74 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Детский сад-ясли на 180 мест													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	5 732	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	5 732	5 732	5 732	5 732	5 732
Проект 02.02.01.75 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Магазин, заявитель - Комитет ГиЗР													
Всего стоимость проекта	0	0	0	303	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	303	303	303	303	303	303	303	303	303	303
Проект 02.02.01.76 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Объект физической культуры и спорта													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	296	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	296	296	296	296	296	296	296	296	296
Проект 02.02.01.192 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Производственное здание, заявитель - ООО "КузнецкРесурс"													
Всего стоимость проекта	2 433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	2 433	2 433	2 433	2 433	2 433	2 433	2 433	2 433	2 433	2 433	2 433	2 433	2 433
Проект 02.02.01.197 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом, заявитель - ООО "НДСК"													
Всего стоимость проекта	3 449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	3 449	3 449	3 449	3 449	3 449	3 449	3 449	3 449	3 449	3 449	3 449	3 449	3 449
Проект 02.02.01.202 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое помещение (смена ТП с устройством ИТП), заявитель - ООО "Тополь"													
Всего стоимость проекта	499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	499	499	499	499	499	499	499	499	499	499	499	499	499
Проект 02.02.01.205 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Существующий МКД (смена ТП, устройство отдельного ИТП), заявитель - ООО УК "УЖК"													
Всего стоимость проекта	1 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	1 658	1 658	1 658	1 658	1 658	1 658	1 658	1 658	1 658	1 658	1 658	1 658	1 658
Проект 02.02.01.216 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Гараж, заявитель - Комитет ГиЗР													
Всего стоимость проекта	6 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	6 114	6 114	6 114	6 114	6 114	6 114	6 114	6 114	6 114	6 114	6 114	6 114	6 114
Проект 02.02.01.222 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Группа многоквартирных жилых домов, заявитель - Комитет ГиЗР													
Всего стоимость проекта	0	0	19 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	19 265	19 265	19 265	19 265	19 265	19 265	19 265	19 265	19 265	19 265	19 265
Проект 02.02.01.225 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом, заявитель - ООО "НДСК"													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	2 306	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	2 306	2 306	2 306	2 306	2 306	2 306	2 306	2 306
Проект 02.02.01.226 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом, заявитель - ООО "НДСК"													
Всего стоимость проекта	0	1 747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	1 747	1 747	1 747	1 747	1 747	1 747	1 747	1 747	1 747	1 747	1 747	1 747

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах., тыс. руб., с НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Проект 02.02.01.233 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирные жилые дома, заявитель - ООО "Березовая роща 10.11"													
Всего стоимость проекта	0	0	0	1 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	1 915	1 915	1 915	1 915	1 915	1 915	1 915	1 915	1 915	1 915
Проект 02.02.01.241 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (кад. №42:30:0605054:85)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	6 999	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	6 999	6 999	6 999	6 999	6 999	6 999	6 999	6 999
Проект 02.02.01.242 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Национальный центр подготовки шахтеров и горноспасателей													
Всего стоимость проекта	0	0	0	5 424	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	5 424	5 424	5 424	5 424	5 424	5 424	5 424	5 424	5 424	5 424
Проект 02.02.01.243 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Торгово-административное здание													
Всего стоимость проекта	1 069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	1 069	1 069	1 069	1 069	1 069	1 069	1 069	1 069	1 069	1 069	1 069	1 069	1 069
Проект 02.02.01.244 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание оздоровительного комплекса													
Всего стоимость проекта	0	0	3 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	3 425	3 425	3 425	3 425	3 425	3 425	3 425	3 425	3 425	3 425	3 425
Проект 02.02.01.245 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здания спортивно-оздоровительного комплекса им. Юрия Арбачакова													
Всего стоимость проекта	0	0	5 489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	5 489	5 489	5 489	5 489	5 489	5 489	5 489	5 489	5 489	5 489	5 489
Проект 02.02.01.246 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание плавательного бассейна													
Всего стоимость проекта	0	0	0	2 783	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	2 783	2 783	2 783	2 783	2 783	2 783	2 783	2 783	2 783	2 783
Проект 02.02.01.247 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание магазина													
Всего стоимость проекта	0	0	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88
Проект 02.02.01.248 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Спортивно-оздоровительный комплекс с площадками для тенниса													
Всего стоимость проекта	0	0	0	928	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	928	928	928	928	928	928	928	928	928	928
Проект 02.02.01.249 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Магазин													
Всего стоимость проекта	0	506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	506	506	506	506	506	506	506	506	506	506	506	506
Проект 02.02.01.250 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Магазин													
Всего стоимость проекта	0	0	184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	184	184	184	184	184	184	184	184	184	184	184
Проект 02.02.01.251 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	2 577	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	2 577	2 577	2 577	2 577	2 577	2 577	2 577	2 577	2 577
Проект 02.02.01.252 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	3 875	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	3 875	3 875	3 875	3 875	3 875	3 875	3 875	3 875
Проект 02.02.01.253 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	1 984	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	1 984	1 984	1 984	1 984	1 984	1 984	1 984	1 984
Проект 02.02.01.254 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	2 122	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	2 122	2 122	2 122	2 122	2 122	2 122	2 122	2 122
Проект 02.02.01.255 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	2 130	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	2 130	2 130	2 130	2 130	2 130	2 130	2 130	2 130
Проект 02.02.01.256 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	2 235	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	2 235	2 235	2 235	2 235	2 235	2 235	2 235	2 235
Проект 02.02.01.257 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом													

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах., тыс. руб., с НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	1 414	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	1 414	1 414	1 414	1 414	1 414	1 414	1 414	1 414
Проект 02.02.01.258 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Школа на 825 мест													
Всего стоимость проекта	11 473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	11 473	11 473	11 473	11 473	11 473	11 473	11 473	11 473	11 473	11 473	11 473	11 473	11 473
Проект 02.02.01.259 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание спортивно-оздоровительного центра (центра детского развития)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	2 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	2 141	2 141	2 141	2 141	2 141	2 141	2 141	2 141	2 141	2 141
Проект 02.02.01.260 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Комплекс православного храма													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	5 626	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	5 626	5 626	5 626	5 626	5 626	5 626	5 626	5 626	5 626
Проект 02.02.01.261 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Административное здание													
Всего стоимость проекта	0	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270
Проект 02.02.01.262 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание магазина непродовольственных товаров													
Всего стоимость проекта	0	0	0	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195
Проект 02.02.01.263 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание автомойки													
Всего стоимость проекта	0	0	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330
Проект 02.02.01.264 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Производственное предприятие													
Всего стоимость проекта	0	0	0	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158
Проект 02.02.01.265 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание складской базы													
Всего стоимость проекта	0	0	0	524	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	524	524	524	524	524	524	524	524	524	524
Проект 02.02.01.266 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Детский сад на 55 мест													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	1 658	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	1 658	1 658	1 658	1 658	1 658	1 658	1 658	1 658	1 658
Проект 02.02.01.267 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Объект физической культуры и спорта													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	653	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	653	653	653	653	653	653	653	653
Проект 02.02.01.326 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД восточнее жилого дома № 37 по ул. Новоселов, заявитель - Комитет ГиЗР администрации													
Всего стоимость проекта	0	0	0	8 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	8 735	8 735	8 735	8 735	8 735	8 735	8 735	8 735	8 735	8 735
Проект 02.02.01.327 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, заявитель - ООО "Сиб-Энерго"													
Всего стоимость проекта	0	0	310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310
Проект 02.02.01.331 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Магазин, заявитель - ООО "Мария-Ра"													
Всего стоимость проекта	0	0	0	472	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	472	472	472	472	472	472	472	472	472	472
Проект 02.02.01.332 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, заявитель - С.В. Вагнер													
Всего стоимость проекта	0	0	286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	286	286	286	286	286	286	286	286	286	286	286
Проект 02.02.01.333 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Павильон (смена ТП), заявитель - Шадрин Ю.А.													
Всего стоимость проекта	0	0	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
Проект 02.02.01.334 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Магазин, заявитель - Комитет ГиЗР													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	256	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	256	256	256	256	256	256	256	256
Проект 02.02.01.339 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Магазин, заявитель - ИП Глухов Д.В.													
Всего стоимость проекта	0	0	0	424	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах., тыс. руб., с НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	424	424	424	424	424	424	424	424	424	424
Проект 02.02.01.342 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание для размещения мировых судей (реконструкция), заявитель - Департамент строительства КО													
Всего стоимость проекта	0	0	606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	606	606	606	606	606	606	606	606	606	606	606
Проект 02.02.01.343 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Спортивный центр, заявитель - Комитет ГиЗР													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	419	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	419	419	419	419	419	419	419
Проект 02.02.01.344 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое помещение (изменене ТП), заявитель - ООО "Инком"													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	1 067	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	1 067	1 067	1 067	1 067	1 067	1 067	1 067	1 067	1 067
Проект 02.02.01.350 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный дом													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	3 874	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	3 874	3 874	3 874	3 874	3 874	3 874	3 874
Подгруппа проектов 02.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Подгруппа проектов 02.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	12 000	12 000	12 000	12 000	17 818	18 924	19 870	21 150	22 207	23 318	24 484
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	12 000	24 000	36 000	48 000	65 818	84 742	104 611	125 761	147 968	171 286	195 770
Проект 02.02.03.620 Реконструкция ветхих тепловых сетей в зоне деятельности ООО «Сибэнерго» (ООО «Кузнецктеплосбыт»)													
Всего стоимость проекта	0	0	12 000	12 000	12 000	12 000	17 818	18 924	19 870	21 150	22 207	23 318	24 484
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	12 000	24 000	36 000	48 000	65 818	84 742	104 611	125 761	147 968	171 286	195 770
Подгруппа проектов 02.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки"													
Всего стоимость подгруппы проектов	25 005	22 092	22 925	21 255	12 556	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	25 005	47 097	70 022	91 277	103 833	103 833	103 833	103 833	103 833	103 833	103 833	103 833	103 833
Проект 02.02.04.423 ТК-III-13 Тореза - ТК-9/1													
Всего стоимость проекта	154	0	1 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	154	154	1 249	1 249	1 249	1 249	1 249	1 249	1 249	1 249	1 249	1 249	1 249
Проект 02.02.04.424 ТК-9/1 - пр. Советской Армии, 36													
Всего стоимость проекта	168	0	1 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	168	168	1 358	1 358	1 358	1 358	1 358	1 358	1 358	1 358	1 358	1 358	1 358
Проект 02.02.04.425 транзит пр. Советской Армии, 36													
Всего стоимость проекта	80	0	571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	80	80	652	652	652	652	652	652	652	652	652	652	652
Проект 02.02.04.426 пр. Советской Армии, 36 - пр. Советской Армии, 34													
Всего стоимость проекта	349	0	2 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	349	349	2 825	2 825	2 825	2 825	2 825	2 825	2 825	2 825	2 825	2 825	2 825
Проект 02.02.04.427 транзит пр. Советской Армии, 34													
Всего стоимость проекта	80	0	571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	80	80	652	652	652	652	652	652	652	652	652	652	652
Проект 02.02.04.428 ТК-18/45 40 лет ВЛКСМ - ТК-18/46													
Всего стоимость проекта	503	0	3 597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	503	503	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100
Проект 02.02.04.429 ТК-18/46 - ТК-18/47 40 лет ВЛКСМ													
Всего стоимость проекта	822	0	5 873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	822	822	6 694	6 694	6 694	6 694	6 694	6 694	6 694	6 694	6 694	6 694	6 694
Проект 02.02.04.430 ТК-18/52 40 лет ВЛКСМ - ул. 40 лет ВЛКСМ, 118													
Всего стоимость проекта	1 158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	1 158	1 158	1 158	1 158	1 158	1 158	1 158	1 158	1 158	1 158	1 158	1 158	1 158
Проект 02.02.04.431 ТК-14/7 Мира - ТК-14/9													
Всего стоимость проекта	379	2 614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах., тыс. руб., с НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Всего стоимость проекта накопленным итогом	379	2 993	2 993	2 993	2 993	2 993	2 993	2 993	2 993	2 993	2 993	2 993	2 993
Проект 02.02.04.432 ТК-14/9 - ТК-14/10													
Всего стоимость проекта	258	1 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	258	2 038	2 038	2 038	2 038	2 038	2 038	2 038	2 038	2 038	2 038	2 038	2 038
Проект 02.02.04.433 ТК-14/10 - ТК-14/11 Авиаторов													
Всего стоимость проекта	443	3 059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	443	3 502	3 502	3 502	3 502	3 502	3 502	3 502	3 502	3 502	3 502	3 502	3 502
Проект 02.02.04.434 ТК-14/11 Авиаторов - ТК-14/12													
Всего стоимость проекта	379	0	2 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	379	379	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100
Проект 02.02.04.435 ТК-14/12 - ТК-14/13													
Всего стоимость проекта	366	0	2 627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	366	366	2 993	2 993	2 993	2 993	2 993	2 993	2 993	2 993	2 993	2 993	2 993
Проект 02.02.04.436 ТК-14/13 - ТК-14/14 Авиаторов													
Всего стоимость проекта	307	0	2 204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	307	307	2 512	2 512	2 512	2 512	2 512	2 512	2 512	2 512	2 512	2 512	2 512
Проект 02.02.04.437 ЦТП-154 (Рокоссовского, 10) - ТК-14а/1													
Всего стоимость проекта	714	0	0	0	5 476	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	714	714	714	714	6 191	6 191	6 191	6 191	6 191	6 191	6 191	6 191	6 191
Проект 02.02.04.438 ТК-14а/1 - ТК-14а/2													
Всего стоимость проекта	334	0	0	0	2 560	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	334	334	334	334	2 893	2 893	2 893	2 893	2 893	2 893	2 893	2 893	2 893
Проект 02.02.04.439 ТК-14а/2 - ТК-14а/3 Рокоссовского													
Всего стоимость проекта	349	0	0	0	2 679	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	349	349	349	349	3 028	3 028	3 028	3 028	3 028	3 028	3 028	3 028	3 028
Проект 02.02.04.440 ТК-14а/3 Рокоссовского - ТК-14а/11 Рокоссовского													
Всего стоимость проекта	0	564	0	3 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	564	564	4 562	4 562	4 562	4 562	4 562	4 562	4 562	4 562	4 562	4 562
Проект 02.02.04.441 ТК-V-76 Рокоссовского - ТК-V-77 Рокоссовского													
Всего стоимость проекта	9 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	9 265	9 265	9 265	9 265	9 265	9 265	9 265	9 265	9 265	9 265	9 265	9 265	9 265
Проект 02.02.04.442 ЦТП-75 (ул. Рокоссовского, 10А) - УТ-1'													
Всего стоимость проекта	2 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	2 074	2 074	2 074	2 074	2 074	2 074	2 074	2 074	2 074	2 074	2 074	2 074	2 074
Проект 02.02.04.443 УТ-1' - УТ-1													
Всего стоимость проекта	664	0	0	0	768	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	664	664	664	664	1 432	1 432	1 432	1 432	1 432	1 432	1 432	1 432	1 432
Проект 02.02.04.444 УТ-1 - УТ-2													
Всего стоимость проекта	928	0	0	0	1 073	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	928	928	928	928	2 001	2 001	2 001	2 001	2 001	2 001	2 001	2 001	2 001
Проект 02.02.04.445 УТ-2 - УТ-7													
Всего стоимость проекта	500	518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	500	1 019	1 019	1 019	1 019	1 019	1 019	1 019	1 019	1 019	1 019	1 019	1 019
Проект 02.02.04.446 УТ-7 - УТ-8 11 Гвардейской Армии													
Всего стоимость проекта	482	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	482	982	982	982	982	982	982	982	982	982	982	982	982
Проект 02.02.04.447 УТ-8 11 Гвардейской Армии - УТ-2'													
Всего стоимость проекта	667	4 567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	667	5 234	5 234	5 234	5 234	5 234	5 234	5 234	5 234	5 234	5 234	5 234	5 234
Проект 02.02.04.448 УТ-2' - УТ-24													
Всего стоимость проекта	308	2 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	308	2 416	2 416	2 416	2 416	2 416	2 416	2 416	2 416	2 416	2 416	2 416	2 416
Проект 02.02.04.449 УТ-24 - УТ-25													
Всего стоимость проекта	299	2 049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	299	2 348	2 348	2 348	2 348	2 348	2 348	2 348	2 348	2 348	2 348	2 348	2 348
Проект 02.02.04.450 УТ-25 - УТ-26 11 Гвардейской Армии													
Всего стоимость проекта	632	4 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах., тыс. руб., с НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Всего стоимость проекта накопленным итогом	632	4 965	4 965	4 965	4 965	4 965	4 965	4 965	4 965	4 965	4 965	4 965	4 965
Проект 02.02.04.451 УТ-28 11 Гвардейской Армии - УТ-29													
Всего стоимость проекта	365	0	0	2 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	365	365	365	3 054	3 054	3 054	3 054	3 054	3 054	3 054	3 054	3 054	3 054
Проект 02.02.04.452 УТ-29 - УТ-30													
Всего стоимость проекта	639	0	0	4 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	639	639	639	5 345	5 345	5 345	5 345	5 345	5 345	5 345	5 345	5 345	5 345
Проект 02.02.04.453 УТ-30 - УТ-31													
Всего стоимость проекта	355	0	0	2 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	355	355	355	2 969	2 969	2 969	2 969	2 969	2 969	2 969	2 969	2 969	2 969
Проект 02.02.04.454 УТ-31 - УТ-32													
Всего стоимость проекта	324	0	0	2 391	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	324	324	324	2 715	2 715	2 715	2 715	2 715	2 715	2 715	2 715	2 715	2 715
Проект 02.02.04.455 УТ-32 - УТ-33													
Всего стоимость проекта	264	0	0	1 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	264	264	264	2 206	2 206	2 206	2 206	2 206	2 206	2 206	2 206	2 206	2 206
Проект 02.02.04.456 УТ-33 - УТ-34 11 Гвардейской Армии													
Всего стоимость проекта	395	0	0	2 914	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	395	395	395	3 309	3 309	3 309	3 309	3 309	3 309	3 309	3 309	3 309	3 309
Подгруппа проектов 02.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Подгруппа проектов 02.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Подгруппа проектов 02.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Подгруппа проектов 02.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 29 – Объем инвестиций по ООО "Теплоснаб" на период до 2032 г. (в прогнозных ценах, с НДС)

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Проекты ЕТО №02													
Всего стоимость проектов	126	1 623	1 661	600	600	600	600	600	600	793	950	1 141	1 221
Всего смета проектов накопленным итогом	126	1 750	3 411	4 011	4 611	5 211	5 811	6 411	7 011	7 804	8 754	9 895	11 116
Группа проектов 02.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"													
Всего стоимость группы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Группа проектов 02.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"													
Всего стоимость группы проектов	126	1 623	1 661	600	600	600	600	600	600	793	950	1 141	1 221
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	126	1 750	3 411	4 011	4 611	5 211	5 811	6 411	7 011	7 804	8 754	9 895	11 116
Подгруппа проектов 02.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Подгруппа проектов 02.02.02.0000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Подгруппа проектов 02.02.03.0000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	600	600	600	600	600	600	600	600	793	950	1 141	1 221
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	600	1 200	1 800	2 400	3 000	3 600	4 200	4 800	5 593	6 543	7 684	8 905
Проект 02.02.03.626 Реконструкция ветхих тепловых сетей в зоне деятельности ООО «Теплоснаб»													
Всего стоимость проекта	0	600	600	600	600	600	600	600	600	793	950	1 141	1 221
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	600	1 200	1 800	2 400	3 000	3 600	4 200	4 800	5 593	6 543	7 684	8 905
Подгруппа проектов 02.02.04.0000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Подгруппа проектов 02.02.05.0000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Подгруппа проектов 02.02.06.0000 "Строительство новых насосных станций"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Подгруппа проектов 02.02.07.0000 "Реконструкция насосных станций"													
Всего стоимость подгруппы проектов	126	1 023	1 061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	126	1 150	2 211	2 211	2 211	2 211	2 211	2 211	2 211	2 211	2 211	2 211	2 211
Проект 02.02.07.619 Модернизация повысительной насосной станции (монтаж частотных преобразователей насосного оборудования)													
Всего стоимость проекта	126	1 023	1 061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	126	1 150	2 211	2 211	2 211	2 211	2 211	2 211	2 211	2 211	2 211	2 211	2 211
Подгруппа проектов 02.02.08.0000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 30 – Объем инвестиций по ООО "НТК" (в зоне ООО "КТС") на период до 2032 г. (в прогнозных ценах, с НДС)

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Проекты ЕТО №02													
Всего стоимость проектов	7 331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего смета проектов накопленным итогом	7 331	7 331	7 331	7 331	7 331	7 331	7 331	7 331	7 331	7 331	7 331	7 331	7 331
Группа проектов 02.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"													
Всего стоимость группы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Группа проектов 02.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"													
Всего стоимость группы проектов	7 331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	7 331	7 331	7 331	7 331	7 331	7 331	7 331	7 331	7 331	7 331	7 331	7 331	7 331
Подгруппа проектов 02.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Подгруппа проектов 02.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Подгруппа проектов 02.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Подгруппа проектов 02.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных нагрузок"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Подгруппа проектов 02.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Подгруппа проектов 02.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Подгруппа проектов 02.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Подгруппа проектов 02.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей"													
Всего стоимость подгруппы проектов	7 331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	7 331	7 331	7 331	7 331	7 331	7 331	7 331	7 331	7 331	7 331	7 331	7 331	7 331
Проект 02.02.08.586 Установка коммерческого узла учета тепловой энергии в ЦТП - 11													
Всего стоимость проекта	846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	846	846	846	846	846	846	846	846	846	846	846	846	846
Проект 02.02.08.587 Установка коммерческого узла учета тепловой энергии в ЦТП - 61													
Всего стоимость проекта	851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	851	851	851	851	851	851	851	851	851	851	851	851	851
Проект 02.02.08.588 Установка коммерческого узла учета тепловой энергии в ЦТП - 148													
Всего стоимость проекта	931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	931	931	931	931	931	931	931	931	931	931	931	931	931
Проект 02.02.08.589 Установка коммерческого узла учета тепловой энергии в ЦТП - 154													
Всего стоимость проекта	1 037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	1 037	1 037	1 037	1 037	1 037	1 037	1 037	1 037	1 037	1 037	1 037	1 037	1 037
Проект 02.02.08.634 Замена насосного оборудования. Монтаж шкафов управления насосами на ЦТП-148													
Всего стоимость проекта	2072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	2072	2072	2072	2072	2072	2072	2072	2072	2072	2072	2072	2072	2072
Проект 02.02.08.635 Замена насосного оборудования. Монтаж шкафов управления насосами на ЦТП-154													

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Всего стоимость проекта	1447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	1447	1447	1447	1447	1447	1447	1447	1447	1447	1447	1447	1447	1447
Проект 02.02.08.636 Замена осветительных приборов. ЦТП-11 (ул. Климасенко, 116)													
Всего стоимость проекта	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147

Таблица 31 – Таблица П47.1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 03 (ООО «ЭнергоТранзит»), тыс. руб.

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Проекты ЕТО №03													
Всего стоимость проектов	217 008	1 225 371	609 047	142 172	173 900	368 277	365 652	377 701	512 998	294 305	299 568	327 477	344 673
Всего смета проектов накопленным итогом	217 008	1 442 378	2 051 425	2 193 597	2 367 497	2 735 774	3 101 426	3 479 127	3 992 125	4 286 431	4 585 998	4 913 475	5 258 148
Группа проектов 03.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"													
Всего стоимость группы проектов	66 631	57 190	29 653	25 465	26 433	198 789	207 397	216 170	225 098	0	0	0	0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	66 631	123 821	153 474	178 939	205 372	404 161	611 557	827 727	1 052 825	1 052 825	1 052 825	1 052 825	1 052 825
Подгруппа проектов 03.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Подгруппа проектов 03.01.02.000 "Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"													
Всего стоимость подгруппы проектов	2 070	2 681	2 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	2 070	4 751	7 068	7 068	7 068	7 068	7 068	7 068	7 068	7 068	7 068	7 068	7 068
Проект 03.01.02.001 ЦТЭЦ. Реконструкция бойлерной установки турбинного цеха (Увеличение расхода сетевой воды через бойлерную установку)													
Всего стоимость проекта	2 070	2 681	2 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	2 070	4 751	7 068	7 068	7 068	7 068	7 068	7 068	7 068	7 068	7 068	7 068	7 068
Подгруппа проектов 03.01.03.000 "Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Подгруппа проектов 03.01.04.000 "Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"													
Всего стоимость подгруппы проектов	64 561	54 509	27 336	25 465	26 433	198 789	207 397	216 170	225 098	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	64 561	119 070	146 406	171 871	198 304	397 093	604 490	820 660	1 045 757	1 045 757	1 045 757	1 045 757	1 045 757
Проект 03.01.04.002 ЦТЭЦ. Установка конденсаторов пара впрыска на котлоагрегатах второй очереди (№5,8)													
Всего стоимость проекта	13 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	13 585	13 585	13 585	13 585	13 585	13 585	13 585	13 585	13 585	13 585	13 585	13 585	13 585
Проект 03.01.04.003 ЦТЭЦ. Модернизация паропровода теплофикационного пара турбинного цеха													
Всего стоимость проекта	2 976	1 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	2 976	4 406	4 406	4 406	4 406	4 406	4 406	4 406	4 406	4 406	4 406	4 406	4 406
Проект 03.01.04.004 ЦТЭЦ. Аварийная система подпитки теплосети													
Всего стоимость проекта	4 701	1 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	4 701	6 041	6 041	6 041	6 041	6 041	6 041	6 041	6 041	6 041	6 041	6 041	6 041
Проект 03.01.04.005 ЦТЭЦ. Перевод питания ПВК и ХВОЗ с ОП-3 на ТЭЦ													
Всего стоимость проекта	14 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	14 663	14 663	14 663	14 663	14 663	14 663	14 663	14 663	14 663	14 663	14 663	14 663	14 663
Проект 03.01.04.006 ЦТЭЦ. Установка системы автоматической пожарно-охранной сигнализации (АПС) и установки автоматического пожаротушения (АУПТ) на кабельный полуэтаж здания водогрейной котельной котельного цеха ТЭЦ													
Всего стоимость проекта	1 294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	1 294	1 294	1 294	1 294	1 294	1 294	1 294	1 294	1 294	1 294	1 294	1 294	1 294
Проект 03.01.04.007 ЦТЭЦ. Установка собственного источника сжатого воздуха													
Всего стоимость проекта	1 553	34 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	1 553	35 688	35 688	35 688	35 688	35 688	35 688	35 688	35 688	35 688	35 688	35 688	35 688
Проект 03.01.04.008 ЦТЭЦ. Строительство Резервного топливного хозяйства													
Всего стоимость проекта	6 598	5 362	21 776	22 102	22 941	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	6 598	11 960	33 736	55 838	78 779	78 779	78 779	78 779	78 779	78 779	78 779	78 779	78 779
Проект 03.01.04.009 ЦТЭЦ. Вывод из эксплуатации секции №1 брызгального бассейна ТЭЦ.													
Всего стоимость проекта	690	2 859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	690	3 550	3 550	3 550	3 550	3 550	3 550	3 550	3 550	3 550	3 550	3 550	3 550

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Проект 03.01.04.010 ЦТЭЦ. Установка коммерческих приборов учета природного газа (2 узла: котельный цех, ПВК)													
Всего стоимость проекта	10 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	10 307	10 307	10 307	10 307	10 307	10 307	10 307	10 307	10 307	10 307	10 307	10 307	10 307
Проект 03.01.04.011 ЦТЭЦ. Модернизация системы углеподготовки котельного цеха													
Всего стоимость проекта	2 846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	2 846	2 846	2 846	2 846	2 846	2 846	2 846	2 846	2 846	2 846	2 846	2 846	2 846
Проект 03.01.04.012 ЦТЭЦ. Модернизация узлов технической воды на ХВО №1, 2													
Всего стоимость проекта	1 035	3 574	1 853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	1 035	4 609	6 463	6 463	6 463	6 463	6 463	6 463	6 463	6 463	6 463	6 463	6 463
Проект 03.01.04.013 ЦТЭЦ. Модернизация системы водоподготовки для подпитки теплосети													
Всего стоимость проекта	4 313	5 808	3 707	3 363	3 491	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	4 313	10 121	13 828	17 191	20 682	20 682	20 682	20 682	20 682	20 682	20 682	20 682	20 682
Проект 03.01.04.014 ЦТЭЦ. Модернизация ПТВМ-100 №1													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	198 789	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	198 789	198 789	198 789	198 789	198 789	198 789	198 789	198 789
Проект 03.01.04.015 ЦТЭЦ. Модернизация ПТВМ-100 №2													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	207 397	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	207 397	207 397	207 397	207 397	207 397	207 397	207 397
Проект 03.01.04.016 ЦТЭЦ. Модернизация ПТВМ-100 №3													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	216 170	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	216 170	216 170	216 170	216 170	216 170	216 170
Проект 03.01.04.017 ЦТЭЦ. Модернизация ПТВМ-100 №4													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	225 098	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	225 098	225 098	225 098	225 098	225 098
Группа проектов 03.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"													
Всего стоимость группы проектов	150 376	1 168 181	579 394	116 707	147 467	169 488	158 255	161 531	287 900	294 305	299 568	327 477	344 673
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	150 376	1 318 557	1 897 951	2 014 658	2 162 125	2 331 614	2 489 869	2 651 400	2 939 300	3 233 606	3 533 174	3 860 650	4 205 323
Подгруппа проектов 03.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки"													
Всего стоимость подгруппы проектов	18 678	28 502	9 965	14 656	12 770	28 771	9 664	5 226	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	18 678	47 180	57 146	71 802	84 572	113 343	123 007	128 233	128 233	128 233	128 233	128 233	128 233
Проект 03.02.01.78 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Объект торгового назначения													
Всего стоимость проекта	0	0	0	1 763	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	1 763	1 763	1 763	1 763	1 763	1 763	1 763	1 763	1 763	1 763
Проект 03.02.01.79 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Объект коммерческого назначения (взамен ветхого и аварийного жилья)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	769	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	769	769	769	769	769	769	769	769
Проект 03.02.01.80 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Автоцентр с офисным зданием, заявитель - Комитет ГиЗР													
Всего стоимость проекта	3 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	3 042	3 042	3 042	3 042	3 042	3 042	3 042	3 042	3 042	3 042	3 042	3 042	3 042
Проект 03.02.01.81 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	1 097	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	1 097	1 097	1 097	1 097	1 097	1 097	1 097	1 097	1 097	1 097
Проект 03.02.01.82 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	1 262	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	1 262	1 262	1 262	1 262	1 262	1 262	1 262	1 262	1 262	1 262
Проект 03.02.01.83 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	1 303	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	1 303	1 303	1 303	1 303	1 303	1 303	1 303	1 303	1 303	1 303

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Проект 03.02.01.84 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	1 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	1 441	1 441	1 441	1 441	1 441	1 441	1 441	1 441	1 441	1 441
Проект 03.02.01.85 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	1 550	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	1 550	1 550	1 550	1 550	1 550	1 550	1 550	1 550	1 550
Проект 03.02.01.86 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	1 647	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	1 647	1 647	1 647	1 647	1 647	1 647	1 647	1 647	1 647
Проект 03.02.01.87 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	3 877	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	3 877	3 877	3 877	3 877	3 877	3 877	3 877
Проект 03.02.01.88 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	1 809	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	1 809	1 809	1 809	1 809	1 809	1 809	1 809
Проект 03.02.01.89 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	1 965	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	1 965	1 965	1 965	1 965	1 965	1 965	1 965
Проект 03.02.01.90 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	2 014	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	2 014	2 014	2 014	2 014	2 014	2 014	2 014
Проект 03.02.01.93 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Склад, заявитель - Комитет ГиЗР													
Всего стоимость проекта	4 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	4 943	4 943	4 943	4 943	4 943	4 943	4 943	4 943	4 943	4 943	4 943	4 943	4 943
Проект 03.02.01.94 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Административно-офисное здание, заявитель - Комитет ГиЗР													
Всего стоимость проекта	0	2 253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	2 253	2 253	2 253	2 253	2 253	2 253	2 253	2 253	2 253	2 253	2 253	2 253
Проект 03.02.01.135 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Административное здание со служебными гаражами по ул. Кольцевая													
Всего стоимость проекта	0	689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	689	689	689	689	689	689	689	689	689	689	689	689
Проект 03.02.01.136 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Административное здание													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	703	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	703	703	703	703	703	703	703	703
Проект 03.02.01.137 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Двухэтажное здание офиса по ул. Доз													
Всего стоимость проекта	0	0	0	3 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	3 711	3 711	3 711	3 711	3 711	3 711	3 711	3 711	3 711	3 711
Проект 03.02.01.138 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здания торгово-делового комплекса по ул. Доз													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	4 152	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	4 152	4 152	4 152	4 152	4 152	4 152	4 152	4 152
Проект 03.02.01.139 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание закрытых автостоянок с офисными помещениями по ул. Орджоникидзе													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	1 083	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Проект 03.02.01.140 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание торгового центра «Доминго» ул. Хлебозаводская													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	20 412	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	20 412	20 412	20 412	20 412	20 412	20 412	20 412	20 412
Проект 03.02.01.141 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание СТО с магазином автозапчастей по ул. Кольцевая													
Всего стоимость проекта	0	0	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165
Проект 03.02.01.142 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Административное здание по ул. Орджоникидзе													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	345	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	345	345	345	345	345	345	345	345	345
Проект 03.02.01.143 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание склада с административными помещениями по ул. Кольцевая													
Всего стоимость проекта	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137
Проект 03.02.01.144 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Офисное здание с салоном продаж по ул. Орджоникидзе													
Всего стоимость проекта	0	771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	771	771	771	771	771	771	771	771	771	771	771	771
Проект 03.02.01.145 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание торгового центра													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	5 226	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	5 226	5 226	5 226	5 226	5 226	5 226
Проект 03.02.01.152 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Группа жилых домов с детским садом и пунктом охраны в квартале 77													
Всего стоимость проекта	0	0	0	3 517	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	3 517	3 517	3 517	3 517	3 517	3 517	3 517	3 517	3 517	3 517
Проект 03.02.01.160 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Административное здание по проезду Вокзальный													
Всего стоимость проекта	0	0	374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	374	374	374	374	374	374	374	374	374	374	374
Проект 03.02.01.161 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание складской базы по ул. Переездная													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	362	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	362	362	362	362	362	362	362	362	362
Проект 03.02.01.163 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Административное здание по ул. Вокзальная													
Всего стоимость проекта	0	0	583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583
Проект 03.02.01.169 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание													
Всего стоимость проекта	648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	648	648	648	648	648	648	648	648	648	648	648	648	648
Проект 03.02.01.171 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Склад													
Всего стоимость проекта	0	0	0	277	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	277	277	277	277	277	277	277	277	277	277
Проект 03.02.01.172 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Столярный цех													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	1 652	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	1 652	1 652	1 652	1 652	1 652	1 652	1 652	1 652
Проект 03.02.01.173 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание													
Всего стоимость проекта	0	0	0	285	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	285	285	285	285	285	285	285	285	285	285

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Проект 03.02.01.174 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Офис-склад-магазин													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	48	48	48	48	48	48	48	48	48
Проект 03.02.01.175 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, заявитель - ООО УК "СтройХолод"													
Всего стоимость проекта	0	0	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139
Проект 03.02.01.193 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Индивидуальный жилой дом, заявитель - Каххаров И.Б.													
Всего стоимость проекта	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
Проект 03.02.01.194 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: нежилое здание, заявитель - ООО "К ЭНК"													
Всего стоимость проекта	617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	617	617	617	617	617	617	617	617	617	617	617	617	617
Проект 03.02.01.196 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, заявитель - ООО "Агро"													
Всего стоимость проекта	0	1 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	1 123	1 123	1 123	1 123	1 123	1 123	1 123	1 123	1 123	1 123	1 123	1 123
Проект 03.02.01.198 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание (смена ТП, без изм нагр), заявитель - ООО "Сибинжиниринг"													
Всего стоимость проекта	0	3 353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	3 353	3 353	3 353	3 353	3 353	3 353	3 353	3 353	3 353	3 353	3 353	3 353
Проект 03.02.01.199 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, заявитель - ООО "ЮМАС"													
Всего стоимость проекта	1 878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	1 878	1 878	1 878	1 878	1 878	1 878	1 878	1 878	1 878	1 878	1 878	1 878	1 878
Проект 03.02.01.200 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, заявитель - ООО "Мария-Ра"													
Всего стоимость проекта	0	205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205
Проект 03.02.01.203 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, заявитель - ООО "Мария-Ра"													
Всего стоимость проекта	3 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	3 042	3 042	3 042	3 042	3 042	3 042	3 042	3 042	3 042	3 042	3 042	3 042	3 042
Проект 03.02.01.204 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое помещение (смена ТП с устройством ИТП), заявитель - ООО "Тополь"													
Всего стоимость проекта	0	405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	405	405	405	405	405	405	405	405	405	405	405	405
Проект 03.02.01.206 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, заявитель - Рудас А.В.													
Всего стоимость проекта	0	544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	544	544	544	544	544	544	544	544	544	544	544	544
Проект 03.02.01.207 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД, заявитель - Комитет ГиЗР													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	1 741	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	1 741	1 741	1 741	1 741	1 741	1 741	1 741	1 741	1 741
Проект 03.02.01.208 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД, продление ранее выданных ССК, заявитель - НО "Фонд РЖС" в г. Новокузнецке													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	4 958	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	4 958	4 958	4 958	4 958	4 958	4 958	4 958	4 958	4 958
Проект 03.02.01.209 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание													
Всего стоимость проекта	0	3 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	3 073	3 073	3 073	3 073	3 073	3 073	3 073	3 073	3 073	3 073	3 073	3 073

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Проект 03.02.01.210 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание													
Всего стоимость проекта	0	1 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	1 182	1 182	1 182	1 182	1 182	1 182	1 182	1 182	1 182	1 182	1 182	1 182
Проект 03.02.01.211 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание													
Всего стоимость проекта	0	1 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	1 182	1 182	1 182	1 182	1 182	1 182	1 182	1 182	1 182	1 182	1 182	1 182
Проект 03.02.01.215 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание (смена ТП), заявитель - ООО "СервисОптТорг"													
Всего стоимость проекта	0	1 237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	1 237	1 237	1 237	1 237	1 237	1 237	1 237	1 237	1 237	1 237	1 237	1 237
Проект 03.02.01.217 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание (смена ТП), заявитель - Молчанов С.П.													
Всего стоимость проекта	0	465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	465	465	465	465	465	465	465	465	465	465	465	465
Проект 03.02.01.218 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, заявитель - Лазаренко Р.А.													
Всего стоимость проекта	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720
Проект 03.02.01.219 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, заявитель - ООО "АГРОСОЮЗ"													
Всего стоимость проекта	0	551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	551	551	551	551	551	551	551	551	551	551	551	551
Проект 03.02.01.221 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом, заявитель - ООО "НДСК"													
Всего стоимость проекта	0	3 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	3 017	3 017	3 017	3 017	3 017	3 017	3 017	3 017	3 017	3 017	3 017	3 017
Проект 03.02.01.229 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание (часть здания) изменение точки подключения, заявитель - ООО "Айсберг"													
Всего стоимость проекта	0	544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	544	544	544	544	544	544	544	544	544	544	544	544
Проект 03.02.01.230 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Производственные помещения (увеличение договорных нагрузок), заявитель - ООО "Сервисная угольная компания"													
Всего стоимость проекта	0	1 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	1 690	1 690	1 690	1 690	1 690	1 690	1 690	1 690	1 690	1 690	1 690	1 690
Проект 03.02.01.231 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Производственные помещения (увеличение договорных нагрузок), заявитель - ООО "Сервисная угольная компания"													
Всего стоимость проекта	0	610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610
Проект 03.02.01.232 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Производственные помещения (увеличение договорных нагрузок), заявитель - ООО "Сервисная угольная компания"													
Всего стоимость проекта	0	1 773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	1 773	1 773	1 773	1 773	1 773	1 773	1 773	1 773	1 773	1 773	1 773	1 773
Проект 03.02.01.235 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Спортивный комплекс с переходом, заявитель - МБ НОУ "Лицей №84 им. В.А. Власова"													
Всего стоимость проекта	0	2 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	2 560	2 560	2 560	2 560	2 560	2 560	2 560	2 560	2 560	2 560	2 560	2 560
Проект 03.02.01.238 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (заявитель - ООО "АНТАРЕС АВТО")													
Всего стоимость проекта	4 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	4 295	4 295	4 295	4 295	4 295	4 295	4 295	4 295	4 295	4 295	4 295	4 295	4 295
Проект 03.02.01.276 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Офисное здание													

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	2 119	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	2 119	2 119	2 119	2 119	2 119	2 119	2 119	2 119	2 119
Проект 03.02.01.330 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, заявитель - ООО "ГринСити" (смена ТП, в связи со сменой собственника, без изменения нагрузки)													
Всего стоимость проекта	0	223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	223	223	223	223	223	223	223	223	223	223	223	223
Проект 03.02.01.338 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое помещение (смена ТП), заявитель - Шемякина М.В.													
Всего стоимость проекта	0	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64
Проект 03.02.01.340 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Индивидуальный жилой дом, заявитель - Казимиров А.В. Казимирова Е.Л.													
Всего стоимость проекта	0	221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	221	221	221	221	221	221	221	221	221	221	221	221
Проект 03.02.01.341 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Индивидуальный жилой дом, заявитель - Маев В.П.													
Всего стоимость проекта	0	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112
Проект 03.02.01.347 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом, заявитель - Сукиасян Е.А. Хавронов В.А. (смена собственника с Антарес авто)													
Всего стоимость проекта	0	0	4 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	4 615	4 615	4 615	4 615	4 615	4 615	4 615	4 615	4 615	4 615	4 615
Проект 03.02.01.349 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание лица (реконструкция), заявитель - МБ НОУ "Лицей №84 им. В.А. Власова"													
Всего стоимость проекта	0	0	4 026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	4 026	4 026	4 026	4 026	4 026	4 026	4 026	4 026	4 026	4 026	4 026
Подгруппа проектов 03.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных"													
Всего стоимость подгруппы проектов	33 157	517 967	353 072	0	0	0	0	0	36 379	26 035	56 276	153 917	133 135
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	33 157	551 124	904 195	904 195	904 195	904 195	904 195	904 195	940 575	966 609	1 022 886	1 176 802	1 309 938
Проект 03.02.02.354 ТК-14 (Курако) - УТ-1 - ЦТП (возле ТК-36 ул. 1 Мая)													
Всего стоимость проекта	19 050	346 616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	19 050	365 667	365 667	365 667	365 667	365 667	365 667	365 667	365 667	365 667	365 667	365 667	365 667
Проект 03.02.02.356 УТ-1 - УТ-2													
Всего стоимость проекта	0	4 825	134 136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	4 825	138 960	138 960	138 960	138 960	138 960	138 960	138 960	138 960	138 960	138 960	138 960
Проект 03.02.02.357 УТ-2 - УТ-3													
Всего стоимость проекта	0	2 180	29 852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	2 180	32 032	32 032	32 032	32 032	32 032	32 032	32 032	32 032	32 032	32 032	32 032
Проект 03.02.02.358 УТ-3 - Котельная №43 (ЦТП)													
Всего стоимость проекта	0	159	412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	159	571	571	571	571	571	571	571	571	571	571	571
Проект 03.02.02.359 УТ-3 - УТ-4													
Всего стоимость проекта	0	1 191	14 926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	1 191	16 117	16 117	16 117	16 117	16 117	16 117	16 117	16 117	16 117	16 117	16 117
Проект 03.02.02.360 УТ-4 - Котельная №32 (ЦТП)													
Всего стоимость проекта	0	1 638	21 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	1 638	23 332	23 332	23 332	23 332	23 332	23 332	23 332	23 332	23 332	23 332	23 332
Проект 03.02.02.361 УТ-4 - Котельная Садопарк (ЦТП)													
Всего стоимость проекта	0	1 378	17 313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	1 378	18 691	18 691	18 691	18 691	18 691	18 691	18 691	18 691	18 691	18 691	18 691
Проект 03.02.02.362 УТ-2 - УТ-5													
Всего стоимость проекта	0	4 457	67 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	4 457	72 436	72 436	72 436	72 436	72 436	72 436	72 436	72 436	72 436	72 436	72 436

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Проект 03.02.02.363 УТ-5 - котельная №6 (ЦТП)													
Всего стоимость проекта	0	767	8 657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	767	9 423	9 423	9 423	9 423	9 423	9 423	9 423	9 423	9 423	9 423	9 423
Проект 03.02.02.364 УТ-5 - ЦТП (в районе котельной ДТВу-3)													
Всего стоимость проекта	0	2 972	44 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	2 972	47 053	47 053	47 053	47 053	47 053	47 053	47 053	47 053	47 053	47 053	47 053
Проект 03.02.02.370 ТК-36 1 Мая - ТК-37 1 Мая													
Всего стоимость проекта	960	5 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	960	6 563	6 563	6 563	6 563	6 563	6 563	6 563	6 563	6 563	6 563	6 563	6 563
Проект 03.02.02.371 ТК-36 1 Мая - ТК-37 1 Мая													
Всего стоимость проекта	282	1 643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	282	1 925	1 925	1 925	1 925	1 925	1 925	1 925	1 925	1 925	1 925	1 925	1 925
Проект 03.02.02.372 ТК-37 - ТК-28/38 1 Мая													
Всего стоимость проекта	942	5 497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	942	6 439	6 439	6 439	6 439	6 439	6 439	6 439	6 439	6 439	6 439	6 439	6 439
Проект 03.02.02.373 ТК-37 - ТК-28/38 1 Мая													
Всего стоимость проекта	276	1 612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	276	1 888	1 888	1 888	1 888	1 888	1 888	1 888	1 888	1 888	1 888	1 888	1 888
Проект 03.02.02.374 ТК-24 - ТК-24/1 К. Маркса													
Всего стоимость проекта	413	4 217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	413	4 630	4 630	4 630	4 630	4 630	4 630	4 630	4 630	4 630	4 630	4 630	4 630
Проект 03.02.02.375 ТК-24 - ТК-24/1 К. Маркса													
Всего стоимость проекта	129	1 319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	129	1 448	1 448	1 448	1 448	1 448	1 448	1 448	1 448	1 448	1 448	1 448	1 448
Проект 03.02.02.376 ТК-24/1 - ТК-25 К. Маркса													
Всего стоимость проекта	99	1 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	99	1 111	1 111	1 111	1 111	1 111	1 111	1 111	1 111	1 111	1 111	1 111	1 111
Проект 03.02.02.377 ТК-24/1 - ТК-25 К. Маркса													
Всего стоимость проекта	31	317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	31	347	347	347	347	347	347	347	347	347	347	347	347
Проект 03.02.02.378 ТК-25 - ТК-26 К. Маркса													
Всего стоимость проекта	347	3 542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	347	3 889	3 889	3 889	3 889	3 889	3 889	3 889	3 889	3 889	3 889	3 889	3 889
Проект 03.02.02.379 ТК-25 - ТК-26 К. Маркса													
Всего стоимость проекта	108	1 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	108	1 216	1 216	1 216	1 216	1 216	1 216	1 216	1 216	1 216	1 216	1 216	1 216
Проект 03.02.02.380 ТК-26 - ТК-27 К. Маркса													
Всего стоимость проекта	520	5 313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	520	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833
Проект 03.02.02.381 ТК-26 - ТК-27 К. Маркса													
Всего стоимость проекта	163	1 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	163	1 824	1 824	1 824	1 824	1 824	1 824	1 824	1 824	1 824	1 824	1 824	1 824
Проект 03.02.02.382 ТК-27 - ТК-28/38 1 Мая													
Всего стоимость проекта	578	5 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	578	6 481	6 481	6 481	6 481	6 481	6 481	6 481	6 481	6 481	6 481	6 481	6 481
Проект 03.02.02.383 ТК-27 - ТК-28/38 1 Мая													
Всего стоимость проекта	181	1 846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	181	2 027	2 027	2 027	2 027	2 027	2 027	2 027	2 027	2 027	2 027	2 027	2 027
Проект 03.02.02.384 ТК-20 В. Соломиной - ТК-21 К. Маркса													
Всего стоимость проекта	594	6 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	594	7 510	7 510	7 510	7 510	7 510	7 510	7 510	7 510	7 510	7 510	7 510	7 510
Проект 03.02.02.385 ТК-20 В. Соломиной - ТК-21 К. Маркса													
Всего стоимость проекта	186	2 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	186	2 349	2 349	2 349	2 349	2 349	2 349	2 349	2 349	2 349	2 349	2 349	2 349
Проект 03.02.02.386 ТК-21 - ТК-22 К. Маркса													
Всего стоимость проекта	608	7 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	608	7 693	7 693	7 693	7 693	7 693	7 693	7 693	7 693	7 693	7 693	7 693	7 693

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Проект 03.02.02.387 ТК-21 - ТК-22 К. Маркса													
Всего стоимость проекта	190	2 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	190	2 406	2 406	2 406	2 406	2 406	2 406	2 406	2 406	2 406	2 406	2 406	2 406
Проект 03.02.02.388 ТК-22 - ТК-23 К. Маркса													
Всего стоимость проекта	529	6 157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	529	6 686	6 686	6 686	6 686	6 686	6 686	6 686	6 686	6 686	6 686	6 686	6 686
Проект 03.02.02.389 ТК-22 - ТК-23 К. Маркса													
Всего стоимость проекта	165	1 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	165	2 091	2 091	2 091	2 091	2 091	2 091	2 091	2 091	2 091	2 091	2 091	2 091
Проект 03.02.02.390 ТК-23 - ТК-24 К. Маркса													
Всего стоимость проекта	550	6 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	550	6 960	6 960	6 960	6 960	6 960	6 960	6 960	6 960	6 960	6 960	6 960	6 960
Проект 03.02.02.391 ТК-23 - ТК-24 К. Маркса													
Всего стоимость проекта	172	2 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	172	2 177	2 177	2 177	2 177	2 177	2 177	2 177	2 177	2 177	2 177	2 177	2 177
Проект 03.02.02.392 ТК-41 Челюскина - ТК-40 1 Мая													
Всего стоимость проекта	625	6 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	625	7 287	7 287	7 287	7 287	7 287	7 287	7 287	7 287	7 287	7 287	7 287	7 287
Проект 03.02.02.393 ТК-41 Челюскина - ТК-40 1 Мая													
Всего стоимость проекта	195	2 084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	195	2 279	2 279	2 279	2 279	2 279	2 279	2 279	2 279	2 279	2 279	2 279	2 279
Проект 03.02.02.394 ТК-40 - ТК-39 1 Мая													
Всего стоимость проекта	672	7 169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	672	7 841	7 841	7 841	7 841	7 841	7 841	7 841	7 841	7 841	7 841	7 841	7 841
Проект 03.02.02.395 ТК-40 - ТК-39 1 Мая													
Всего стоимость проекта	210	2 242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	210	2 452	2 452	2 452	2 452	2 452	2 452	2 452	2 452	2 452	2 452	2 452	2 452
Проект 03.02.02.396 ТК-39 - ТК-28/38 1 Мая													
Всего стоимость проекта	751	8 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	751	8 763	8 763	8 763	8 763	8 763	8 763	8 763	8 763	8 763	8 763	8 763	8 763
Проект 03.02.02.397 ТК-39 - ТК-28/38 1 Мая													
Всего стоимость проекта	235	2 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	235	2 741	2 741	2 741	2 741	2 741	2 741	2 741	2 741	2 741	2 741	2 741	2 741
Проект 03.02.02.398 Т2 Стволовая - Т3 Стволовая													
Всего стоимость проекта	159	1 492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	159	1 651	1 651	1 651	1 651	1 651	1 651	1 651	1 651	1 651	1 651	1 651	1 651
Проект 03.02.02.399 Т3 - Т4 Стволовая													
Всего стоимость проекта	423	3 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	423	4 388	4 388	4 388	4 388	4 388	4 388	4 388	4 388	4 388	4 388	4 388	4 388
Проект 03.02.02.400 Т4 - ТК-3 Стволовая													
Всего стоимость проекта	101	942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	101	1 043	1 043	1 043	1 043	1 043	1 043	1 043	1 043	1 043	1 043	1 043	1 043
Проект 03.02.02.401 ТК-3 - Т5 Лесная													
Всего стоимость проекта	281	2 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	281	2 911	2 911	2 911	2 911	2 911	2 911	2 911	2 911	2 911	2 911	2 911	2 911
Проект 03.02.02.402 Т5 - Т6 Лесная													
Всего стоимость проекта	114	1 067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	114	1 181	1 181	1 181	1 181	1 181	1 181	1 181	1 181	1 181	1 181	1 181	1 181
Проект 03.02.02.403 Т5 - Т6 Лесная													
Всего стоимость проекта	36	336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	36	372	372	372	372	372	372	372	372	372	372	372	372
Проект 03.02.02.404 Т6 - Т7 Лесная													
Всего стоимость проекта	51	474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	51	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525
Проект 03.02.02.405 Т6 - Т7 Лесная													
Всего стоимость проекта	16	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	16	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Проект 03.02.02.406 Т7 - Т8 Лесная													
Всего стоимость проекта	233	2 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	233	2 414	2 414	2 414	2 414	2 414	2 414	2 414	2 414	2 414	2 414	2 414	2 414
Проект 03.02.02.407 Т7 - Т8 Лесная													
Всего стоимость проекта	73	686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	73	760	760	760	760	760	760	760	760	760	760	760	760
Проект 03.02.02.408 Т8 - ТК-4 Лесная													
Всего стоимость проекта	96	901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	96	997	997	997	997	997	997	997	997	997	997	997	997
Проект 03.02.02.409 Т8 - ТК-4 Лесная													
Всего стоимость проекта	30	284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	30	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314
Проект 03.02.02.410 ТК-4 - ТК-5' Лесная													
Всего стоимость проекта	111	1 043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	111	1 155	1 155	1 155	1 155	1 155	1 155	1 155	1 155	1 155	1 155	1 155	1 155
Проект 03.02.02.411 ТК-4 - ТК-5' Лесная													
Всего стоимость проекта	35	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	35	363	363	363	363	363	363	363	363	363	363	363	363
Проект 03.02.02.412 ТК-5' - ТК-7 Лесная													
Всего стоимость проекта	91	854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	91	945	945	945	945	945	945	945	945	945	945	945	945
Проект 03.02.02.413 ТК-5' - ТК-7 Лесная													
Всего стоимость проекта	29	269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	29	297	297	297	297	297	297	297	297	297	297	297	297
Проект 03.02.02.414 ТК-7 - СК Лесная													
Всего стоимость проекта	132	1 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	132	1 367	1 367	1 367	1 367	1 367	1 367	1 367	1 367	1 367	1 367	1 367	1 367
Проект 03.02.02.415 ТК-7 - СК Лесная													
Всего стоимость проекта	51	478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	51	529	529	529	529	529	529	529	529	529	529	529	529
Проект 03.02.02.416 СК - ТК-8с Лесная													
Всего стоимость проекта	203	1 903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	203	2 107	2 107	2 107	2 107	2 107	2 107	2 107	2 107	2 107	2 107	2 107	2 107
Проект 03.02.02.417 СК - ТК-8с Лесная													
Всего стоимость проекта	79	737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	79	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815
Проект 03.02.02.418 ТК-8с - ТК-8 Лесная													
Всего стоимость проекта	159	1 492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	159	1 651	1 651	1 651	1 651	1 651	1 651	1 651	1 651	1 651	1 651	1 651	1 651
Проект 03.02.02.419 ТК-8с - ТК-8 Лесная													
Всего стоимость проекта	62	577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	62	639	639	639	639	639	639	639	639	639	639	639	639
Проект 03.02.02.420 ТК-8 - ТК-9 В. Соломиной													
Всего стоимость проекта	407	3 807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	407	4 213	4 213	4 213	4 213	4 213	4 213	4 213	4 213	4 213	4 213	4 213	4 213
Проект 03.02.02.421 ТК-8 - ТК-9 В. Соломиной													
Всего стоимость проекта	157	1 473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	157	1 631	1 631	1 631	1 631	1 631	1 631	1 631	1 631	1 631	1 631	1 631	1 631
Проект 03.02.02.516 ТК-6' п - ТК-6п Курако													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	214	0	2 087	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	214	214	2 301	2 301	2 301
Проект 03.02.02.517 ТК-6' п - ТК-6п Курако													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	214	0	2 087	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	214	214	2 301	2 301	2 301
Проект 03.02.02.518 ТК-6п - ТК-6"п Курако													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	231	0	2 247	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	231	231	2 478	2 478	2 478

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Проект 03.02.02.519 ТК-6п - ТК-6"п Курако													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	231	0	2 247	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	231	231	2 478	2 478	2 478
Проект 03.02.02.520 ТК-6"п - ТК-7п Курако													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	1 483	0	14 447	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	1 483	1 483	15 930	15 930	15 930
Проект 03.02.02.521 ТК-6"п - ТК-7п Курако													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	1 483	0	14 447	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	1 483	1 483	15 930	15 930	15 930
Проект 03.02.02.522 ТК-7п - ТК-8 Курако													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	1 813	0	0	18 369	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	1 813	1 813	1 813	20 181	20 181
Проект 03.02.02.523 ТК-7п - ТК-8 Курако													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	1 813	0	0	18 369	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	1 813	1 813	1 813	20 181	20 181
Проект 03.02.02.524 ТК-8 - К-1 Курако													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	709	0	0	7 180	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	709	709	709	7 889	7 889
Проект 03.02.02.525 К-1 - ТК-9 Курако													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	1 236	0	0	12 524	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	1 236	1 236	1 236	13 760	13 760
Проект 03.02.02.526 ТК-9 - ТК-10 Курако													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	3 032	0	0	30 726	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	3 032	3 032	3 032	33 758	33 758
Проект 03.02.02.527 ТК-10 - УТ-11 Курако													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	1 582	0	0	16 031	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	1 582	1 582	1 582	17 613	17 613
Проект 03.02.02.528 ТК-10 - УТ-11 Курако													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	1 879	0	0	19 037	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	1 879	1 879	1 879	20 915	20 915
Проект 03.02.02.529 УТ-11 - УТ-12 Курако													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	3 127	0	0	31 683	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	3 127	3 127	3 127	34 809	34 809
Проект 03.02.02.530 УТ-12 - ТК-13 Курако													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	1 325	0	0	0	13 966
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	1 325	1 325	1 325	1 325	15 291
Проект 03.02.02.531 ТК-13 - врезка на ПНС №13													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	2 340	0	0	0	24 668
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	2 340	2 340	2 340	2 340	27 008
Проект 03.02.02.532 врезка - ТК-14 Курако													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	297	0	0	0	3 127
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	297	297	297	297	3 424
Проект 03.02.02.533 ТК-14 - ТК-14а Курако													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	3 032	0	0	0	31 964
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	3 032	3 032	3 032	3 032	34 996
Проект 03.02.02.534 ТК-14а - ТК-15 Курако													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	2 307	0	0	0	24 320
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	2 307	2 307	2 307	2 307	26 628
Проект 03.02.02.535 ТК-15 - ТК-16 Курако													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	3 329	0	0	0	35 091
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	3 329	3 329	3 329	3 329	38 420
Проект 03.02.02.536 ТК-1 - ТК-2 Лазо													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	1 369	12 819	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	1 369	14 188	14 188	14 188	14 188
Проект 03.02.02.537 ТК-2 - ТК-3 Лазо													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	1 067	9 991	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	1 067	11 058	11 058	11 058	11 058

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Проект 03.02.02.538 ТК-3 - ТК-4 Лазо													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	344	3 224	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	344	3 569	3 569	3 569	3 569
Проект 03.02.02.539 ТК-4 - ТК-5 Лазо													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	638	0	6 216	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	638	638	6 855	6 855	6 855
Проект 03.02.02.540 ТК-5 - ТК-6 Лазо													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	275	0	2 683	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	275	275	2 959	2 959	2 959
Проект 03.02.02.541 ТК-6 - смена типа прокладки													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	303	0	2 952	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	303	303	3 255	3 255	3 255
Проект 03.02.02.542 смена типа прокладки - ТК-8 Куйбышева													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	705	0	6 864	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	705	705	7 569	7 569	7 569
Проект 03.02.02.627 ЦТП КЦК - ТК-36													
Всего стоимость проекта	213	1 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	213	2 203	2 203	2 203	2 203	2 203	2 203	2 203	2 203	2 203	2 203	2 203	2 203
Проект 03.02.02.628 ЦТП КЦК - ТК-36 (ГВС)													
Всего стоимость проекта	53	498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	53	551	551	551	551	551	551	551	551	551	551	551	551
Проект 03.02.02.629 Наружная стена здания гаража котельной ДТВУ-3 - ТК-1													
Всего стоимость проекта	0	681	6 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	681	7 038	7 038	7 038	7 038	7 038	7 038	7 038	7 038	7 038	7 038	7 038
Проект 03.02.02.631 ЦТП КЛД - ТК-1													
Всего стоимость проекта	0	561	5 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	561	5 793	5 793	5 793	5 793	5 793	5 793	5 793	5 793	5 793	5 793	5 793
Проект 03.02.02.632 ЦТП КЛД - ТК-1													
Всего стоимость проекта	0	261	2 433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	261	2 694	2 694	2 694	2 694	2 694	2 694	2 694	2 694	2 694	2 694	2 694
Проект 03.02.02.637 Строительство тепловой сети для переключения котельной НКХП													
Всего стоимость проекта	0	14 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	14 346	14 346	14 346	14 346	14 346	14 346	14 346	14 346	14 346	14 346	14 346	14 346
Подгруппа проектов 03.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	15 116	39 522	48 178	73 873	67 991	88 572	110 280	223 908	245 527	219 835	173 560	211 538
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	15 116	54 639	102 817	176 689	244 680	333 252	443 532	667 440	912 966	1 132 802	1 306 362	1 517 899
Проект 03.02.03.621 Реконструкция ветхих тепловых сетей в зоне деятельности ООО «Сиб-энерго» (ООО «ЭнергоТранзит»)													
Всего стоимость проекта	0	12 181	12 118	17 396	41 969	34 266	54 318	82 297	180 000	204 000	180 000	120 000	156 000
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	12 181	24 299	41 695	83 664	117 930	172 248	254 545	434 545	638 545	818 545	938 545	1 094 545
Проект 03.02.03.623 Реконструкция ветхих тепловых сетей в зоне деятельности ООО «НТК» (ООО «ЭнергоТранзит»)													
Всего стоимость проекта	0	2 935	27 404	30 781	31 904	33 725	34 254	27 984	43 908	41 527	39 835	53 560	55 538
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	2 935	30 340	61 121	93 025	126 750	161 003	188 987	232 895	274 422	314 257	367 817	423 354
Подгруппа проектов 03.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки"													
Всего стоимость подгруппы проектов	11 367	37 703	71 775	53 873	60 825	72 727	60 019	46 025	27 613	22 744	23 456	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	11 367	49 070	120 845	174 718	235 543	308 270	368 289	414 313	441 927	464 671	488 127	488 127	488 127
Проект 03.02.04.457 ТК-5 Колхозный- ТК-6 (пересечение с ул. Орджоникидзе)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	2 279	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	2 279	2 279	2 279	2 279	2 279	2 279	2 279	2 279	2 279	2 279
Проект 03.02.04.458 ТК-6 - ТК-9 Орджоникидзе													
Всего стоимость проекта	0	0	0	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820
Проект 03.02.04.459 ЦТП ДОЗ (ул. ДОЗ, 176) - К-18/4 ДОЗ													

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Всего стоимость проекта	0	743	0	6 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	743	743	7 130	7 130	7 130	7 130	7 130	7 130	7 130	7 130	7 130	7 130
Проект 03.02.04.460 К-18/4 ДОЗ - К-18/5													
Всего стоимость проекта	0	94	0	738	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	94	94	831	831	831	831	831	831	831	831	831	831
Проект 03.02.04.461 К-18/5 - К-18/6 ДОЗ													
Всего стоимость проекта	0	623	0	4 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	623	623	5 536	5 536	5 536	5 536	5 536	5 536	5 536	5 536	5 536	5 536
Проект 03.02.04.462 К-18/4 - К-18/17 ДОЗ													
Всего стоимость проекта	0	393	0	3 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	393	393	3 491	3 491	3 491	3 491	3 491	3 491	3 491	3 491	3 491	3 491
Проект 03.02.04.463 ТК-14 Куйбышева - врезка R-1 Переездная (вдоль ограды КМЗ)													
Всего стоимость проекта	0	0	207	0	0	0	0	1 664	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	207	207	207	207	207	1 871	1 871	1 871	1 871	1 871	1 871
Проект 03.02.04.464 ТК-14 Куйбышева - врезка R-1 Переездная (вдоль ограды КМЗ)													
Всего стоимость проекта	0	0	1 880	0	0	0	0	15 138	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	1 880	1 880	1 880	1 880	1 880	17 018	17 018	17 018	17 018	17 018	17 018
Проект 03.02.04.465 ТК-6"л Курако - ТК-6л													
Всего стоимость проекта	726	0	3 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	726	726	3 753	3 753	3 753	3 753	3 753	3 753	3 753	3 753	3 753	3 753	3 753
Проект 03.02.04.466 ТК-6л - ТК-6"л													
Всего стоимость проекта	841	0	3 504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	841	841	4 345	4 345	4 345	4 345	4 345	4 345	4 345	4 345	4 345	4 345	4 345
Проект 03.02.04.467 ТК-6"л - ТК-7л													
Всего стоимость проекта	3 554	0	14 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	3 554	3 554	18 368	18 368	18 368	18 368	18 368	18 368	18 368	18 368	18 368	18 368	18 368
Проект 03.02.04.468 ТК-7л - ТК-8 Курако													
Всего стоимость проекта	3 592	0	14 974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	3 592	3 592	18 565	18 565	18 565	18 565	18 565	18 565	18 565	18 565	18 565	18 565	18 565
Проект 03.02.04.469 ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3													
Всего стоимость проекта	0	0	361	2 478	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	361	2 839	2 839	2 839	2 839	2 839	2 839	2 839	2 839	2 839	2 839
Проект 03.02.04.470 К-3 - ТК-1													
Всего стоимость проекта	0	0	970	6 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	970	7 638	7 638	7 638	7 638	7 638	7 638	7 638	7 638	7 638	7 638
Проект 03.02.04.471 ТК-1 - ТК-2													
Всего стоимость проекта	0	0	1 185	8 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	1 185	9 328	9 328	9 328	9 328	9 328	9 328	9 328	9 328	9 328	9 328
Проект 03.02.04.472 ТК-2 - ТК-3													
Всего стоимость проекта	0	0	1 150	7 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	1 150	9 058	9 058	9 058	9 058	9 058	9 058	9 058	9 058	9 058	9 058
Проект 03.02.04.473 ТК-3 - ТК-4													
Всего стоимость проекта	0	0	1 296	0	9 249	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	1 296	1 296	10 545	10 545	10 545	10 545	10 545	10 545	10 545	10 545	10 545
Проект 03.02.04.474 ТК-4 - ТК-5													
Всего стоимость проекта	0	0	1 253	0	8 943	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	1 253	1 253	10 196	10 196	10 196	10 196	10 196	10 196	10 196	10 196	10 196
Проект 03.02.04.475 ТК-5 - ТК-6													
Всего стоимость проекта	0	0	1 236	0	8 820	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	1 236	1 236	10 057	10 057	10 057	10 057	10 057	10 057	10 057	10 057	10 057
Проект 03.02.04.476 ТК-6 - ТК-7													
Всего стоимость проекта	0	0	1 296	0	9 249	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	1 296	1 296	10 545	10 545	10 545	10 545	10 545	10 545	10 545	10 545	10 545
Проект 03.02.04.477 ТК-7 - ТК-8													
Всего стоимость проекта	0	0	1 253	0	8 943	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	1 253	1 253	10 196	10 196	10 196	10 196	10 196	10 196	10 196	10 196	10 196
Проект 03.02.04.478 ТК-8 - ТК-9													

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Всего стоимость проекта	0	0	567	0	4 043	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	567	567	4 609	4 609	4 609	4 609	4 609	4 609	4 609	4 609	4 609
Проект 03.02.04.479 ТК-9 - ТК-10													
Всего стоимость проекта	0	0	687	0	0	5 086	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	687	687	687	5 773	5 773	5 773	5 773	5 773	5 773	5 773	5 773
Проект 03.02.04.480 ТК-10 - ТК-11													
Всего стоимость проекта	0	0	1 296	0	0	9 601	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	1 296	1 296	1 296	10 897	10 897	10 897	10 897	10 897	10 897	10 897	10 897
Проект 03.02.04.481 ТК-11 - ТК-12													
Всего стоимость проекта	0	0	1 210	0	0	8 965	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	1 210	1 210	1 210	10 175	10 175	10 175	10 175	10 175	10 175	10 175	10 175
Проект 03.02.04.482 ТК-12 - ТК-13													
Всего стоимость проекта	0	0	1 210	0	0	0	9 353	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	1 210	1 210	1 210	1 210	10 563	10 563	10 563	10 563	10 563	10 563	10 563
Проект 03.02.04.483 ТК-13 - ТК-14													
Всего стоимость проекта	0	0	1 305	0	0	0	10 083	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	1 305	1 305	1 305	1 305	11 388	11 388	11 388	11 388	11 388	11 388	11 388
Проект 03.02.04.484 ТК-14 - ТК-15													
Всего стоимость проекта	0	0	1 236	0	0	0	9 552	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	1 236	1 236	1 236	1 236	10 788	10 788	10 788	10 788	10 788	10 788	10 788
Проект 03.02.04.485 ТК-15 - ТК-16													
Всего стоимость проекта	0	0	1 219	0	0	0	9 419	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	1 219	1 219	1 219	1 219	10 638	10 638	10 638	10 638	10 638	10 638	10 638
Проект 03.02.04.486 ТК-16 - ТК-17													
Всего стоимость проекта	0	0	1 270	0	0	0	0	10 233	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	11 503	11 503	11 503	11 503	11 503	11 503
Проект 03.02.04.487 ТК-17 - ТК-18 Строителей													
Всего стоимость проекта	0	0	1 253	0	0	0	0	0	10 511	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	1 253	1 253	1 253	1 253	1 253	1 253	11 765	11 765	11 765	11 765	11 765
Проект 03.02.04.488 ТК-7 Лазо - ТК-8													
Всего стоимость проекта	282	2 429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	282	2 712	2 712	2 712	2 712	2 712	2 712	2 712	2 712	2 712	2 712	2 712	2 712
Проект 03.02.04.489 ТК-8 - ТК-9 Лазо													
Всего стоимость проекта	731	6 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	731	7 018	7 018	7 018	7 018	7 018	7 018	7 018	7 018	7 018	7 018	7 018	7 018
Проект 03.02.04.490 УТ-1 Лазо - т.А (смена способа прокладки)													
Всего стоимость проекта	0	3 701	0	0	0	38 843	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	3 701	3 701	3 701	3 701	42 543	42 543	42 543	42 543	42 543	42 543	42 543	42 543
Проект 03.02.04.491 т.А (смена способа прокладки) - Н.О.													
Всего стоимость проекта	0	973	0	0	0	0	10 656	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	973	973	973	973	973	11 629	11 629	11 629	11 629	11 629	11 629	11 629
Проект 03.02.04.492 Н.О. - ЦТП-5 (ул. Промышленная, 5)													
Всего стоимость проекта	0	3 259	0	0	0	0	0	0	13 834	14 392	11 978	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	3 259	3 259	3 259	3 259	3 259	3 259	3 259	17 094	31 486	43 463	43 463	43 463
Проект 03.02.04.543 ТК-3 Вокзальная - ТК-4													
Всего стоимость проекта	258	8 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	258	8 838	8 838	8 838	8 838	8 838	8 838	8 838	8 838	8 838	8 838	8 838	8 838
Проект 03.02.04.544 ТК-4 - ТК-5													
Всего стоимость проекта	102	3 377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	102	3 479	3 479	3 479	3 479	3 479	3 479	3 479	3 479	3 479	3 479	3 479	3 479
Проект 03.02.04.545 ТК-5 - ТК-6													
Всего стоимость проекта	115	0	3 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	115	115	4 091	4 091	4 091	4 091	4 091	4 091	4 091	4 091	4 091	4 091	4 091
Проект 03.02.04.546 ТК-6 - ТК-7 Вокзальная													
Всего стоимость проекта	236	0	8 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	236	236	8 377	8 377	8 377	8 377	8 377	8 377	8 377	8 377	8 377	8 377	8 377
Проект 03.02.04.547 ТК-7 Вокзальная - ТК-8													

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Всего стоимость проекта	169	4 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	169	4 966	4 966	4 966	4 966	4 966	4 966	4 966	4 966	4 966	4 966	4 966	4 966
Проект 03.02.04.548 ТК-8 - ТК-9 Вокзальная													
Всего стоимость проекта	86	2 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	86	2 534	2 534	2 534	2 534	2 534	2 534	2 534	2 534	2 534	2 534	2 534	2 534
Проект 03.02.04.549 ТК-10 Вокзальная - ТК-11													
Всего стоимость проекта	152	0	0	4 863	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	152	152	152	5 016	5 016	5 016	5 016	5 016	5 016	5 016	5 016	5 016	5 016
Проект 03.02.04.550 ТК-11 - ТК-12													
Всего стоимость проекта	174	0	0	5 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	174	174	174	5 751	5 751	5 751	5 751	5 751	5 751	5 751	5 751	5 751	5 751
Проект 03.02.04.551 ТК-12 - ТК-13													
Всего стоимость проекта	114	0	0	0	3 769	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	114	114	114	114	3 883	3 883	3 883	3 883	3 883	3 883	3 883	3 883	3 883
Проект 03.02.04.552 ТК-13 - ТК-14													
Всего стоимость проекта	79	0	0	0	2 625	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	79	79	79	79	2 704	2 704	2 704	2 704	2 704	2 704	2 704	2 704	2 704
Проект 03.02.04.553 ТК-14 - ТК-15б													
Всего стоимость проекта	99	0	0	0	3 298	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	99	99	99	99	3 398	3 398	3 398	3 398	3 398	3 398	3 398	3 398	3 398
Проект 03.02.04.554 ТК-15б - ТК-15 Вокзальная													
Всего стоимость проекта	57	0	0	0	1 885	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	57	57	57	57	1 942	1 942	1 942	1 942	1 942	1 942	1 942	1 942	1 942
Проект 03.02.04.555 ТК-7 - ТК-7/1													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	2 661	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	2 661	2 661	2 661	2 661	2 661	2 661	2 661	2 661
Проект 03.02.04.556 ТК-7/1 - ТК-7/2													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	2 348	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	2 348	2 348	2 348	2 348	2 348	2 348	2 348	2 348
Проект 03.02.04.557 ТК-15 - ТК-16 Вокзальная													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	819	7 758	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	819	8 577	8 577	8 577	8 577	8 577	8 577	8 577
Проект 03.02.04.558 ТК-16 - ТК-17 Всесторонняя													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	229	2 170	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	229	2 399	2 399	2 399	2 399	2 399	2 399	2 399
Проект 03.02.04.559 ТК-17 - ТК-17б Всесторонняя													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	109	1 028	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	109	1 137	1 137	1 137	1 137	1 137	1 137	1 137
Проект 03.02.04.560 ТК-17б - ТК-17а Всесторонняя													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	942	0	9 285	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	942	942	10 227	10 227	10 227	10 227	10 227	10 227
Проект 03.02.04.561 ТК-17а - ЦТП-34													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	934	0	9 143	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	934	934	10 077	10 077	10 077	10 077	10 077	10 077
Проект 03.02.04.562 ЦТП-34 (Промышленная, 34) - ТК-18 Всесторонняя													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	56	0	562	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	56	56	618	618	618	618	618	618
Проект 03.02.04.563 распредел.ИТП (от стены) - ТК 1 (через ТК-1/16а, ТК-1/16б)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	178	0	0	1 824	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	178	178	178	2 002	2 002	2 002	2 002	2 002
Проект 03.02.04.564 распредел.ИТП (от стены) - ТК 1 (через ТК-1/16а, ТК-1/16б)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	140	0	0	1 443	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	140	140	140	1 583	1 583	1 583	1 583	1 583
Проект 03.02.04.565 распредел.ИТП (от стены) - ТК 1 (через ТК-1/16а, ТК-1/16б)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	437	0	0	0	4 664	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	437	437	437	437	5 101	5 101	5 101	5 101
Проект 03.02.04.566 распредел.ИТП (от стены) - ТК 1 (через ТК-1/16а, ТК-1/16б)													

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	346	0	0	0	3 689	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	346	346	346	346	4 034	4 034	4 034	4 034
Проект 03.02.04.567 распредел.ИТП (от стены) - ТК 1 (через ТК-1/16а, ТК-1/16б)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	577	0	0	0	0	6 409	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	577	577	577	577	577	6 986	6 986	6 986
Проект 03.02.04.568 распредел.ИТП (от стены) - ТК 1 (через ТК-1/16а, ТК-1/16б)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	456	0	0	0	0	5 069	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	456	456	456	456	456	5 526	5 526	5 526
Подгруппа проектов 03.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Подгруппа проектов 03.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Подгруппа проектов 03.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"													
Всего стоимость подгруппы проектов	11 738	109 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	11 738	121 185	121 185	121 185	121 185	121 185	121 185	121 185	121 185	121 185	121 185	121 185	121 185
Проект 03.02.07.633 Реконструкция насосной группы на обратном трубопроводе станции «Подкачка» (у ТК-6' Курако)													
Всего стоимость проекта	11 738	109 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	11 738	121 185	121 185	121 185	121 185	121 185	121 185	121 185	121 185	121 185	121 185	121 185	121 185
Подгруппа проектов 03.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей"													
Всего стоимость подгруппы проектов	75 436	459 445	105 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	75 436	534 882	639 941	639 941	639 941	639 941	639 941	639 941	639 941	639 941	639 941	639 941	639 941
Проект 03.02.08.355 ЦТП в районе ТК-36 ул. 1 Мая													
Всего стоимость проекта	17 226	404 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	17 226	421 687	421 687	421 687	421 687	421 687	421 687	421 687	421 687	421 687	421 687	421 687	421 687
Проект 03.02.08.365 ЦТП в районе котельной ДТВу-3													
Всего стоимость проекта	0	5 758	71 521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	5 758	77 278	77 278	77 278	77 278	77 278	77 278	77 278	77 278	77 278	77 278	77 278
Проект 03.02.08.366 ЦТП на базе котельной №6													
Всего стоимость проекта	0	5 529	8 237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	5 529	13 765	13 765	13 765	13 765	13 765	13 765	13 765	13 765	13 765	13 765	13 765
Проект 03.02.08.367 ЦТП на базе котельной №43													
Всего стоимость проекта	0	5 514	3 903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	5 514	9 416	9 416	9 416	9 416	9 416	9 416	9 416	9 416	9 416	9 416	9 416
Проект 03.02.08.368 ЦТП на базе котельной Садопарк													
Всего стоимость проекта	0	5 515	4 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	5 515	9 986	9 986	9 986	9 986	9 986	9 986	9 986	9 986	9 986	9 986	9 986
Проект 03.02.08.369 ЦТП на базе котельной №32													
Всего стоимость проекта	0	5 565	16 928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	5 565	22 493	22 493	22 493	22 493	22 493	22 493	22 493	22 493	22 493	22 493	22 493
Проект 03.02.08.569 ЦТП-13 Замена запорной арматуры Д150, монтаж частотных преобразователей ИРБИ на опрессовочный и рабочий насосы													
Всего стоимость проекта	3 716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	3 716	3 716	3 716	3 716	3 716	3 716	3 716	3 716	3 716	3 716	3 716	3 716	3 716
Проект 03.02.08.583 Замена БАГВ №2 (V 3000 м³) на ЦТП-13													
Всего стоимость проекта	52 524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	52 524	52 524	52 524	52 524	52 524	52 524	52 524	52 524	52 524	52 524	52 524	52 524	52 524
Проект 03.02.08.584 Установка коммерческого узла учета тепловой энергии в ЦТП -34													
Всего стоимость проекта	1 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	1 436	1 436	1 436	1 436	1 436	1 436	1 436	1 436	1 436	1 436	1 436	1 436	1 436
Проект 03.02.08.585 Установка коммерческого узла учета тепловой энергии в ЦТП -ДОЗ													
Всего стоимость проекта	535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Всего стоимость проекта накопленным итогом	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535
Проект 03.02.08.638 Строительство ЦТП для переключения котельной НКХП													
Всего стоимость проекта	0	27 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	27 104	27 104	27 104	27 104	27 104	27 104	27 104	27 104	27 104	27 104	27 104	27 104

Таблица 32 – Объем инвестиций по ООО "СибЭнерго" (в зоне ООО "ЭнергоТранзит") на период до 2032 г. (в прогнозных ценах, с НДС)

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Проекты ЕТО №03													
Всего стоимость проектов	90 524	1 146 044	539 874	75 485	103 986	125 532	113 046	114 557	240 725	244 426	248 254	273 917	289 135
Всего смета проектов накопленным итогом	90 524	1 236 568	1 776 441	1 851 927	1 955 913	2 081 444	2 194 490	2 309 048	2 549 773	2 794 199	3 042 453	3 316 370	3 605 505
Группа проектов 03.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"													
Всего стоимость группы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Группа проектов 03.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"													
Всего стоимость группы проектов	90 524	1 146 044	539 874	75 485	103 986	125 532	113 046	114 557	240 725	244 426	248 254	273 917	289 135
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	90 524	1 236 568	1 776 441	1 851 927	1 955 913	2 081 444	2 194 490	2 309 048	2 549 773	2 794 199	3 042 453	3 316 370	3 605 505
Подгруппа проектов 03.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки"													
Всего стоимость подгруппы проектов	18 678	28 502	9 965	14 656	12 770	28 771	9 664	5 226	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	18 678	47 180	57 146	71 802	84 572	113 343	123 007	128 233	128 233	128 233	128 233	128 233	128 233
Проект 03.02.01.78 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Объект торгового назначения													
Всего стоимость проекта	0	0	0	1 763	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	1 763	1 763	1 763	1 763	1 763	1 763	1 763	1 763	1 763	1 763
Проект 03.02.01.79 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Объект коммерческого назначения (взамен ветхого и аварийного жилья)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	769	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	769	769	769	769	769	769	769	769
Проект 03.02.01.80 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Автоцентр с офисным зданием, заявитель - Комитет ГИЗР													
Всего стоимость проекта	3 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	3 042	3 042	3 042	3 042	3 042	3 042	3 042	3 042	3 042	3 042	3 042	3 042	3 042
Проект 03.02.01.81 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	1 097	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	1 097	1 097	1 097	1 097	1 097	1 097	1 097	1 097	1 097	1 097
Проект 03.02.01.82 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	1 262	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	1 262	1 262	1 262	1 262	1 262	1 262	1 262	1 262	1 262	1 262
Проект 03.02.01.83 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	1 303	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	1 303	1 303	1 303	1 303	1 303	1 303	1 303	1 303	1 303	1 303
Проект 03.02.01.84 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	1 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	1 441	1 441	1 441	1 441	1 441	1 441	1 441	1 441	1 441	1 441
Проект 03.02.01.85 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	1 550	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	1 550	1 550	1 550	1 550	1 550	1 550	1 550	1 550	1 550
Проект 03.02.01.86 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	1 647	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	1 647	1 647	1 647	1 647	1 647	1 647	1 647	1 647	1 647
Проект 03.02.01.87 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	3 877	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	3 877	3 877	3 877	3 877	3 877	3 877	3 877
Проект 03.02.01.88 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья)													

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах., тыс. руб., с НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	1 809	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	1 809	1 809	1 809	1 809	1 809	1 809	1 809
Проект 03.02.01.89 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	1 965	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	1 965	1 965	1 965	1 965	1 965	1 965	1 965
Проект 03.02.01.90 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	2 014	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	2 014	2 014	2 014	2 014	2 014	2 014	2 014
Проект 03.02.01.93 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Склад, заявитель - Комитет ГиЗР													
Всего стоимость проекта	4 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	4 943	4 943	4 943	4 943	4 943	4 943	4 943	4 943	4 943	4 943	4 943	4 943	4 943
Проект 03.02.01.94 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Административно-офисное здание, заявитель - Комитет ГиЗР													
Всего стоимость проекта	0	2 253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	2 253	2 253	2 253	2 253	2 253	2 253	2 253	2 253	2 253	2 253	2 253	2 253
Проект 03.02.01.135 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Административное здание со служебными гаражами по ул. Кольцевая													
Всего стоимость проекта	0	689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	689	689	689	689	689	689	689	689	689	689	689	689
Проект 03.02.01.136 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Административное здание													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	703	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	703	703	703	703	703	703	703	703
Проект 03.02.01.137 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Двухэтажное здание офиса по ул. Доз													
Всего стоимость проекта	0	0	0	3 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	3 711	3 711	3 711	3 711	3 711	3 711	3 711	3 711	3 711	3 711
Проект 03.02.01.138 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здания торгового делового комплекса по ул. Доз													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	4 152	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	4 152	4 152	4 152	4 152	4 152	4 152	4 152	4 152
Проект 03.02.01.139 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание закрытых автостоянок с офисными помещениями по ул. Орджоникидзе													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	1 083	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083
Проект 03.02.01.140 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание торгового центра «Доминго» ул. Хлебозаводская													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	20 412	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	20 412	20 412	20 412	20 412	20 412	20 412	20 412	20 412
Проект 03.02.01.141 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание СТО с магазином автозапчастей по ул. Кольцевая													
Всего стоимость проекта	0	0	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165
Проект 03.02.01.142 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Административное здание по ул. Орджоникидзе													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	345	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	345	345	345	345	345	345	345	345	345
Проект 03.02.01.143 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание склада с административными помещениями по ул. Кольцевая													
Всего стоимость проекта	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137
Проект 03.02.01.144 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Офисное здание с салоном продаж по ул. Орджоникидзе													
Всего стоимость проекта	0	771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах., тыс. руб., с НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	771	771	771	771	771	771	771	771	771	771	771	771
Проект 03.02.01.145 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание торгового центра													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	5 226	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	5 226	5 226	5 226	5 226	5 226	5 226
Проект 03.02.01.152 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Группа жилых домов с детским садом и пунктом охраны в квартале 77													
Всего стоимость проекта	0	0	0	3 517	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	3 517	3 517	3 517	3 517	3 517	3 517	3 517	3 517	3 517	3 517
Проект 03.02.01.160 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Административное здание по проезду Вокзальный													
Всего стоимость проекта	0	0	374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	374	374	374	374	374	374	374	374	374	374	374
Проект 03.02.01.161 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание складской базы по ул. Переездная													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	362	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	362	362	362	362	362	362	362	362	362
Проект 03.02.01.163 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Административное здание по ул. Вокзальная													
Всего стоимость проекта	0	0	583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583
Проект 03.02.01.169 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание													
Всего стоимость проекта	648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	648	648	648	648	648	648	648	648	648	648	648	648	648
Проект 03.02.01.171 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Склад													
Всего стоимость проекта	0	0	0	277	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	277	277	277	277	277	277	277	277	277	277
Проект 03.02.01.172 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Столярный цех													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	1 652	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	1 652	1 652	1 652	1 652	1 652	1 652	1 652	1 652
Проект 03.02.01.173 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание													
Всего стоимость проекта	0	0	0	285	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	285	285	285	285	285	285	285	285	285	285
Проект 03.02.01.174 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Офис-склад-магазин													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	48	48	48	48	48	48	48	48	48
Проект 03.02.01.175 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, заявитель - ООО УК "СтройХолод"													
Всего стоимость проекта	0	0	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139
Проект 03.02.01.193 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Индивидуальный жилой дом, заявитель - Каххаров И.Б.													
Всего стоимость проекта	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
Проект 03.02.01.194 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: нежилое здание, заявитель - ООО "К ЭнК"													
Всего стоимость проекта	617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	617	617	617	617	617	617	617	617	617	617	617	617	617
Проект 03.02.01.196 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, заявитель - ООО "Агро"													
Всего стоимость проекта	0	1 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	1 123	1 123	1 123	1 123	1 123	1 123	1 123	1 123	1 123	1 123	1 123	1 123
Проект 03.02.01.198 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание (смена ТП, без изм нагр), заявитель - ООО "Сибинжиниринг"													
Всего стоимость проекта	0	3 353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	3 353	3 353	3 353	3 353	3 353	3 353	3 353	3 353	3 353	3 353	3 353	3 353

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах., тыс. руб., с НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Проект 03.02.01.199 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, заявитель - ООО "ЮМАС"													
Всего стоимость проекта	1 878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	1 878	1 878	1 878	1 878	1 878	1 878	1 878	1 878	1 878	1 878	1 878	1 878	1 878
Проект 03.02.01.200 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, заявитель - ООО "Мария-Ра"													
Всего стоимость проекта	0	205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205
Проект 03.02.01.203 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, заявитель - ООО "Мария-Ра"													
Всего стоимость проекта	3 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	3 042	3 042	3 042	3 042	3 042	3 042	3 042	3 042	3 042	3 042	3 042	3 042	3 042
Проект 03.02.01.204 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое помещение (смена ТП с устройством ИТП), заявитель - ООО "Тополь"													
Всего стоимость проекта	0	405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	405	405	405	405	405	405	405	405	405	405	405	405
Проект 03.02.01.206 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, заявитель - Рудас А.В.													
Всего стоимость проекта	0	544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	544	544	544	544	544	544	544	544	544	544	544	544
Проект 03.02.01.207 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД, заявитель - Комитет ГиЗР													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	1 741	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	1 741	1 741	1 741	1 741	1 741	1 741	1 741	1 741	1 741
Проект 03.02.01.208 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД, продление ранее выданных ССК, заявитель - НО "Фонд РЖС" в г. Новокузнецке													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	4 958	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	4 958	4 958	4 958	4 958	4 958	4 958	4 958	4 958	4 958
Проект 03.02.01.209 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание													
Всего стоимость проекта	0	3 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	3 073	3 073	3 073	3 073	3 073	3 073	3 073	3 073	3 073	3 073	3 073	3 073
Проект 03.02.01.210 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание													
Всего стоимость проекта	0	1 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	1 182	1 182	1 182	1 182	1 182	1 182	1 182	1 182	1 182	1 182	1 182	1 182
Проект 03.02.01.211 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание													
Всего стоимость проекта	0	1 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	1 182	1 182	1 182	1 182	1 182	1 182	1 182	1 182	1 182	1 182	1 182	1 182
Проект 03.02.01.215 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание (смена ТП), заявитель - ООО "СервисОптТорг"													
Всего стоимость проекта	0	1 237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	1 237	1 237	1 237	1 237	1 237	1 237	1 237	1 237	1 237	1 237	1 237	1 237
Проект 03.02.01.217 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание (смена ТП), заявитель - Молчанов С.П.													
Всего стоимость проекта	0	465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	465	465	465	465	465	465	465	465	465	465	465	465
Проект 03.02.01.218 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, заявитель - Лазаренко Р.А.													
Всего стоимость проекта	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720
Проект 03.02.01.219 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, заявитель - ООО "АГРОСОЮЗ"													
Всего стоимость проекта	0	551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	551	551	551	551	551	551	551	551	551	551	551	551
Проект 03.02.01.221 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом, заявитель - ООО "НДСК"													
Всего стоимость проекта	0	3 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	3 017	3 017	3 017	3 017	3 017	3 017	3 017	3 017	3 017	3 017	3 017	3 017

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах., тыс. руб., с НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Проект 03.02.01.229 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание (часть здания) изменение точки подключения, заявитель - ООО "Айсберг"													
Всего стоимость проекта	0	544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	544	544	544	544	544	544	544	544	544	544	544	544
Проект 03.02.01.230 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Производственные помещения (увеличение договорных нагрузок), заявитель - ООО "Сервисная угольная компания"													
Всего стоимость проекта	0	1 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	1 690	1 690	1 690	1 690	1 690	1 690	1 690	1 690	1 690	1 690	1 690	1 690
Проект 03.02.01.231 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Производственные помещения (увеличение договорных нагрузок), заявитель - ООО "Сервисная угольная компания"													
Всего стоимость проекта	0	610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610
Проект 03.02.01.232 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Производственные помещения (увеличение договорных нагрузок), заявитель - ООО "Сервисная угольная компания"													
Всего стоимость проекта	0	1 773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	1 773	1 773	1 773	1 773	1 773	1 773	1 773	1 773	1 773	1 773	1 773	1 773
Проект 03.02.01.235 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Спортивный комплекс с переходом, заявитель - МБ НОУ "Лицей №84 им. В.А. Власова"													
Всего стоимость проекта	0	2 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	2 560	2 560	2 560	2 560	2 560	2 560	2 560	2 560	2 560	2 560	2 560	2 560
Проект 03.02.01.238 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (заявитель - ООО "АНТАРЕС АВТО")													
Всего стоимость проекта	4 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	4 295	4 295	4 295	4 295	4 295	4 295	4 295	4 295	4 295	4 295	4 295	4 295	4 295
Проект 03.02.01.276 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Офисное здание													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	2 119	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	2 119	2 119	2 119	2 119	2 119	2 119	2 119	2 119	2 119
Проект 03.02.01.330 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, заявитель - ООО "ГринСити" (смена ТП, в связи со сменой собственника, без изменения нагрузки)													
Всего стоимость проекта	0	223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	223	223	223	223	223	223	223	223	223	223	223	223
Проект 03.02.01.338 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое помещение (смена ТП), заявитель - Шемякина М.В.													
Всего стоимость проекта	0	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64
Проект 03.02.01.340 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Индивидуальный жилой дом, заявитель - Казимиров А.В. Казимирова Е.Л.													
Всего стоимость проекта	0	221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	221	221	221	221	221	221	221	221	221	221	221	221
Проект 03.02.01.341 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Индивидуальный жилой дом, заявитель - Маев В.П.													
Всего стоимость проекта	0	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112
Проект 03.02.01.347 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом, заявитель - Сукиасян Е.А. Хавронов В.А. (смена собственника с Антарес авто)													
Всего стоимость проекта	0	0	4 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	4 615	4 615	4 615	4 615	4 615	4 615	4 615	4 615	4 615	4 615	4 615
Проект 03.02.01.349 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание лицея (реконструкция), заявитель - МБ НОУ "Лицей №84 им. В.А. Власова"													
Всего стоимость проекта	0	0	4 026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	4 026	4 026	4 026	4 026	4 026	4 026	4 026	4 026	4 026	4 026	4 026
Подгруппа проектов 03.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных"													
Всего стоимость подгруппы проектов	33 157	517 967	353 072	0	0	0	0	0	36 379	26 035	56 276	153 917	133 135
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	33 157	551 124	904 195	904 195	904 195	904 195	904 195	904 195	940 575	966 609	1 022 886	1 176 802	1 309 938
Проект 03.02.02.354 ТК-14 (Курако) - УТ-1 - ЦТП (возле ТК-36 ул. 1 Мая)													
Всего стоимость проекта	19 050	346 616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах., тыс. руб., с НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Всего стоимость проекта накопленным итогом	19 050	365 667	365 667	365 667	365 667	365 667	365 667	365 667	365 667	365 667	365 667	365 667	365 667
Проект 03.02.02.356 УТ-1 - УТ-2													
Всего стоимость проекта	0	4 825	134 136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	4 825	138 960	138 960	138 960	138 960	138 960	138 960	138 960	138 960	138 960	138 960	138 960
Проект 03.02.02.357 УТ-2 - УТ-3													
Всего стоимость проекта	0	2 180	29 852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	2 180	32 032	32 032	32 032	32 032	32 032	32 032	32 032	32 032	32 032	32 032	32 032
Проект 03.02.02.358 УТ-3 - Котельная №43 (ЦТП)													
Всего стоимость проекта	0	159	412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	159	571	571	571	571	571	571	571	571	571	571	571
Проект 03.02.02.359 УТ-3 - УТ-4													
Всего стоимость проекта	0	1 191	14 926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	1 191	16 117	16 117	16 117	16 117	16 117	16 117	16 117	16 117	16 117	16 117	16 117
Проект 03.02.02.360 УТ-4 - Котельная №32 (ЦТП)													
Всего стоимость проекта	0	1 638	21 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	1 638	23 332	23 332	23 332	23 332	23 332	23 332	23 332	23 332	23 332	23 332	23 332
Проект 03.02.02.361 УТ-4 - Котельная Садопарк (ЦТП)													
Всего стоимость проекта	0	1 378	17 313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	1 378	18 691	18 691	18 691	18 691	18 691	18 691	18 691	18 691	18 691	18 691	18 691
Проект 03.02.02.362 УТ-2 - УТ-5													
Всего стоимость проекта	0	4 457	67 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	4 457	72 436	72 436	72 436	72 436	72 436	72 436	72 436	72 436	72 436	72 436	72 436
Проект 03.02.02.363 УТ-5 - котельная №6 (ЦТП)													
Всего стоимость проекта	0	767	8 657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	767	9 423	9 423	9 423	9 423	9 423	9 423	9 423	9 423	9 423	9 423	9 423
Проект 03.02.02.364 УТ-5 - ЦТП (в районе котельной ДТВу-3)													
Всего стоимость проекта	0	2 972	44 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	2 972	47 053	47 053	47 053	47 053	47 053	47 053	47 053	47 053	47 053	47 053	47 053
Проект 03.02.02.370 ТК-36 1 Мая - ТК-37 1 Мая													
Всего стоимость проекта	960	5 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	960	6 563	6 563	6 563	6 563	6 563	6 563	6 563	6 563	6 563	6 563	6 563	6 563
Проект 03.02.02.371 ТК-36 1 Мая - ТК-37 1 Мая													
Всего стоимость проекта	282	1 643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	282	1 925	1 925	1 925	1 925	1 925	1 925	1 925	1 925	1 925	1 925	1 925	1 925
Проект 03.02.02.372 ТК-37 - ТК-28/38 1 Мая													
Всего стоимость проекта	942	5 497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	942	6 439	6 439	6 439	6 439	6 439	6 439	6 439	6 439	6 439	6 439	6 439	6 439
Проект 03.02.02.373 ТК-37 - ТК-28/38 1 Мая													
Всего стоимость проекта	276	1 612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	276	1 888	1 888	1 888	1 888	1 888	1 888	1 888	1 888	1 888	1 888	1 888	1 888
Проект 03.02.02.374 ТК-24 - ТК-24/1 К. Маркса													
Всего стоимость проекта	413	4 217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	413	4 630	4 630	4 630	4 630	4 630	4 630	4 630	4 630	4 630	4 630	4 630	4 630
Проект 03.02.02.375 ТК-24 - ТК-24/1 К. Маркса													
Всего стоимость проекта	129	1 319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	129	1 448	1 448	1 448	1 448	1 448	1 448	1 448	1 448	1 448	1 448	1 448	1 448
Проект 03.02.02.376 ТК-24/1 - ТК-25 К. Маркса													
Всего стоимость проекта	99	1 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	99	1 111	1 111	1 111	1 111	1 111	1 111	1 111	1 111	1 111	1 111	1 111	1 111
Проект 03.02.02.377 ТК-24/1 - ТК-25 К. Маркса													
Всего стоимость проекта	31	317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	31	347	347	347	347	347	347	347	347	347	347	347	347
Проект 03.02.02.378 ТК-25 - ТК-26 К. Маркса													
Всего стоимость проекта	347	3 542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	347	3 889	3 889	3 889	3 889	3 889	3 889	3 889	3 889	3 889	3 889	3 889	3 889
Проект 03.02.02.379 ТК-25 - ТК-26 К. Маркса													
Всего стоимость проекта	108	1 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах., тыс. руб., с НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Всего стоимость проекта накопленным итогом	108	1 216	1 216	1 216	1 216	1 216	1 216	1 216	1 216	1 216	1 216	1 216	1 216
Проект 03.02.02.380 ТК-26 - ТК-27 К. Маркса													
Всего стоимость проекта	520	5 313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	520	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833
Проект 03.02.02.381 ТК-26 - ТК-27 К. Маркса													
Всего стоимость проекта	163	1 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	163	1 824	1 824	1 824	1 824	1 824	1 824	1 824	1 824	1 824	1 824	1 824	1 824
Проект 03.02.02.382 ТК-27 - ТК-28/38 1 Мая													
Всего стоимость проекта	578	5 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	578	6 481	6 481	6 481	6 481	6 481	6 481	6 481	6 481	6 481	6 481	6 481	6 481
Проект 03.02.02.383 ТК-27 - ТК-28/38 1 Мая													
Всего стоимость проекта	181	1 846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	181	2 027	2 027	2 027	2 027	2 027	2 027	2 027	2 027	2 027	2 027	2 027	2 027
Проект 03.02.02.384 ТК-20 В. Соломиной - ТК-21 К. Маркса													
Всего стоимость проекта	594	6 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	594	7 510	7 510	7 510	7 510	7 510	7 510	7 510	7 510	7 510	7 510	7 510	7 510
Проект 03.02.02.385 ТК-20 В. Соломиной - ТК-21 К. Маркса													
Всего стоимость проекта	186	2 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	186	2 349	2 349	2 349	2 349	2 349	2 349	2 349	2 349	2 349	2 349	2 349	2 349
Проект 03.02.02.386 ТК-21 - ТК-22 К. Маркса													
Всего стоимость проекта	608	7 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	608	7 693	7 693	7 693	7 693	7 693	7 693	7 693	7 693	7 693	7 693	7 693	7 693
Проект 03.02.02.387 ТК-21 - ТК-22 К. Маркса													
Всего стоимость проекта	190	2 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	190	2 406	2 406	2 406	2 406	2 406	2 406	2 406	2 406	2 406	2 406	2 406	2 406
Проект 03.02.02.388 ТК-22 - ТК-23 К. Маркса													
Всего стоимость проекта	529	6 157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	529	6 686	6 686	6 686	6 686	6 686	6 686	6 686	6 686	6 686	6 686	6 686	6 686
Проект 03.02.02.389 ТК-22 - ТК-23 К. Маркса													
Всего стоимость проекта	165	1 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	165	2 091	2 091	2 091	2 091	2 091	2 091	2 091	2 091	2 091	2 091	2 091	2 091
Проект 03.02.02.390 ТК-23 - ТК-24 К. Маркса													
Всего стоимость проекта	550	6 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	550	6 960	6 960	6 960	6 960	6 960	6 960	6 960	6 960	6 960	6 960	6 960	6 960
Проект 03.02.02.391 ТК-23 - ТК-24 К. Маркса													
Всего стоимость проекта	172	2 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	172	2 177	2 177	2 177	2 177	2 177	2 177	2 177	2 177	2 177	2 177	2 177	2 177
Проект 03.02.02.392 ТК-41 Челюскина - ТК-40 1 Мая													
Всего стоимость проекта	625	6 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	625	7 287	7 287	7 287	7 287	7 287	7 287	7 287	7 287	7 287	7 287	7 287	7 287
Проект 03.02.02.393 ТК-41 Челюскина - ТК-40 1 Мая													
Всего стоимость проекта	195	2 084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	195	2 279	2 279	2 279	2 279	2 279	2 279	2 279	2 279	2 279	2 279	2 279	2 279
Проект 03.02.02.394 ТК-40 - ТК-39 1 Мая													
Всего стоимость проекта	672	7 169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	672	7 841	7 841	7 841	7 841	7 841	7 841	7 841	7 841	7 841	7 841	7 841	7 841
Проект 03.02.02.395 ТК-40 - ТК-39 1 Мая													
Всего стоимость проекта	210	2 242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	210	2 452	2 452	2 452	2 452	2 452	2 452	2 452	2 452	2 452	2 452	2 452	2 452
Проект 03.02.02.396 ТК-39 - ТК-28/38 1 Мая													
Всего стоимость проекта	751	8 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	751	8 763	8 763	8 763	8 763	8 763	8 763	8 763	8 763	8 763	8 763	8 763	8 763
Проект 03.02.02.397 ТК-39 - ТК-28/38 1 Мая													
Всего стоимость проекта	235	2 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	235	2 741	2 741	2 741	2 741	2 741	2 741	2 741	2 741	2 741	2 741	2 741	2 741
Проект 03.02.02.398 Т2 Стволовая - Т3 Стволовая													
Всего стоимость проекта	159	1 492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах., тыс. руб., с НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Всего стоимость проекта накопленным итогом	159	1 651	1 651	1 651	1 651	1 651	1 651	1 651	1 651	1 651	1 651	1 651	1 651
Проект 03.02.02.399 Т3 - Т4 Стволовая													
Всего стоимость проекта	423	3 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	423	4 388	4 388	4 388	4 388	4 388	4 388	4 388	4 388	4 388	4 388	4 388	4 388
Проект 03.02.02.400 Т4 - ТК-3 Стволовая													
Всего стоимость проекта	101	942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	101	1 043	1 043	1 043	1 043	1 043	1 043	1 043	1 043	1 043	1 043	1 043	1 043
Проект 03.02.02.401 ТК-3 - Т5 Лесная													
Всего стоимость проекта	281	2 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	281	2 911	2 911	2 911	2 911	2 911	2 911	2 911	2 911	2 911	2 911	2 911	2 911
Проект 03.02.02.402 Т5 - Т6 Лесная													
Всего стоимость проекта	114	1 067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	114	1 181	1 181	1 181	1 181	1 181	1 181	1 181	1 181	1 181	1 181	1 181	1 181
Проект 03.02.02.403 Т5 - Т6 Лесная													
Всего стоимость проекта	36	336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	36	372	372	372	372	372	372	372	372	372	372	372	372
Проект 03.02.02.404 Т6 - Т7 Лесная													
Всего стоимость проекта	51	474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	51	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525
Проект 03.02.02.405 Т6 - Т7 Лесная													
Всего стоимость проекта	16	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	16	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165
Проект 03.02.02.406 Т7 - Т8 Лесная													
Всего стоимость проекта	233	2 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	233	2 414	2 414	2 414	2 414	2 414	2 414	2 414	2 414	2 414	2 414	2 414	2 414
Проект 03.02.02.407 Т7 - Т8 Лесная													
Всего стоимость проекта	73	686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	73	760	760	760	760	760	760	760	760	760	760	760	760
Проект 03.02.02.408 Т8 - ТК-4 Лесная													
Всего стоимость проекта	96	901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	96	997	997	997	997	997	997	997	997	997	997	997	997
Проект 03.02.02.409 Т8 - ТК-4 Лесная													
Всего стоимость проекта	30	284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	30	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314
Проект 03.02.02.410 ТК-4 - ТК-5' Лесная													
Всего стоимость проекта	111	1 043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	111	1 155	1 155	1 155	1 155	1 155	1 155	1 155	1 155	1 155	1 155	1 155	1 155
Проект 03.02.02.411 ТК-4 - ТК-5' Лесная													
Всего стоимость проекта	35	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	35	363	363	363	363	363	363	363	363	363	363	363	363
Проект 03.02.02.412 ТК-5' - ТК-7 Лесная													
Всего стоимость проекта	91	854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	91	945	945	945	945	945	945	945	945	945	945	945	945
Проект 03.02.02.413 ТК-5' - ТК-7 Лесная													
Всего стоимость проекта	29	269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	29	297	297	297	297	297	297	297	297	297	297	297	297
Проект 03.02.02.414 ТК-7 - СК Лесная													
Всего стоимость проекта	132	1 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	132	1 367	1 367	1 367	1 367	1 367	1 367	1 367	1 367	1 367	1 367	1 367	1 367
Проект 03.02.02.415 ТК-7 - СК Лесная													
Всего стоимость проекта	51	478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	51	529	529	529	529	529	529	529	529	529	529	529	529
Проект 03.02.02.416 СК - ТК-8с Лесная													
Всего стоимость проекта	203	1 903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	203	2 107	2 107	2 107	2 107	2 107	2 107	2 107	2 107	2 107	2 107	2 107	2 107
Проект 03.02.02.417 СК - ТК-8с Лесная													
Всего стоимость проекта	79	737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах., тыс. руб., с НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Всего стоимость проекта накопленным итогом	79	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815
Проект 03.02.02.418 ТК-8с - ТК-8 Лесная													
Всего стоимость проекта	159	1 492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	159	1 651	1 651	1 651	1 651	1 651	1 651	1 651	1 651	1 651	1 651	1 651	1 651
Проект 03.02.02.419 ТК-8с - ТК-8 Лесная													
Всего стоимость проекта	62	577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	62	639	639	639	639	639	639	639	639	639	639	639	639
Проект 03.02.02.420 ТК-8 - ТК-9 В. Соломиной													
Всего стоимость проекта	407	3 807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	407	4 213	4 213	4 213	4 213	4 213	4 213	4 213	4 213	4 213	4 213	4 213	4 213
Проект 03.02.02.421 ТК-8 - ТК-9 В. Соломиной													
Всего стоимость проекта	157	1 473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	157	1 631	1 631	1 631	1 631	1 631	1 631	1 631	1 631	1 631	1 631	1 631	1 631
Проект 03.02.02.516 ТК-6' п - ТК-6п Курако													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	214	0	2 087	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	214	214	2 301	2 301	2 301
Проект 03.02.02.517 ТК-6' п - ТК-6п Курако													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	214	0	2 087	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	214	214	2 301	2 301	2 301
Проект 03.02.02.518 ТК-6п - ТК-6"п Курако													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	231	0	2 247	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	231	231	2 478	2 478	2 478
Проект 03.02.02.519 ТК-6п - ТК-6"п Курако													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	231	0	2 247	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	231	231	2 478	2 478	2 478
Проект 03.02.02.520 ТК-6"п - ТК-7п Курако													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	1 483	0	14 447	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	1 483	1 483	15 930	15 930	15 930
Проект 03.02.02.521 ТК-6"п - ТК-7п Курако													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	1 483	0	14 447	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	1 483	1 483	15 930	15 930	15 930
Проект 03.02.02.522 ТК-7п - ТК-8 Курако													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	1 813	0	0	18 369	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	1 813	1 813	1 813	20 181	20 181
Проект 03.02.02.523 ТК-7п - ТК-8 Курако													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	1 813	0	0	18 369	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	1 813	1 813	1 813	20 181	20 181
Проект 03.02.02.524 ТК-8 - К-1 Курако													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	709	0	0	7 180	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	709	709	709	7 889	7 889
Проект 03.02.02.525 К-1 - ТК-9 Курако													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	1 236	0	0	12 524	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	1 236	1 236	1 236	13 760	13 760
Проект 03.02.02.526 ТК-9 - ТК-10 Курако													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	3 032	0	0	30 726	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	3 032	3 032	3 032	33 758	33 758
Проект 03.02.02.527 ТК-10 - УТ-11 Курако													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	1 582	0	0	16 031	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	1 582	1 582	1 582	17 613	17 613
Проект 03.02.02.528 ТК-10 - УТ-11 Курако													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	1 879	0	0	19 037	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	1 879	1 879	1 879	20 915	20 915
Проект 03.02.02.529 УТ-11 - УТ-12 Курако													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	3 127	0	0	31 683	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	3 127	3 127	3 127	34 809	34 809
Проект 03.02.02.530 УТ-12 - ТК-13 Курако													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	1 325	0	0	0	13 966

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах., тыс. руб., с НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	1 325	1 325	1 325	1 325	15 291
Проект 03.02.02.531 ТК-13 - врезка на ПНС №13													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	2 340	0	0	0	24 668
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	2 340	2 340	2 340	2 340	27 008
Проект 03.02.02.532 врезка - ТК-14 Курако													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	297	0	0	0	3 127
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	297	297	297	297	3 424
Проект 03.02.02.533 ТК-14 - ТК-14а Курако													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	3 032	0	0	0	31 964
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	3 032	3 032	3 032	3 032	34 996
Проект 03.02.02.534 ТК-14а - ТК-15 Курако													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	2 307	0	0	0	24 320
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	2 307	2 307	2 307	2 307	26 628
Проект 03.02.02.535 ТК-15 - ТК-16 Курако													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	3 329	0	0	0	35 091
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	3 329	3 329	3 329	3 329	38 420
Проект 03.02.02.536 ТК-1 - ТК-2 Лазо													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	1 369	12 819	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	1 369	14 188	14 188	14 188	14 188
Проект 03.02.02.537 ТК-2 - ТК-3 Лазо													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	1 067	9 991	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	1 067	11 058	11 058	11 058	11 058
Проект 03.02.02.538 ТК-3 - ТК-4 Лазо													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	344	3 224	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	344	3 569	3 569	3 569	3 569
Проект 03.02.02.539 ТК-4 - ТК-5 Лазо													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	638	0	6 216	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	638	638	6 855	6 855	6 855
Проект 03.02.02.540 ТК-5 - ТК-6 Лазо													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	275	0	2 683	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	275	275	2 959	2 959	2 959
Проект 03.02.02.541 ТК-6 - смена типа прокладки													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	303	0	2 952	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	303	303	3 255	3 255	3 255
Проект 03.02.02.542 смена типа прокладки - ТК-8 Куйбышева													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	705	0	6 864	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	705	705	7 569	7 569	7 569
Проект 03.02.02.627 ЦТП КЦК - ТК-36													
Всего стоимость проекта	213	1 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	213	2 203	2 203	2 203	2 203	2 203	2 203	2 203	2 203	2 203	2 203	2 203	2 203
Проект 03.02.02.628 ЦТП КЦК - ТК-36 (ГВС)													
Всего стоимость проекта	53	498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	53	551	551	551	551	551	551	551	551	551	551	551	551
Проект 03.02.02.629 Наружная стена здания гаража котельной ДТВУ-3 - ТК-1													
Всего стоимость проекта	0	681	6 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	681	7 038	7 038	7 038	7 038	7 038	7 038	7 038	7 038	7 038	7 038	7 038
Проект 03.02.02.631 ЦТП КЛД - ТК-1													
Всего стоимость проекта	0	561	5 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	561	5 793	5 793	5 793	5 793	5 793	5 793	5 793	5 793	5 793	5 793	5 793
Проект 03.02.02.632 ЦТП КЛД - ТК-1													
Всего стоимость проекта	0	261	2 433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	261	2 694	2 694	2 694	2 694	2 694	2 694	2 694	2 694	2 694	2 694	2 694
Проект 03.02.02.637 Строительство тепловой сети для переключения котельной НКХП													
Всего стоимость проекта	0	14 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	14 346	14 346	14 346	14 346	14 346	14 346	14 346	14 346	14 346	14 346	14 346	14 346
Подгруппа проектов 03.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса"													

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах., тыс. руб., с НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Всего стоимость подгруппы проектов	0	12 181	12 118	17 396	41 969	34 266	54 318	82 297	180 000	204 000	180 000	120 000	156 000
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	12 181	24 299	41 695	83 664	117 930	172 248	254 545	434 545	638 545	818 545	938 545	1 094 545
Проект 03.02.03.621 Реконструкция ветхих тепловых сетей в зоне деятельности ООО «Сибэнерго» (ООО «ЭнергоТранзит»)													
Всего стоимость проекта	0	12 181	12 118	17 396	41 969	34 266	54 318	82 297	180 000	204 000	180 000	120 000	156 000
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	12 181	24 299	41 695	83 664	117 930	172 248	254 545	434 545	638 545	818 545	938 545	1 094 545
<i>Подгруппа проектов 03.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки"</i>													
Всего стоимость подгруппы проектов	9 725	18 502	59 659	43 433	49 248	62 495	49 063	27 034	24 346	14 392	11 978	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	9 725	28 227	87 886	131 318	180 566	243 061	292 124	319 159	343 504	357 896	369 874	369 874	369 874
Проект 03.02.04.457 ТК-5 Колхозный- ТК-6 (пересечение с ул. Орджоникидзе)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	2 279	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	2 279	2 279	2 279	2 279	2 279	2 279	2 279	2 279	2 279	2 279
Проект 03.02.04.458 ТК-6 - ТК-9 Орджоникидзе													
Всего стоимость проекта	0	0	0	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820
Проект 03.02.04.459 ЦТП ДОЗ (ул. ДОЗ, 176) - К-18/4 ДОЗ													
Всего стоимость проекта	0	743	0	6 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	743	743	7 130	7 130	7 130	7 130	7 130	7 130	7 130	7 130	7 130	7 130
Проект 03.02.04.460 К-18/4 ДОЗ - К-18/5													
Всего стоимость проекта	0	94	0	738	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	94	94	831	831	831	831	831	831	831	831	831	831
Проект 03.02.04.461 К-18/5 - К-18/6 ДОЗ													
Всего стоимость проекта	0	623	0	4 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	623	623	5 536	5 536	5 536	5 536	5 536	5 536	5 536	5 536	5 536	5 536
Проект 03.02.04.462 К-18/4 - К-18/17 ДОЗ													
Всего стоимость проекта	0	393	0	3 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	393	393	3 491	3 491	3 491	3 491	3 491	3 491	3 491	3 491	3 491	3 491
Проект 03.02.04.463 ТК-14 Куйбышева - врезка R-1 Переездная (вдоль ограды КМЗ)													
Всего стоимость проекта	0	0	207	0	0	0	0	1 664	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	207	207	207	207	207	1 871	1 871	1 871	1 871	1 871	1 871
Проект 03.02.04.464 ТК-14 Куйбышева - врезка R-1 Переездная (вдоль ограды КМЗ)													
Всего стоимость проекта	0	0	1 880	0	0	0	0	15 138	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	1 880	1 880	1 880	1 880	1 880	17 018	17 018	17 018	17 018	17 018	17 018
Проект 03.02.04.465 ТК-6"л Курако - ТК-6л													
Всего стоимость проекта	726	0	3 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	726	726	3 753	3 753	3 753	3 753	3 753	3 753	3 753	3 753	3 753	3 753	3 753
Проект 03.02.04.466 ТК-6"л - ТК-6"л													
Всего стоимость проекта	841	0	3 504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	841	841	4 345	4 345	4 345	4 345	4 345	4 345	4 345	4 345	4 345	4 345	4 345
Проект 03.02.04.467 ТК-6"л - ТК-7л													
Всего стоимость проекта	3 554	0	14 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	3 554	3 554	18 368	18 368	18 368	18 368	18 368	18 368	18 368	18 368	18 368	18 368	18 368
Проект 03.02.04.468 ТК-7л - ТК-8 Курако													
Всего стоимость проекта	3 592	0	14 974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	3 592	3 592	18 565	18 565	18 565	18 565	18 565	18 565	18 565	18 565	18 565	18 565	18 565
Проект 03.02.04.469 ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3													
Всего стоимость проекта	0	0	361	2 478	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	361	2 839	2 839	2 839	2 839	2 839	2 839	2 839	2 839	2 839	2 839
Проект 03.02.04.470 К-3 - ТК-1													
Всего стоимость проекта	0	0	970	6 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	970	7 638	7 638	7 638	7 638	7 638	7 638	7 638	7 638	7 638	7 638
Проект 03.02.04.471 ТК-1 - ТК-2													
Всего стоимость проекта	0	0	1 185	8 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	1 185	9 328	9 328	9 328	9 328	9 328	9 328	9 328	9 328	9 328	9 328
Проект 03.02.04.472 ТК-2 - ТК-3													
Всего стоимость проекта	0	0	1 150	7 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах., тыс. руб., с НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	1 150	9 058	9 058	9 058	9 058	9 058	9 058	9 058	9 058	9 058	9 058
Проект 03.02.04.473 ТК-3 - ТК-4													
Всего стоимость проекта	0	0	1 296	0	9 249	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	1 296	1 296	10 545	10 545	10 545	10 545	10 545	10 545	10 545	10 545	10 545
Проект 03.02.04.474 ТК-4 - ТК-5													
Всего стоимость проекта	0	0	1 253	0	8 943	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	1 253	1 253	10 196	10 196	10 196	10 196	10 196	10 196	10 196	10 196	10 196
Проект 03.02.04.475 ТК-5 - ТК-6													
Всего стоимость проекта	0	0	1 236	0	8 820	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	1 236	1 236	10 057	10 057	10 057	10 057	10 057	10 057	10 057	10 057	10 057
Проект 03.02.04.476 ТК-6 -ТК-7													
Всего стоимость проекта	0	0	1 296	0	9 249	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	1 296	1 296	10 545	10 545	10 545	10 545	10 545	10 545	10 545	10 545	10 545
Проект 03.02.04.477 ТК-7 - ТК-8													
Всего стоимость проекта	0	0	1 253	0	8 943	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	1 253	1 253	10 196	10 196	10 196	10 196	10 196	10 196	10 196	10 196	10 196
Проект 03.02.04.478 ТК-8 - ТК-9													
Всего стоимость проекта	0	0	567	0	4 043	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	567	567	4 609	4 609	4 609	4 609	4 609	4 609	4 609	4 609	4 609
Проект 03.02.04.479 ТК-9 - ТК-10													
Всего стоимость проекта	0	0	687	0	0	5 086	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	687	687	687	5 773	5 773	5 773	5 773	5 773	5 773	5 773	5 773
Проект 03.02.04.480 ТК-10 - ТК-11													
Всего стоимость проекта	0	0	1 296	0	0	9 601	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	1 296	1 296	1 296	10 897	10 897	10 897	10 897	10 897	10 897	10 897	10 897
Проект 03.02.04.481 ТК-11 - ТК-12													
Всего стоимость проекта	0	0	1 210	0	0	8 965	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	1 210	1 210	1 210	10 175	10 175	10 175	10 175	10 175	10 175	10 175	10 175
Проект 03.02.04.482 ТК-12 - ТК-13													
Всего стоимость проекта	0	0	1 210	0	0	0	9 353	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	1 210	1 210	1 210	1 210	10 563	10 563	10 563	10 563	10 563	10 563	10 563
Проект 03.02.04.483 ТК-13 - ТК-14													
Всего стоимость проекта	0	0	1 305	0	0	0	10 083	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	1 305	1 305	1 305	1 305	11 388	11 388	11 388	11 388	11 388	11 388	11 388
Проект 03.02.04.484 ТК-14 - ТК-15													
Всего стоимость проекта	0	0	1 236	0	0	0	9 552	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	1 236	1 236	1 236	1 236	10 788	10 788	10 788	10 788	10 788	10 788	10 788
Проект 03.02.04.485 ТК-15 - ТК-16													
Всего стоимость проекта	0	0	1 219	0	0	0	9 419	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	1 219	1 219	1 219	1 219	10 638	10 638	10 638	10 638	10 638	10 638	10 638
Проект 03.02.04.486 ТК-16 - ТК-17													
Всего стоимость проекта	0	0	1 270	0	0	0	0	10 233	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	11 503	11 503	11 503	11 503	11 503	11 503
Проект 03.02.04.487 ТК-17 - ТК-18 Строителей													
Всего стоимость проекта	0	0	1 253	0	0	0	0	0	10 511	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	1 253	1 253	1 253	1 253	1 253	1 253	11 765	11 765	11 765	11 765	11 765
Проект 03.02.04.488 ТК-7 Лазо - ТК-8													
Всего стоимость проекта	282	2 429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	282	2 712	2 712	2 712	2 712	2 712	2 712	2 712	2 712	2 712	2 712	2 712	2 712
Проект 03.02.04.489 ТК-8 - ТК-9 Лазо													
Всего стоимость проекта	731	6 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	731	7 018	7 018	7 018	7 018	7 018	7 018	7 018	7 018	7 018	7 018	7 018	7 018
Проект 03.02.04.490 УТ-1 Лазо - т.А (смена способа прокладки)													
Всего стоимость проекта	0	3 701	0	0	0	38 843	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	3 701	3 701	3 701	3 701	42 543	42 543	42 543	42 543	42 543	42 543	42 543	42 543
Проект 03.02.04.491 т.А (смена способа прокладки) - Н.О.													
Всего стоимость проекта	0	973	0	0	0	0	10 656	0	0	0	0	0	0

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах., тыс. руб., с НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	973	973	973	973	973	11 629	11 629	11 629	11 629	11 629	11 629	11 629
Проект 03.02.04.492 Н.О. - ЦТП-5 (ул. Промышленная, 5)													
Всего стоимость проекта	0	3 259	0	0	0	0	0	0	13 834	14 392	11 978	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	3 259	3 259	3 259	3 259	3 259	3 259	3 259	17 094	31 486	43 463	43 463	43 463
Подгруппа проектов 03.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Подгруппа проектов 03.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Подгруппа проектов 03.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"													
Всего стоимость подгруппы проектов	11 738	109 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	11 738	121 185	121 185	121 185	121 185	121 185	121 185	121 185	121 185	121 185	121 185	121 185	121 185
Проект 03.02.07.633 Реконструкция насосной группы на обратном трубопроводе станции «Подкачка» (у ТК-6' Ку-рако)													
Всего стоимость проекта	11 738	109 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	11 738	121 185	121 185	121 185	121 185	121 185	121 185	121 185	121 185	121 185	121 185	121 185	121 185
Подгруппа проектов 03.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей"													
Всего стоимость подгруппы проектов	17 226	459 445	105 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	17 226	476 671	581 731	581 731	581 731	581 731	581 731	581 731	581 731	581 731	581 731	581 731	581 731
Проект 03.02.08.355 ЦТП в районе ТК-36 ул. 1 Мая													
Всего стоимость проекта	17 226	404 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	17 226	421 687	421 687	421 687	421 687	421 687	421 687	421 687	421 687	421 687	421 687	421 687	421 687
Проект 03.02.08.365 ЦТП в районе котельной ДТВу-3													
Всего стоимость проекта	0	5 758	71 521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	5 758	77 278	77 278	77 278	77 278	77 278	77 278	77 278	77 278	77 278	77 278	77 278
Проект 03.02.08.366 ЦТП на базе котельной №6													
Всего стоимость проекта	0	5 529	8 237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	5 529	13 765	13 765	13 765	13 765	13 765	13 765	13 765	13 765	13 765	13 765	13 765
Проект 03.02.08.367 ЦТП на базе котельной №43													
Всего стоимость проекта	0	5 514	3 903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	5 514	9 416	9 416	9 416	9 416	9 416	9 416	9 416	9 416	9 416	9 416	9 416
Проект 03.02.08.368 ЦТП на базе котельной Садопарк													
Всего стоимость проекта	0	5 515	4 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	5 515	9 986	9 986	9 986	9 986	9 986	9 986	9 986	9 986	9 986	9 986	9 986
Проект 03.02.08.369 ЦТП на базе котельной №32													
Всего стоимость проекта	0	5 565	16 928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	5 565	22 493	22 493	22 493	22 493	22 493	22 493	22 493	22 493	22 493	22 493	22 493
Проект 03.02.08.638 Строительство ЦТП для переключения котельной НКХП													
Всего стоимость проекта	0	27 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	27 104	27 104	27 104	27 104	27 104	27 104	27 104	27 104	27 104	27 104	27 104	27 104

Таблица 33 – Объем инвестиций по ООО "ЭнергоТранзит" на период до 2032 г. (в прогнозных ценах, с НДС)

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Проекты ЕТО №03													
Всего стоимость проектов	66 631	57 190	29 653	25 465	26 433	198 789	207 397	216 170	225 098	0	0	0	0
Всего смета проектов накопленным итогом	66 631	123 821	153 474	178 939	205 372	404 161	611 557	827 727	1 052 825	1 052 825	1 052 825	1 052 825	1 052 825
Группа проектов 03.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"													
Всего стоимость группы проектов	66 631	57 190	29 653	25 465	26 433	198 789	207 397	216 170	225 098	0	0	0	0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	66 631	123 821	153 474	178 939	205 372	404 161	611 557	827 727	1 052 825	1 052 825	1 052 825	1 052 825	1 052 825
Подгруппа проектов 03.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Подгруппа проектов 03.01.02.000 "Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"													
Всего стоимость подгруппы проектов	2 070	2 681	2 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	2 070	4 751	7 068	7 068	7 068	7 068	7 068	7 068	7 068	7 068	7 068	7 068	7 068
Проект 03.01.02.001 ЦТЭЦ. Реконструкция бойлерной установки турбинного цеха (Увеличение расхода сетевой воды через бойлерную установку)													
Всего стоимость проекта	2 070	2 681	2 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	2 070	4 751	7 068	7 068	7 068	7 068	7 068	7 068	7 068	7 068	7 068	7 068	7 068
Подгруппа проектов 03.01.03.000 "Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Подгруппа проектов 03.01.04.000 "Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"													
Всего стоимость подгруппы проектов	64 561	54 509	27 336	25 465	26 433	198 789	207 397	216 170	225 098	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	64 561	119 070	146 406	171 871	198 304	397 093	604 490	820 660	1 045 757	1 045 757	1 045 757	1 045 757	1 045 757
Проект 03.01.04.002 ЦТЭЦ. Установка конденсаторов пара впрыска на котлоагрегатах второй очереди (№5,8)													
Всего стоимость проекта	13 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	13 585	13 585	13 585	13 585	13 585	13 585	13 585	13 585	13 585	13 585	13 585	13 585	13 585
Проект 03.01.04.003 ЦТЭЦ. Модернизация паропровода теплофикационного пара турбинного цеха													
Всего стоимость проекта	2 976	1 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	2 976	4 406	4 406	4 406	4 406	4 406	4 406	4 406	4 406	4 406	4 406	4 406	4 406
Проект 03.01.04.004 ЦТЭЦ. Аварийная система подпитки теплосети													
Всего стоимость проекта	4 701	1 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	4 701	6 041	6 041	6 041	6 041	6 041	6 041	6 041	6 041	6 041	6 041	6 041	6 041
Проект 03.01.04.005 ЦТЭЦ. Перевод питания ПВК и ХВОЗ с ОП-3 на ТЭЦ													
Всего стоимость проекта	14 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	14 663	14 663	14 663	14 663	14 663	14 663	14 663	14 663	14 663	14 663	14 663	14 663	14 663
Проект 03.01.04.006 ЦТЭЦ. Установка системы автоматической пожарно-охранной сигнализации (АПС) и установки автоматического пожаротушения (АУПТ) на кабельный полужэтаж здания водогрейной котельной котельного цеха ТЭЦ													
Всего стоимость проекта	1 294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	1 294	1 294	1 294	1 294	1 294	1 294	1 294	1 294	1 294	1 294	1 294	1 294	1 294
Проект 03.01.04.007 ЦТЭЦ. Установка собственного источника сжатого воздуха													
Всего стоимость проекта	1 553	34 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	1 553	35 688	35 688	35 688	35 688	35 688	35 688	35 688	35 688	35 688	35 688	35 688	35 688
Проект 03.01.04.008 ЦТЭЦ. Строительство Резервного топливного хозяйства													
Всего стоимость проекта	6 598	5 362	21 776	22 102	22 941	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	6 598	11 960	33 736	55 838	78 779	78 779	78 779	78 779	78 779	78 779	78 779	78 779	78 779
Проект 03.01.04.009 ЦТЭЦ. Вывод из эксплуатации секции №1 брызгального бассейна ТЭЦ.													
Всего стоимость проекта	690	2 859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	690	3 550	3 550	3 550	3 550	3 550	3 550	3 550	3 550	3 550	3 550	3 550	3 550
Проект 03.01.04.010 ЦТЭЦ. Установка коммерческих приборов учета природного газа (2 узла: котельный цех, ПВК)													
Всего стоимость проекта	10 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	10 307	10 307	10 307	10 307	10 307	10 307	10 307	10 307	10 307	10 307	10 307	10 307	10 307
Проект 03.01.04.011 ЦТЭЦ. Модернизация системы углеподготовки котельного цеха													

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Всего стоимость проекта	2 846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	2 846	2 846	2 846	2 846	2 846	2 846	2 846	2 846	2 846	2 846	2 846	2 846	2 846
Проект 03.01.04.012 ЦТЭЦ. Модернизация узлов технической воды на ХВО №1, 2													
Всего стоимость проекта	1 035	3 574	1 853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	1 035	4 609	6 463	6 463	6 463	6 463	6 463	6 463	6 463	6 463	6 463	6 463	6 463
Проект 03.01.04.013 ЦТЭЦ. Модернизация системы водоподготовки для подпитки теплосети													
Всего стоимость проекта	4 313	5 808	3 707	3 363	3 491	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	4 313	10 121	13 828	17 191	20 682	20 682	20 682	20 682	20 682	20 682	20 682	20 682	20 682
Проект 03.01.04.014 ЦТЭЦ. Модернизация ПТВМ-100 №1													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	198 789	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	198 789	198 789	198 789	198 789	198 789	198 789	198 789	198 789
Проект 03.01.04.015 ЦТЭЦ. Модернизация ПТВМ-100 №2													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	207 397	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	207 397	207 397	207 397	207 397	207 397	207 397	207 397
Проект 03.01.04.016 ЦТЭЦ. Модернизация ПТВМ-100 №3													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	216 170	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	216 170	216 170	216 170	216 170	216 170	216 170
Проект 03.01.04.017 ЦТЭЦ. Модернизация ПТВМ-100 №4													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	225 098	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	225 098	225 098	225 098	225 098	225 098
Группа проектов 03.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"													
Всего стоимость группы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 34 – Объем инвестиций по ООО "НТК" (в зоне ООО "ЭнергоТранзит") на период до 2032 г. (в прогнозных ценах, с НДС)

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Проекты ЕТО №03													
Всего стоимость проектов	59 853	22 137	39 520	41 222	43 481	43 957	45 209	46 974	47 175	49 879	51 314	53 560	55 538
Всего смета проектов накопленным итогом	59 853	81 989	121 510	162 731	206 212	250 169	295 379	342 353	389 528	439 407	490 721	544 281	599 818
Группа проектов 03.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"													
Всего стоимость группы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Группа проектов 03.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"													
Всего стоимость группы проектов	59 853	22 137	39 520	41 222	43 481	43 957	45 209	46 974	47 175	49 879	51 314	53 560	55 538
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	59 853	81 989	121 510	162 731	206 212	250 169	295 379	342 353	389 528	439 407	490 721	544 281	599 818
Подгруппа проектов 03.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Подгруппа проектов 03.02.02.0000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Подгруппа проектов 03.02.03.0000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	2 935	27 404	30 781	31 904	33 725	34 254	27 984	43 908	41 527	39 835	53 560	55 538
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	2 935	30 340	61 121	93 025	126 750	161 003	188 987	232 895	274 422	314 257	367 817	423 354
Проект 03.02.03.623 Реконструкция ветхих тепловых сетей в зоне деятельности ООО «НТК» (ООО «ЭнергоТранзит»)													
Всего стоимость проекта	0	2 935	27 404	30 781	31 904	33 725	34 254	27 984	43 908	41 527	39 835	53 560	55 538
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	2 935	30 340	61 121	93 025	126 750	161 003	188 987	232 895	274 422	314 257	367 817	423 354
Подгруппа проектов 03.02.04.0000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных нагрузок тепловой нагрузки"													
Всего стоимость подгруппы проектов	1 642	19 201	12 116	10 440	11 577	10 232	10 956	18 990	3 267	8 352	11 479	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	1 642	20 843	32 959	43 400	54 977	65 209	76 165	95 155	98 422	106 775	118 253	118 253	118 253
Проект 03.02.04.543 ТК-3 Вокзальная - ТК-4													
Всего стоимость проекта	258	8 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	258	8 838	8 838	8 838	8 838	8 838	8 838	8 838	8 838	8 838	8 838	8 838	8 838
Проект 03.02.04.544 ТК-4 - ТК-5													
Всего стоимость проекта	102	3 377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	102	3 479	3 479	3 479	3 479	3 479	3 479	3 479	3 479	3 479	3 479	3 479	3 479
Проект 03.02.04.545 ТК-5 - ТК-6													
Всего стоимость проекта	115	0	3 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	115	115	4 091	4 091	4 091	4 091	4 091	4 091	4 091	4 091	4 091	4 091	4 091
Проект 03.02.04.546 ТК-6 - ТК-7 Вокзальная													
Всего стоимость проекта	236	0	8 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	236	236	8 377	8 377	8 377	8 377	8 377	8 377	8 377	8 377	8 377	8 377	8 377
Проект 03.02.04.547 ТК-7 Вокзальная - ТК-8													
Всего стоимость проекта	169	4 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	169	4 966	4 966	4 966	4 966	4 966	4 966	4 966	4 966	4 966	4 966	4 966	4 966
Проект 03.02.04.548 ТК-8 - ТК-9 Вокзальная													
Всего стоимость проекта	86	2 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	86	2 534	2 534	2 534	2 534	2 534	2 534	2 534	2 534	2 534	2 534	2 534	2 534
Проект 03.02.04.549 ТК-10 Вокзальная - ТК-11													
Всего стоимость проекта	152	0	0	4 863	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	152	152	152	5 016	5 016	5 016	5 016	5 016	5 016	5 016	5 016	5 016	5 016
Проект 03.02.04.550 ТК-11 - ТК-12													
Всего стоимость проекта	174	0	0	5 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	174	174	174	5 751	5 751	5 751	5 751	5 751	5 751	5 751	5 751	5 751	5 751
Проект 03.02.04.551 ТК-12 - ТК-13													
Всего стоимость проекта	114	0	0	0	3 769	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	114	114	114	114	3 883	3 883	3 883	3 883	3 883	3 883	3 883	3 883	3 883
Проект 03.02.04.552 ТК-13 - ТК-14													

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Всего стоимость проекта	79	0	0	0	2 625	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	79	79	79	79	2 704	2 704	2 704	2 704	2 704	2 704	2 704	2 704	2 704
Проект 03.02.04.553 ТК-14 - ТК-15б													
Всего стоимость проекта	99	0	0	0	3 298	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	99	99	99	99	3 398	3 398	3 398	3 398	3 398	3 398	3 398	3 398	3 398
Проект 03.02.04.554 ТК-15б - ТК-15 Вокзальная													
Всего стоимость проекта	57	0	0	0	1 885	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	57	57	57	57	1 942	1 942	1 942	1 942	1 942	1 942	1 942	1 942	1 942
Проект 03.02.04.555 ТК-7 - ТК-7/1													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	2 661	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	2 661	2 661	2 661	2 661	2 661	2 661	2 661	2 661
Проект 03.02.04.556 ТК-7/1 - ТК-7/2													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	2 348	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	2 348	2 348	2 348	2 348	2 348	2 348	2 348	2 348
Проект 03.02.04.557 ТК-15 - ТК-16 Вокзальная													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	819	7 758	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	819	8 577	8 577	8 577	8 577	8 577	8 577	8 577
Проект 03.02.04.558 ТК-16 - ТК-17 Всесторонняя													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	229	2 170	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	229	2 399	2 399	2 399	2 399	2 399	2 399	2 399
Проект 03.02.04.559 ТК-17 - ТК-17б Всесторонняя													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	109	1 028	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	109	1 137	1 137	1 137	1 137	1 137	1 137	1 137
Проект 03.02.04.560 ТК-17б - ТК-17а Всесторонняя													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	942	0	9 285	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	942	942	10 227	10 227	10 227	10 227	10 227	10 227
Проект 03.02.04.561 ТК-17а - ЦТП-34													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	934	0	9 143	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	934	934	10 077	10 077	10 077	10 077	10 077	10 077
Проект 03.02.04.562 ЦТП-34 (Промышленная, 34) - ТК-18 Всесторонняя													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	56	0	562	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	56	56	618	618	618	618	618	618
Проект 03.02.04.563 распредел.ИТП (от стены) - ТК 1 (через ТК-1/16а, ТК-1/16б)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	178	0	0	1 824	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	178	178	178	2 002	2 002	2 002	2 002	2 002
Проект 03.02.04.564 распредел.ИТП (от стены) - ТК 1 (через ТК-1/16а, ТК-1/16б)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	140	0	0	1 443	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	140	140	140	1 583	1 583	1 583	1 583	1 583
Проект 03.02.04.565 распредел.ИТП (от стены) - ТК 1 (через ТК-1/16а, ТК-1/16б)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	437	0	0	0	4 664	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	437	437	437	437	5 101	5 101	5 101	5 101
Проект 03.02.04.566 распредел.ИТП (от стены) - ТК 1 (через ТК-1/16а, ТК-1/16б)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	346	0	0	0	3 689	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	346	346	346	346	4 034	4 034	4 034	4 034
Проект 03.02.04.567 распредел.ИТП (от стены) - ТК 1 (через ТК-1/16а, ТК-1/16б)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	577	0	0	0	0	6 409	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	577	577	577	577	577	6 986	6 986	6 986
Проект 03.02.04.568 распредел.ИТП (от стены) - ТК 1 (через ТК-1/16а, ТК-1/16б)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	456	0	0	0	0	5 069	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	456	456	456	456	456	5 526	5 526	5 526
Подгруппа проектов 03.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Подгруппа проектов 03.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Подгруппа проектов 03.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Подгруппа проектов 03.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей"													
Всего стоимость подгруппы проектов	58 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	58 211	58 211	58 211	58 211	58 211	58 211	58 211	58 211	58 211	58 211	58 211	58 211	58 211
Проект 03.02.08.569 ЦТП-13 Замена запорной арматуры Д150, монтаж частотных преобразователей ИРБИ на опрессовочный и рабочий насосы													
Всего стоимость проекта	3 716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	3 716	3 716	3 716	3 716	3 716	3 716	3 716	3 716	3 716	3 716	3 716	3 716	3 716
Проект 03.02.08.583 Замена БАГВ №2 (V 3000 м³) на ЦТП-13													
Всего стоимость проекта	52 524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	52 524	52 524	52 524	52 524	52 524	52 524	52 524	52 524	52 524	52 524	52 524	52 524	52 524
Проект 03.02.08.584 Установка коммерческого узла учета тепловой энергии в ЦТП -34													
Всего стоимость проекта	1 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	1 436	1 436	1 436	1 436	1 436	1 436	1 436	1 436	1 436	1 436	1 436	1 436	1 436
Проект 03.02.08.585 Установка коммерческого узла учета тепловой энергии в ЦТП -ДОЗ													
Всего стоимость проекта	535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535

Таблица 35 – Таблица П47.1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 04 (ООО «Сибэнерго») (в прогнозных ценах, с НДС), тыс. руб.

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Проекты ЕТО №04													
Всего стоимость проектов	33 822	85 058	46 821	98 094	126 954	189 230	120 007	100 320	160 631	121 705	87 782	97 690	83 207
Всего смета проектов накопленным итогом	33 822	118 880	165 700	263 795	390 749	579 979	699 986	800 306	960 937	1 082 642	1 170 424	1 268 114	1 351 321
Группа проектов 04.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"													
Всего стоимость группы проектов	17 827	30 009	6 936	62 021	38 283	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	17 827	47 835	54 771	116 792	155 075	155 075	155 075	155 075	155 075	155 075	155 075	155 075	155 075
Подгруппа проектов 04.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Подгруппа проектов 04.01.02.000 "Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"													
Всего стоимость подгруппы проектов	17 827	30 009	6 936	62 021	38 283	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	17 827	47 835	54 771	116 792	155 075	155 075	155 075	155 075	155 075	155 075	155 075	155 075	155 075
Проект 04.01.02.001 Котельная п. Листвяги. Монтаж водопровода питьевой воды на котельную пос. Листвяги.													
Всего стоимость проекта	2 973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	2 973	2 973	2 973	2 973	2 973	2 973	2 973	2 973	2 973	2 973	2 973	2 973	2 973
Проект 04.01.02.002 Абашевская районная котельная. Установка частотных преобразователей на электродвигатели дымососов Абашевской районной котельной													
Всего стоимость проекта	3 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	3 141	3 141	3 141	3 141	3 141	3 141	3 141	3 141	3 141	3 141	3 141	3 141	3 141
Проект 04.01.02.003 Котельная №32. Реконструкция водоподготовительной установки с целью снижения содержания кислорода в подпиточной воде в котельной № 32 Проектирование и СМР													
Всего стоимость проекта	4 973	10 692	2 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	4 973	15 665	17 895	17 895	17 895	17 895	17 895	17 895	17 895	17 895	17 895	17 895	17 895
Проект 04.01.02.004 Зырянская районная котельная. Замена котлоагрегата № 5 Зырянской котельной на котел КВ-р 11,63-115 Проектирование и СМР													
Всего стоимость проекта	0	0	0	30 690	6 660	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	30 690	37 350	37 350	37 350	37 350	37 350	37 350	37 350	37 350	37 350
Проект 04.01.02.005 Зырянская районная котельная. Реконструкция АСУ ТП котлоагрегатов № 1, 3, 4,6 Зырянской котельной. Проектирование и СМР													
Всего стоимость проекта	0	0	4 706	9 382	9 675	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	4 706	14 088	23 763	23 763	23 763	23 763	23 763	23 763	23 763	23 763	23 763
Проект 04.01.02.006 Зырянская районная котельная. Реконструкция топочных устройств котлов № 1, 6 (тип КВ-ТС 20) Зырянской котельной. Проектирование и СМР													
Всего стоимость проекта	0	0	0	21 948	21 948	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	21 948	43 897	43 897	43 897	43 897	43 897	43 897	43 897	43 897	43 897
Проект 04.01.02.007 Абашевская районная котельная. Реконструкция топочного котла 1, (тип КВ-ТС 20) Абашевской районной котельной. Проектирование и СМР													
Всего стоимость проекта	2 632	19 316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	2 632	21 948	21 948	21 948	21 948	21 948	21 948	21 948	21 948	21 948	21 948	21 948	21 948
Проект 04.01.02.008 БЦК, ЗРК, Притомский, КЦК. Оптимизация ведения учета объема подпитки тепловой сети и объема потребления воды на собственные нужды котельных БЦК, ЗРК, Притомский, КЦК													
Всего стоимость проекта	4 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	4 108	4 108	4 108	4 108	4 108	4 108	4 108	4 108	4 108	4 108	4 108	4 108	4 108
Подгруппа проектов 04.01.03.000 "Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Подгруппа проектов 04.01.04.000 "Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Группа проектов 04.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"													
Всего стоимость группы проектов	15 995	55 050	39 885	36 073	88 671	189 230	120 007	100 320	160 631	121 705	87 782	97 690	83 207
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	15 995	71 044	110 930	147 003	235 674	424 904	544 910	645 231	805 861	927 567	1 015 349	1 113 039	1 196 246
Подгруппа проектов 04.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки"													
Всего стоимость подгруппы проектов	6 311	8 342	15 190	9 706	22 393	127 489	79 717	1 603	24 121	7 580	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	6 311	14 652	29 843	39 548	61 941	189 430	269 147	270 750	294 871	302 451	302 451	302 451	302 451
Проект 04.02.01.91 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	1 313	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	1 313	1 313	1 313	1 313	1 313	1 313	1 313	1 313	1 313	1 313
Проект 04.02.01.92 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	1 313	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	1 313	1 313	1 313	1 313	1 313	1 313	1 313	1 313	1 313	1 313
Проект 04.02.01.96 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	4 995	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	4 995	4 995	4 995	4 995	4 995	4 995	4 995	4 995	4 995
Проект 04.02.01.97 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	1 655	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	1 655	1 655	1 655	1 655	1 655	1 655	1 655
Проект 04.02.01.98 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: 2 многоквартирных жилых дома													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	5 902	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	5 902	5 902	5 902	5 902	5 902	5 902	5 902	5 902	5 902
Проект 04.02.01.99 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	1 908	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	1 908	1 908	1 908	1 908	1 908	1 908	1 908
Проект 04.02.01.100 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	2 368	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	2 368	2 368	2 368	2 368	2 368	2 368	2 368
Проект 04.02.01.101 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	1 476	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	1 476	1 476	1 476	1 476	1 476	1 476	1 476
Проект 04.02.01.102 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	1 860	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Проект 04.02.01.103 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	2 065	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	2 065	2 065	2 065	2 065	2 065	2 065	2 065
Проект 04.02.01.104 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	1 921	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	1 921	1 921	1 921	1 921	1 921	1 921	1 921	1 921
Проект 04.02.01.105 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	1 997	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	1 997	1 997	1 997	1 997	1 997	1 997	1 997
Проект 04.02.01.106 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	1 476	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	1 476	1 476	1 476	1 476	1 476	1 476	1 476
Проект 04.02.01.107 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья)													

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	1 414	1 414	1 414	1 414	1 414	1 414	1 414	1 414
Проект 04.02.01.122 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	1 476	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	1 476	1 476	1 476	1 476	1 476	1 476	1 476
Проект 04.02.01.123 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	1 476	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	1 476	1 476	1 476	1 476	1 476	1 476	1 476
Проект 04.02.01.124 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	1 476	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	1 476	1 476	1 476	1 476	1 476	1 476	1 476
Проект 04.02.01.125 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	1 980	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	1 980	1 980	1 980	1 980	1 980	1 980	1 980
Проект 04.02.01.126 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	1 476	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	1 476	1 476	1 476	1 476	1 476	1 476	1 476
Проект 04.02.01.127 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	1 476	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	1 476	1 476	1 476	1 476	1 476	1 476	1 476
Проект 04.02.01.128 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	1 607	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	1 607	1 607	1 607	1 607	1 607	1 607	1 607
Проект 04.02.01.129 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Производственные и административные здания, строения, сооружения промышленности													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	4 997	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	4 997	4 997	4 997	4 997	4 997	4 997	4 997
Проект 04.02.01.130 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Магазин, заявитель - Комитет ГиЗР													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	3 187	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	3 187	3 187	3 187	3 187	3 187	3 187	3 187	3 187	3 187
Проект 04.02.01.146 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом № 1 по ул. Разведчиков													
Всего стоимость проекта	0	0	0	1 864	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	1 864	1 864	1 864	1 864	1 864	1 864	1 864	1 864	1 864	1 864
Проект 04.02.01.147 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом № 2 по ул. Разведчиков													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	2 267	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	2 267	2 267	2 267	2 267	2 267	2 267	2 267
Проект 04.02.01.148 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здания храма, административного корпуса и подсобных помещений по ул. Олеко Дундича													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	634	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	634	634	634	634	634	634
Проект 04.02.01.149 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание рынка													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	312	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	312	312	312	312	312	312	312	312	312
Проект 04.02.01.150 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание магазина по ул. Севастопольская													
Всего стоимость проекта	0	0	0	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114
Проект 04.02.01.151 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание магазина промышленных товаров по ул. Толбухина													

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	437	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	437	437	437	437	437	437	437	437
Проект 04.02.01.153 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Комплексная застройка (6 домов)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	572	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	572	572	572	572	572	572	572
Проект 04.02.01.154 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Группы многоквартирных жилых домов (взамен сносимого ветхого жилья)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 077	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 077	4 077	4 077	4 077
Проект 04.02.01.155 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирная застройка, заявитель - Комитет ГиЗР													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	114 128	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	114 128	114 128	114 128	114 128	114 128	114 128	114 128	114 128
Проект 04.02.01.156 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Группа многоквартирных домов, заявитель - Комитет ГиЗР													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	6 274	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	6 274	6 274	6 274	6 274	6 274	6 274	6 274
Проект 04.02.01.157 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Комплексная застройка в квартале 8а (5 домов)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	2 858	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	2 858	2 858	2 858	2 858	2 858	2 858	2 858
Проект 04.02.01.158 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Группа многоквартирных жилых домов (8 шт.) (взамен снесенного ветхого жилья)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	2 433	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	2 433	2 433	2 433	2 433	2 433	2 433	2 433
Проект 04.02.01.159 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	897	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	897	897	897	897	897	897	897
Проект 04.02.01.162 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание магазина-склада строительных и отделочных материалов													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	165	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	165	165	165	165	165	165	165
Проект 04.02.01.164 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Двухэтажное здание гаража южнее нежилого здания													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	341	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	341	341	341	341	341	341
Проект 04.02.01.165 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание магазина смешанных товаров по ул. Димитрова													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	255	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	255	255	255	255	255	255	255
Проект 04.02.01.166 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание торгового центра по ул. Димитрова													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	2 006	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	2 006	2 006	2 006	2 006	2 006	2 006	2 006
Проект 04.02.01.167 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Склад													
Всего стоимость проекта	0	0	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
Проект 04.02.01.168 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое помещение, заявитель - Кречетов В.Н.													
Всего стоимость проекта	0	246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	246	246	246	246	246	246	246	246	246	246	246	246
Проект 04.02.01.169 0													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Проект 04.02.01.170 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Храм, административный корпус													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	628	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	628	628	628	628	628	628

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Проект 04.02.01.176 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Магазин, заявитель - Комитет ГиЗР													
Всего стоимость проекта	0	0	0	1 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	1 345	1 345	1 345	1 345	1 345	1 345	1 345	1 345	1 345	1 345
Проект 04.02.01.177 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Автомойка, заявитель - Комитет градостроительства и земельных ресурсов													
Всего стоимость проекта	551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	551	551	551	551	551	551	551	551	551	551	551	551	551
Проект 04.02.01.178 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое помещение, заявитель - Кулагин В.О													
Всего стоимость проекта	229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229
Проект 04.02.01.179 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Индивидуальный жилой дом, заявитель - Марочко В.В.													
Всего стоимость проекта	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
Проект 04.02.01.180 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Индивидуальный жилой дом, заявитель - Борщев Е.С.													
Всего стоимость проекта	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78
Проект 04.02.01.181 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Индивидуальный жилой дом, заявитель - Литвинова М.В.													
Всего стоимость проекта	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
Проект 04.02.01.182 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Индивидуальный жилой дом, баня, заявитель - Катаранов А.М.													
Всего стоимость проекта	173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173
Проект 04.02.01.183 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Индивидуальный жилой дом, заявитель - Захаревич В.Е.													
Всего стоимость проекта	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
Проект 04.02.01.184 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Индивидуальный жилой дом, заявитель - Гурцик Э.В.													
Всего стоимость проекта	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
Проект 04.02.01.185 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Встроенное нежилое помещение, заявитель - Голикова И.П.													
Всего стоимость проекта	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
Проект 04.02.01.186 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое помещение в МКД, заявитель - ИП Горячуха Ю.А.													
Всего стоимость проекта	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Проект 04.02.01.187 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание (бассейн), заявитель - Каменев А.А.													
Всего стоимость проекта	0	902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	902	902	902	902	902	902	902	902	902	902	902	902
Проект 04.02.01.188 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Индивидуальный жилой дом, заявитель - Малькевич А.В.													
Всего стоимость проекта	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
Проект 04.02.01.189 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое помещение, заявитель - Чепля Ю.И.													
Всего стоимость проекта	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
Проект 04.02.01.190 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое помещение, заявитель - ООО "АвтоКомпанентМайнинг"													

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Всего стоимость проекта	0	923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	923	923	923	923	923	923	923	923	923	923	923	923
Проект 04.02.01.191 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД, заявитель - НДСК им. А.В.Косилова													
Всего стоимость проекта	0	0	0	2 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	2 118	2 118	2 118	2 118	2 118	2 118	2 118	2 118	2 118	2 118
Проект 04.02.01.195 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом, заявитель - ООО "НДСК"													
Всего стоимость проекта	0	2 086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	2 086	2 086	2 086	2 086	2 086	2 086	2 086	2 086	2 086	2 086	2 086	2 086
Проект 04.02.01.201 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Индивидуальный жилой дом, заявитель - Дубасов П.Н.													
Всего стоимость проекта	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124
Проект 04.02.01.212 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Храмовый комплекс, заявитель - МРО православный Приход храма святой великомученицы Екатерины													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	3 697	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	3 697	3 697	3 697	3 697	3 697	3 697	3 697	3 697	3 697
Проект 04.02.01.213 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание (изменение схемы подключения ГВ), заявитель - Овсеян А.Ж.													
Всего стоимость проекта	0	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143
Проект 04.02.01.214 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Индивидуальный жилой дом (Изменения к ТУ), заявитель - Литвинов А.В.													
Всего стоимость проекта	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
Проект 04.02.01.220 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Индивидуальный жилой дом (Изменения к ТУ), заявитель - Акимов Я.О. Акимов Д.О., Попова А.О.													
Всего стоимость проекта	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112
Проект 04.02.01.223 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Индивидуальный жилой дом (часть дома, изменение точки подключения), заявитель - Шефер В.В. Шефер Ю.В.													
Всего стоимость проекта	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
Проект 04.02.01.224 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание СТО, заявитель - Четвергов А.Г.													
Всего стоимость проекта	0	473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	473	473	473	473	473	473	473	473	473	473	473	473
Проект 04.02.01.227 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом, заявитель - Комитет ГиЗР													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	3 776	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	3 776	3 776	3 776	3 776	3 776	3 776	3 776	3 776	3 776
Проект 04.02.01.228 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилые здания, заявитель - ООО "СибАвтоНК"													
Всего стоимость проекта	2 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	2 494	2 494	2 494	2 494	2 494	2 494	2 494	2 494	2 494	2 494	2 494	2 494	2 494
Проект 04.02.01.234 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом, заявитель - Комитет ГиЗР													
Всего стоимость проекта	0	2 958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	2 958	2 958	2 958	2 958	2 958	2 958	2 958	2 958	2 958	2 958	2 958	2 958
Проект 04.02.01.236 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: КНС-403 (подключение вентиляции), заявитель - ООО "Водоканал"													
Всего стоимость проекта	0	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158
Проект 04.02.01.237 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом, заявитель - ООО "НДСК"													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	5 501	0	0	0	0	0	0

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	5 501	5 501	5 501	5 501	5 501	5 501	5 501
Проект 04.02.01.239 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: В.Соломиной, 1 (изменение ТП, устройство отдельного ИТП), заявитель - ООО "Финансовые инструменты"													
Всего стоимость проекта	2 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	2 055	2 055	2 055	2 055	2 055	2 055	2 055	2 055	2 055	2 055	2 055	2 055	2 055
Проект 04.02.01.240 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: ИЖД (заявитель - Миллер А.А.)													
Всего стоимость проекта	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149
Проект 04.02.01.277 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Административное здание													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	523	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	523	523	523	523	523	523	523	523	523
Проект 04.02.01.278 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Группа многоквартирных домов (в границах кадастровых кварталов: 42:30:0501004, 42:30:0501011)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	24 121	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	24 121	24 121	24 121	24 121	24 121
Проект 04.02.01.280 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (на земельных участках с кадастровыми номерами: 42:30:0506004:44, 42:30:0506004:53)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 503	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 503	3 503	3 503	3 503
Проект 04.02.01.329 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание колокольни, заявитель - Приход Церкви Святого Мученика Иоанна Воина													
Всего стоимость проекта	0	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
Проект 04.02.01.335 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Объект незавершенного строительства, заявитель - ИП Толстошеева Н.И.													
Всего стоимость проекта	0	0	0	1 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	1 615	1 615	1 615	1 615	1 615	1 615	1 615	1 615	1 615	1 615
Проект 04.02.01.336 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Объект строительной промышленности, заявитель - Комитет ГиЗР													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	6 190	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	6 190	6 190	6 190	6 190	6 190	6 190	6 190
Проект 04.02.01.337 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание школы (реконструкция), заявитель - МБОУ "ООШ №43"													
Всего стоимость проекта	0	0	7 745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	7 745	7 745	7 745	7 745	7 745	7 745	7 745	7 745	7 745	7 745	7 745
Проект 04.02.01.345 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание (изменение ТП), заявитель - Беляев Д.Ф.													
Всего стоимость проекта	0	232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232
Проект 04.02.01.346 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, заявитель - Старинова Н.К.													
Всего стоимость проекта	0	0	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148
Проект 04.02.01.348 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание школы (реконструкция), заявитель - МБОУ "СОШ №37"													
Всего стоимость проекта	0	0	7 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	7 245	7 245	7 245	7 245	7 245	7 245	7 245	7 245	7 245	7 245	7 245
Проект 04.02.01.351 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный дом													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	2 184	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	2 184	2 184	2 184	2 184	2 184	2 184	2 184
Подгруппа проектов 04.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных"													
Всего стоимость подгруппы проектов	2 751	17 585	3 588	0	0	5 739	0	28 081	39 053	47 396	23 129	24 061	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	2 751	20 336	23 924	23 924	23 924	29 663	29 663	57 744	96 797	144 193	167 323	191 384	191 384
Проект 04.02.02.422 ТК-16 Разведчиков - Фесковская, 99 (до ИТП)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	5 739	0	28 081	29 241	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	5 739	5 739	33 820	63 061	63 061	63 061	63 061	63 061

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Проект 04.02.02.510 ТК-5 - Громовой, 61													
Всего стоимость проекта	87	685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	87	771	771	771	771	771	771	771	771	771	771	771	771
Проект 04.02.02.511 ТК-5 - Громовой, 61													
Всего стоимость проекта	1 902	11 593	3 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	1 902	13 495	17 083	17 083	17 083	17 083	17 083	17 083	17 083	17 083	17 083	17 083	17 083
Проект 04.02.02.512 ТК-4 Земнухова - ТК-4/1													
Всего стоимость проекта	441	3 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	441	3 514	3 514	3 514	3 514	3 514	3 514	3 514	3 514	3 514	3 514	3 514	3 514
Проект 04.02.02.513 ТК-4/1 - УТ-1 Громовой													
Всего стоимость проекта	321	2 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	321	2 556	2 556	2 556	2 556	2 556	2 556	2 556	2 556	2 556	2 556	2 556	2 556
Проект 04.02.02.570 Котельная - ТК-4а													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	134	1 256	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	134	1 390	1 390	1 390	1 390
Проект 04.02.02.571 ТК-4а - ТК-4													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	1 275	11 934	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	1 275	13 208	13 208	13 208	13 208
Проект 04.02.02.572 ТК-4 - ТК-7													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	674	6 309	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	674	6 982	6 982	6 982	6 982
Проект 04.02.02.573 ТК-7 - ТК-8													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	201	1 885	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	201	2 086	2 086	2 086	2 086
Проект 04.02.02.574 ТК-8 - ТК-9													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	332	3 106	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	332	3 438	3 438	3 438	3 438
Проект 04.02.02.575 ТК-9 - Врезка 4													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	121	1 133	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	121	1 254	1 254	1 254	1 254
Проект 04.02.02.576 Врезка 4 - ТК-9б													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	1 735	16 247	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	1 735	17 982	17 982	17 982	17 982
Проект 04.02.02.577 ТК-9б - ТК-10													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	424	3 974	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	424	4 398	4 398	4 398	4 398
Проект 04.02.02.578 ТК-10 - Врезка на ж.д. №5 ул. Камчатская													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	126	1 175	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	126	1 301	1 301	1 301	1 301
Проект 04.02.02.579 Врезка на ж.д. №5 ул. Камчатская - ТК-10/2													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	40	378	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	40	418	418	418	418
Проект 04.02.02.580 ТК-12 - т.А (врезка в сущ трассу котельной Абагур Лесной-3)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	4 749	0	23 129	24 061	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	4 749	4 749	27 878	51 940	51 940
Подгруппа проектов 04.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	24 361	6 059	6 023	21 560	17 857	9 524	40 151	42 561	56 205	64 653	73 629	83 207
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	24 361	30 420	36 443	58 003	75 860	85 385	125 536	168 097	224 302	288 955	362 583	445 790
Проект 04.02.03.622 Реконструкция ветхих тепловых сетей в зоне деятельности ООО «Сибэнерго» (котельные)													
Всего стоимость проекта	0	24 361	6 059	6 023	21 560	17 857	9 524	40 151	42 561	56 205	64 653	73 629	83 207
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	24 361	30 420	36 443	58 003	75 860	85 385	125 536	168 097	224 302	288 955	362 583	445 790
Подгруппа проектов 04.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки"													
Всего стоимость подгруппы проектов	6 933	4 762	15 048	20 344	44 718	38 146	30 765	30 484	54 896	10 525	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	6 933	11 695	26 743	47 087	91 805	129 951	160 716	191 201	246 097	256 621	256 621	256 621	256 621
Проект 04.02.04.493 Котельная АРК (ул.Кавказская, 26) - ЦТП Абашево (пер. Шорский, 45)													

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Всего стоимость проекта	0	0	5 514	0	0	15 460	28 227	29 421	26 259	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	5 514	5 514	5 514	20 974	49 201	78 622	104 881	104 881	104 881	104 881	104 881
Проект 04.02.04.494 ТК-17 Разведчиков - ТК-18а													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	252	0	2 484	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	252	252	2 737	2 737	2 737	2 737	2 737
Проект 04.02.04.495 ТК-18а - ТК-18 Разведчиков													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	685	0	6 743	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	685	685	7 428	7 428	7 428	7 428	7 428
Проект 04.02.04.496 ТК-85 Мурманская - ТК-86													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	129	0	0	1 328	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	129	129	129	1 457	1 457	1 457	1 457	1 457
Проект 04.02.04.497 ТК-86 - ТК-87 Мурманская													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	215	0	0	2 205	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	215	215	215	2 420	2 420	2 420	2 420	2 420
Проект 04.02.04.498 ТК-65 Мурманская - ТК-66													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	811	0	7 984	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	811	811	8 795	8 795	8 795	8 795	8 795
Проект 04.02.04.499 ТК-66 - ТК-67													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	525	0	5 172	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	525	525	5 697	5 697	5 697	5 697	5 697
Проект 04.02.04.500 ТК-67 - ТК-68 Мурманская													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	265	0	2 720	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	265	265	2 985	2 985	2 985	2 985	2 985
Проект 04.02.04.501 ЗРК (ул.Пархоменко, 110) - врезка 1													
Всего стоимость проекта	3 898	0	0	8 106	21 461	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	3 898	3 898	3 898	12 005	33 465	33 465	33 465	33 465	33 465	33 465	33 465	33 465	33 465
Проект 04.02.04.502 врезка 1 - врезка 3													
Всего стоимость проекта	1 197	0	0	0	9 171	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	1 197	1 197	1 197	1 197	10 367	10 367	10 367	10 367	10 367	10 367	10 367	10 367	10 367
Проект 04.02.04.503 врезка 3 - ТК-4 Дузенко													
Всего стоимость проекта	1 838	0	0	0	14 087	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	1 838	1 838	1 838	1 838	15 925	15 925	15 925	15 925	15 925	15 925	15 925	15 925	15 925
Проект 04.02.04.504 Точка смены диаметра - ТК-97													
Всего стоимость проекта	0	1 418	0	0	0	14 895	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	1 418	1 418	1 418	1 418	16 313	16 313	16 313	16 313	16 313	16 313	16 313	16 313
Проект 04.02.04.505 ТК-97 - ТК-98 Радищева													
Всего стоимость проекта	0	709	0	0	0	7 447	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	709	709	709	709	8 156	8 156	8 156	8 156	8 156	8 156	8 156	8 156
Проект 04.02.04.506 КСЗ-1 п. Притомский -ТК-2													
Всего стоимость проекта	0	227	1 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	227	2 065	2 065	2 065	2 065	2 065	2 065	2 065	2 065	2 065	2 065	2 065
Проект 04.02.04.507 ТК-2 – т.А (опуск под землю)													
Всего стоимость проекта	0	113	919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	113	1 032	1 032	1 032	1 032	1 032	1 032	1 032	1 032	1 032	1 032	1 032
Проект 04.02.04.508 т.А (опуск под землю) – ТК-4													
Всего стоимость проекта	0	1 463	6 777	5 259	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	1 463	8 241	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500
Проект 04.02.04.509 ТК-4 – ТК-5 Капитальная													
Всего стоимость проекта	0	831	0	6 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	831	831	7 810	7 810	7 810	7 810	7 810	7 810	7 810	7 810	7 810	7 810
Проект 04.02.04.514 Наружная стена здания котельной - К-1 Садопарковая													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	536	0	5 316	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	536	536	5 852	5 852	5 852	5 852
Проект 04.02.04.515 К-1 Садопарковая - К-8 Жасминная													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	527	0	5 208	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	527	527	5 736	5 736	5 736	5 736

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
<i>Подгруппа проектов 04.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов"</i>													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Подгруппа проектов 04.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"</i>													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Подгруппа проектов 04.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"</i>													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Подгруппа проектов 04.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей"</i>													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 36 – Объем инвестиций по ООО "Сибэнерго" (реализация т/энергии от котельных) на период до 2032 г. (в прогнозных ценах, с НДС)

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Проекты ЕТО №04													
Всего стоимость проектов	33 822	85 058	46 821	98 094	126 954	189 230	120 007	100 320	160 631	121 705	87 782	97 690	83 207
Всего смета проектов накопленным итогом	33 822	118 880	165 700	263 795	390 749	579 979	699 986	800 306	960 937	1 082 642	1 170 424	1 268 114	1 351 321
Группа проектов 04.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"													
Всего стоимость группы проектов	17 827	30 009	6 936	62 021	38 283	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	17 827	47 835	54 771	116 792	155 075	155 075	155 075	155 075	155 075	155 075	155 075	155 075	155 075
Подгруппа проектов 04.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Подгруппа проектов 04.01.02.000 "Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"													
Всего стоимость подгруппы проектов	17 827	30 009	6 936	62 021	38 283	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	17 827	47 835	54 771	116 792	155 075	155 075	155 075	155 075	155 075	155 075	155 075	155 075	155 075
Проект 04.01.02.001 Котельная п. Листвяги. Монтаж водопровода питьевой воды на котельную пос. Листвяги.													
Всего стоимость проекта	2 973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	2 973	2 973	2 973	2 973	2 973	2 973	2 973	2 973	2 973	2 973	2 973	2 973	2 973
Проект 04.01.02.002 Абашевская районная котельная. Установка частотных преобразователей на электродвигатели дымососов Абашевской районной котельной													
Всего стоимость проекта	3 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	3 141	3 141	3 141	3 141	3 141	3 141	3 141	3 141	3 141	3 141	3 141	3 141	3 141
Проект 04.01.02.003 Котельная №32. Реконструкция водоподготовительной установки с целью снижения содержания кислорода в подпиточной воде в котельной № 32 Проектирование и СМР													
Всего стоимость проекта	4 973	10 692	2 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	4 973	15 665	17 895	17 895	17 895	17 895	17 895	17 895	17 895	17 895	17 895	17 895	17 895
Проект 04.01.02.004 Зырянская районная котельная. Замена котлоагрегата № 5 Зырянской котельной на котел КВ-р 11,63-115 Проектирование и СМР													
Всего стоимость проекта	0	0	0	30 690	6 660	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	30 690	37 350	37 350	37 350	37 350	37 350	37 350	37 350	37 350	37 350
Проект 04.01.02.005 Зырянская районная котельная. Реконструкция АСУ ТП котлоагрегатов № 1, 3, 4,6 Зырянской котельной. Проектирование и СМР													
Всего стоимость проекта	0	0	4 706	9 382	9 675	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	4 706	14 088	23 763	23 763	23 763	23 763	23 763	23 763	23 763	23 763	23 763
Проект 04.01.02.006 Зырянская районная котельная. Реконструкция топочных устройств котлов № 1, 6 (тип КВ-ТС 20) Зырянской котельной. Проектирование и СМР													
Всего стоимость проекта	0	0	0	21 948	21 948	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	21 948	43 897	43 897	43 897	43 897	43 897	43 897	43 897	43 897	43 897
Проект 04.01.02.007 Абашевская районная котельная. Реконструкция топочного котла 1, (тип КВ-ТС 20) Абашевской районной котельной. Проектирование и СМР													
Всего стоимость проекта	2 632	19 316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	2 632	21 948	21 948	21 948	21 948	21 948	21 948	21 948	21 948	21 948	21 948	21 948	21 948
Проект 04.01.02.008 БЦК, ЗРК, Притомский, КЦК. Оптимизация ведения учета объема подпитки тепловой сети и объема потребления воды на собственные нужды котельных БЦК, ЗРК, Притомский, КЦК													
Всего стоимость проекта	4 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	4 108	4 108	4 108	4 108	4 108	4 108	4 108	4 108	4 108	4 108	4 108	4 108	4 108
Подгруппа проектов 04.01.03.000 "Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Подгруппа проектов 04.01.04.000 "Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Группа проектов 04.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"													
Всего стоимость группы проектов	15 995	55 050	39 885	36 073	88 671	189 230	120 007	100 320	160 631	121 705	87 782	97 690	83 207

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	15 995	71 044	110 930	147 003	235 674	424 904	544 910	645 231	805 861	927 567	1 015 349	1 113 039	1 196 246
<i>Подгруппа проектов 04.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки"</i>													
Всего стоимость подгруппы проектов	6 311	8 342	15 190	9 706	22 393	127 489	79 717	1 603	24 121	7 580	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	6 311	14 652	29 843	39 548	61 941	189 430	269 147	270 750	294 871	302 451	302 451	302 451	302 451
Проект 04.02.01.91 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	1 313	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	1 313	1 313	1 313	1 313	1 313	1 313	1 313	1 313	1 313	1 313
Проект 04.02.01.92 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	1 313	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	1 313	1 313	1 313	1 313	1 313	1 313	1 313	1 313	1 313	1 313
Проект 04.02.01.96 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	4 995	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	4 995	4 995	4 995	4 995	4 995	4 995	4 995	4 995	4 995
Проект 04.02.01.97 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	1 655	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	1 655	1 655	1 655	1 655	1 655	1 655	1 655
Проект 04.02.01.98 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: 2 многоквартирных жилых дома													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	5 902	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	5 902	5 902	5 902	5 902	5 902	5 902	5 902	5 902	5 902
Проект 04.02.01.99 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	1 908	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	1 908	1 908	1 908	1 908	1 908	1 908	1 908
Проект 04.02.01.100 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	2 368	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	2 368	2 368	2 368	2 368	2 368	2 368	2 368
Проект 04.02.01.101 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	1 476	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	1 476	1 476	1 476	1 476	1 476	1 476	1 476
Проект 04.02.01.102 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	1 860	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Проект 04.02.01.103 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	2 065	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	2 065	2 065	2 065	2 065	2 065	2 065	2 065
Проект 04.02.01.104 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	1 921	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	1 921	1 921	1 921	1 921	1 921	1 921	1 921	1 921
Проект 04.02.01.105 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	1 997	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	1 997	1 997	1 997	1 997	1 997	1 997	1 997
Проект 04.02.01.106 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	1 476	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	1 476	1 476	1 476	1 476	1 476	1 476	1 476
Проект 04.02.01.107 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	1 819	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	1 819	1 819	1 819	1 819	1 819	1 819	1 819	1 819

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Проект 04.02.01.122 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	1 476	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	1 476	1 476	1 476	1 476	1 476	1 476	1 476
Проект 04.02.01.123 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	1 476	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	1 476	1 476	1 476	1 476	1 476	1 476	1 476
Проект 04.02.01.124 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	1 476	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	1 476	1 476	1 476	1 476	1 476	1 476	1 476
Проект 04.02.01.125 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	1 980	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	1 980	1 980	1 980	1 980	1 980	1 980	1 980
Проект 04.02.01.126 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	1 476	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	1 476	1 476	1 476	1 476	1 476	1 476	1 476
Проект 04.02.01.127 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	1 476	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	1 476	1 476	1 476	1 476	1 476	1 476	1 476
Проект 04.02.01.128 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	1 607	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	1 607	1 607	1 607	1 607	1 607	1 607	1 607
Проект 04.02.01.129 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Производственные и административные здания, строения, сооружения промышленности													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	4 997	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	4 997	4 997	4 997	4 997	4 997	4 997	4 997
Проект 04.02.01.130 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Магазин, заявитель - Комитет ГиЗР													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	3 187	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	3 187	3 187	3 187	3 187	3 187	3 187	3 187	3 187	3 187
Проект 04.02.01.146 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом № 1 по ул. Разведчиков													
Всего стоимость проекта	0	0	0	1 864	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	1 864	1 864	1 864	1 864	1 864	1 864	1 864	1 864	1 864	1 864
Проект 04.02.01.147 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом № 2 по ул. Разведчиков													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	2 267	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	2 267	2 267	2 267	2 267	2 267	2 267	2 267
Проект 04.02.01.148 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здания храма, административного корпуса и подсобных помещений по ул. Олеко Дундича													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	634	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	634	634	634	634	634	634
Проект 04.02.01.149 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание рынка													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	312	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	312	312	312	312	312	312	312	312	312
Проект 04.02.01.150 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание магазина по ул. Севастопольская													
Всего стоимость проекта	0	0	0	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114
Проект 04.02.01.151 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание магазина промышленных товаров по ул. Толбухина													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	437	0	0	0	0	0	0	0

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	437	437	437	437	437	437	437	437
Проект 04.02.01.153 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Комплексная застройка (6 домов)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	572	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	572	572	572	572	572	572	572
Проект 04.02.01.154 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Группы многоквартирных жилых домов (взамен сносимого ветхого жилья)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 077	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 077	4 077	4 077	4 077
Проект 04.02.01.155 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирная застройка, заявитель - Комитет ГиЗР													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	114 128	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	114 128	114 128	114 128	114 128	114 128	114 128	114 128	114 128
Проект 04.02.01.156 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Группа многоквартирных домов, заявитель - Комитет ГиЗР													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	6 274	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	6 274	6 274	6 274	6 274	6 274	6 274	6 274
Проект 04.02.01.157 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Комплексная застройка в квартале 8а (5 домов)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	2 858	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	2 858	2 858	2 858	2 858	2 858	2 858	2 858
Проект 04.02.01.158 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Группа многоквартирных жилых домов (8 шт.) (взамен снесенного ветхого жилья)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	2 433	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	2 433	2 433	2 433	2 433	2 433	2 433	2 433
Проект 04.02.01.159 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	897	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	897	897	897	897	897	897	897
Проект 04.02.01.162 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание магазина-склада строительных и отделочных материалов													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	165	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	165	165	165	165	165	165	165
Проект 04.02.01.164 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Двухэтажное здание гаража южнее нежилого здания													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	341	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	341	341	341	341	341	341
Проект 04.02.01.165 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание магазина смешанных товаров по ул. Димитрова													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	255	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	255	255	255	255	255	255	255
Проект 04.02.01.166 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание торгового центра по ул. Димитрова													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	2 006	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	2 006	2 006	2 006	2 006	2 006	2 006	2 006
Проект 04.02.01.167 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Склад													
Всего стоимость проекта	0	0	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
Проект 04.02.01.168 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое помещение, заявитель - Кречетов В.Н.													
Всего стоимость проекта	0	246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	246	246	246	246	246	246	246	246	246	246	246	246
Проект 04.02.01.169 0													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Проект 04.02.01.170 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Храм, административный корпус													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	628	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	628	628	628	628	628	628
Проект 04.02.01.176 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Магазин, заявитель - Комитет ГиЗР													

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Всего стоимость проекта	0	0	0	1 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	1 345	1 345	1 345	1 345	1 345	1 345	1 345	1 345	1 345	1 345
Проект 04.02.01.177 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Автомойка, заявитель - Комитет градостроительства и земельных ресурсов													
Всего стоимость проекта	551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	551	551	551	551	551	551	551	551	551	551	551	551	551
Проект 04.02.01.178 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое помещение, заявитель - Кулагин В.О													
Всего стоимость проекта	229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229
Проект 04.02.01.179 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Индивидуальный жилой дом, заявитель - Марочко В.В.													
Всего стоимость проекта	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
Проект 04.02.01.180 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Индивидуальный жилой дом, заявитель - Борщев Е.С.													
Всего стоимость проекта	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78
Проект 04.02.01.181 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Индивидуальный жилой дом, заявитель - Литвинова М.В.													
Всего стоимость проекта	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
Проект 04.02.01.182 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Индивидуальный жилой дом, баня, заявитель - Катаранов А.М.													
Всего стоимость проекта	173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173
Проект 04.02.01.183 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Индивидуальный жилой дом, заявитель - Захаревич В.Е.													
Всего стоимость проекта	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
Проект 04.02.01.184 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Индивидуальный жилой дом, заявитель - Гурцик Э.В.													
Всего стоимость проекта	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
Проект 04.02.01.185 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Встроенное нежилое помещение, заявитель - Голикова И.П.													
Всего стоимость проекта	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
Проект 04.02.01.186 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое помещение в МКД, заявитель - ИП Горячуха Ю.А.													
Всего стоимость проекта	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Проект 04.02.01.187 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание (бассейн), заявитель - Каменев А.А.													
Всего стоимость проекта	0	902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	902	902	902	902	902	902	902	902	902	902	902	902
Проект 04.02.01.188 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Индивидуальный жилой дом, заявитель - Малькевич А.В.													
Всего стоимость проекта	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
Проект 04.02.01.189 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое помещение, заявитель - Чепля Ю.И.													
Всего стоимость проекта	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
Проект 04.02.01.190 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое помещение, заявитель - ООО "АвтоКомпанентМайнинг"													
Всего стоимость проекта	0	923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	923	923	923	923	923	923	923	923	923	923	923	923
Проект 04.02.01.191 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД, заявитель - НДСК им. А.В.Косилова													
Всего стоимость проекта	0	0	0	2 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	2 118	2 118	2 118	2 118	2 118	2 118	2 118	2 118	2 118	2 118
Проект 04.02.01.195 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом, заявитель - ООО "НДСК"													
Всего стоимость проекта	0	2 086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	2 086	2 086	2 086	2 086	2 086	2 086	2 086	2 086	2 086	2 086	2 086	2 086
Проект 04.02.01.201 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Индивидуальный жилой дом, заявитель - Дубасов П.Н.													
Всего стоимость проекта	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124
Проект 04.02.01.212 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Храмовый комплекс, заявитель - МРО православный Приход храма святой великомученицы Екатерины													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	3 697	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	3 697	3 697	3 697	3 697	3 697	3 697	3 697	3 697	3 697
Проект 04.02.01.213 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание (изменение схемы подключения ГВ), заявитель - Овсеян А.Ж.													
Всего стоимость проекта	0	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143
Проект 04.02.01.214 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Индивидуальный жилой дом (Изменения к ТУ), заявитель - Литвинов А.В.													
Всего стоимость проекта	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
Проект 04.02.01.220 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Индивидуальный жилой дом (Изменения к ТУ), заявитель - Акимов Я.О. Акимов Д.О., Попова А.О.													
Всего стоимость проекта	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112
Проект 04.02.01.223 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Индивидуальный жилой дом (часть дома, изменение точки подключения), заявитель - Шефер В.В. Шефер Ю.В.													
Всего стоимость проекта	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
Проект 04.02.01.224 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание СТО, заявитель - Четвергов А.Г.													
Всего стоимость проекта	0	473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	473	473	473	473	473	473	473	473	473	473	473	473
Проект 04.02.01.227 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом, заявитель - Комитет ГиЗР													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	3 776	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	3 776	3 776	3 776	3 776	3 776	3 776	3 776	3 776	3 776
Проект 04.02.01.228 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилые здания, заявитель - ООО "СибАвтоНК"													
Всего стоимость проекта	2 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	2 494	2 494	2 494	2 494	2 494	2 494	2 494	2 494	2 494	2 494	2 494	2 494	2 494
Проект 04.02.01.234 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом, заявитель - Комитет ГиЗР													
Всего стоимость проекта	0	2 958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	2 958	2 958	2 958	2 958	2 958	2 958	2 958	2 958	2 958	2 958	2 958	2 958
Проект 04.02.01.236 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: КНС-403 (подключение вентиляции), заявитель - ООО "Водоканал"													
Всего стоимость проекта	0	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158
Проект 04.02.01.237 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом, заявитель - ООО "НДСК"													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	5 501	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	5 501	5 501	5 501	5 501	5 501	5 501	5 501

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Проект 04.02.01.239 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: В.Соломиной, 1 (изменение ТП, устройство отдельного ИТП), заявитель - ООО "Финансовые инструменты"													
Всего стоимость проекта	2 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	2 055	2 055	2 055	2 055	2 055	2 055	2 055	2 055	2 055	2 055	2 055	2 055	2 055
Проект 04.02.01.240 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: ИЖД (заявитель - Миллер А.А.)													
Всего стоимость проекта	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149
Проект 04.02.01.277 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Административное здание													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	523	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	523	523	523	523	523	523	523	523	523
Проект 04.02.01.278 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Группа многоквартирных домов (в границах кадастровых кварталов: 42:30:0501004, 42:30:0501011)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	24 121	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	24 121	24 121	24 121	24 121	24 121
Проект 04.02.01.280 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (на земельных участках с кадастровыми номерами: 42:30:0506004:44, 42:30:0506004:53)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 503	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 503	3 503	3 503	3 503
Проект 04.02.01.329 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание колокольни, заявитель - Приход Церкви Святого Мученика Иоанна Воина													
Всего стоимость проекта	0	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
Проект 04.02.01.335 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Объект незавершенного строительства, заявитель - ИП Толстошеева Н.И.													
Всего стоимость проекта	0	0	0	1 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	1 615	1 615	1 615	1 615	1 615	1 615	1 615	1 615	1 615	1 615
Проект 04.02.01.336 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Объект строительной промышленности, заявитель - Комитет ГИЗР													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	6 190	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	6 190	6 190	6 190	6 190	6 190	6 190	6 190
Проект 04.02.01.337 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание школы (реконструкция), заявитель - МБОУ "ООШ №43"													
Всего стоимость проекта	0	0	7 745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	7 745	7 745	7 745	7 745	7 745	7 745	7 745	7 745	7 745	7 745	7 745
Проект 04.02.01.345 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание (изменение ТП), заявитель - Беляев Д.Ф.													
Всего стоимость проекта	0	232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232
Проект 04.02.01.346 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, заявитель - Стариуева Н.К.													
Всего стоимость проекта	0	0	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148
Проект 04.02.01.348 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание школы (реконструкция), заявитель - МБОУ "СОШ №37"													
Всего стоимость проекта	0	0	7 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	7 245	7 245	7 245	7 245	7 245	7 245	7 245	7 245	7 245	7 245	7 245
Проект 04.02.01.351 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный дом													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	2 184	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	2 184	2 184	2 184	2 184	2 184	2 184	2 184
Подгруппа проектов 04.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных"													
Всего стоимость подгруппы проектов	2 751	17 585	3 588	0	0	5 739	0	28 081	39 053	47 396	23 129	24 061	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	2 751	20 336	23 924	23 924	23 924	29 663	29 663	57 744	96 797	144 193	167 323	191 384	191 384
Проект 04.02.02.422 ТК-16 Разведчиков - Фесковская, 99 (до ИТП)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	5 739	0	28 081	29 241	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	5 739	5 739	33 820	63 061	63 061	63 061	63 061	63 061
Проект 04.02.02.510 ТК-5 - Громовой, 61													

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Всего стоимость проекта	87	685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	87	771	771	771	771	771	771	771	771	771	771	771	771
Проект 04.02.02.511 ТК-5 - Громовой, 61													
Всего стоимость проекта	1 902	11 593	3 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	1 902	13 495	17 083	17 083	17 083	17 083	17 083	17 083	17 083	17 083	17 083	17 083	17 083
Проект 04.02.02.512 ТК-4 Земнухова - ТК-4/1													
Всего стоимость проекта	441	3 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	441	3 514	3 514	3 514	3 514	3 514	3 514	3 514	3 514	3 514	3 514	3 514	3 514
Проект 04.02.02.513 ТК-4/1 - УТ-1 Громовой													
Всего стоимость проекта	321	2 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	321	2 556	2 556	2 556	2 556	2 556	2 556	2 556	2 556	2 556	2 556	2 556	2 556
Проект 04.02.02.570 Котельная - ТК-4а													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	134	1 256	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	134	1 390	1 390	1 390	1 390
Проект 04.02.02.571 ТК-4а - ТК-4													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	1 275	11 934	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	1 275	13 208	13 208	13 208	13 208
Проект 04.02.02.572 ТК-4 - ТК-7													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	674	6 309	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	674	6 982	6 982	6 982	6 982
Проект 04.02.02.573 ТК-7 - ТК-8													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	201	1 885	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	201	2 086	2 086	2 086	2 086
Проект 04.02.02.574 ТК-8 - ТК-9													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	332	3 106	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	332	3 438	3 438	3 438	3 438
Проект 04.02.02.575 ТК-9 - Врезка 4													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	121	1 133	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	121	1 254	1 254	1 254	1 254
Проект 04.02.02.576 Врезка 4 - ТК-9б													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	1 735	16 247	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	1 735	17 982	17 982	17 982	17 982
Проект 04.02.02.577 ТК-9б - ТК-10													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	424	3 974	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	424	4 398	4 398	4 398	4 398
Проект 04.02.02.578 ТК-10 - Врезка на ж.д. №5 ул. Камчатская													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	126	1 175	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	126	1 301	1 301	1 301	1 301
Проект 04.02.02.579 Врезка на ж.д. №5 ул. Камчатская - ТК-10/2													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	40	378	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	40	418	418	418	418
Проект 04.02.02.580 ТК-12 - т.А (врезка в сущ трассу котельной Абагур Лесной-3)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	4 749	0	23 129	24 061	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	4 749	4 749	27 878	51 940	51 940
Подгруппа проектов 04.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	24 361	6 059	6 023	21 560	17 857	9 524	40 151	42 561	56 205	64 653	73 629	83 207
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	24 361	30 420	36 443	58 003	75 860	85 385	125 536	168 097	224 302	288 955	362 583	445 790
Проект 04.02.03.622 Реконструкция ветхих тепловых сетей в зоне деятельности ООО «Сибэнерго» (котельные)													
Всего стоимость проекта	0	24 361	6 059	6 023	21 560	17 857	9 524	40 151	42 561	56 205	64 653	73 629	83 207
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	24 361	30 420	36 443	58 003	75 860	85 385	125 536	168 097	224 302	288 955	362 583	445 790
Подгруппа проектов 04.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки"													
Всего стоимость подгруппы проектов	6 933	4 762	15 048	20 344	44 718	38 146	30 765	30 484	54 896	10 525	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	6 933	11 695	26 743	47 087	91 805	129 951	160 716	191 201	246 097	256 621	256 621	256 621	256 621
Проект 04.02.04.493 Котельная АРК (ул.Кавказская, 26) - ЦТП Абашево (пер. Шорский, 45)													
Всего стоимость проекта	0	0	5 514	0	0	15 460	28 227	29 421	26 259	0	0	0	0

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС													
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	5 514	5 514	5 514	20 974	49 201	78 622	104 881	104 881	104 881	104 881	104 881	
Проект 04.02.04.494 ТК-17 Разведчиков - ТК-18а														
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	252	0	2 484	0	0	0	0	
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	252	252	2 737	2 737	2 737	2 737	2 737	
Проект 04.02.04.495 ТК-18а - ТК-18 Разведчиков														
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	685	0	6 743	0	0	0	0	
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	685	685	7 428	7 428	7 428	7 428	7 428	
Проект 04.02.04.496 ТК-85 Мурманская - ТК-86														
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	129	0	0	1 328	0	0	0	0	
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	129	129	129	1 457	1 457	1 457	1 457	1 457	
Проект 04.02.04.497 ТК-86 - ТК-87 Мурманская														
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	215	0	0	2 205	0	0	0	0	
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	215	215	215	2 420	2 420	2 420	2 420	2 420	
Проект 04.02.04.498 ТК-65 Мурманская - ТК-66														
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	811	0	7 984	0	0	0	0	
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	811	811	8 795	8 795	8 795	8 795	8 795	
Проект 04.02.04.499 ТК-66 - ТК-67														
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	525	0	5 172	0	0	0	0	
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	525	525	5 697	5 697	5 697	5 697	5 697	
Проект 04.02.04.500 ТК-67 - ТК-68 Мурманская														
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	265	0	2 720	0	0	0	0	
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	265	265	2 985	2 985	2 985	2 985	2 985	
Проект 04.02.04.501 ЗРК (ул.Пархоменко, 110) - врезка 1														
Всего стоимость проекта	3 898	0	0	8 106	21 461	0	0	0	0	0	0	0	0	
Всего стоимость проекта накопленным итогом	3 898	3 898	3 898	12 005	33 465	33 465	33 465	33 465	33 465	33 465	33 465	33 465	33 465	
Проект 04.02.04.502 врезка 1 - врезка 3														
Всего стоимость проекта	1 197	0	0	0	9 171	0	0	0	0	0	0	0	0	
Всего стоимость проекта накопленным итогом	1 197	1 197	1 197	1 197	10 367	10 367	10 367	10 367	10 367	10 367	10 367	10 367	10 367	
Проект 04.02.04.503 врезка 3 - ТК-4 Дузенко														
Всего стоимость проекта	1 838	0	0	0	14 087	0	0	0	0	0	0	0	0	
Всего стоимость проекта накопленным итогом	1 838	1 838	1 838	1 838	15 925	15 925	15 925	15 925	15 925	15 925	15 925	15 925	15 925	
Проект 04.02.04.504 Точка смены диаметра - ТК-97														
Всего стоимость проекта	0	1 418	0	0	0	14 895	0	0	0	0	0	0	0	
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	1 418	1 418	1 418	1 418	16 313	16 313	16 313	16 313	16 313	16 313	16 313	16 313	
Проект 04.02.04.505 ТК-97 - ТК-98 Радищева														
Всего стоимость проекта	0	709	0	0	0	7 447	0	0	0	0	0	0	0	
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	709	709	709	709	8 156	8 156	8 156	8 156	8 156	8 156	8 156	8 156	
Проект 04.02.04.506 КСЗ-1 п. Притомский -ТК-2														
Всего стоимость проекта	0	227	1 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	227	2 065	2 065	2 065	2 065	2 065	2 065	2 065	2 065	2 065	2 065	2 065	
Проект 04.02.04.507 ТК-2 – т.А (опуск под землю)														
Всего стоимость проекта	0	113	919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	113	1 032	1 032	1 032	1 032	1 032	1 032	1 032	1 032	1 032	1 032	1 032	
Проект 04.02.04.508 т.А (опуск под землю) – ТК-4														
Всего стоимость проекта	0	1 463	6 777	5 259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	1 463	8 241	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	
Проект 04.02.04.509 ТК-4 – ТК-5 Капитальная														
Всего стоимость проекта	0	831	0	6 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	831	831	7 810	7 810	7 810	7 810	7 810	7 810	7 810	7 810	7 810	7 810	
Проект 04.02.04.514 Наружная стена здания котельной - К-1 Садопарковая														
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	536	0	5 316	0	0	0	
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	536	536	5 852	5 852	5 852	5 852	
Проект 04.02.04.515 К-1 Садопарковая - К-8 Жасминная														
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	527	0	5 208	0	0	0	
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	527	527	5 736	5 736	5 736	5 736	
Подгруппа проектов 04.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов"														

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Подгруппа проектов 04.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Подгруппа проектов 04.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Подгруппа проектов 04.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 37 – Таблица П47.1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № XX (в прогнозных ценах, с НДС), тыс. руб.

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Проекты ЕТО №XX													
Всего стоимость проектов	244 200	0	171 463	0	351 088	0	0	252 186	0	178 164	0	218 522	389 706
Всего смета проектов накопленным итогом	244 200	244 200	415 663	415 663	766 752	766 752	766 752	1 018 938	1 018 938	1 197 102	1 197 102	1 415 624	1 805 331
Группа проектов XX.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"													
Всего стоимость группы проектов	244 200	0	171 463	0	351 088	0	0	252 186	0	178 164	0	218 522	389 706
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	244 200	244 200	415 663	415 663	766 752	766 752	766 752	1 018 938	1 018 938	1 197 102	1 197 102	1 415 624	1 805 331
Подгруппа проектов XX.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"													
Всего стоимость подгруппы проектов	244 200	0	171 463	0	351 088	0	0	252 186	0	178 164	0	218 522	389 706
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	244 200	244 200	415 663	415 663	766 752	766 752	766 752	1 018 938	1 018 938	1 197 102	1 197 102	1 415 624	1 805 331
Проект XX.01.01.001 Новая котельная для теплоснабжения микрорайона 24 Новоильинского района. Строительство АБМК 7,4 Гкал/ч													
Всего стоимость проекта	119 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	119 880	119 880	119 880	119 880	119 880	119 880	119 880	119 880	119 880	119 880	119 880	119 880	119 880
Проект XX.01.01.002 Новая котельная для теплоснабжения 25 микрорайона Новоильинского района. Строительство АБМК 7,5 Гкал/ч													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178 164	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178 164	178 164	178 164	178 164
Проект XX.01.01.003 Новая котельная для теплоснабжения 7 микрорайона Новоильинского района. Строительство АБМК 7,4 Гкал/ч (Первая очередь)													
Всего стоимость проекта	124 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	124 320	124 320	124 320	124 320	124 320	124 320	124 320	124 320	124 320	124 320	124 320	124 320	124 320
Проект XX.01.01.004 Новая котельная для теплоснабжения 7 микрорайона Новоильинского района. Строительство АБМК 22,0 Гкал/ч (Вторая очередь)													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	351 088	0	0	0	0	0	0	0	175 750
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	351 088	351 088	351 088	351 088	351 088	351 088	351 088	351 088	526 838
Проект XX.01.01.005 Новая котельная для теплоснабжения 17 микрорайона Новоильинского района. Строительство АБМК 8,0 Гкал/ч													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213 956
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213 956
Проект XX.01.01.006 Новая котельная для теплоснабжения 6 микрорайона Новоильинского района. Строительство АБМК 11,5 Гкал/ч													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	252 186	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	252 186	252 186	252 186	252 186	252 186	252 186
Проект XX.01.01.007 Новая котельная для теплоснабжения 5 микрорайона Новоильинского района. Строительство АБМК 8,5 Гкал/ч													
Всего стоимость проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218 522	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218 522	218 522
Проект XX.01.01.008 Новая котельная для теплоснабжения 18 микрорайона Новоильинского района. Строительство АБМК 9,5 Гкал/ч													
Всего стоимость проекта	0	0	171 463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	0	171 463	171 463	171 463	171 463	171 463	171 463	171 463	171 463	171 463	171 463	171 463
Подгруппа проектов XX.01.02.000 "Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Подгруппа проектов XX.01.03.000 "Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Подгруппа проектов XX.01.04.000 "Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"													
Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Стоимость проектов	Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Группа проектов ХХ.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"													
Всего стоимость группы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2.ОБОСНОВАННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИСТОЧНИКАМ ИНВЕСТИЦИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕООРУЖЕНИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

В соответствии с «Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утвержденными приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э, в качестве источников финансирования капитальных вложений по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей приняты:

- Собственные средства организаций, в том числе:
 - доход инвестиционного проекта (за счет платы за присоединение к тепловым источникам и сетям новых потребителей);
 - амортизация ОПФ;
 - прибыль в тарифе на тепловую энергию (на услуги по передаче тепловой энергии);
- Привлеченные средства, в том числе:
 - заемные средства;
 - бюджетные средства.

При определении объемов финансирования за счет каждого из перечисленных выше источников учитывалось, что на реализацию проектов схемы теплоснабжения в первую очередь направляются собственные средства организаций (п.132 раздела XI Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения). Дефицит собственных средств при необходимости покрывается за счет привлечённых средств.

Доход инвестиционного проекта (за счет платы за присоединение к тепловым источникам и сетям). Ряд мероприятий, направленных на строительство и реконструкцию тепловых источников и теплосетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки, финансируются за счет платы за подключения новых потребителей. Доход инвестиционного проекта (за счет платы за присоединение к тепловым источникам и сетям) определен исходя из расчетной (индикативной) платы за подключение и прогнозируемой нагрузки новых потребителей - в соответствии с положениями раздела IX.IX. «Расчет платы за подключение к системе теплоснабжения» Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э. Расчетная (индикативная) величина платы рассчитана как отношение суммы расходов на строительство (реконструкцию с увеличением мощности/диаметра) источников тепловой энергии (тепловых сетей), обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку для новых потребителей (за исключением переключения за счет изменения зон деятельности в отношении существующих потребителей), и возникающего налога на прибыль, к прогнозируемой суммарной подключаемой тепловой нагрузке новых потребителей (без учета нагрузок за счет изменения зон деятельности в отношении существующих потребителей).

Амортизация ОПФ. Объемы финансирования капитальных вложений за счет амортизации ОПФ определялись в размере амортизационных отчислений по основным фондам, образованным в результате нового строительства, модернизации и технического перевооружения ОПФ, в соответствии с настоящей актуализацией схемы теплоснабжения (по объектам инвестирования). В случае недостаточности амортизационных отчислений по объектам инвестирования, в качестве источника капитальных вложений также учитывались амортизационные отчисления по существующему оборудованию.

Прибыль в тарифе. В качестве возможного источника средств для финансирования мероприятий предусмотрена нормативная прибыль организации, учитываемая регулирующим органом в тарифе на тепловую энергию (на услуги по передаче тепловой энергии).

Заемные средства. В случае дефицита собственных средств на финансирование мероприятий при необходимости предусмотрено привлечение заемных/кредитных средств.

Бюджетные средства. Схема теплоснабжения разработана при условии необходимого бюджетного финансирования мероприятий, разработанных для Филиала АО "Кузбассэнерго" - "Межрегиональная теплосетевая компания" (ранее - ООО "ТСН") в части муниципальных объектов, которые в настоящий момент ТСО использует на правах краткосрочной аренды. По данным ТСО, в соответствии с условиями договоров аренды Арендатор обязан поддерживать имущество в рабочем состоянии, при этом в случае выполнения Арендатором реконструкции объектов, права собственности на выполненные неотделимые улучшения перейдут в муниципальную собственность. В данных условиях ТСО, эксплуатирующие указанные объекты (ООО «ТСН»), не планирует финансировать мероприятия по реконструкции арендуемых тепловых сетей. В дальнейшем, в случае заключения долгосрочного договора аренды либо концессии, ТСО примет на себя обязательства по финансированию указанных мероприятий.

Кроме того, в Схеме теплоснабжения запланировано частичное финансирование мероприятий ООО «СибЭнерго» по городской программе «Чистый воздух».

Сводные данные об источниках финансирования мероприятий ТСО приведены в следующей таблице:

Таблица 38 – Источники инвестиций по ТСО г. Новокузнецка, в прогнозных ценах, с НДС, тыс. руб.

Наименование	ЕТО №01		ЕТО №02					ЕТО №03			ЕТО №04	ЕТО №XX	Всего
	АО "Кузбассэнерго" (ранее - ООО "Тепловые сети Новокузнецка") (в зоне АО "Кузнецкая ТЭЦ")	АО "Кузнецкая ТЭЦ"	АО "ЕВРАЗ ЗСМК"	АО "Кузбассэнерго" (ранее - АО "Межрегиональная теплосетевая компания") (в зоне ООО "КТС")	ООО "Сиб-Энерго" (в зоне ООО "КТС")	ООО "Теплоснаб" (в зоне ООО "КТС")	ООО "Новокузнецкая теплосетевая компания" (в зоне ООО "КТС")	ООО "Сиб-Энерго" (в зоне ООО "ЭТ")	ООО "ЭнергоТранзит" (ранее - МКП "ЦТЭЦ")	ООО "НТК" (в зоне ООО "ЭТ")	ООО "Сиб-Энерго" (реализация ТЭ)	Неопределенная ТСО	
Капитальные вложения													
Расходы на реализацию мероприятий всего	5 207 518	83 960	3 719 519	1 616 403	514 157	11 116	7 331	3 605 505	1 052 825	599 818	1 351 321	1 805 331	19 574 804
<i>Капитальные вложения на тепловых источниках</i>	0	83 960	3 719 519	0	0	0	0	0	1 052 825	0	155 075	1 805 331	6 816 710
- для подключения перспективной нагрузки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 805 331	1 805 331
- для повышения эффективности работы	0	83 960	3 719 519	0	0	0	0	0	1 052 825	0	155 075	0	5 011 379
<i>Капитальные вложения на тепловых сетях</i>	5 207 518	0	0	1 616 403	514 157	11 116	7 331	3 605 505	0	599 818	1 196 246	0	12 758 095
- для подключения перспективной нагрузки	533 121	0	0	81 420	214 554	0	0	128 233	0	0	302 451	0	1 259 778
- для повышения эффективности работы	183 108	0	0	113 221	103 833	2 211	7 331	2 382 727	0	176 464	448 005	0	3 416 900
- для замены ветхих тепловых сетей	4 491 290	0	0	1 421 761	195 770	8 905	0	1 094 545	0	423 354	445 790	0	8 081 416
Источники финансирования капитальных вложений													
Бюджетные средства	2 189 317	0	0	0	0	0	0	1 491 897	0	0	0	0	3 681 214
Плата за подключение	533 121	0	0	81 420	214 554	0	0	128 233	0	0	302 451	1 805 331	3 065 109
Заемные средства	0	0	45 494	0	80 070	5 811	4 644	80 568	0	14 147	290 508	0	521 242
Амортизация	1 297 599	0	2 568 553	931 611	186 877	2 284	0	1 218 878	172 730	168 336	414 810	0	6 961 678
Прибыль в тарифе на т/э	1 187 482	83 960	1 105 471	603 371	32 657	3 021	2 687	685 929	880 094	417 335	343 553	0	5 345 561
Итого	5 207 518	83 960	3 719 519	1 616 403	514 157	11 116	7 331	3 605 505	1 052 825	599 818	1 351 321	1 805 331	19 574 804

Таблица 39 – Капитальные вложения Филиал АО "Кузбассэнерго" - "Межрегиональная теплосетевая компания" (ранее - ООО "ТСН"), в прогнозных ценах, с НДС, тыс. руб.

Наименование	Всего	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Капитальные вложения														
Собственное имущество														
Расходы на реализацию мероприятий всего	3 018 201	93 282	260 546	189 983	226 893	207 366	225 815	363 689	213 957	219 616	223 073	300 533	244 329	249 118
<i>Капитальные вложения на тепловых источниках</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Капитальные вложения на тепловых сетях</i>	<i>3 018 201</i>	<i>93 282</i>	<i>260 546</i>	<i>189 983</i>	<i>226 893</i>	<i>207 366</i>	<i>225 815</i>	<i>363 689</i>	<i>213 957</i>	<i>219 616</i>	<i>223 073</i>	<i>300 533</i>	<i>244 329</i>	<i>249 118</i>
- для подключения перспективной нагрузки	533 121	82 655	65 973	27 941	56 934	28 936	40 638	159 729	4 332	2 850	0	63 132	0	0
- для повышения эффективности работы	183 108	10 627	172 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- для замены ветхих тепловых сетей	2 301 973	0	22 092	162 042	169 959	178 430	185 177	203 961	209 625	216 766	223 073	237 402	244 329	249 118
Арендованное имущество МП НГО «ССК»														
Расходы на реализацию мероприятий всего	2 189 317	0	146 282	151 694	157 307	163 284	169 489	176 828	184 308	191 920	199 655	207 701	216 071	224 779
<i>Капитальные вложения на тепловых источниках</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Капитальные вложения на тепловых сетях</i>	<i>2 189 317</i>	<i>0</i>	<i>146 282</i>	<i>151 694</i>	<i>157 307</i>	<i>163 284</i>	<i>169 489</i>	<i>176 828</i>	<i>184 308</i>	<i>191 920</i>	<i>199 655</i>	<i>207 701</i>	<i>216 071</i>	<i>224 779</i>
- для подключения перспективной нагрузки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- для повышения эффективности работы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- для замены ветхих тепловых сетей	2 189 317	0	146 282	151 694	157 307	163 284	169 489	176 828	184 308	191 920	199 655	207 701	216 071	224 779
ИТОГО по ТСО														
Расходы на реализацию мероприятий всего	5 207 518	93 282	406 827	341 677	384 200	370 650	395 305	540 518	398 265	411 536	422 727	508 234	460 400	473 897
<i>Капитальные вложения на тепловых источниках</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Капитальные вложения на тепловых сетях</i>	<i>5 207 518</i>	<i>93 282</i>	<i>406 827</i>	<i>341 677</i>	<i>384 200</i>	<i>370 650</i>	<i>395 305</i>	<i>540 518</i>	<i>398 265</i>	<i>411 536</i>	<i>422 727</i>	<i>508 234</i>	<i>460 400</i>	<i>473 897</i>
- для подключения перспективной нагрузки	533 121	82 655	65 973	27 941	56 934	28 936	40 638	159 729	4 332	2 850	0	63 132	0	0
- для повышения эффективности работы	183 108	10 627	172 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- для замены ветхих тепловых сетей	4 491 290	0	168 374	313 736	327 266	341 714	354 666	380 789	393 933	408 686	422 727	445 102	460 400	473 897
Источники финансирования капитальных вложений														
Бюджетные средства	2 189 317	0	146 282	151 694	157 307	163 284	169 489	176 828	184 308	191 920	199 655	207 701	216 071	224 779
Плата за подключение	533 121	82 655	65 973	27 941	56 934	28 936	40 638	159 729	4 332	2 850	0	63 132	0	0
Амортизация	1 297 599	10 627	106 912	68 529	74 117	81 551	88 009	95 389	109 663	116 451	123 521	130 764	141 880	150 186
Прибыль в тарифе на т/э	1 187 482	0	87 661	93 513	95 842	96 879	97 168	108 571	99 962	100 315	99 552	106 638	102 449	98 932
Итого	5 207 518	93 282	406 827	341 677	384 200	370 650	395 305	540 518	398 265	411 536	422 727	508 234	460 400	473 897




Рисунок 3 – Источники финансирования мероприятий Филиала АО "Кузбассэнерго" - "Межрегиональная теплосетевая компания" (ранее - ООО "ТСН")

Таблица 40 – Капитальные вложения АО "Кузнецкая ТЭЦ", в прогнозных ценах, с НДС, тыс. руб.

Наименование	Всего	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Капитальные вложения														
Расходы на реализацию мероприятий всего	83 960	0	83 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Капитальные вложения на тепловых источниках</i>	<i>83 960</i>	<i>0</i>	<i>83 960</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- для подключения перспективной нагрузки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- для повышения эффективности работы	83 960	0	83 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Капитальные вложения на тепловых сетях</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Источники финансирования капитальных вложений														
Прибыль в тарифе на т/э	83 960	0	83 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого	83 960	0	83 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0




Рисунок 4 – Источники финансирования мероприятий АО "Кузнецкая ТЭЦ"

Таблица 41 – Капитальные вложения АО "ЕВРАЗ ЗСМК" (вложения, отнесенные на деятельность в сфере теплоснабжения), в прогнозных ценах, с НДС, тыс. руб.

Наименование	Всего	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Капитальные вложения														
Расходы на реализацию мероприятий всего	3 719 519	176 552	148 478	214 302	322 441	240 418	259 316	272 180	286 068	316 500	304 137	379 862	386 328	412 936
<i>Капитальные вложения на тепловых источниках</i>	<i>3 719 519</i>	<i>176 552</i>	<i>148 478</i>	<i>214 302</i>	<i>322 441</i>	<i>240 418</i>	<i>259 316</i>	<i>272 180</i>	<i>286 068</i>	<i>316 500</i>	<i>304 137</i>	<i>379 862</i>	<i>386 328</i>	<i>412 936</i>
- для подключения перспективной нагрузки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- для повышения эффективности работы	3 719 519	176 552	148 478	214 302	322 441	240 418	259 316	272 180	286 068	316 500	304 137	379 862	386 328	412 936
<i>Капитальные вложения на тепловых сетях</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Источники финансирования капитальных вложений														
Заемные средства	45 494	45 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Амортизация	2 568 553	84 574	102 616	117 116	135 660	173 671	199 621	205 569	216 879	239 380	241 447	257 660	284 563	309 798
Прибыль в тарифе на т/э	1 105 471	46 484	45 861	97 187	186 781	66 747	59 696	66 611	69 189	77 121	62 690	122 202	101 765	103 139
Итого	3 719 519	176 552	148 478	214 302	322 441	240 418	259 316	272 180	286 068	316 500	304 137	379 862	386 328	412 936




Рисунок 5 – Источники финансирования мероприятий АО "ЕВРАЗ ЗСМК"

Таблица 42 – Капитальные вложения Филиал АО "Кузбассэнерго" - "Межрегиональная теплосетевая компания" (ранее - АО "МТСК"), в прогнозных ценах, с НДС, тыс. руб.

Наименование	Всего	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Капитальные вложения														
Расходы на реализацию мероприятий всего	1 616 403	47 185	153 052	78 764	80 755	149 844	118 137	136 422	126 667	132 290	136 641	145 823	152 858	157 962
<i>Капитальные вложения на тепловых источниках</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Капитальные вложения на тепловых сетях</i>	<i>1 616 403</i>	<i>47 185</i>	<i>153 052</i>	<i>78 764</i>	<i>80 755</i>	<i>149 844</i>	<i>118 137</i>	<i>136 422</i>	<i>126 667</i>	<i>132 290</i>	<i>136 641</i>	<i>145 823</i>	<i>152 858</i>	<i>157 962</i>
- для подключения перспективной нагрузки	81 420	40 614	10 402	0	2 459	10 711	1 995	15 238	0	0	0	0	0	0
- для повышения эффективности работы	113 221	6 571	106 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- для замены ветхих тепловых сетей	1 421 761	0	36 000	78 764	78 296	139 133	116 142	121 184	126 667	132 290	136 641	145 823	152 858	157 962
Источники финансирования капитальных вложений														
Плата за подключение	81 420	40 614	10 402	0	2 459	10 711	1 995	15 238	0	0	0	0	0	0
Амортизация	931 611	6 571	142 650	78 764	78 296	101 823	70 995	67 799	65 517	62 748	60 259	57 988	65 279	72 922
Прибыль в тарифе на т/э	603 371	0	0	0	0	37 311	45 146	53 385	61 150	69 543	76 382	87 835	87 579	85 040
Итого	1 616 403	47 185	153 052	78 764	80 755	149 844	118 137	136 422	126 667	132 290	136 641	145 823	152 858	157 962




Рисунок 6 – Источники финансирования мероприятий Филиал АО "Кузбассэнерго" - "Межрегиональная теплосетевая компания" (ранее - АО "МТСК")

Таблица 43 – Капитальные вложения ООО "СибЭнерго" (по деятельности «передача т/э в зоне ООО "КТС"»), в прогнозных ценах, с НДС, тыс. руб.

Наименование	Всего	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Капитальные вложения														
Расходы на реализацию мероприятий всего	514 157	58 210	35 749	80 358	59 946	63 412	58 688	22 110	18 924	25 602	21 150	22 207	23 318	24 484
<i>Капитальные вложения на тепловых источниках</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Капитальные вложения на тепловых сетях</i>	<i>514 157</i>	<i>58 210</i>	<i>35 749</i>	<i>80 358</i>	<i>59 946</i>	<i>63 412</i>	<i>58 688</i>	<i>22 110</i>	<i>18 924</i>	<i>25 602</i>	<i>21 150</i>	<i>22 207</i>	<i>23 318</i>	<i>24 484</i>
- для подключения перспективной нагрузки	214 554	33 205	13 657	45 432	26 691	38 856	46 688	4 293	0	5 732	0	0	0	0
- для повышения эффективности работы	103 833	25 005	22 092	22 925	21 255	12 556	0	0	0	0	0	0	0	0
- для замены ветхих тепловых сетей	195 770	0	0	12 000	12 000	12 000	12 000	17 818	18 924	19 870	21 150	22 207	23 318	24 484
Источники финансирования капитальных вложений														
Плата за подключение	214 554	33 205	13 657	45 432	26 691	38 856	46 688	4 293	0	5 732	0	0	0	0
Заемные средства	80 070	0	19 409	27 756	20 084	12 820	0	0	0	0	0	0	0	0
Амортизация	186 877	0	2 365	4 414	8 593	11 735	12 000	17 818	18 924	19 870	21 150	22 207	23 318	24 484
Прибыль в тарифе на т/э	32 657	25 005	319	2 755	4 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого	514 157	58 210	35 749	80 358	59 946	63 412	58 688	22 110	18 924	25 602	21 150	22 207	23 318	24 484




Рисунок 7 – Источники финансирования мероприятий ООО "СибЭнерго" (по деятельности «передача т/э в зоне ООО "КТС"»)

Таблица 44 – Капитальные вложения ООО "Теплоснаб", в прогнозных ценах, с НДС, тыс. руб.

Наименование	Всего	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Капитальные вложения														
Расходы на реализацию мероприятий всего	11 116	126	1 623	1 661	600	600	600	600	600	600	793	950	1 141	1 221
<i>Капитальные вложения на тепловых источниках</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Капитальные вложения на тепловых сетях</i>	<i>11 116</i>	<i>126</i>	<i>1 623</i>	<i>1 661</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>793</i>	<i>950</i>	<i>1 141</i>	<i>1 221</i>
- для подключения перспективной нагрузки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- для повышения эффективности работы	2 211	126	1 023	1 061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- для замены ветхих тепловых сетей	8 905	0	600	600	600	600	600	600	600	600	793	950	1 141	1 221
Источники финансирования капитальных вложений														
Заемные средства	5 811	126	1 623	1 661	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0
Амортизация	2 284	0	0	0	0	0	0	0	291	321	351	390	438	495
Прибыль в тарифе на т/э	3 021	0	0	0	0	0	0	0	309	279	443	559	704	726
Итого	11 116	126	1 623	1 661	600	600	600	600	600	600	793	950	1 141	1 221




Рисунок 8 – Источники финансирования мероприятий ООО "Теплоснаб"

Таблица 45 – Капитальные вложения ООО "НТК" (по деятельности «передача т/э в зоне ООО "КТС"»), в прогнозных ценах, с НДС, тыс. руб.

Наименование	Всего	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Капитальные вложения														
Расходы на реализацию мероприятий всего	7 331	7 331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Капитальные вложения на тепловых источниках</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Капитальные вложения на тепловых сетях</i>	<i>7 331</i>	<i>7 331</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- для подключения перспективной нагрузки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- для повышения эффективности работы	7 331	7 331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- для закрытия системы ГВС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- для замены ветхих тепловых сетей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Источники финансирования капитальных вложений														
Заемные средства	4 644	4 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль в тарифе на т/э	2 687	2 687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого	7 331	7 331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0




Рисунок 9 – Источники финансирования мероприятий ООО "НТК" (по деятельности «передача т/э в зоне ООО "КТС"»)»)

Таблица 46 – Капитальные вложения ООО «ЭнергоТранзит», в прогнозных ценах, с НДС, тыс. руб.

Наименование	Всего	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Капитальные вложения														
Расходы на реализацию мероприятий всего	1 052 825	66 631	57 190	29 653	25 465	26 433	198 789	207 397	216 170	225 098	0	0	0	0
<i>Капитальные вложения на тепловых источниках</i>	<i>1 052 825</i>	<i>66 631</i>	<i>57 190</i>	<i>29 653</i>	<i>25 465</i>	<i>26 433</i>	<i>198 789</i>	<i>207 397</i>	<i>216 170</i>	<i>225 098</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- для подключения перспективной нагрузки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- для повышения эффективности работы	1 052 825	66 631	57 190	29 653	25 465	26 433	198 789	207 397	216 170	225 098	0	0	0	0
<i>Капитальные вложения на тепловых сетях</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Источники финансирования капитальных вложений														
Амортизация	172 730	0	5 083	9 301	11 325	13 022	14 784	25 717	39 543	53 955	0	0	0	0
Прибыль в тарифе на т/э	880 094	66 631	52 107	20 352	14 140	13 410	184 005	181 680	176 627	171 143	0	0	0	0
Итого	1 052 825	66 631	57 190	29 653	25 465	26 433	198 789	207 397	216 170	225 098	0	0	0	0




Рисунок 10 – Источники финансирования мероприятий ООО «ЭнергоТранзит»

Таблица 47 – Капитальные вложения ООО "СибЭнерго" (по деятельности «передача т/э в зоне ООО "ЭТ"»), в прогнозных ценах, с НДС, тыс. руб.

Наименование	Всего	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Капитальные вложения														
Расходы на реализацию мероприятий всего	3 605 505	90 524	1 146 044	539 874	75 485	103 986	125 532	113 046	114 557	240 725	244 426	248 254	273 917	289 135
<i>Капитальные вложения на тепловых источниках</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Капитальные вложения на тепловых сетях</i>	<i>3 605 505</i>	<i>90 524</i>	<i>1 146 044</i>	<i>539 874</i>	<i>75 485</i>	<i>103 986</i>	<i>125 532</i>	<i>113 046</i>	<i>114 557</i>	<i>240 725</i>	<i>244 426</i>	<i>248 254</i>	<i>273 917</i>	<i>289 135</i>
- для подключения перспективной нагрузки	128 233	18 678	28 502	9 965	14 656	12 770	28 771	9 664	5 226	0	0	0	0	0
- для повышения эффективности работы	2 382 727	71 845	1 105 361	517 790	43 433	49 248	62 495	49 063	27 034	60 725	40 426	68 254	153 917	133 135
- для замены ветхих тепловых сетей	1 094 545	0	12 181	12 118	17 396	41 969	34 266	54 318	82 297	180 000	204 000	180 000	120 000	156 000
Источники финансирования капитальных вложений														
Бюджетные средства	1 491 897	0	1 033 765	458 131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Плата за подключение	128 233	18 678	28 502	9 965	14 656	12 770	28 771	9 664	5 226	0	0	0	0	0
Заемные средства	80 568	12 832	67 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Амортизация	1 218 878	0	4 040	60 904	60 829	91 216	96 760	103 381	109 331	115 227	124 815	136 456	150 732	165 187
Прибыль в тарифе на т/э	685 929	59 014	12 000	10 874	0	0	0	0	0	125 498	119 611	111 798	123 185	123 948
Итого	3 605 505	90 524	1 146 044	539 874	75 485	103 986	125 532	113 046	114 557	240 725	244 426	248 254	273 917	289 135




Рисунок 11 – Источники финансирования мероприятий ООО "СибЭнерго" (по деятельности «передача т/э в зоне ООО "ЭТ"»)

Таблица 48 – Капитальные вложения ООО "НТК" (по деятельности «передача т/э в зоне ООО "ЭнергоТранзит"»), в прогнозных ценах, с НДС, тыс. руб.

Наименование	Всего	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Капитальные вложения														
Расходы на реализацию мероприятий всего	599 818	59 853	22 137	39 520	41 222	43 481	43 957	45 209	46 974	47 175	49 879	51 314	53 560	55 538
<i>Капитальные вложения на тепловых источниках</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Капитальные вложения на тепловых сетях</i>	<i>599 818</i>	<i>59 853</i>	<i>22 137</i>	<i>39 520</i>	<i>41 222</i>	<i>43 481</i>	<i>43 957</i>	<i>45 209</i>	<i>46 974</i>	<i>47 175</i>	<i>49 879</i>	<i>51 314</i>	<i>53 560</i>	<i>55 538</i>
- для подключения перспективной нагрузки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- для повышения эффективности работы	176 464	59 853	19 201	12 116	10 440	11 577	10 232	10 956	18 990	3 267	8 352	11 479	0	0
- для закрытия системы ГВС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- для замены ветхих тепловых сетей	423 354	0	2 935	27 404	30 781	31 904	33 725	34 254	27 984	43 908	41 527	39 835	53 560	55 538
Источники финансирования капитальных вложений														
Заемные средства	14 147	14 147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Амортизация	168 336	4	2 914	4 051	6 045	8 122	10 313	12 249	14 568	17 013	19 387	21 920	24 537	27 215
Прибыль в тарифе на т/э	417 335	45 702	19 223	35 469	35 177	35 359	33 644	32 960	32 407	30 163	30 492	29 394	29 023	28 323
Итого	599 818	59 853	22 137	39 520	41 222	43 481	43 957	45 209	46 974	47 175	49 879	51 314	53 560	55 538




Рисунок 12 – Источники финансирования мероприятий ООО "НТК" (по деятельности «передача т/э в зоне ООО "ЭнергоТранзит"»)

Таблица 49 – Капитальные вложения ООО "СибЭнерго" (по деятельности «реализация т/э»), в прогнозных ценах, с НДС, тыс. руб.

Наименование	Всего	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Капитальные вложения														
Расходы на реализацию мероприятий всего	1 351 321	33 822	85 058	46 821	98 094	126 954	189 230	120 007	100 320	160 631	121 705	87 782	97 690	83 207
<i>Капитальные вложения на тепловых источниках</i>	<i>155 075</i>	<i>17 827</i>	<i>30 009</i>	<i>6 936</i>	<i>62 021</i>	<i>38 283</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- для подключения перспективной нагрузки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- для повышения эффективности работы	155 075	17 827	30 009	6 936	62 021	38 283	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Капитальные вложения на тепловых сетях</i>	<i>1 196 246</i>	<i>15 995</i>	<i>55 050</i>	<i>39 885</i>	<i>36 073</i>	<i>88 671</i>	<i>189 230</i>	<i>120 007</i>	<i>100 320</i>	<i>160 631</i>	<i>121 705</i>	<i>87 782</i>	<i>97 690</i>	<i>83 207</i>
- для подключения перспективной нагрузки	302 451	6 311	8 342	15 190	9 706	22 393	127 489	79 717	1 603	24 121	7 580	0	0	0
- для повышения эффективности работы	448 005	9 684	22 347	18 636	20 344	44 718	43 884	30 765	58 566	93 949	57 921	23 129	24 061	0
- для замены ветхих тепловых сетей	445 790	0	24 361	6 059	6 023	21 560	17 857	9 524	40 151	42 561	56 205	64 653	73 629	83 207
Источники финансирования капитальных вложений														
Плата за подключение	302 451	6 311	8 342	15 190	9 706	22 393	127 489	79 717	1 603	24 121	7 580	0	0	0
Заемные средства	290 508	0	73 145	28 480	87 779	70 083	31 021	0	0	0	0	0	0	0
Амортизация	414 810	0	2 461	3 150	609	19 930	29 911	36 952	41 414	42 561	53 992	58 448	61 183	64 198
Прибыль в тарифе на т/э	343 553	27 511	1 111	0	0	14 549	809	3 337	57 303	93 949	60 134	29 334	36 507	19 009
Итого	1 351 321	33 822	85 058	46 821	98 094	126 954	189 230	120 007	100 320	160 631	121 705	87 782	97 690	83 207




Рисунок 13 – Источники финансирования мероприятий ООО "СибЭнерго" (по деятельности «реализация т/э»)

Таблица 50 – Капитальные вложения Неопределенных ТСО, в прогнозных ценах, с НДС, тыс. руб.

Наименование	Всего	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Капитальные вложения														
Расходы на реализацию мероприятий всего	1 805 331	244 200	0	171 463	0	351 088	0	0	252 186	0	178 164	0	218 522	389 706
<i>Капитальные вложения на тепловых источниках</i>	<i>1 805 331</i>	<i>244 200</i>	<i>0</i>	<i>171 463</i>	<i>0</i>	<i>351 088</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>252 186</i>	<i>0</i>	<i>178 164</i>	<i>0</i>	<i>218 522</i>	<i>389 706</i>
- для подключения перспективной нагрузки	1 805 331	244 200	0	171 463	0	351 088	0	0	252 186	0	178 164	0	218 522	389 706
- для повышения эффективности работы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Капитальные вложения на тепловых сетях</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Источники финансирования капитальных вложений														
Плата за подключение	1 805 331	244 200	0	171 463	0	351 088	0	0	252 186	0	178 164	0	218 522	389 706
Итого	1 805 331	244 200	0	171 463	0	351 088	0	0	252 186	0	178 164	0	218 522	389 706




Рисунок 14 – Источники финансирования мероприятий Неопределенных ТСО

3. РАСЧЕТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ

Эффективность инвестиций характеризуется системой показателей, отражающих соотношение затрат и результатов применительно к интересам его участников.

Финансовая (коммерческая) эффективность была проанализирована в разрезе показателей, учитывающих финансовые последствия реализации программ для его непосредственных участников. При этом показатели приводятся к действующим правилам составления бухгалтерской отчетности организаций (ПБУ).

Сроком окупаемости инвестиций является отрезок времени, за который поступления средств за счет тарифов покроют затраты на инвестирование.

Для расчета срока окупаемости и показателей эффективности инвестиций был построен денежный поток программ, в основу которого легли следующие предпосылки:

- Финансовый план программ построен на основании данных управленческого учета.
- Все расчеты, представленные в финансовом плане, приведены в рублях, в текущих (прогнозных) ценах.
- Горизонт планирования, принятый для целей финансового плана, равен 20 годам с момента осуществления последних инвестиций (до 2052 года, когда завершится начисление амортизации по последнему объекту инвестирования). Интервал планирования равен 1 году.
- Расчеты построены на допущении о том, что все денежные потоки возникают в середине прогнозного года.
- Расчеты предполагают наличие допустимых отклонений, связанных с округлением значений.

Учитывая, что реализация инвестиционных программ подвержена влиянию факторов риска, при определении их эффективности была применена практика дисконтирования денежного потока. Ставка дисконтирования для программ была принята за 7,5% годовых исходя из ключевой ставки ЦБ РФ (4,25%) и ставки, отражающей отраслевой риск для проектов энергетики, принятой в размере 3,25%.

Результаты прогнозируемой деятельности просчитаны и сведены в финансовые планы, которые включают в себя расчеты интегральных показателей коммерческой (финансовой) эффективности, в том числе:

- чистой приведенной стоимости,
- срока окупаемости капитальных вложений.

Экономический смысл чистой текущей стоимости можно представить, как результат, получаемый немедленно после принятия решения об осуществлении данной программы - так как при ее расчете исключается воздействие фактора времени. Положительное значение NPV считается подтверждением целесообразности инвестирования денежных средств в программу, а отрицательное, напротив, свидетельствует о неэффективности их использования.

Таблица 51 – Показатели экономической эффективности

Наименование показателя	Ед.изм.	АО "Кузбасс-энерго" (ранее - ООО "ТСН") (в зоне АО "Кузнецкая ТЭЦ")	АО "Кузнецкая ТЭЦ"	АО "ЕВРАЗ ЗСМК"	АО "Кузбасс-энерго" (ранее - АО "МТСК") (в зоне ООО "КТС")	ООО "Сиб-Энерго" (в зоне ООО "КТС")	ООО "Тепло-снаб" (в зоне ООО "КТС")	ООО "Новокузнецкая теплосетевая компания" (в зоне ООО "КТС")	ООО "ЭнергоТранзит" (ранее - МКП "ЦТЭЦ")	ООО "Сиб-Энерго" (в зоне ООО "ЭТ")	ООО "НТК" (в зоне ООО "ЭТ")	ООО "Сиб-Энерго" (реализация ТЭ)
Объем инвестиций (без учета бюджетных средств)	тыс.руб.	2 515 168	69 967	3 099 599	1 347 002	428 464	9 263	6 110	877 354	1 761 340	499 848	1 126 101
Горизонт планирования		2 052	2 052	2 052	2 052	2 052	2 052	2 052	2 052	2 052	2 052	2 052
Ставка дисконтирования	%	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%
Статические показатели												
Срок окупаемости программы без учета дисконтирования с начала реализации программы (01.2020 г.) (PBP)	лет	16,0	1,0	16,0	19,2	7,0	8,0	4,0	1,0	4,0	13,0	8,0
Дисконтные показатели												
Чистый дисконтированный доход проекта (NPV)	тыс.руб.	165 943	44 864	11 935	-89 873	60 505	980	1 841	255 751	494 359	87 724	152 798
Индекс доходности инвестиций (PI)		1,1	1,6	1,0	0,9	1,1	1,1	1,3	1,3	1,3	1,2	1,1
Срок окупаемости программы с учетом дисконтирования с начала реализации программы (01.2020 г.) (DPBP)	лет	20,1	1,0	24,5	нет	14,2	17,0	6,2	1,0	13,1	13,1	14,7

4. РАСЧЕТЫ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

В рамках настоящей актуализации схемы теплоснабжения г. Новокузнецка были разработаны тарифно-балансовые модели ЕТО в соответствии с приложением №47 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения (Приказ Министерства энергетики РФ от 05.03.2019 №212). В соответствии с требованиями методических указаний таблицы с расчетом тарифно-балансовых моделей приведены в Главе 14. Во избежание повторения таблиц в Главе 12 и Главе 14, в Главе 12 приведены только графические результаты выполненных расчетов.

Результаты выполненных расчетов тарифных последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей по основным ТСО, приведены по зонам деятельности четырех основных ЕТО:

- ЕТО №01 АО «Кузнецкая ТЭЦ»;
- ЕТО №02 ООО «КузнецкТеплоСбыт» (ООО «КТС»);
- ЕТО №03 ООО «ЭнергоТранзит» (ООО «ЭТ»);
- ЕТО №04 ООО «СибЭнерго»;

Зона теплоснабжения АО «Кузнецкая ТЭЦ»

Результаты прогноза тарифов АО «Кузнецкая ТЭЦ» на теплоэнергию, отпускаемую потребителям из сети представлены на следующем рисунке:




Рисунок 15 – Прогноз тарифа АО «Кузнецкая ТЭЦ» с учетом и без учета реализации мероприятий

Как видно из рисунка, среднегодовой тариф АО «Кузнецкая ТЭЦ» при реализации мероприятий схемы на всем протяжении (с 2020 г. по 2032 г.) практически соответствует тарифу,

прогнозируемому без реализации мероприятий схемы теплоснабжения (с использованием индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ). Превышение составляет не более 5,5%.

Зона теплоснабжения ООО «КузнецкТеплоСбыт»

Результаты прогноза тарифов ООО «КТС» на теплоэнергию, отпускаемую потребителям из сети представлены на следующем рисунке:




Рисунок 16 – Прогноз тарифа ООО «КТС» с учетом и без учета реализации мероприятий

Как видно из рисунка, среднегодовой тариф ООО «КТС» при реализации мероприятий схемы на всем протяжении (с 2020 г. по 2032 г.) немного превышает тариф, прогнозируемый без реализации мероприятий схемы теплоснабжения (с использованием индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ). Превышение составляет не более 10%.

Зона теплоснабжения ООО «ЭнергоТранзит»

Результаты прогноза тарифов ООО «ЭТ» на теплоэнергию, отпускаемую потребителям из сети представлены на следующем рисунке:




Рисунок 17 – Прогноз тарифа ООО «ЭТ» с учетом и без учета реализации мероприятий
 Как видно из рисунка, среднегодовой тариф ООО «ЭТ» в период 2020-2032 г. не превышает тариф, определенный с учетом прогнозных индексов Минэкономразвития РФ.

Зона теплоснабжения ООО «СибЭнерго»

Результаты прогноза тарифов ООО «СибЭнерго» на теплоэнергию, отпускаемую потребителям из сети представлены на следующем рисунке:




Рисунок 18 – Прогноз тарифа ООО «СибЭнерго» с учетом и без учета реализации мероприятий

Как видно из рисунка, среднегодовой тариф ООО «СибЭнерго» в 2022 г. возрастет, поскольку при планировании объема полезного отпуска тепловой энергии на 2022 г. запланировано снижение на 20%. В связи с этим с 2022 г. прогнозный тариф на тепловую энергию возрастет и будет несколько превышать тариф, определенный с учетом прогнозных индексов Минэкономразвития РФ. Превышение составляет не более 11%.