

Российская Федерация
Кемеровская область

Администрация
города Новокузнецка

Утверждаю:
Председатель
управляющего совета
С.А. Черданцев

**ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА
по реализации программы развития моногорода Новокузнецка при
администрации города Новокузнецка**

30.08.2018 г.

Время проведения (местное) 13-00

Председательствовал:

Смольков Дмитрий Петрович	Заместитель руководителя департамента программ развития моногородов некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» - заместитель председателя Управляющего совета
---------------------------	---

Присутствовали члены Управляющего совета:

Бедарев Евгений Александрович	Первый заместитель Главы города
Прошунина Ирина Сергеевна	Заместитель Главы города по экономическим вопросам – ответственный секретарь Управляющего совета
Вержицкий Григорий Анатольевич	Заместитель Главы города по социальным вопросам
Камбалин Павел Иванович	Заместитель Главы города – руководитель аппарата
Шебалина Елена Владимировна	Начальник Финансового управления города Новокузнецка
Вольнкина Екатерина Петровна	Президент Саморегулируемой организации «Объединение юридических лиц «Кузбасская Ассоциация переработчиков отходов», директор ООО «Экологический региональный центр»
Мартюшов Сергей Васильевич	Председатель комитета по развитию городского хозяйства, промышленности и экологии Новокузнецкого городского Совета народных депутатов
Прошунин Юрий Евгеньевич	Председатель Экспертного Совета при Главе города по инновационному развитию промышленности
Рудик Наталья Викторовна	Директор обособленного подразделения Департамента по работе с членами палаты Кузбасской Торгово-промышленной палаты в городе Новокузнецке

Помимо участников Управляющего совета на заседании присутствовали: Маслов Н.Ю., Сухорев С.Н., Крамер И.В., Горшенни А.В., Тен В.В., Поздеева С.Н., Моренец В.Д., Носова Е.П.

На заседании присутствовали 10 членов Управляющего совета, что составляет 59% от общего числа членов Совета.

1. Заслушали:

Информацию администрации г. Новокузнецка:

1.1. О пройденных и реализованных этапах и контрольных точках паспорта программы «Комплексное развитие моногорода Новокузнецк».

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Статус выполнения
1.	<i>Направление «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода»</i>	
1.2	Формирование аналитического отчета о перспективных инвестиционных нишах в городе Новокузнецке	В работе / перенос сроков
2.	<i>Направление «Повышение эффективности муниципального управления»</i>	
2.1	Внедрение проектного управления в работе органов местного самоуправления Новокузнецка	В работе / перенос сроков
3.	<i>Направление «Развитие городской среды и благоустройство»</i>	
3.2	Строительство набережной р. Томь по адресу: г. Новокузнецк, Центральный район, северо-восточнее здания № 136 по ул.Транспортная	Выполнено
5.	<i>Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов»</i>	
5.2	Строительство/реконструкция объектов инфраструктуры для инвестиционного проекта «Модернизация производства ОАО «Энергия Холдинг», с целью выпуска инновационной продукции для горнодобывающей отрасли» с участием некоммерческой организации «Фонд развития моногородов»	В работе по плану
6.	<i>Направление «Получение мер государственной (федеральной и региональной) поддержки моногородов»</i>	
7.	<i>Направление «Развитие образования»</i>	
8.	<i>Направление «Развитие здравоохранения»</i>	
8.4	Текущий ремонт зоны регистрации и ожидания приема в поликлинике №3 ГБУЗ КО «Новокузнецкая городская клиническая больница №2»	Исключение
9.	<i>Направление «Развитие промышленности»</i>	
9.2	Модернизация производства ОАО «Энергия Холдинг», с целью выпуска инновационной продукции для горнодобывающей отрасли	В работе по плану
10.	<i>Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры»</i>	
10.5	Ремонт центральной улицы моногорода (улица Кирова) в рамках реализации стратегического проекта «Безопасные и качественные дороги»	Выполнено
11.	<i>Направление «Экологическое развитие»</i>	
12.	<i>Направление «Развитие туризма»</i>	
12.2	Реставрация памятника истории и культуры местного значения, здания муниципального автономного учреждения культуры «Литературно-мемориальный музей Ф.М.Достоевского», г.Новокузнецк, ул.Достоевского, д.29	Исключение
13.	<i>Направление «Развитие объектов социальной инфраструктуры»</i>	
13.3	2 этап реставрации объекта культурного наследия МАУК «ДК «Алюминщик», г. Новокузнецк, ул. Ленина, д.41	В работе по плану
14	<i>Направление «Развитие физической культуры и спорта»</i>	

1.2. О внесении изменений в паспорт программы «Комплексное развитие моногорода Новокузнецк» в части существующих проектов и мероприятий.

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Старая редакция	Новая редакция	Причины
Раздел 3. Перечень проектов и мероприятий программы				
Сроки реализации				
1.2	Формирование аналитического отчета о перспективных инвестиционных вкладах в городе Новокузнецке	09.2017-06.2018	09.2017-11.2018	Изменения сроков в связи с осуществлением изыскательных работ специализированной организацией
2.1	Внедрение проектного управления в работе органов местного самоуправления Новокузнецка	08.2017-06.2018	08.2017-12.2018	Изменения сроков в связи с кадровыми перестановками в администрации города
Наименование проекта и (или) мероприятия				
8.4	Текущий ремонт зоны регистрации и ожидания приема в поликлинике №3 ГБУЗ КО «Новокузнецкая городская клиническая больница №2»		Исключить	Отсутствие финансирования
12.2	Реставрация памятника истории и культуры местного значения, здания муниципального автономного учреждения культуры «Литературно-мемориальный музей Ф.М.Достоевского», г.Новокузнецк, ул.Достоевского, д.29		Исключить	Исключение в связи с ненадлежащим исполнением работ подрядной организацией.
Раздел 4. Этапы и контрольные точки				
Срок				
1.2.6	Подготовлены инвестиционные предложения. Утвержден аналитический отчет	06.2018	30.11.2018	Изменения сроков в связи с осуществлением изыскательных работ специализированной организацией
1.2.7	Мероприятие завершено. Утвержден отчет о мероприятии	06.2018	30.11.2018	
2.1.2	Утверждена правовая база проектного управления в органах местного самоуправления Новокузнецка	30.06.2018	31.12.2018	Проект постановления проходит процедуру согласования в органах прокуратуры

2.1.4	Проведение обучения руководителей и сотрудников администрации города Новокузнецка основам проектного управления.	30.06.2018	31.12.2018	Изменения сроков в связи с кадровыми перестановками в администрации города
2.1.5	Проект завершен. Утвержден итоговый отчет	30.06.2018	31.12.2018	

1.3. О ближайших к реализации этапах и контрольных точках паспорта программы «Комплексное развитие моногорода Новокузнецк»

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Статус выполнения
8.	<i>Направление «Развитие здравоохранения»</i>	
8.5	Текущий ремонт зоны регистрации и ожидания приема в поликлинике №2 ГБУЗ КО «Новокузнецкая городская клиническая больница №2»	Инициирован
8.6	Реализация проекта резидента ТОСЭР «Медицинский клинический центр «Grand Medica» направление «Хирургическая онкология»	Инициирован
9.	<i>Направление «Развитие промышленности»</i>	
9.3	Реализация проекта резидента ТОСЭР ООО «Инвестпромсервис» «Оказание услуг по ремонту специальной и горнодобывающей техники»	Инициирован
9.4	Реализация проекта резидента ТОСЭР ООО «Рудтех Продакшн» «Организация изготовления сталелитейных заготовок»	Инициирован
9.5	Реализация проекта резидента ТОСЭР ООО «НПО Антрацит-Машиностроение» «Производство горношахтного оборудования и подземно-транспортных систем»	Инициирован
9.6	Реализация проекта резидента ТОСЭР ООО «Гранд» «Создание технологического комплекса по производству керамзита и керамзитового кирпича с использованием синтетического (угле-пиролизного) газа»	Инициирован

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Старая редакция	Новая редакция	Причины
Раздел 3. Перечень проектов и мероприятий программы				
8.5	Наименование проекта и (или) мероприятия	-	Текущий ремонт зоны регистрации и ожидания приема в поликлинике №2 ГБУЗ КО «Новокузнецкая городская клиническая больница №2»	Добавление нового мероприятия на основе успешного опыта 2017 года
	Форма реализации	-	Мероприятие	

	Сроки реализации	-	08.2018-12.2018	
	Результаты	-	Осуществлен текущий ремонт зоны регистрации и ожидания приема в пол-ке №2 ГБУЗ КО «Новокузнецкая городская клиническая больница №2»	
	Функциональный заказчик	-	С.Н. Кузнецов – Глава города Новокузнецка	
	Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия	-	Начальник Департамента охраны здоровья населения Кемеровской области (А.М. Цигельник)	
8.6	Наименование проекта и (или) мероприятия	-	Реализация проекта резидента ТОСЭР «Медицинский клинический центр «Grand Medica» направление «Хирургическая онкология»	Добавление нового проекта в рамках реализации ТОСЭР
	Форма реализации	-	Проект	
	Сроки реализации	-	08.2018-05.2019	
	Результаты	-	Реализация проекта резидента ТОСЭР. Вложение 3,9 млн рублей инвестиций, создание 60 рабочих мест.	
	Функциональный заказчик	-	Генеральный директор ООО «Гранд Медика» (Данцигер Д.Г.)	
	Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия	-	Генеральный директор ООО УК «ИНРУСИНВЕСТ» (Говор Р.А.)	
9.3	Наименование проекта и (или) мероприятия	-	Реализация проекта резидента ТОСЭР ООО «Инвестпромсервис» «Оказание услуг по ремонту специальной и горнодобывающей	Добавление нового проекта в рамках реализации ТОСЭР

			техники»	
	Форма реализации	-	Проект	
	Сроки реализации	-	08.2018-07.2019	
	Результаты	-	Реализация проекта резидента ТОСЭР. Вложение 5,4 млн рублей инвестиций, создание 27 рабочих мест.	
	Функциональный заказчик	-	Генеральный директор ООО «Инвестпромсервис» (Юрьев А.Н.)	
	Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия	-	Генеральный директор ООО «Инвестпромсервис» (Юрьев А.Н.)	
9.4	Наименование проекта и (или) мероприятия	-	Реализация проекта резидента ТОСЭР ООО «Рудтех Продакшн» «Организация изготовления сталебетонных заготовок»	Добавление нового проекта в рамках реализации ТОСЭР
	Форма реализации	-	Проект	
	Сроки реализации	-	08.2018-08.2019	
	Результаты	-	Реализация проекта резидента ТОСЭР. Вложение 4,15 млн рублей инвестиций, создание 21 рабочих мест.	
	Функциональный заказчик	-	Генеральный директор ООО «Рудтех Продакшн» (Родионов М.А.)	
	Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия	-	Генеральный директор ООО «Рудтех Продакшн» (Родионов М.А.)	
9.5	Наименование проекта и (или) мероприятия	-	Реализация проекта резидента ТОСЭР ООО «НПО Антрацит-Машиностроение» «Производство горно-шахтного оборудования и подземно-транспортных систем»	Добавление нового проекта в рамках реализации ТОСЭР
	Форма реализации	-	Проект	

	Сроки реализации	-	08.2018-08.2019	
	Результаты	-	Реализация проекта резидента ТОСЭР. Вложение 4,84 млн рублей инвестиций, создание 12 рабочих мест.	
	Функциональный заказчик	-	Генеральный директор ООО «НПО Антрацит-Машиностроение» (Реутов В.А.)	
	Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия	-	Генеральный директор ООО «НПО Антрацит-Машиностроение» (Реутов В.А.)	
9.6	Наименование проекта и (или) мероприятия	-	Реализация проекта резидента ТОСЭР ООО «Гранд» «Создание технологического комплекса по производству керамзита и керамзитового кирпича с использованием синтетического (угле-пиролизного) газа»	Добавление нового проекта в рамках реализации ТОСЭР
	Форма реализации	-	Проект	
	Сроки реализации	-	08.2018-08.2019	
	Результаты	-	Реализация проекта резидента ТОСЭР. Вложение 199 млн рублей инвестиций, создание 76 рабочих мест.	
	Функциональный заказчик	-	Генеральный директор ООО «Гранд» (Афанасьев В.Б.)	
	Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия	-	Генеральный директор ООО «Гранд» (Афанасьев В.Б.)	
Раздел 4. Этапы и контрольные точки				
1	№ п/п		8.5.1	Добавление нового мероприятия на основе успешного опыта 2017 года
	Наименование проекта, мероприятия	-	Текущий ремонт зоны регистрации и ожидания приема в поликлинике №2	

			ГБУЗ КО «Новокузнецкая городская клиническая больница №2»
	Наименование этапа, контрольной точки	-	Мероприятие инициировано. Утвержден план мероприятия
	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	-	Завершение этапа
	Срок	-	31.08.2018
2	№ п/п	-	8.5.2
	Наименование проекта, мероприятия	-	Текущий ремонт зоны регистрации и ожидания приема в поликлинике №2 ГБУЗ КО «Новокузнецкая городская клиническая больница №2»
	Наименование этапа, контрольной точки	-	Разработана сметная документация, приобретены строительные материалы
	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	-	Контрольная точка
	Срок	-	30.09.2018
3	№ п/п	-	8.5.3
	Наименование проекта, мероприятия	-	Текущий ремонт зоны регистрации и ожидания приема в поликлинике №2 ГБУЗ КО «Новокузнецкая городская клиническая больница №2»
	Наименование этапа, контрольной точки	-	Проведен текущий ремонт зоны регистрации и ожидания приема в поликлинике №2 ГБУЗ КО «Новокузнецкая городская клиническая

			больница №2»	
	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	-	Завершение этапа	
	Срок	-	31.12.2018	
4	№ п/п	-	8.5.4	
	Наименование проекта, мероприятия	-	Текущий ремонт зоны регистрации и ожидания приема в поликлинике №2 ГБУЗ КО «Новокузнецкая городская клиническая больница №2»	
	Наименование этапа, контрольной точки	-	Мероприятие завершено. Утвержден отчет о мероприятии.	
	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	-	Завершение этапа	
	Срок	-	31.12.2018	
5	№ п/п	-	8.6.1	Добавление нового проекта в рамках реализации ТОСЭР
	Наименование проекта, мероприятия	-	Реализация проекта резидента ТОСЭР «Медицинский клинический центр «Grand Medica» направление «Хирургическая онкология»	
	Наименование этапа, контрольной точки	-	Проект запущен	
	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	-	Контрольная точка	
	Срок	-	31.08.2018	
6	№ п/п	-	8.6.2	
	Наименование проекта, мероприятия	-	Реализация проекта резидента ТОСЭР «Медицинский клинический центр «Grand Medica» направление «Хирургическая онкология»	
	Наименование этапа, контрольной точки	-	Проверка хода реализации проекта	
	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	-	Контрольная точка	

	точка)			
	Срок	-	31.11.2018	
7	№ п/п	-	8.6.3	
	Наименование проекта, мероприятия	-	Реализация проекта резидента ТОСЭР «Медицинский клинический центр «Grand Medica» направление «Хирургическая онкология»	
	Наименование этапа, контрольной точки	-	Запуск проекта (ввод в эксплуатацию)	
	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	-	Завершение этапа	
	Срок		31.05.2019	
8	№ п/п	-	8.6.4	
	Наименование проекта, мероприятия	-	Реализация проекта резидента ТОСЭР «Медицинский клинический центр «Grand Medica» направление «Хирургическая онкология»	
	Наименование этапа, контрольной точки	-	Проект закрыт	
	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	-	Контрольная точка	
	Срок		31.05.2019	
9	№ п/п	-	9.3.1	Добавление нового проекта в рамках реализации ТОСЭР
	Наименование проекта, мероприятия	-	Реализация проекта резидента ТОСЭР ООО «Инвестпромсервис» «Оказание услуг по ремонту специальной и горнодобывающей техники»	
	Наименование этапа, контрольной точки	-	Проект запущен	
	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	-	Контрольная точка	
	Срок	-	31.08.2018	
10	№ п/п	-	9.3.2	
	Наименование проекта, мероприятия	-	Реализация проекта резидента ТОСЭР	

			ООО «Инвестпромсервис» «Оказание услуг по ремонт специальной и горнодобывающей техники»	
	Наименование этапа, контрольной точки	-	Проверка хода реализации проекта	
	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	-	Контрольная точка	
	Срок	-	31.01.2019	
11	№ п/п	-	9.3.3	
	Наименование проекта, мероприятия	-	Реализация проекта резидента ТОСЭР ООО «Инвестпромсервис» «Оказание услуг по ремонт специальной и горнодобывающей техники»	
	Наименование этапа, контрольной точки	-	Запуск проекта (ввод в эксплуатацию)	
	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	-	Завершение этапа	
	Срок	-	27.07.2019	
12	№ п/п	-	9.3.4	
	Наименование проекта, мероприятия	-	Реализация проекта резидента ТОСЭР ООО «Инвестпромсервис» «Оказание услуг по ремонт специальной и горнодобывающей техники»	
	Наименование этапа, контрольной точки	-	Проект закрыт	
	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	-	Контрольная точка	
	Срок	-	27.07.2019	
13	№ п/п	-	9.4.1	Добавление нового проекта в рамках реализации ТОСЭР
	Наименование проекта, мероприятия	-	Реализация проекта резидента ТОСЭР ООО «Рудтех Продакшн» «Организация	

			изготовления сталелитейных заготовок»
	Наименование этапа, контрольной точки	-	Проект запущен
	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	-	Контрольная точка
	Срок	-	31.08.2018
14	№ п/п	-	9.4.2
	Наименование проекта, мероприятия	-	Реализация проекта резидента ТОСЭР ООО «Рудтех Продакшн» «Организация изготовления сталелитейных заготовок»
	Наименование этапа, контрольной точки	-	Проверка хода реализации проекта
	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	-	Контрольная точка
	Срок	-	28.02.2019
15	№ п/п	-	9.4.3
	Наименование проекта, мероприятия	-	Реализация проекта резидента ТОСЭР ООО «Рудтех Продакшн» «Организация изготовления сталелитейных заготовок»
	Наименование этапа, контрольной точки	-	Запуск проекта (ввод в эксплуатацию)
	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	-	Завершение этапа
	Срок	-	06.08.2019
16	№ п/п	-	9.4.4
	Наименование проекта, мероприятия	-	Реализация проекта резидента ТОСЭР ООО «Рудтех Продакшн» «Организация изготовления сталелитейных заготовок»
	Наименование этапа, контрольной точки	-	Проект закрыт
	Тип (завершение	-	Контрольная точка

	этапа/контрольная точка)			
	Срок		06.08.2019	
17	№ п/п		9.5.1	Добавление нового проекта в рамках реализации ТОСЭР
	Наименование проекта, мероприятия		Реализация проекта резидента ТОСЭР ООО «НПО Антрацит-Машиностроение» «Производство горно-шахтного оборудования и подземно-транспортных систем»	
	Наименование этапа, контрольной точки		Проект запущен	
	Тип (завершение этапа/контрольная точка)		Контрольная точка	
	Срок		31.08.2018	
18	№ п/п		9.5.2	
	Наименование проекта, мероприятия		Реализация проекта резидента ТОСЭР ООО «НПО Антрацит-Машиностроение» «Производство горно-шахтного оборудования и подземно-транспортных систем»	
	Наименование этапа, контрольной точки		Проверка хода реализации проекта	
	Тип (завершение этапа/контрольная точка)		Контрольная точка	
	Срок		28.02.2019	
19	№ п/п		9.5.3	
	Наименование проекта, мероприятия		Реализация проекта резидента ТОСЭР ООО «НПО Антрацит-Машиностроение» «Производство горно-шахтного оборудования и подземно-транспортных систем»	

	Наименование этапа, контрольной точки	-	Запуск проекта (ввод в эксплуатацию)	
	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	-	Завершение этапа	
	Срок	-	06.08.2019	
20	№ п/п	-	9.5.4	
	Наименование проекта, мероприятия	-	Реализация проекта резидента ТОСЭР ООО «НПО Антрацит-Машиностроение» «Производство горно-шахтного оборудования и подземно-транспортных систем»	
	Наименование этапа, контрольной точки	-	Проект закрыт	
	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	-	Контрольная точка	
	Срок	-	06.08.2019	
21	№ п/п	-	9.6.1	Добавление нового проекта в рамках реализации ТОСЭР
	Наименование проекта, мероприятия	-	Реализация проекта резидента ТОСЭР ООО «Гранд» «Создание технологического комплекса по производству керамзита и керамзитового кирпича с использованием синтетического (угле-пиролизного) газа»	
	Наименование этапа, контрольной точки	-	Проект запущен	
	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	-	Контрольная точка	
	Срок	-	31.08.2018	
22	№ п/п	-	9.6.2	
	Наименование проекта, мероприятия	-	Реализация проекта резидента ТОСЭР ООО «Гранд» «Создание технологического	

			комплекса по производству керамзита и керамзитового кирпича с использованием синтетического (угле-пиролизного) газа»
	Наименование этапа. контрольной точки	-	Проверка хода реализации проекта
	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	-	Контрольная точка
	Срок	-	28.02.2019
23	№ п/п	-	9.6.3
	Наименование проекта, мероприятия	-	Реализация проекта резидента ТОСЭР ООО «Гранд» «Создание технологического комплекса по производству керамзита и керамзитового кирпича с использованием синтетического (угле-пиролизного) газа»
	Наименование этапа. контрольной точки	-	Запуск проекта (ввод в эксплуатацию)
	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	-	Завершение этапа
	Срок	-	21.08.2019
24	№ п/п	-	9.6.4
	Наименование проекта, мероприятия	-	Реализация проекта резидента ТОСЭР ООО «Гранд» «Создание технологического комплекса по производству керамзита и керамзитового кирпича с использованием синтетического (угле-пиролизного) газа»

	Наименование этапа, контрольной точки	-	Проект закрыт	
	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	-	Контрольная точка	
	Срок		21.08.2019	
Раздел 5. Бюджет программы				
1	№ п/п	-	8.5	Добавление нового мероприятия на основе успешного опыта 2017 года
	Наименование проекта, мероприятия	-	Текущий ремонт зоны регистрации и ожидания приема в поликлинике №2 ГБУЗ КО «Новокузнецкая городская клиническая больница №2»	
	Год реализации (2017)	-	0	
	Год реализации (2018)	-	0,1	
	Всего, млн руб.	-	0,1	
2	№ п/п	-	8.6	Добавление нового проекта в рамках реализации ТОСЭР
	Наименование проекта, мероприятия	-	Реализация проекта резидента ТОСЭР «Медицинский клинический центр «Grand Medica» направление «Хирургическая онкология.»	
	Год реализации (2017)	-	0	
	Год реализации (2018)	-	3,9	
	Всего, млн руб.	-	3,9	
3	№ п/п	-	9.3	Добавление нового проекта в рамках реализации ТОСЭР
	Наименование проекта, мероприятия	-	Реализация проекта резидента ТОСЭР ООО «Инвестпромсервис» «Оказание услуг по ремонту специальной и горнодобывающей техники»	
	Год реализации (2017)	-	0	
	Год реализации (2018)	-	5,4	
	Всего, млн руб.	-	5,4	

4	№ п/п	-	9.4	Добавление нового проекта в рамках реализации ТОСЭР
	Наименование проекта, мероприятия	-	Реализация проекта резидента ТОСЭР ООО «Рудтех Продакшн» «Организация изготовления сталелитейных заготовок»	
	Год реализации (2017)	-	0	
	Год реализации (2018)	-	4,15	
	Всего, млн руб.	-	4,15	
5	№ п/п	-	9.5	Добавление нового проекта в рамках реализации ТОСЭР
	Наименование проекта, мероприятия	-	Реализация проекта резидента ТОСЭР ООО «НПО Антрацит-Машиностроение» «Производство горно-шахтного оборудования и подземно-транспортных систем»	
	Год реализации (2017)	-	0	
	Год реализации (2018)	-	4,84	
	Всего, млн руб.	-	4,84	
6	№ п/п	-	9.6	Добавление нового проекта в рамках реализации ТОСЭР
	Наименование проекта, мероприятия	-	Реализация проекта резидента ТОСЭР ООО «Гранд» «Создание технологического комплекса по производству керамзита и керамзитового кирпича с использованием синтетического (угле-пиродизного) газа»	
	Год реализации (2017)	-	0	
	Год реализации (2018)	-	26,16	
	Всего, млн руб.	-	138,16	

2. Решили:

2.1 Мероприятия программы «Комплексное развитие моногорода Новокузнецка» со статусом «Выполнено» считать выполненными;

2.2 Ответственным исполнителям проектов и мероприятий при завершении контрольной точки, этапа, мероприятия или проекта направить в адрес куратора программы (Прошунина И.С.) документы подтверждающие выполнение указанных точек и этапов в срок до 15.09.2018, а также итоговый отчет по установленной форме с учетом методических рекомендаций;

Ответственный секретарь Управляющего совета



И.С. Прошунин

