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1. РЕЕСТР ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

Реестр изменений, внесенных в доработанную и (или) актуализированную схему 

теплоснабжения, сформирован с учетом п. 88 Требований к схемам теплоснабжения, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 

г. N 154, и приведен в таблице 1.1. 
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Таблица 1.1 – Реестр изменений, выполненных в актуализированной схеме теплоснабжения  

Наименование 

документа 
Раздел Изменения, выполненные при актуализации 

Глава 1. Существующее 

положение в сфере 

производства, передачи 

и потребления 

тепловой энергии для 

целей теплоснабжения 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Часть 1. 

Функциональная 

структура 

теплоснабжения 

За период, прошедший с актуализации Схемы теплоснабжения на 2024 г. в части изменений функциональной структуры 

теплоснабжения необходимо отметить следующее: 

1) С 2024 г. тариф на услуги по передаче тепловой энергии в зоне ЕТО №01 (СТ №001) для ООО «НТК» 

регулирующим органом не устанавливается. ООО «НТК» исключена из перечня теплосетевых организаций в СТ №001. 

2) Постановлением Правительства РФ от 25.11.2021 г. №2033 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации» установлены критерии теплосетевых организаций. В соответствии с утвержденными критериями 

Постановлением от 30.08.2022 г. №234 «О признании утратившими силу некоторых постановлений региональной 

энергетической комиссии Кемеровской области», региональной энергетической комиссии Кузбасса» с 01.09.2022 г. 

отменены тарифы на передачу для следующих организаций: 

 - ООО «ЭнергоСеть» (СТ №002 в ЕТО №02); 

- ООО «Шахта «Юбилейная» (СТ №002 в ЕТО №02); 

- ООО «Независимая служба аварийных комиссаров» (СТ №003 в ЕТО №03); 

3) Уточнено наличие у ООО «НТК» прав владения (аренда, собственность и др.) рядом участков тепловых сетей в СТ 

№002 (ЕТО №02) и СТ №003 (ЕТО №03). В связи с этим по СТ№№002 и 003 «сети» добавлены в перечень объектов системы 

теплоснабжения, которыми владеет ООО «НТК». 

4) По ряду систем теплоснабжения учтено, что муниципальные тепловые сети, которые ранее были в аренде у ООО 

«СибЭнерго», позднее были переданы собственником во владение ООО «ЭнергоТранзит» в соответствии с условиями 

заключенного концессионного соглашения. В связи с этим по ряду систем теплоснабжения в зоне деятельности ЕТО №04 

(ООО «СибЭнерго») (СТ№№007, 010-014, 016, 019-020, 022-024, 032) ООО «ЭнергоТранзит» добавлена в перечень 

теплосетевых организаций, а в зоне ЕТО №07 (ООО ТК «Садовая») (СТ №040) теплосетевая организация заменена с ООО 

«СибЭнерго» на ООО «ЭнергоТранзит». 

5) В связи с описанной выше передачей муниципальных тепловых сетей от ООО «СибЭнерго» к ООО 

«ЭнергоТранзит» по ряду систем теплоснабжения во владении ООО «СибЭнерго» не остается тепловых сетей. В связи с этим 

по системам теплоснабжения в зоне деятельности ЕТО №04 (ООО «СибЭнерго») (СТ№№010, 014, 023, 024, 032, 040) «сети» 

исключены из перечня объектов системы теплоснабжения, которыми владеет ООО «СибЭнерго». 

6) В наименования ряда источников тепловой энергии в составе ЕТО №04 были внесены небольшие уточнения. 

7) Наименование теплоснабжающей организации, имеющей статус ЕТО в СТ №042 (ЕТО №09) было уточнено в 

соответствии с данными ЕГРЮЛ с ООО «Разрез Бунгурский-Северный» на ООО «Разрез «Бунгурский-Северный», 

наименование котельной сменилось с «Котельная ООО «Разрез Бунгурский-Северный» на «Котельная ООО «Разрез 

«Бунгурский-Северный». 

Часть 2. Источники 

тепловой энергии 
Актуализированы и уточнены технические характеристики основного оборудования источников.  

Часть 3. Тепловые 

сети и сооружения на 

них 

Актуализированы характеристики тепловых сетей с учетом мероприятий, реализованных за период, прошедший с момента 

утверждения Схемы теплоснабжения. 

Часть 4 "Зоны 

действия источников 

тепловой энергии" 

За период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения, изменения зон теплоснабжения не зафиксированы 
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Наименование 

документа 
Раздел Изменения, выполненные при актуализации 

Часть 5 "Тепловые 

нагрузки 

потребителей 

тепловой энергии, 

групп потребителей 

тепловой энергии"; 

При актуализации Схемы теплоснабжения произошли следующие ключевые изменения в части тепловых нагрузок 

потребителей: 

- Актуализированы значения спроса на тепловую мощность, в связи с уточнением значений согласно договорным базам. 

- Уточнено значение расчетной нагрузки в горячей воде от ЗСТЭЦ. Ранее нагрузка городской застройки определялась в 

соответствии с регрессиями, а заводская нагрузка определялась по величине достигнутого максимума. При актуализации от - 

ЗСТЭЦ предоставлены посуточные архивы отпуска тепловой энергии как по городским выводам, так и на промплощадку. – 

- Уточнены значения расчетных нагрузок в паре по всем 3 ТЭЦ, на основе величины достигнутого максимума за 2022 год. 

Часть 6 "Балансы 

тепловой мощности и 

тепловой нагрузки"; 

Уточнены значения установленной мощности теплоисточников, а также расчетных нагрузок на коллекторах 

Часть 7 "Балансы 

теплоносителя"; 

Учтены изменения балансов теплоносителя, обусловленные изменением объемов тепловых сетей за счет прироста тепловой 

нагрузки 

Часть 8 "Топливные 

балансы источников 

тепловой энергии и 

система обеспечения 

топливом"; 

Учтены изменения топливных балансов, обусловленные изменением балансов отпуска тепловой энергии за счет изменения 

тепловых нагрузок 

Часть 9 "Надежность 

теплоснабжения"; 
Уточнена статистика отказов на тепловых сетях за базовый период.  

Часть 10 "Технико-

экономические 

показатели 

теплоснабжающих и 

теплосетевых 

организаций"; 

Произведено сравнение технико-экономических показателей работы основных организаций по основным видам 

деятельности (по объему выручки) 

Часть 11 "Цены 

(тарифы) в сфере 

теплоснабжения"; 

Учтены изменения тарифы в сфере теплоснабжения 

Часть 12 "Описание 

существующих 

технических и 

технологических 

проблем в системах 

теплоснабжения 

поселения, 

городского округа, 

города федерального 

значения". 

Уточнены основные проблемы в системах теплоснабжения города, которые имеют техническую, экономическую и 

организационную направленность. 
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Наименование 

документа 
Раздел Изменения, выполненные при актуализации 

Глава 2. Существующее и перспективное 

потребление тепловой энергии на цели 

теплоснабжения 

  

1. Все приросты площадей, потребления тепловой мощности и тепловой энергии скорректированы с учетом фактического 

ввода строительных фондов за базовый период (2023 г.).  

2. В проекте дополнительно учтены новые площадки жилищного строительства. 

Глава 3. Электронная модель системы 

теплоснабжения г. Новокузнецка 

  

Глава актуализирована с учетом фактических показателей 2023 г. 

Глава 4. Существующие и перспективные 

балансы тепловой мощности источников 

тепловой энергии и тепловой нагрузки 

потребителей 

  

Уточнены расчетные нагрузки на коллекторах теплоисточников по состоянию на базовый период актуализации Схемы 

теплоснабжения – 2023 г. на основе простых линейных регрессий, сформированных для каждого теплоисточника по 

отдельности. 

Глава 5. Мастер-план развития систем 

теплоснабжения 

  

Согласно п. 59 Требований к схемам теплоснабжения в связи с отсутствием изменений относительно ранее принятого варианта 

развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения основания для пересмотра и 

повторного технико-экономического сравнения вариантов перспективного развития систем теплоснабжения отсутствуют.  

В главе 5 перечислены варианты развития систем теплоснабжения, рассмотренные в утвержденной схеме теплоснабжения, и выводы 

о рекомендованных к реализации вариантах. 

Глава 6. Существующие и перспективные 

балансы производительности ВПУ 

  

Выполнена корректировка перспективных балансов ВПУ на основании внесения изменений в перечень и график реализации 

мероприятий по строительству и реконструкции источников тепловой энергии, тепловых сетей и сооружений на них.  

Глава 7. Предложения по строительству, 

реконструкции и техническому 

перевооружению источников тепловой энергии 

  

Выполнена корректировка перечня мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению 

источников тепловой энергии с учетом выполненной в рамках актуализации Главы 2 переоценки приростов строительных 

фондов 

Глава 8. Предложения по строительству и 

реконструкции тепловых сетей 

  

Выполнена корректировка перечня мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей с учетом выполненной в 

рамках актуализации Главы 2 переоценки приростов строительных фондов 

Глава 9. Предложения по переводу открытых 

систем теплоснабжения 

  

За 2023 г. мероприятий по переводу потребителей на закрытую схему ГВС реализовано не было. 

Поскольку МУ не содержат в настоящее время методики оценки эффективности перевода потребителей, при настоящей 

актуализации сохраняются результаты расчетов согласно утвержденной Схеме теплоснабжения, с учетом п. 59 Требований к 

схемам теплоснабжения. 

По результатам оценки фактического состояния систем горячего водоснабжения города выявлено, что химический состав 

горячей воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21 и СанПиН 1.2.3685-21 (протоколы отражены в Приложении 1). 

Отклонения температуры горячей воды в точках разбора могут быть устранены реализацией малозатратных мероприятий. 

Учитывая выводы о неэффективности перехода потребителей на закрытые схемы, представленные в разделе 6, мероприятия 

не предусмотрены проектом. 
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Наименование 

документа 
Раздел Изменения, выполненные при актуализации 

Глава 10. Перспективные топливные балансы 

  

С момента предыдущей актуализации изменений в структуре топливных балансов существующих источников не произошло. 

Изменения объемных показателей потребления основного топлива в 2022 г. связаны с неравномерностью температуры 

наружного воздуха в отопительный период и прочими климатическими характеристиками.  

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения 

  
Глава актуализирована с учетом фактических показателей 2023 г. 

Глава 12. Обоснование инвестиций в 

строительство, реконструкцию и техническое 

перевооружение 

  

Глава актуализирована с учетом изменений в планах реализации мероприятий на источниках и тепловых сетях. 

Глава 13. Индикаторы развития систем 

теплоснабжения 

  

Глава актуализирована с учетом фактических показателей за базовый период, а также изменений в планах реализации 

мероприятий на источниках и тепловых сетях. 

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия 

  
Глава актуализирована с учетом фактических показателей 2023 г. 

Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих 

организаций 

  

Изменения аналогичны изменениям функциональной структуры теплоснабжения. Пересмотр ЕТО не предусмотрен 

Глава 16. Реестр мероприятий Схемы 

теплоснабжения 

  

Реестр мероприятий приведен в соответствие с перечнями мероприятий на источниках тепловой энергии, тепловых сетях и 

сооружениях на них, представленных в Главах 7 и 8 обосновывающих материалов 

Глава 17. Замечания и предложения к проекту 

схемы теплоснабжения 

  

В Главу включены результаты устранения замечаний и предложений Министерства энергетики Российской Федерации к 

актуализированной на 2023 г. схеме теплоснабжения в административных границах города Новокузнецка на период до 2032 

г. 

Глава 18. Сводный том изменений, 

выполненных в доработанной и 

актуализированной схеме теплоснабжения 

  

Глава актуализирована с учетом изменений, внесенных в соответствующие главы ОМ и Утверждаемую часть 

Глава 19. Оценка экологической безопасности 

 
Глава актуализирована 

Утверждаемая часть 

  

Изменения, внесенные в утверждаемую часть, полностью соответствуют изменениям, внесенным в соответствующие главы 

обосновывающих материалов.  
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2. СВЕДЕНИЯ О МЕРОПРИЯТИЯХ ИЗ УТВЕРЖДЕННОЙ СХЕМЫ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, КОТОРЫЕ БЫЛИ ВЫПОЛНЕНЫ ЗА ПЕРИОД, ПРОШЕДШИЙ 

С ДАТЫ УТВЕРЖДЕНИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

2.1. Сведения о мероприятиях на источниках тепловой энергии из 

утвержденной схемы теплоснабжения, которые были выполнены за 

период, прошедший с даты утверждения схемы теплоснабжения  

Мероприятия на источниках тепловой энергии, предусмотренные предыдущей 

актуализацией, реализуются согласно принятому плану.  

  

2.2. Сведения о мероприятиях на тепловых сетях и сооружениях на них 

из утвержденной схемы теплоснабжения, которые были выполнены 

за период, прошедший с даты утверждения схемы теплоснабжения 

Сведения о мероприятиях на тепловых сетях и сооружениях на них из утвержденной 

схемой теплоснабжения, которые были выполнены за период, прошедший с даты 

утверждения Схемы теплоснабжения, представлены в таблицах ниже.  
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Таблица 2.1 – Перечень мероприятий базовой схемы теплоснабжения, реализованных ООО «Сибэнерго» за период, предшествующий актуализации 

Шифр проекта Источник 

Наименование мероприятия по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов 

теплоснабжения, предусмотренных в схеме 

теплоснабжения 

Период реализации 

мероприятия согласно 

утвержденной схеме 

теплоснабжения 

Фактический период 

реализации мероприятия 

Планируемые 

капитальные вложения в 

реализацию мероприятия 

согласно утвержденной 

схеме теплоснабжения, 

тыс. руб. без учета НДС 

(в ценах на дату 

реализации) 

Фактические 

капитальные вложения 

(накопленным итогом) в 

реализацию 

мероприятия, тыс. руб. 

без учета НДС (в ценах на 

дату реализации) 

Причина невыполнения или 

комментарий 

Начало Окончание Начало Окончание 2023 Всего 2022 2023 

004.02.01.1118 
Котельная №1 п. 

Абагур-Лесной 

Строительство тепловых сетей для подключения 

потребителя: Индивидуальный жилой дом, заявитель - 

Марочко В.В. по адресу: ул. Волочаевская, 16 

2023 2023     49,9 49,9 0,0 0,0 

получил справку о выполнении 

ТУ (построил трассу сам, без 

заключения договора) в 2017г. 

004.02.01.1119 
Котельная №1 п. 

Абагур-Лесной 

Строительство тепловых сетей для подключения 

потребителя: Индивидуальный жилой дом, заявитель - 

Борщев Е.С. по адресу: ул. Земнухова, 38 

2023 2023     88,4 88,4 0,0 0,0 

получил справку о выполнении 

ТУ (построил трассу сам, без 

заключения договора) в 2017г. 

004.02.01.1120 
Котельная №1 п. 

Абагур-Лесной 

Строительство тепловых сетей для подключения 

потребителя: Индивидуальный жилой дом, заявитель - 

Литвинова М.В. по адресу: ул. Земнухова, 44 

2023 2023     31,1 31,1 0,0 0,0 

не подавалась заявка на 

подключение к ТС не было 

договора на техприс.) 

004.02.01.1121 
Котельная №1 п. 

Абагур-Лесной 

Строительство тепловых сетей для подключения 

потребителя: Индивидуальный жилой дом, баня, заявитель - 

Катаранов А.М. по адресу: ул. Громовой, 129 

2023 2023     196,2 196,2 0,0 0,0 

не подавалась заявка на 

подключение к ТС не было 

договора на техприс.) 

004.02.01.1122 
Котельная №1 п. 

Абагур-Лесной 

Строительство тепловых сетей для подключения 

потребителя: Индивидуальный жилой дом, заявитель - 

Захаревич В.Е. по адресу: ул. Громовой, 139 

2023 2023     85,4 85,4 0,0 0,0 

не подавалась заявка на 

подключение к ТС не было 

договора на техприс.) 

004.02.01.1123 
Котельная №1 п. 

Абагур-Лесной 

Строительство тепловых сетей для подключения 

потребителя: Индивидуальный жилой дом, заявитель - 

Гурцик Э.В. по адресу: ул. Левашова, 3а 

2023 2023     59,4 59,4 0,0 0,0 

не подавалась заявка на 

подключение к ТС не было 

договора на техприс.) 

004.02.01.1126 
Котельная пос. 

Листвяги 

Строительство тепловых сетей для подключения 

потребителя: Нежилое здание (бассейн), заявитель - Каменев 

А.А. по адресу: Кубинская, 17 

2028 2028     0,0 1 253,3 0,0 0,0 

был построен до 2019г. без 

заключения договора. В здании 

бассейн, маг. Пятерочка + 

мелкие магазины. 

004.02.01.1127 
Котельная №1 п. 

Абагур-Лесной 

Строительство тепловых сетей для подключения 

потребителя: Индивидуальный жилой дом, заявитель - 

Малькевич А.В. по адресу: ул. Громовой, 99а 

2023 2023     59,4 59,4 0,0 0,0 

не подавалась заявка на 

подключение к ТС не было 

договора на техприс.) 

004.02.01.1159 
Котельная №2 п. 

Абагур-Лесной 

Строительство тепловых сетей для подключения 

потребителя: Индивидуальный жилой дом (часть дома, 

изменеие точки подключения), заявитель - Шефер В.В. 

Шефер Ю.В. по адресу: ул. Камчатская, 11-2 

2023 2023     20,6 20,6 0,0 0,0 

не подавалась заявка на 

подключение к ТС не было 

договора на техприс.) 

004.02.01.1160 Котельная №6 

Строительство тепловых сетей для подключения 

потребителя: Здание СТО, заявитель - Четвергов А.Г. по 

адресу: ул. 375 км 

2028 2028     0,0 656,9 0,0 
убрать из 

списка 

Четвергов перепродал свою 

часть здания Наседкину, сеть до 

ГЗУ здания ООО «СибЭнерго» 

построил в 2023г. (мероприятие 

004.02.01.1344) 

004.02.01.1276 
Котельная №1 п. 

Разъезд-Абагуровский 

Строительство тепловых сетей для подключения 

потребителя: Индивидуальный жилой дом (Исаева О.М.) по 

адресу: Ташкентская, 3 

2023 2023     67,4 67,4 0,0 0,0 

не подавалась заявка на 

подключение к ТС не было 

договора на техприс.) 

004.02.01.1340 
Котельная №1 п. 

Абагур-Лесной 

Строительство тепловых сетей для подключения 

потребителя: Индивидуальный жилой дом, заявитель -  

Ширинов Б.Г. по адресу: ул. Орлова, 31 (стр) 

2024 2024 2023 2023 0,0 124,4 0,0 81,2 

Построена тепловая сеть до ГЗУ 

в 2023г. Сумма на СМР и 

проектирование. 

004.02.01.1344 котельная №6 

Строительство тепловых сетей для подключения 

потребителя: Нежилые помещения, заявитель - Наседкин 

А.В. по адресу: ул. 375 км, 32 корпус 7 помещение 1,2 

2024 2024 2023 2023 0,0 1 424,7 0,0 319,7 
Построена тепловая сеть до ГЗУ 

в 2023г.  

004.02.01.1348 
Котельная ОРК 

«Таргай» 

Строительство тепловых сетей для подключения 

потребителя: Индивидуальный жилой дом, заявитель - 

Воронов Е.Е. по адресу: ул. Боровая, 50 

2025 2025     0,0 287,6 0,0 0,0 
Делал сам без заключения 

договора на ТП (2023гг.) 

004.02.01.1358 
Котельная №1 п. 

Абагур-Лесной 

Строительство тепловых сетей для подключения 

потребителя: Магазин, заявитель - ООО "Мария-Ра" по 

адресу: ул. Левашова, 3 

2024 2024     0,0 309,5 0,0 0,0 

Заявитель написал заявление об 

расторжении договора на 

техприсоединение (будет 

эл.отопление), убрать из списка 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО ГО ГОРОД НОВОКУЗНЕЦК НА ПЕРИОД ДО 2032 Г. 
ГЛАВА 18. СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

 

12 

Шифр проекта Источник 

Наименование мероприятия по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов 

теплоснабжения, предусмотренных в схеме 

теплоснабжения 

Период реализации 

мероприятия согласно 

утвержденной схеме 

теплоснабжения 

Фактический период 

реализации мероприятия 

Планируемые 

капитальные вложения в 

реализацию мероприятия 

согласно утвержденной 

схеме теплоснабжения, 

тыс. руб. без учета НДС 

(в ценах на дату 

реализации) 

Фактические 

капитальные вложения 

(накопленным итогом) в 

реализацию 

мероприятия, тыс. руб. 

без учета НДС (в ценах на 

дату реализации) 

Причина невыполнения или 

комментарий 

Начало Окончание Начало Окончание 2023 Всего 2022 2023 

004.02.01.1363 
Котельная пос. 

Листвяги 

Строительство тепловых сетей для подключения 

потребителя: ИЖС, заявитель - Загидуллин Ф.А. по адресу: 

ул. Поссоветская, 7А 

2025 2025     0,0 103,8 0,0 0,0 

в 2023г. был заключен договор 

на техприс. В 2024г. По 

инициативе Заявителя договор 

расторгнут (ДС от 05.03.2024). 

Убрать из списка 

004.02.03.3024 
Котельная пос. 

Листвяги 

Строительство тепловой сети ТК-34 - врезка 1 - К-1 - К-2 - 

врезка 2 - врезка 3 ул. Железноводская, проектирование 
2024 2024 2024 2024 0,0 501,2 0,0 0,0 

Выполнено в рамках инвест. 

программы ООО «СибЭнерго» в 

январе 2024г. (501,172тр без 

НДС) 

004.02.03.3026 
Котельная пос. 

Листвяги 

Строительство тепловой сети ТК-34 - врезка 1 - К-1 - К-2 - 

врезка 2 - врезка 3 ул. Железноводская, СМР 
2024 2024 2027 2027 0,0 7 566,0 0,0 0,0 

на 2024г. РЭК не утвердила 

мероприятие в ИП, будет 

перенос с 2024г на 2027г (сумма 

ориент. 8730,7115тр (2Дн89мм-

278м, 2Дн57мм-107м, Дн40мм-

40м) 

  
Котельная №1 п. 

Разъезд-Абагуровский 
Ремонт участка т/трассы ТК-2 - ТК-4 (ул. Лесогорная, 7) 2023 2023 2023 2023 0,0 0,0 0,0 2 288,5 

Вне перечня мероприятий 

утвержденной схемы 

теплоснабжения  

  
Котельная пос. 

Притомский 

Замена изоляции Врезка 3 - УТ-2 - УТ-1 - КСЗ-1 у ЦТП пос. 

Притомский 
2023 2023 2023 2023 0,0 0,0 0,0 2 843,1 

Вне перечня мероприятий 

утвержденной схемы 

теплоснабжения  

              657,8 12 885,2 0,0 5 532,6   

 

Таблица 2.2 – Перечень мероприятий базовой схемы теплоснабжения, реализованных ООО «НТК» за период, предшествующий актуализации 

Шифр проекта Источник 

Наименование мероприятия по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов 

теплоснабжения, предусмотренных в схеме 

теплоснабжения 

Период реализации 

мероприятия согласно 

утвержденной схеме 

теплоснабжения 

Фактический период 

реализации мероприятия 

Планируемые капитальные 

вложения в реализацию 

мероприятия согласно 

утвержденной схеме 

теплоснабжения, тыс. руб. без 

учета НДС (в ценах на дату 

реализации) 

Фактические капитальные 

вложения (накопленным 

итогом) в реализацию 

мероприятия, тыс. руб. без 

учета НДС (в ценах на дату 

реализации) 

Причина невыполнения или 

комментарий 

Начало Окончание Начало Окончание 2023 Всего 2022 2023 

003.02.01.1374 ЦТЭЦ 

Строительство тепловых сетей для подключения 

потребителя: Нежилые здания ООО "Хлеб" по адресу: 

г. Новокузнецк, Куйбышеский район, ул. Вокзальная, 

65 

2023 2023 2023 2023 11 295,4 11 295,4   10 358,2 

Построена тепловая сеть до ГЗУ в 

2023г. Сумма на СМР и 

проектирование. (Договор на 

техприсоединение) 

003.02.04.4004 ЦТЭЦ 

Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра 

ТК-3 Вокзальная -ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 Вокзальная 

(Этап: ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 Вокзальная), СМР 

2022 2023 2023 2023 12 803,9 12 803,9   12 511,4 
Выполнено в 2023г. (СМР по ИП 

НТК) 

003.02.04.4039 ЦТЭЦ 

Реконструкция тепловой сети ТК-15 - ТК-15/2 - 

Вокзальная, 31 - ТК-15/1 - Вокзальная, 33 - ТК-15/4 - 

ТК-15/5 по ул. Вокзальной, проектирование 

2023 2023 2023 2023 1 190,2 1 190,2   1 190,2 
ИП НТК 2023г. Выполнено и 

закрыто в 2023г. 

002.02.08.8017 ЗСТЭЦ 

Разработка ПСД по автоматизации работы ЦТП-154 с 

заменой насосного оборудования и установкой 

приборов учета 

2023 2023 2023 2023 480,0 480,0   480,0 
ИП НТК 2023г. Выполнено в 

2023г. 

  ЦТЭЦ 
Ремонт участка т/трассы УТ-1 (ТК-14') Лазо - Н-3 (в 

районе торца ж.д. ул. Сибиряков-Гвардейцев, 6)  
2023 2023 2023 2023 24 258,0 24 258,0   22 479,5 

часть сети ТК-14 Лазо - ЦТП-5 

(Промышленная, 5) 

  ЦТЭЦ 

Устройство покрывного слоя теплоизоляции из 

оцинкованной стали от точки смены типа прокладки до 

т.А (в районе пересечения с р.Горбуниха) 

2023 2023 2023 2023 324,0 324,0   324,0 

часть сети (надземная в районе 

ж.д. моста) на МКД Вокзальная, 

111, 113 

Итого       50 351,6 50 351,6 0,0 47 343,3  
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Таблица 2.3 – Перечень мероприятий базовой схемы теплоснабжения, реализованных ООО «ЭнергоТранзит» за период, предшествующий актуализации 

Шифр 

проекта 
Источник 

Наименование мероприятия по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов 

теплоснабжения, предусмотренных в схеме 

теплоснабжения 

Период реализации 

мероприятия согласно 

утвержденной схеме 

теплоснабжения 

Фактический период 

реализации 

мероприятия 

Планируемые 

капитальные вложения 

в реализацию 

мероприятия согласно 

утвержденной схеме 

теплоснабжения, тыс. 

руб. без учета НДС (в 

ценах на дату 

реализации) 

Фактические 

капитальные 

вложения 

(накопленным 

итогом) в 

реализацию 

мероприятия, тыс. 

руб. без учета НДС (в 

ценах на дату 

реализации) 

Причина невыполнения или комментарий 

Начало Окончание Начало 
Окончани

е 
2023 Всего 2022 2023 

002.02.01.1012 ЗСТЭЦ 

Строительство тепловых сетей для подключения 

потребителя: Храм-часовня, заявитель - Православный 

приход Спасо-Преображенского собора по адресу: 40 лет 

ВЛКСМ 

2023 2023     129,1 129,1 0,0 0,0 

не подавалась заявка на подключение к ТС не 

было договора на техприс) (сети уже построены 

силами заявителя до 2020г.)  

002.02.01.1019 ЗСТЭЦ 

Строительство тепловых сетей для подключения 

потребителя: МКД, заявитель - ООО "ТД "ДСК" по адресу: 

ул. Авиаторов, 89 

2023 2023     5 300,0 5 300,0 0,0 5 281,6 
Построена тепловая сеть до стены в 2023г.  

(есть приказ на ввод в эксплуатацию) 

002.02.01.1020 ЗСТЭЦ 

Строительство тепловых сетей для подключения 

потребителя: Нежилое здание, заявитель - ООО 

"Гастроном № 1" (ООО "Трансхолод") по адресу: ул. 

Звездова, 46а 

2028 2028     0,0 1 040,0 0,0 0,0 

Сети построены силами Заявителя  в 2022-

2023г. без заключения договора. Мероприятий 

по строительству ООО ЭнергоТранзита нет. 

002.02.01.1021 ЗСТЭЦ 

Строительство тепловых сетей для подключения 

потребителя: Нежилое здание, заявитель - ООО 

"Гастроном № 1" (ООО "Трансхолод") по адресу: ул. 

Звездова, 28а 

2023 2023     817,4 817,4 0,0 0,0 

Сети построены силами заяавителя  в 2019г. без 

заключения договора. Мероприятий по 

строительству ООО ЭнергоТранзита нет. 

002.02.01.1025 ЗСТЭЦ 

Строительство тепловых сетей для подключения 

потребителя: МКД 16 А, Б (жилые помещения), заявитель - 

Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка (Взамен 

исх.3-9/01-75065/18-0-0) по адресу: квартал 24 

2023 2023     2 040,7 2 040,7 0,0 0,0 

Комитет не является заказчиком и не заключает 

договор на техприс. Сети к МКД (пост 

Косилова, 13) построены без договоора силами 

НДСК в 2016г., проданы в 2019г. в СибЭнерго, 

далее арендой в НТК 

002.02.01.1026 ЗСТЭЦ 

Строительство тепловых сетей для подключения 

потребителя: МКД 16 А, Б (нежилые помещения), 

заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка 

(взамен исх.3-9/01-75065/18-0-0) по адресу: квартал 24 

2023 2023     1 494,6 1 494,6 0,0 0,0 

Комитет не является заказчиком и не заключает 

договор на техприс. Сети к МКД (пост 

Косилова, 13) построены без договоора силами 

НДСК в 2016г., проданы в 2019г. в СибЭнерго, 

далее арендой в НТК 

002.02.01.1027 ЗСТЭЦ 

Строительство тепловых сетей для подключения 

потребителя: МКД 16 Д (нежилые помещения), заявитель - 

Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка (взамен 

исх.3-9/01-75065/18-0-0) по адресу: квартал 24 

2023 2023     1 088,9 1 088,9 0,0 0,0 

Комитет не является заказчиком и не заключает 

договор на техприс. Сети к МКД (пост 

Косилова, 13) построены без договоора силами 

НДСК в 2016г., проданы в 2019г. в СибЭнерго, 

далее арендой в НТК 

002.02.01.1028 ЗСТЭЦ 

Строительство тепловых сетей для подключения 

потребителя: Здание магазина (подключение отопления), 

заявитель - ООО "Дакрон" по адресу: ул. 13 микрорайон, 

21а 

2028 2028     0,0 130,4 0,0 0,0 
построен в 2018-2019г.г. без заключения 

договра на техприс силами заказчика (по ТУ) 

002.02.01.1050 ЗСТЭЦ 

Строительство тепловых сетей для подключения 

потребителя: Детский сад-ясли на 190 мест по адресу: 

Южнее многоквартирного жилого дома по пр. Авиаторов, 

61, микрорайон 14-14А Новоильинского района 

2023 2023 2022 2024 7 021,7 7 021,7 862,0 0,0 

почт. Авиаторов, 73а. Сети до ГЗУ были 

запроектирована и построена в 2022г. (проект 

67,565тр, СМР 794,4тр) см. прошлую 

актуализацию .                                         

Реконструкция тепловой сети ТК-V-76  

Рокоссовского - ТК-V-77 Рокоссовского - 

8366,77156 т.р. и реконструкция тепловой сети 

ЦТП-154 ул. Рокоссовского,10 - ТК-14а/1 - ТК-

14а/2 - ТК-14а/3 ул.Рокоссовского -  

8427,7518т.р.) перенесены на 2024г.  

003.02.01.1062 ЦТЭЦ 

Строительство тепловых сетей для подключения 

потребителя: Склад, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: 

Промышленная, 32 

2023 2023     4 337,8 4 337,8 0,0 0,0 

Комитет не является заказчиком и не заключает 

договор на техприс. Договор на техприс не 

заключен 

003.02.01.1063 ЦТЭЦ 

Строительство тепловых сетей для подключения 

потребителя: Админимтративно-офисное здание, заявитель 

- Комитет ГиЗР по адресу: Промышленная, 36 

2023 2023     2 219,8 2 219,8 0,0 0,0 

Комитет не является заказчиком и не заключает 

договор на техприс. Договор на техприс не 

заключен 
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Шифр 

проекта 
Источник 

Наименование мероприятия по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов 

теплоснабжения, предусмотренных в схеме 

теплоснабжения 

Период реализации 

мероприятия согласно 

утвержденной схеме 

теплоснабжения 

Фактический период 

реализации 

мероприятия 

Планируемые 

капитальные вложения 

в реализацию 

мероприятия согласно 

утвержденной схеме 

теплоснабжения, тыс. 

руб. без учета НДС (в 

ценах на дату 

реализации) 

Фактические 

капитальные 

вложения 

(накопленным 

итогом) в 

реализацию 

мероприятия, тыс. 

руб. без учета НДС (в 

ценах на дату 

реализации) 

Причина невыполнения или комментарий 

Начало Окончание Начало 
Окончани

е 
2023 Всего 2022 2023 

010.02.01.1065 БЦК 

Строительство тепловых сетей для подключения 

потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: 

Восточнее ул. Мурманская, 47/6 в Орджоникидзевском 

районе (МКД ул.Воронежская, 68) 

2032 2032     0,0 5 577,5 0,0 0,0 

В 2019г. Заявитель Толстошеева (МКД, 

Мурсансакая, 47 к.6, в 2020г. Заявимтель на тот 

же объект Кривошапов с измененным адресом 

Воронежская, 68). Заявитель построил сам в 

2021г. (без заключения договора на техприс) 

003.02.01.1074 ЦТЭЦ 

Строительство тепловых сетей для подключения 

потребителя: Административное здание со служебными 

гаражами по ул. Кольцевая по адресу: западнее 

производственной базы по ул. Кольцевая, 6  

2023 2023     549,5 549,5 0,0 0,0 
не подавалась заявка на подключение к ТС не 

было договора на техприс) 

003.02.01.1081 ЦТЭЦ 

Строительство тепловых сетей для подключения 

потребителя: Административное здание по ул. 

Орджоникидзе по адресу: восточнее нежилого здания по 

ул. Орджоникидзе, 18 

2029 2029     0,0 357,8 0,0 0,0 

 восточнее нежилого здания по ул. 

Орджоникидзе, 18 находится здание  

Орджоникидзе, 20 - сети построены до 2018г. 

003.02.01.1083 ЦТЭЦ 

Строительство тепловых сетей для подключения 

потребителя: Офисное здание с салоном продаж по ул. 

Орджоникидзе по адресу: севернее производственной базы 

по ул. Орджоникидзе, 12А 

2023 2023     614,3 614,3 0,0 0,0 
не подавалась заявка на подключение к ТС не 

было договора на техприс) 

003.02.01.1099 ЦТЭЦ 

Строительство тепловых сетей для подключения 

потребителя: Административное здание по проезду 

Вокзальный по адресу: севернее производственно-

хозяйственной базы по проезду Вокзальный, 14 

2023 2023     287,7 287,7 0,0 0,0 
не подавалась заявка на подключение к ТС не 

было договора на техприс) 

003.02.01.1102 ЦТЭЦ 

Строительство тепловых сетей для подключения 

потребителя: Административное здание по ул. Вокзальная 

по адресу: севернее многоквартирного жилого дома по ул. 

Вокзальная, 5 

2023 2023     448,8 448,8 0,0 0,0 
не подавалась заявка на подключение к ТС не 

было договора на техприс) 

010.02.01.1106 КЦК 
Строительство тепловых сетей для подключения 

потребителя: Склад по адресу: К. Маркса, 3Б 
2023 2023     40,2 40,2 0,0 0,0 

не подавалась заявка на подключение к ТС не 

было договора на техприс) 

010.02.01.1107 КЦК 

Строительство тепловых сетей для подключения 

потребителя: Нежилое помещение, заявитель - Кречетов 

В.Н. по адресу: ул. Димитрова, 28б 

2028 2028     0,0 341,6 0,0 0,0 

договор не заключался, сети до стены здания 

заявитель построил сам в 2017г. продал в ООО 

"СТП", далее в аренду ООО "ЭнергоТранзит" 

003.02.01.1114 ЦТЭЦ 

Строительство тепловых сетей для подключения 

потребителя: Нежилое здание, заявитель - ООО УК 

"СтройХолод" по адресу: Вокзальная, 12 

2023 2023     146,3 146,3 0,0 0,0 
не подавалась заявка на подключение к ТС не 

было договора на техприс) 

003.02.01.1132 ЦТЭЦ 

Строительство тепловых сетей для подключения 

потребителя: Индивидуальный жилой дом, заявитель - 

Каххаров И.Б. по адресу: Всесторонняя, 7 

2023 2023     83,5 83,5 0,0 0,0 
Заявитель построил сеть сам в 2021г. (без 

заключения договора) 

010.02.01.1134 АРК 

Строительство тепловых сетей для подключения 

потребителя: Многоквартирный жилой дом, заявитель - 

ООО "НДСК" по адресу: ул. Юбилейная, 1 (стр) 

2029 2029     0,0 2 106,9 0,0 0,0 
Заявитель построил сеть сам в 2019г. Почт. 

Адрес Севастопольская, 10 

003.02.01.1135 ЦТЭЦ 

Строительство тепловых сетей для подключения 

потребителя: Нежилое здание, заявитель - ООО "Агро" по 

адресу: Переездная, 7 

2028 2028     0,0 1 544,5 0,0 0,0 Заявитель построил сеть сам в 2019г.  

002.02.01.1136 ЗСТЭЦ 

Строительство тепловых сетей для подключения 

потребителя: Многоквартирный жилой дом, заявитель - 

ООО "НДСК" по адресу: Горьковская, 3 (стр) 

2026 2026     0,0 3 306,1 0,0 0,0 
Заявитель построил сеть сам в 2019г. (почт. 

Горьковская, 1) 

003.02.01.1139 ЦТЭЦ 

Строительство тепловых сетей для подключения 

потребителя: Нежилое здание, заявитель - ООО "Мария-

Ра" по адресу: Ноградская, 10А 

2025 2025     0,0 221,3 0,0 0,0 на 01.03.2024г. - автономное отопление 

003.02.01.1146 ЦТЭЦ 
Строительство тепловых сетей для подключения 

потребителя: МКД, продление ранее выданных ССК, 
2025 2025     0,0 4 180,0 0,0 0,0 

почтовый Строителей, 104. Сети до стен МКД 

построены фондом РЖС в 2020г.(без договора 
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Шифр 

проекта 
Источник 

Наименование мероприятия по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов 

теплоснабжения, предусмотренных в схеме 

теплоснабжения 

Период реализации 

мероприятия согласно 

утвержденной схеме 

теплоснабжения 

Фактический период 

реализации 

мероприятия 

Планируемые 

капитальные вложения 

в реализацию 

мероприятия согласно 

утвержденной схеме 

теплоснабжения, тыс. 

руб. без учета НДС (в 

ценах на дату 

реализации) 

Фактические 

капитальные 

вложения 

(накопленным 

итогом) в 

реализацию 

мероприятия, тыс. 

руб. без учета НДС (в 

ценах на дату 

реализации) 

Причина невыполнения или комментарий 

Начало Окончание Начало 
Окончани

е 
2023 Всего 2022 2023 

заявитель - НО "Фонд РЖС" в г. Новокузнецке по адресу: 

№3 квартал 44А 

на техприс) и проданы в НТК в 2022г. Убрать 

из списка 

010.02.01.1150 КЦК 

Строительство тепловых сетей для подключения 

потребителя: Храмовый комплекс, заявитель - МРО 

православный Приход храма святой великомученицы 

Екатерины по адресу: ул. 1 Мая, 6 корпус А 

2028 2028 
договор 

расторгнут 

договор 

расторгнут 
0,0 3 836,0 0,0 0,0 

повтор п. 225 (адрес не корректен, корр. Адрес 

1 Мая, 11). Договор был заключен, но в декабре 

2023г. расторгнут 

010.02.01.1151 КЦК 

Строительство тепловых сетей для подключения 

потребителя: Нежилое здание (изменеие схемы 

подключения ГВ), заявитель - Овсепян А.Ж. по адресу: 

Челюскина, 21 

2023 2023     103,0 103,0 0,0 0,0 

Заявитель выполнил работы в 2018г. Без 

заключения договора на техприс. Продал сети в 

Стройтехпроект (далее аренда в 

ЭнергоТранзит) в 2021г.  

003.02.01.1156 ЦТЭЦ 

Строительство тепловых сетей для подключения 

потребителя: Нежилое здание, заявитель - ООО 

"АГРОСОЮЗ" по адресу: Переездная, 7/2 пом, 2,4 

2028 2028     0,0 766,3 0,0 0,0 Заявитель построил сеть сам в 2019г.  

002.02.01.1161 ЗСТЭЦ 

Строительство тепловых сетей для подключения 

потребителя: Многоквартирный жилой дом , заявитель - 

ООО "НДСК" по адресу: ул. 13ый микрорайон №6 (стр) 

2025 2025     0,0 1 679,8 0,0 0,0 
почтовый Климасенко, 21а - сети построены в 

2020г силами НДСК без договора на техприс 

002.02.01.1162 ЗСТЭЦ 

Строительство тепловых сетей для подключения 

потребителя: Многоквартирный жилой дом, заявитель - 

ООО "НДСК" по адресу: ул. Горьковская, 5 (стр) 

2026 2026     0,0 1 514,9 0,0 0,0 
почтовый 40 лет ВЛКСМ, 55а - сети построены 

в 2019г силами НДСК без договора на техприс 

003.02.01.1165 ЦТЭЦ 

Строительство тепловых сетей для подключения 

потребителя: Нежилое здание (часть здания) изменение 

точки подключения, заявитель - ООО "Айсберг" по адресу: 

Переездная, 7 корпус 2 

2028 2028     0,0 755,4 0,0 0,0 Заявитель построил сеть сам в 2019г.  

003.02.01.1170 ЦТЭЦ 

Строительство тепловых сетей для подключения 

потребителя: Спортивный комплекс с переходом, 

заявитель - МБ НОУ "Лицей №84  им. В.А. Власова" по 

адресу: пер. Кулакова, 3 

2023 2023     2 675,8 2 675,8 0,0 0,0 
не подавалась заявка на подключение к ТС не 

было договора на техприс) 

010.02.01.1171 КЦК 

Строительство тепловых сетей для подключения 

потребителя: КНС-403 (подключение вентиляции), 

заявитель - ООО "Водоканал" по адресу: ул. К. Маркса, 

18А 

2028 2028     0,0 219,2 0,0 0,0 

Мероприятий по строительству у 

Энерготранзита нет (существующее 

подключение), свои мероприятия заявитель 

выполнил в 2019г. (по ТУ) 

003.02.01.1173 ЦТЭЦ 

Строительство тепловых сетей для подключения 

потребителя: Многоквартирный жилой дом (заявитель - 

ООО "АНТАРЕС АВТО") по адресу: пр. Строителей, 56 

корпус 1 

2024 2024     0,0 4 376,5 0,0 0,0 

Мероприятий по строительству нет (со стороны 

ЭнергоТранзита). Мероприятия по 

подключению заявитель выполнил сам (врезка 

в подвале МКД с транзита). (Сменился 

Заказчик - Сукиасян). По ТУ без заключения 

договора 

002.02.01.1210 ЗСТЭЦ 

Строительство тепловых сетей для подключения 

потребителя: Нежилое здание, заявитель - ООО 

"СибЭнерго" по адресу: ул. Косыгина, 45а 

2028 2028     0,0 547,4 0,0 0,0 

Торговый центр, заявитель Сукиасян Б.А. 

запрос 2018г. Заявитель строил сам (без 

заключения договора) 

002.02.01.1212 ЗСТЭЦ 

Строительство тепловых сетей для подключения 

потребителя: Магазин "Мария-Ра", заявитель - ООО 

"Мария-Ра" по адресу: ул. М. Тореза, кадастровый номер 

земельного участка 42:30:0412021:896 

2023 2023     6 280,8 6 280,8 0,0 0,0 
не подавалась заявка на подключение к ТС не 

было договора на техприс) 

002.02.01.1214 ЗСТЭЦ 

Строительство тепловых сетей для подключения 

потребителя: Здание магазина "Мария-Ра", заявитель - 

ООО "СибЭнерго" в одной заявке два объекта по адресу: 

пр. Авиаторов, 109 

2028 2028     0,0 609,8 0,0 0,0 

договор не заключен. заявитель - ООО "Мария-

Ра". Установлен эл. котел в 2020г. 

(переключать не собираются) 

002.02.01.1220 ЗСТЭЦ 

Строительство тепловых сетей для подключения 

потребителя: Нежилое здание, заявитель - ООО 

"СибЭнерго" по адресу: пр. Советской Армии, 52а 

2023 2023     326,9 326,9 0,0 0,0 
не подавалась заявка на подключение к ТС не 

было договора на техприс) 
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Шифр 

проекта 
Источник 

Наименование мероприятия по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов 

теплоснабжения, предусмотренных в схеме 

теплоснабжения 

Период реализации 

мероприятия согласно 

утвержденной схеме 

теплоснабжения 

Фактический период 

реализации 

мероприятия 

Планируемые 

капитальные вложения 

в реализацию 

мероприятия согласно 

утвержденной схеме 

теплоснабжения, тыс. 

руб. без учета НДС (в 

ценах на дату 

реализации) 

Фактические 

капитальные 

вложения 

(накопленным 

итогом) в 

реализацию 

мероприятия, тыс. 

руб. без учета НДС (в 

ценах на дату 

реализации) 

Причина невыполнения или комментарий 

Начало Окончание Начало 
Окончани

е 
2023 Всего 2022 2023 

003.02.01.1222 ЦТЭЦ 

Строительство тепловых сетей для подключения 

потребителя: Нежилое здание, заявитель - ООО 

"ГринСити" (смена ТП, всвязи со сменой собственника, без 

изменения нагрузки) по адресу: Лазо, 25/4 

2030 2030     0,0 281,4 0,0 0,0 
Не актуально. Собственник оставил 

существующее подключение. 

002.02.01.1223 ЗСТЭЦ 

Строительство тепловых сетей для подключения 

потребителя: Нежилое здание, заявитель - С.В. Вагнер по 

адресу: Ярославская, 50А 

2028 2028     0,0 383,2 0,0 0,0 здание на данный момент заброшено. 

002.02.01.1224 ЗСТЭЦ 

Строительство тепловых сетей для подключения 

потребителя: Павильон (смена ТП), заявитель - Шадрина 

Ю.А. по адресу: Запсибовцев, 14А 

2024 2024     0,0 59,0 0,0 0,0 на данный момент автономное отопление 

010.02.01.1226 БЦК 

Строительство тепловых сетей для подключения 

потребителя: Объект незавершенного строительства, 

заявитель - ИП Толстошеева Н.И. по адресу: Мурманская, 

47 корпус-6-А (МКД ул.Воронежская, 68) 

2030 2030     0,0 1 768,6 0,0 0,0 

В 2019г. Заявитель Толстошеева (МКД, 

Мурмансакая, 47 к.6А, в 2020г. Заявимтель на 

тот же объект Кривошапов с измененным 

адресом Воронежская, 68). Заявитель 

Кривошапов построил сам в 2021г. (без 

заключения договора на техприс) 

002.02.01.1230 ЗСТЭЦ 

Строительство тепловых сетей для подключения 

потребителя: Магазин, заявитель - ИП Глухов Д.В. по 

адресу: Звездова, 44А 

2030 2030     0,0 592,4 0,0 0,0 

Сети построены Заявителем в 2021-2022г.г., без 

заключениия договора (до ИТП МКД №42). 

Мероприятий ООО ЭнергоТранзит не было 

002.02.01.1235 ЗСТЭЦ 

Строительство тепловых сетей для подключения 

потребителя: Нежилое помещение (изменеие ТП), 

заявитель - ООО "Инком" по адресу: Косыгина, 7 

2028 2028     0,0 1 316,4 0,0 0,0 
Мероприятий со строны ЭнергоТранзита нет 

(монтаж своего ИТП).  

010.02.01.1237 БЦК 

Строительство тепловых сетей для подключения 

потребителя: Нежилое здание, заявитель - Старуева Н.К. 

по адресу: Разведчиков, 19А 

2030 2030 2024 2024 0,0 214,0 0,0 0,0 

В 2023г. Заявитель ИП Пронин В.Ю заключил 

договор на техприс. Выполнение 

проетирования и строительства до ГЗУ в 

2024г.(Дн38мм - 15,5м подземная) (см. новый 

список на ТП п.5.8 строка 4) (проектирование 

закрыто в январе 2024г. Нна сумму 12,128тр, 

СМР будет в  2024 (ориентировочно 183,092тр) 

002.02.01.1238 ЗСТЭЦ 

Строительство тепловых сетей для подключения 

потребителя: Многоквартирный жилой дом, заявитель - 

ООО "НДСК" им. А.В. Косилова по адресу: №1А,Б,В 

микрорайон 24 

2023 2023     1 670,2 1 670,2 0,0 0,0 

почтовый Березовая роща, 2 (2 блк секции) - 

сети построены в 2020г силами НДСК без 

договора на техприс 

002.02.01.1245 ЗСТЭЦ 

Строительство тепловых сетей для подключения 

потребителя: Магазин (ООО Кузбасс-3) по адресу: 

Западнее просп. Запсибовцев, 14 в Новоильинском районе 

(ЗУ с КН 42:30:0605054:3964) 

2027 2027     0,0 1 366,7 0,0 0,0 на данный момент автономное отопление 

002.02.01.1249 ЗСТЭЦ 

Строительство тепловых сетей для подключения 

потребителя: МКД, заявитель - ООО "СОЮЗ" по адресу: 

№1 (блок секции  А,Б) Горьковская (вместо снесенного 

здания Горьковская, 50) 

2024 2024 

договор на 

расторжени

и (будет 

изменение 

посадки, 

этажности 

и нагрузки 

домов) - 

новая 

заявка 

договор на 

расторжени

и (будет 

изменение 

посадки, 

этажности 

и нагрузки 

домов) - 

новая 

заявка 

0,0 7 282,6 0,0 63,8 

проектирование выполнено в 2022г. На сумму 

63,849тр, СМР выполняться не будет в связи с 

желанием Заявителя расторгнуть договор. ДС о 

расторжении на подписи у ООО "СОЮЗ". 

Будут снова подавать заявку на 2 дома, но со 

сменой  этажности, нагрузки и расположения 

домов и подавать новую заявку объединенную 

на два дома 

010.02.01.1260 ЗРК 

Строительство тепловых сетей для подключения 

потребителя: Многоквартирный дом (ООО "НДСК" им. 

А.В. Косилова) по адресу: восточнее здания по ул. 

Дузенко, 14 в Орджоникидзевском районе 

2032 2032 2023 2023 0,0 3 600,8 0,0 2 647,3 

сеть от ТК-33 через УТ-1 до стен МКД №14 

Дузенко (стр. 14Б) построена в 2023г. (по дог. 

Техприса) 
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Шифр 

проекта 
Источник 

Наименование мероприятия по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов 

теплоснабжения, предусмотренных в схеме 

теплоснабжения 

Период реализации 

мероприятия согласно 

утвержденной схеме 

теплоснабжения 

Фактический период 

реализации 

мероприятия 

Планируемые 

капитальные вложения 

в реализацию 

мероприятия согласно 

утвержденной схеме 

теплоснабжения, тыс. 

руб. без учета НДС (в 

ценах на дату 

реализации) 

Фактические 

капитальные 

вложения 

(накопленным 

итогом) в 

реализацию 

мероприятия, тыс. 

руб. без учета НДС (в 

ценах на дату 

реализации) 

Причина невыполнения или комментарий 

Начало Окончание Начало 
Окончани

е 
2023 Всего 2022 2023 

003.02.01.1277 ЦТЭЦ 

Строительство тепловых сетей для подключения 

потребителя: Нежилое здание (Овчинников В.Е.                  

Семухин А.Н.) по адресу: Строителей, 7 корпус 2 

2027 2027 2022 2022 0,0 653,3 0,0 0,0 

Магазин "Громада".Договор на техприс 

заключен в 2021г. строительство выполнено в 

2022г. ТК-12а - ГЗУ нежилого здания (см. 

предыдущую актуализацию) (проект - 32,093 

т.р.+ СМР - 545,315т.р.) 

003.02.01.1279 ЦТЭЦ 

Строительство тепловых сетей для подключения 

потребителя: Школа (ООО "Регионстрой") по адресу: 

восточнее Металлургов, 22 

2023 2023 2021 2021 1 104,9 1 104,9 0,0 0,0 

строительство выполнено в 2021г. 

(Индивидуальный тариф: СМР ТК-8 - ГЗУ 

школы - 116,59996т.р., СМР Замена запорной 

арматуры в ТК-20 Кирова - 2277,9925т.р., 

проект (общий) - 158,645т.р.) 

003.02.01.1287 ЦТЭЦ 

Строительство тепловых сетей для подключения 

потребителя: Нежилое помещение (Никитин Э.Б.) по 

адресу: Рудокопровая, 28 корпус 9, помещение 1 

2023 2023 2021 2024 177,9 177,9 0,0 0,0 

продление срока реализации по запросу 

Никитина Э.Б. на 12. 2024г.(на данный момент 

выполнен проект на сумму 12,685т.р в 2021). 

Сеть будет совместная со Спицыным (см. 

п.240) помещение 2,3 Рудокопровая, 28 корпус 

9. Стоимость СМР общей сети  ориенировочно 

288,3т.р.)  

003.02.01.1294 ЦТЭЦ 

Строительство тепловых сетей для подключения 

потребителя: Нежилое помещение (Серебрянникова И.В.) 

по адресу: ул. Ростовская, 4 

2023 2023     133,7 133,7 0,0 0,0 
не подавалась заявка на подключение к ТС не 

было договора на техприс) 

004.02.01.1305 
Котельная пос. 

Притомский 

Строительство тепловых сетей для подключения 

потребителя: КНС №504 (устройство вентиляции), 

заявитель - ООО "Водоканал" по адресу: ул. О.Дундича, 3 

2023 2023     155,6 155,6 0,0 0,0 

Мероприятий по строительству у 

Энерготранзита не было нет (существующее 

подключение), свои мероприятия заявитель 

будет выполнять в 2024г. (продление срока) 

010.02.01.1307 АРК 

Строительство тепловых сетей для подключения 

потребителя: Поликлиника на 200 посещений в смену, 

заявитель - Министерство строительства Кузбасса по 

адресу: ул. День Шахтера, 14 

2024 2024 2023 2023 0,0 2 436,7 0,0 389,2 

сети от ТК-30 до ГЗУ построены в 2023г. 

(проект 21,474тр+СМР 367,7274 тр (18м-Дн89, 

9м-Дн38, 9м-Дн32)) 

003.02.01.1308 ЦТЭЦ 

Строительство тепловых сетей для подключения 

потребителя: Магазин, заявитель - Гюлебак Н.П. по адресу: 

ул. Транспортная (42:30:0302056:4736) 

2024 2024 2023 2023 0,0 8 135,6 0,0 588,3 
сети до ГЗУ построены в 2023г. (проект+СМР 

(40мДн89)) 

010.02.01.1310 ЗРК 

Строительство тепловых сетей для подключения 

потребителя: Многоквартирный жилой дом, заявитель - 

ООО "Торговый дом "Домостроительный комбинат" по 

адресу: ул. Пархоменко 

2029 2029 2023 2023 0,0 1 788,0 0,0 1 420,7 
почтовый Пархоменко, 88. сети до стены 

построены в 2023г. (137мДн89)) 

002.02.01.1313 ЗСТЭЦ 

Строительство тепловых сетей для подключения 

потребителя: МКД, заявитель - ООО "НДСК" им. А.В. 

Косилова по адресу: №8 (стр) Березовая роща, 14 

2023 2023 2023 2023 2 721,0 2 721,0 0,0 2 629,2 Сети до стены МКД построены в 2023г. 

002.02.01.1317 ЗСТЭЦ 

Строительство тепловых сетей для подключения 

потребителя: МКД, заявитель - ООО "НДСК" им. А.В. 

Косилова по адресу: №18 А,Б (стр) Березовая роща 

2023 2023 2024 2024 2 288,6 2 288,6 0,0 0,0 
сеть не построена, КС в 2024г., продление 

договора на 2024 (до сентября) 

002.02.01.1318 ЗСТЭЦ 

Строительство тепловых сетей для подключения 

потребителя: МКД, заявитель - ООО "НДСК" им. А.В. 

Косилова по адресу: №18 В,Г (стр) Березовая роща 

2023 2023 2024 2024 2 280,0 2 280,0 0,0 0,0 
сеть на данный момент строится, КС в 2024г., 

продление договора на 2024 (до сентября) 

002.02.01.1319 ЗСТЭЦ 

Строительство тепловых сетей для подключения 

потребителя: МКД, заявитель - ООО "НДСК" им. А.В. 

Косилова по адресу: №17 А (стр) Березовая роща 

2023 2023 2024 2024 1 325,0 1 325,0 0,0 0,0 
сеть построена, КС в 2024г., продление 

договора на 2024 (ориент сумма - 1377,249тр) 

002.02.01.1320 ЗСТЭЦ 

Строительство тепловых сетей для подключения 

потребителя: МКД, заявитель - ООО "НДСК" им. А.В. 

Косилова по адресу: №17 Б,В,Г,Д (стр) Березовая роща 

2023 2024 2024 2024 1 112,6 19 554,8 0,0 0,0 

сеть построена, КС в 2024г., продление 

договора на 2024 (ориент сумма -

1243,240тр(секц.Б) + 2089,550тр(секц.В,Г) + 

1243,240тр(секц.Д)) 
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Шифр 

проекта 
Источник 

Наименование мероприятия по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов 

теплоснабжения, предусмотренных в схеме 

теплоснабжения 

Период реализации 

мероприятия согласно 

утвержденной схеме 

теплоснабжения 

Фактический период 

реализации 

мероприятия 

Планируемые 

капитальные вложения 

в реализацию 

мероприятия согласно 

утвержденной схеме 

теплоснабжения, тыс. 

руб. без учета НДС (в 

ценах на дату 

реализации) 

Фактические 

капитальные 

вложения 

(накопленным 

итогом) в 

реализацию 

мероприятия, тыс. 

руб. без учета НДС (в 

ценах на дату 

реализации) 

Причина невыполнения или комментарий 

Начало Окончание Начало 
Окончани

е 
2023 Всего 2022 2023 

002.02.01.1321 ЗСТЭЦ 

Строительство тепловых сетей для подключения 

потребителя: МКД, заявитель - ООО "НДСК" им. А.В. 

Косилова по адресу: №17 Е (стр) Березовая роща 

2024 2024 2024 2024 0,0 1 386,4 0,0 0,0 
сеть построена, КС в 2024г., продление 

договора на 2024 (ориент сумма - 1366,987тр) 

010.02.01.1323 КЦК 

Строительство тепловых сетей для подключения 

потребителя: Храмовый комплекс святого благочинного 

князя Александра  , заявитель - Местная религиозная 

органихация православный Приход храма святой 

великомученицы Екатерины по адресу: ул. 1 Мая, 11 

2024 2024 
договор 

расторгнут 

договор 

расторгнут 
0,0 5 020,0 0,0 0,0 

договор расторгнут (ПСМО №3/1-10626-12 от 

13.12.2023г.) (Заявитель не выполнил условия 

договора). 

002.02.01.1328 ЗСТЭЦ 

Строительство тепловых сетей для подключения 

потребителя: Нежилое помещение, заявитель - ООО 

"АУРЭ" по адресу: ул. Клименко, 12А пом. 1 

2024 2024 2023 2024 0,0 1 546,2 0,0 47,2 

проект выполнен в 2023г. на сумму 47,189тр, 

СМР будет выполнено в 2024г. (ориентир. СМР 

- 712,44т.р.) 

003.02.01.1341 ЦТЭЦ 

Строительство тепловых сетей для подключения 

потребителя: Гараж и КПП, блок мастерских, заявитель - 

Муниципальное казенное предприятие города 

Новокузнецка "Дороги Новокузнецка" по адресу: 

Пионерский, 11 корп. 1, корп. 4 

2024 2024 2023 2023 0,0 1 474,7 0,0 0,0 

строительства со стороны ЭнергоТранзита нет, 

меропричятия по территории Заявителя -  

работы выполнил сам в 2023г. 

003.02.01.1345 ЦТЭЦ 

Строительство тепловых сетей для подключения 

потребителя: Нежилые помещения (вернутся к стоякам 

МКД), заявитель - Еремеева Н.А. по адресу: №208,209,210 

по ул. Белана, 5 

2024 2024 2023 2023 0,0 218,2 0,0 0,0 

строительства со стороны ЭнергоТранзита нет, 

подключение по сущ. трассам. Заявитель свои 

работы выполнил в 2023г. 

003.02.01.1346 ЦТЭЦ 

Строительство тепловых сетей для подключения 

потребителя: нежилые здания, заявитель - ИП Бенчук А.М. 

по адресу: ул. ДОЗ, 19-А корпус 1,2 

2024 2024 2023 2023 0,0 701,0 0,0 0,0 

строительства со стороны ЭнергоТранзита нет, 

подключение по сущ. трассам. Заявитель свои 

работы выполнил в 2023г. 

003.02.01.1349 ЦТЭЦ 

Строительство тепловых сетей для подключения 

потребителя: Выставочыный центр, заявитель - ООО 

"Тихая гавань" по адресу: Орджоникидзе, 14Б 

2024 2024 2023 2023 0,0 917,5 0,0 0,0 

строительства со стороны ЭнергоТранзита нет, 

подключение с существующет трассы 

Заявителя. Заявитель свои работы выполнил в 

2023г. 

002.02.01.1350 ЗСТЭЦ 

Строительство тепловых сетей для подключения 

потребителя: Многоквартирный жилой дом, заявитель - 

ООО "НДСК" по адресу: №16Б блок секции Г,Д (кв.14-14а) 

2025 2025 2024 2024 0,0 2 698,3 0,0   
сеть построена, КС в 2024г., продление 

договора на 2024 (ориент. Сумма 2379,300тр) 

002.02.01.1351 ЗСТЭЦ 

Строительство тепловых сетей для подключения 

потребителя: Многоквартирный жилой дом, заявитель - 

ООО "НДСК" по адресу: №16Б блок секции А,Б,В (кв. 14-

14а) 

2025 2025 2024 2024 0,0 3 867,7 0,0   
сеть построена, КС в 2024г., продление 

договора на 2024 (ориент. Сумма 3301,669тр) 

003.02.01.1353 ЦТЭЦ 

Строительство тепловых сетей для подключения 

потребителя: Нежилое здание "Арена Кузнецких 

металлургов", заявитель - Комитет по физической 

культуре, спорту и туризму администрации города 

Новокузнецка по адресу: пр. Строителей, 24 

2026 2026 2022 2022 0,0 56 476,4 0,0 0,0 
сети переложены силами Заказчика в 2022г. 

(капитальный ремонт сущ. сетей) 

003.02.01.1355 ЦТЭЦ 

Строительство тепловых сетей для подключения 

потребителя: Нежилое помещение, заявитель - Спицын 

В.И. по адресу: ул. Рудокопровая, 28 корпус 9 помещение 

2 

2024 2024 2021 2024 0,0 273,1 0,0   

продление срока реализации по запросу 

Никитина Э.Б (см. п.211). на 12. 2043г.(на 

данный момент выполнен проект на сумму 

12,685т.р). Сеть будет совместная со 

Спицыным помещение 2,3 Рудокопровая, 28 

корпус 9. Стоимость СМР  ориенировочно 

288,3т.р.) 

003.02.01.1356 ЦТЭЦ 

Строительство тепловых сетей для подключения 

потребителя: Нежилое здание "Арена Кузнецких 

металлургов" (КАССОВЫЙ ЗАЛ), заявитель - Комитет по 

физической культуре, спорту и туризму администрации 

города Новокузнецка по адресу: пр. Строителей, 24А 

2024 2024 2022 2022 0,0 1 180,2 0,0   
сети переложены силами Заказчика в 2022г. 

(капитальный ремонт сущ. сетей) 
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Шифр 

проекта 
Источник 

Наименование мероприятия по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов 

теплоснабжения, предусмотренных в схеме 

теплоснабжения 

Период реализации 

мероприятия согласно 

утвержденной схеме 

теплоснабжения 

Фактический период 

реализации 

мероприятия 

Планируемые 

капитальные вложения 

в реализацию 

мероприятия согласно 

утвержденной схеме 

теплоснабжения, тыс. 

руб. без учета НДС (в 

ценах на дату 

реализации) 

Фактические 

капитальные 

вложения 

(накопленным 

итогом) в 

реализацию 

мероприятия, тыс. 

руб. без учета НДС (в 

ценах на дату 

реализации) 

Причина невыполнения или комментарий 

Начало Окончание Начало 
Окончани

е 
2023 Всего 2022 2023 

003.02.01.1359 ЦТЭЦ 

Строительство тепловых сетей для подключения 

потребителя: Нежилое здание, заявитель - ООО 

"АМКапитал" по адресу: Рудокопровая, 22А 

2024 2024 2023 2023 0,0 1 773,2 0,0 0,0 

строительства со стороны ЭнергоТранзита нет, 

(существующее подключение, сеть Заказчика, 

увеличение нагрузки без увеличения 

существующего диаметра сети Заказчика) 

Заявитель свои работы выполнил в 2023г. 

(увеличение нагрузки без изменения сущ. 

сетей) 

002.02.01.1366 ЗСТЭЦ 

Строительство тепловых сетей для подключения 

потребителя: МКД, заявитель - ООО "НДСК" им. А.В. 

Косилова по адресу: №20 (стр) со встроенно-

пристроенным блоком обслуживания Новоильинский 

район (Березовая роща) 

2024 2024 2023 2023 0,0 5 327,7 0,0 5 131,9 

почтовый Косилова, 3. Сети до стен МКД 

построены в 2023г. Т(УТ-22 - стена мкд №20 

секц.А - 3 176,514тр, УТ-21 - стена мкд №20 

секц.Г - 1 955,407тр) 

002.02.01.1367 ЗСТЭЦ 

Строительство тепловых сетей для подключения 

потребителя: МКД, заявитель - ООО "ТД "ДСК" по адресу: 

№7  (А, Б) Ярославская 

2024 2024 2023 2023 0,0 2 567,1 0,0 2 471,1 
почтовый Ярославская, 36а.  Построена 

тепловая сеть до стены в 2023г.  

002.02.01.1368 ЗСТЭЦ 

Строительство тепловых сетей для подключения 

потребителя: МКД, заявитель - ООО "ТД "ДСК" по адресу: 

№45 Горьковская 

2024 2024 2023 2023 0,0 1 283,6 0,0 1 189,2 

Договор был заключен на СибЭнерго - 

перенести пункт в СибЭнерго. Сеть до стены 

построена в 2023г. (Дн89мм-63м) 

002.02.01.1373 ЗСТЭЦ 

Строительство тепловых сетей для подключения 

потребителя: Футбольный манеж по адресу: ул. Тореза, 

24Г 

2023 2023 2023 2024 4 665,4 4 665,4 0,0 252,8 

СМР будет в 2024г. Договор на техприс до 

06.2024г. Проектирование выполнено в 2023г. 

(на сумму 252,843тр) СМР ориентир.   

3817,0874т.р. ) 

010.02.02.2030 КЦК 
Реконструкция тепловой сети  ТК-24 - ТК-25  - ТК-26  - 

ТК-27 - ТК-28/38, СМР  
2023 2024 2024 2024 25 334,4 45 753,3 0,0 0,0   

010.02.02.2031 КЦК 
Реконструкция тепловой сети ТК-20  - ТК-21 - ТК-22 - ТК-

23 - ТК-24, СМР  
2024 2025     0,0 62 387,0 0,0   

в 2024 - ТК-22 - ТК-24 (до стены), в 2025 - ТК-

20 - ТК-22 

010.02.02.2033 КЦК 

Реконструкция тепловой сети врезка Т2  - врезка Т3 - 

врезка Т4 - ТК-3 - врезка Т5 - врезка Т6 - врезка Т7 - врезка 

Т8 - ТК-4, СМР 

2024 2024 2025 2025 0,0 32 223,1 0,0   перенос на 2025г. 

010.02.02.2045 ЗРК 

Проектирование строительства тепловой сети с тепловыми 

камерами для замещения БЦК на ЗРК. Наружная стена 

БЦК (Слесарная, 12) - наружная стена ЗРК (Пархоменко, 

110), ПИР 

2023 2023 2025 2025 21 112,0 21 112,0 0,0 0,0 
по утвержденной ИП перенесено на 2025г. 

(25400тр без ндс) 

003.02.02.2036 ЦТЭЦ 

Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-

8  Курако - ТК-14 Курако (3 этап УТ-11  - ТК-13 (до стены) 

Курако), СМР 

2023 2023 2023 2023 33 125,8 33 125,8 0,0 33 124,0 Стоимость СМР по КС-2 

003.02.02.2037 ЦТЭЦ 

Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-

8  Курако - ТК-14 Курако (2 этап ТК-8 - УТ-11 (ТК-9  - ТК-

10 - т. А (начало тоннеля); Н-6-УТ-11)), СМР 

2024 2024 2023 2023 0,0 28 441,4 0,0 26 518,1 
По факту выполнено и закрыто в 2023г. 

Стоимость СМР по КС-2.  

003.02.08.8011 ЦТЭЦ 
Установка приборов учета электроэнергии в ячейке ТП-28 

Ру 6 кВ для ЦТП-5 (Промышленная, 5), СМР 
2023 2023 2024 2024 935,9 935,9 0,0 0,0 

В связи утверждением изменения 

концессионного соглашения в  2024г. Работа 

перенесена на 2024г. 

002.02.04.4040 ЗСТЭЦ 

Строительство тепловой сети для подключения к тепловым 

сетям футбольного манежа (ТК-11/1-ТК-11/1А-ТК-11/2 ул. 

М.Тореза, 22б) 

2023 2024 2023 2024 216,5 3 884,1 0,0 216,5 

СМР будет в 2024г. Договор на техприс до 

06.2024г. Проектирование выполнено в 2023г. 

(на сумму 216,484тр) СМР ориетировочно - 

2268,19т.р. 

 ЗСТЭЦ 

Строительство тепловых сетей для подключения 

потребителя: МКД, заявитель - ООО "НДСК" им. А.В. 

Косилова по адресу: №9 (стр) Березовая роща, 16 

2022 2022 2023 2023 0,0 0,0 0,0 1 273,4 
Вне мероприятий утвержденной схемы 

теплоснабжения 
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Шифр 

проекта 
Источник 

Наименование мероприятия по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов 

теплоснабжения, предусмотренных в схеме 

теплоснабжения 

Период реализации 

мероприятия согласно 

утвержденной схеме 

теплоснабжения 

Фактический период 

реализации 

мероприятия 

Планируемые 

капитальные вложения 

в реализацию 

мероприятия согласно 

утвержденной схеме 

теплоснабжения, тыс. 

руб. без учета НДС (в 

ценах на дату 

реализации) 

Фактические 

капитальные 

вложения 

(накопленным 

итогом) в 

реализацию 

мероприятия, тыс. 

руб. без учета НДС (в 

ценах на дату 

реализации) 

Причина невыполнения или комментарий 

Начало Окончание Начало 
Окончани

е 
2023 Всего 2022 2023 

 ЗСТЭЦ 

Строительство тепловых сетей для подключения 

потребителя: МКД, заявитель - ООО "НДСК" им. А.В. 

Косилова по адресу: №7 (стр) Березовая роща, 12 

2022 2022 2023 2023 0,0 0,0 0,0 2 629,2 
Вне мероприятий утвержденной схемы 

теплоснабжения 

 ЗСТЭЦ 

Строительство тепловых сетей для подключения 

потребителя: МКД, заявитель - ООО "НДСК" им. А.В. 

Косилова по адресу: №6 (стр) Березовая роща, 10 

2022 2022 2023 2023 0,0 0,0 0,0 1 273,4 
Вне мероприятий утвержденной схемы 

теплоснабжения 

 ЗСТЭЦ 

Строительство тепловых сетей для подключения 

потребителя: МКД, заявитель - ООО "НДСК" им. А.В. 

Косилова по адресу: №5 (стр) Березовая роща, 8 

2022 2022 2023 2023 0,0 0,0 0,0 2 618,3 
Вне мероприятий утвержденной схемы 

теплоснабжения 

Итого       134 366,3 449 648,2 862,0 89 765,4  

 

 

 

 

Таблица 2.4 – Перечень мероприятий базовой схемы теплоснабжения, реализованных АО «Кузбассэнерго» за период, предшествующий актуализации 

Шифр 

проекта 
Источник 

Наименование мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 

теплоснабжения, предусмотренных в схеме теплоснабжения 

Период 

реализации 

мероприятия 

согласно 

утвержденной 

схеме 

теплоснабжения 

Фактический 

период 

реализации 

мероприятия 

Планируемые 

капитальные 

вложения в 

реализацию 

мероприятия 

согласно 

утвержденной 

схеме 

теплоснабжения, 

тыс. руб. без 

учета НДС (в 

ценах на дату 

реализации) 

Фактические 

капитальные 

вложения 

(накопленным 

итогом) в 

реализацию 

мероприятия, тыс. 

руб. без учета 

НДС (в ценах на 

дату реализации) 

  

Причина невыполнения или 

комментарий 

001.02.01.1272 КТЭЦ 

Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Общеобразовательная школа на 1225 

мест  (заявитель - Управление капитального строительства Администрации г. Новокузнецка) по 

адресу: кв. 45-46 (между ул. Ермакова и ул. Запорожская) 

2024  2023 0,0 14 096,1  

001.02.04.4031 КТЭЦ 
Реконструкция теплотрассы от НО-18 до НО-23 по ул. Народная с ОТ 1Ду700 мм на ПТ 1Ду1200 

протяженностью 852,5 м 
 2023  2023 162 581,5 162 581,5  

001.02.04.4032 КТЭЦ Перекладка участка от ТК-11 Кирова до ТК-1 Тольятти  2023  2023 32 745,4 32 745,4  

001.02.04.4033 КТЭЦ Перекладка участка  от ТК-1 Тольятти до ТК-2 Тольятти  2023  2023 43 588,8 43 588,8  

001.02.04.4034 КТЭЦ Перекладка участка  от ТК-2 Тольятти до ТК-3 Тольятти  2023  2023 60 200,7 60 200,7  

002.02.04.4036 ЗСТЭЦ 
Вынос тепловой сети 2Ду200мм протяженностью 101м по трассе с территории Футбольного манежа г. 

Новокузнецк 
 2023  2023 9 292,8 9 292,8   

001.02.03.3001 КТЭЦ Реконструкция теплотрассы 2DN 400 от ТК-56 до ТК57 по ул. Обнорского протяженностью 50 м  2023  2023 10 051,4 10 051,4   

002.02.03.3002 ЗСТЭЦ Реконструкция теплотрассы 2DN800 от ТК-V-52 до ТК-V-53 по пр. Мира протяженностью 96 м  2023  2023 22 091,7 22 091,7   

001.02.03.3003 КТЭЦ Реконструкция теплотрассы 2DN400 от ТК-50 до ТК-51 по ул. Обнорского протяженностью 101 м  2023  2023 13 718,1 13 718,1   

001.02.03.3004 КТЭЦ Реконструкция теплотрассы 2DN400 от ТК-51 до ТК-52 по ул. Обнорского протяженностью 90 м  2023  2023 11 468,4 11 468,4  

001.02.03.3005 КТЭЦ Реконструкция теплотрассы 2DN800 от ТК- 18 до ТК-19 по ул. Зорге протяженностью 110 м  2023  2023 31 326,4 31 326,4  

Итого          397 065,2 411 161,3   
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Таблица 2.5 – Перечень мероприятий базовой схемы теплоснабжения, реализованных ООО «Теплоснаб» за период, предшествующий актуализации 

Источник 

Наименование мероприятия по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов 

теплоснабжения, предусмотренных в схеме 

теплоснабжения 

Период реализации 

мероприятия согласно 

утвержденной схеме 

теплоснабжения 

Фактический период 

реализации 

мероприятия 

Планируемые капитальные вложения в 

реализацию мероприятия согласно 

утвержденной схеме теплоснабжения, тыс. 

руб. без учета НДС (в ценах на дату 

реализации) 

Фактические капитальные вложения 

(накопленным итогом) в реализацию 

мероприятия, тыс. руб. без учета НДС (в 

ценах на дату реализации) 

  

Причина невыполнения 

или комментарий 

ЗСТЭЦ Замена участка тепловой сети  ПНС до ТК-V-34 т.С до т.Д -  2023 - 2 305,4  

 ЗСТЭЦ Замена участка тепловой сети  ПНС до ТК-V-32 -  2023 - 576,3  
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