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П А С П О Р Т

Программы комплексного развития объединенной дорожной сети 
Кемеровской области
Кемеровской и Новокузнецкой агломераций
1. Основные положения

	Наименование национального проекта 
	«Безопасные и качественные автомобильные дороги»

	Срок начала и окончания проекта
	01.09.2018 – 31.12.2024

	Куратор проекта
	Телегин Вячеслав Николаевич – и.о. заместителя Губернатора Кемеровской области   (по жилищно-коммунальному и дорожному комплексу)   

	Руководитель проекта
	Десяткин Кирилл Александрович - начальник департамента по жилищно-коммунальному и дорожному комплексу Кемеровской области 

	Администратор проекта
	Чернышова Елена Сергеевна - и.о. начальника отдела дорожного хозяйства департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области 

	Исполнители и соисполнители мероприятий проекта
	Департамент административных органов Администрации Кемеровской области, Департамент строительства Администрации Кемеровской области, Департамент транспорта и связи Администрации Кемеровской области, Главное управление по работе со средствами массовой информации Администрации Кемеровской области, Главное управление архитектуры и градостроительства Кемеровской области, Администрация города Кемерово, Администрация Кемеровского муниципального района, Администрация Новокузнецкого городского округа,  ГКУ Кемеровской области «Дирекция автомобильных дорог Кузбасса», ФКУ «Сибуправтодор», ГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области

	Разработчик паспорта проекта
	Администрация города Кемерово, Администрация Кемеровского муниципального района, Администрация Новокузнецкого городского округа, ГКУ Кемеровской области «Дирекция автомобильных дорог Кузбасса», ФКУ «Сибуправтодор», департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области



2. Содержание национального проекта.
	Цель проекта
	Увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности не менее чем до 50% (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 г.).

Снижение доли автомобильных дорог регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 10% по сравнению с 2017 годом.

Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 годом.

Доведение в городских агломерациях доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 85 процентов.

	Показатели проекта и их значения по годам


	Показатель
	Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго уровня)
	Базовое значение (по состоянию на 31.12.2017 г.)
	Период, год

	
	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	
	Доля протяженности автомобильных дорог субъекта Российской Федерации регионального и межмуниципального значения, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, %
	основной
	35,2
	36,3
	38,1
	41,2
	44,2
	47,7
	51,3
	56,6

	
	Доля протяженности дорожной сети Кемеровской городской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, %
	основной
	43
	55,7
	64,4
	75
	78
	80
	83
	85

	
	Доля протяженности дорожной сети Новокузнецкой городской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, %
	основной
	47,3
	63,3
	70
	72,5
	74
	76,5
	80
	85,2

	
	Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения субъекта Российской Федерации, в %
	основной
	100


	75
	70
	68
	65
	64
	60
	50

	
	Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Кемеровской городской агломерации, в %
	основной
	100
	76
	70
	55
	45
	30
	25
	15

	
	Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Новокузнецкой городской агломерации, в %
	основной
	100
	75
	70
	55
	45
	30
	25
	15

	
	Доля автомобильных дорог федерального, регионального и межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузке, %
	показатель второго уровня
	7,6
	7,6
	7,6
	7,6
	7,6
	7,6
	7,6
	7,6

	
	Доля протяженности дорожной сети Кемеровской городской агломерации, работающей в режиме перегрузки в «час-пик», %
	показатель второго уровня
	70
	58
	57
	56
	55
	54
	53
	45

	
	Доля протяженности дорожной сети Новокузнецкой городской агломерации, работающей в режиме перегрузки в «час-пик», %
	показатель второго уровня
	5,1
	5,1
	3,9
	3,9
	3,3
	2,1
	1,7
	1

	
	Общая протяженность объектов, в отношении которых проведены работы по строительству или реконструкции, км/год (на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения)
	аналитический
	0
	0
	21
	3,7
	0
	0
	0
	0

	
	Общая протяженность объектов на дорожной сети Кемеровской городской агломерации, в отношении которых проведены работы по строительству или реконструкции объектов, км/год
	аналитический
	0
	0
	0,73
	1
	1
	1
	1
	5,2

	
	Общая протяженность объектов на дорожной сети Новокузнецкой городской агломерации, в отношении которых проведены работы по строительству или реконструкции объектов, км/год
	аналитический
	0
	0
	6,7
	6,6
	6,6
	12,5
	36,3
	9,6

	
	Общая протяженность объектов на дорожной сети регионального и межмуниципального значения, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту, км/год 
	аналитический
	19,9
	61,4
	98,3
	162
	164,9
	192,3
	198,8
	300,3

	
	Общая протяженность объектов дорожной сети Кемеровской городской агломерации, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту, км /год 
	аналитический
	70,2
	76,2
	65,1
	51,3
	22,3
	10,4
	3
	2,74

	
	Общая протяженность объектов дорожной сети Новокузнецкой городской агломерации, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту, км /год 
	аналитический
	91
	95
	36,27
	20,4
	32,8
	19,5
	16,7
	13,5

	
	Общая протяженность автомобильных дорог, находящая в нормативном состоянии по результатам инструментальной диагностики, км (дорог регионального и межмуниципального значения)
	аналитический
	1939,6
	2001
	2099,5
	2282,2
	2447,2
	2639,5
	2838,3
	3117,6

	
	Общая протяженность автомобильных дорог, находящая в нормативном состоянии по результатам инструментальной диагностики, км (на дорожной сети Кемеровской городской агломерации)
	аналитический
	189,21
	315,7
	364,9
	418
	434,7
	445,8
	462,6
	479,1

	
	Общая протяженность автомобильных дорог, находящая в нормативном состоянии по результатам инструментальной диагностики, км (на дорожной сети Новокузнецкой городской агломерации)
	аналитический
	271
	361,4
	399,7
	418,4
	432,8
	452,5
	465,9
	486,3

	
	Количество ликвидированных очагов аварийности, шт./год, в том числе:
	аналитический
	32
	8
	7
	4
	3
	3
	3
	3

	
	- на дорогах регионального и межмуниципального значения
	
	5
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	- на дорожной сети Кемеровской городской агломерации
	
	9
	4
	4
	2
	1
	1
	1
	1

	
	- на дорожной сети Новокузнецкой городской агломерации
	аналитический
	18
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	1

	Описание программы


	Программы дорожной деятельности, разрабатываемые и реализуемые в целях достижения показателей, установленных в пункте 8 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 , в том числе должны предусматривать:

- фиксацию дорожной сети субъектов Российской Федерации;

- формирование пообъектных планов работ по годам;

- проведение дорожных работ в целях достижения всех целевых показателей;

- плановые значения всех целевых показателей по годам;

- проведение работ по инструментальной диагностике;

- направление доходов бюджетов субъектов от штрафов за нарушение Правил дорожного движения (но не менее 10% от общего объема расходов на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог) на выполнение следующих задач:

обеспечение безопасности пешеходов, в том числе за счёт совмещения всех расположенных в населённых пунктах наземных пешеходных переходов с искусственными неровностями; строительства внеуличных пешеходных переходов, либо обустройства регулируемых пешеходных переходов на многополосных автомобильных дорогах; обеспечения дублирования дорожных знаков «Пешеходный переход» над проезжей частью автомобильных дорог вне населённых пунктов и магистральных дорог в населённых пунктах;

применения удерживающих пешеходных ограждений в местах несанкционированного перехода проезжей части, расположений образовательных организаций и мест массового притяжения граждан;

обеспечение видимости транспортных средств и пешеходов в ночное время, в том числе за счёт устройства наружного освещения в населённых пунктах, в пределах транспортных развязок, пешеходных переходов, в местах расположения остановок общественного транспорта и на аварийно-опасных участках;

обустройство кривых малого радиуса, участков с не уположенными откосами соответствующими дорожными знаками, направляющими устройствами и (или) сигнальными столбиками, обеспечение круглогодичного наличия дорожной разметки, и использование желтой разметки на двух- и трёх- полосных дорогах для обозначения линий, разделяющих встречные направления движения;

обеспечение условий для отдыха водителей в пути за счёт строительства площадок отдыха на автомобильных дорогах вне населённых пунктов с их обустройством объектами сервиса (в том числе за счёт использования механизмов ГЧП);

разделения встречных (на многополосных дорогах) и пересекающихся потоков транспортных средств путём применения дорожных ограждений (в том числе троссовых) и направляющих устройств, строительство разноуровневых транспортных развязок и железнодорожных переездов, введение светофорного регулирования в сложных транспортных узлах и пересечений с круговым движением;

отдаления рекламных конструкций за пределы полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог вне населённых пунктов.

Приведение автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и дорожной сети городских агломераций в нормативное состояние будет осуществляться с учетом соблюдения требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог».


3. Контрольные точки программы
	№
	Наименование задачи (результата)
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель

	1. 
	Сформирован проект программы дорожной деятельности субъекта Российской Федерации и городских агломераций и утвержден куратором проекта.
	10.09.2018
	Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации,

Органы местного самоуправления

	2. 
	Определение участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций   (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети).
	01.10.2018
	Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации,

подведомственные организации Федерального дорожного агентства,
органы местного самоуправления

	3. 
	Формирование программ проведения дорожных работ органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления (детализированные на период 2019 – 2021 годов, укрупненные на период 2021 - 2024 годов).
	01.11.2018
	Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления


	4. 
	На общественных слушаниях в городских агломерациях  рассмотрен и согласован проект программы дорожной деятельности субъекта Российской Федерации и городских агломерации.
	14.12.2018
	Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации,

органы местного самоуправления

	5. 
	Субъектами Российской Федерации согласована с ФКУ «Росдортехнология», ФАУ «РОСДОРНИИ», ФДА программа дорожной деятельности субъекта Российской Федерации и городской агломерации.
	14.12.2018
	Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации

	6. 
	В Минтранс России представлен согласованная ПДД субъекта Российской Федерации и агломерации в рамках национального проекта.
	20.12.2018
	Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации

	7. 
	Субъектом Российской Федерации заключено соглашение с ФДА о предоставлении бюджету Субъекта Российской Федерации и агломерации межбюджетных трансфертов.
	01.03.2019
	Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации

	8. 
	Субъектом Российской Федерации заключены соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации программы комплексного развития объединенной дорожной сети субъекта Российской Федерации и агломерации на 2019 год.
	17.03.2019
	Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации,

органы местного самоуправления

	9. 
	Субъектом Российской Федерации совместно с территориальными подразделениями ГИБДД МВД России и владельцами (балансодержателями автомобильных дорог) провести анализ перечня аварийно-опасных участков дорожной сети субъекта Российской Федерации и городских агломераций.
	10.04.2019
	Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Территориальными подразделениями ГИБДД МВД России,
владельцы (балансодержатели) автомобильных дорог 



	10. 
	Субъектом Российской Федерации совместно с территориальными подразделениями ГИБДД России и/или органами местного самоуправления разработаны и утверждены планы проведения в 2019 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения
	15.04.2019
	Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации,

органы местного самоуправления

	11. 
	Субъектом Российской Федерации и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей программы дорожной деятельности субъекта Российской Федерации и агломераций на 2019 год. 

В Минтранс России представлен сводный календарный план выполнения мероприятий программы дорожной деятельности на 2019 год, содержащий, в том числе, сведения о натуральных показателях объемов работ, в отношении которых заключены соответствующие контракты, стоимости фактически заключенных контрактов.
	01.05.2019
	Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации,

органы местного самоуправления

	12. 
	Субъектом Российской Федерации и/или органами местного самоуправления утверждена дорожная карта по актуализации и утверждению:

- документов территориального планирования;

- программ комплексного развития транспортной инфраструктуры;

- комплексных схем организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом, в том числе учитывающих пригородные перевозки;

- комплексных схем организации дорожного движения.
	01.07.2019
	Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации,

органы местного самоуправления

	13. 
	Субъектами российской Федерации  и органами местного самоуправления выполнены мероприятия, предусмотренные программой дорожной деятельности субъекта Российской Федерации и агломерации по состоянию на 01.08.2019  (Оценка производится на основании сводных календарных планов выполнения соответствующих работ). 
	01.08.2019
	Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации

Органы местного самоуправления

	14. 
	Субъектом Российской Федерации  и органами местного самоуправления с участием представителей общественности осуществлено рассмотрение результатов реализации программы дорожной деятельности субъекта Российской Федерации и агломерации за 2019 год, при необходимости подготовлены предложения по корректировке указанных программ.
	01.10.2018
	Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации,

органы местного самоуправления

	15. 
	Субъектом Российской Федерации  и органами местного самоуправления обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой дорожной деятельности субъекта Российской Федерации на 2019 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ.
	31.10.2019
	Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации,

органы местного самоуправления

	16. 
	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.
	01.12.2019
	Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации,

органы местного самоуправления,

подведомственные организации Федерального дорожного агентства

	17. 
	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.
	01.12.2020
	Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации,

органы местного самоуправления,

подведомственные организации Федерального дорожного агентства

	18. 
	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.
	01.12.2021
	Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации,

органы местного самоуправления,

Подведомственные организации Федерального дорожного агентства

	19. 
	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.
	01.12.2022
	Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации,

органы местного самоуправления,

подведомственные организации, Федерального дорожного агентства

	20. 
	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.
	01.12.2023
	Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации,

органы местного самоуправления,

подведомственные организации, Федерального дорожного агентства

	21. 
	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.
	01.12.2024
	Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации,

органы местного самоуправления,

подведомственные организации, Федерального дорожного агентства


4. Бюджет программы

	Источники финансирования
	
	Год реализации
	Всего

	
	2019
	2020
	2021
	2022 
	2023
	2024
	

	Бюджетные источники,

 тыс. руб.
	Федеральный бюджет Российской Федерации
	2 210000
	3 868950
	3 868950
	3 868950
	3 868950
	6 289000
	23974800

	
	 - в том числе по Кемеровской городской агломерации 
	680 000
	680 000
	680 000
	680 000
	680 000
	680 000
	4 080 000

	
	 - в том числе по Новокузнецкой городской агломерации 
	680 000
	680 000
	680 000
	680 000
	680 000
	680 000
	4 080 000

	
	- в том числе на автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения
	850 000
	2 508 950
	2 508 950
	2 508 950
	2 508 950
	4 929 000
	15 814 800

	
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации
	2 199475
	2 641625
	3 509660
	3 752913
	3 809378
	4 564152
	20477203

	
	 - в том числе по Кемеровской городской агломерации 
	680 000
	680 000
	680 000
	680 000
	680 000
	680 000
	4 080 000

	
	 - в том числе по Новокузнецкой городской агломерации 
	680 000
	680 000
	680 000
	680 000
	680 000
	680 000
	4 080 000

	
	- в том числе на автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения
	839 475
	1 281 625
	2 149 660
	2 392 913
	2 449 378
	3 204 152
	12 317 203

	Внебюджетные источники, тыс. руб.
	7 983
	3 600
	3 960
	5 110
	3 470
	1 510
	25633

	 - в том числе городской агломерации «Кемеровская»
	4 750
	3 600
	3 960
	5 110
	3 470
	0
	20 890

	 - в том числе городской агломерации «Новокузнецкая»
	
	
	
	
	
	1510
	1510

	- в том числе на автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения
	3232,8
	
	
	
	
	
	3232,8

	ИТОГО:
	4417458
	6514175
	7382570
	7626973
	7681798
	10854662
	44477636

	
	
	
	



