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Здесь и в дальнейшем под базовой версией Схемы теплоснабжения принимается актуализированный (на 2021 год) проект, утвержденный Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 28 июня 2019 г. №641 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения в административных границах города Новокузнецка на период до 2032 года».
При актуализации схемы теплоснабжения на 2022 год, за базовый год принят 2020 год. 
Для анализа системы теплоснабжения г. Новокузнецка была разработана электронная модель, отражающая существующее положение системы теплоснабжения на 2020 год, а также перспективный вариант развития до 2032 г. с выделением промежуточных периодов 2022 г. и 2027 г. (ГИС «Zulu»). 
Разработка предложений по новому строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений выполняется следующим образом: 
· В электронной модели системы теплоснабжения г. Новокузнецка создаются новые модельные базы, которые отражают предложения по модернизации, реконструкции источников тепловой энергии, разработанные в Главе 7; 
· В электронную модель вносятся изменения, отражающие предложения по модернизации, реконструкции и новому строительству, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии, в том числе с расширением (изменением) зон действия источников тепловой энергии;  
· В электронной модели разрабатываются трассировки тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии от существующих, модернизированных, реконструированных и проектируемых источников тепловой энергии, в том числе трассировки, обеспечивающие объединение зон действия от нескольких источников (перемычки или строительство новых тепловых сетей, обеспечивающих работу источников тепловой энергии на единую тепловую сеть);  
· Для каждой зоны действия источников тепловой энергии выбирается принцип регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети с коллекторов источников (качественный по отопительно-вентиляционной тепловой нагрузке, качественный по совмещенной тепловой нагрузке отопления и горячего водоснабжения, качественно-количественный или количественный); 
· Выполняются расчеты гидравлических режимов передачи теплоносителя по тепловым сетям с перспективной тепловой нагрузкой (на последний год перспективного периода и промежуточные периоды 2022 г. и 2027 г.); 
· Определяются участки тепловых сетей, ограничивающих пропускную способность тепловых сетей; 
· Разрабатываются предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра для увеличения их пропускной способности; 
· Выполняются поверочные расчеты гидравлических режимов тепловых сетей с учетом выполненных предложений по реконструкции тепловых сетей для выбранных графиков регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети; 
· Определяются финансовые потребности для реализации предложений по реконструкции тепловых сетей с целью установления устойчивого гидравлического режима циркуляции теплоносителя с перспективными тепловыми нагрузками, для выбранных графиков регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети.
· Разрабатываются предложения по реконструкции тепловых сетей без увеличения диаметра его уменьшением для обеспечения большей эффективности и надежности теплоснабжения. 

Наименования тепловых камер и узлов на тепловых сетях, используемых в настоящей главе, а также протяженности трубопроводов, взяты из электронной модели.
Ориентировочная стоимость строительства 1 п.км тепловой сети (в 2-трубном исполнении) представлена в таблице 1. При расчете удельных стоимостей строительства тепловых сетей учтены «Укрупненные нормативные цены строительства. НЦС 81-02-13-2021. Сборник №13. Наружные тепловые сети», а также средние фактические стоимости строительства тепловых сетей ТСО в регионе и на территории РФ, включая стоимость восстановленного благоустройства.
Все капитальные затраты на реализацию мероприятий представлены без НДС в ценах на начало 2021 г.
Группа проектов 02 по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей образует восемь подгрупп:
· Подгруппа проектов 02.01 «Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки»;
· Подгруппа проектов 02.02 «Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных»;
· Подгруппа проектов 02.03 «Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса»;
· Подгруппа проектов 02.04 «Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки»;
· Подгруппа проектов 02.05 «Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов»;
· Подгруппа проектов 02.06 «Строительство новых насосных станций»;
· Подгруппа проектов 02.07 «Реконструкция насосных станций»;
· Подгруппа проектов 02.08 «Строительство и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей».
[bookmark: _Ref469318009][bookmark: _Toc508211853][bookmark: _Toc520458653][bookmark: _Toc85555242]Таблица 1 – Ориентировочная стоимость строительства 1 п.км тепловой сети (в 2-трубном исполнении) без учета НДС, тыс. руб./км
	Удельная стоимость строительства и реконструкции тепловых сетей в тыс. руб./км в двухтрубном исчислении 
в ценах на начало 2020 года без учета НДС с учетом надбавки на благоустройство территории

	Ду, мм
	Ориентировочная стоимость строительства 1 п.км тепловой сети (в 2-трубном исполнении) без учета НДС, тыс. руб./км
	Ориентировочная стоимость реконструкции 1 п.км тепловой сети (в 2-трубном исполнении) без учета НДС, тыс. руб./км

	
	Способ прокладки тепловой сети
	Способ прокладки тепловой сети

	
	канальная 
	бесканальная
	надземная
	канальная 
	бесканальная
	надземная

	15
	15 851
	12 589
	5 939
	16 641
	13 205
	6 225

	20
	21 135
	16 786
	7 919
	22 187
	17 607
	8 299

	25
	25 361
	20 143
	9 504
	26 624
	21 128
	9 961

	32
	30 432
	24 171
	11 407
	31 947
	25 354
	11 955

	40
	36 520
	29 006
	13 688
	38 339
	30 425
	14 345

	50
	43 823
	34 807
	16 424
	46 006
	36 510
	17 213

	70
	52 588
	41 768
	19 708
	55 207
	43 811
	20 654

	80
	63 105
	50 123
	23 653
	66 248
	52 574
	24 788

	100
	65 530
	51 198
	24 605
	68 912
	53 832
	25 853

	125
	76 208
	50 067
	27 364
	80 824
	53 115
	29 025

	150
	76 718
	54 213
	31 109
	81 450
	57 593
	33 048

	175
	79 906
	59 657
	34 975
	84 990
	63 449
	37 213

	200
	81 534
	63 604
	37 575
	86 865
	67 762
	40 022

	250
	95 562
	67 488
	41 923
	102 646
	72 497
	45 040

	300
	100 838
	74 110
	46 570
	108 615
	80 192
	50 148

	350
	109 167
	83 843
	52 910
	118 110
	90 721
	57 254

	400
	130 358
	102 136
	59 454
	141 495
	110 876
	64 537

	450
	140 722
	118 132
	66 796
	153 237
	128 634
	72 725

	500
	149 060
	132 323
	75 108
	162 773
	144 487
	82 006

	600
	162 933
	138 783
	86 711
	178 772
	152 257
	95 134

	700
	186 515
	160 115
	99 678
	205 460
	176 351
	109 810

	800
	213 396
	184 271
	114 372
	235 858
	203 673
	126 407

	900
	232 170
	201 484
	124 762
	257 357
	223 340
	138 297

	1000
	252 128
	219 668
	135 769
	280 187
	244 127
	150 886

	1200
	294 675
	258 369
	159 116
	328 784
	288 268
	177 538

	1400
	329 171
	290 136
	178 853
	368 479
	324 765
	200 195





Утвержденные параметры регулирования отпуска тепловой энергии с коллекторов источников тепловой энергии и в точке измерения тепловой энергии, отпущенной потребителю, представлены в приложении 1 к текущей главе.


2. [bookmark: _Toc82540447]РЕКОНСТРУКЦИЯ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ИЗ ЗОН С ДЕФИЦИТОМ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ В ЗОНЫ С ИЗБЫТКОМ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ РЕЗЕРВОВ)
Мероприятия, рассматриваемые в данном разделе, включаются в Подгруппу проектов 02.03 «Реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса». 
Схемой теплоснабжения не предусматривается прокладка новых и реконструкция существующих тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности, ввиду отсутствия таких зон.




3. [bookmark: _Toc82540448]СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИРОСТОВ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОД ЖИЛИЩНУЮ, КОМПЛЕКСНУЮ ИЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ЗАСТРОЙКУ ВО ВНОВЬ ОСВАИВАЕМЫХ РАЙОНАХ
Мероприятия, рассматриваемые в данном разделе, включаются в Подгруппу проектов 02.01 «Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки».
Генеральный план города Новокузнецка не предусматривает расширение границ муниципалитета. В основном новое строительство осуществляется при реконструкции и уплотнении существующих жилых кварталов. Вновь осваиваемые территории, в которых отсутствуют возможности обеспечения теплоснабжения потребителей от существующих источников, ограничены мкр. Прибрежный, мкр. 24, мкр. 25, мкр. 17, мкр. 5, мкр. 18, мкр. 6 и мкр. 7. Крупнейшим из перечисленных микрорайонов города являются жилой микрорайон №7 Новоильинского района, нагрузка которого на расчетный период прогнозируется на уровне 22 Гкал/ч. Ожидаемая нагрузка в прочих микрорайонах не превышает 10 Гкал/ч на расчетный период.
В соответствии с Постановление РЭК КО от 05.11.2020 №309 на 2021 г. для АО «Кузбассэнерго» установлена стоимость строительства тепловых сетей для подключения в размере 6 238,88 тыс. руб. за 1 Гкал/ч без НДС. В соответствии с Постановлениеv РЭК КО от 10.12.2020 №539 на 2021 г. для ООО «Сибэнерго» установлена стоимость строительства тепловых сетей для подключения в размере 5 809,99 тыс. руб. за 1 Гкал/ч без НДС. Примем данные величины для ориентировочной оценки капитальных затрат на строительство тепловых сетей для подключения перспективных потребителей и для остальных ТСО.
Объемы строительства тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки (присоединения новых потребителей) систем централизованного теплоснабжения г. Новокузнецка представлены в таблице 2.
Суммарные капитальные затраты без НДС в ценах 2021 г. на строительство тепловых сетей для подключения перспективных потребителей на весь срок актуализации схемы теплоснабжения г. Новокузнецка (2021-2032 гг.) составят 935 596,9 тыс. руб.

[bookmark: _Toc85555243]Таблица 2 – Объемы строительства тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки (присоединения новых потребителей) (П43.1 МУ)
	Шифр проекта
	Источник
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Планировочный квартал
	Перспективный потребитель
	Условный диаметр, мм
	Протяженность участка в 1-тр. исч., м
	Вид прокладки тепловой сети
	Теплоизоляционный материал
	ТСО
	ЕТО
	Год строительства/реконструкции
	Затраты на дату реализации без НДС, тыс. руб.
	Затраты в ценах 2021 г. без НДС, тыс. руб.
	Затраты в ценах на дату реализации с НДС, тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ПИР и ПСД
	Оборудование и СМР
	
	
	

	01.02.01.1
	КТЭЦ
	НТК-1-1
	НТК-1-2
	42:30:0212057
	Офисное здание, заявитель - МП "ССК"
	50
	273,8
	Канальная
	Минвата
	АО «Кузбассэнерго»
	01
	2025
	2025
	3 423,1
	2 776,3
	4 107,7

	01.02.01.2
	КТЭЦ
	НТК-2-1
	НТК-2-2
	42:30:0102031
	Здание школы, заявитель - МП "ССК"
	100
	693,3
	Канальная
	Минвата
	АО «Кузбассэнерго»
	01
	2024
	2024
	12 295,5
	10 530,8
	14 754,5

	01.02.01.3
	КТЭЦ
	НТК-4-1
	НТК-4-2
	42:30:0501001
	Проектируемое здание фитнес-центра, заявитель - МП "ССК"
	50
	444,3
	Канальная
	Минвата
	АО «Кузбассэнерго»
	01
	2021
	2021
	4 505,7
	4 505,7
	5 406,9

	01.02.01.4
	КТЭЦ
	НТК-5-1
	НТК-5-2
	42:30:0301043
	Здание гаража-стоянки-спорткомплекса, заявитель - МП "ССК"
	32
	63,3
	Канальная
	Минвата
	АО «Кузбассэнерго»
	01
	2021
	2021
	445,5
	445,5
	534,5

	01.02.01.5
	КТЭЦ
	НТК-6-1
	НТК-6-2
	42:30:0104035
	Здание склада, заявитель - Макулов А.П.
	32
	140,1
	Канальная
	Минвата
	АО «Кузбассэнерго»
	01
	2021
	2021
	986,6
	986,6
	1 183,9

	01.02.01.6
	КТЭЦ
	НТК-9-1
	НТК-9-2
	42:30:0302050
	Спортивный комплекс "Фитнес клуб WorldClass", заявитель - Ратников Е.А.
	70
	618,1
	Канальная
	Минвата
	АО «Кузбассэнерго»
	01
	2023
	2023
	8 324,9
	7 522,2
	9 989,8

	01.02.01.7
	КТЭЦ
	НТК-12-1
	НТК-12-2
	42:30:0302065
	Административное здание, заявитель - МП "ССК"
	40
	209,7
	Канальная
	Минвата
	АО «Кузбассэнерго»
	01
	2021
	2021
	1 771,8
	1 771,8
	2 126,2

	01.02.01.8
	КТЭЦ
	НТК-16-1
	НТК-16-2
	42:30:0104035
	Гараж, заявитель - Мальцева Г.П.
	32
	24,2
	Канальная
	Минвата
	АО «Кузбассэнерго»
	01
	2021
	2021
	170,4
	170,4
	204,5

	01.02.01.9
	КТЭЦ
	НТК-22-1
	НТК-22-2
	42:30:0301069
	Здание кафе на 35 посадочных мест
	32
	85,1
	Канальная
	Минвата
	АО «Кузбассэнерго»
	01
	2021
	2021
	599,6
	599,6
	719,5

	01.02.01.10
	КТЭЦ
	НТК-23-1
	НТК-23-2
	42:30:0302050
	Объект незавершенного строительства, заявитель - ООО "Компания Холидей"
	80
	598,1
	Канальная
	Минвата
	АО «Кузбассэнерго»
	01
	2023
	2023
	9 666,4
	8 734,4
	11 599,7

	01.02.01.11
	КТЭЦ
	НТК-24-1
	НТК-24-2
	42:30:0301046
	Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями МКД 39/2 (секции А, Б, В)
	70
	672,2
	Канальная
	Минвата
	АО «Кузбассэнерго»
	01
	2021
	2021
	8 180,5
	8 180,5
	9 816,6

	01.02.01.12
	КТЭЦ
	НТК-25-1
	НТК-25-2
	42:30:0302053
	Здание физкультурно-образовательного комплекса и школы по настольному теннису и стрельбе из лука, заявитель - МП "ССК"
	32
	222,4
	Канальная
	Минвата
	АО «Кузбассэнерго»
	01
	2027
	2027
	2 098,4
	1 566,0
	2 518,0

	01.02.01.13
	КТЭЦ
	НТК-27-1
	НТК-27-2
	42:30:0102003
	Объект незавершенного строительства, заявитель - ООО ХК "Новолекс"
	32
	155,8
	Канальная
	Минвата
	АО «Кузбассэнерго»
	01
	2021
	2021
	1 097,4
	1 097,4
	1 316,9

	01.02.01.14
	КТЭЦ
	НТК-28-1
	НТК-28-2
	42:30:0302053
	Многоквартирный жилой дом "Л5" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - МП "ССК"
	50
	347,3
	Канальная
	Минвата
	АО «Кузбассэнерго»
	01
	2021
	2021
	3 521,8
	3 521,8
	4 226,2

	01.02.01.15
	КТЭЦ
	НТК-29-1
	НТК-29-2
	42:30:0102003
	Индивидуальные жилые дома, заявитель - МП "ССК"
	32
	17,7
	Канальная
	Минвата
	АО «Кузбассэнерго»
	01
	2021
	2021
	124,8
	124,8
	149,7

	01.02.01.16
	КТЭЦ
	НТК-37-1
	НТК-37-2
	42:30:0210071
	Производственные здания нефтебазы, заявитель - АО "ГСПИ"
	70
	356,3
	Канальная
	Минвата
	АО «Кузбассэнерго»
	01
	2023
	2023
	4 798,7
	4 336,0
	5 758,4

	01.02.01.17
	КТЭЦ
	НТК-39-1
	НТК-39-2
	42:30:0301066
	Магазин-пекарня севернее МКД № 15 по ул. Павловского, заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка
	40
	234,3
	Канальная
	Минвата
	АО «Кузбассэнерго»
	01
	2021
	2021
	1 980,2
	1 980,2
	2 376,3

	01.02.01.18
	КТЭЦ
	НТК-40-1
	НТК-40-2
	42:30:0302053
	МКД "Д1" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ"
	50
	287,1
	Канальная
	Минвата
	АО «Кузбассэнерго»
	01
	2021
	2021
	2 911,9
	2 911,9
	3 494,2

	01.02.01.19
	КТЭЦ
	НТК-41-1
	НТК-41-2
	42:30:0302053
	МКД "Д2" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ"
	70
	456,8
	Канальная
	Минвата
	АО «Кузбассэнерго»
	01
	2021
	2021
	5 558,8
	5 558,8
	6 670,6

	01.02.01.20
	КТЭЦ
	НТК-42-1
	НТК-42-2
	42:30:0302053
	МКД "Д3" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ"
	70
	456,8
	Канальная
	Минвата
	АО «Кузбассэнерго»
	01
	2021
	2021
	5 558,8
	5 558,8
	6 670,6

	01.02.01.21
	КТЭЦ
	НТК-43-1
	НТК-43-2
	42:30:0302053
	МКД "Д4" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ"
	70
	456,8
	Канальная
	Минвата
	АО «Кузбассэнерго»
	01
	2022
	2022
	5 842,3
	5 558,8
	7 010,8

	01.02.01.22
	КТЭЦ
	НТК-44-1
	НТК-44-2
	42:30:0302053
	МКД "Д5" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ"
	70
	456,8
	Канальная
	Минвата
	АО «Кузбассэнерго»
	01
	2022
	2022
	5 842,3
	5 558,8
	7 010,8

	01.02.01.23
	КТЭЦ
	НТК-45-1
	НТК-45-2
	42:30:0302053
	МКД "Д6" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ"
	50
	286,5
	Канальная
	Минвата
	АО «Кузбассэнерго»
	01
	2023
	2023
	3 215,7
	2 905,6
	3 858,8

	01.02.01.25
	КТЭЦ
	НТК-48-1
	НТК-48-2
	42:30:0301043
	МКД по пр. Кузнецкстроевский, 15а, заявитель - ООО "НДСК" им. Косилова А.В.
	50
	351,7
	Канальная
	Минвата
	АО «Кузбассэнерго»
	01
	2021
	2021
	3 566,1
	3 566,1
	4 279,4

	01.02.01.26
	КТЭЦ
	НТК-49-1
	НТК-49-2
	42:30:0102032
	Производственный гараж, заявитель - Комитет ГиЗР администрации
	50
	494,6
	Канальная
	Минвата
	АО «Кузбассэнерго»
	01
	2021
	2021
	5 016,1
	5 016,1
	6 019,3

	01.02.01.27
	КТЭЦ
	НТК-50-1
	НТК-50-2
	42:30:0102056
	Гараж, гараж-стоянка, здание проходной, заявитель - ООО "УК "Неотранс"
	40
	187,6
	Канальная
	Минвата
	АО «Кузбассэнерго»
	01
	2021
	2021
	1 585,3
	1 585,3
	1 902,4

	01.02.01.28
	КТЭЦ
	НТК-51-1
	НТК-51-2
	42:30:0302059
	МКД, заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка (взамен исх.3-9.2/1-48326/18-0-0)
	32
	209,1
	Канальная
	Минвата
	АО «Кузбассэнерго»
	01
	2021
	2021
	1 472,4
	1 472,4
	1 766,9

	01.02.01.29
	КТЭЦ
	НТК-52-1
	НТК-52-2
	42:30:0302059
	МКД, заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка (взамен исх.3-9.2/1-48326/18-0-0)
	32
	147,9
	Канальная
	Минвата
	АО «Кузбассэнерго»
	01
	2021
	2021
	1 041,4
	1 041,4
	1 249,7

	01.02.01.30
	КТЭЦ
	НТК-53-1
	НТК-53-2
	42:30:0501010
	Кафе "Легенда", заявитель - Исмаилов Н.А.о.
	32
	33,3
	Канальная
	Минвата
	АО «Кузбассэнерго»
	01
	2022
	2022
	246,8
	234,8
	296,2

	01.02.01.33
	КТЭЦ
	НТК-57-1
	НТК-57-2
	42:30:0103023
	Магазин, заявитель - Комитет ГиЗР администрации 
г. Новокузнецка
	40
	234,3
	Канальная
	Минвата
	АО «Кузбассэнерго»
	01
	2024
	2024
	2 312,0
	1 980,2
	2 774,5

	01.02.01.34
	КТЭЦ
	НТК-58-1
	НТК-58-2
	42:30:0103023
	Магазин, заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка
	40
	209,7
	Канальная
	Минвата
	АО «Кузбассэнерго»
	01
	2024
	2024
	2 068,8
	1 771,8
	2 482,5

	01.02.01.36
	КТЭЦ
	НТК-60-1
	НТК-60-2
	42:30:0501001
	Нежилые здания, заявитель - ООО "Мария-Ра"
	40
	192,2
	Канальная
	Минвата
	АО «Кузбассэнерго»
	01
	2021
	2021
	1 624,0
	1 624,0
	1 948,8

	01.02.01.37
	КТЭЦ
	НТК-61-1
	НТК-61-2
	42:30:0102032
	Здание склада, заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка
	70
	412,2
	Канальная
	Минвата
	АО «Кузбассэнерго»
	01
	2026
	2026
	6 450,5
	5 016,1
	7 740,6

	01.02.01.38
	КТЭЦ
	НТК-62-1
	НТК-62-2
	42:30:0212061
	МКД, заявитель - ООО "НДСК" им. А.В. Косилова
	32
	175,4
	Канальная
	Минвата
	АО «Кузбассэнерго»
	01
	2021
	2021
	1 235,3
	1 235,3
	1 482,4

	01.02.01.39
	КТЭЦ
	НТК-63-1
	НТК-63-2
	42:30:0501045
	Ледовая арена, заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка
	200
	2314,0
	Канальная
	Минвата
	АО «Кузбассэнерго»
	01
	2026
	2026
	56 979,6
	44 308,5
	68 375,5

	02.02.01.40
	ЗСТЭЦ
	НТК-67-1
	НТК-67-2
	42:30:0604057
	Здание магазина смешанных товаров, заявитель - МП "ССК"
	40
	234,3
	Канальная
	Минвата
	АО «Кузбассэнерго»
	02
	2021
	2021
	1 980,2
	1 980,2
	2 376,3

	02.02.01.41
	ЗСТЭЦ
	НТК-68-1
	НТК-68-2
	42:30:0412012
	Храм-часовня, заявитель - Православный приход Спасо-Преображенского собора
	32
	13,3
	Канальная
	Минвата
	АО «Кузбассэнерго»
	02
	2021
	2021
	93,6
	93,6
	112,3

	02.02.01.42
	Новоильинская газовая котельная
	НТК-69-1
	НТК-69-2
	42:30:0602056
	Здание магазина, заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка
	40
	123,9
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	02
	2021
	2021
	830,8
	830,8
	997,0

	02.02.01.43
	ЗСТЭЦ
	НТК-70-1
	НТК-70-2
	42:30:0410070
	Объекты, заявитель - ООО "Сибавтологистика"
	50
	287,2
	Канальная
	Минвата
	АО «Кузбассэнерго»
	02
	2021
	2021
	2 913,0
	2 913,0
	3 495,5

	02.02.01.44
	ЗСТЭЦ
	НТК-71-1
	НТК-71-2
	42:30:0414050
	Автобаза (перераспределение нагрузки от Авиаторов, 9), заявитель - ОАО "ПАТП-4"
	100
	605,7
	Канальная
	Минвата
	АО «Кузбассэнерго»
	02
	2021
	2021
	9 200,8
	9 200,8
	11 040,9

	02.02.01.45
	ЗСТЭЦ
	НТК-72-1
	НТК-72-2
	42:30:0413005
	Магазин, заявитель - МП "ССК"
	32
	69,7
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	02
	2021
	2021
	389,3
	389,3
	467,1

	02.02.01.46
	ЗСТЭЦ
	НТК-73-1
	НТК-73-2
	42:30:0409049
	Административно-производственное здание, заявитель - Эскеров Р.О.
	32
	118,0
	Канальная
	Минвата
	АО «Кузбассэнерго»
	02
	2023
	2023
	919,7
	831,0
	1 103,6

	02.02.01.47
	ЗСТЭЦ
	НТК-79-1
	НТК-79-2
	42:30:0412021
	Торгово-развлекательный центр с подземной автопарковкой и дворцом бракосочетаний, заявитель - ООО "Кузнецк"
	70
	563,9
	Канальная
	Минвата
	АО «Кузбассэнерго»
	02
	2021
	2021
	6 862,8
	6 862,8
	8 235,3

	02.02.01.48
	ЗСТЭЦ
	НТК-80-1
	НТК-80-2
	42:30:0603060
	Здание физкультурно-оздоровительного комплекса с игровым залом, заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецк
	40
	258,4
	Канальная
	Минвата
	АО «Кузбассэнерго»
	02
	2024
	2024
	2 549,5
	2 183,6
	3 059,4

	02.02.01.49
	ЗСТЭЦ
	НТК-81-1
	НТК-81-2
	42:30:0604057
	Здание магазина, заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецк
	40
	234,3
	Канальная
	Минвата
	АО «Кузбассэнерго»
	02
	2021
	2021
	1 980,2
	1 980,2
	2 376,3

	02.02.01.50
	ЗСТЭЦ
	НТК-84-1
	НТК-84-2
	42:30:0412009
	Здание магазина (заявитель - ООО "Мария-Ра")
	40
	275,0
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	02
	2021
	2021
	1 844,1
	1 844,1
	2 212,9

	02.02.01.51
	ЗСТЭЦ
	НТК-86-1
	НТК-86-2
	42:30:0413005
	Проектируемый МКД (заявитель - Комитет ГиЗР администрации)
	32
	176,3
	Канальная
	Минвата
	АО «Кузбассэнерго»
	02
	2023
	2023
	1 374,0
	1 241,5
	1 648,8

	02.02.01.52
	ЗСТЭЦ
	НТК-89-1
	НТК-89-2
	42:30:0605055
	МКД, заявитель - Комитет ГиЗР
	40
	353,1
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	02
	2021
	2021
	2 368,2
	2 368,2
	2 841,8

	02.02.01.53
	ЗСТЭЦ
	НТК-90-1
	НТК-90-2
	42:30:0604057
	МКД со встроенно-пристроенным детским садом на 110 мест, заявитель - Комитет ГиЗР
	70
	518,8
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	02
	2021
	2021
	5 010,5
	5 010,5
	6 012,6

	02.02.01.54
	ЗСТЭЦ
	НТК-92-1
	НТК-92-2
	42:30:0604057
	Нежилое здание, заявитель - ООО "Гастроном № 1" (ООО "Трансхолод")
	32
	98,8
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	02
	2021
	2021
	551,9
	551,9
	662,3

	02.02.01.55
	ЗСТЭЦ
	НТК-93-1
	НТК-93-2
	42:30:0604057
	Нежилое здание, заявитель - ООО "Гастроном № 1" (ООО "Трансхолод")
	32
	98,8
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	02
	2021
	2021
	551,9
	551,9
	662,3

	02.02.01.56
	ЗСТЭЦ
	НТК-96-1
	НТК-96-2
	42:30:0604057
	Здание магазина, заявитель - Комитет ГиЗР
	40
	275,0
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	02
	2023
	2023
	2 040,9
	1 844,1
	2 449,0

	02.02.01.57
	ЗСТЭЦ
	НТК-97-1
	НТК-97-2
	42:30:0604057
	Административное здание прокуратуры, заявитель - Комитет ГиЗР
	32
	59,1
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	02
	2021
	2021
	330,6
	330,6
	396,7

	02.02.01.58
	ЗСТЭЦ
	НТК-99-1
	НТК-99-2
	42:30:0413005
	Многоквартирная жилая застройка (Комитет ГиЗР)
	32
	165,6
	Канальная
	Минвата
	АО «Кузбассэнерго»
	02
	2021
	2021
	1 166,1
	1 166,1
	1 399,3

	02.02.01.59
	Котельная кв. 24
	НТК-101-1
	НТК-101-2
	42:30:0602050
	МКД 16 А, Б (жилые помещения), заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка (Взамен исх.3-9/01-75065/18-0-0)
	70
	234,3
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	02
	2021
	2021
	2 262,3
	2 262,3
	2 714,8

	02.02.01.60
	Котельная кв. 24
	НТК-102-1
	НТК-102-2
	42:30:0602050
	МКД 16 А, Б (нежилые помещения), заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка (взамен исх.3-9/01-75065/18-0-0)
	70
	171,6
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	02
	2021
	2021
	1 656,9
	1 656,9
	1 988,3

	02.02.01.61
	Котельная кв. 24
	НТК-103-1
	НТК-103-2
	42:30:0602050
	МКД 16 Д (нежилые помещения), заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка (взамен исх.3-9/01-75065/18-0-0)
	50
	150,0
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	02
	2021
	2021
	1 207,2
	1 207,2
	1 448,6

	02.02.01.62
	ЗСТЭЦ
	НТК-109-1
	НТК-109-2
	42:30:0412013
	Здание магазина (подключение отопления), заявитель - ООО "Дакрон"
	32
	12,4
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	02
	2021
	2021
	69,2
	69,2
	83,0

	02.02.01.63
	ЗСТЭЦ
	НТК-111-1
	НТК-111-2
	42:30:0413006
	МКД, заявитель - Комитет ГиЗР администрации 
г. Новокузнецка
	32
	227,7
	Канальная
	Минвата
	АО «Кузбассэнерго»
	02
	2021
	2021
	1 603,4
	1 603,4
	1 924,1

	02.02.01.64
	ЗСТЭЦ
	НТК-145-1
	НТК-145-2
	42:30:0603058
	Общеобразовательная школа на 1296 мест
	100
	1111,5
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	02
	2024
	2024
	15 399,0
	13 188,9
	18 478,8

	02.02.01.65
	ЗСТЭЦ
	НТК-146-1
	НТК-146-2
	42:30:0604057
	Общеобразовательная школа на 1200 мест
	80
	897,7
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	02
	2025
	2025
	12 827,2
	10 403,7
	15 392,7

	02.02.01.66
	ЗСТЭЦ
	НТК-147-1
	НТК-147-2
	42:30:0604057
	Детский сад-ясли на 190 мест
	70
	524,7
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	02
	2024
	2024
	5 915,8
	5 066,8
	7 099,0

	02.02.01.67
	ЗСТЭЦ
	НТК-148-1
	НТК-148-2
	42:30:0604057
	Детский сад-ясли на 140 мест
	70
	408,2
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	02
	2022
	2022
	4 143,0
	3 941,9
	4 971,6

	02.02.01.68
	ЗСТЭЦ
	НТК-149-1
	НТК-149-2
	42:30:0603058
	Детский сад-ясли на 180 мест
	80
	604,7
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	02
	2022
	2022
	7 365,3
	7 007,9
	8 838,3

	02.02.01.69
	ЗСТЭЦ
	НТК-150-1
	НТК-150-2
	42:30:0603058
	Детский сад-ясли на 180 мест
	70
	419,7
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	02
	2025
	2025
	4 997,7
	4 053,4
	5 997,2

	02.02.01.70
	ЗСТЭЦ
	НТК-151-1
	НТК-151-2
	42:30:0603058
	Детский сад-ясли на 180 мест
	50
	400,4
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	02
	2028
	2028
	4 494,5
	3 222,1
	5 393,4

	02.02.01.71
	Котельная кв. 24
	НТК-156-1
	НТК-156-2
	42:30:0603060
	Объект физической культуры и спорта
	70
	167,2
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	02
	2025
	2025
	1 991,3
	1 615,1
	2 389,6

	02.02.01.72
	ЗСТЭЦ
	НТК-157-1
	НТК-157-2
	42:30:0604057
	Магазин, заявитель - Комитет ГиЗР
	32
	37,2
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	02
	2023
	2023
	229,9
	207,7
	275,9

	02.02.01.73
	ЗСТЭЦ
	НТК-158-1
	НТК-158-2
	42:30:0602051
	Объект физической культуры и спорта
	32
	35,0
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	02
	2024
	2024
	228,6
	195,8
	274,3

	01.02.01.74
	КТЭЦ
	НТК-164-1
	НТК-164-2
	42:30:0102022
	Здание торгового назначения
	32
	68,7
	Канальная
	Минвата
	АО «Кузбассэнерго»
	01
	2026
	2026
	622,4
	484,0
	746,9

	03.02.01.75
	ЦТЭЦ
	НТК-167-1
	НТК-167-2
	42:30:0302056
	Объект торгового назначения
	32
	216,3
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	03
	2023
	2023
	1 337,9
	1 208,9
	1 605,5

	03.02.01.76
	ЦТЭЦ
	НТК-168-1
	НТК-168-2
	42:30:0303096
	Объект коммерческого назначения (взамен ветхого и аварийного жилья)
	32
	87,6
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	03
	2025
	2025
	603,4
	489,4
	724,1

	03.02.01.77
	ЦТЭЦ
	НТК-169-1
	НТК-169-2
	42:30:0301026
	Автоцентр с офисным зданием, заявитель - Комитет ГиЗР
	50
	288,8
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	03
	2021
	2021
	2 324,0
	2 324,0
	2 788,8

	03.02.01.78
	ЦТЭЦ
	НТК-170-1
	НТК-170-2
	42:30:0203012
	Многоквартирный жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья)
	32
	134,6
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	03
	2023
	2023
	832,5
	752,2
	999,0

	03.02.01.79
	ЦТЭЦ
	НТК-171-1
	НТК-171-2
	42:30:0203012
	Многоквартирный жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья)
	32
	154,8
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	03
	2023
	2023
	957,7
	865,3
	1 149,2

	03.02.01.80
	ЦТЭЦ
	НТК-172-1
	НТК-172-2
	42:30:0203012
	Многоквартирный жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья)
	32
	159,9
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	03
	2023
	2023
	989,1
	893,8
	1 187,0

	03.02.01.81
	ЦТЭЦ
	НТК-173-1
	НТК-173-2
	42:30:0203012
	Многоквартирный жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья)
	32
	176,8
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	03
	2023
	2023
	1 093,4
	987,9
	1 312,0

	03.02.01.82
	ЦТЭЦ
	НТК-174-1
	НТК-174-2
	42:30:0203011
	Многоквартирный жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья)
	32
	183,2
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	03
	2024
	2024
	1 195,7
	1 024,1
	1 434,8

	03.02.01.83
	ЦТЭЦ
	НТК-175-1
	НТК-175-2
	42:30:0203011
	Многоквартирный жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья)
	32
	194,7
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	03
	2024
	2024
	1 270,4
	1 088,0
	1 524,4

	03.02.01.84
	ЦТЭЦ
	НТК-176-1
	НТК-176-2
	42:30:0203011
	Многоквартирный жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья)
	40
	352,6
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	03
	2025
	2025
	2 916,0
	2 365,0
	3 499,1

	03.02.01.85
	ЦТЭЦ
	НТК-177-1
	НТК-177-2
	42:30:0203011
	Многоквартирный жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья)
	32
	197,5
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	03
	2025
	2025
	1 360,9
	1 103,7
	1 633,0

	03.02.01.86
	ЦТЭЦ
	НТК-178-1
	НТК-178-2
	42:30:0203011
	Многоквартирный жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья)
	32
	214,5
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	03
	2026
	2026
	1 541,6
	1 198,8
	1 849,9

	03.02.01.87
	ЦТЭЦ
	НТК-179-1
	НТК-179-2
	42:30:0203011
	Многоквартирный жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья)
	32
	219,8
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	03
	2026
	2026
	1 579,7
	1 228,4
	1 895,6

	04.02.01.88
	Куйбышевская центральная котельная
	НТК-180-1
	НТК-180-2
	42:30:0202006
	Многоквартирный жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья)
	40
	134,2
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	04
	2023
	2023
	996,3
	900,3
	1 195,6

	04.02.01.89
	Куйбышевская центральная котельная
	НТК-181-1
	НТК-181-2
	42:30:0202006
	Многоквартирный жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья)
	40
	134,2
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	04
	2023
	2023
	996,3
	900,3
	1 195,6

	03.02.01.90
	ЦТЭЦ
	НТК-182-1
	НТК-182-2
	42:30:0207052
	Склад, заявитель - Комитет ГиЗР
	50
	469,3
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	03
	2021
	2021
	3 776,5
	3 776,5
	4 531,8

	03.02.01.91
	ЦТЭЦ
	НТК-183-1
	НТК-183-2
	42:30:0207052
	Админимтративно-офисное здание, заявитель - Комитет ГиЗР
	40
	247,8
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	03
	2021
	2021
	1 661,7
	1 661,7
	1 994,0

	01.02.01.92
	КТЭЦ
	НТК-187-1
	НТК-187-2
	42:30:0501009
	Многоквартирный жилой дом
	50
	458,9
	Канальная
	Минвата
	АО «Кузбассэнерго»
	01
	2023
	2023
	5 150,6
	4 654,0
	6 180,7

	04.02.01.93
	Байдаевская центральная котельная №2
	НТК-188-1
	НТК-188-2
	42:30:0501004
	Многоквартирный жилой дом
	80
	284,8
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	04
	2024
	2024
	3 853,1
	3 300,1
	4 623,7

	04.02.01.94
	Байдаевская центральная котельная №2
	НТК-189-1
	НТК-189-2
	42:30:0501004
	Многоквартирный жилой дом
	50
	125,5
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	04
	2026
	2026
	1 298,6
	1 009,9
	1 558,4

	04.02.01.95
	Зыряновская районная котельная
	НТК-190-1
	НТК-190-2
	42:30:0505020
	2 многоквартирных жилых дома
	100
	328,6
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	04
	2024
	2024
	4 552,8
	3 899,3
	5 463,3

	04.02.01.96
	Зыряновская районная котельная
	НТК-192-1
	НТК-192-2
	42:30:0505006
	Многоквартирный жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья)
	50
	144,6
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	04
	2026
	2026
	1 496,7
	1 163,8
	1 796,0

	04.02.01.97
	Зыряновская районная котельная
	НТК-193-1
	НТК-193-2
	42:30:0505008
	Многоквартирный жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья)
	70
	149,6
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	04
	2026
	2026
	1 858,1
	1 444,9
	2 229,7

	04.02.01.98
	Зыряновская районная котельная
	НТК-194-1
	НТК-194-2
	42:30:0505006
	Многоквартирный жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья)
	40
	134,2
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	04
	2026
	2026
	1 157,7
	900,3
	1 389,3

	04.02.01.99
	Абашевская районная котельная
	НТК-195-1
	НТК-195-2
	42:30:0507026
	Многоквартирный жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья)
	50
	147,1
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	04
	2025
	2025
	1 459,4
	1 183,7
	1 751,3

	04.02.01.100
	Абашевская районная котельная
	НТК-196-1
	НТК-196-2
	42:30:0507026
	Многоквартирный жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья)
	50
	156,5
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	04
	2025
	2025
	1 553,3
	1 259,8
	1 863,9

	04.02.01.101
	Абашевская районная котельная
	НТК-197-1
	НТК-197-2
	42:30:0507027
	Многоквартирный жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья)
	50
	151,9
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	04
	2025
	2025
	1 507,6
	1 222,8
	1 809,2

	04.02.01.102
	Абашевская районная котельная
	НТК-198-1
	НТК-198-2
	42:30:0507027
	Многоквартирный жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья)
	50
	151,4
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	04
	2026
	2026
	1 566,8
	1 218,3
	1 880,1

	04.02.01.103
	Абашевская районная котельная
	НТК-199-1
	НТК-199-2
	42:30:0507027
	Многоквартирный жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья)
	40
	134,2
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	04
	2026
	2026
	1 157,7
	900,3
	1 389,3

	04.02.01.104
	Абашевская районная котельная
	НТК-200-1
	НТК-200-2
	42:30:0507025
	Многоквартирный жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья)
	50
	143,9
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	04
	2025
	2025
	1 427,7
	1 157,9
	1 713,2

	04.02.01.105
	Абашевская районная котельная
	НТК-201-1
	НТК-201-2
	42:30:0507026
	Многоквартирный жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья)
	70
	163,6
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	04
	2026
	2026
	2 032,1
	1 580,2
	2 438,6

	04.02.01.106
	Абашевская районная котельная
	НТК-202-1
	НТК-202-2
	42:30:0507026
	Многоквартирный жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья)
	40
	134,2
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	04
	2025
	2025
	1 110,0
	900,3
	1 332,0

	04.02.01.107
	Абашевская районная котельная
	НТК-203-1
	НТК-203-2
	42:30:0507024
	Многоквартирный жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья)
	50
	122,3
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	04
	2025
	2025
	1 213,7
	984,4
	1 456,4

	04.02.01.108
	Абашевская районная котельная
	НТК-204-1
	НТК-204-2
	42:30:0507024
	Многоквартирный жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья)
	50
	121,8
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	04
	2026
	2026
	1 260,6
	980,2
	1 512,7

	04.02.01.109
	Абашевская районная котельная
	НТК-205-1
	НТК-205-2
	42:30:0507024
	Многоквартирный жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья)
	50
	121,8
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	04
	2025
	2025
	1 208,6
	980,2
	1 450,3

	04.02.01.110
	Абашевская районная котельная
	НТК-206-1
	НТК-206-2
	42:30:0507024
	Многоквартирный жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья)
	50
	121,8
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	04
	2026
	2026
	1 260,6
	980,2
	1 512,7

	04.02.01.111
	Абашевская районная котельная
	НТК-207-1
	НТК-207-2
	42:30:0507024
	Многоквартирный жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья)
	50
	121,8
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	04
	2025
	2025
	1 208,6
	980,2
	1 450,3

	04.02.01.112
	Абашевская районная котельная
	НТК-208-1
	НТК-208-2
	42:30:0507025
	Многоквартирный жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья)
	50
	121,8
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	04
	2026
	2026
	1 260,6
	980,2
	1 512,7

	04.02.01.113
	Абашевская районная котельная
	НТК-209-1
	НТК-209-2
	42:30:0507024
	Многоквартирный жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья)
	70
	247,7
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	04
	2026
	2026
	3 076,0
	2 392,0
	3 691,2

	04.02.01.114
	Абашевская районная котельная
	НТК-210-1
	НТК-210-2
	42:30:0507025
	Многоквартирный жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья)
	70
	209,1
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	04
	2026
	2026
	2 597,3
	2 019,7
	3 116,7

	04.02.01.115
	Абашевская районная котельная
	НТК-211-1
	НТК-211-2
	42:30:0507023
	Многоквартирный жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья)
	40
	134,2
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	04
	2025
	2025
	1 110,0
	900,3
	1 332,0

	04.02.01.116
	Абашевская районная котельная
	НТК-212-1
	НТК-212-2
	42:30:0507024
	Многоквартирный жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья)
	40
	134,2
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	04
	2026
	2026
	1 157,7
	900,3
	1 389,3

	04.02.01.117
	Абашевская районная котельная
	НТК-213-1
	НТК-213-2
	42:30:0507024
	Многоквартирный жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья)
	40
	134,2
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	04
	2026
	2026
	1 157,7
	900,3
	1 389,3

	04.02.01.118
	Абашевская районная котельная
	НТК-214-1
	НТК-214-2
	42:30:0507024
	Многоквартирный жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья)
	40
	134,2
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	04
	2025
	2025
	1 110,0
	900,3
	1 332,0

	04.02.01.119
	Абашевская районная котельная
	НТК-215-1
	НТК-215-2
	42:30:0507022
	Многоквартирный жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья)
	40
	134,2
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	04
	2026
	2026
	1 157,7
	900,3
	1 389,3

	04.02.01.120
	Зыряновская районная котельная
	НТК-216-1
	НТК-216-2
	42:30:0505008
	Многоквартирный жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья)
	40
	134,2
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	04
	2026
	2026
	1 157,7
	900,3
	1 389,3

	04.02.01.121
	Зыряновская районная котельная
	НТК-217-1
	НТК-217-2
	42:30:0505008
	Многоквартирный жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья)
	40
	134,2
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	04
	2026
	2026
	1 157,7
	900,3
	1 389,3

	04.02.01.122
	Байдаевская центральная котельная №2
	НТК-218-1
	НТК-218-2
	42:30:0505014
	Многоквартирный жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья)
	50
	150,1
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	04
	2026
	2026
	1 553,0
	1 207,7
	1 863,6

	04.02.01.123
	Байдаевская центральная котельная №2
	НТК-219-1
	НТК-219-2
	42:30:0501004
	Многоквартирный жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья)
	40
	134,2
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	04
	2026
	2026
	1 157,7
	900,3
	1 389,3

	04.02.01.124
	Байдаевская центральная котельная №2
	НТК-220-1
	НТК-220-2
	42:30:0505013
	Многоквартирный жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья)
	40
	134,2
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	04
	2026
	2026
	1 157,7
	900,3
	1 389,3

	04.02.01.125
	Байдаевская центральная котельная №2
	НТК-221-1
	НТК-221-2
	42:30:0505013
	Многоквартирный жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья)
	50
	121,8
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	04
	2026
	2026
	1 260,6
	980,2
	1 512,7

	04.02.01.126
	Байдаевская центральная котельная №2
	НТК-222-1
	НТК-222-2
	42:30:0505017
	Производственные и административные здания, строения, сооружения промышленности
	100
	256,9
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	04
	2026
	2026
	3 920,6
	3 048,7
	4 704,7

	04.02.01.127
	Зыряновская районная котельная
	НТК-223-1
	НТК-223-2
	42:30:0506031
	Магазин, заявитель - Комитет ГиЗР
	70
	218,0
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	04
	2024
	2024
	2 458,4
	2 105,5
	2 950,0

	01.02.01.128
	КТЭЦ
	НТК-240-1
	НТК-240-2
	42:30:0301068
	Магазин
	32
	76,5
	Канальная
	Минвата
	АО «Кузбассэнерго»
	01
	2026
	2026
	692,7
	538,7
	831,2

	01.02.01.129
	КТЭЦ
	НТК-241-1
	НТК-241-2
	42:30:0301068
	Магазин. Салон красоты
	32
	164,3
	Канальная
	Минвата
	АО «Кузбассэнерго»
	01
	2027
	2027
	1 550,4
	1 157,1
	1 860,5

	01.02.01.130
	КТЭЦ
	НТК-242-1
	НТК-242-2
	42:30:0301068
	Кафе. Клуб
	32
	174,3
	Канальная
	Минвата
	АО «Кузбассэнерго»
	01
	2028
	2028
	1 712,0
	1 227,3
	2 054,4

	01.02.01.131
	КТЭЦ
	НТК-243-1
	НТК-243-2
	42:30:0301068
	Магазин
	32
	70,0
	Канальная
	Минвата
	АО «Кузбассэнерго»
	01
	2028
	2028
	688,0
	493,2
	825,6

	03.02.01.132
	ЦТЭЦ
	НТК-248-1
	НТК-248-2
	42:30:0303096
	Административное здание со служебными гаражами по ул. Кольцевая
	32
	90,9
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	03
	2021
	2021
	508,0
	508,0
	609,6

	03.02.01.133
	ЦТЭЦ
	НТК-249-1
	НТК-249-2
	42:30:0301013
	Административное здание
	32
	80,1
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	03
	2025
	2025
	551,6
	447,4
	661,9

	03.02.01.134
	ЦТЭЦ
	НТК-250-1
	НТК-250-2
	42:30:0303096
	Двухэтажное  здание офиса по ул. Доз
	40
	379,5
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	03
	2023
	2023
	2 816,5
	2 545,0
	3 379,8

	03.02.01.135
	ЦТЭЦ
	НТК-251-1
	НТК-251-2
	42:30:0303096
	Здания торгово-делового комплекса по ул. Доз
	40
	394,1
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	03
	2025
	2025
	3 258,5
	2 642,9
	3 910,2

	03.02.01.136
	ЦТЭЦ
	НТК-252-1
	НТК-252-2
	42:30:0301013
	Здание закрытых автостоянок с офисными помещениями по ул. Орджоникидзе
	32
	128,7
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	03
	2025
	2025
	886,6
	719,1
	1 063,9

	03.02.01.137
	ЦТЭЦ
	НТК-253-1
	НТК-253-2
	42:30:0303098
	Здание торгового центра «Доминго» ул. Хлебозаводская
	100
	1094,8
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	03
	2025
	2025
	16 018,2
	12 991,7
	19 221,9

	03.02.01.138
	ЦТЭЦ
	НТК-254-1
	НТК-254-2
	42:30:0303096
	Здание СТО с магазином автозапчастей по ул. Кольцевая
	32
	21,0
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	03
	2022
	2022
	123,2
	117,2
	147,8

	03.02.01.139
	ЦТЭЦ
	НТК-255-1
	НТК-255-2
	42:30:0301011
	Административное здание по ул. Орджоникидзе
	32
	40,8
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	03
	2024
	2024
	265,9
	227,8
	319,1

	03.02.01.140
	ЦТЭЦ
	НТК-256-1
	НТК-256-2
	42:30:0303096
	Здание склада с административными помещениями по ул. Кольцевая
	32
	19,6
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	03
	2021
	2021
	109,4
	109,4
	131,3

	03.02.01.141
	ЦТЭЦ
	НТК-257-1
	НТК-257-2
	42:30:0301009
	Офисное здание с салоном продаж по ул. Орджоникидзе
	32
	101,7
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	03
	2021
	2021
	568,3
	568,3
	682,0

	03.02.01.142
	ЦТЭЦ
	НТК-258-1
	НТК-258-2
	42:30:0303004
	Здание торгового центра
	50
	380,1
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	03
	2027
	2027
	4 098,8
	3 058,9
	4 918,6

	04.02.01.143
	Байдаевская центральная котельная №2
	НТК-260-1
	НТК-260-2
	42:30:0501011
	Многоквартирный жилой дом № 1 по ул. Разведчиков
	50
	158,9
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	04
	2023
	2023
	1 414,9
	1 278,5
	1 697,9

	04.02.01.144
	Байдаевская центральная котельная №2
	НТК-261-1
	НТК-261-2
	42:30:0501011
	Многоквартирный жилой дом № 2 по ул. Разведчиков
	50
	171,8
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	04
	2025
	2025
	1 705,0
	1 382,8
	2 046,0

	04.02.01.145
	Котельная пос. Притомский
	НТК-262-1
	НТК-262-2
	42:30:0502058
	Здания храма, административного корпуса и подсобных помещений по ул. Олеко Дундича
	32
	66,4
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	04
	2027
	2027
	497,1
	371,0
	596,5

	04.02.01.146
	Абашевская районная котельная
	НТК-264-1
	НТК-264-2
	42:30:0508001
	Здание рынка
	32
	36,9
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	04
	2024
	2024
	240,6
	206,0
	288,7

	04.02.01.147
	Абашевская районная котельная
	НТК-265-1
	НТК-265-2
	42:30:0507023
	Здание магазина по ул. Севастопольская
	32
	13,9
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	04
	2023
	2023
	86,2
	77,9
	103,4

	04.02.01.148
	Абашевская районная котельная
	НТК-266-1
	НТК-266-2
	42:30:0507024
	Здание магазина промышленных товаров по ул. Толбухина
	32
	49,8
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	04
	2025
	2025
	343,2
	278,3
	411,8

	03.02.01.149
	ЦТЭЦ
	НТК-269-1
	НТК-269-2
	42:30:0207049
	Группа жилых домов с детским садом и пунктом охраны в квартале 77
	40
	359,6
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	03
	2023
	2023
	2 669,3
	2 412,0
	3 203,2

	04.02.01.150
	Котельная пос. Листвяги
	НТК-270-1
	НТК-270-2
	42:30:0228015
	Комплексная застройка (6 домов)
	32
	62,4
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	04
	2026
	2026
	448,4
	348,7
	538,1

	04.02.01.151
	Котельная пос. Листвяги
	НТК-271-1
	НТК-271-2
	42:30:0228009
	Группы многоквартирных жилых домов (взамен сносимого ветхого жилья)
	70
	228,1
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	04
	2031
	2031
	3 456,2
	2 202,7
	4 147,4

	04.02.01.152
	Куйбышевская центральная котельная
	НТК-272-1
	НТК-272-2
	42:30:0202008
	Многоквартирная застройка, заявитель - Комитет ГиЗР
	400
	2972,1
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	04
	2025
	2025
	89 561,9
	72 640,0
	107 474,3

	04.02.01.153
	Куйбышевская центральная котельная
	НТК-273-1
	НТК-273-2
	42:30:0202010
	Группа многоквартирных домов, заявитель - Комитет ГиЗР
	80
	330,3
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	04
	2025
	2025
	4 719,3
	3 827,6
	5 663,1

	04.02.01.154
	Куйбышевская центральная котельная
	НТК-274-1
	НТК-274-2
	42:30:0202012
	Комплексная застройка в квартале 8а  (5 домов)
	70
	180,5
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	04
	2026
	2026
	2 242,1
	1 743,5
	2 690,6

	04.02.01.155
	Котельная №32 (БПОУ)
	НТК-275-1
	НТК-275-2
	42:30:0205009
	Группа многоквартирных жилых домов (8 шт.) (взамен снесенного ветхого жилья)
	70
	153,7
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	04
	2026
	2026
	1 908,7
	1 484,3
	2 290,5

	04.02.01.156
	Котельная пос. Листвяги
	НТК-276-1
	НТК-276-2
	42:30:0228004
	Многоквартирный жилой дом
	32
	97,9
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	04
	2026
	2026
	703,8
	547,3
	844,6

	03.02.01.157
	ЦТЭЦ
	НТК-277-1
	НТК-277-2
	42:30:0207049
	Административное здание по проезду Вокзальный
	32
	47,6
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	03
	2022
	2022
	279,5
	266,0
	335,4

	03.02.01.158
	ЦТЭЦ
	НТК-278-1
	НТК-278-2
	42:30:0203029
	Здание складской базы по ул. Переездная
	32
	44,7
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	03
	2024
	2024
	291,5
	249,7
	349,8

	04.02.01.159
	Куйбышевская центральная котельная
	НТК-279-1
	НТК-279-2
	42:30:0202012
	Здание магазина-склада строительных и отделочных материалов
	32
	18,0
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	04
	2026
	2026
	129,7
	100,9
	155,7

	03.02.01.160
	ЦТЭЦ
	НТК-280-1
	НТК-280-2
	42:30:0207051
	Административное здание по ул. Вокзальная
	32
	74,2
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	03
	2022
	2022
	436,0
	414,9
	523,3

	04.02.01.161
	Куйбышевская центральная котельная
	НТК-281-1
	НТК-281-2
	42:30:0202005
	Двухэтажное здание гаража южнее нежилого здания
	32
	35,7
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	04
	2027
	2027
	267,7
	199,7
	321,2

	04.02.01.162
	Куйбышевская центральная котельная
	НТК-282-1
	НТК-282-2
	42:30:0202012
	Здание магазина смешанных товаров по ул. Димитрова
	32
	27,9
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	04
	2026
	2026
	200,3
	155,8
	240,4

	04.02.01.163
	Куйбышевская центральная котельная
	НТК-283-1
	НТК-283-2
	42:30:0202008
	Здание торгового центра по ул. Димитрова
	50
	152,0
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	04
	2026
	2026
	1 573,4
	1 223,5
	1 888,1

	04.02.01.164
	Куйбышевская центральная котельная
	НТК-288-1
	НТК-288-2
	42:30:0202006
	Склад
	32
	6,7
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	04
	2022
	2022
	39,2
	37,3
	47,1

	04.02.01.165
	Куйбышевская центральная котельная
	НТК-290-1
	НТК-290-2
	42:30:0201019
	Нежилое помещение, заявитель - Кречетов В.Н.
	32
	32,4
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	04
	2021
	2021
	181,3
	181,3
	217,5

	03.02.01.166
	ЦТЭЦ
	НТК-291-1
	НТК-291-2
	42:30:0301036
	Нежилое здание
	32
	92,5
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	03
	2021
	2021
	517,0
	517,0
	620,4

	04.02.01.167
	Котельная пос. Притомский
	НТК-292-1
	НТК-292-2
	42:30:0502059
	Храм, административный корпус
	32
	65,8
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	04
	2027
	2027
	492,4
	367,5
	590,9

	03.02.01.168
	ЦТЭЦ
	НТК-293-1
	НТК-293-2
	42:30:0207049
	Склад
	32
	34,0
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	03
	2023
	2023
	210,5
	190,2
	252,6

	03.02.01.169
	ЦТЭЦ
	НТК-294-1
	НТК-294-2
	42:30:0303096
	Столярный цех
	32
	188,1
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	03
	2025
	2025
	1 296,1
	1 051,2
	1 555,3

	03.02.01.170
	ЦТЭЦ
	НТК-295-1
	НТК-295-2
	42:30:0207049
	Нежилое здание
	32
	36,5
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	03
	2023
	2023
	225,7
	204,0
	270,9

	03.02.01.171
	ЦТЭЦ
	НТК-296-1
	НТК-296-2
	42:30:0207052
	Офис-склад-магазин
	32
	5,6
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	03
	2024
	2024
	36,6
	31,4
	44,0

	03.02.01.172
	ЦТЭЦ
	НТК-297-1
	НТК-297-2
	42:30:0207049
	Нежилое здание, заявитель - ООО УК "СтройХолод"
	32
	17,7
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	03
	2022
	2022
	103,8
	98,8
	124,6

	04.02.01.173
	Куйбышевская центральная котельная
	НТК-298-1
	НТК-298-2
	42:30:0202003
	Магазин, заявитель - Комитет ГиЗР
	50
	114,6
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	04
	2023
	2023
	1 020,4
	922,0
	1 224,5

	04.02.01.174
	Абашевская районная котельная
	НТК-300-1
	НТК-300-2
	42:30:0507027
	Автомойка, заявитель - Комитет градостроительства и земельных ресурсов
	32
	75,4
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	04
	2021
	2021
	421,2
	421,2
	505,5

	04.02.01.175
	Куйбышевская центральная котельная
	НТК-301-1
	НТК-301-2
	42:30:0206038
	Нежилое помещение, заявитель - Кулагин В.О
	32
	31,4
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	04
	2021
	2021
	175,3
	175,3
	210,3

	04.02.01.176
	Котельная №1 п. Абагур-Лесной
	НТК-302-1
	НТК-302-2
	42:30:0306010
	Индивидуальный жилой дом, заявитель - Марочко В.В.
	32
	6,0
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	04
	2021
	2021
	33,7
	33,7
	40,4

	04.02.01.177
	Котельная №1 п. Абагур-Лесной
	НТК-303-1
	НТК-303-2
	42:30:0306085
	Индивидуальный жилой дом, заявитель - Борщев Е.С.
	32
	10,7
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	04
	2021
	2021
	59,7
	59,7
	71,6

	04.02.01.178
	Котельная №1 п. Абагур-Лесной
	НТК-304-1
	НТК-304-2
	42:30:0306085
	Индивидуальный жилой дом, заявитель - Литвинова М.В.
	32
	3,8
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	04
	2021
	2021
	21,0
	21,0
	25,2

	04.02.01.179
	Котельная №1 п. Абагур-Лесной
	НТК-305-1
	НТК-305-2
	42:30:0306087
	Индивидуальный жилой дом, баня, заявитель - Катаранов А.М.
	32
	23,7
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	04
	2021
	2021
	132,5
	132,5
	159,0

	04.02.01.180
	Котельная №1 п. Абагур-Лесной
	НТК-306-1
	НТК-306-2
	42:30:0306087
	Индивидуальный жилой дом, заявитель - Захаревич В.Е.
	32
	10,3
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	04
	2021
	2021
	57,7
	57,7
	69,2

	04.02.01.181
	Котельная №1 п. Абагур-Лесной
	НТК-307-1
	НТК-307-2
	42:30:0306085
	Индивидуальный жилой дом, заявитель - Гурцик Э.В.
	32
	7,2
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	04
	2021
	2021
	40,1
	40,1
	48,1

	04.02.01.182
	Котельная пос. Притомский
	НТК-310-1
	НТК-310-2
	42:30:0502058
	Встроенное нежилое помещение, заявитель - Голикова И.П.
	32
	21,1
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	04
	2021
	2021
	117,9
	117,9
	141,5

	04.02.01.183
	Котельная пос. Листвяги
	НТК-312-1
	НТК-312-2
	42:30:0228004
	Нежилое здание (бассейн), заявитель - Каменев А.А.
	50
	82,6
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	04
	2021
	2021
	665,1
	665,1
	798,2

	04.02.01.184
	Котельная №1 п. Абагур-Лесной
	НТК-313-1
	НТК-313-2
	42:30:0306087
	Индивидуальный жилой дом, заявитель - Малькевич А.В.
	32
	7,2
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	04
	2021
	2021
	40,1
	40,1
	48,1

	04.02.01.185
	Куйбышевская центральная котельная
	НТК-314-1
	НТК-314-2
	42:30:0206038
	Нежилое помещение, заявитель - Чепля Ю.И.
	32
	6,3
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	04
	2021
	2021
	35,0
	35,0
	42,0

	04.02.01.186
	Куйбышевская центральная котельная
	НТК-315-1
	НТК-315-2
	42:30:0201019
	Нежилое помещение, заявитель - ООО "АвтоКомпанентМайнинг"
	50
	84,5
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	04
	2021
	2021
	680,3
	680,3
	816,4

	04.02.01.187
	Байдаевская центральная котельная №2
	НТК-316-1
	НТК-316-2
	42:30:0501004
	МКД, заявитель - НДСК им. А.В.Косилова
	50
	180,5
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	04
	2023
	2023
	1 607,5
	1 452,5
	1 929,0

	02.02.01.188
	ЗСТЭЦ
	НТК-318-1
	НТК-318-2
	42:30:0414050
	Производственное здание, заявитель - ООО "КузнецкРесурс"
	40
	277,2
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	02
	2021
	2021
	1 859,2
	1 859,2
	2 231,0

	03.02.01.189
	ЦТЭЦ
	НТК-319-1
	НТК-319-2
	42:30:0207054
	Индивидуальный жилой дом, заявитель - Каххаров И.Б.
	32
	10,4
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	03
	2021
	2021
	58,1
	58,1
	69,7

	03.02.01.190
	ЦТЭЦ
	НТК-320-1
	НТК-320-2
	42:30:0302016
	нежилое здание, заявитель - ООО "К  ЭнК"
	32
	84,3
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	03
	2021
	2021
	471,2
	471,2
	565,4

	04.02.01.191
	Абашевская районная котельная
	НТК-321-1
	НТК-321-2
	42:30:0507025
	Многоквартирный жилой дом, заявитель - ООО "НДСК"
	70
	159,3
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	04
	2022
	2022
	1 616,9
	1 538,5
	1 940,3

	03.02.01.192
	ЦТЭЦ
	НТК-322-1
	НТК-322-2
	42:30:0203030
	Нежилое здание, заявитель - ООО "Агро"
	32
	148,2
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	03
	2021
	2021
	828,5
	828,5
	994,2

	02.02.01.193
	ЗСТЭЦ
	НТК-323-1
	НТК-323-2
	42:30:0413002
	Многоквартирный жилой дом, заявитель - ООО "НДСК"
	40
	393,0
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	02
	2022
	2022
	2 769,8
	2 635,4
	3 323,8

	03.02.01.194
	ЦТЭЦ
	НТК-324-1
	НТК-324-2
	42:30:0301026
	спортивный клуб City Fitness (увелмчение ГВ на 0,000556) (ООО "Сибинжиниринг")
	50
	307,3
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	03
	2021
	2021
	2 472,7
	2 472,7
	2 967,3

	03.02.01.195
	ЦТЭЦ
	НТК-325-1
	НТК-325-2
	42:30:0301017
	Нежилое здание, заявитель - ООО "ЮМАС"
	40
	214,0
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	03
	2021
	2021
	1 435,1
	1 435,1
	1 722,1

	03.02.01.196
	ЦТЭЦ
	НТК-326-1
	НТК-326-2
	42:30:0301044
	Нежилое здание, заявитель - ООО "Мария-Ра"
	32
	27,0
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	03
	2021
	2021
	151,1
	151,1
	181,3

	04.02.01.197
	Зыряновская районная котельная
	НТК-327-1
	НТК-327-2
	42:30:0506032
	Индивидуальный жилой дом, заявитель - Дубасов П.Н.
	32
	16,9
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	04
	2021
	2021
	94,7
	94,7
	113,6

	02.02.01.198
	ЗСТЭЦ
	НТК-328-1
	НТК-328-2
	42:30:0412008
	Нежилое помещение (смена ТП с устройством ИТП), заявитель - ООО "Тополь"
	32
	68,2
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	02
	2021
	2021
	381,1
	381,1
	457,4

	03.02.01.199
	ЦТЭЦ
	НТК-330-1
	НТК-330-2
	42:30:0203007
	Нежилое помещение (смена ТП с устройством ИТП), заявитель - ООО "Тополь"
	32
	53,4
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	03
	2021
	2021
	298,6
	298,6
	358,4

	02.02.01.200
	ЗСТЭЦ
	НТК-331-1
	НТК-331-2
	42:30:0603058
	Существующий МКД (смена ТП, устройство отдельного ИТП), заявитель - ООО УК "УЖК"
	32
	226,6
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	02
	2021
	2021
	1 266,6
	1 266,6
	1 520,0

	03.02.01.201
	ЦТЭЦ
	НТК-332-1
	НТК-332-2
	42:30:0207049
	Нежилое здание, заявитель - Рудас А.В.
	32
	71,7
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	03
	2021
	2021
	400,9
	400,9
	481,1

	03.02.01.202
	ЦТЭЦ
	НТК-333-1
	НТК-333-2
	42:30:0301027
	МКД, заявитель - Комитет ГиЗР
	32
	205,8
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	03
	2024
	2024
	1 343,1
	1 150,4
	1 611,8

	03.02.01.203
	ЦТЭЦ
	НТК-334-1
	НТК-334-2
	42:30:0301033
	МКД, продление ранее выданных ССК, заявитель - НО "Фонд РЖС" в г. Новокузнецке
	50
	407,0
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	03
	2024
	2024
	3 824,8
	3 275,8
	4 589,7

	03.02.01.204
	ЦТЭЦ
	НТК-335-1
	НТК-335-2
	42:30:0207049
	Нежилое здание
	50
	281,6
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	03
	2021
	2021
	2 265,9
	2 265,9
	2 719,1

	03.02.01.205
	ЦТЭЦ
	НТК-336-1
	НТК-336-2
	42:30:0207049
	Нежилое здание
	32
	155,9
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	03
	2021
	2021
	871,5
	871,5
	1 045,8

	03.02.01.206
	ЦТЭЦ
	НТК-337-1
	НТК-337-2
	42:30:0207049
	Нежилое здание
	32
	155,9
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	03
	2021
	2021
	871,5
	871,5
	1 045,8

	04.02.01.207
	Куйбышевская центральная котельная
	НТК-338-1
	НТК-338-2
	42:30:0202006
	Храмовый комплекс, заявитель - МРО православный Приход храма святой великомученицы Екатерины
	80
	210,8
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	04
	2024
	2024
	2 851,8
	2 442,5
	3 422,2

	04.02.01.208
	Куйбышевская центральная котельная
	НТК-339-1
	НТК-339-2
	42:30:0202009
	Нежилое здание (изменеие схемы подключения ГВ), заявитель - Овсепян А.Ж.
	32
	18,8
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	04
	2021
	2021
	105,2
	105,2
	126,2

	04.02.01.209
	Котельная №1 п. Абагур-Лесной
	НТК-340-1
	НТК-340-2
	42:30:0306085
	Индивидуальный жилой дом (Изменения к ТУ), заявитель - Литвинов А.В.
	32
	3,8
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	04
	2021
	2021
	21,0
	21,0
	25,2

	03.02.01.210
	ЦТЭЦ
	НТК-341-1
	НТК-341-2
	42:30:0301013
	Нежилое здание (смена ТП), заявитель - ООО "СервисОптТорг"
	32
	163,2
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	03
	2021
	2021
	912,2
	912,2
	1 094,6

	02.02.01.211
	ЗСТЭЦ
	НТК-342-1
	НТК-342-2
	42:30:0414050
	Гараж, заявитель - Комитет ГиЗР
	50
	580,4
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	02
	2021
	2021
	4 671,2
	4 671,2
	5 605,5

	03.02.01.212
	ЦТЭЦ
	НТК-343-1
	НТК-343-2
	42:30:0301011
	Нежилое здание (смена ТП), заявитель - Молчанов С.П.
	32
	61,3
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	03
	2021
	2021
	342,8
	342,8
	411,3

	03.02.01.213
	ЦТЭЦ
	НТК-345-1
	НТК-345-2
	42:30:0203030
	Нежилое здание, заявитель - ООО "АГРОСОЮЗ"
	32
	72,8
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	03
	2021
	2021
	406,7
	406,7
	488,0

	04.02.01.214
	Котельная №2 п. Абагур-Лесной
	НТК-346-1
	НТК-346-2
	42:30:0306004
	Индивидуальный жилой дом (Изменения к ТУ), заявитель - Акимов Я.О. Акимов Д.О., Попова А.О.
	32
	15,3
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	04
	2021
	2021
	85,8
	85,8
	102,9

	03.02.01.215
	ЦТЭЦ
	НТК-347-1
	НТК-347-2
	42:30:0203009
	Многоквартирный жилой дом , заявитель - ООО "НДСК"
	40
	331,8
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	03
	2021
	2021
	2 225,2
	2 225,2
	2 670,3

	04.02.01.216
	Котельная №2 п. Абагур-Лесной
	НТК-349-1
	НТК-349-2
	42:30:0306004
	Индивидуальный жилой дом (часть дома, изменеие точки подключения), заявитель - Шефер В.В. Шефер Ю.В.
	32
	2,5
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	04
	2021
	2021
	13,9
	13,9
	16,7

	04.02.01.217
	Котельная №6
	НТК-350-1
	НТК-350-2
	42:30:0213001
	Здание СТО, заявитель - Четвергов А.Г.
	32
	62,4
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	04
	2021
	2021
	348,6
	348,6
	418,3

	02.02.01.218
	ЗСТЭЦ
	НТК-351-1
	НТК-351-2
	42:30:0412013
	Многоквартирный жилой дом , заявитель - ООО "НДСК"
	32
	262,6
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	02
	2025
	2025
	1 809,5
	1 467,6
	2 171,4

	02.02.01.219
	ЗСТЭЦ
	НТК-352-1
	НТК-352-2
	42:30:0413002
	Многоквартирный жилой дом , заявитель - ООО "НДСК"
	32
	230,6
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	02
	2021
	2021
	1 288,7
	1 288,7
	1 546,4

	04.02.01.220
	Абашевская районная котельная
	НТК-353-1
	НТК-353-2
	42:30:0507024
	Многоквартирный жилой дом , заявитель - Комитет ГиЗР
	70
	258,3
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	04
	2024
	2024
	2 912,9
	2 494,8
	3 495,4

	04.02.01.221
	Байдаевская центральная котельная №2
	НТК-354-1
	НТК-354-2
	42:30:0501004
	Нежилые здания, заявитель - ООО "СибАвтоНК"
	70
	197,3
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	04
	2021
	2021
	1 905,7
	1 905,7
	2 286,8

	03.02.01.222
	ЦТЭЦ
	НТК-355-1
	НТК-355-2
	42:30:0203030
	Нежилое здание (часть здания) изменение точки подключения, заявитель - ООО "Айсберг"
	32
	71,7
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	03
	2021
	2021
	400,9
	400,9
	481,1

	03.02.01.223
	ЦТЭЦ
	НТК-356-1
	НТК-356-2
	42:30:0301009
	Производственные помещения (увеличение договорных нагрузок), заявитель - ООО "Сервисная угольная компания"
	32
	223,0
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	03
	2021
	2021
	1 246,2
	1 246,2
	1 495,5

	03.02.01.224
	ЦТЭЦ
	НТК-357-1
	НТК-357-2
	42:30:0301009
	Производственные помещения (увеличение договорных нагрузок), заявитель - ООО "Сервисная угольная компания"
	32
	80,5
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	03
	2021
	2021
	449,7
	449,7
	539,6

	03.02.01.225
	ЦТЭЦ
	НТК-358-1
	НТК-358-2
	42:30:0301009
	Производственные помещения (увеличение договорных нагрузок), заявитель - ООО "Сервисная угольная компания"
	32
	233,9
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	03
	2021
	2021
	1 307,2
	1 307,2
	1 568,7

	04.02.01.226
	Байдаевская центральная котельная №2
	НТК-360-1
	НТК-360-2
	42:30:0506036
	Многоквартирный жилой дом, заявитель - Комитет ГиЗР
	70
	227,0
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	04
	2021
	2021
	2 192,7
	2 192,7
	2 631,2

	03.02.01.227
	ЦТЭЦ
	НТК-364-1
	НТК-364-2
	42:30:0302003
	Спортивный комплекс с переходом, заявитель - МБ НОУ "Лицей №84  им. В.А. Власова"
	40
	281,5
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	03
	2021
	2021
	1 888,2
	1 888,2
	2 265,9

	04.02.01.228
	Куйбышевская центральная котельная
	НТК-365-1
	НТК-365-2
	42:30:0202005
	КНС-403 (подключение вентиляции), заявитель - ООО "Водоканал"
	32
	20,8
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	04
	2021
	2021
	116,5
	116,5
	139,8

	04.02.01.229
	Куйбышевская центральная котельная
	НТК-366-1
	НТК-366-2
	42:30:0202002
	Многоквартирный жилой дом, заявитель - ООО "НДСК"
	80
	289,6
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	04
	2025
	2025
	4 137,6
	3 355,9
	4 965,1

	03.02.01.230
	ЦТЭЦ
	НТК-367-1
	НТК-367-2
	42:30:0301038
	Многоквартирный жилой дом (заявитель - ООО "АНТАРЕС АВТО")
	50
	407,8
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	03
	2021
	2021
	3 281,6
	3 281,6
	3 937,9

	04.02.01.231
	Куйбышевская центральная котельная
	НТК-368-1
	НТК-368-2
	42:30:0202003
	В.Соломиной, 1 (изменение ТП, устройство отдельного ИТП), заявитель - ООО "Финансовые инструменты"
	70
	162,6
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	04
	2021
	2021
	1 570,1
	1 570,1
	1 884,2

	04.02.01.232
	Котельная пос. Листвяги
	НТК-369-1
	НТК-369-2
	42:30:0228002
	ИЖД (заявитель - Миллер А.А.)
	32
	20,4
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	04
	2021
	2021
	113,9
	113,9
	136,7

	02.02.01.233
	ЗСТЭЦ
	НТК-370-1
	НТК-370-2
	42:30:0605054
	Многоквартирный жилой дом (кад. №42:30:0605054:85)
	50
	553,5
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	02
	2025
	2025
	5 492,3
	4 454,6
	6 590,8

	02.02.01.234
	ЗСТЭЦ
	НТК-371-1
	НТК-371-2
	42:30:0602056
	Национальный центр подготовки шахтеров и горноспасателей
	70
	385,2
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	02
	2023
	2023
	4 116,6
	3 719,7
	4 940,0

	02.02.01.235
	ЗСТЭЦ
	НТК-372-1
	НТК-372-2
	42:30:0604057
	Торгово-административное здание 
	32
	146,1
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	02
	2021
	2021
	816,5
	816,5
	979,8

	02.02.01.236
	ЗСТЭЦ
	НТК-373-1
	НТК-373-2
	42:30:0604057
	Здание оздоровительного комплекса
	40
	363,2
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	02
	2022
	2022
	2 559,8
	2 435,5
	3 071,7

	02.02.01.237
	ЗСТЭЦ
	НТК-374-1
	НТК-374-2
	42:30:0604057
	Здания спортивно-оздоровительного комплекса им. Юрия Арбачакова
	50
	485,0
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	02
	2022
	2022
	4 102,3
	3 903,2
	4 922,8

	02.02.01.238
	Новоильинская газовая котельная
	НТК-375-1
	НТК-375-2
	42:30:0602056
	Здание плавательного бассейна
	70
	197,6
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	02
	2023
	2023
	2 112,4
	1 908,7
	2 534,9

	02.02.01.239
	ЗСТЭЦ
	НТК-376-1
	НТК-376-2
	42:30:0602051
	Здание магазина
	32
	11,1
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	02
	2022
	2022
	65,4
	62,2
	78,5

	02.02.01.240
	Новоильинская газовая котельная
	НТК-377-1
	НТК-377-2
	42:30:0603060
	Спортивно-оздоровительный комплекс с площадками для тенниса
	40
	94,9
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	02
	2023
	2023
	704,1
	636,2
	845,0

	02.02.01.241
	ЗСТЭЦ
	НТК-378-1
	НТК-378-2
	42:30:0604057
	Магазин
	32
	66,8
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	02
	2021
	2021
	373,5
	373,5
	448,2

	02.02.01.242
	ЗСТЭЦ
	НТК-379-1
	НТК-379-2
	42:30:0604057
	Магазин
	32
	23,4
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	02
	2022
	2022
	137,4
	130,7
	164,9

	02.02.01.243
	ЗСТЭЦ
	НТК-382-1
	НТК-382-2
	42:30:0413005
	Многоквартирный жилой дом
	32
	304,7
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	02
	2024
	2024
	1 988,2
	1 702,8
	2 385,8

	02.02.01.244
	ЗСТЭЦ
	НТК-383-1
	НТК-383-2
	42:30:0412010
	Многоквартирный жилой дом
	40
	367,7
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	02
	2024
	2024
	2 879,6
	2 466,3
	3 455,5

	02.02.01.245
	ЗСТЭЦ
	НТК-384-1
	НТК-384-2
	42:30:0413005
	Многоквартирный жилой дом
	32
	226,0
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	02
	2024
	2024
	1 474,7
	1 263,1
	1 769,7

	02.02.01.246
	ЗСТЭЦ
	НТК-385-1
	НТК-385-2
	42:30:0413006
	Многоквартирный жилой дом
	32
	241,6
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	02
	2024
	2024
	1 576,7
	1 350,4
	1 892,1

	02.02.01.247
	ЗСТЭЦ
	НТК-386-1
	НТК-386-2
	42:30:0413005
	Многоквартирный жилой дом
	32
	242,6
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	02
	2024
	2024
	1 582,9
	1 355,8
	1 899,5

	02.02.01.248
	ЗСТЭЦ
	НТК-387-1
	НТК-387-2
	42:30:0412009
	Многоквартирный жилой дом
	32
	254,6
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	02
	2024
	2024
	1 661,1
	1 422,7
	1 993,3

	02.02.01.249
	ЗСТЭЦ
	НТК-388-1
	НТК-388-2
	42:30:0413005
	Многоквартирный жилой дом
	32
	161,1
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	02
	2024
	2024
	1 051,1
	900,3
	1 261,4

	02.02.01.250
	ЗСТЭЦ
	НТК-390-1
	НТК-390-2
	42:30:0412021
	Здание спортивно-оздоровительного центра (центра детского развития)
	32
	262,7
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	02
	2023
	2023
	1 624,9
	1 468,3
	1 949,9

	02.02.01.251
	ЗСТЭЦ
	НТК-391-1
	НТК-391-2
	42:30:0413007
	Комплекс православного храма
	50
	461,8
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	02
	2024
	2024
	4 339,5
	3 716,7
	5 207,4

	02.02.01.252
	ЗСТЭЦ
	НТК-392-1
	НТК-392-2
	42:30:0412021
	Административное здание
	32
	35,7
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	02
	2021
	2021
	199,5
	199,5
	239,4

	02.02.01.253
	ЗСТЭЦ
	НТК-393-1
	НТК-393-2
	42:30:0412021
	Здание магазина непродовольственных товаров
	32
	23,9
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	02
	2023
	2023
	147,7
	133,5
	177,2

	02.02.01.254
	ЗСТЭЦ
	НТК-396-1
	НТК-396-2
	42:30:0412022
	Здание автомойки
	32
	41,9
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	02
	2022
	2022
	246,4
	234,4
	295,6

	02.02.01.255
	ЗСТЭЦ
	НТК-397-1
	НТК-397-2
	42:30:0412022
	Производственное предприятие
	32
	19,4
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	02
	2023
	2023
	120,3
	108,7
	144,3

	02.02.01.256
	ЗСТЭЦ
	НТК-398-1
	НТК-398-2
	42:30:0414051
	Здание складской базы
	32
	64,3
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	02
	2023
	2023
	397,9
	359,5
	477,5

	02.02.01.257
	ЗСТЭЦ
	НТК-399-1
	НТК-399-2
	42:30:0412021
	Детский сад на 55 мест
	32
	196,0
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	02
	2024
	2024
	1 279,0
	1 095,4
	1 534,8

	02.02.01.258
	ЗСТЭЦ
	НТК-401-1
	НТК-401-2
	42:30:0412021
	Объект физической культуры и спорта
	32
	74,3
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	02
	2025
	2025
	512,2
	415,4
	614,6

	01.02.01.259
	КТЭЦ
	НТК-402-1
	НТК-402-2
	42:30:0102054
	Здание магазина
	32
	99,8
	Канальная
	Минвата
	АО «Кузбассэнерго»
	01
	2021
	2021
	702,5
	702,5
	843,0

	01.02.01.260
	КТЭЦ
	НТК-404-1
	НТК-404-2
	42:30:0102010
	Здание Храма Покрова Пресвятой Богородицы
	50
	339,3
	Канальная
	Минвата
	АО «Кузбассэнерго»
	01
	2021
	2021
	3 440,9
	3 440,9
	4 129,1

	01.02.01.261
	КТЭЦ
	НТК-405-1
	НТК-405-2
	42:30:0102002
	Здание детского образовательного учреждения
	32
	86,8
	Канальная
	Минвата
	АО «Кузбассэнерго»
	01
	2022
	2022
	642,6
	611,4
	771,1

	01.02.01.262
	КТЭЦ
	НТК-406-1
	НТК-406-2
	42:30:0102032
	Здание торгового назначения
	32
	25,2
	Канальная
	Минвата
	АО «Кузбассэнерго»
	01
	2022
	2022
	186,2
	177,1
	223,4

	01.02.01.263
	КТЭЦ
	НТК-408-1
	НТК-408-2
	42:30:0302053
	Школа на 825 мест в микрорайоне 45-46
	70
	700,6
	Канальная
	Минвата
	АО «Кузбассэнерго»
	01
	2023
	2023
	9 436,0
	8 526,3
	11 323,2

	01.02.01.264
	КТЭЦ
	НТК-409-1
	НТК-409-2
	42:30:0302053
	Здания центра детского творчества и бассейна с аквапарком
	125
	1061,0
	Канальная
	Минвата
	АО «Кузбассэнерго»
	01
	2021
	2021
	18 902,0
	18 902,0
	22 682,4

	01.02.01.265
	КТЭЦ
	НТК-412-1
	НТК-412-2
	42:30:0302073
	Здание кафе 
	32
	94,8
	Канальная
	Минвата
	АО «Кузбассэнерго»
	01
	2022
	2022
	701,6
	667,6
	842,0

	01.02.01.266
	КТЭЦ
	НТК-413-1
	НТК-413-2
	42:30:0302074
	ТРК по ул. Транспортная
	70
	472,1
	Канальная
	Минвата
	АО «Кузбассэнерго»
	01
	2022
	2022
	6 037,6
	5 744,7
	7 245,2

	03.02.01.267
	ЦТЭЦ
	НТК-415-1
	НТК-415-2
	42:30:0207051
	Офисное здание
	32
	250,5
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	03
	2024
	2024
	1 634,3
	1 399,7
	1 961,1

	04.02.01.268
	Куйбышевская центральная котельная
	НТК-418-1
	НТК-418-2
	42:30:0202011
	Административное здание
	32
	61,9
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	04
	2024
	2024
	403,6
	345,7
	484,4

	04.02.01.269
	Байдаевская центральная котельная №2
	НТК-420-1
	НТК-420-2
	42:30:0501004
	Группа многоквартирных домов (в границах кадастровых кварталов: 42:30:0501004, 42:30:0501011)
	200
	907,7
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	04
	2031
	2031
	21 274,3
	13 558,3
	25 529,2

	01.02.01.270
	КТЭЦ
	НТК-421-1
	НТК-421-2
	42:30:0501045
	Комплексная застройка микрорайона Л (кад. №42:30:0501045)
	150
	1961,1
	Канальная
	Минвата
	АО «Кузбассэнерго»
	01
	2031
	2031
	55 248,1
	35 210,1
	66 297,8

	04.02.01.271
	Байдаевская центральная котельная №2
	НТК-422-1
	НТК-422-2
	42:30:0506004
	Многоквартирный жилой дом (на земельных участках с кадастровыми номерами: 42:30:0506004:44, 42:30:0506004:53)
	70
	196,0
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	04
	2031
	2031
	2 969,9
	1 892,7
	3 563,9

	01.02.01.272
	КТЭЦ
	НТК-423-1
	НТК-423-2
	42:30:0501002
	Детский сад на 230 мест в микрорайоне Б (кад. №42:30:0501002)
	40
	357,7
	Канальная
	Минвата
	АО «Кузбассэнерго»
	01
	2025
	2025
	3 727,1
	3 022,9
	4 472,5

	01.02.01.273
	КТЭЦ
	НТК-424-1
	НТК-424-2
	42:30:0501005
	Детский сад на 240 мест в квартале Е (в границах кадастровых кварталов: 42:30:0501005, 42:30:0501012)
	40
	357,7
	Канальная
	Минвата
	АО «Кузбассэнерго»
	01
	2025
	2025
	3 727,1
	3 022,9
	4 472,5

	01.02.01.274
	КТЭЦ
	НТК-425-1
	НТК-425-2
	42:30:0501046
	Здание многоэтажного гаража-стоянки
	40
	254,8
	Канальная
	Минвата
	АО «Кузбассэнерго»
	01
	2023
	2023
	2 382,8
	2 153,1
	2 859,4

	01.02.01.275
	КТЭЦ
	НТК-426-1
	НТК-426-2
	42:30:0501046
	Здание оптово-складской базы
	40
	279,8
	Канальная
	Минвата
	АО «Кузбассэнерго»
	01
	2024
	2024
	2 761,3
	2 365,0
	3 313,5

	01.02.01.276
	КТЭЦ
	НТК-441-1
	НТК-441-2
	42:30:0102055
	Часть жилого индивидуального дома, заявитель - Мамедов Р.И.о.
	32
	8,9
	Канальная
	Минвата
	АО «Кузбассэнерго»
	01
	2021
	2021
	62,4
	62,4
	74,9

	01.02.01.277
	КТЭЦ
	НТК-442-1
	НТК-442-2
	42:30:0102005
	Нежилое здание, заявитель - ООО "ДЕПО"
	32
	26,6
	Канальная
	Минвата
	АО «Кузбассэнерго»
	01
	2024
	2024
	218,5
	187,2
	262,2

	01.02.01.278
	КТЭЦ
	НТК-443-1
	НТК-443-2
	42:30:0501045
	Аквапарк, заявитель - Комитет ГиЗР администрации
	100
	657,1
	Канальная
	Минвата
	АО «Кузбассэнерго»
	01
	2026
	2026
	12 836,8
	9 982,2
	15 404,2

	01.02.01.279
	КТЭЦ
	НТК-444-1
	НТК-444-2
	42:30:0104055
	Производственная база, заявитель - Комитет ГиЗР Администрации 
	50
	399,9
	Канальная
	Минвата
	АО «Кузбассэнерго»
	01
	2021
	2021
	4 055,3
	4 055,3
	4 866,3

	01.02.01.280
	КТЭЦ
	НТК-445-1
	НТК-445-2
	42:30:0302050
	МКД № 1, МКД № 2, заявитель - ООО "НДСК" им. А.В. Косилова
	40
	333,7
	Канальная
	Минвата
	АО «Кузбассэнерго»
	01
	2024
	2024
	3 292,5
	2 820,0
	3 951,0

	01.02.01.281
	КТЭЦ
	НТК-446-1
	НТК-446-2
	42:30:0302072
	Аквапарк, заявитель - Комитет ГиЗР администрации
	100
	657,1
	Канальная
	Минвата
	АО «Кузбассэнерго»
	01
	2025
	2025
	12 307,6
	9 982,2
	14 769,1

	01.02.01.282
	КТЭЦ
	НТК-447-1
	НТК-447-2
	42:30:0305076
	Объект "Вокзал ст. Водная", заявитель - Западно-Сибирская дирекция пассажирских обустройств Центральной дирекции пассажирских обустройств Филиала ОАО "РЖД"
	32
	12,9
	Канальная
	Минвата
	АО «Кузбассэнерго»
	01
	2025
	2025
	112,3
	91,1
	134,8

	01.02.01.283
	КТЭЦ
	НТК-448-1
	НТК-448-2
	42:30:0102005
	Нежилое здание, заявитель - Новокузнецкий филиал ФБУ "Кемеровский ЦСМ"
	32
	44,3
	Канальная
	Минвата
	АО «Кузбассэнерго»
	01
	2021
	2021
	311,9
	311,9
	374,3

	01.02.01.284
	КТЭЦ
	НТК-451-1
	НТК-451-2
	42:30:0212062
	Торгово-офисное здание, заявитель - ООО "Идеал-Сибирь"
	32
	19,3
	Канальная
	Минвата
	АО «Кузбассэнерго»
	01
	2025
	2025
	168,0
	136,3
	201,6

	01.02.01.285
	КТЭЦ
	НТК-452-1
	НТК-452-2
	42:30:0501045
	Ледовая арена, заявитель - Комитет ГиЗР администрации 
	200
	2314,0
	Канальная
	Минвата
	АО «Кузбассэнерго»
	01
	2026
	2026
	56 979,6
	44 308,5
	68 375,5

	01.02.01.286
	КТЭЦ
	НТК-453-1
	НТК-453-2
	42:30:0104035
	Нежилое здание, заявитель - ООО "Базис ВВ"
	32
	88,6
	Канальная
	Минвата
	АО «Кузбассэнерго»
	01
	2023
	2023
	690,5
	623,9
	828,6

	01.02.01.287
	КТЭЦ
	НТК-454-1
	НТК-454-2
	42:30:0301068
	Нежилое встроенное помещение, заявитель - ООО "Бенком"
	32
	22,9
	Канальная
	Минвата
	АО «Кузбассэнерго»
	01
	2022
	2022
	169,2
	161,0
	203,0

	01.02.01.288
	КТЭЦ
	НТК-455-1
	НТК-455-2
	42:30:0104035
	Часовня, заявитель - Местная религиозная организация православное Сестричество 
	32
	16,8
	Канальная
	Минвата
	АО «Кузбассэнерго»
	01
	2025
	2025
	146,2
	118,5
	175,4

	01.02.01.289
	КТЭЦ
	НТК-456-1
	НТК-456-2
	42:30:0301066
	Магазин, заявитель - Хачатрян Г.А.
	40
	255,4
	Канальная
	Минвата
	АО «Кузбассэнерго»
	01
	2023
	2023
	2 389,0
	2 158,7
	2 866,8

	01.02.01.290
	КТЭЦ
	НТК-457-1
	НТК-457-2
	42:30:0102004
	Часовня, заявитель - Местная религиозная организация православный Приход храма Иверской иконы Божией Матери
	32
	36,2
	Канальная
	Минвата
	АО «Кузбассэнерго»
	01
	2025
	2025
	314,6
	255,2
	377,5

	01.02.01.291
	КТЭЦ
	НТК-458-1
	НТК-458-2
	42:30:0102055
	Часть индивидуального жилого дома, заявитель - Назаров К.С.
	32
	6,9
	Канальная
	Минвата
	АО «Кузбассэнерго»
	01
	2021
	2021
	48,6
	48,6
	58,3

	01.02.01.292
	КТЭЦ
	НТК-459-1
	НТК-459-2
	42:30:0301043
	МКД по пр. Кузнецкстроевский, 15-б (секции А, Б), заявитель - Ефремов А.Э.
	40
	299,4
	Канальная
	Минвата
	АО «Кузбассэнерго»
	01
	2024
	2024
	2 954,5
	2 530,5
	3 545,4

	01.02.01.293
	КТЭЦ
	НТК-460-1
	НТК-460-2
	42:30:0301063
	Нежилое помещение, заявитель - ИП Ибаев Ф.Б.о.
	32
	53,2
	Канальная
	Минвата
	АО «Кузбассэнерго»
	01
	2021
	2021
	374,3
	374,3
	449,2

	01.02.01.294
	КТЭЦ
	НТК-461-1
	НТК-461-2
	42:30:0210071
	Гаражный бокс, заявитель - Дробот О.В.
	32
	25,7
	Канальная
	Минвата
	АО «Кузбассэнерго»
	01
	2025
	2025
	223,1
	180,9
	267,7

	01.02.01.295
	КТЭЦ
	НТК-462-1
	НТК-462-2
	42:30:0210071
	Часть индивидуального жилого дома, заявитель - Безоян Л.А.
	32
	8,3
	Канальная
	Минвата
	АО «Кузбассэнерго»
	01
	2021
	2021
	58,2
	58,2
	69,8

	01.02.01.296
	КТЭЦ
	НТК-463-1
	НТК-463-2
	42:30:0302071
	Нежилое здание, заявитель - ООО "ГСК"
	32
	54,7
	Канальная
	Минвата
	АО «Кузбассэнерго»
	01
	2021
	2021
	385,4
	385,4
	462,5

	01.02.01.297
	КТЭЦ
	НТК-464-1
	НТК-464-2
	42:30:0102054
	Проектируемый магазин, заявитель - Комитет ГиЗР администрации
	32
	124,0
	Канальная
	Минвата
	АО «Кузбассэнерго»
	01
	2024
	2024
	1 019,8
	873,4
	1 223,8

	01.02.01.298
	КТЭЦ
	НТК-465-1
	НТК-465-2
	42:30:0302053
	Блок нежилых помещений "К4" (К4-1, К4-2, К4-3, К4-4, К4-5, К4-6, К4-7), заявитель - ООО "УК "СОЮЗ"
	70
	437,7
	Канальная
	Минвата
	АО «Кузбассэнерго»
	01
	2025
	2025
	6 566,7
	5 326,0
	7 880,0

	01.02.01.299
	КТЭЦ
	НТК-466-1
	НТК-466-2
	42:30:0501001
	Нежилые здания, заявитель - ООО "Мария-Ра"
	40
	192,2
	Канальная
	Минвата
	АО «Кузбассэнерго»
	01
	2023
	2023
	1 797,3
	1 624,0
	2 156,7

	01.02.01.300
	КТЭЦ
	НТК-467-1
	НТК-467-2
	42:30:0301063
	Нежилые здания, заявитель - ИП Ибаев Ф.Б.о.
	32
	53,2
	Канальная
	Минвата
	АО «Кузбассэнерго»
	01
	2023
	2023
	414,3
	374,3
	497,1

	01.02.01.301
	КТЭЦ
	НТК-469-1
	НТК-469-2
	42:30:0102021
	Здание, заявитель - МКОУ "Специальная школа № 30"
	32
	173,1
	Канальная
	Минвата
	АО «Кузбассэнерго»
	01
	2023
	2023
	1 349,1
	1 219,0
	1 618,9

	01.02.01.302
	КТЭЦ
	НТК-470-1
	НТК-470-2
	42:30:0210071
	Нежилое здание, заявитель - Ивушкин К.А., Ивушкина Н.В.
	32
	52,3
	Канальная
	Минвата
	АО «Кузбассэнерго»
	01
	2021
	2021
	368,1
	368,1
	441,7

	01.02.01.303
	КТЭЦ
	НТК-471-1
	НТК-471-2
	42:30:0102002
	Нежилое здание, заявитель - МАУК МЗ "Кузнецкая крепость"
	32
	1,3
	Канальная
	Минвата
	АО «Кузбассэнерго»
	01
	2021
	2021
	9,4
	9,4
	11,2

	02.02.01.304
	ЗСТЭЦ
	НТК-472-1
	НТК-472-2
	42:30:0602053
	Нежилое здание, заявитель - ООО "СибЭнерго"
	32
	44,3
	Канальная
	Минвата
	АО «Кузбассэнерго»
	02
	2024
	2024
	364,2
	311,9
	437,1

	02.02.01.305
	ЗСТЭЦ
	НТК-473-1
	НТК-473-2
	42:30:0605045
	Аквапарк, заявитель - Комитет ГиЗР администрации
	100
	657,1
	Канальная
	Минвата
	АО «Кузбассэнерго»
	02
	2026
	2026
	12 836,8
	9 982,2
	15 404,2

	02.02.01.306
	ЗСТЭЦ
	НТК-474-1
	НТК-474-2
	42:30:0412021
	Магазин "Мария-Ра", заявитель - ООО "Мария-Ра"
	70
	374,3
	Канальная
	Минвата
	АО «Кузбассэнерго»
	02
	2021
	2021
	4 554,4
	4 554,4
	5 465,3

	02.02.01.307
	ЗСТЭЦ
	НТК-475-1
	НТК-475-2
	42:30:0603058
	Здание магазина "Мария-Ра", заявитель - ООО "СибЭнерго" в одной заявке два объекта
	32
	48,1
	Канальная
	Минвата
	АО «Кузбассэнерго»
	02
	2021
	2021
	338,6
	338,6
	406,4

	02.02.01.308
	ЗСТЭЦ
	НТК-476-1
	НТК-476-2
	42:30:0603058
	Здание магазина "Мария-Ра", заявитель - ООО "СибЭнерго" в одной заявке два объекта
	32
	49,3
	Канальная
	Минвата
	АО «Кузбассэнерго»
	02
	2023
	2023
	384,6
	347,5
	461,5

	02.02.01.309
	ЗСТЭЦ
	НТК-477-1
	НТК-477-2
	42:30:0604056
	Проектируемый магазин, заявитель - Комитет ГиЗР администрации
	32
	24,8
	Канальная
	Минвата
	АО «Кузбассэнерго»
	02
	2024
	2024
	204,0
	174,7
	244,8

	02.02.01.310
	ЗСТЭЦ
	НТК-478-1
	НТК-478-2
	42:30:0412010
	Проектируемый магазин, заявитель - Комитет ГиЗР администрации
	40
	214,1
	Канальная
	Минвата
	АО «Кузбассэнерго»
	02
	2024
	2024
	2 112,5
	1 809,3
	2 535,0

	02.02.01.311
	ЗСТЭЦ
	НТК-479-1
	НТК-479-2
	42:30:0414050
	Комплекс зданий, заявитель - ООО "ФИЛКОМ"
	50
	307,6
	Канальная
	Минвата
	АО «Кузбассэнерго»
	02
	2024
	2024
	3 642,2
	3 119,4
	4 370,6

	02.02.01.312
	ЗСТЭЦ
	НТК-480-1
	НТК-480-2
	42:30:0415021
	Гараж, заявитель - ООО "СибЭнерго"
	32
	89,8
	Канальная
	Минвата
	АО «Кузбассэнерго»
	02
	2023
	2023
	700,1
	632,6
	840,2

	02.02.01.313
	ЗСТЭЦ
	НТК-482-1
	НТК-482-2
	42:30:0605054
	МКД восточнее жилого дома № 37 по ул. Новоселов, заявитель - Комитет ГиЗР администрации
	70
	620,3
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	02
	2023
	2023
	6 629,3
	5 990,1
	7 955,1

	02.02.01.314
	ЗСТЭЦ
	НТК-483-1
	НТК-483-2
	42:30:0412021
	Нежилое здание, заявитель - ООО "СибЭнерго"
	32
	39,5
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	02
	2022
	2022
	232,0
	220,8
	278,4

	01.02.01.315
	КТЭЦ
	НТК-484-1
	НТК-484-2
	42:30:0302074
	Торговый центр (заявитель - ООО ХК "Новолекс")
	100
	903,6
	Канальная
	Минвата
	АО «Кузбассэнерго»
	01
	2022
	2022
	14 425,5
	13 725,5
	17 310,6

	04.02.01.316
	Зыряновская районная котельная
	НТК-485-1
	НТК-485-2
	42:30:0509003
	Здание колокольни, заявитель - Приход Церкви Святого Мученика Иоанна Воина
	32
	8,3
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	04
	2021
	2021
	46,5
	46,5
	55,8

	03.02.01.317
	ЦТЭЦ
	НТК-486-1
	НТК-486-2
	42:30:0203003
	Нежилое здание, заявитель - ООО "ГринСити" (смена ТП, всвязи со сменой собственника, без изменения нагрузки)
	32
	29,4
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	03
	2021
	2021
	164,4
	164,4
	197,3

	02.02.01.318
	ЗСТЭЦ
	НТК-488-1
	НТК-488-2
	42:30:0414025
	Нежилое здание, заявитель - С.В. Вагнер
	32
	36,4
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	02
	2022
	2022
	213,7
	203,3
	256,5

	02.02.01.319
	ЗСТЭЦ
	НТК-489-1
	НТК-489-2
	42:30:0605054
	Павильон (смена ТП), заявитель - Шадрина Ю.А.
	32
	6,7
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	02
	2022
	2022
	39,6
	37,6
	47,5

	02.02.01.320
	ЗСТЭЦ
	НТК-490-1
	НТК-490-2
	42:30:0604057
	Магазин, заявитель - Комитет ГиЗР
	32
	29,1
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	02
	2025
	2025
	200,6
	162,7
	240,7

	04.02.01.321
	Байдаевская центральная котельная №2
	НТК-491-1
	НТК-491-2
	42:30:0501004
	Объект незавершенного строительства, заявитель - ИП Толстошеева Н.И.
	50
	137,6
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	04
	2023
	2023
	1 225,4
	1 107,3
	1 470,5

	04.02.01.322
	Котельная пос. Притомский
	НТК-492-1
	НТК-492-2
	42:30:0502057
	Объект строительной промышленности, заявитель - Комитет ГиЗР
	100
	318,3
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	04
	2026
	2026
	4 856,5
	3 776,5
	5 827,8

	04.02.01.323
	Котельная школа №43
	НТК-494-1
	НТК-494-2
	42:30:0206038
	Здание школы (реконструкция), заявитель - МБОУ "ООШ №43"
	100
	464,2
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	04
	2025
	2025
	6 791,0
	5 507,9
	8 149,2

	03.02.01.324
	ЦТЭЦ
	НТК-495-1
	НТК-495-2
	42:30:0302016
	Нежилое помещение (смена ТП), заявитель - Шемякина М.В.
	32
	8,1
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	03
	2022
	2022
	47,6
	45,3
	57,2

	02.02.01.325
	ЗСТЭЦ
	НТК-496-1
	НТК-496-2
	42:30:0604057
	Магазин, заявитель - ИП Глухов Д.В.
	32
	52,0
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	02
	2023
	2023
	321,5
	290,5
	385,8

	03.02.01.326
	ЦТЭЦ
	НТК-497-1
	НТК-497-2
	42:30:0207012
	Индивидуальный жилой дом, заявитель - Казимиров А.В. Казимирова Е.Л.
	32
	29,2
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	03
	2021
	2021
	163,0
	163,0
	195,6

	03.02.01.327
	ЦТЭЦ
	НТК-498-1
	НТК-498-2
	42:30:0207054
	Индивидуальный жилой дом, заявитель - Маев В.П.
	32
	14,8
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	03
	2021
	2021
	82,9
	82,9
	99,4

	02.02.01.328
	ЗСТЭЦ
	НТК-499-1
	НТК-499-2
	42:30:0413006
	Здание для размещения мировых судей (реконструкция), заявитель - Департмент строительства КО
	32
	77,1
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	02
	2022
	2022
	453,1
	431,1
	543,7

	02.02.01.329
	ЗСТЭЦ
	НТК-500-1
	НТК-500-2
	42:30:0602051
	Спортивный центр, заявитель - Комитет ГиЗР
	32
	45,7
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	02
	2026
	2026
	328,7
	255,6
	394,5

	02.02.01.330
	ЗСТЭЦ
	НТК-501-1
	НТК-501-2
	42:30:0602051
	Нежилое помещение (изменеие ТП), заявитель - ООО "Инком"
	32
	126,1
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	02
	2024
	2024
	822,8
	704,8
	987,4

	02.02.01.331
	Котельная кв. 24
	НТК-502-1
	НТК-502-2
	42:30:0602050
	Детский сад, заявитель - Комитет ГиЗР
	50
	93,5
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	02
	2024
	2024
	878,5
	752,4
	1 054,2

	04.02.01.332
	Котельная пос. Притомский
	НТК-503-1
	НТК-503-2
	42:30:0502058
	Нежилое здание (изменение ТП), заявитель - Беляев Д.Ф.
	32
	30,6
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	04
	2021
	2021
	170,8
	170,8
	205,0

	04.02.01.333
	Байдаевская центральная котельная №2
	НТК-504-1
	НТК-504-2
	42:30:0506036
	Нежилое здание, заявитель - Старуева Н.К.
	32
	18,8
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	04
	2022
	2022
	110,3
	104,9
	132,3

	02.02.01.334
	Котельная кв. 24
	НТК-506-1
	НТК-506-2
	42:30:0602050
	Многоквартирный жилой дом, заявитель - ООО "НДСК" им. А.В. Косилова
	70
	191,7
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	02
	2022
	2022
	1 946,0
	1 851,6
	2 335,2

	02.02.01.335
	Котельная кв. 24
	НТК-507-1
	НТК-507-2
	42:30:0602050
	Многоквартирный жилой дом, заявитель - ООО "НДСК" им. А.В. Косилова
	100
	332,4
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	02
	2022
	2022
	4 145,8
	3 944,7
	4 975,0

	04.02.01.336
	Котельная школа №37
	НТК-509-1
	НТК-509-2
	42:30:0225009
	Здание школы (реконструкция), заявитель - МБОУ "СОШ №37"
	32
	104,0
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	04
	2022
	2022
	610,6
	581,0
	732,8

	03.02.01.337
	ЦТЭЦ
	НТК-510-1
	НТК-510-2
	42:30:0302003
	Здание лицея (реконструкция), заявитель - МБ НОУ "Лицей №84  им. В.А. Власова"
	50
	355,8
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	03
	2022
	2022
	3 009,1
	2 863,0
	3 610,9

	02.02.01.338
	ЗСТЭЦ
	НТК-511-1
	НТК-511-2
	42:30:0412011
	Многоквартирный дом
	40
	377,9
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	02
	2025
	2025
	3 124,7
	2 534,3
	3 749,6

	04.02.01.339
	Зыряновская районная котельная
	НТК-512-1
	НТК-512-2
	42:30:0505005
	Многоквартирный дом
	70
	262,4
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	04
	2026
	2026
	3 259,1
	2 534,3
	3 910,9

	02.02.01.340
	ЗСТЭЦ
	НТК-526-1
	НТК-526-2
	42:30:0603058
	Магазин (Застройщик не определен)
	32
	52,0
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	02
	2027
	2027
	389,3
	290,5
	467,1

	02.02.01.341
	ЗСТЭЦ
	НТК-528-1
	НТК-528-2
	42:30:0605054
	Магазин (ООО Кузбасс-3)
	32
	37,7
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	02
	2027
	2027
	282,6
	210,9
	339,1

	02.02.01.342
	ЗСТЭЦ
	НТК-529-1
	НТК-529-2
	42:30:0413005
	Многоквартирный дом (Застройщик не определен)
	40
	326,9
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	02
	2027
	2027
	2 938,2
	2 192,7
	3 525,8

	02.02.01.343
	ЗСТЭЦ
	НТК-530-1
	НТК-530-2
	42:30:0412008
	Многоквартирный дом (Застройщик не определен)
	50
	420,2
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	02
	2027
	2027
	4 531,0
	3 381,4
	5 437,2

	02.02.01.344
	ЗСТЭЦ
	НТК-531-1
	НТК-531-2
	42:30:0412011
	Здание для оказания бытовых услуг (Застройщик не определен)
	32
	6,2
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	02
	2022
	2022
	36,6
	34,9
	44,0

	01.02.01.345
	КТЭЦ
	НТК-537-1
	НТК-537-2
	42:30:0301069
	Магазин (Застройщик не определен)
	32
	46,1
	Канальная
	Минвата
	АО «Кузбассэнерго»
	01
	2022
	2022
	341,0
	324,4
	409,2

	03.02.01.346
	ЦТЭЦ
	НТК-539-1
	НТК-539-2
	42:30:0203010
	Магазин (Застройщик не определен)
	40
	251,2
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	03
	2027
	2027
	2 257,7
	1 684,9
	2 709,3

	04.02.01.347
	Котельная №6
	НТК-540-1
	НТК-540-2
	42:30:0204088
	Объект общественного питания (Ибрагимов Э. Т.)
	32
	69,7
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	04
	2023
	2023
	430,8
	389,3
	517,0

	01.02.01.348
	КТЭЦ
	НТК-541-1
	НТК-541-2
	42:30:0104035
	Мастерская для ремонта и обслуживания автомобилей (Застройщик не определен)
	32
	91,3
	Канальная
	Минвата
	АО «Кузбассэнерго»
	01
	2022
	2022
	675,4
	642,6
	810,5

	01.02.01.349
	КТЭЦ
	НТК-542-1
	НТК-542-2
	42:30:0104035
	Объект строительной промышленности (Застройщик не определен)
	32
	90,4
	Канальная
	Минвата
	АО «Кузбассэнерго»
	01
	2027
	2027
	852,7
	636,4
	1 023,3

	04.02.01.350
	Зыряновская районная котельная
	НТК-543-1
	НТК-543-2
	42:30:0203010
	Многоквартирный дом (ООО "НДСК" им. А.В. Косилова)
	70
	228,6
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	04
	2027
	2027
	2 958,4
	2 207,8
	3 550,1

	04.02.01.351
	Зыряновская районная котельная
	НТК-544-1
	НТК-544-2
	42:30:0506031
	Многоквартирный дом (ООО "НДСК" им. А.В. Косилова)
	200
	1100,4
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	04
	2027
	2027
	22 024,6
	16 436,5
	26 429,5

	04.02.01.352
	Абашевская районная котельная
	НТК-545-1
	НТК-545-2
	42:30:0506037
	Многоквартирный дом (ООО "НДСК" им. А.В. Косилова)
	70
	243,1
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	04
	2031
	2031
	3 683,0
	2 347,2
	4 419,7

	04.02.01.353
	Абашевская районная котельная
	НТК-546-1
	НТК-546-2
	42:30:0506032
	Многоквартирный дом (Застройщик не определен)
	150
	807,3
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	04
	2031
	2031
	16 081,4
	10 248,8
	19 297,7

	04.02.01.642
	Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский
	ТК-13
	граница земельного участка Ташкентская, 1-Г
	 
	Земельный участок Ташкентская, 1-Г
	32
	438,0
	Канальная
	Канальная
	ООО «Сибэнерго»
	04
	2021
	2021
	1 663,6
	1 663,6
	1 996,3

	04.02.01.643
	Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский
	ТК-6
	граница земельного участка Ташкентская 9б
	 
	Земельный участок Ташкентская 9б
	32
	64,0
	Канальная
	Канальная
	ООО «Сибэнерго»
	04
	2021
	2021
	263,9
	263,9
	316,7

	04.02.01.644
	Байдаевская центральная котельная №2
	ТК-18
	граница земельного участка гаража, Разведчиков 19
	 
	Земельный участок гаража, Разведчиков 19
	32
	16,0
	Канальная
	Канальная
	ООО «Сибэнерго»
	04
	2021
	2021
	85,4
	85,4
	102,5

	04.02.01.645
	Котельная пос. Притомский
	УТ-1
	граница земельного участка нежилого здания ул. Дорстроевская 1Б
	 
	Земельный участок нежилого здания ул. Дорстроевская 1Б
	50
	34,0
	Канальная
	Канальная
	ООО «Сибэнерго»
	04
	2021
	2021
	657,0
	657,0
	788,4

	02.02.01.647
	ЗСТЭЦ
	ТК-4-ТК-31-ТК-32
ТК-31
УТ-20
УТ-21
	стена многоквартирного ж/дома № 19 Д,Г
стена МКД № 19 Е
стена МКД № 19 А
стена МКД № 19 Б,В
	 
	Многоквартирный ж/дома № 19 Д,Г
стена МКД № 19 Е
стена МКД № 19 А
стена МКД № 19 Б,В
	125
100
80
65
	172
212
296
114
	Канальная
	Канальная
	ООО «Сибэнерго»
	02
	2021
	2021
	6 844,0
	6 844,0
	8 212,8

	02.02.01.648
	ЗСТЭЦ
	ТК-35
ТК-21
	стена МКД № 20 А,Б
стена МКД № 20 В,Г,Д
	 
	МКД № 20 А,Б
стена МКД № 20 В,Г,Д
	80
	396,0
	Канальная
	Канальная
	ООО «Сибэнерго»
	02
	2021
	2021
	2 159,9
	2 159,9
	2 591,8

	02.02.01.649
	ЗСТЭЦ
	УТ-19-ТК-35
УТ-18
	стена МКД № 1А
стена МКД № 1 Б,В
	 
	МКД № 1А
стена МКД № 1 Б,В
	100
80
65
	272
66
32
	Канальная
	Канальная
	ООО «Сибэнерго»
	02
	2021
	2021
	2 833,9
	2 833,9
	3 400,6

	02.02.01.650
	ЗСТЭЦ
	УТ-6-УТ-17
	стена МКД № 33 А,Б
	 
	МКД № 33 А,Б
	80
	388,0
	Канальная
	Канальная
	ООО «Сибэнерго»
	02
	2021
	2021
	2 574,3
	2 574,3
	3 089,1

	02.02.01.651
	ЗСТЭЦ
	УТ-9-УТ-11
	стена  детского сада № 34
	 
	Детский сад № 34
	80
	250,0
	Канальная
	Канальная
	ООО «Сибэнерго»
	02
	2021
	2021
	1 714,0
	1 714,0
	2 056,7

	02.02.01.652
	ЗСТЭЦ
	ТК-14/30-УТ-1
УТ-1-УТ-2
	стена многоквартирного ж/дома № 89 В,Г
стена МКД № 89 А, Б
	 
	Многоквартирный ж/дом № 89 В,Г
стена МКД № 89 А, Б
	80
65
50
	312
350
714
	Канальная
	Канальная
	ООО «Сибэнерго»
	02
	2021
	2021
	6 929,5
	6 929,5
	8 315,5

	02.02.01.653
	ЗСТЭЦ
	УТ-1
	граница земельного участка нежилого здания
	 
	Земельный участок нежилого здания
	32
	104,0
	Канальная
	Канальная
	ООО «Сибэнерго»
	02
	2021
	2021
	402,3
	402,3
	482,8

	04.02.01.663
	Байдаевская центральная котельная №2
	НТК-547-1
	НТК-547-2
	42:30:0506036
	Многоквартирный дом (ООО "НДСК" им. А.В. Косилова)
	100
	342,5
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	04
	2027
	2027
	5 446,6
	4 064,7
	6 535,9

	01.02.01.664
	КТЭЦ
	НТК-548-1
	НТК-548-2
	42:30:0301063
	Здание кафе (Застройщик не определен)
	32
	58,5
	Канальная
	Минвата
	АО «Кузбассэнерго»
	01
	2027
	2027
	551,8
	411,8
	662,1

	04.02.01.665
	Абашевская районная котельная
	НТК-550-1
	НТК-550-2
	42:30:0507025
	Многоквартирный дом (ООО "НДСК" им. А.В. Косилова)
	70
	158,5
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	04
	2027
	2027
	2 051,2
	1 530,7
	2 461,4

	04.02.01.666
	Зыряновская районная котельная
	НТК-551-1
	НТК-551-2
	42:30:0505005
	Многоквартирный дом (ООО "НДСК" им. А.В. Косилова)
	70
	285,3
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	04
	2027
	2027
	3 692,1
	2 755,3
	4 430,5

	04.02.01.667
	Котельная пос. Листвяги
	НТК-552-1
	НТК-552-2
	42:30:0228015
	Многоквартирный дом (ООО "НДСК" им. А.В. Косилова)
	150
	927,2
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	04
	2027
	2027
	15 773,5
	11 771,4
	18 928,1

	01.02.01.668
	КТЭЦ
	НТК-556-1
	НТК-556-2
	42:30:0302053
	нежилой блок Л5 (заявитель - ООО "УК "Союз")
	40
	234,2
	Канальная
	Минвата
	АО «Кузбассэнерго»
	01
	2021
	2021
	1 979,5
	1 979,5
	2 375,3

	01.02.01.669
	КТЭЦ
	НТК-558-1
	НТК-558-2
	42:30:0102017
	нежилое помещение (заявитель - ИП Мирошина А.Н.)
	32
	11,4
	Канальная
	Минвата
	АО «Кузбассэнерго»
	01
	2027
	2027
	107,3
	80,1
	128,7

	01.02.01.670
	КТЭЦ
	НТК-560-1
	НТК-560-2
	42:30:0102014
	реконструкция стадиона "Регби" (заявитель - Комитет ГиЗР администрации 
г. Новокузнецка)
	70
	534,2
	Канальная
	Минвата
	АО «Кузбассэнерго»
	01
	2027
	2027
	8 710,9
	6 500,7
	10 453,1

	01.02.01.671
	КТЭЦ
	НТК-561-1
	НТК-561-2
	42:30:0501046
	проектируемый склад  (заявитель - Комитет ГиЗР администрации 
г. Новокузнецка)
	32
	151,0
	Канальная
	Минвата
	АО «Кузбассэнерго»
	01
	2027
	2027
	1 424,5
	1 063,1
	1 709,4

	01.02.01.672
	КТЭЦ
	НТК-564-1
	НТК-564-2
	42:30:0302053
	общеобразовательная школа на 1225 мест  (заявитель - Управление капитального строительства Администрации 
г. Новокузнецка)
	125
	867,0
	Канальная
	Минвата
	АО «Кузбассэнерго»
	01
	2027
	2027
	20 698,7
	15 447,0
	24 838,4

	01.02.01.673
	КТЭЦ
	НТК-566-1
	НТК-566-2
	42:30:0302065
	здание кинотеатра "Сибирь" (заявитель - Хорощенко А.А.)
	40
	210,8
	Канальная
	Минвата
	АО «Кузбассэнерго»
	01
	2027
	2027
	2 387,5
	1 781,8
	2 865,0

	01.02.01.674
	КТЭЦ
	НТК-568-1
	НТК-568-2
	42:30:0301046
	2-х этажный подземно-надземный гараж-стоянка № 1 (заявитель - Бойко А.С.)
	32
	20,1
	Канальная
	Минвата
	АО «Кузбассэнерго»
	01
	2027
	2027
	189,5
	141,4
	227,4

	02.02.01.675
	ЗСТЭЦ
	НТК-581-1
	НТК-581-2
	42:30:0605055
	проектируемый МКД (заявитель - ООО "СибЭнерго")
	40
	374,4
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	02
	2027
	2027
	3 364,4
	2 510,8
	4 037,3

	03.02.01.676
	ЦТЭЦ
	НТК-585-1
	НТК-585-2
	42:30:0301014
	Часть отдельно стоящего здания (склад) изменение ТП (Шестаков А.М.)
	32
	37,3
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	03
	2027
	2027
	279,0
	208,2
	334,8

	04.02.01.677
	Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский
	НТК-586-1
	НТК-586-2
	42:30:0211012
	Индивидуальный жилой дом (Исаева О.М.)
	32
	14,3
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	04
	2027
	2027
	107,2
	80,0
	128,7

	03.02.01.678
	ЦТЭЦ
	НТК-587-1
	НТК-587-2
	42:30:0301014
	Нежилое здание (Овчинников В.Е.                  Семухин А.Н.)
	32
	90,3
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	03
	2027
	2027
	676,1
	504,6
	811,4

	03.02.01.679
	ЦТЭЦ
	НТК-589-1
	НТК-589-2
	42:30:0301004
	Нежилое помещение (ООО "Строй-Сфера")
	32
	11,0
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	03
	2027
	2027
	82,1
	61,3
	98,5

	03.02.01.680
	ЦТЭЦ
	НТК-590-1
	НТК-590-2
	42:30:0302001
	Школа (ООО "Регионстрой")
	32
	186,6
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	03
	2027
	2027
	1 397,4
	1 042,8
	1 676,8

	04.02.01.681
	Куйбышевская центральная котельная
	НТК-591-1
	НТК-591-2
	42:30:0202003
	Детский сад реконструкция (устройство вентиляции) (МБ ДОУ "Детский сад №31")
	50
	112,1
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	04
	2027
	2027
	1 209,0
	902,2
	1 450,8

	04.02.01.682
	Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский
	НТК-592-1
	НТК-592-2
	42:30:0228015
	Жилой дом (Щукин А.А.)
	32
	1,3
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	04
	2027
	2027
	9,5
	7,1
	11,4

	04.02.01.683
	Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский
	НТК-593-1
	НТК-593-2
	42:30:0211022
	Жилой дом (Славгородская Е.В.)
	32
	9,5
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	04
	2027
	2027
	70,9
	52,9
	85,1

	03.02.01.684
	ЦТЭЦ
	НТК-595-1
	НТК-595-2
	42:30:0301035
	Нежилое помещение (изменеие ТП с устройством ИТП) (Молдованов И.В.)
	32
	19,0
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	03
	2027
	2027
	142,0
	106,0
	170,5

	04.02.01.685
	Куйбышевская центральная котельная
	НТК-596-1
	НТК-596-2
	42:30:0202012
	ИЖД (Рожкова В.П.)
	32
	7,6
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	04
	2027
	2027
	56,7
	42,3
	68,1

	03.02.01.686
	ЦТЭЦ
	НТК-597-1
	НТК-597-2
	42:30:0203003
	Ресторан быстрого питания (взамен временных павильонов) (АО "Новокузнецкий рынок")
	32
	9,5
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	03
	2027
	2027
	70,9
	52,9
	85,1

	04.02.01.687
	Зыряновская районная котельная
	НТК-598-1
	НТК-598-2
	42:30:0203010
	Многоквартирный жилой дом (Комитет ГиЗР)
	70
	166,4
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	04
	2027
	2027
	2 153,7
	1 607,3
	2 584,5

	04.02.01.688
	Котельная пос. Притомский
	НТК-599-1
	НТК-599-2
	42:30:0502058
	Нежилое здание (изменеие ТУ,  убрать ГВ) (Беляев Д.Ф.)
	32
	21,1
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	04
	2027
	2027
	157,8
	117,7
	189,3

	03.02.01.689
	ЦТЭЦ
	НТК-600-1
	НТК-600-2
	42:30:0303090
	Нежилое помещение (Никитин Э.Б.)
	32
	30,0
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	03
	2027
	2027
	225,0
	167,9
	270,0

	04.02.01.690
	Зыряновская районная котельная
	НТК-601-1
	НТК-601-2
	42:30:0505007
	Нежилое здание (Молчановой Е.Е. Васюковой Е.В. Малюгину А.В.)
	32
	10,5
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	04
	2027
	2027
	78,9
	58,9
	94,7

	03.02.01.691
	ЦТЭЦ
	НТК-602-1
	НТК-602-2
	 42:30:0301031
	Здание школы (реконструкция, увеличение нагрузки) (МБОУ "СОШ №12")
	50
	317,2
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	03
	2027
	2027
	3 420,2
	2 552,4
	4 104,2

	02.02.01.692
	ЗСТЭЦ
	НТК-603-1
	НТК-603-2
	42:30:0412010
	Промтоварный магазин (Гюлебак Н.П.)
	32
	41,4
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	02
	2027
	2027
	309,9
	231,3
	371,9

	04.02.01.693
	Котельная пос. Листвяги
	НТК-604-1
	НТК-604-2
	42:30:0228015
	ИЖД (Тябова Т.Н.)
	32
	23,7
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	04
	2027
	2027
	177,2
	132,3
	212,7

	03.02.01.694
	ЦТЭЦ
	НТК-605-1
	НТК-605-2
	42:30:0302016
	Нежилое здание (устройство отдельного ИТП) (ООО "ЭкоТек")
	32
	45,4
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	03
	2027
	2027
	339,8
	253,6
	407,7

	04.02.01.695
	Котельная пос. Листвяги
	НТК-606-1
	НТК-606-2
	42:30:0228015
	Многоквартирный жилой дом (Комитет ГиЗР)
	50
	125,8
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	04
	2031
	2031
	1 588,5
	1 012,4
	1 906,2

	04.02.01.696
	Байдаевская центральная котельная №2
	НТК-607-1
	НТК-607-2
	42:30:0501004
	Многоквартирный жилой дом (Комитет ГиЗР)
	40
	122,9
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	04
	2031
	2031
	1 293,2
	824,2
	1 551,8

	04.02.01.697
	Котельная пос. Листвяги
	НТК-610-1
	НТК-610-2
	42:30:0228015
	ИЖД (Ветров В.Г. Ветрова Е.А. Ветрова Е.В)
	32
	5,9
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	04
	2027
	2027
	44,3
	33,1
	53,2

	03.02.01.698
	ЦТЭЦ
	НТК-612-1
	НТК-612-2
	42:30:0203008
	Нежилое помещение (Серебрянникова И.В.)
	32
	22,6
	Бесканальная
	ППУ
	ООО «Сибэнерго»
	03
	2027
	2027
	169,0
	126,1
	202,8

	Итого
	
	
	
	
	
	29 216,3
	
	
	
	01
	
	
	456 798,6
	380 216,1
	548 158,3

	
	
	
	
	
	
	23 510,0
	
	
	
	02
	
	
	242 741,1
	219 040,5
	291 289,4

	
	
	
	
	
	
	12 687,7
	
	
	
	03
	
	
	100 626,0
	88 829,7
	120 751,2

	
	
	
	
	
	
	20 799,4
	
	
	
	04
	
	
	317 509,7
	247 510,6
	381 011,6

	
	
	
	
	
	
	86 213,3
	
	
	
	Всего
	
	
	1 117 675,4
	935 596,9
	1 341 210,5



4. [bookmark: _Toc82540449]СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ УСЛОВИЯ, ПРИ НАЛИЧИИ КОТОРЫХ СУЩЕСТВУЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОСТАВОК ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ОТ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПРИ СОХРАНЕНИИ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
[bookmark: OLE_LINK28][bookmark: OLE_LINK29]Строительство новых тепловых сетей, кроме существующих между зонами действия КТЭЦ и ЦТЭЦ, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения не предусматривается, ввиду значительной удаленность источников друг от друга.








5. [bookmark: _Toc82540450]СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ ПЕРЕВОДА КОТЕЛЬНЫХ В ПИКОВЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ ИЛИ ЛИКВИДАЦИИ КОТЕЛЬНЫХ
5.1. [bookmark: _Toc82540451]Переключение потребителей Куйбышевской центральной котельной, котельных №6, №32, школы №43, Садопарковая, Локомотивного депо ТЦ-15, НКХП и Новокузнецкого мелькомбината на Центральную ТЭЦ
[bookmark: _Toc523303175][bookmark: _Toc523496535][bookmark: _Toc526848801][bookmark: _Toc526858405][bookmark: _Toc528151448][bookmark: _Toc3755818][bookmark: _Toc6828304][bookmark: _Toc50747781][bookmark: _Toc50994110][bookmark: _Toc51047580][bookmark: _Toc51577960][bookmark: _Toc54093354][bookmark: _Toc54173039]Развитие системы централизованного теплоснабжения г. Новокузнецка предполагает в 2022-2023 гг. расширение зоны действия ЦТЭЦ за счет переключения на нее потребителей:
- Куйбышевской центральной котельной посредством нового ЦТП КЦК в районе ТК-36 с подключением к существующим тепловым сетям – 2022 г.;
- котельной №6 с устройством в здании котельной ЦТП К-6 – 2023 г.;
- котельной Локомотивного депо ТЧ-15 со строительством в районе точки подключения потребителей ЦТП КЛД, строительством тепловых сетей для подключения к существующим сетям и реконструкцией существующих сетей (рисунок 2) – 2023 г.;
- котельной школы №43 с устройством в здании котельной ЦТП Ш-43 – 2023 г.;
- котельной №32 с устройством в здании котельной ЦТП К-32 – 2023 г.;
- котельной Садопарковая – переключается на котельную №32 в 2021 г.;
- котельной НКХП с установкой узлов смешения в ИТП потребителей – 2023 г.;
- котельной Новокузнецкого мелькомбината с установкой узлов смешения в ИТП потребителей – 2023 г. 
Для реализации переключений схемой теплоснабжения предусматриваются мероприятия на тепловых сетях, представленные на рисунках 1-3 и в таблицах 3-4. На рисунках 1-3 строительство тепловых сетей выделено фиолетовым цветом. Кроме того, необходима реконструкция насосной группы на обратном трубопроводе станции «Подкачка» (у ТК-6’ Курако) ЦТЭЦ с увеличением номинальной производительности до 4000 т/ч (данное мероприятие и капитальные затраты на его реализацию приведены в разделе 9 текущей главы). На рисунках 4-5 представлены пьезометрические графики перспективного гидравлического режимы ЦТЭЦ.
Мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей включаются в подгруппу проектов 02.02 «Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных».
Мероприятия по переводу котельных в режим ЦТП и строительству новых ЦТП включаются в подгруппу проектов 02.08 «Строительство и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей».
Капитальные затраты в период 2021-2032 гг. на реализацию мероприятий по строительству тепловых сетей составят 744,9 млн. руб., по реконструкции ПНС – 99,0 млн. руб., по устройству ЦТП – 444,9 млн. руб. Суммарные капитальные затраты составят 1 288,8 млн. руб. без НДС в ценах 2021 г.

[image: ]
[bookmark: _Toc82540409]Рисунок 1 – Переключение КЦК, котельных №6, №32, школы №43, Садопарковая, Локомотивного депо ТЧ-15, НКХП и Новокузнецкого мелькомбината на ЦТЭЦ
[image: ]
[bookmark: _Toc82540410]Рисунок 2 – Переключение котельной Локомотивного депо ТЧ-15 на ЦТЭЦ
[image: ]
[bookmark: _Toc82540411]Рисунок 3 – Переключение котельных НКХП и Новокузнецкого мелькомбината на ЦТЭЦ
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[bookmark: _Toc82540412]Рисунок 4 – Пьезометрический график перспективного гидравлического режимы ЦТЭЦ (ЦТЭЦ – ул. Садопарковая, 65)
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[bookmark: _Toc82540413]Рисунок 5 – Пьезометрический график перспективного гидравлического режимы ЦТЭЦ (ЦТЭЦ – Мелькомбинат)






[bookmark: _Toc85555244]Таблица 3 – Объемы строительства и реконструкции тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО №03 для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения от ЦТЭЦ при переключении на нее КЦК, котельных №6, №32, школы №43, Садопарковая, Локомотивного депо ТЧ-15, НКХП и Новокузнецкого мелькомбината (П43.4 МУ)
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	ПИР и ПСД
	Оборудование и СМР
	
	
	

	03.02.02.354
	ЦТЭЦ
	 Центральная ТЭЦ (район водогрейной котельной)
	УТ-1 - ЦТП (возле ТК-36 ул. 1 Мая)
	ООО «Сибэнерго»
	03
	-
	500
	6730,0
	Надземная
Канальная
	подача+обратка
	Строительство для переключения котельных
	2020
	2021
	294 423,0
	294 423,0
	353 307,6

	03.02.02.356
	ЦТЭЦ
	УТ-1
	УТ-2
	ООО «Сибэнерго»
	03
	-
	300
	4000,0
	Канальная
	подача+обратка
	Строительство для переключения котельных
	2021
	2022
	119 638,6
	113 970,7
	143 566,3

	03.02.02.357
	ЦТЭЦ
	УТ-2
	УТ-3
	ООО «Сибэнерго»
	03
	-
	200
	2000,0
	Надземная
	подача+обратка
	Строительство для переключения котельных
	2021
	2022
	27 586,3
	26 304,2
	33 103,5

	03.02.02.358
	ЦТЭЦ
	УТ-3
	Котельная №43 (ЦТП)
	ООО «Сибэнерго»
	03
	-
	80
	40,0
	Надземная
	подача+обратка
	Строительство для переключения котельных
	2021
	2022
	491,7
	472,4
	590,1

	03.02.02.359
	ЦТЭЦ
	УТ-3
	УТ-4
	ООО «Сибэнерго»
	03
	-
	200
	1000,0
	Надземная
	подача+обратка
	Строительство для переключения котельных
	2021
	2022
	13 880,2
	13 237,6
	16 656,3

	03.02.02.360
	ЦТЭЦ
	УТ-4
	Котельная №32 (ЦТП)
	ООО «Сибэнерго»
	03
	-
	150
	1800,0
	Надземная
	подача+обратка
	Строительство для переключения котельных
	2021
	2022
	20 089,5
	19 161,4
	24 107,4

	03.02.02.362
	ЦТЭЦ
	УТ-2
	УТ-5
	ООО «Сибэнерго»
	03
	-
	300
	3600,0
	Надземная
	подача+обратка
	Строительство для переключения котельных
	2021
	2022
	62 367,4
	59 468,1
	74 840,8

	03.02.02.363
	ЦТЭЦ
	УТ-5
	котельная №6 (ЦТП)
	ООО «Сибэнерго»
	03
	-
	100
	800,0
	Надземная
	подача+обратка
	Строительство для переключения котельных
	2021
	2022
	8 116,0
	7 742,0
	9 739,2

	03.02.02.364
	ЦТЭЦ
	УТ-5
	ЦТП (в районе котельной ДТВу-3)
	ООО «Сибэнерго»
	03
	-
	250
	2600,0
	Надземная
	подача+обратка
	Строительство для переключения котельных
	2021
	2022
	40 520,8
	38 631,6
	48 625,0

	03.02.02.370
	ЦТЭЦ
	ТК-36 1 Мая
	ТК-37 1 Мая
	ООО «Сибэнерго»
	03
	-
	600
	106,0
	Канальная
	подача+обратка
	Строительство по эффективности
	2020
	2021
	4 759,1
	4 759,1
	5 710,9

	03.02.02.371
	ЦТЭЦ
	ТК-36 1 Мая
	ТК-37 1 Мая
	ООО «Сибэнерго»
	03
	-
	250
	53,0
	Канальная
	ГВС (подача)
	Строительство по эффективности
	2020
	2021
	1 395,6
	1 395,6
	1 674,8

	03.02.02.372
	ЦТЭЦ
	ТК-37
	ТК-28/38 1 Мая
	ООО «Сибэнерго»
	03
	-
	600
	104,0
	Канальная
	подача+обратка
	Строительство по эффективности
	2020
	2021
	4 669,3
	4 669,3
	5 603,2

	03.02.02.373
	ЦТЭЦ
	ТК-37
	ТК-28/38 1 Мая
	ООО «Сибэнерго»
	03
	-
	250
	52,0
	Канальная
	ГВС (подача)
	Строительство по эффективности
	2020
	2021
	1 369,3
	1 369,3
	1 643,2

	03.02.02.374
	ЦТЭЦ
	ТК-24
	ТК-24/1 К. Маркса
	ООО «Сибэнерго»
	03
	-
	400
	100,0
	Канальная
	подача+обратка
	Строительство по эффективности
	2020
	2021
	3 582,0
	3 582,0
	4 298,4

	03.02.02.375
	ЦТЭЦ
	ТК-24
	ТК-24/1 К. Маркса
	ООО «Сибэнерго»
	03
	-
	200
	50,0
	Канальная
	ГВС (подача)
	Строительство по эффективности
	2020
	2021
	1 120,2
	1 120,2
	1 344,3

	03.02.02.376
	ЦТЭЦ
	ТК-24/1
	ТК-25 К. Маркса
	ООО «Сибэнерго»
	03
	-
	400
	24,0
	Канальная
	подача+обратка
	Строительство по эффективности
	2020
	2021
	859,7
	859,7
	1 031,6

	03.02.02.377
	ЦТЭЦ
	ТК-24/1
	ТК-25 К. Маркса
	ООО «Сибэнерго»
	03
	-
	200
	12,0
	Канальная
	ГВС (подача)
	Строительство по эффективности
	2020
	2021
	268,9
	268,9
	322,6

	03.02.02.378
	ЦТЭЦ
	ТК-25
	ТК-26 К. Маркса
	ООО «Сибэнерго»
	03
	-
	400
	84,0
	Канальная
	подача+обратка
	Строительство по эффективности
	2020
	2021
	3 008,9
	3 008,9
	3 610,7

	03.02.02.379
	ЦТЭЦ
	ТК-25
	ТК-26 К. Маркса
	ООО «Сибэнерго»
	03
	-
	200
	42,0
	Канальная
	ГВС (подача)
	Строительство по эффективности
	2020
	2021
	941,0
	941,0
	1 129,2

	03.02.02.380
	ЦТЭЦ
	ТК-26
	ТК-27 К. Маркса
	ООО «Сибэнерго»
	03
	-
	400
	126,0
	Канальная
	подача+обратка
	Строительство по эффективности
	2020
	2021
	4 513,3
	4 513,3
	5 416,0

	03.02.02.381
	ЦТЭЦ
	ТК-26
	ТК-27 К. Маркса
	ООО «Сибэнерго»
	03
	-
	200
	63,0
	Канальная
	ГВС (подача)
	Строительство по эффективности
	2020
	2021
	1 411,5
	1 411,5
	1 693,8

	03.02.02.382
	ЦТЭЦ
	ТК-27
	ТК-28/38 1 Мая
	ООО «Сибэнерго»
	03
	-
	400
	140,0
	Канальная
	подача+обратка
	Строительство по эффективности
	2020
	2021
	5 014,8
	5 014,8
	6 017,8

	03.02.02.383
	ЦТЭЦ
	ТК-27
	ТК-28/38 1 Мая
	ООО «Сибэнерго»
	03
	-
	200
	70,0
	Канальная
	ГВС (подача)
	Строительство по эффективности
	2020
	2021
	1 568,3
	1 568,3
	1 882,0

	03.02.02.384
	ЦТЭЦ
	ТК-20 В. Соломиной
	ТК-21 К. Маркса
	ООО «Сибэнерго»
	03
	-
	400
	164,0
	Канальная
	подача+обратка
	Строительство по эффективности
	2020
	2021
	5 874,5
	5 874,5
	7 049,4

	03.02.02.385
	ЦТЭЦ
	ТК-20 В. Соломиной
	ТК-21 К. Маркса
	ООО «Сибэнерго»
	03
	-
	200
	82,0
	Канальная
	ГВС (подача)
	Строительство по эффективности
	2020
	2021
	1 837,1
	1 837,1
	2 204,6

	03.02.02.386
	ЦТЭЦ
	ТК-21
	ТК-22 К. Маркса
	ООО «Сибэнерго»
	03
	-
	400
	168,0
	Канальная
	подача+обратка
	Строительство по эффективности
	2020
	2021
	6 017,8
	6 017,8
	7 221,3

	03.02.02.387
	ЦТЭЦ
	ТК-21
	ТК-22 К. Маркса
	ООО «Сибэнерго»
	03
	-
	200
	84,0
	Канальная
	ГВС (подача)
	Строительство по эффективности
	2020
	2021
	1 882,0
	1 882,0
	2 258,3

	03.02.02.388
	ЦТЭЦ
	ТК-22
	ТК-23 К. Маркса
	ООО «Сибэнерго»
	03
	-
	400
	146,0
	Канальная
	подача+обратка
	Строительство по эффективности
	2020
	2021
	5 229,7
	5 229,7
	6 275,7

	03.02.02.389
	ЦТЭЦ
	ТК-22
	ТК-23 К. Маркса
	ООО «Сибэнерго»
	03
	-
	200
	73,0
	Канальная
	ГВС (подача)
	Строительство по эффективности
	2020
	2021
	1 635,5
	1 635,5
	1 962,6

	03.02.02.390
	ЦТЭЦ
	ТК-23
	ТК-24 К. Маркса
	ООО «Сибэнерго»
	03
	-
	400
	152,0
	Канальная
	подача+обратка
	Строительство по эффективности
	2020
	2021
	5 444,7
	5 444,7
	6 533,6

	03.02.02.391
	ЦТЭЦ
	ТК-23
	ТК-24 К. Маркса
	ООО «Сибэнерго»
	03
	-
	200
	76,0
	Канальная
	ГВС (подача)
	Строительство по эффективности
	2020
	2021
	1 702,7
	1 702,7
	2 043,3

	03.02.02.392
	ЦТЭЦ
	ТК-41 Челюскина
	ТК-40 1 Мая
	ООО «Сибэнерго»
	03
	-
	400
	158,0
	Канальная
	подача+обратка
	Строительство по эффективности
	2020
	2021
	5 659,6
	5 659,6
	6 791,5

	03.02.02.393
	ЦТЭЦ
	ТК-41 Челюскина
	ТК-40 1 Мая
	ООО «Сибэнерго»
	03
	-
	200
	79,0
	Канальная
	ГВС (подача)
	Строительство по эффективности
	2020
	2021
	1 769,9
	1 769,9
	2 123,9

	03.02.02.394
	ЦТЭЦ
	ТК-40
	ТК-39 1 Мая
	ООО «Сибэнерго»
	03
	-
	400
	170,0
	Канальная
	подача+обратка
	Строительство по эффективности
	2020
	2021
	6 089,4
	6 089,4
	7 307,3

	03.02.02.395
	ЦТЭЦ
	ТК-40
	ТК-39 1 Мая
	ООО «Сибэнерго»
	03
	-
	200
	85,0
	Канальная
	ГВС (подача)
	Строительство по эффективности
	2020
	2021
	1 904,4
	1 904,4
	2 285,2

	03.02.02.396
	ЦТЭЦ
	ТК-39
	ТК-28/38 1 Мая
	ООО «Сибэнерго»
	03
	-
	400
	190,0
	Канальная
	подача+обратка
	Строительство по эффективности
	2020
	2021
	6 805,8
	6 805,8
	8 167,0

	03.02.02.397
	ЦТЭЦ
	ТК-39
	ТК-28/38 1 Мая
	ООО «Сибэнерго»
	03
	-
	200
	95,0
	Канальная
	ГВС (подача)
	Строительство по эффективности
	2020
	2021
	2 128,4
	2 128,4
	2 554,1

	03.02.02.398
	ЦТЭЦ
	Т2 Стволовая
	Т3 Стволовая
	ООО «Сибэнерго»
	03
	-
	150
	152,0
	Надземная
	подача+обратка
	Строительство по эффективности
	2020
	2021
	1 267,2
	1 267,2
	1 520,6

	03.02.02.399
	ЦТЭЦ
	Т3
	Т4 Стволовая
	ООО «Сибэнерго»
	03
	-
	150
	404,0
	Надземная
	подача+обратка
	Строительство по эффективности
	2020
	2021
	3 368,0
	3 368,0
	4 041,6

	03.02.02.400
	ЦТЭЦ
	Т4
	ТК-3 Стволовая
	ООО «Сибэнерго»
	03
	-
	150
	96,0
	Надземная
	подача+обратка
	Строительство по эффективности
	2020
	2021
	800,3
	800,3
	960,4

	03.02.02.401
	ЦТЭЦ
	ТК-3
	Т5 Лесная
	ООО «Сибэнерго»
	03
	-
	150
	268,0
	Надземная
	подача+обратка
	Строительство по эффективности
	2020
	2021
	2 234,2
	2 234,2
	2 681,0

	03.02.02.402
	ЦТЭЦ
	Т5
	Т6 Лесная
	ООО «Сибэнерго»
	03
	-
	200
	90,0
	Надземная
	подача+обратка
	Строительство по эффективности
	2020
	2021
	906,2
	906,2
	1 087,5

	03.02.02.403
	ЦТЭЦ
	Т5
	Т6 Лесная
	ООО «Сибэнерго»
	03
	-
	80
	45,0
	Надземная
	ГВС (подача)
	Строительство по эффективности
	2020
	2021
	285,2
	285,2
	342,3

	03.02.02.404
	ЦТЭЦ
	Т6
	Т7 Лесная
	ООО «Сибэнерго»
	03
	-
	200
	40,0
	Надземная
	подача+обратка
	Строительство по эффективности
	2020
	2021
	402,8
	402,8
	483,3

	03.02.02.405
	ЦТЭЦ
	Т6
	Т7 Лесная
	ООО «Сибэнерго»
	03
	-
	80
	20,0
	Надземная
	ГВС (подача)
	Строительство по эффективности
	2020
	2021
	126,8
	126,8
	152,1

	03.02.02.406
	ЦТЭЦ
	Т7
	Т8 Лесная
	ООО «Сибэнерго»
	03
	-
	200
	184,0
	Надземная
	подача+обратка
	Строительство по эффективности
	2020
	2021
	1 852,7
	1 852,7
	2 223,3

	03.02.02.407
	ЦТЭЦ
	Т7
	Т8 Лесная
	ООО «Сибэнерго»
	03
	-
	80
	92,0
	Надземная
	ГВС (подача)
	Строительство по эффективности
	2020
	2021
	583,1
	583,1
	699,7

	03.02.02.408
	ЦТЭЦ
	Т8
	ТК-4 Лесная
	ООО «Сибэнерго»
	03
	-
	200
	76,0
	Надземная
	подача+обратка
	Строительство по эффективности
	2020
	2021
	765,3
	765,3
	918,3

	03.02.02.409
	ЦТЭЦ
	Т8
	ТК-4 Лесная
	ООО «Сибэнерго»
	03
	-
	80
	38,0
	Надземная
	ГВС (подача)
	Строительство по эффективности
	2020
	2021
	240,9
	240,9
	289,0

	03.02.02.410
	ЦТЭЦ
	ТК-4
	ТК-5' Лесная
	ООО «Сибэнерго»
	03
	-
	200
	88,0
	Надземная
	подача+обратка
	Строительство по эффективности
	2020
	2021
	886,1
	886,1
	1 063,3

	03.02.02.411
	ЦТЭЦ
	ТК-4
	ТК-5' Лесная
	ООО «Сибэнерго»
	03
	-
	80
	44,0
	Надземная
	ГВС (подача)
	Строительство по эффективности
	2020
	2021
	278,9
	278,9
	334,7

	03.02.02.412
	ЦТЭЦ
	ТК-5'
	ТК-7 Лесная
	ООО «Сибэнерго»
	03
	-
	200
	72,0
	Надземная
	подача+обратка
	Строительство по эффективности
	2020
	2021
	725,0
	725,0
	870,0

	03.02.02.413
	ЦТЭЦ
	ТК-5'
	ТК-7 Лесная
	ООО «Сибэнерго»
	03
	-
	80
	36,0
	Надземная
	ГВС (подача)
	Строительство по эффективности
	2020
	2021
	228,2
	228,2
	273,8

	03.02.02.414
	ЦТЭЦ
	ТК-7
	СК Лесная
	ООО «Сибэнерго»
	03
	-
	200
	48,0
	Канальная
	подача+обратка
	Строительство по эффективности
	2020
	2021
	1 048,8
	1 048,8
	1 258,5

	03.02.02.415
	ЦТЭЦ
	ТК-7
	СК Лесная
	ООО «Сибэнерго»
	03
	-
	80
	24,0
	Канальная
	ГВС (подача)
	Строительство по эффективности
	2020
	2021
	405,9
	405,9
	487,0

	03.02.02.416
	ЦТЭЦ
	СК
	ТК-8с Лесная
	ООО «Сибэнерго»
	03
	-
	200
	74,0
	Канальная
	подача+обратка
	Строительство по эффективности
	2020
	2021
	1 616,8
	1 616,8
	1 940,2

	03.02.02.417
	ЦТЭЦ
	СК
	ТК-8с Лесная
	ООО «Сибэнерго»
	03
	-
	80
	37,0
	Канальная
	ГВС (подача)
	Строительство по эффективности
	2020
	2021
	625,7
	625,7
	750,8

	03.02.02.418
	ЦТЭЦ
	ТК-8с
	ТК-8 Лесная
	ООО «Сибэнерго»
	03
	-
	200
	58,0
	Канальная
	подача+обратка
	Строительство по эффективности
	2020
	2021
	1 267,3
	1 267,3
	1 520,7

	03.02.02.419
	ЦТЭЦ
	ТК-8с
	ТК-8 Лесная
	ООО «Сибэнерго»
	03
	-
	80
	29,0
	Канальная
	ГВС (подача)
	Строительство по эффективности
	2020
	2021
	490,4
	490,4
	588,5

	03.02.02.420
	ЦТЭЦ
	ТК-8
	ТК-9 В. Соломиной
	ООО «Сибэнерго»
	03
	-
	200
	148,0
	Канальная
	подача+обратка
	Строительство по эффективности
	2020
	2021
	3 233,7
	3 233,7
	3 880,4

	03.02.02.421
	ЦТЭЦ
	ТК-8
	ТК-9 В. Соломиной
	ООО «Сибэнерго»
	03
	-
	80
	74,0
	Канальная
	ГВС (подача)
	Строительство по эффективности
	2020
	2021
	1 251,4
	1 251,4
	1 501,7

	03.02.02.627
	ЦТЭЦ
	ЦТП КЦК
	ТК-36
	ООО «Сибэнерго»
	03
	-
	500
	50,0
	Надземная
	подача+обратка
	Строительство для переключения котельных
	2020
	2021
	1 689,9
	1 689,9
	2 027,9

	03.02.02.628
	ЦТЭЦ
	ЦТП КЦК
	ЦТП КЦК - ТК-36 (ГВС)
	ООО «Сибэнерго»
	03
	-
	200
	25,0
	Надземная
	ГВС (подача)
	Строительство для переключения котельных
	2020
	2021
	422,7
	422,7
	507,3

	03.02.02.629
	ЦТЭЦ
	Наружная стена здания гаража котельной ДТВУ-3
	ТК-1
	ООО «Сибэнерго»
	03
	150
	350
	106,0
	Канальная
	подача+обратка
	Строительство для переключения котельных
	2021
	2022
	6 051,4
	5 785,8
	7 261,7

	03.02.02.631
	ЦТЭЦ
	ЦТП КЛД
	ТК-1
	ООО «Сибэнерго»
	03
	-
	350
	180,0
	Надземная
	подача+обратка
	Строительство для переключения котельных
	2021
	2022
	4 980,5
	4 761,9
	5 976,6

	03.02.02.632
	ЦТЭЦ
	ЦТП КЛД
	ТК-1
	ООО «Сибэнерго»
	03
	-
	100
	180,0
	Надземная
	ГВС (подача+цирк.)
	Строительство для переключения котельных
	2021
	2022
	2 316,1
	2 214,4
	2 779,3

	03.02.02.637
	ЦТЭЦ
	Ж/д ул. Транспортная, 43
	ТК-6
	ООО «Сибэнерго»
	03
	-
	150
	1138,2
	Надземная
Канальная
	подача+обратка
	Строительство для переключения котельных
	2021
	2021
	22 923,2
	22 923,2
	27 507,9

	03.02.02.639
	ЦТЭЦ
	Котельная № 32
	ТК-4 (Садопарковая, 39)
	ООО «Сибэнерго»
	03
	-
	150
	1792,0
	Надземная
Канальная
	подача+обратка
	Строительство для переключения котельных
	2020
	2021
	19 130,8
	19 130,8
	22 956,9

	03.02.02.640
	ЦТЭЦ
	ТК-6
	Территория Мелькомбината
	ООО «Сибэнерго»
	03
	-
	125
	52,2
	Надземная
Канальная
	подача+обратка
	Строительство для переключения котельных
	2020
	2021
	1 227,2
	1 227,2
	1 472,6

	 Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	31 078,4
	 
	 
	 
	 
	 
	759 209,3
	744 920,9
	911 051,1












[bookmark: _Toc85555245]Таблица 4 – Строительство ЦТП в зоне деятельности ЕТО для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения
	Шифр проекта
	Наименование мероприятия
	Источник
	ТСО
	ЕТО
	Тип мероприятия
	Год строительства/ реконструкции
	Затраты на дату реализации без НДС, тыс. руб.
	Затраты в ценах 2021 г. без НДС, тыс. руб.
	Затраты в ценах на дату реализации с НДС, тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	ПИР и ПСД
	Оборудование и СМР
	
	
	

	03.02.08.355
	ЦТП в районе ТК-36 ул. 1 Мая
	ЦТЭЦ
	ООО «Сибэнерго»
	03
	Строительство ЦТП
	2020
	2021
	343 557,9
	343 557,9
	412 269,5

	03.02.08.365
	ЦТП в районе котельной ДТВу-3
	ЦТЭЦ
	ООО «Сибэнерго»
	03
	Строительство ЦТП
	2021
	2022
	66 492,7
	63 474,4
	79 791,3

	03.02.08.366
	ЦТП на базе котельной №6
	ЦТЭЦ
	ООО «Сибэнерго»
	03
	Строительство ЦТП
	2021
	2022
	11 816,9
	11 443,0
	14 180,3

	03.02.08.367
	ЦТП на базе котельной №43
	ЦТЭЦ
	ООО «Сибэнерго»
	03
	Строительство ЦТП
	2021
	2022
	8 072,7
	7 880,3
	9 687,2

	03.02.08.369
	ЦТП на базе котельной №32
	ЦТЭЦ
	ООО «Сибэнерго»
	03
	Строительство ЦТП
	2021
	2022
	19 330,1
	18 593,1
	23 196,2

	 Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	449 270,3
	444 948,6
	539 124,4




5.2. [bookmark: _Toc82540452]Переключение потребителей котельной школы №16 на котельную №1 п. Абагур-Лесной 
Развитие системы централизованного теплоснабжения г. Новокузнецка предполагает в 2023 г. расширение зоны действия котельной №1 п. Абагур-Лесной за счет переключения на нее потребителей котельной школы №16. 
Для реализации переключений схемой теплоснабжения предусматривается мероприятия на тепловых сетях, представленные на рисунке 6 и в таблице 5. На рисунке 6 строительство и реконструкция тепловых сетей выделены фиолетовым и зеленым цветами соответственно. На рисунке 7 представлен пьезометрический график перспективного гидравлического режимы котельной №1 п. Абагур-Лесной.
Мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей включаются в подгруппу проектов 02.02 «Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных».
Суммарные капитальные затраты в период 2021-2032 гг. на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей составят 17,9 млн. руб. без НДС в ценах 2021 г. 
[image: ]
[bookmark: _Toc82540414]Рисунок 6 – Строительство тепловых сетей для переключения котельной школы №16 на котельную №1 п. Абагур-Лесной

[image: ]
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[bookmark: _Toc82540415]Рисунок 7 – Пьезометрический график перспективного гидравлического режимы котельной №1 п. Абагур-Лесной

[bookmark: _Toc85555246]Таблица 5 – Объемы строительства и реконструкции тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО №04 для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения от котельной №1 п. Абагур-Лесной при переключении на нее котельной школы №16 (П43.4 МУ) 
	Шифр проекта
	Источник
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	ТСО
	ЕТО
	Существующий условный диаметр, мм
	Перспективный условный диаметр, мм
	Протяжённость в 1-тр. исч., м
	Вид прокладки тепловой сети
	Тип линии
	Тип мероприятия
	Год строительства/ реконструкции
	Затраты на дату реализации без НДС, тыс. руб.
	Затраты в ценах 2021 г. без НДС, тыс. руб.
	Затраты в ценах на дату реализации с НДС, тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ПИР и ПСД
	Оборудование и СМР
	
	
	

	04.02.02.510
	Абагур Лесной-1
	ТК-5
	Громовой, 61
	ООО «Сибэнерго»
	04
	0
	80
	91
	Надземная
	подача+обратка
	Строительство для переключения котельных
	2020
	2021
	581,7
	581,7
	698,0

	04.02.02.511
	Абагур Лесной-1
	ТК-5
	Громовой, 61
	ООО «Сибэнерго»
	04
	0
	80
	944
	Бесканальная
	подача+обратка
	Строительство для переключения котельных
	2020
	2021
	12 786,6
	12 786,6
	15 343,9

	04.02.02.512
	Абагур Лесной-1
	ТК-4 Земнухова
	ТК-4/1 
	ООО «Сибэнерго»
	04
	150
	200
	220
	Надземная
	подача+обратка
	Реконструкция с увеличением диаметра
	2020
	2021
	2 610,0
	2 610,0
	3 132,0

	04.02.02.513
	Абагур Лесной-1
	ТК-4/1
	 УТ-1 Громовой
	ООО «Сибэнерго»
	04
	150
	200
	160
	Надземная
	подача+обратка
	Реконструкция с увеличением диаметра
	2020
	2021
	1 898,2
	1 898,2
	2 277,8

	 Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 415,0
	 
	 
	 
	 
	 
	17 876,5
	17 876,5
	21 451,7


5.3. 
5.4. [bookmark: _Toc82540453]Переключение потребителей котельной №3 п. Абагур-Лесной на котельную №2 п. Абагур-Лесной
Развитие системы централизованного теплоснабжения г. Новокузнецка предполагает в 2031 г. расширение зоны действия котельной №2 п. Абагур-Лесной за счет переключения на нее потребителей котельной №3 п. Абагур-Лесной. 
Для реализации переключений схемой теплоснабжения предусматривается мероприятия на тепловых сетях, представленные на рисунке 8 и в таблице 6. На рисунке 8 строительство и реконструкция тепловых сетей выделены фиолетовым и зеленым цветами соответственно. На рисунке 9 представлен пьезометрический график перспективного гидравлического режимы котельной №2 п. Абагур-Лесной.
Мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей включаются в подгруппу проектов 02.02 «Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных».
Суммарные капитальные затраты в период 2021-2032 гг. на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей составят 63,5 млн. руб. без НДС в ценах 2021 г.
[image: ]
[bookmark: _Toc82540416]Рисунок 8 – Строительство тепловых сетей для переключения котельной №3 п. Абагур-Лесной на котельную №2 п. Абагур-Лесной 
[image: ]
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[bookmark: _Toc82540417]Рисунок 9 – Пьезометрический график перспективного гидравлического режимы котельной №2 п. Абагур-Лесной

[bookmark: _Toc85555247]Таблица 6 – Объемы строительства и реконструкции тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО №04 для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения от котельной №2 п. Абагур-Лесной при переключении на нее котельной №3 п. Абагур-Лесной (П43.4 МУ) 
	Шифр проекта
	Источник
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	ТСО
	ЕТО
	Существующий условный диаметр, мм
	Перспективный условный диаметр, мм
	Протяжённость в 1-тр. исч., м
	Тип прокладки
	Тип линии
	Тип мероприятия
	Год строительства/ реконструкции
	Затраты на дату реализации без НДС, тыс. руб.
	Затраты в ценах 2021 г. без НДС, тыс. руб.
	Затраты в ценах на дату реализации с НДС, тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ПИР и ПСД
	Оборудование и СМР
	
	
	

	04.02.02.570
	Абагаур Лесной-2
	Котельная
	ТК-4а
	ООО «Сибэнерго»
	04
	150
	200
	20
	Канальная
	подача+обратка
	Реконструкция с увеличением диаметра
	2028
	2029
	1 255,3
	868,7
	1 506,4

	04.02.02.571
	Абагаур Лесной-2
	ТК-4а
	ТК-4
	ООО «Сибэнерго»
	04
	150
	200
	190
	Канальная
	подача+обратка
	Реконструкция с увеличением диаметра
	2028
	2029
	11 925,6
	8 252,2
	14 310,7

	04.02.02.572
	Абагаур Лесной-2
	ТК-4
	ТК-7
	ООО «Сибэнерго»
	04
	150
	200
	218
	Надземная
	подача+обратка
	Реконструкция с увеличением диаметра
	2028
	2029
	6 304,3
	4 362,4
	7 565,2

	04.02.02.573
	Абагаур Лесной-2
	ТК-7
	ТК-8
	ООО «Сибэнерго»
	04
	100
	150
	32
	Канальная
	подача+обратка
	Реконструкция с увеличением диаметра
	2028
	2029
	1 883,3
	1 303,2
	2 260,0

	04.02.02.574
	Абагаур Лесной-2
	ТК-8 
	ТК-9
	ООО «Сибэнерго»
	04
	100
	125
	148
	Надземная
	подача+обратка
	Реконструкция с увеличением диаметра
	2028
	2029
	3 103,9
	2 147,8
	3 724,7

	04.02.02.575
	Абагаур Лесной-2
	ТК-9
	Врезка 4
	ООО «Сибэнерго»
	04
	100
	125
	54
	Надземная
	подача+обратка
	Реконструкция с увеличением диаметра
	2028
	2029
	1 132,5
	783,7
	1 359,0

	04.02.02.576
	Абагаур Лесной-2
	Врезка 4 
	ТК-9б
	ООО «Сибэнерго»
	04
	100
	125
	278
	Канальная
	подача+обратка
	Реконструкция с увеличением диаметра
	2028
	2029
	16 235,5
	11 234,5
	19 482,6

	04.02.02.577
	Абагаур Лесной-2
	ТК-9б
	ТК-10
	ООО «Сибэнерго»
	04
	100
	125
	68
	Канальная
	подача+обратка
	Реконструкция с увеличением диаметра
	2028
	2029
	3 971,3
	2 748,0
	4 765,5

	04.02.02.578
	Абагаур Лесной-2
	ТК-10
	Врезка на ж.д. №5 ул. Камчатская
	ООО «Сибэнерго»
	04
	100
	125
	56
	Надземная
	подача+обратка
	Реконструкция с увеличением диаметра
	2028
	2029
	1 174,5
	812,7
	1 409,4

	04.02.02.579
	Абагаур Лесной-2
	Врезка на ж.д. №5 ул. Камчатская
	ТК-10/2
	ООО «Сибэнерго»
	04
	100
	125
	18
	Надземная
	подача+обратка
	Реконструкция с увеличением диаметра
	2028
	2029
	377,5
	261,2
	453,0

	04.02.02.580
	Абагаур Лесной-2
	ТК-12
	т.А (врезка в сущ трассу котельной Абагур Лесной-3)
	ООО «Сибэнерго»
	04
	0
	80
	2600
	Надземная
	подача+обратка
	Строительство для переключения котельных
	2028
	2030/2031
	46 876,6
	30 748,4
	56 251,9

	 Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 682,0
	 
	 
	 
	 
	 
	94 240,3
	63 522,8
	113 088,4


5.5. 
5.6. [bookmark: _Toc82540454]Переключение потребителей котельной №72 на Байдаевскую центральную котельную
Схемой теплоснабжения в 2028 г. предусматривается переключение котельной №72 на Байдаевскую центральную котельную. 
Для реализации переключений схемой теплоснабжения предусматривается мероприятия на тепловых сетях, представленные на рисунке 10 и в таблице 7. На рисунке 10 строительство тепловых сетей выделено фиолетовым цветом. На рисунке 11 представлен пьезометрический график перспективного гидравлического режимы Байдаевской центральной котельной.
Мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей включаются в подгруппу проектов 02.02 «Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных».
Суммарные капитальные затраты в период 2021-2032 гг. на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей составят 42,1 млн. руб. без НДС в ценах 2021 г. 
[image: ]
[bookmark: _Toc82540418]Рисунок 10 – Строительство тепловых сетей для переключения котельной №72 на Байдаевскую центральную котельную
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[bookmark: _Toc82540419]Рисунок 11 – пьезометрический график перспективного гидравлического режимы Байдаевской центральной котельной (БЦК – ул. Фесковская, 99)

[bookmark: _Toc85555248]Таблица 7 – Объемы строительства тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО №04 для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения от Байдаевской центральной котельной при переключении на нее котельной №72 (П43.4 МУ)
	Шифр проекта
	Источник
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	ТСО
	ЕТО
	Существующий условный диаметр, мм
	Перспективный условный диаметр, мм
	Протяжённость в 1-тр. исч., м
	Тип прокладки
	Тип линии
	Тип мероприятия
	Год строительства/ реконструкции
	Затраты на дату реализации без НДС, тыс. руб.
	Затраты в ценах 2021 г. без НДС, тыс. руб.
	Затраты в ценах на дату реализации с НДС, тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ПИР и ПСД
	Оборудование и СМР
	
	
	

	04.02.02.422
	БЦК
	ТК-16 Разведчиков
	Фесковская, 99 (до ИТП)
	ООО «Сибэнерго»
	04
	0
	70
	1600
	Канальная
	подача+обратка
	Строительство для переключения котельных
	2025
	2027/2028
	56 963,1
	42 070,2
	68 355,8

	 Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 600,0
	 
	 
	 
	 
	 
	56 963,1
	42 070,2
	68 355,8


5.7. 
5.8. [bookmark: _Toc82540455]Реконструкция с увеличением диаметров трубопроводов тепловых сетей для повышения эффективности функционирования систем теплоснабжения 
Мероприятия, представленные в данном разделе, включаются в подгруппу проектов 02.02 «Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных».
Для повышения эффективности функционирования систем теплоснабжения необходима реконструкция с увеличением диаметров трубопроводов тепловых сетей, представленных в таблице 8.
Суммарные капитальные затраты в период 2021-2032 гг. на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей составят 72,6 млн. руб. без НДС в ценах 2021 г. 


[bookmark: _Toc85555249]Таблица 8 – Реконструкция с увеличением диаметров трубопроводов тепловых сетей для повышения эффективности функционирования систем теплоснабжения
	Шифр проекта
	Источник
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	ТСО
	ЕТО
	Существующий условный диаметр, мм
	Перспективный условный диаметр, мм
	Протяжённость в 1-тр. исч., м
	Вид прокладки тепловой сети
	Тип линии
	Тип мероприятия
	Год строительства/ реконструкции
	Затраты на дату реализации без НДС, тыс. руб.
	Затраты в ценах 2021 г. без НДС, тыс. руб.
	Затраты в ценах на дату реализации с НДС, тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ПИР и ПСД
	Оборудование и СМР
	
	
	

	03.02.02.524
	ЦТЭЦ
	ТК-8
	К-1 Курако
	ООО «Сибэнерго»
	03
	700
	800
	43
	Канальная
	подача+обратка
	Реконструкция с увеличением диаметра
	2021
	2022
	2 843,2
	2 719,0
	3 411,8

	03.02.02.525
	ЦТЭЦ
	К-1
	ТК-9 Курако
	ООО «Сибэнерго»
	03
	700
	800
	75
	Канальная
	подача+обратка
	Реконструкция с увеличением диаметра
	2021
	2022
	4 959,1
	4 742,5
	5 950,9

	03.02.02.526
	ЦТЭЦ
	ТК-9
	ТК-10 Курако 
	ООО «Сибэнерго»
	03
	700
	800
	184
	Канальная
	подача+обратка
	Реконструкция с увеличением диаметра
	2021
	2022
	12 166,2
	11 634,9
	14 599,4

	03.02.02.527
	ЦТЭЦ
	ТК-10
	УТ-11 Курако
	ООО «Сибэнерго»
	03
	700
	800
	96
	Канальная
	подача+обратка
	Реконструкция с увеличением диаметра
	2021
	2022
	6 347,6
	6 070,4
	7 617,1

	03.02.02.528
	ЦТЭЦ
	ТК-10 
	УТ-11 Курако
	ООО «Сибэнерго»
	03
	700
	800
	114
	Канальная
	подача+обратка
	Реконструкция с увеличением диаметра
	2021
	2022
	7 537,8
	7 208,6
	9 045,3

	03.02.02.529
	ЦТЭЦ
	УТ-11
	УТ-12 Курако
	ООО «Сибэнерго»
	03
	700
	800
	354
	Надземная
	подача+обратка
	Реконструкция с увеличением диаметра
	2021
	2023
	22 861,1
	20 777,9
	27 433,3

	03.02.02.530
	ЦТЭЦ
	УТ-12
	ТК-13 Курако
	ООО «Сибэнерго»
	03
	700
	800
	150
	Надземная
	подача+обратка
	Реконструкция с увеличением диаметра
	2021
	2023
	9 686,9
	8 804,2
	11 624,3

	03.02.02.531
	ЦТЭЦ
	ТК-13
	врезка на ПНС №13
	ООО «Сибэнерго»
	03
	700
	800
	142
	Канальная
	подача+обратка
	Реконструкция с увеличением диаметра
	2021
	2024
	10 925,9
	9 492,6
	13 111,1

	03.02.02.532
	ЦТЭЦ
	врезка
	ТК-14 Курако
	ООО «Сибэнерго»
	03
	700
	800
	18
	Канальная
	подача+обратка
	Реконструкция с увеличением диаметра
	2021
	2024
	1 385,0
	1 203,3
	1 662,0

	Итого 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 176
	 
	 
	 
	 
	 
	78 712,7
	72 653,5
	94 455,3



6. [bookmark: _Toc82540456]СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НОРМАТИВНОЙ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
[bookmark: _Hlk50996951]По итогам проведения расчета надежности систем централизованного теплоснабжения от источников тепловой энергии г. Новокузнецка, описанного в Главе 11, ликвидация выявленных зон с ненормативной надежностью и безопасностью теплоснабжения существующих и перспективных потребителей запланирована за счет осуществления следующих мероприятий:
· реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметров трубопроводов во избежание превышения допустимой величины давления в обратном трубопроводе систем теплопотребления потребителей;
· мероприятия по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса теплоснабжения;
Данные мероприятия рассмотрены в разделах 7 и 8 текущей главы соответственно.
7. [bookmark: _Toc82540457]РЕКОНСТРУКЦИЯ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ДИАМЕТРА ТРУБОПРОВОДОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИРОСТОВ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ
Мероприятия, рассматриваемые в данном разделе, включаются в подгруппу проектов 02.04 «Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки».
Для покрытия заявленной Заказчиками объектов нового строительства, перспективной тепловой нагрузки и обеспечения удовлетворительных гидравлических режимов у потребителей необходимо выполнить реконструкцию тепловых сетей с увеличением пропускной способности трубопроводов существующих тепловых сетей:
· В зоне действия КТЭЦ (ЕТО №01) капитальные затраты в период 2021-2032 гг. на реализацию мероприятий по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра составят 245,2 млн. руб. в ценах 2021 г. без НДС.
· В зоне действия ЗСТЭЦ (ЕТО №02) капитальные затраты в период 2021-2032 гг. на реализацию мероприятий по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра составят 56,9 млн. руб. в ценах 2021 г. без НДС.
· В зоне действия ЦТЭЦ (ЕТО №03) капитальные затраты в период 2021-2032 гг. на реализацию мероприятий по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра составят 304,4 млн. руб. в ценах 2021 г. без НДС.
· В зоне действия котельных (ЕТО №04) капитальные затраты в период 2021-2032 гг. на реализацию мероприятий по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра составят 83,6 млн. руб. в ценах 2021 г. без НДС.
Объем реконструкции тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки (подключения новых потребителей тепловой энергии), в том числе с увеличением диаметров трубопроводов, представлены в таблице 9. Стоит отметить, что при последующих актуализациях схемы теплоснабжения г. Новокузнецка возможна корректировка сроков реализации мероприятий в зависимости от изменения фактического прироста тепловых нагрузок.

[bookmark: _Toc85555250]Таблица 9 – Объем реконструкции тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки (подключения новых потребителей тепловой энергии), в том числе с увеличением диаметров трубопроводов (П43.2 МУ)
	Шифр проекта
	Источник
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	ТСО
	ЕТО
	Существующий условный диаметр, мм
	Перспективный условный диаметр, мм
	Протяжённость участка, м
	Вид прокладки тепловой сети
	Тип линии
	Тип мероприятия
	Год строительства/ реконструкции
	Затраты на дату реализации без НДС, тыс. руб.
	Затраты в ценах 2021 г. без НДС, тыс. руб.
	Затраты в ценах на дату реализации с НДС, тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ПИР и ПСД
	Оборудование и СМР
	
	
	

	02.02.04.423
	ЗСТЭЦ
	ТК-III-13 Тореза
	ТК-9/1
	ООО «Сибэнерго»
	02
	150
	200
	46
	Канальная
	подача+обратка
	Реконструкция с увеличением диаметра
	2020
	2030
	1 302,0
	862,9
	1 562,4

	02.02.04.424
	ЗСТЭЦ
	ТК-9/1
	пр. Советской Армии, 36
	ООО «Сибэнерго»
	02
	150
	200
	50
	Канальная
	подача+обратка
	Реконструкция с увеличением диаметра
	2020
	2030
	1 415,2
	938,0
	1 698,2

	02.02.04.425
	ЗСТЭЦ
	транзит пр. Советской Армии, 36
	транзит пр. Советской Армии, 36
	ООО «Сибэнерго»
	02
	150
	200
	24
	Канальная
	подача+обратка
	Реконструкция с увеличением диаметра
	2020
	2030
	679,3
	450,2
	815,1

	02.02.04.426
	ЗСТЭЦ
	ж.д. пр. Советской Армии, 36
	ж.д. пр. Советской Армии, 34
	ООО «Сибэнерго»
	02
	150
	200
	104
	Канальная
	подача+обратка
	Реконструкция с увеличением диаметра
	2020
	2030
	2 943,6
	1 951,0
	3 532,3

	02.02.04.427
	ЗСТЭЦ
	транзит пр. Советской Армии, 34
	транзит пр. Советской Армии, 34
	ООО «Сибэнерго»
	02
	150
	200
	24
	Канальная
	подача+обратка
	Реконструкция с увеличением диаметра
	2020
	2030
	679,3
	450,2
	815,1

	02.02.04.431
	ЗСТЭЦ
	ТК-14/7 Мира
	ТК-14/9
	ООО «Сибэнерго»
	02
	150
	200
	94
	Канальная
	подача+обратка
	Реконструкция с увеличением диаметра
	2020
	2030
	3 211,7
	2 128,7
	3 854,1

	02.02.04.432
	ЗСТЭЦ
	ТК-14/9
	ТК-14/10
	ООО «Сибэнерго»
	02
	150
	200
	64
	Канальная
	подача+обратка
	Реконструкция с увеличением диаметра
	2020
	2030
	2 186,7
	1 449,3
	2 624,0

	02.02.04.433
	ЗСТЭЦ
	ТК-14/10
	ТК-14/11 Авиаторов
	ООО «Сибэнерго»
	02
	150
	200
	110
	Канальная
	подача+обратка
	Реконструкция с увеличением диаметра
	2020
	2030
	3 758,4
	2 491,1
	4 510,1

	02.02.04.434
	ЗСТЭЦ
	ТК-14/11 Авиаторов
	ТК-14/12
	ООО «Сибэнерго»
	02
	125
	150
	116
	Канальная
	подача+обратка
	Реконструкция с увеличением диаметра
	2020
	2030
	3 248,0
	2 152,8
	3 897,6

	02.02.04.435
	ЗСТЭЦ
	ТК-14/12
	ТК-14/13
	ООО «Сибэнерго»
	02
	125
	150
	112
	Канальная
	подача+обратка
	Реконструкция с увеличением диаметра
	2020
	2030
	3 136,0
	2 078,6
	3 763,2

	02.02.04.436
	ЗСТЭЦ
	ТК-14/13
	ТК-14/14 Авиаторов
	ООО «Сибэнерго»
	02
	100
	150
	94
	Канальная
	подача+обратка
	Реконструкция с увеличением диаметра
	2020
	2030
	2 632,0
	1 744,5
	3 158,4

	02.02.04.440
	ЗСТЭЦ
	ТК-14а/3 Рокоссовского
	ТК-14а/11 Рокоссовского
	ООО «Сибэнерго»
	02
	150
	200
	154
	Канальная
	подача+обратка
	Реконструкция с увеличением диаметра
	2021
	2034
	479,2
	479,2
	575,0

	02.02.04.443
	ЗСТЭЦ
	УТ-1'
	УТ-1
	ООО «Сибэнерго»
	02
	300
	350
	146
	Канальная
	подача+обратка
	Реконструкция с увеличением диаметра
	2020
	2021
	3 870,2
	3 870,2
	4 644,2

	02.02.04.444
	ЗСТЭЦ
	УТ-1
	УТ-2
	ООО «Сибэнерго»
	02
	300
	350
	204
	Канальная
	подача+обратка
	Реконструкция с увеличением диаметра
	2020
	2021
	5 407,6
	5 407,6
	6 489,1

	02.02.04.445
	ЗСТЭЦ
	УТ-2
	УТ-7
	ООО «Сибэнерго»
	02
	300
	350
	110
	Канальная
	подача+обратка
	Реконструкция с увеличением диаметра
	2020
	2021
	2 915,9
	2 915,9
	3 499,0

	02.02.04.446
	ЗСТЭЦ
	УТ-7
	УТ-8 11 Гвардейской Армии
	ООО «Сибэнерго»
	02
	300
	350
	106
	Канальная
	подача+обратка
	Реконструкция с увеличением диаметра
	2020
	2021 - 32 м, 2022 - 74 м
	2 909,9
	2 809,8
	3 491,9

	02.02.04.447
	ЗСТЭЦ
	УТ-8 11 Гвардейской Армии
	УТ-2'
	ООО «Сибэнерго»
	02
	250
	300
	156
	Канальная
	подача+обратка
	Реконструкция с увеличением диаметра
	2020
	2021
	3 879,5
	3 879,5
	4 655,4

	02.02.04.448
	ЗСТЭЦ
	УТ-2'
	УТ-24
	ООО «Сибэнерго»
	02
	250
	300
	72
	Канальная
	подача+обратка
	Реконструкция с увеличением диаметра
	2020
	2021
	1 790,5
	1 790,5
	2 148,6

	02.02.04.449
	ЗСТЭЦ
	УТ-24
	УТ-25
	ООО «Сибэнерго»
	02
	250
	300
	70
	Канальная
	подача+обратка
	Реконструкция с увеличением диаметра
	2020
	2021
	1 740,8
	1 740,8
	2 088,9

	02.02.04.450
	ЗСТЭЦ
	УТ-25
	УТ-26 11 Гвардейской Армии
	ООО «Сибэнерго»
	02
	250
	300
	148
	Канальная
	подача+обратка
	Реконструкция с увеличением диаметра
	2020
	2021
	3 680,5
	3 680,5
	4 416,6

	02.02.04.451
	ЗСТЭЦ
	УТ-28 11 Гвардейской Армии
	УТ-29
	ООО «Сибэнерго»
	02
	200
	250
	72
	Канальная
	подача+обратка
	Реконструкция с увеличением диаметра
	2020
	2022
	2 232,7
	2 124,3
	2 679,2

	02.02.04.452
	ЗСТЭЦ
	УТ-29
	УТ-30
	ООО «Сибэнерго»
	02
	200
	250
	126
	Канальная
	подача+обратка
	Реконструкция с увеличением диаметра
	2020
	2022
	3 907,2
	3 717,6
	4 688,6

	02.02.04.453
	ЗСТЭЦ
	УТ-30
	УТ-31
	ООО «Сибэнерго»
	02
	200
	250
	70
	Канальная
	подача+обратка
	Реконструкция с увеличением диаметра
	2020
	2022
	2 170,7
	2 065,3
	2 604,8

	02.02.04.454
	ЗСТЭЦ
	УТ-31
	УТ-32
	ООО «Сибэнерго»
	02
	200
	250
	64
	Канальная
	подача+обратка
	Реконструкция с увеличением диаметра
	2020
	2022
	1 984,6
	1 888,3
	2 381,5

	02.02.04.455
	ЗСТЭЦ
	УТ-32
	УТ-33
	ООО «Сибэнерго»
	02
	200
	250
	52
	Канальная
	подача+обратка
	Реконструкция с увеличением диаметра
	2020
	2022
	1 612,5
	1 534,2
	1 935,0

	02.02.04.456
	ЗСТЭЦ
	УТ-33
	УТ-34 11 Гвардейской Армии
	ООО «Сибэнерго»
	02
	200
	250
	78
	Канальная
	подача+обратка
	Реконструкция с увеличением диаметра
	2020
	2022
	2 418,7
	2 301,4
	2 902,5

	03.02.04.457
	ЦТЭЦ
	ТК-5 Колхозный
	ТК-6 (пересечения с ул. Орджоникидзе)
	ООО «ЭнергоТранзит»
	03
	200
	250
	250
	Канальная
	подача+обратка
	Реконструкция с увеличением диаметра
	2025
	2031
	10 570,6
	6 861,2
	12 684,7

	03.02.04.458
	ЦТЭЦ
	ТК-6
	ТК-9 Орджоникидзе
	ООО «ЭнергоТранзит»
	03
	200
	250
	90
	Канальная
	подача+обратка
	Реконструкция с увеличением диаметра
	2025
	2031
	3 805,4
	2 470,0
	4 566,5

	03.02.04.459
	ЦТЭЦ
	ЦТП ДОЗ (ул. ДОЗ, 17б)
	К-18/4 ДОЗ
	ООО «ЭнергоТранзит»
	03
	200
	300
	98
	Канальная
	подача+обратка
	Реконструкция с увеличением диаметра
	2024
	2024
	5 216,0
	4 467,4
	6 259,2

	03.02.04.460
	ЦТЭЦ
	К-18/4 ДОЗ
	К-18/5
	ООО «ЭнергоТранзит»
	03
	150
	200
	20
	Канальная
	подача+обратка
	Реконструкция с увеличением диаметра
	2024
	2024
	703,2
	602,3
	843,9

	03.02.04.461
	ЦТЭЦ
	К-18/5
	К-18/6 ДОЗ
	ООО «ЭнергоТранзит»
	03
	150
	200
	133,2
	Канальная
	подача+обратка
	Реконструкция с увеличением диаметра
	2024
	2024
	4 683,5
	4 011,3
	5 620,2

	03.02.04.462
	ЦТЭЦ
	К-18/4
	К-18/17 ДОЗ
	ООО «ЭнергоТранзит»
	03
	150
	200
	84
	Канальная
	подача+обратка
	Реконструкция с увеличением диаметра
	2024
	2024
	2 953,6
	2 529,7
	3 544,3

	03.02.04.469
	ЦТЭЦ
	ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен)
	К-3
	ООО «ЭнергоТранзит»
	03
	400
	500
	42
	Канальная
	подача+обратка
	Реконструкция с увеличением диаметра
	2021
	2025
	2 506,6
	2 077,0
	3 007,9

	03.02.04.470
	ЦТЭЦ
	К-3
	ТК-1
	ООО «ЭнергоТранзит»
	03
	400
	500
	113
	Канальная
	подача+обратка
	Реконструкция с увеличением диаметра
	2021
	2025
	6 743,9
	5 588,2
	8 092,7

	03.02.04.471
	ЦТЭЦ
	ТК-1
	ТК-2
	ООО «ЭнергоТранзит»
	03
	400
	500
	138
	Канальная
	подача+обратка
	Реконструкция с увеличением диаметра
	2021
	2025
	8 236,0
	6 824,5
	9 883,2

	03.02.04.472
	ЦТЭЦ
	ТК-2
	ТК-3
	ООО «ЭнергоТранзит»
	03
	400
	500
	134
	Канальная
	подача+обратка
	Реконструкция с увеличением диаметра
	2021
	2025
	7 997,2
	6 626,7
	9 596,7

	03.02.04.473
	ЦТЭЦ
	ТК-3
	ТК-4
	ООО «ЭнергоТранзит»
	03
	400
	500
	151
	Канальная
	подача+обратка
	Реконструкция с увеличением диаметра
	2021
	2026
	9 074,7
	7 243,0
	10 889,7

	03.02.04.474
	ЦТЭЦ
	ТК-4
	ТК-5
	ООО «ЭнергоТранзит»
	03
	400
	500
	146
	Канальная
	подача+обратка
	Реконструкция с увеличением диаметра
	2021
	2026
	8 774,2
	7 003,2
	10 529,1

	03.02.04.475
	ЦТЭЦ
	ТК-5
	ТК-6
	ООО «ЭнергоТранзит»
	03
	400
	500
	144
	Канальная
	подача+обратка
	Реконструкция с увеличением диаметра
	2021
	2026
	8 654,0
	6 907,2
	10 384,8

	03.02.04.476
	ЦТЭЦ
	ТК-6
	ТК-7
	ООО «ЭнергоТранзит»
	03
	400
	500
	151
	Канальная
	подача+обратка
	Реконструкция с увеличением диаметра
	2021
	2026
	9 074,7
	7 243,0
	10 889,7

	03.02.04.477
	ЦТЭЦ
	ТК-7
	ТК-8
	ООО «ЭнергоТранзит»
	03
	400
	500
	146
	Канальная
	подача+обратка
	Реконструкция с увеличением диаметра
	2021
	2027
	9 098,6
	6 995,6
	10 918,3

	03.02.04.478
	ЦТЭЦ
	ТК-8
	ТК-9
	ООО «ЭнергоТранзит»
	03
	400
	500
	66
	Канальная
	подача+обратка
	Реконструкция с увеличением диаметра
	2021
	2027
	4 113,1
	3 162,4
	4 935,7

	03.02.04.479
	ЦТЭЦ
	ТК-9
	ТК-10
	ООО «ЭнергоТранзит»
	03
	400
	500
	80
	Канальная
	подача+обратка
	Реконструкция с увеличением диаметра
	2021
	2027
	4 985,5
	3 833,2
	5 982,7

	03.02.04.480
	ЦТЭЦ
	ТК-10
	ТК-11
	ООО «ЭнергоТранзит»
	03
	400
	500
	151
	Канальная
	подача+обратка
	Реконструкция с увеличением диаметра
	2021
	2027
	9 410,2
	7 235,2
	11 292,3

	03.02.04.481
	ЦТЭЦ
	ТК-11
	ТК-12
	ООО «ЭнергоТранзит»
	03
	400
	500
	141
	Канальная
	подача+обратка
	Реконструкция с увеличением диаметра
	2021
	2027
	8 787,0
	6 756,1
	10 544,4

	03.02.04.482
	ЦТЭЦ
	ТК-12
	ТК-13
	ООО «ЭнергоТранзит»
	03
	400
	500
	141
	Канальная
	подача+обратка
	Реконструкция с увеличением диаметра
	2021
	2028
	9 058,1
	6 715,1
	10 869,7

	03.02.04.483
	ЦТЭЦ
	ТК-13
	ТК-14
	ООО «ЭнергоТранзит»
	03
	400
	500
	152
	Канальная
	подача+обратка
	Реконструкция с увеличением диаметра
	2021
	2028
	9 764,7
	7 239,0
	11 717,7

	03.02.04.484
	ЦТЭЦ
	ТК-14
	ТК-15
	ООО «ЭнергоТранзит»
	03
	400
	500
	144
	Канальная
	подача+обратка
	Реконструкция с увеличением диаметра
	2021
	2028
	9 250,8
	6 858,0
	11 100,9

	03.02.04.485
	ЦТЭЦ
	ТК-15
	ТК-16
	ООО «ЭнергоТранзит»
	03
	400
	500
	142
	Канальная
	подача+обратка
	Реконструкция с увеличением диаметра
	2021
	2029
	9 463,8
	6 768,3
	11 356,5

	03.02.04.486
	ЦТЭЦ
	ТК-16
	ТК-17
	ООО «ЭнергоТранзит»
	03
	400
	500
	148
	Канальная
	подача+обратка
	Реконструкция с увеличением диаметра
	2021
	2029
	9 863,7
	7 054,3
	11 836,4

	03.02.04.487
	ЦТЭЦ
	ТК-17
	ТК-18 Строителей
	ООО «ЭнергоТранзит»
	03
	400
	500
	146
	Канальная
	подача+обратка
	Реконструкция с увеличением диаметра
	2021
	2029
	9 730,4
	6 959,0
	11 676,5

	03.02.04.488
	ЦТЭЦ
	ТК-7 Лазо
	ТК-8
	ООО «ЭнергоТранзит»
	03
	300
	350
	68
	Надземная
	подача+обратка
	Реконструкция с увеличением диаметра
	2020
	2021
	2 063,2
	2 063,2
	2 475,9

	03.02.04.489
	ЦТЭЦ
	ТК-8
	ТК-9 Лазо
	ООО «ЭнергоТранзит»
	03
	300
	350
	176
	Надземная
	подача+обратка
	Реконструкция с увеличением диаметра
	2020
	2021
	5 340,2
	5 340,2
	6 408,2

	03.02.04.490
	ЦТЭЦ
	УТ-1 Лазо
	т.А (смена способа прокладки)
	ООО «Сибэнерго»
	03
	300
	400
	725
	Канальная
	подача+обратка
	Реконструкция с увеличением диаметра
	2025
	2026
	40 495,1
	31 619,4
	48 594,1

	03.02.04.491
	ЦТЭЦ
	т.А  (смена способа прокладки)
	до Н.О.
	ООО «Сибэнерго»
	03
	300
	400
	418
	Надземная
	подача+обратка
	Реконструкция с увеличением диаметра
	2025
	2026
	10 648,3
	8 314,5
	12 778,0

	03.02.04.492
	ЦТЭЦ
	от Н.О.
	ЦТП-5 (ул. Промышленная, 5)
	ООО «Сибэнерго»
	03
	300
	400
	1400
	Надземная
	подача+обратка
	Реконструкция с увеличением диаметра
	2025
	2028 - 500 м
2029 - 500 м
2030 - 400 м
	39 712,1
	27 847,5
	47 654,5

	04.02.04.493
	Абашевская районная котельная
	Котельная АРК (Кавказская, 26)
	ЦТП Абашево (пер. Шорский, 45)
	ООО «Сибэнерго»
	04
	400
	500
	2400
	Надземная
	подача+обратка
	Реконструкция с увеличением диаметра
	2025
	2026 - 1100 м
2027 - 700 м
2028 - 600 м
	95 944,0
	72 520,9
	115 132,8

	04.02.04.494
	Байдаевская центральная котельная №2
	ТК-17 Разведчиков
	ТК-18а
	ООО «Сибэнерго»
	04
	150
	200
	84
	Канальная
	подача+обратка
	Реконструкция с увеличением диаметра
	2027
	2028
	2 481,3
	1 785,8
	2 977,6

	04.02.04.495
	Байдаевская центральная котельная №2
	ТК-18а
	ТК-18 Разведчиков
	ООО «Сибэнерго»
	04
	150
	200
	228
	Канальная
	подача+обратка
	Реконструкция с увеличением диаметра
	2027
	2028
	6 735,0
	4 847,2
	8 082,0

	04.02.04.496
	Байдаевская центральная котельная №2
	ТК-85 Мурманская
	ТК-86
	ООО «Сибэнерго»
	04
	80
	150
	54
	Канальная
	подача+обратка
	Реконструкция с увеличением диаметра
	2027
	2028
	1 325,7
	954,1
	1 590,9

	04.02.04.497
	Байдаевская центральная котельная №2
	ТК-86
	ТК-87 Мурманская 
	ООО «Сибэнерго»
	04
	65
	100
	110
	Канальная
	подача+обратка
	Реконструкция с увеличением диаметра
	2027
	2028
	2 202,7
	1 585,3
	2 643,3

	03.02.04.543
	ЦТЭЦ
	ТК-3 Вокзальная
	ТК-4
	ООО «НТК»
	03
	300
	400
	188
	Канальная
	подача+обратка
	Реконструкция с увеличением диаметра
	2020
	2021
	7 288,2
	7 288,2
	8 745,8

	03.02.04.544
	ЦТЭЦ
	ТК-4
	ТК-5
	ООО «НТК»
	03
	300
	400
	74
	Канальная
	подача+обратка
	Реконструкция с увеличением диаметра
	2020
	2021
	2 868,7
	2 868,7
	3 442,5

	03.02.04.545
	ЦТЭЦ
	ТК-5
	ТК-6
	ООО «НТК»
	03
	300
	400
	84
	Канальная
	подача+обратка
	Реконструкция с увеличением диаметра
	2020
	2022
	3 422,5
	3 256,4
	4 107,0

	03.02.04.546
	ЦТЭЦ
	ТК-6
	ТК-7 Вокзальная
	ООО «НТК»
	03
	300
	400
	172
	Канальная
	подача+обратка
	Реконструкция с увеличением диаметра
	2020
	2022
	7 008,0
	6 667,9
	8 409,6

	03.02.04.547
	ЦТЭЦ
	ТК-7 Вокзальная
	ТК-8
	ООО «НТК»
	03
	250
	400
	98
	Канальная
	подача+обратка
	Реконструкция с увеличением диаметра
	2020
	2021
	4 074,3
	4 074,3
	4 889,2

	03.02.04.548
	ЦТЭЦ
	ТК-8
	ТК-9 Вокзальная
	ООО «НТК»
	03
	250
	400
	50
	Канальная
	подача+обратка
	Реконструкция с увеличением диаметра
	2020
	2021
	2 078,7
	2 078,7
	2 494,5

	03.02.04.549
	ЦТЭЦ
	ТК-10 Вокзальная
	ТК-11
	ООО «НТК»
	03
	250
	300
	150
	Канальная
	подача+обратка
	Реконструкция с увеличением диаметра
	2020
	2023
	4 251,5
	3 841,6
	5 101,8

	03.02.04.550
	ЦТЭЦ
	ТК-11
	ТК-12
	ООО «НТК»
	03
	250
	300
	172
	Канальная
	подача+обратка
	Реконструкция с увеличением диаметра
	2020
	2023
	4 875,1
	4 405,0
	5 850,1

	03.02.04.551
	ЦТЭЦ
	ТК-12
	ТК-13
	ООО «НТК»
	03
	250
	300
	112
	Канальная
	подача+обратка
	Реконструкция с увеличением диаметра
	2020
	2024
	3 349,1
	2 868,4
	4 018,9

	03.02.04.552
	ЦТЭЦ
	ТК-13
	ТК-14
	ООО «НТК»
	03
	250
	300
	78
	Канальная
	подача+обратка
	Реконструкция с увеличением диаметра
	2020
	2024
	2 332,4
	1 997,6
	2 798,9

	03.02.04.553
	ЦТЭЦ
	ТК-14
	ТК-15б
	ООО «НТК»
	03
	250
	300
	98
	Канальная
	подача+обратка
	Реконструкция с увеличением диаметра
	2020
	2024
	2 930,4
	2 509,8
	3 516,5

	03.02.04.554
	ЦТЭЦ
	ТК-15б
	ТК-15 Вокзальная
	ООО «НТК»
	03
	250
	300
	56
	Канальная
	подача+обратка
	Реконструкция с увеличением диаметра
	2020
	2024
	1 674,5
	1 434,2
	2 009,4

	03.02.04.555
	ЦТЭЦ
	ТК-7
	ТК-7/1
	ООО «НТК»
	03
	200
	250
	82
	Канальная
	подача+обратка
	Реконструкция с увеличением диаметра
	2025
	2025
	2 405,2
	1 950,8
	2 886,2

	03.02.04.556
	ЦТЭЦ
	ТК-7/1
	ТК-7/2
	ООО «НТК»
	03
	100
	150
	76
	Канальная
	подача+обратка
	Реконструкция с увеличением диаметра
	2025
	2025
	2 122,3
	1 721,3
	2 546,7

	03.02.04.557
	ЦТЭЦ
	ТК-15
	ТК-16 Вокзальная
	ООО «НТК»
	03
	150
	250
	272
	Канальная
	подача+обратка
	Реконструкция с увеличением диаметра
	2025
	2026
	7 750,3
	6 051,6
	9 300,4

	03.02.04.558
	ЦТЭЦ
	ТК-16
	ТК-17 Всесторонняя
	ООО «НТК»
	03
	150
	200
	76
	Канальная
	подача+обратка
	Реконструкция с увеличением диаметра
	2025
	2026
	2 168,3
	1 693,1
	2 602,0

	03.02.04.559
	ЦТЭЦ
	ТК-17
	ТК-17б Всесторонняя
	ООО «НТК»
	03
	150
	200
	36
	Канальная
	подача+обратка
	Реконструкция с увеличением диаметра
	2025
	2026
	1 027,1
	802,0
	1 232,5

	03.02.04.560
	ЦТЭЦ
	ТК-17б
	ТК-17а Всесторонняя
	ООО «НТК»
	03
	150
	200
	312
	Канальная
	подача+обратка
	Реконструкция с увеличением диаметра
	2025
	2027
	9 239,5
	6 950,4
	11 087,5

	03.02.04.561
	ЦТЭЦ
	ТК-17а
	ЦТП-34
	ООО «НТК»
	03
	150
	200
	168
	Канальная
	подача+обратка
	Реконструкция с увеличением диаметра
	2025
	2027
	9 104,1
	6 848,9
	10 924,9

	03.02.04.562
	ЦТЭЦ
	ЦТП-34 (Промышленная, 34)
	ТК-18 Всесторонняя
	ООО «НТК»
	03
	150
	200
	12
	Канальная
	подача+обратка
	Реконструкция с увеличением диаметра
	2025
	2027
	557,9
	419,6
	669,5

	03.02.04.563
	ЦТЭЦ
	распред.ИТП (от стены)
	ТК 1 (через ТК-1/16а, ТК-1/16б)
	ООО «НТК»
	03
	100
	150
	170
	Надземная
	подача+обратка
	Реконструкция с увеличением диаметра
	2025
	2028
	1 808,2
	1 311,4
	2 169,8

	03.02.04.564
	ЦТЭЦ
	распред.ИТП (от стены) 
	ТК 1 (через ТК-1/16а, ТК-1/16б)
	ООО «НТК»
	03
	50
	100
	170
	Надземная
	ГВС
	Реконструкция с увеличением диаметра
	2025
	2028
	1 430,1
	1 037,2
	1 716,2

	03.02.04.565
	ЦТЭЦ
	распред.ИТП (от стены)
	ТК 1 (через ТК-1/16а, ТК-1/16б)
	ООО «НТК»
	03
	100
	150
	358
	Надземная
	подача+обратка
	Реконструкция с увеличением диаметра
	2025
	2029
	4 605,5
	3 222,7
	5 526,7

	03.02.04.566
	ЦТЭЦ
	распред.ИТП (от стены)
	ТК 1 (через ТК-1/16а, ТК-1/16б)
	ООО «НТК»
	03
	50
	100
	358
	Надземная
	ГВС
	Реконструкция с увеличением диаметра
	2025
	2029
	3 642,6
	2 548,9
	4 371,1

	03.02.04.567
	ЦТЭЦ
	распред.ИТП (от стены)
	ТК 1 (через ТК-1/16а, ТК-1/16б)
	ООО «НТК»
	03
	100
	150
	362
	Надземная
	подача+обратка
	Реконструкция с увеличением диаметра
	2025
	2030
	6 306,7
	4 257,4
	7 568,0

	03.02.04.568
	ЦТЭЦ
	распред.ИТП (от стены)
	ТК 1 (через ТК-1/16а, ТК-1/16б)
	ООО «НТК»
	03
	50
	100
	362
	Надземная
	ГВС
	Реконструкция с увеличением диаметра
	2025
	2030
	4 988,1
	3 367,3
	5 985,7

	03.02.04.641
	ЦТЭЦ
	ТК-6
	ТК-7
	ООО «Сибэнерго»
	03
	100
	125
	28
	Канальная
	подача+обратка
	Реконструкция с увеличением диаметра
	2021
	2021
	3 729,5
	3 729,5
	4 475,4

	04.02.04.646
	Котельная школа №37
	Котельная
	Школа №37
	ООО «Сибэнерго»
	04
	100/65/50
	150
	120,0
	Канальная
	подача+обратка
	Реконструкция с увеличением диаметра
	2021
	2021
	1 907,6
	1 907,6
	2 289,1

	01.02.04.654
	КТЭЦ
	ТК-13 Дружбы
	ТК-3 Кирова
	АО «Кузбассэнерго»
	01
	800
	1000
	462,0
	Канальная
	подача+обратка
	Реконструкция с увеличением диаметра
	2022
	2022
	55 740,0
	53 035,2
	66 888,0

	01.02.04.655
	КТЭЦ
	ТК-11 Кирова
	ТК-1 Тольятти
	АО «Кузбассэнерго»
	01
	700
	800
	234,0
	Канальная
	подача+обратка
	Реконструкция с увеличением диаметра
	2023
	2023
	26 130,0
	23 610,7
	31 356,0

	01.02.04.656
	КТЭЦ
	ТК-1 Тольятти
	ТК-2 Тольятти
	АО «Кузбассэнерго»
	01
	700
	800
	294,0
	Канальная
	подача+обратка
	Реконструкция с увеличением диаметра
	2023
	2023
	24 380,0
	22 029,4
	29 256,0

	01.02.04.657
	КТЭЦ
	ТК-2 Тольятти
	ТК-3 Тольятти
	АО «Кузбассэнерго»
	01
	700
	800
	323,0
	Канальная
	подача+обратка
	Реконструкция с увеличением диаметра
	2024
	2024
	26 470,0
	22 671,0
	31 764,0

	01.02.04.658
	КТЭЦ
	ТК-1 Кузнецова
	ТК-2 Кутузова
	АО «Кузбассэнерго»
	01
	200
	250
	1432,0
	Канальная
	подача+обратка
	Реконструкция с увеличением диаметра
	2024
	2024
	34 890,0
	29 882,5
	41 868,0

	01.02.04.659
	КТЭЦ
	ТК-3а Кирова
	ТК-4 Кирова
	АО «Кузбассэнерго»
	01
	800
	1000
	264,0
	Канальная
	подача+обратка
	Реконструкция с увеличением диаметра
	2025
	2025
	25 710,0
	20 852,3
	30 852,0

	01.02.04.660
	КТЭЦ
	К-7 Павловского
	УТ-1 Кузнецкстроевский
	АО «Кузбассэнерго»
	01
	250
	300
	632,0
	Канальная
	подача+обратка
	Реконструкция с увеличением диаметра
	2026
	2026
	32 860,0
	25 552,6
	39 432,0

	01.02.04.661
	КТЭЦ
	ТК-1 Кузнецова
	К-3 Кутузова
	АО «Кузбассэнерго»
	01
	300
	350
	912,0
	Канальная
	подача+обратка
	Реконструкция с увеличением диаметра
	2027
	2027
	39 810,0
	29 709,3
	47 772,0

	01.02.04.662
	КТЭЦ
	ж/д по ул. Дружбы, 45
	К-4
	АО «Кузбассэнерго»
	01
	200
	250
	806,0
	Канальная
	подача+обратка
	Реконструкция с увеличением диаметра
	2028
	2028
	24 960,0
	17 893,5
	29 952,0

	Итого
	
	
	
	
	01
	
	
	5 359,0
	
	
	
	
	
	290 950,0
	245 236,5
	349 140,0

	
	
	
	
	
	02
	
	
	2 466,0
	
	
	
	
	
	66 192,5
	56 902,5
	79 431,0

	
	
	
	
	
	03
	
	
	10 112,2
	
	
	
	
	
	387 817,4
	304 418,7
	465 380,8

	
	
	
	
	
	04
	
	
	2 996,0
	
	
	
	
	
	110 596,3
	83 600,8
	132 715,6

	
	
	
	
	
	Всего
	
	
	20 933,2
	
	
	
	
	
	855 556,2
	690 158,6
	1 026 667,5









8. [bookmark: _Toc82540458]РЕКОНСТРУКЦИЯ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАМЕНЕ В СВЯЗИ С ИСЧЕРПАНИЕМ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО РЕСУРСА
[bookmark: _Hlk50997161]Мероприятия, рассматриваемые в данном разделе, включаются в подгруппу проектов 02.03 «Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса».
Нормативный срок службы трубопроводов тепловых сетей, в соответствии с требованиями п. 1.13 типовой инструкции по периодическому техническому освидетельствованию трубопроводов тепловых сетей в процессе эксплуатации РД 153-34.0-20.522.99, соответствует 25 годам эксплуатации. Тепловые сети, находящиеся в эксплуатации более 25 лет, подлежат реконструкции (капитальному ремонту с заменой трубопроводов), экспертизе промышленной безопасности и техническому диагностированию.
В г. Новокузнецке около 56,6% тепловых сетей имеют срок эксплуатации более 25 лет. Необходимый объем инвестиций на реконструкцию тепловых сетей с исчерпанным эксплуатационным ресурсом, находящихся в эксплуатации у различных ТСО, на 2021 г. составляет 27 908,7 млн. руб. (в ценах 2021 г. без НДС). 
Указанный перечень составлен по паспортным характеристикам участков тепловых сетей г. Новокузнецка. Следует отметить, что модель системы теплоснабжения, из-за отсутствия всех паспортных характеристик участков, не охватывает 100% объема тепловых сетей города. К неописанным тепловым сетям, как правило, относятся бесхозяйные сетевые объекты, а также тепловые сети, формально не получившие статус бесхозяйных характеризующиеся: либо сроком эксплуатации более 25 лет, либо техническим состоянием, требующим замены указанных активов (в виду длительного неисполнения регламентной деятельности по текущему ремонту и обслуживанию). Из этого можно сделать вывод, что фактическая доля тепловых сетей со сроком эксплуатации более 25 лет будет несколько выше после проведения технической инвентаризации сетевых объектов, в отношении которых установлен (либо требуется установить) статус бесхозяйных.
Оценка необходимых объемов реконструкции проведена по существующему и перспективному положению системы теплоснабжения г. Новокузнецка, то есть учитывает перспективные мероприятия на тепловых сетях, которые рассмотрены в текущей главе и требуют изменения диаметров трубопроводов. При планировании реконструкции ветхих тепловых сетей эти мероприятия должны быть учтены и должны, при необходимости, предусматривать изменение диаметра трубопроводов для повышения эффективности их функционирования, исходя из загруженности тепловых сетей.
Необходимо отметить, что отнесение сетей со сроком эксплуатации более 25 лет к сетям с исчерпанным эксплуатационным весьма условно. Разумеется, далеко не все сети старше 25 лет исчерпали свой ресурс, как и далеко не все сети моложе 25 лет сохраняют способность к эксплуатации.
Следуя рекомендациям НП «Российское теплоснабжение», а также учитывая зарубежный опыт, следует максимально стремиться к поддержанию и повышению эксплуатационного ресурса тепловых сетей, когда нормальный срок службы может быть существенно повышен. В настоящее время трудно рассчитывать на наличие финансовых средств для выполнения ежегодных перекладок по ветхости в среднем в объеме 4%, а если бы такие средства и имелись, при таких затратах трудно было бы сохранить конкурентоспособность самого принципа централизованного теплоснабжения.
Повышение срока службы тепловых сетей обеспечивается повышением уровня эксплуатации, где первостепенное значение для условий Новокузнецка имеет борьба с внутренней коррозией, сокращением утечек, в том числе в результате увеличения объемов локально-вставочных ремонтов, оптимизацией ремонтных работ, включая оптимальный выбор мест перекладок и длины заменяемых участков, обеспечивающих опережающие темпы перекладок по сравнению с развитием повреждений. Важную роль играет обеспечение долговечности вновь прокладываемых участков, для чего рекомендовано использовать стандарты НП «Российское теплоснабжение» на тепловые сети повышенного срока службы, отраслевую сертификацию поставщиков и типовые методики контроля качества строительных работ. Рациональное управление как эксплуатацией, так и развитием тепловых сетей, и, в целом, систем теплоснабжения, невозможно без внедрения системы комплексного мониторинга, включающей, в том числе, функции контроля и подтверждения эффектов как инвестиционных мероприятий, входящих в состав схемы теплоснабжения, так и текущей эксплуатационной деятельности.
Принятое определение ветхих сетей как сетей со сроком службы более 25 лет имеет, тем не менее, безусловную ценность в качестве некой «реперной» оценки, позволяющей судить о динамике старения сетей вместе с динамикой связанных с состоянием сетей эффектов.
В связи с принятым в расчете тарифных последствий ограничением роста тарифа на тепловую энергию индексами Минэкономразвития, включение расходов на выполнение реконструкции ветхих тепловых сетей в период с 2021-2032 гг. в полном объеме не представляется возможным. Объем реконструкции ветхих сетей с учетом этих ограничений, принятый на весь срок актуализации схемы теплоснабжения без НДС в ценах 2021 г. составляют 4 513 млн. руб. 
Принятые в настоящей актуализации темпы реконструкции тепловых сетей позволяют в целом поддерживать средний срок их эксплуатации примерно на одном уровне, в некоторых зонах со снижением, в некоторых – с повышением. Так, в зоне ЕТО №01 КТЭЦ средний срок эксплуатации на протяжении проектного периода снижается с 31 года до 28 лет, средний возраст распределительных сетей остается на уровне 29 лет. В зоне ЕТО №02 ЗС ТЭЦ средний срок эксплуатации магистральных сетей повышается с 30 до 39 лет, распределительных – с 16 до 18 лет. В зоне ЕТО №03 ЦТЭЦ средний срок эксплуатации магистралей снижается с 18 до 16 лет, распределительных сетей – с 48 до 38 лет. В ЕТО №04 для наиболее крупных котельных прогнозируется следующая динамика: в зоне Абашевской котельной средний срок эксплуатации снижается с 26 до 20 лет, распределительных сетей повышается с 36 до 49 лет; для Байдаевской котельной динамика по магистралям – 24-32 года, распределительным сетям 31-38 лет; для Зыряновской котельной по магистралям 39-32 года, а по распределительным сетям – 61-76 лет.
Что касается нормативных тепловых потерь, то они, - в результате нового строительства (увеличение) и перекладок (уменьшение), - остаются примерно на одном уровне: для зоны КТЭЦ на уровне 13,1%, зоны ЗС ТЭЦ – 7,6%, зоны ЦТЭЦ – 8,3%.
Следует сказать, что как продление эксплуатационного ресурса, так и уменьшение потерь в значительной степени зависят от аналитической и организационной работы, выполняемой по результатам мониторинга фактического состояния тепловых сетей, выявления зон и отдельных участков тепловых сетей с наибольшими потерями. На двух рисунках, приведенных ниже, показано, что может дать оценка фактических тепловых потерь и организованный в соответствии с ней дифференцированный подход к реконструкции тепловых сетей. 
Фактические потери в тепловых сетях делятся на: 
· Нормативные – определяемые теплотехническими характеристиками изоляции и режимом работы;
· Сверхнормативные – определяемые отклонением теплотехнических характеристик от нормативного значения в результате влияния различных условий эксплуатации (повреждение изоляции, подтопление, разрушение тепловых камер и каналов, некачественные ремонты и пр.). 
Сверхнормативные потери имеют неравномерное распределение по участкам тепловых сетей в зоне централизованного источника. Из общего количества тепловых сетей могут быть выделены участки, имеющие наибольшие и наименьшие сверхнормативные потери. На основании таких данных может быть построено распределение, например, представленное на рисунке. 

[bookmark: _Toc82540420]Рисунок 12 – Распределение тепловых потерь в тепловых сетях
Выявление и локализация участков, имеющих наибольшие сверхнормативные потери, позволяет выполнять ограниченную реконструкцию тепловых сетей, экономическая эффективность которой в разы превышает эффективность сплошных перекладок (по соотношению затраты/эффекты). 
Так для зоны действия условного источника теплоснабжения, фактические потери в тепловых сетях которого составляют 1,93 от нормативных значений, могут быть выделены 20% тепловых сетей, на которые приходится 57% от общих сверхнормативных потерь. 
Для приведенного примера замена 20% тепловых сетей позволяет снизить потери в сети до 1,2 от нормативных значений, или, в целом по системе, на 67%. 


[bookmark: _Toc82540421]Рисунок 13 – Эффект от выборочной реконструкции тепловых сетей с исчерпанным эксплуатационным ресурсом

Результаты сделанного для примера расчёта приведены в таблице ниже.
[bookmark: _Toc85555251] Таблица 10 – Эффект от выборочной реконструкции тепловых сетей с исчерпанным эксплуатационным ресурсом
	Наименование
	До реконструкции
	Поле реконструкции
	Эффект

	Нормативные потери
	1,0
	0,9
	-0,1

	Сверхнормативные потери
	0,93
	0,4
	-0,57

	Суммарные (фактические потери)
	1,93
	1,3
	-0,67

	Доля перекладок
	
	20%



Всего 20% переложенных сетей, - при включении в эти 20% участков с наибольшими потерями, - сократят потери в системе на 67%.


[bookmark: _Toc85555252]Таблица 11 – Капитальные затраты на реконструкцию тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, принятые в Схему теплоснабжения г. Новокузнецка
	Шифр проекта
	Наименование мероприятия
	ТСО
	ЕТО
	Затраты в ценах 2021 г. без НДС, тыс. руб.
	Затраты на дату реализации без НДС, тыс. руб.
	Затраты в ценах на дату реализации с НДС, тыс. руб.

	
	
	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	Итого
	
	

	02.02.03.620
	Реконструкция ветхих тепловых сетей в зоне деятельности ООО «Сибэнерго»
	ООО «Сибэнерго»
	02
	0,0
	4 757,4
	9 035,8
	8 564,8
	8 110,6
	7 776,2
	7 462,8
	14 337,7
	20 679,4
	33 140,0
	31 865,4
	30 639,8
	176 370,0
	255 000,0
	306 000,0

	03.02.03.621
	Реконструкция ветхих тепловых сетей в зоне деятельности ООО «Сибэнерго»
	ООО «Сибэнерго»
	03
	0,0
	9 608,3
	18 071,7
	34 259,1
	48 663,5
	62 209,7
	74 627,8
	71 688,5
	68 931,3
	72 908,1
	70 103,9
	70 265,1
	601 337,2
	844 761,3
	1 013 713,6

	04.02.03.622
	Реконструкция ветхих тепловых сетей в зоне деятельности ООО «Сибэнерго»
	ООО «Сибэнерго»
	04
	20 692,5
	787,3
	1 807,2
	1 713,0
	1 622,1
	1 555,2
	1 492,6
	1 433,8
	1 378,6
	1 325,6
	1 274,6
	1 225,6
	36 308,1
	41 520,0
	49 823,9

	03.02.03.623
	Реконструкция ветхих тепловых сетей в зоне деятельности ООО «НТК»
	ООО «НТК»
	03
	509,1
	3 306,3
	12 219,9
	11 982,5
	12 815,3
	12 263,4
	6 968,3
	17 668,7
	14 368,0
	12 007,0
	19 039,0
	18 994,2
	142 141,8
	196 882,8
	236 259,4

	02.02.03.624
	Реконструкция ветхих тепловых сетей в зоне деятельности АО «Кузбассэнерго»
	АО «Кузбассэнерго»
	02
	0,0
	62 451,9
	85 840,6
	81 365,5
	77 050,6
	73 874,0
	70 896,4
	68 104,1
	58 936,3
	56 139,2
	59 907,0
	64 037,3
	758 602,8
	1 004 336,9
	1 205 204,3

	01.02.03.625
	Реконструкция ветхих тепловых сетей в зоне деятельности АО «Кузбассэнерго»
	АО «Кузбассэнерго»
	01
	0,0
	314 549,2
	228 057,0
	218 207,0
	244 939,5
	249 089,9
	244 550,3
	252 349,7
	266 203,0
	259 899,5
	260 766,1
	255 458,6
	2 794 069,9
	3 744 129,2
	4 492 955,0

	02.02.03.626
	Реконструкция ветхих тепловых сетей в зоне деятельности ООО «Теплоснаб»
	ООО «Теплоснаб»
	02
	0,0
	475,7
	451,8
	428,2
	405,5
	388,8
	373,1
	358,4
	344,7
	331,4
	318,7
	306,4
	4 182,8
	5 500,0
	6 600,0

	Итого
	01
	0,0
	314 549,2
	228 057,0
	218 207,0
	244 939,5
	249 089,9
	244 550,3
	252 349,7
	266 203,0
	259 899,5
	260 766,1
	255 458,6
	2 794 069,9
	3 744 129,2
	4 492 955,0

	
	02
	0,0
	67 685,0
	95 328,2
	90 358,5
	85 566,7
	82 039,1
	78 732,3
	82 800,3
	79 960,3
	89 610,7
	92 091,1
	94 983,5
	939 155,6
	1 264 836,9
	1 517 804,3

	
	03
	509,1
	12 914,6
	30 291,6
	46 241,6
	61 478,9
	74 473,1
	81 596,1
	89 357,3
	83 299,3
	84 915,1
	89 142,9
	89 259,3
	743 479,0
	1 041 644,2
	1 249 973,0

	
	04
	20 692,5
	787,3
	1 807,2
	1 713,0
	1 622,1
	1 555,2
	1 492,6
	1 433,8
	1 378,6
	1 325,6
	1 274,6
	1 225,6
	36 308,1
	41 520,0
	49 823,9

	
	Всего
	21 201,6
	395 936,2
	355 484,0
	356 520,1
	393 607,2
	407 157,3
	406 371,3
	425 941,0
	430 841,3
	435 750,9
	443 274,7
	440 927,0
	4 513 012,5
	6 092 130,3
	7 310 556,3



9. [bookmark: _Toc82540459]
10. СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЯ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ
[bookmark: _Hlk50997552]Мероприятия по строительству насосных станций, рассматриваемые в данном разделе, включаются в подгруппу проектов 02.07 «Реконструкция насосных станций».
[bookmark: _Hlk51581315]Схемой теплоснабжения предусмотрены:
- модернизация повысительной насосной станции ООО «Теплоснаб», посредством монтажа частотных преобразователей насосного оборудования;
- реконструкция насосной группы на обратном трубопроводе станции «Подкачка» (у ТК-6’ Курако) ЦТЭЦ с увеличением номинальной производительности до 4000 т/ч. 
Капитальные затраты в период 2021-2032 на реализацию мероприятий составят 100,7 млн. руб. в ценах 2021 г. и представлены в таблице 12.



[bookmark: _Toc85555253]Таблица 12 – Объемы строительства и реконструкции насосных станций на тепловых сетях в зоне деятельности ЕТО
	[bookmark: _Hlk50997478]Шифр проекта
	Источник
	Наименование мероприятия
	ТСО
	ЕТО
	Тип мероприятия
	Год строительства/ реконструкции
	Затраты на дату реализации без НДС, тыс. руб.
	Затраты в ценах 2021 г. без НДС, тыс. руб.
	Затраты в ценах на дату реализации с НДС, тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	ПИР и ПСД
	Оборудование и СМР
	
	
	

	02.02.07.619
	ЗСТЭЦ
	Модернизация повысительной насосной станции (монтаж частотных преобразователей насосного оборудования)
	ООО «Теплоснаб»
	02
	Реконструкция ПНС
	2020
	2021-2022
	1 827,1
	1 738,4
	2 192,5

	03.02.07.633
	ЦТЭЦ
	Реконструкция насосной группы на обратном трубопроводе станции «Подкачка» (у ТК-6' Курако)
	ООО «Сибэнерго»
	03
	Реконструкция ПНС
	2020
	2021
	98 963,8
	98 963,8
	118 756,6

	Итого 
	
	
	
	02
	
	
	
	1 827,1
	1 738,4
	2 192,5

	
	
	
	
	03
	
	
	
	98 963,8
	98 963,8
	118 756,6

	
	 
	 
	 
	Всего 
	 
	 
	 
	100 790,9
	100 702,2
	120 949,1





11. [bookmark: _Toc82540460]ГРУППЫ ПРОЕКТОВ
Мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей образуют восемь групп проектов, реализация которых направлена на обеспечение качественного теплоснабжения потребителей в г. Новокузнецка при сохранении необходимого уровня надёжности системы теплоснабжения.
Группы проектов и суммарные капитальные затраты на реализацию мероприятий всех Групп проектов в ценах 2021 г. и ценах на дату реализации представлены в таблицах ниже.

[bookmark: _Toc520458672][bookmark: _Toc85555254]Таблица 13 – Капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них в зоне деятельности ТСО (без НДС в ценах 2021 г.), тыс. руб.
	Подгруппа
	ЕТО
	ТСО
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	Итого в ценах 2021 г. без НДС, тыс. руб.

	Подгруппа проектов 02.01 - Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки
	210 310
	66 549
	81 639
	89 081
	169 292
	156 327
	90 161
	4 943
	0
	0
	67 296
	0
	935 597

	 
	01
	АО «Кузбассэнерго»
	83 653
	33 407
	44 832
	23 059
	24 912
	104 638
	28 785
	1 720
	0
	0
	35 210
	0
	380 216

	 
	02
	ООО «Сибэнерго»
	51 387
	27 075
	16 667
	35 182
	25 107
	256
	8 818
	3 222
	0
	0
	0
	0
	167 714

	 
	02
	ООО «НТК»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	02
	АО «Кузбассэнерго»
	30 693
	0
	3 053
	7 599
	0
	9 982
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	51 327

	 
	02
	ООО «Теплоснаб»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	03
	ООО «Сибэнерго»
	32 461
	3 805
	10 059
	8 447
	21 810
	2 427
	9 820
	0
	0
	0
	0
	0
	88 830

	 
	03
	ООО «НТК»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	03
	ООО «ЭнергоТранзит»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	04
	ООО «Сибэнерго»
	12 116
	2 262
	7 028
	14 794
	97 462
	39 024
	42 738
	0
	0
	0
	32 086
	0
	247 511

	Подгруппа проектов 02.02 - Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных
	488 865
	309 153
	27 795
	9 638
	4 207
	0
	18 932
	25 284
	29 497
	13 837
	13 837
	0
	941 044

	 
	01
	АО «Кузбассэнерго»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	02
	ООО «Сибэнерго»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	02
	ООО «НТК»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	02
	АО «Кузбассэнерго»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	02
	ООО «Теплоснаб»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	03
	ООО «Сибэнерго»
	464 756
	280 165
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	744 921

	 
	03
	ООО «НТК»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	03
	ООО «ЭнергоТранзит»
	6 232
	28 989
	27 795
	9 638
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	72 653

	 
	04
	ООО «Сибэнерго»
	17 876
	0
	0
	0
	4 207
	0
	18 932
	25 284
	29 497
	13 837
	13 837
	0
	123 469

	Подгруппа проектов 02.03 - Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
	21 202
	395 936
	355 484
	356 520
	393 607
	407 157
	406 371
	425 941
	430 841
	435 751
	443 275
	440 927
	4 513 013

	 
	01
	АО «Кузбассэнерго»
	0
	314 549
	228 057
	218 207
	244 940
	249 090
	244 550
	252 350
	266 203
	259 900
	260 766
	255 459
	2 794 070

	 
	02
	ООО «Сибэнерго»
	0
	4 757
	9 036
	8 565
	8 111
	7 776
	7 463
	14 338
	20 679
	33 140
	31 865
	30 640
	176 370

	 
	02
	ООО «НТК»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	02
	АО «Кузбассэнерго»
	0
	62 452
	85 841
	81 365
	77 051
	73 874
	70 896
	68 104
	58 936
	56 139
	59 907
	64 037
	758 603

	 
	02
	ООО «Теплоснаб»
	0
	476
	452
	428
	406
	389
	373
	358
	345
	331
	319
	306
	4 183

	 
	03
	ООО «Сибэнерго»
	0
	9 608
	18 072
	34 259
	48 664
	62 210
	74 628
	71 689
	68 931
	72 908
	70 104
	70 265
	601 337

	 
	03
	ООО «НТК»
	509
	3 306
	12 220
	11 982
	12 815
	12 263
	6 968
	17 669
	14 368
	12 007
	19 039
	18 994
	142 142

	 
	03
	ООО «ЭнергоТранзит»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	04
	ООО «Сибэнерго»
	20 692
	787
	1 807
	1 713
	1 622
	1 555
	1 493
	1 434
	1 379
	1 326
	1 275
	1 226
	36 308

	Подгруппа проектов 02.04 - Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки
	67 701
	78 552
	53 887
	72 974
	59 146
	125 495
	87 999
	72 616
	32 517
	30 730
	8 541
	0
	690 159

	 
	01
	АО «Кузбассэнерго»
	0
	53 035
	45 640
	52 554
	20 852
	25 553
	29 709
	17 893
	0
	0
	0
	0
	245 237

	 
	02
	ООО «Сибэнерго»
	24 612
	15 593
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	16 697
	0
	0
	56 903

	 
	02
	ООО «НТК»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	02
	АО «Кузбассэнерго»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	02
	ООО «Теплоснаб»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	03
	ООО «Сибэнерго»
	3 729
	0
	0
	0
	6 738
	35 964
	0
	8 957
	8 957
	7 165
	0
	0
	71 511

	 
	03
	ООО «НТК»
	16 310
	9 924
	8 247
	8 810
	7 501
	7 698
	12 803
	2 115
	5 198
	6 867
	0
	0
	85 474

	 
	03
	ООО «ЭнергоТранзит»
	21 142
	0
	0
	11 611
	19 538
	25 112
	24 742
	18 387
	18 362
	0
	8 541
	0
	147 434

	 
	04
	ООО «Сибэнерго»
	1 908
	0
	0
	0
	4 516
	31 169
	20 745
	25 263
	0
	0
	0
	0
	83 601

	Подгруппа проектов 02.05 - Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	01
	АО «Кузбассэнерго»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	02
	ООО «Сибэнерго»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	02
	ООО «НТК»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	02
	АО «Кузбассэнерго»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	02
	ООО «Теплоснаб»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	03
	ООО «Сибэнерго»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	03
	ООО «НТК»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	03
	ООО «ЭнергоТранзит»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	04
	ООО «Сибэнерго»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Подгруппа проектов 02.06 - Строительство новых насосных станций
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	01
	АО «Кузбассэнерго»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	02
	ООО «Сибэнерго»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	02
	ООО «НТК»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	02
	АО «Кузбассэнерго»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	02
	ООО «Теплоснаб»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	03
	ООО «Сибэнерго»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	03
	ООО «НТК»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	03
	ООО «ЭнергоТранзит»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	04
	ООО «Сибэнерго»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Подгруппа проектов 02.07 - Реконструкция насосных станций
	98 964
	1 738
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100 702

	 
	01
	АО «Кузбассэнерго»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	02
	ООО «Сибэнерго»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	02
	ООО «НТК»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	02
	АО «Кузбассэнерго»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	02
	ООО «Теплоснаб»
	0
	1 738
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 738

	 
	03
	ООО «Сибэнерго»
	98 964
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	98 964

	 
	03
	ООО «НТК»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	03
	ООО «ЭнергоТранзит»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	04
	ООО «Сибэнерго»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Подгруппа проектов 02.08 - Строительство и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей
	360 208
	84 740
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	444 949

	 
	01
	АО «Кузбассэнерго»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	02
	ООО «Сибэнерго»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	02
	ООО «НТК»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	02
	АО «Кузбассэнерго»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	02
	ООО «Теплоснаб»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	03
	ООО «Сибэнерго»
	360 208
	84 740
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	444 949

	 
	03
	ООО «НТК»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	03
	ООО «ЭнергоТранзит»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	04
	ООО «Сибэнерго»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Сумма по группам проектов
	1 247 250
	936 669
	518 805
	528 213
	626 252
	688 979
	603 463
	528 783
	492 855
	480 317
	532 949
	440 927
	7 625 463







[bookmark: _Toc85555255]Таблица 14 – Капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них в зоне деятельности ТСО (без НДС в ценах на дату реализации), тыс. руб.
	Подгруппа
	ЕТО
	ТСО
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	Итого в ценах на дату реализации г. без НДС, тыс. руб.

	Подгруппа проектов 02.01 - Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки
	210 310
	69 943
	90 350
	104 008
	208 730
	201 032
	120 814
	6 894
	0
	0
	105 595
	0
	1 117 675

	 
	01
	АО «Кузбассэнерго»
	83 653
	35 111
	49 615
	26 923
	30 716
	134 562
	38 572
	2 400
	0
	0
	55 248
	0
	456 799

	 
	02
	ООО «Сибэнерго»
	51 387
	28 456
	18 445
	41 078
	30 956
	329
	11 815
	4 495
	0
	0
	0
	0
	186 961

	 
	02
	ООО «НТК»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	02
	АО «Кузбассэнерго»
	30 693
	0
	3 378
	8 872
	0
	12 837
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	55 781

	 
	02
	ООО «Теплоснаб»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	03
	ООО «Сибэнерго»
	32 461
	3 999
	11 133
	9 862
	26 891
	3 121
	13 158
	0
	0
	0
	0
	0
	100 626

	 
	03
	ООО «НТК»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	03
	ООО «ЭнергоТранзит»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	04
	ООО «Сибэнерго»
	12 116
	2 377
	7 778
	17 273
	120 167
	50 183
	57 269
	0
	0
	0
	50 347
	0
	317 510

	Подгруппа проектов 02.02 - Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных 
	488 865
	324 920
	30 761
	11 253
	5 187
	0
	25 368
	35 269
	42 792
	20 876
	21 711
	0
	1 007 002

	 
	01
	АО «Кузбассэнерго»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	02
	ООО «Сибэнерго»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	02
	ООО «НТК»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	02
	АО «Кузбассэнерго»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	02
	ООО «Теплоснаб»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	03
	ООО «Сибэнерго»
	464 756
	294 453
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	759 209

	 
	03
	ООО «НТК»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	03
	ООО «ЭнергоТранзит»
	6 232
	30 467
	30 761
	11 253
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	78 713

	 
	04
	ООО «Сибэнерго»
	17 876
	0
	0
	0
	5 187
	0
	25 368
	35 269
	42 792
	20 876
	21 711
	0
	169 080

	Подгруппа проектов 02.03 - Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
	21 202
	416 129
	393 415
	416 263
	485 300
	523 593
	544 531
	594 155
	625 030
	657 439
	695 542
	719 532
	6 092 130

	 
	01
	АО «Кузбассэнерго»
	0
	330 591
	252 391
	254 772
	302 000
	320 323
	327 693
	352 008
	386 186
	392 123
	409 168
	416 873
	3 744 129

	 
	02
	ООО «Сибэнерго»
	0
	5 000
	10 000
	10 000
	10 000
	10 000
	10 000
	20 000
	30 000
	50 000
	50 000
	50 000
	255 000

	 
	02
	ООО «НТК»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	02
	АО «Кузбассэнерго»
	0
	65 637
	95 000
	95 000
	95 000
	95 000
	95 000
	95 000
	85 500
	84 700
	94 000
	104 500
	1 004 337

	 
	02
	ООО «Теплоснаб»
	0
	500
	500
	500
	500
	500
	500
	500
	500
	500
	500
	500
	5 500

	 
	03
	ООО «Сибэнерго»
	0
	10 098
	20 000
	40 000
	60 000
	80 000
	100 000
	100 000
	100 000
	110 000
	110 000
	114 663
	844 761

	 
	03
	ООО «НТК»
	509
	3 475
	13 524
	13 990
	15 801
	15 770
	9 337
	24 647
	20 844
	18 115
	29 874
	30 996
	196 883

	 
	03
	ООО «ЭнергоТранзит»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	04
	ООО «Сибэнерго»
	20 692
	828
	2 000
	2 000
	2 000
	2 000
	2 000
	2 000
	2 000
	2 000
	2 000
	2 000
	41 520

	Подгруппа проектов 02.04 - Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки
	67 701
	82 558
	59 637
	85 203
	72 924
	161 384
	117 918
	101 294
	47 173
	46 363
	13 402
	0
	855 556

	 
	01
	АО «Кузбассэнерго»
	0
	55 740
	50 510
	61 360
	25 710
	32 860
	39 810
	24 960
	0
	0
	0
	0
	290 950

	 
	02
	ООО «Сибэнерго»
	24 612
	16 388
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	25 192
	0
	0
	66 193

	 
	02
	ООО «НТК»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	02
	АО «Кузбассэнерго»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	02
	ООО «Теплоснаб»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	03
	ООО «Сибэнерго»
	3 729
	0
	0
	0
	8 308
	46 249
	0
	12 494
	12 994
	10 811
	0
	0
	94 585

	 
	03
	ООО «НТК»
	16 310
	10 430
	9 127
	10 286
	9 249
	9 900
	17 155
	2 951
	7 541
	10 360
	0
	0
	103 309

	 
	03
	ООО «ЭнергоТранзит»
	21 142
	0
	0
	13 556
	24 089
	32 293
	33 154
	25 649
	26 639
	0
	13 402
	0
	189 923

	 
	04
	ООО «Сибэнерго»
	1 908
	0
	0
	0
	5 568
	40 082
	27 798
	35 240
	0
	0
	0
	0
	110 596

	Подгруппа проектов 02.05 - Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	01
	АО «Кузбассэнерго»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	02
	ООО «Сибэнерго»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	02
	ООО «НТК»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	02
	АО «Кузбассэнерго»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	02
	ООО «Теплоснаб»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	03
	ООО «Сибэнерго»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	03
	ООО «НТК»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	03
	ООО «ЭнергоТранзит»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	04
	ООО «Сибэнерго»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Подгруппа проектов 02.06 - Строительство новых насосных станций
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	01
	АО «Кузбассэнерго»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	02
	ООО «Сибэнерго»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	02
	ООО «НТК»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	02
	АО «Кузбассэнерго»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	02
	ООО «Теплоснаб»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	03
	ООО «Сибэнерго»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	03
	ООО «НТК»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	03
	ООО «ЭнергоТранзит»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	04
	ООО «Сибэнерго»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Подгруппа проектов 02.07 - Реконструкция насосных станций
	98 964
	1 827
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100 791

	 
	01
	АО «Кузбассэнерго»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	02
	ООО «Сибэнерго»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	02
	ООО «НТК»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	02
	АО «Кузбассэнерго»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	02
	ООО «Теплоснаб»
	0
	1 827
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 827

	 
	03
	ООО «Сибэнерго»
	98 964
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	98 964

	 
	03
	ООО «НТК»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	03
	ООО «ЭнергоТранзит»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	04
	ООО «Сибэнерго»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Подгруппа проектов 02.08 - Строительство и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей
	360 208
	89 062
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	449 270

	 
	01
	АО «Кузбассэнерго»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	02
	ООО «Сибэнерго»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	02
	ООО «НТК»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	02
	АО «Кузбассэнерго»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	02
	ООО «Теплоснаб»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	03
	ООО «Сибэнерго»
	360 208
	89 062
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	449 270

	 
	03
	ООО «НТК»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	03
	ООО «ЭнергоТранзит»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	04
	ООО «Сибэнерго»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Сумма по группам проектов
	1 247 250
	984 439
	574 163
	616 726
	772 141
	886 008
	808 630
	737 612
	714 995
	724 678
	836 249
	719 532
	9 622 425








[bookmark: _Toc85555256]Таблица 15 – Капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них в зоне деятельности ЕТО (в ценах 2021 г.), тыс. руб. (П43.5 МУ)
	Наименование показателя
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	Итого в ценах 2021 г., тыс. руб.

	Подгруппа проектов 02.01 - Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки

	ЕТО №01

	Всего капитальные затраты, без НДС
	83 653
	33 407
	44 832
	23 059
	24 912
	104 638
	28 785
	1 720
	0
	0
	35 210
	0
	380 216

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	16 731
	6 681
	8 966
	4 612
	4 982
	20 928
	5 757
	344
	0
	0
	7 042
	0
	76 043

	Всего стоимость подгруппы проектов
	100 383
	40 088
	53 798
	27 671
	29 895
	125 566
	34 542
	2 065
	0
	0
	42 252
	0
	456 259

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	100 383
	140 472
	194 269
	221 940
	251 835
	377 400
	411 943
	414 007
	414 007
	414 007
	456 259
	456 259
	 

	ЕТО №02

	Всего капитальные затраты, без НДС
	82 080
	27 075
	19 720
	42 781
	25 107
	10 238
	8 818
	3 222
	0
	0
	0
	0
	219 040

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	16 416
	5 415
	3 944
	8 556
	5 021
	2 048
	1 764
	644
	0
	0
	0
	0
	43 808

	Всего стоимость подгруппы проектов
	98 496
	32 490
	23 664
	51 337
	30 128
	12 285
	10 581
	3 866
	0
	0
	0
	0
	262 849

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	98 496
	130 987
	154 650
	205 987
	236 116
	248 401
	258 982
	262 849
	262 849
	262 849
	262 849
	262 849
	 

	ЕТО №03

	Всего капитальные затраты, без НДС
	32 461
	3 805
	10 059
	8 447
	21 810
	2 427
	9 820
	0
	0
	0
	0
	0
	88 830

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	6 492
	761
	2 012
	1 689
	4 362
	485
	1 964
	0
	0
	0
	0
	0
	17 766

	Всего стоимость подгруппы проектов
	38 953
	4 566
	12 071
	10 136
	26 173
	2 913
	11 784
	0
	0
	0
	0
	0
	106 596

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	38 953
	43 520
	55 591
	65 727
	91 899
	94 812
	106 596
	106 596
	106 596
	106 596
	106 596
	106 596
	 

	ЕТО №04

	Всего капитальные затраты, без НДС
	12 116
	2 262
	7 028
	14 794
	97 462
	39 024
	42 738
	0
	0
	0
	32 086
	0
	247 511

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	2 423
	452
	1 406
	2 959
	19 492
	7 805
	8 548
	0
	0
	0
	6 417
	0
	49 502

	Всего стоимость подгруппы проектов
	14 539
	2 714
	8 434
	17 753
	116 955
	46 828
	51 286
	0
	0
	0
	38 504
	0
	297 013

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	14 539
	17 253
	25 687
	43 440
	160 395
	207 223
	258 509
	258 509
	258 509
	258 509
	297 013
	297 013
	 

	Итого по подгруппе проектов 02.01

	Всего капитальные затраты, без НДС
	210 310
	66 549
	81 639
	89 081
	169 292
	156 327
	90 161
	4 943
	0
	0
	67 296
	0
	935 597

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	42 062
	13 310
	16 328
	17 816
	33 858
	31 265
	18 032
	989
	0
	0
	13 459
	0
	187 119

	Всего стоимость подгруппы проектов
	252 372
	79 859
	97 966
	106 897
	203 150
	187 592
	108 193
	5 931
	0
	0
	80 756
	0
	1 122 716

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	252 372
	332 231
	430 197
	537 094
	740 245
	927 837
	1 036 030
	1 041 961
	1 041 961
	1 041 961
	1 122 716
	1 122 716
	 

	Подгруппа проектов 02.02 - Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных

	ЕТО №01

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	ЕТО №02

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	ЕТО №03

	Всего капитальные затраты, без НДС
	470 988
	309 153
	27 795
	9 638
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	817 574

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	94 198
	61 831
	5 559
	1 928
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	163 515

	Всего стоимость подгруппы проектов
	565 186
	370 984
	33 354
	11 565
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	981 089

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	597 473
	968 457
	1 001 811
	1 013 376
	1 013 376
	1 013 376
	1 013 376
	1 013 376
	1 013 376
	1 013 376
	1 013 376
	1 013 376
	 

	ЕТО №04

	Всего капитальные затраты, без НДС
	17 876
	0
	0
	0
	4 207
	0
	18 932
	25 284
	29 497
	13 837
	13 837
	0
	123 469

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	3 575
	0
	0
	0
	841
	0
	3 786
	5 057
	5 899
	2 767
	2 767
	0
	24 694

	Всего стоимость подгруппы проектов
	21 452
	0
	0
	0
	5 048
	0
	22 718
	30 341
	35 396
	16 604
	16 604
	0
	148 163

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	24 203
	24 203
	24 203
	24 203
	29 251
	29 251
	51 969
	82 310
	117 706
	134 310
	150 914
	150 914
	 

	Итого по подгруппе проектов 02.02

	Всего капитальные затраты, без НДС
	488 865
	309 153
	27 795
	9 638
	4 207
	0
	18 932
	25 284
	29 497
	13 837
	13 837
	0
	941 044

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	97 773
	61 831
	5 559
	1 928
	841
	0
	3 786
	5 057
	5 899
	2 767
	2 767
	0
	188 209

	Всего стоимость подгруппы проектов
	586 638
	370 984
	33 354
	11 565
	5 048
	0
	22 718
	30 341
	35 396
	16 604
	16 604
	0
	1 129 253

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	621 676
	992 659
	1 026 014
	1 037 579
	1 042 627
	1 042 627
	1 065 345
	1 095 686
	1 131 082
	1 147 686
	1 164 291
	1 164 291
	 

	Подгруппа проектов 02.03 - Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

	ЕТО №01

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0
	314 549
	228 057
	218 207
	244 940
	249 090
	244 550
	252 350
	266 203
	259 900
	260 766
	255 459
	2 794 070

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	0
	62 910
	45 611
	43 641
	48 988
	49 818
	48 910
	50 470
	53 241
	51 980
	52 153
	51 092
	558 814

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	377 459
	273 668
	261 848
	293 927
	298 908
	293 460
	302 820
	319 444
	311 879
	312 919
	306 550
	3 352 884

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	377 459
	651 127
	912 976
	1 206 903
	1 505 811
	1 799 272
	2 102 091
	2 421 535
	2 733 414
	3 046 333
	3 352 884
	 

	ЕТО №02

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0
	67 685
	95 328
	90 358
	85 567
	82 039
	78 732
	82 800
	79 960
	89 611
	92 091
	94 983
	939 156

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	0
	13 537
	19 066
	18 072
	17 113
	16 408
	15 746
	16 560
	15 992
	17 922
	18 418
	18 997
	187 831

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	81 222
	114 394
	108 430
	102 680
	98 447
	94 479
	99 360
	95 952
	107 533
	110 509
	113 980
	1 126 987

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	81 222
	195 616
	304 046
	406 726
	505 173
	599 652
	699 012
	794 964
	902 497
	1 013 007
	1 126 987
	 

	ЕТО №03

	Всего капитальные затраты, без НДС
	509
	12 915
	30 292
	46 242
	61 479
	74 473
	81 596
	89 357
	83 299
	84 915
	89 143
	89 259
	743 479

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	102
	2 583
	6 058
	9 248
	12 296
	14 895
	16 319
	17 871
	16 660
	16 983
	17 829
	17 852
	148 696

	Всего стоимость подгруппы проектов
	611
	15 498
	36 350
	55 490
	73 775
	89 368
	97 915
	107 229
	99 959
	101 898
	106 972
	107 111
	892 175

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	611
	16 109
	52 458
	107 948
	181 723
	271 091
	369 006
	476 235
	576 194
	678 092
	785 064
	892 175
	 

	ЕТО №04

	Всего капитальные затраты, без НДС
	20 692
	787
	1 807
	1 713
	1 622
	1 555
	1 493
	1 434
	1 379
	1 326
	1 275
	1 226
	36 308

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	4 138
	157
	361
	343
	324
	311
	299
	287
	276
	265
	255
	245
	7 262

	Всего стоимость подгруппы проектов
	24 831
	945
	2 169
	2 056
	1 947
	1 866
	1 791
	1 721
	1 654
	1 591
	1 530
	1 471
	43 570

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	24 831
	25 776
	27 944
	30 000
	31 946
	33 813
	35 604
	37 324
	38 979
	40 569
	42 099
	43 570
	 

	Итого по подгруппе проектов 02.03

	Всего капитальные затраты, без НДС
	21 202
	395 936
	355 484
	356 520
	393 607
	407 157
	406 371
	425 941
	430 841
	435 751
	443 275
	440 927
	4 513 013

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	4 240
	79 187
	71 097
	71 304
	78 721
	81 431
	81 274
	85 188
	86 168
	87 150
	88 655
	88 185
	902 603

	Всего стоимость подгруппы проектов
	25 442
	475 123
	426 581
	427 824
	472 329
	488 589
	487 646
	511 129
	517 010
	522 901
	531 930
	529 112
	5 415 615

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	25 442
	500 565
	927 146
	1 354 970
	1 827 299
	2 315 888
	2 803 533
	3 314 662
	3 831 672
	4 354 573
	4 886 503
	5 415 615
	 

	Подгруппа проектов 02.04 - Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

	ЕТО №01

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0
	53 035
	45 640
	52 554
	20 852
	25 553
	29 709
	17 893
	0
	0
	0
	0
	245 237

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	0
	10 607
	9 128
	10 511
	4 170
	5 111
	5 942
	3 579
	0
	0
	0
	0
	49 047

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	63 642
	54 768
	63 064
	25 023
	30 663
	35 651
	21 472
	0
	0
	0
	0
	294 284

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	63 642
	118 410
	181 475
	206 497
	237 161
	272 812
	294 284
	294 284
	294 284
	294 284
	294 284
	 

	ЕТО №02

	Всего капитальные затраты, без НДС
	24 612
	15 593
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	16 697
	0
	0
	56 903

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	4 922
	3 119
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3 339
	0
	0
	11 381

	Всего стоимость подгруппы проектов
	29 535
	18 711
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20 037
	0
	0
	68 283

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	39 868
	58 580
	58 580
	58 580
	58 580
	58 580
	58 580
	58 580
	58 580
	78 617
	78 617
	78 617
	 

	ЕТО №03

	Всего капитальные затраты, без НДС
	41 181
	9 924
	8 247
	20 421
	33 777
	68 774
	37 545
	29 460
	32 517
	14 032
	8 541
	0
	304 419

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	8 236
	1 985
	1 649
	4 084
	6 755
	13 755
	7 509
	5 892
	6 503
	2 806
	1 708
	0
	60 884

	Всего стоимость подгруппы проектов
	49 417
	11 909
	9 896
	24 505
	40 533
	82 529
	45 054
	35 351
	39 021
	16 839
	10 249
	0
	365 302

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	52 164
	64 074
	73 970
	98 474
	139 007
	221 536
	266 589
	301 941
	340 961
	357 800
	368 049
	368 049
	 

	ЕТО №04

	Всего капитальные затраты, без НДС
	1 908
	0
	0
	0
	4 516
	31 169
	20 745
	25 263
	0
	0
	0
	0
	83 601

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	382
	0
	0
	0
	903
	6 234
	4 149
	5 053
	0
	0
	0
	0
	16 720

	Всего стоимость подгруппы проектов
	2 289
	0
	0
	0
	5 420
	37 403
	24 894
	30 316
	0
	0
	0
	0
	100 321

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	2 289
	2 289
	2 289
	2 289
	7 709
	45 111
	70 005
	100 321
	100 321
	100 321
	100 321
	100 321
	 

	Итого по подгруппе проектов 02.04

	Всего капитальные затраты, без НДС
	67 701
	78 552
	53 887
	72 974
	59 146
	125 495
	87 999
	72 616
	32 517
	30 730
	8 541
	0
	690 159

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	13 540
	15 710
	10 777
	14 595
	11 829
	25 099
	17 600
	14 523
	6 503
	6 146
	1 708
	0
	138 032

	Всего стоимость подгруппы проектов
	81 241
	94 263
	64 664
	87 569
	70 975
	150 594
	105 599
	87 139
	39 021
	36 876
	10 249
	0
	828 190

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	94 322
	188 585
	253 249
	340 818
	411 793
	562 387
	667 986
	755 125
	794 146
	831 022
	841 271
	841 271
	 

	Подгруппа проектов 02.05 - Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов

	ЕТО №01

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	ЕТО №02

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	ЕТО №03

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	ЕТО №04

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	Итого по подгруппе проектов 02.05

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	Подгруппа проектов 02.06 - Строительство новых насосных станций

	ЕТО №01

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	ЕТО №02

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	ЕТО №03

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	ЕТО №04

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	Итого по подгруппе проектов 02.06

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	Подгруппа проектов 02.07 - Реконструкция насосных станций

	ЕТО №01

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	ЕТО №02

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0
	1 738
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 738

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	0
	348
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	348

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	2 086
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2 086

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	133
	2 219
	2 219
	2 219
	2 219
	2 219
	2 219
	2 219
	2 219
	2 219
	2 219
	2 219
	 

	ЕТО №03

	Всего капитальные затраты, без НДС
	98 964
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	98 964

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	19 793
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	19 793

	Всего стоимость подгруппы проектов
	118 757
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	118 757

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	123 955
	123 955
	123 955
	123 955
	123 955
	123 955
	123 955
	123 955
	123 955
	123 955
	123 955
	123 955
	 

	ЕТО №04

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	Итого по подгруппе проектов 02.07

	Всего капитальные затраты, без НДС
	98 964
	1 738
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100 702

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	19 793
	348
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20 140

	Всего стоимость подгруппы проектов
	118 757
	2 086
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	120 843

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	124 089
	126 175
	126 175
	126 175
	126 175
	126 175
	126 175
	126 175
	126 175
	126 175
	126 175
	126 175
	 

	 Подгруппа проектов 02.08 - Строительство и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей

	ЕТО №01

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	ЕТО №02

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	ЕТО №03

	Всего капитальные затраты, без НДС
	360 208
	84 740
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	444 949

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	72 042
	16 948
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	88 990

	Всего стоимость подгруппы проектов
	432 250
	101 688
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	533 938

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	449 476
	551 164
	551 164
	551 164
	551 164
	551 164
	551 164
	551 164
	551 164
	551 164
	551 164
	551 164
	 

	ЕТО №04

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	Итого по подгруппе проектов 02.08

	Всего капитальные затраты, без НДС
	360 208
	84 740
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	444 949

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	72 042
	16 948
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	88 990

	Всего стоимость подгруппы проектов
	432 250
	101 688
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	533 938

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	449 476
	551 164
	551 164
	551 164
	551 164
	551 164
	551 164
	551 164
	551 164
	551 164
	551 164
	551 164
	 

	Итого по подгруппам проектов 02 - ЕТО №01

	Всего капитальные затраты, без НДС
	83 653
	400 991
	318 529
	293 819
	290 704
	379 281
	303 045
	271 964
	266 203
	259 900
	295 976
	255 459
	3 419 523

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	16 731
	80 198
	63 706
	58 764
	58 141
	75 856
	60 609
	54 393
	53 241
	51 980
	59 195
	51 092
	683 905

	Всего стоимость подгруппы проектов
	100 383
	481 189
	382 234
	352 583
	348 845
	455 137
	363 654
	326 356
	319 444
	311 879
	355 171
	306 550
	4 103 427

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	100 383
	581 573
	963 807
	1 316 390
	1 665 235
	2 120 372
	2 484 026
	2 810 382
	3 129 826
	3 441 705
	3 796 877
	4 103 427
	 

	Итого по подгруппам проектов 02 - ЕТО №02

	Всего капитальные затраты, без НДС
	106 693
	112 091
	115 048
	133 139
	110 674
	92 277
	87 550
	86 022
	79 960
	106 308
	92 091
	94 983
	1 216 837

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	21 339
	22 418
	23 010
	26 628
	22 135
	18 455
	17 510
	17 204
	15 992
	21 262
	18 418
	18 997
	243 367

	Всего стоимость подгруппы проектов
	128 031
	134 510
	138 057
	159 767
	132 808
	110 732
	105 060
	103 227
	95 952
	127 570
	110 509
	113 980
	1 460 204

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	138 498
	273 008
	411 065
	570 833
	703 641
	814 373
	919 433
	1 022 660
	1 118 612
	1 246 182
	1 356 691
	1 470 671
	 

	Итого по подгруппам проектов 02 - ЕТО №03

	Всего капитальные затраты, без НДС
	1 004 312
	420 538
	76 393
	84 747
	117 066
	145 674
	128 961
	118 817
	115 817
	98 947
	97 684
	89 259
	2 498 214

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	200 862
	84 108
	15 279
	16 949
	23 413
	29 135
	25 792
	23 763
	23 163
	19 789
	19 537
	17 852
	499 643

	Всего стоимость подгруппы проектов
	1 205 174
	504 645
	91 671
	101 696
	140 480
	174 809
	154 753
	142 580
	138 980
	118 737
	117 221
	107 111
	2 997 857

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	1 262 633
	1 767 278
	1 858 949
	1 960 645
	2 101 125
	2 275 934
	2 430 687
	2 573 267
	2 712 247
	2 830 984
	2 948 204
	3 055 315
	 

	Итого по подгруппам проектов 02 - ЕТО №04

	Всего капитальные затраты, без НДС
	52 593
	3 049
	8 835
	16 507
	107 808
	71 748
	83 908
	51 981
	30 876
	15 162
	47 198
	1 226
	490 889

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	10 519
	610
	1 767
	3 301
	21 562
	14 350
	16 782
	10 396
	6 175
	3 032
	9 440
	245
	98 178

	Всего стоимость подгруппы проектов
	63 111
	3 659
	10 602
	19 808
	129 369
	86 097
	100 689
	62 377
	37 051
	18 195
	56 637
	1 471
	589 067

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	65 862
	69 521
	80 123
	99 932
	229 301
	315 398
	416 087
	478 464
	515 515
	533 710
	590 347
	591 818
	 

	Итого по подгруппам проектов 02

	Всего капитальные затраты, без НДС
	1 247 250
	936 669
	518 805
	528 213
	626 252
	688 979
	603 463
	528 783
	492 855
	480 317
	532 949
	440 927
	7 625 463

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	249 450
	187 334
	103 761
	105 643
	125 250
	137 796
	120 693
	105 757
	98 571
	96 063
	106 590
	88 185
	1 525 093

	Всего стоимость подгруппы проектов
	1 496 700
	1 124 003
	622 565
	633 855
	751 502
	826 775
	724 155
	634 540
	591 427
	576 381
	639 539
	529 112
	9 150 555

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	1 567 376
	2 691 379
	3 313 945
	3 947 800
	4 699 302
	5 526 077
	6 250 233
	6 884 773
	7 476 200
	8 052 580
	8 692 119
	9 221 231
	 



[bookmark: _Toc85555257]Таблица 16 – Капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них в зоне деятельности ЕТО (в ценах на дату реализации), тыс. руб.
	Наименование показателя
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	Итого в ценах на дату реализации г., тыс. руб.

	 Подгруппа проектов 02.01 - Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки

	ЕТО №01

	Всего капитальные затраты, без НДС
	83 653
	35 111
	49 615
	26 923
	30 716
	134 562
	38 572
	2 400
	0
	0
	55 248
	0
	456 799

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	16 731
	7 022
	9 923
	5 385
	6 143
	26 912
	7 714
	480
	0
	0
	11 050
	0
	91 360

	Всего стоимость подгруппы проектов
	100 383
	42 133
	59 538
	32 307
	36 859
	161 474
	46 286
	2 880
	0
	0
	66 298
	0
	548 158

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	100 383
	142 516
	202 054
	234 362
	271 221
	432 695
	478 981
	481 861
	481 861
	481 861
	548 158
	548 158
	 

	ЕТО №02

	Всего капитальные затраты, без НДС
	82 080
	28 456
	21 824
	49 950
	30 956
	13 166
	11 815
	4 495
	0
	0
	0
	0
	242 741

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	16 416
	5 691
	4 365
	9 990
	6 191
	2 633
	2 363
	899
	0
	0
	0
	0
	48 548

	Всего стоимость подгруппы проектов
	98 496
	34 147
	26 189
	59 940
	37 147
	15 799
	14 178
	5 393
	0
	0
	0
	0
	291 289

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	98 496
	132 644
	158 832
	218 772
	255 919
	271 717
	285 896
	291 289
	291 289
	291 289
	291 289
	291 289
	 

	ЕТО №03

	Всего капитальные затраты, без НДС
	32 461
	3 999
	11 133
	9 862
	26 891
	3 121
	13 158
	0
	0
	0
	0
	0
	100 626

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	6 492
	800
	2 227
	1 972
	5 378
	624
	2 632
	0
	0
	0
	0
	0
	20 125

	Всего стоимость подгруппы проектов
	38 953
	4 799
	13 359
	11 835
	32 270
	3 746
	15 790
	0
	0
	0
	0
	0
	120 751

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	38 953
	43 752
	57 111
	68 946
	101 216
	104 961
	120 751
	120 751
	120 751
	120 751
	120 751
	120 751
	 

	ЕТО №04

	Всего капитальные затраты, без НДС
	12 116
	2 377
	7 778
	17 273
	120 167
	50 183
	57 269
	0
	0
	0
	50 347
	0
	317 510

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	2 423
	475
	1 556
	3 455
	24 033
	10 037
	11 454
	0
	0
	0
	10 069
	0
	63 502

	Всего стоимость подгруппы проектов
	14 539
	2 853
	9 334
	20 728
	144 200
	60 220
	68 722
	0
	0
	0
	60 416
	0
	381 012

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	14 539
	17 392
	26 725
	47 453
	191 653
	251 873
	320 596
	320 596
	320 596
	320 596
	381 012
	381 012
	 

	Итого по подгруппе проектов 02.01

	Всего капитальные затраты, без НДС
	210 310
	69 943
	90 350
	104 008
	208 730
	201 032
	120 814
	6 894
	0
	0
	105 595
	0
	1 117 675

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	42 062
	13 989
	18 070
	20 802
	41 746
	40 206
	24 163
	1 379
	0
	0
	21 119
	0
	223 535

	Всего стоимость подгруппы проектов
	252 372
	83 932
	108 420
	124 810
	250 475
	241 238
	144 977
	8 273
	0
	0
	126 714
	0
	1 341 210

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	252 372
	336 304
	444 723
	569 533
	820 009
	1 061 247
	1 206 224
	1 214 497
	1 214 497
	1 214 497
	1 341 210
	1 341 210
	 

	 Подгруппа проектов 02.02 - Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных

	ЕТО №01

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	ЕТО №02

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	ЕТО №03

	Всего капитальные затраты, без НДС
	470 988
	324 920
	30 761
	11 253
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	837 922

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	94 198
	64 984
	6 152
	2 251
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	167 584

	Всего стоимость подгруппы проектов
	565 186
	389 904
	36 913
	13 503
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 005 506

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	597 473
	987 377
	1 024 290
	1 037 793
	1 037 793
	1 037 793
	1 037 793
	1 037 793
	1 037 793
	1 037 793
	1 037 793
	1 037 793
	 

	ЕТО №04

	Всего капитальные затраты, без НДС
	17 876
	0
	0
	0
	5 187
	0
	25 368
	35 269
	42 792
	20 876
	21 711
	0
	169 080

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	3 575
	0
	0
	0
	1 037
	0
	5 074
	7 054
	8 558
	4 175
	4 342
	0
	33 816

	Всего стоимость подгруппы проектов
	21 452
	0
	0
	0
	6 224
	0
	30 442
	42 323
	51 350
	25 051
	26 054
	0
	202 896

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	24 203
	24 203
	24 203
	24 203
	30 427
	30 427
	60 869
	103 192
	154 542
	179 593
	205 647
	205 647
	 

	Итого по подгруппе проектов 02.02

	Всего капитальные затраты, без НДС
	488 865
	324 920
	30 761
	11 253
	5 187
	0
	25 368
	35 269
	42 792
	20 876
	21 711
	0
	1 007 002

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	97 773
	64 984
	6 152
	2 251
	1 037
	0
	5 074
	7 054
	8 558
	4 175
	4 342
	0
	201 400

	Всего стоимость подгруппы проектов
	586 638
	389 904
	36 913
	13 503
	6 224
	0
	30 442
	42 323
	51 350
	25 051
	26 054
	0
	1 208 402

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	621 676
	1 011 580
	1 048 493
	1 061 996
	1 068 221
	1 068 221
	1 098 662
	1 140 985
	1 192 335
	1 217 387
	1 243 440
	1 243 440
	 

	 Подгруппа проектов 02.03 - Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

	ЕТО №01

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0
	330 591
	252 391
	254 772
	302 000
	320 323
	327 693
	352 008
	386 186
	392 123
	409 168
	416 873
	3 744 129

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	0
	66 118
	50 478
	50 954
	60 400
	64 065
	65 539
	70 402
	77 237
	78 425
	81 834
	83 375
	748 826

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	396 709
	302 870
	305 727
	362 399
	384 387
	393 232
	422 410
	463 423
	470 548
	491 001
	500 248
	4 492 955

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	396 709
	699 579
	1 005 306
	1 367 705
	1 752 093
	2 145 325
	2 567 735
	3 031 158
	3 501 706
	3 992 707
	4 492 955
	 

	ЕТО №02

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0
	71 137
	105 500
	105 500
	105 500
	105 500
	105 500
	115 500
	116 000
	135 200
	144 500
	155 000
	1 264 837

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	0
	14 227
	21 100
	21 100
	21 100
	21 100
	21 100
	23 100
	23 200
	27 040
	28 900
	31 000
	252 967

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	85 364
	126 600
	126 600
	126 600
	126 600
	126 600
	138 600
	139 200
	162 240
	173 400
	186 000
	1 517 804

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	85 364
	211 964
	338 564
	465 164
	591 764
	718 364
	856 964
	996 164
	1 158 404
	1 331 804
	1 517 804
	 

	ЕТО №03

	Всего капитальные затраты, без НДС
	509
	13 573
	33 524
	53 990
	75 801
	95 770
	109 337
	124 647
	120 844
	128 115
	139 874
	145 659
	1 041 644

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	102
	2 715
	6 705
	10 798
	15 160
	19 154
	21 867
	24 929
	24 169
	25 623
	27 975
	29 132
	208 329

	Всего стоимость подгруппы проектов
	611
	16 288
	40 229
	64 788
	90 961
	114 924
	131 205
	149 576
	145 013
	153 739
	167 849
	174 791
	1 249 973

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	611
	16 899
	57 128
	121 916
	212 877
	327 801
	459 006
	608 582
	753 595
	907 333
	1 075 182
	1 249 973
	 

	ЕТО №04

	Всего капитальные затраты, без НДС
	20 692
	828
	2 000
	2 000
	2 000
	2 000
	2 000
	2 000
	2 000
	2 000
	2 000
	2 000
	41 520

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	4 138
	166
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	8 304

	Всего стоимость подгруппы проектов
	24 831
	993
	2 400
	2 400
	2 400
	2 400
	2 400
	2 400
	2 400
	2 400
	2 400
	2 400
	49 824

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	24 831
	25 824
	28 224
	30 624
	33 024
	35 424
	37 824
	40 224
	42 624
	45 024
	47 424
	49 824
	 

	Итого по подгруппе проектов 02.03

	Всего капитальные затраты, без НДС
	21 202
	416 129
	393 415
	416 263
	485 300
	523 593
	544 531
	594 155
	625 030
	657 439
	695 542
	719 532
	6 092 130

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	4 240
	83 226
	78 683
	83 253
	97 060
	104 719
	108 906
	118 831
	125 006
	131 488
	139 108
	143 906
	1 218 426

	Всего стоимость подгруппы проектов
	25 442
	499 355
	472 098
	499 515
	582 360
	628 312
	653 437
	712 986
	750 036
	788 926
	834 650
	863 439
	7 310 556

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	25 442
	524 797
	996 895
	1 496 410
	2 078 770
	2 707 082
	3 360 519
	4 073 505
	4 823 541
	5 612 467
	6 447 118
	7 310 556
	 

	 Подгруппа проектов 02.04 - Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

	ЕТО №01

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0
	55 740
	50 510
	61 360
	25 710
	32 860
	39 810
	24 960
	0
	0
	0
	0
	290 950

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	0
	11 148
	10 102
	12 272
	5 142
	6 572
	7 962
	4 992
	0
	0
	0
	0
	58 190

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	66 888
	60 612
	73 632
	30 852
	39 432
	47 772
	29 952
	0
	0
	0
	0
	349 140

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	66 888
	127 500
	201 132
	231 984
	271 416
	319 188
	349 140
	349 140
	349 140
	349 140
	349 140
	 

	ЕТО №02

	Всего капитальные затраты, без НДС
	24 612
	16 388
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	25 192
	0
	0
	66 193

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	4 922
	3 278
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5 038
	0
	0
	13 239

	Всего стоимость подгруппы проектов
	29 535
	19 666
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30 231
	0
	0
	79 431

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	39 868
	59 534
	59 534
	59 534
	59 534
	59 534
	59 534
	59 534
	59 534
	89 765
	89 765
	89 765
	 

	ЕТО №03

	Всего капитальные затраты, без НДС
	41 181
	10 430
	9 127
	23 843
	41 646
	88 441
	50 309
	41 094
	47 173
	21 171
	13 402
	0
	387 817

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	8 236
	2 086
	1 825
	4 769
	8 329
	17 688
	10 062
	8 219
	9 435
	4 234
	2 680
	0
	77 563

	Всего стоимость подгруппы проектов
	49 417
	12 517
	10 952
	28 611
	49 975
	106 130
	60 371
	49 312
	56 608
	25 406
	16 082
	0
	465 381

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	52 164
	64 681
	75 633
	104 244
	154 219
	260 348
	320 720
	370 032
	426 640
	452 046
	468 128
	468 128
	 

	ЕТО №04

	Всего капитальные затраты, без НДС
	1 908
	0
	0
	0
	5 568
	40 082
	27 798
	35 240
	0
	0
	0
	0
	110 596

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	382
	0
	0
	0
	1 114
	8 016
	5 560
	7 048
	0
	0
	0
	0
	22 119

	Всего стоимость подгруппы проектов
	2 289
	0
	0
	0
	6 682
	48 099
	33 358
	42 288
	0
	0
	0
	0
	132 716

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	2 289
	2 289
	2 289
	2 289
	8 971
	57 070
	90 428
	132 716
	132 716
	132 716
	132 716
	132 716
	 

	Итого по подгруппе проектов 02.04

	Всего капитальные затраты, без НДС
	67 701
	82 558
	59 637
	85 203
	72 924
	161 384
	117 918
	101 294
	47 173
	46 363
	13 402
	0
	855 556

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	13 540
	16 512
	11 927
	17 041
	14 585
	32 277
	23 584
	20 259
	9 435
	9 273
	2 680
	0
	171 111

	Всего стоимость подгруппы проектов
	81 241
	99 070
	71 564
	102 243
	87 509
	193 660
	141 501
	121 552
	56 608
	55 636
	16 082
	0
	1 026 667

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	94 322
	193 392
	264 956
	367 199
	454 708
	648 368
	789 869
	911 422
	968 030
	1 023 666
	1 039 748
	1 039 748
	 

	 Подгруппа проектов 02.05 - Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов

	ЕТО №01

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	ЕТО №02

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	ЕТО №03

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	ЕТО №04

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	Итого по подгруппе проектов 02.05

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	Подгруппа проектов 02.06 - Строительство новых насосных станций

	ЕТО №01

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	ЕТО №02

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	ЕТО №03

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	ЕТО №04

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	Итого по подгруппе проектов 02.06

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	 Подгруппа проектов 02.07 - Реконструкция насосных станций

	ЕТО №01

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	ЕТО №02

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0
	1 827
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 827

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	0
	365
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	365

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	2 192
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2 192

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	133
	2 326
	2 326
	2 326
	2 326
	2 326
	2 326
	2 326
	2 326
	2 326
	2 326
	2 326
	 

	ЕТО №03

	Всего капитальные затраты, без НДС
	98 964
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	98 964

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	19 793
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	19 793

	Всего стоимость подгруппы проектов
	118 757
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	118 757

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	123 955
	123 955
	123 955
	123 955
	123 955
	123 955
	123 955
	123 955
	123 955
	123 955
	123 955
	123 955
	 

	ЕТО №04

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	Итого по подгруппе проектов 02.07

	Всего капитальные затраты, без НДС
	98 964
	1 827
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100 791

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	19 793
	365
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20 158

	Всего стоимость подгруппы проектов
	118 757
	2 192
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	120 949

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	124 089
	126 281
	126 281
	126 281
	126 281
	126 281
	126 281
	126 281
	126 281
	126 281
	126 281
	126 281
	 

	 Подгруппа проектов 02.08 - Строительство и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей

	ЕТО №01

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	ЕТО №02

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	ЕТО №03

	Всего капитальные затраты, без НДС
	360 208
	89 062
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	449 270

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	72 042
	17 812
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	89 854

	Всего стоимость подгруппы проектов
	432 250
	106 874
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	539 124

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	449 476
	556 350
	556 350
	556 350
	556 350
	556 350
	556 350
	556 350
	556 350
	556 350
	556 350
	556 350
	 

	ЕТО №04

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	Итого по подгруппе проектов 02.08

	Всего капитальные затраты, без НДС
	360 208
	89 062
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	449 270

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	72 042
	17 812
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	89 854

	Всего стоимость подгруппы проектов
	432 250
	106 874
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	539 124

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	449 476
	556 350
	556 350
	556 350
	556 350
	556 350
	556 350
	556 350
	556 350
	556 350
	556 350
	556 350
	 

	Итого по подгруппам проектов 02 - ЕТО №01

	Всего капитальные затраты, без НДС
	83 653
	421 442
	352 517
	343 055
	358 425
	487 744
	406 075
	379 368
	386 186
	392 123
	464 416
	416 873
	4 491 878

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	16 731
	84 288
	70 503
	68 611
	71 685
	97 549
	81 215
	75 874
	77 237
	78 425
	92 883
	83 375
	898 376

	Всего стоимость подгруппы проектов
	100 383
	505 730
	423 020
	411 666
	430 110
	585 293
	487 290
	455 242
	463 423
	470 548
	557 299
	500 248
	5 390 253

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	100 383
	606 114
	1 029 133
	1 440 800
	1 870 910
	2 456 203
	2 943 493
	3 398 735
	3 862 159
	4 332 706
	4 890 005
	5 390 253
	 

	Итого по подгруппам проектов 02 - ЕТО №02

	Всего капитальные затраты, без НДС
	106 693
	117 808
	127 324
	155 450
	136 456
	118 666
	117 315
	119 995
	116 000
	160 392
	144 500
	155 000
	1 575 598

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	21 339
	23 562
	25 465
	31 090
	27 291
	23 733
	23 463
	23 999
	23 200
	32 078
	28 900
	31 000
	315 120

	Всего стоимость подгруппы проектов
	128 031
	141 370
	152 789
	186 540
	163 747
	142 399
	140 778
	143 993
	139 200
	192 471
	173 400
	186 000
	1 890 717

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	138 498
	279 868
	432 656
	619 196
	782 943
	925 342
	1 066 120
	1 210 114
	1 349 314
	1 541 784
	1 715 184
	1 901 184
	 

	Итого по подгруппам проектов 02 - ЕТО №03

	Всего капитальные затраты, без НДС
	1 004 312
	441 985
	84 544
	98 948
	144 338
	187 333
	172 805
	165 740
	168 017
	149 287
	153 276
	145 659
	2 916 244

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	200 862
	88 397
	16 909
	19 790
	28 868
	37 467
	34 561
	33 148
	33 603
	29 857
	30 655
	29 132
	583 249

	Всего стоимость подгруппы проектов
	1 205 174
	530 382
	101 453
	118 738
	173 205
	224 800
	207 366
	198 888
	201 621
	179 144
	183 931
	174 791
	3 499 492

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	1 262 633
	1 793 015
	1 894 468
	2 013 205
	2 186 411
	2 411 210
	2 618 576
	2 817 464
	3 019 085
	3 198 229
	3 382 160
	3 556 951
	 

	Итого по подгруппам проектов 02 - ЕТО №04

	Всего капитальные затраты, без НДС
	52 593
	3 205
	9 778
	19 273
	132 922
	92 265
	112 435
	72 509
	44 792
	22 876
	74 058
	2 000
	638 706

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	10 519
	641
	1 956
	3 855
	26 584
	18 453
	22 487
	14 502
	8 958
	4 575
	14 812
	400
	127 741

	Всего стоимость подгруппы проектов
	63 111
	3 846
	11 734
	23 128
	159 507
	110 718
	134 922
	87 011
	53 750
	27 451
	88 869
	2 400
	766 447

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	65 862
	69 708
	81 441
	104 569
	264 076
	374 794
	509 716
	596 727
	650 477
	677 929
	766 798
	769 198
	 

	Итого по подгруппам проектов 02

	Всего капитальные затраты, без НДС
	1 247 250
	984 439
	574 163
	616 726
	772 141
	886 008
	808 630
	737 612
	714 995
	724 678
	836 249
	719 532
	9 622 425

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	249 450
	196 888
	114 833
	123 345
	154 428
	177 202
	161 726
	147 522
	142 999
	144 936
	167 250
	143 906
	1 924 485

	Всего стоимость подгруппы проектов
	1 496 700
	1 181 327
	688 995
	740 071
	926 569
	1 063 210
	970 356
	885 134
	857 994
	869 614
	1 003 499
	863 439
	11 546 910

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	1 567 376
	2 748 703
	3 437 698
	4 177 770
	5 104 339
	6 167 549
	7 137 906
	8 023 040
	8 881 035
	9 750 648
	10 754 148
	11 617 586
	 




12. [bookmark: _Toc82540461]ИЗМЕНЕНИЯ В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, произошли следующие изменения в предложениях по строительству и реконструкции тепловых сетей:
1) Изменение объемов строительства и реконструкции тепловых сетей для подключения перспективных потребителей в связи с изменением приростов тепловой нагрузки;
2) Пересмотрено переключение котельной Садопарковая на ЦТЭЦ: отменено строительство ЦТП на базе котельной; изменена трассировка тепловых сетей для переключения котельной – через котельную №32;
3) Пересмотрено переключение котельной НКХП на ЦТЭЦ: отменено строительство ЦТП на базе котельной в пользу установки узлов смешения у потребителей; изменена трассировка тепловых сетей для переключения котельной;
4) Мероприятия по переключению котельных на ЦТЭЦ дополнены переключением котельной Новокузнецкого мелькомбината.
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