



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО "С-Порт"

А.В. Чукреев

2025г.

СОГЛАСОВАНО

Представитель ЕТО (в части
технических мероприятий)ООО "НТК" Хасанов А.С.
" " " 2025г.

**План подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	пр. Дружбы 4		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "С-Порт"		
3	Год постройки	1965		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "НТК"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	до 27.05.2025	Рахматов Х.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	до 27.05.2025	Рахматов Х.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	до 27.05.2025	Рахматов Х.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	до 27.05.2025	Рахматов Х.Н.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией (при наличии)	-		
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	29.05.2025	Рахматов Х.Н.	

2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	июнь 2025г.	Донских Н.И.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку (по необходимости) вентиляционных каналов	июнь 2025г.	Донских Н.И.	
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг. в ЕТО	30.04.2025	Глухова И.А. Рахматов Х.Н.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2025-2026 гг.	до 15.08.2025	Буряк О.В.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 15.08.2025	Буряк О.В.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 15.08.2025	Левина Т.Ю.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 15.08.2025	Глухова И.А.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 15.08.2025	Рахматов Х.Н.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2025	Рахматов Х.Н.	

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО "С-Порт"



А.В. Чукреев

"21" "10" 2025г.

СОГЛАСОВАНО

Представитель ЕТО (в части
технических мероприятий)

ООО НТК "Хороший А.Е."

" " " 2025г.

**План подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	пр. Дружбы 4а		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "С-Порт"		
3	Год постройки	1967		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "НТК"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	до 27.05.2025	Рахматов Х.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	до 27.05.2025	Рахматов Х.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	до 27.05.2025	Рахматов Х.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	до 27.05.2025	Рахматов Х.Н.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией (при наличии)	-		
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	29.05.2025	Рахматов Х.Н.	

2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	июнь 2025г.	Донских Н.И.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку (по необходимости) вентиляционных каналов	июнь 2025г.	Донских Н.И.	
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг. в ЕТО	30.04.2025	Глухова И.А. Рахматов Х.Н.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2025-2026 гг.	до 15.08.2025	Буряк О.В.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 15.08.2025	Буряк О.В.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 15.08.2025	Левина Т.Ю.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 15.08.2025	Глухова И.А.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 15.08.2025	Рахматов Х.Н.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2025	Рахматов Х.Н.	



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО "С-Порт"
" 21 " 09 2025г. А.В. Чукреев

СОГЛАСОВАНО
Представитель ЕТО (в части
технических мероприятий)

ООО "НПК" Хасанов А.В. " 21 " 09 2025г.

**План подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	пр. Дружбы ба		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "С-Порт"		
3	Год постройки	1967		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "НТК"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	до 27.05.2025	Рахматов Х.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	до 27.05.2025	Рахматов Х.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	до 27.05.2025	Рахматов Х.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	до 27.05.2025	Рахматов Х.Н.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией (при наличии)	-		
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	29.05.2025	Рахматов Х.Н.	

2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	июнь 2025г.	Донских Н.И.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку (по необходимости) вентиляционных каналов	июнь 2025г.	Донских Н.И.	
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг. в ЕТО	30.04.2025	Глухова И.А. Рахматов Х.Н.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2025-2026 гг.	до 15.08.2025	Буряк О.В.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 15.08.2025	Буряк О.В.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 15.08.2025	Левина Т.Ю.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 15.08.2025	Глухова И.А.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 15.08.2025	Рахматов Х.Н.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2025	Рахматов Х.Н.	



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО "С-Порт"
" 21 " 10 2025г. А.В. Чукреев

СОГЛАСОВАНО
Представитель ЕТО (в части
технических мероприятий)

ООО НТК Хенригис А.С. " 21 " 10 2025г.

**План подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	пр. Дружбы 14		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "С-Порт"		
3	Год постройки	1963		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "НТК"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	до 27.05.2025	Рахматов Х.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	до 27.05.2025	Рахматов Х.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	до 27.05.2025	Рахматов Х.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	до 27.05.2025	Рахматов Х.Н.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией (при наличии)	-		
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	29.05.2025	Рахматов Х.Н.	

2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	июнь 2025г.	Донских Н.И.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку (по необходимости) вентиляционных каналов	июнь 2025г.	Донских Н.И.	
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг. в ЕТО	30.04.2025	Глухова И.А. Рахматов Х.Н.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2025-2026 гг.	до 15.08.2025	Буряк О.В.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 15.08.2025	Буряк О.В.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 15.08.2025	Левина Т.Ю.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 15.08.2025	Глухова И.А.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 15.08.2025	Рахматов Х.Н.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2025	Рахматов Х.Н.	

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО "С-Порт"



А.В. Чукреев

" 21 " 104 2025г.

СОГЛАСОВАНО

Представитель ЕТО (в части
технических мероприятий)

ООО "НТК" Ходяков А.Е.

" 21 " 104 2025г.

**План подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	пр. Дружбы 20а		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "С-Порт"		
3	Год постройки	1977		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "НТК"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	до 27.05.2025	Рахматов Х.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	до 27.05.2025	Рахматов Х.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	до 27.05.2025	Рахматов Х.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	до 27.05.2025	Рахматов Х.Н.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией (при наличии)	-		
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	30.05.2025	Рахматов Х.Н.	

2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	июнь 2025г.	Донских Н.И.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку (по необходимости) вентиляционных каналов	июнь 2025г.	Донских Н.И.	
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг. в ЕТО	30.04.2025	Глухова И.А. Рахматов Х.Н.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2025-2026 гг.	до 15.08.2025	Буряк О.В.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 15.08.2025	Буряк О.В.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 15.08.2025	Левина Т.Ю.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 15.08.2025	Глухова И.А.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 15.08.2025	Рахматов Х.Н.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2025	Рахматов Х.Н.	

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО "С-Порт"



А.В. Чукреев

2025г.

СОГЛАСОВАНО

представитель ЕТО (в части технических мероприятий)

ООО "НТК" Хасматов А.Б. [подпись]

" " " 2025г.

**План подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	пр. Дружбы 36		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "С-Порт"		
3	Год постройки	1966		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "НТК"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	до 27.05.2025	Рахматов Х.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	до 27.05.2025	Рахматов Х.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	до 27.05.2025	Рахматов Х.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	до 27.05.2025	Рахматов Х.Н.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией (при наличии)	-		
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	30.05.2025	Рахматов Х.Н.	

2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	июнь 2025г.	Донских Н.И.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку (по необходимости) вентиляционных каналов	июнь 2025г.	Донских Н.И.	
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг. в ЕТО	30.04.2025	Глухова И.А. Рахматов Х.Н.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2025-2026 гг.	до 15.08.2025	Буряк О.В.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 15.08.2025	Буряк О.В.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 15.08.2025	Левина Т.Ю.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 15.08.2025	Глухова И.А.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 15.08.2025	Рахматов Х.Н.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2025	Рахматов Х.Н.	

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО "С-Порт"



А.В. Чукреев

2025г.

СОГЛАСОВАНО

Представитель ЕТО (в части
технических мероприятий)

ООО "НБ" Кандыков А.Е. [подпись]
" " " 2025г.

**План подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	пр. Дружбы 38		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "С-Порт"		
3	Год постройки	1965		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "НТК"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	до 30.05.2025	Рахматов Х.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	до 30.05.2025	Рахматов Х.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	до 30.05.2025	Рахматов Х.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	до 30.05.2025	Рахматов Х.Н.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией (при наличии)	-		
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	02.06.2025	Рахматов Х.Н.	

2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	июнь 2025г.	Донских Н.И.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку (по необходимости) вентиляционных каналов	июнь 2025г.	Донских Н.И.	
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг. в ЕТО	30.04.2025	Глухова И.А. Рахматов Х.Н.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2025-2026 гг.	до 15.08.2025	Буряк О.В.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 15.08.2025	Буряк О.В.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 15.08.2025	Левина Т.Ю.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 15.08.2025	Глухова И.А.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 15.08.2025	Рахматов Х.Н.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2025	Рахматов Х.Н.	

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО "С-Порт"



А.В. Чукреев

2025г.

СОГЛАСОВАНО

Представитель ЕТО (в части
технических мероприятий)

А.В. Чукреев
" " " 2025г.

**План подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	пр. Дружбы 40		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "С-Порт"		
3	Год постройки	1965		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "НТК"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	до 30.05.2025	Рахматов Х.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	до 30.05.2025	Рахматов Х.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	до 30.05.2025	Рахматов Х.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	до 30.05.2025	Рахматов Х.Н.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией (при наличии)	-		
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	02.06.2025	Рахматов Х.Н.	

2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	июнь 2025г.	Донских Н.И.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку (по необходимости) вентиляционных каналов	июнь 2025г.	Донских Н.И.	
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг. в ЕТО	30.04.2025	Глухова И.А. Рахматов Х.Н.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2025-2026 гг.	до 15.08.2025	Буряк О.В.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 15.08.2025	Буряк О.В.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 15.08.2025	Левина Т.Ю.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 15.08.2025	Глухова И.А.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 15.08.2025	Рахматов Х.Н.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2025	Рахматов Х.Н.	

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО "С-Порт"



А.В. Чукреев

2025г.

СОГЛАСОВАНО

Представитель ЕТО (в части
технических мероприятий)

ООО "С-Порт" Хендрик А.С. [подпись]

" " 2025г.

**План подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	пр. Дружбы 42		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "С-Порт"		
3	Год постройки	1966		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "НТК"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	до 30.05.2025	Рахматов Х.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	до 30.05.2025	Рахматов Х.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	до 30.05.2025	Рахматов Х.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	до 30.05.2025	Рахматов Х.Н.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией (при наличии)	-		
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	02.06.2025	Рахматов Х.Н.	

2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	июнь 2025г.	Донских Н.И.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку (по необходимости) вентиляционных каналов	июнь 2025г.	Донских Н.И.	
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг. в ЕТО	30.04.2025	Глухова И.А. Рахматов Х.Н.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2025-2026 гг.	до 15.08.2025	Буряк О.В.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 15.08.2025	Буряк О.В.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 15.08.2025	Левина Т.Ю.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 15.08.2025	Глухова И.А.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 15.08.2025	Рахматов Х.Н.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2025	Рахматов Х.Н.	

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО "С-Порт"



А.В. Чукреев

2025г.

СОГЛАСОВАНО

Представитель ЕТО (в части
технических мероприятий)

ООО "НТК" Кандалакша А.Е. Жуков

" " 2025г.

**План подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	пр. Дружбы 62		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "С-Порт"		
3	Год постройки	1970		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "НТК"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	до 30.05.2025	Рахматов Х.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	до 30.05.2025	Рахматов Х.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	до 30.05.2025	Рахматов Х.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	до 30.05.2025	Рахматов Х.Н.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией (при наличии)	-		
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	03.06.2025	Рахматов Х.Н.	

2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	июнь 2025г.	Донских Н.И.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку (по необходимости) вентиляционных каналов	июнь 2025г.	Донских Н.И.	
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг. в ЕТО	30.04.2025	Глухова И.А. Рахматов Х.Н.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2025-2026 гг.	до 15.08.2025	Буряк О.В.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 15.08.2025	Буряк О.В.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 15.08.2025	Левина Т.Ю.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 15.08.2025	Глухова И.А.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 15.08.2025	Рахматов Х.Н.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2025	Рахматов Х.Н.	

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО "С-Порт"



А.В. Чукреев

2025г.

СОГЛАСОВАНО

Представитель ЕТО (в части
технических мероприятий)


ООО "НТК" *Хендеев А.Б.*
" " " 2025г.

**План подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	ул. Запорожская 25		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "С-Порт"		
3	Год постройки	1993		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "НТК"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	до 16.07.2025	Рахматов Х.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	до 16.07.2025	Рахматов Х.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	до 16.07.2025	Рахматов Х.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	до 16.07.2025	Рахматов Х.Н.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией (при наличии)	-		
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	18.07.2025	Рахматов Х.Н.	

2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	июль 2025г.	Донских Н.И.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку (по необходимости) вентиляционных каналов	июль 2025г.	Донских Н.И.	
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг. в ЕТО	30.04.2025	Глухова И.А. Рахматов Х.Н.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2025-2026 гг.	до 15.08.2025	Буряк О.В.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 15.08.2025	Буряк О.В.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 15.08.2025	Левина Т.Ю.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 15.08.2025	Глухова И.А.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 15.08.2025	Рахматов Х.Н.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2025	Рахматов Х.Н.	

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО "С-Порт"



А.В. Чукреев
" 24 " 04 2025г.

СОГЛАСОВАНО
Представитель ЕТО (в части
технических мероприятий)

ООО "С-Порт" Хасанов С.А. А.С. Е.К.
" 24 " 04 2025г.


**План подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	ул. Запорожская 29		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "С-Порт"		
3	Год постройки	1993		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "НТК"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	до 16.07.2025	Рахматов Х.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	до 16.07.2025	Рахматов Х.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	до 16.07.2025	Рахматов Х.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	до 16.07.2025	Рахматов Х.Н.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией (при наличии)	-		
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	18.07.2025	Рахматов Х.Н.	

2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	июль 2025г.	Донских Н.И.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку (по необходимости) вентиляционных каналов	июль 2025г.	Донских Н.И.	
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг. в ЕТО	30.04.2025	Глухова И.А. Рахматов Х.Н.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2025-2026 гг.	до 15.08.2025	Буряк О.В.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 15.08.2025	Буряк О.В.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 15.08.2025	Левина Т.Ю.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 15.08.2025	Глухова И.А.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 15.08.2025	Рахматов Х.Н.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2025	Рахматов Х.Н.	

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО "С-Порт"



А.В. Чукреев
" 24 " 104 2025г.

СОГЛАСОВАНО

Представитель ЕТО (в части
технических мероприятий)

ООО НТК "Хендгоу" А.В. Ж
" " 2025г.

**План подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	ул. Кирова 45		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "С-Порт"		
3	Год постройки	1963		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "НТК"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	до 18.07.2025	Сутормин В.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	до 18.07.2025	Сутормин В.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	до 18.07.2025	Сутормин В.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	до 18.07.2025	Сутормин В.Н.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией (при наличии)	-		
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	21.07.2025	Сутормин В.Н.	

2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	июль 2025г.	Донских Н.И.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку (по необходимости) вентиляционных каналов	июль 2025г.	Донских Н.И.	
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг. в ЕТО	30.04.2025	Глухова И.А. Рахматов Х.Н.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2025-2026 гг.	до 15.08.2025	Буряк О.В.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 15.08.2025	Буряк О.В.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 15.08.2025	Левина Т.Ю.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 15.08.2025	Глухова И.А.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 15.08.2025	Рахматов Х.Н.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2025	Рахматов Х.Н.	

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО "С-Порт"



_____ А.В. Чукреев
 "21" "10" 2025г.

СОГЛАСОВАНО

Представитель ЕТО (в части
 технических мероприятий)

_____ 2025г.

**План подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг
 многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	ул. Кирова 47		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "С-Порт"		
3	Год постройки	1963		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "НТК"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	до 18.07.2025	Сутормин В.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	до 18.07.2025	Сутормин В.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	до 18.07.2025	Сутормин В.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	до 18.07.2025	Сутормин В.Н.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией (при наличии)	-		
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	21.07.2025	Сутормин В.Н.	

2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	июль 2025г.	Донских Н.И.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку (по необходимости) вентиляционных каналов	июль 2025г.	Донских Н.И.	
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг. в ЕТО	30.04.2025	Глухова И.А. Рахматов Х.Н.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2025-2026 гг.	до 15.08.2025	Буряк О.В.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 15.08.2025	Буряк О.В.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 15.08.2025	Левина Т.Ю.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 15.08.2025	Глухова И.А.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 15.08.2025	Рахматов Х.Н.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2025	Рахматов Х.Н.	

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО "С-Порт"



А.В. Чукреев

" 21 " 09 2025г.

СОГЛАСОВАНО

Представитель ЕТО (в части
технических мероприятий)

ООО "НТК" Художин А.С.
" " 2025г.


План подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг многоквартирного дома г. Новокузнецк

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	ул. Кирова 51		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "С-Порт"		
3	Год постройки	1964		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "НТК"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	до 18.07.2025	Сутормин В.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	до 18.07.2025	Сутормин В.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	до 18.07.2025	Сутормин В.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	до 18.07.2025	Сутормин В.Н.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией (при наличии)	-		
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	21.07.2025	Сутормин В.Н.	

2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	июль 2025г.	Донских Н.И.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку (по необходимости) вентиляционных каналов	июль 2025г.	Донских Н.И.	
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг. в ЕТО	30.04.2025	Глухова И.А. Рахматов Х.Н.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2025-2026 гг.	до 15.08.2025	Буряк О.В.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 15.08.2025	Буряк О.В.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 15.08.2025	Левина Т.Ю.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 15.08.2025	Глухова И.А.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 15.08.2025	Рахматов Х.Н.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2025	Рахматов Х.Н.	

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО "С-Порт"



А.В. Чукреев
" 04 " 09 2025г.

СОГЛАСОВАНО

Представитель ЕТО (в части
технических мероприятий)

ООО "НТК" Хасматов А.Е.
" " " 2025г.

**План подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	ул. Кирова 73		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "С-Порт"		
3	Год постройки	1979		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "НТК"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	до 03.06.2025	Рахматов Х.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	до 03.06.2025	Рахматов Х.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	до 03.06.2025	Рахматов Х.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	до 03.06.2025	Рахматов Х.Н.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией (при наличии)	-		
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	05.06.2025	Рахматов Х.Н.	

2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	июль 2025г.	Донских Н.И.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку (по необходимости) вентиляционных каналов	июль 2025г.	Донских Н.И.	
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг. в ЕТО	30.04.2025	Глухова И.А. Рахматов Х.Н.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2025-2026 гг.	до 15.08.2025	Буряк О.В.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 15.08.2025	Буряк О.В.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 15.08.2025	Левина Т.Ю.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 15.08.2025	Глухова И.А.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 15.08.2025	Рахматов Х.Н.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2025	Рахматов Х.Н.	

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО "С-Порт"



А.В. Чукреев
"24" "04" 2025г.

СОГЛАСОВАНО

Представитель ЕТО (в части
технических мероприятий)

ООО "НТК" Кендеев А.Е. *А.Е. Кендеев*
" " " 2025г.

**План подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	ул. Кирова 90		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "С-Порт"		
3	Год постройки	1971		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "НТК"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	до 03.06.2025	Рахматов Х.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	до 03.06.2025	Рахматов Х.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	до 03.06.2025	Рахматов Х.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	до 03.06.2025	Рахматов Х.Н.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией (при наличии)	-		
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	05.06.2025	Рахматов Х.Н.	

2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	июль 2025г.	Донских Н.И.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку (по необходимости) вентиляционных каналов	июль 2025г.	Донских Н.И.	
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг. в ЕТО	30.04.2025	Глухова И.А. Рахматов Х.Н.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2025-2026 гг.	до 15.08.2025	Буряк О.В.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 15.08.2025	Буряк О.В.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 15.08.2025	Левина Т.Ю.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 15.08.2025	Глухова И.А.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 15.08.2025	Рахматов Х.Н.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2025	Рахматов Х.Н.	

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО "С-Порт"



_____ А.В. Чукреев
" 24 " 109 2025г.

СОГЛАСОВАНО

Представитель ЕТО (в части
технических мероприятий)

_____ А.В. Чукреев
" 24 " 109 2025г.

План подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг многоквартирного дома г. Новокузнецк

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	ул. Кирова 91		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "С-Порт"		
3	Год постройки	1976		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "НТК"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполне-ния	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	до 03.06.2025	Рахматов Х.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	до 03.06.2025	Рахматов Х.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	до 03.06.2025	Рахматов Х.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	до 03.06.2025	Рахматов Х.Н.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией (при наличии)	-		
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	05.06.2025	Рахматов Х.Н.	

2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	июль 2025г.	Донских Н.И.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку (по необходимости) вентиляционных каналов	июль 2025г.	Донских Н.И.	
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг. в ЕТО	30.04.2025	Глухова И.А. Рахматов Х.Н.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2025-2026 гг.	до 15.08.2025	Буряк О.В.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 15.08.2025	Буряк О.В.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 15.08.2025	Левина Т.Ю.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 15.08.2025	Глухова И.А.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 15.08.2025	Рахматов Х.Н.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2025	Рахматов Х.Н.	



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО "С-Порт"

А.В. Чукреев

" 21 " 04 2025г.

СОГЛАСОВАНО

Представитель ЕТО (в части
технических мероприятий)ООО "НТК" Хендголен А.С.Ж.
" " 2025г.

**План подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	пр. Кузнецкстроевский 7		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "С-Порт"		
3	Год постройки	1967		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "НТК"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	до 18.07.2025	Сутормин В.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	до 18.07.2025	Сутормин В.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	до 18.07.2025	Сутормин В.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	до 18.07.2025	Сутормин В.Н.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией (при наличии)	-		
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	22.07.2025	Сутормин В.Н.	

2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	июль 2025г.	Донских Н.И.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку (по необходимости) вентиляционных каналов	июль 2025г.	Донских Н.И.	
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг. в ЕТО	30.04.2025	Глухова И.А. Рахматов Х.Н.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2025-2026 гг.	до 15.08.2025	Буряк О.В.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 15.08.2025	Буряк О.В.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 15.08.2025	Левина Т.Ю.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 15.08.2025	Глухова И.А.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 15.08.2025	Рахматов Х.Н.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2025	Рахматов Х.Н.	

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО "С-Порт"



А.В. Чукреев
" 09 " 2025г.

СОГЛАСОВАНО

Представитель ЕТО (в части
технических мероприятий)

А.С. Хвостов
" 11 " 2025г.

**План подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	пр. Кузнецкстроевский 12		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "С-Порт"		
3	Год постройки	1972		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "НТК"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполне- ния	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	до 18.07.2025	Сутормин В.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	до 18.07.2025	Сутормин В.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	до 18.07.2025	Сутормин В.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	до 18.07.2025	Сутормин В.Н.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией (при наличии)	-		
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	22.07.2025	Сутормин В.Н.	

2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	июль 2025г.	Донских Н.И.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку (по необходимости) вентиляционных каналов	июль 2025г.	Донских Н.И.	
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг. в ЕТО	30.04.2025	Глухова И.А. Рахматов Х.Н.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2025-2026 гг.	до 15.08.2025	Буряк О.В.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 15.08.2025	Буряк О.В.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 15.08.2025	Левина Т.Ю.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 15.08.2025	Глухова И.А.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 15.08.2025	Рахматов Х.Н.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2025	Рахматов Х.Н.	



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО "С-Порт"

_____ А.В. Чукреев
" 21 " _____ 2025г.

СОГЛАСОВАНО
Представитель ЕТО (в части
технических мероприятий)

_____ А.Е. _____
" _____ " _____ 2025г.

**План подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	пр. Кузнецкстроевский 20		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "С-Порт"		
3	Год постройки	1972		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "НТК"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	до 25.07.2025	Сутормин В.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	до 25.07.2025	Сутормин В.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	до 25.07.2025	Сутормин В.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	до 25.07.2025	Сутормин В.Н.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией (при наличии)	-		
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	28.07.2025	Сутормин В.Н.	

2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	июль 2025г.	Донских Н.И.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку (по необходимости) вентиляционных каналов	июль 2025г.	Донских Н.И.	
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг. в ЕТО	30.04.2025	Глухова И.А. Рахматов Х.Н.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2025-2026 гг.	до 15.08.2025	Буряк О.В.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 15.08.2025	Буряк О.В.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 15.08.2025	Левина Т.Ю.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 15.08.2025	Глухова И.А.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 15.08.2025	Рахматов Х.Н.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2025	Рахматов Х.Н.	

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО "С-Порт"

А.В. Чукреев
2025г.

СОГЛАСОВАНО

Представитель ЕТО (в части
технических мероприятий)

«С-Порт» Хендгопкин А.С. [Signature]
" " " 2025г.

**План подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	пр. Кузнецкстроевский 26		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "С-Порт"		
3	Год постройки	1972		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "НТК"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	до 05.08.2025	Сутормин В.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	до 05.08.2025	Сутормин В.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	до 05.08.2025	Сутормин В.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	до 05.08.2025	Сутормин В.Н.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией (ремонт насоса)	до 30.04.2025	Сутормин В.Н.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	07.08.2025	Сутормин В.Н.	

2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	июль 2025г.	Донских Н.И.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку (по необходимости) вентиляционных каналов	июль 2025г.	Донских Н.И.	
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг. в ЕТО	30.04.2025	Глухова И.А. Рахматов Х.Н.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2025-2026 гг.	до 15.08.2025	Буряк О.В.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 15.08.2025	Буряк О.В.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 15.08.2025	Левина Т.Ю.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 15.08.2025	Глухова И.А.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 15.08.2025	Рахматов Х.Н.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2025	Рахматов Х.Н.	

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО "С-Порт"

А.В. Чукреев
2025г.

СОГЛАСОВАНО

Представитель ЕТО (в части
технических мероприятий)

ООО "НТК" Хасанович А.С. [Signature]
" " " " 2025г.

**План подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	пр. Кузнецкстроевский 28		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "С-Порт"		
3	Год постройки	1977		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "НТК"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	до 05.08.2025	Сутормин В.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	до 05.08.2025	Сутормин В.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	до 05.08.2025	Сутормин В.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	до 05.08.2025	Сутормин В.Н.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией (при наличии)	-		
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	07.08.2025	Сутормин В.Н.	

2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	июль 2025г.	Донских Н.И.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку (по необходимости) вентиляционных каналов	июль 2025г.	Донских Н.И.	
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг. в ЕТО	30.04.2025	Глухова И.А. Рахматов Х.Н.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2025-2026 гг.	до 15.08.2025	Буряк О.В.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 15.08.2025	Буряк О.В.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 15.08.2025	Левина Т.Ю.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 15.08.2025	Глухова И.А.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 15.08.2025	Рахматов Х.Н.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2025	Рахматов Х.Н.	



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО "С-Порт"

" 21 "

А.В. Чукреев

2025г.

СОГЛАСОВАНО

Представитель ЕТО (в части
технических мероприятий)

ООО "НТК"

" " "

2025г.

**План подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	пр. Кузнецкстроевский 34		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "С-Порт"		
3	Год постройки	1975		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "НТК"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполне- ния	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	до 06.08.2025	Сутормин В.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	до 06.08.2025	Сутормин В.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	до 06.08.2025	Сутормин В.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	до 06.08.2025	Сутормин В.Н.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией (при наличии)	-		
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	08.08.2025	Сутормин В.Н.	

2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	июль 2025г.	Донских Н.И.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку (по необходимости) вентиляционных каналов	июль 2025г.	Донских Н.И.	
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг. в ЕТО	30.04.2025	Глухова И.А. Рахматов Х.Н.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2025-2026 гг.	до 15.08.2025	Буряк О.В.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 15.08.2025	Буряк О.В.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 15.08.2025	Левина Т.Ю.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 15.08.2025	Глухова И.А.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 15.08.2025	Рахматов Х.Н.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2025	Рахматов Х.Н.	



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО "С-Порт"

А.В. Чукреев

2025г.

СОГЛАСОВАНО

Представитель ЕТО (в части
технических мероприятий)

ООО "НТБ" Кенжоголов А.Е. 2025г.

**План подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	пр. Кузнецкстроевский 38		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "С-Порт"		
3	Год постройки	1975		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "НТК"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	до 08.08.2025	Сутормин В.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	до 08.08.2025	Сутормин В.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	до 08.08.2025	Сутормин В.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	до 08.08.2025	Сутормин В.Н.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией (при наличии)	-		
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	11.08.2025	Сутормин В.Н.	

2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	июль 2025г.	Донских Н.И.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку (по необходимости) вентиляционных каналов	июль 2025г.	Донских Н.И.	
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг. в ЕТО	30.04.2025	Глухова И.А. Рахматов Х.Н.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2025-2026 гг.	до 15.08.2025	Буряк О.В.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 15.08.2025	Буряк О.В.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 15.08.2025	Левина Т.Ю.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 15.08.2025	Глухова И.А.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 15.08.2025	Рахматов Х.Н.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2025	Рахматов Х.Н.	



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО "С-Порт"

А.В. Чукреев

21 " 04 2025г.

СОГЛАСОВАНО

Представитель ЕТО (в части
технических мероприятий)ООО "НТК" *Харьков А.С.*
" " 2025г.

**План подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	ул. Кузнецова 11		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "С-Порт"		
3	Год постройки	1963		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "НТК"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	до 11.06.2025	Рахматов Х.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	до 11.06.2025	Рахматов Х.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	до 11.06.2025	Рахматов Х.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	до 11.06.2025	Рахматов Х.Н.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией (при наличии)	-		
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	16.06.2025	Рахматов Х.Н.	

2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	июль 2025г.	Донских Н.И.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку (по необходимости) вентиляционных каналов	июль 2025г.	Донских Н.И.	
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг. в ЕТО	30.04.2025	Глухова И.А. Рахматов Х.Н.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2025-2026 гг.	до 15.08.2025	Буряк О.В.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 15.08.2025	Буряк О.В.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 15.08.2025	Левина Т.Ю.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 15.08.2025	Глухова И.А.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 15.08.2025	Рахматов Х.Н.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2025	Рахматов Х.Н.	

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО "С-Порт"



Чукреев
А.В. Чукреев
"09" "09" 2025г.

СОГЛАСОВАНО

Представитель ЕТО (в части
технических мероприятий)

Хендрикис А.Е.
" " " 2025г.

**План подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	ул. Кузнецова 13		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "С-Порт"		
3	Год постройки	1963		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "НТК"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	до 11.06.2025	Рахматов Х.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	до 11.06.2025	Рахматов Х.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	до 11.06.2025	Рахматов Х.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	до 11.06.2025	Рахматов Х.Н.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией (при наличии)	-		
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	16.06.2025	Рахматов Х.Н.	

2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	июль 2025г.	Донских Н.И.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку (по необходимости) вентиляционных каналов	июль 2025г.	Донских Н.И.	
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг. в ЕТО	30.04.2025	Глухова И.А. Рахматов Х.Н.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2025-2026 гг.	до 15.08.2025	Буряк О.В.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 15.08.2025	Буряк О.В.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 15.08.2025	Левина Т.Ю.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 15.08.2025	Глухова И.А.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 15.08.2025	Рахматов Х.Н.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2025	Рахматов Х.Н.	

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО "С-Порт"



Чук
104

А.В. Чукреев
2025г.

СОГЛАСОВАНО

Представитель ЕТО (в части
технических мероприятий)

ООО НТК "Хангобсан" Н.Г. Ж
2025г.

**План подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	ул. Кузнецова 23		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "С-Порт"		
3	Год постройки	1963		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "НТК"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	до 11.06.2025	Рахматов Х.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	до 11.06.2025	Рахматов Х.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. всздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	до 11.06.2025	Рахматов Х.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	до 11.06.2025	Рахматов Х.Н.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией (при наличии)	-		
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	16.06.2025	Рахматов Х.Н.	

2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	июль 2025г.	Донских Н.И.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку (по необходимости) вентиляционных каналов	июль 2025г.	Донских Н.И.	
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг. в ЕТО	30.04.2025	Глухова И.А. Рахматов Х.Н.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2025-2026 гг.	до 15.08.2025	Буряк О.В.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 15.08.2025	Буряк О.В.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 15.08.2025	Левина Т.Ю.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 15.08.2025	Глухова И.А.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 15.08.2025	Рахматов Х.Н.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2025	Рахматов Х.Н.	

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО "С-Порт"



А.В. Чукреев

" 24 " 10 2025г.

СОГЛАСОВАНО

Представитель ЕТО (в части
технических мероприятий)

ООО "НТК" Хасанович А.В. [Signature]
" " " 2025г.

**План подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	ул. Кузнецова 25		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "С-Порт"		
3	Год постройки	1964		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "НТК"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	до 11.06.2025	Рахматов Х.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	до 11.06.2025	Рахматов Х.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	до 11.06.2025	Рахматов Х.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	до 11.06.2025	Рахматов Х.Н.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией (при наличии)	-		
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	16.06.2025	Рахматов Х.Н.	

2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	июль 2025г.	Донских Н.И.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку (по необходимости) вентиляционных каналов	июль 2025г.	Донских Н.И.	
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг. в ЕТО	30.04.2025	Глухова И.А. Рахматов Х.Н.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2025-2026 гг.	до 15.08.2025	Буряк О.В.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 15.08.2025	Буряк О.В.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 15.08.2025	Левина Т.Ю.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 15.08.2025	Глухова И.А.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 15.08.2025	Рахматов Х.Н.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2025	Рахматов Х.Н.	



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО "С-Порт"

_____ А.В. Чукреев
" 24 " _____ 109 2025г.

СОГЛАСОВАНО

Представитель ЕТО (в части
технических мероприятий)

_____ 2025г.

**План подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	ул. Кузнецова 27		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "С-Порт"		
3	Год постройки	1963		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "НТК"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполне- ния	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	до 11.06.2025	Рахматов Х.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	до 11.06.2025	Рахматов Х.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	до 11.06.2025	Рахматов Х.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	до 11.06.2025	Рахматов Х.Н.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией (при наличии)	-		
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	16.06.2025	Рахматов Х.Н.	

2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	июль 2025г.	Донских Н.И.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку (по необходимости) вентиляционных каналов	июль 2025г.	Донских Н.И.	
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг. в ЕТО	30.04.2025	Глухова И.А. Рахматов Х.Н.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2025-2026 гг.	до 15.08.2025	Буряк О.В.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 15.08.2025	Буряк О.В.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 15.08.2025	Левина Т.Ю.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 15.08.2025	Глухова И.А.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 15.08.2025	Рахматов Х.Н.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2025	Рахматов Х.Н.	

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО "С-Порт"



А.В. Чукреев

"21" 10ч 2025г.

СОГЛАСОВАНО

Представитель ЕТО (в части
технических мероприятий)

ООО "НТК" Керимов А.Е.

" " 2025г.

**План подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	пр. Октябрьский 2а		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "С-Порт"		
3	Год постройки	1970		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "НТК"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполне-ния	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	до 08.08.2025	Рахматов Х.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	до 08.08.2025	Рахматов Х.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	до 08.08.2025	Рахматов Х.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	до 08.08.2025	Рахматов Х.Н.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией (при наличии)	-		
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	11.08.2025	Рахматов Х.Н.	

2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	июль 2025г.	Донских Н.И.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку (по необходимости) вентиляционных каналов	июль 2025г.	Донских Н.И.	
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг. в ЕТО	30.04.2025	Глухова И.А. Рахматов Х.Н.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2025-2026 гг.	до 15.08.2025	Буряк О.В.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 15.08.2025	Буряк О.В.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 15.08.2025	Левина Т.Ю.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 15.08.2025	Глухова И.А.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 15.08.2025	Рахматов Х.Н.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2025	Рахматов Х.Н.	



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО "С-Порт"
" 21 " 06 2025г. А.В. Чукреев

СОГЛАСОВАНО
Представитель ЕТО (в части
технических мероприятий)

ООО "НТК" Кердогова А.С.
" 21 " 06 2025г.

**План подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	пр. Октябрьский 3		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "С-Порт"		
3	Год постройки	1966		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "НТК"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	до 04.06.2025	Рахматов Х.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	до 04.06.2025	Рахматов Х.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	до 04.06.2025	Рахматов Х.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	до 04.06.2025	Рахматов Х.Н.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией (при наличии)	-		
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	06.06.2025	Рахматов Х.Н.	

2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	июль 2025г.	Донских Н.И.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку (по необходимости) вентиляционных каналов	июль 2025г.	Донских Н.И.	
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг. в ЕТО	30.04.2025	Глухова И.А. Рахматов Х.Н.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2025-2026 гг.	до 15.08.2025	Буряк О.В.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 15.08.2025	Буряк О.В.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 15.08.2025	Левина Т.Ю.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 15.08.2025	Глухова И.А.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 15.08.2025	Рахматов Х.Н.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2025	Рахматов Х.Н.	

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО "С-Порт"



А.В. Чукреев

" 04 " 2025г.

СОГЛАСОВАНО

Представитель ЕТО (в части
технических мероприятий)

ООО "НТК" Ходяковская А.С.

" " 2025г.

**План подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	пр. Октябрьский 10		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "С-Порт"		
3	Год постройки	1973		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "НТК"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	до 04.06.2025	Рахматов Х.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	до 04.06.2025	Рахматов Х.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	до 04.06.2025	Рахматов Х.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	до 04.06.2025	Рахматов Х.Н.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией (при наличии)	-		
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	06.06.2025	Рахматов Х.Н.	

2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	июль 2025г.	Донских Н.И.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку (по необходимости) вентиляционных каналов	июль 2025г.	Донских Н.И.	
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг. в ЕТО	30.04.2025	Глухова И.А. Рахматов Х.Н.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2025-2026 гг.	до 15.08.2025	Буряк О.В.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 15.08.2025	Буряк О.В.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 15.08.2025	Левина Т.Ю.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 15.08.2025	Глухова И.А.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 15.08.2025	Рахматов Х.Н.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2025	Рахматов Х.Н.	

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО "С-Порт"



А.В. Чукреев

" 21 " 09 2025г.

СОГЛАСОВАНО

Представитель ЕТО (в части
технических мероприятий)

ООО "НТК" Херасов А.С. " 21 " 09 2025г.

План подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг многоквартирного дома г. Новокузнецк

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	пр. Октябрьский 12		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "С-Порт"		
3	Год постройки	1963		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "НТК"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	до 04.06.2025	Рахматов Х.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	до 04.06.2025	Рахматов Х.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	до 04.06.2025	Рахматов Х.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	до 04.06.2025	Рахматов Х.Н.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией (при наличии)	-		
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	06.06.2025	Рахматов Х.Н.	

2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	июль 2025г.	Донских Н.И.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку (по необходимости) вентиляционных каналов	июль 2025г.	Донских Н.И.	
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг. в ЕТО	30.04.2025	Глухова И.А. Рахматов Х.Н.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2025-2026 гг.	до 15.08.2025	Буряк О.В.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 15.08.2025	Буряк О.В.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 15.08.2025	Левина Т.Ю.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 15.08.2025	Глухова И.А.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 15.08.2025	Рахматов Х.Н.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2025	Рахматов Х.Н.	

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО "С-Порт"



_____ А.В. Чукреев
 "___" _____ 2025г.

СОГЛАСОВАНО

Представитель ЕТО (в части
 технических мероприятий)

_____ 2025г.

План подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг многоквартирного дома г. Новокузнецк

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	пр. Октябрьский 18		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "С-Порт"		
3	Год постройки	1962		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "НТК"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	до 04.06.2025	Рахматов Х.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	до 04.06.2025	Рахматов Х.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	до 04.06.2025	Рахматов Х.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	до 04.06.2025	Рахматов Х.Н.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией (при наличии)	-		
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	06.06.2025	Рахматов Х.Н.	

2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	июль 2025г.	Донских Н.И.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку (по необходимости) вентиляционных каналов	июль 2025г.	Донских Н.И.	
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг. в ЕТО	30.04.2025	Глухова И.А. Рахматов Х.Н.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2025-2026 гг.	до 15.08.2025	Буряк О.В.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 15.08.2025	Буряк О.В.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 15.08.2025	Левина Т.Ю.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 15.08.2025	Глухова И.А.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 15.08.2025	Рахматов Х.Н.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2025	Рахматов Х.Н.	

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО "С-Порт"



А.В. Чукреев

2025г.

СОГЛАСОВАНО

Представитель ЕТО (в части
технических мероприятий)

ООО «НТК» *Хендгольц А.Е.*
" " " 2025г.

**План подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	пр. Октябрьский 25		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "С-Порт"		
3	Год постройки	1964		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "НТК"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	до 16.06.2025	Рахматов Х.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	до 16.06.2025	Рахматов Х.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	до 16.06.2025	Рахматов Х.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	до 16.06.2025	Рахматов Х.Н.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией (при наличии)	-		
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	17.06.2025	Рахматов Х.Н.	

2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	июль 2025г.	Донских Н.И.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку (по необходимости) вентиляционных каналов	июль 2025г.	Донских Н.И.	
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг. в ЕТО	30.04.2025	Глухова И.А. Рахматов Х.Н.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2025-2026 гг.	до 15.08.2025	Буряк О.В.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 15.08.2025	Буряк О.В.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 15.08.2025	Левина Т.Ю.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 15.08.2025	Глухова И.А.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 15.08.2025	Рахматов Х.Н.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2025	Рахматов Х.Н.	

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО "С-Порт"



А.В. Чукреев
"21" "04" 2025г.

СОГЛАСОВАНО

Представитель ЕТО (в части
технических мероприятий)

ООО "НТК" Кемарский А.Б. Ж
" " " 2025г.

**План подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	пр. Октябрьский 29		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "С-Порт"		
3	Год постройки	1964		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "НТК"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	до 16.06.2025	Рахматов Х.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	до 16.06.2025	Рахматов Х.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	до 16.06.2025	Рахматов Х.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	до 16.06.2025	Рахматов Х.Н.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией (при наличии)	-		
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	17.06.2025	Рахматов Х.Н.	

2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	июль 2025г.	Донских Н.И.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку (по необходимости) вентиляционных каналов	июль 2025г.	Донских Н.И.	
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг. в ЕТО	30.04.2025	Глухова И.А. Рахматов Х.Н.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2025-2026 гг.	до 15.08.2025	Буряк О.В.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 15.08.2025	Буряк О.В.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 15.08.2025	Левина Т.Ю.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 15.08.2025	Глухова И.А.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 15.08.2025	Рахматов Х.Н.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2025	Рахматов Х.Н.	



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО "С-Порт"
_____ А.В. Чукреев
"04" _____ 2025г.

СОГЛАСОВАНО
Представитель ЕТО (в части
технических мероприятий)

ООО "НПК "Хендс-он А.Е." _____
" " _____ 2025г.

**План подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	пр. Октябрьский 31		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "С-Порт"		
3	Год постройки	1965		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "НТК"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	до 16.06.2025	Рахматов Х.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	до 16.06.2025	Рахматов Х.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	до 16.06.2025	Рахматов Х.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	до 16.06.2025	Рахматов Х.Н.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией (при наличии)	-		
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	17.06.2025	Рахматов Х.Н.	

2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	июль 2025г.	Донских Н.И.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку (по необходимости) вентиляционных каналов	июль 2025г.	Донских Н.И.	
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг. в ЕТО	30.04.2025	Глухова И.А. Рахматов Х.Н.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2025-2026 гг.	до 15.08.2025	Буряк О.В.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 15.08.2025	Буряк О.В.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 15.08.2025	Левина Т.Ю.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 15.08.2025	Глухова И.А.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 15.08.2025	Рахматов Х.Н.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2025	Рахматов Х.Н.	

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО "С-Порт"



А.В. Чукреев

" 24 " 04 2025г.

СОГЛАСОВАНО

Представитель ЕТО (в части
технических мероприятий)

ООО "НТК" Керимова А.С. " 24 " 04 2025г.

**План подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	пр. Октябрьский 35		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "С-Порт"		
3	Год постройки	1965		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "НТК"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	до 16.06.2025	Рахматов Х.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	до 16.06.2025	Рахматов Х.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	до 16.06.2025	Рахматов Х.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	до 16.06.2025	Рахматов Х.Н.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией (при наличии)	-		
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	18.06.2025	Рахматов Х.Н.	

2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	июль 2025г.	Донских Н.И.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку (по необходимости) вентиляционных каналов	июль 2025г.	Донских Н.И.	
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг. в ЕТО	30.04.2025	Глухова И.А. Рахматов Х.Н.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2025-2026 гг.	до 15.08.2025	Буряк О.В.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 15.08.2025	Буряк О.В.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 15.08.2025	Левина Т.Ю.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 15.08.2025	Глухова И.А.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 15.08.2025	Рахматов Х.Н.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2025	Рахматов Х.Н.	

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО "С-Порт"



_____ А.В. Чукреев
" 27 " 104 2025г.

СОГЛАСОВАНО

Представитель ЕТО (в части
технических мероприятий)

ООО "НТК" _____ А.С. _____
" " 2025г.

**План подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	пр. Октябрьский 39		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "С-Порт"		
3	Год постройки	1965		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "НТК"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	до 16.06.2025	Рахматов Х.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	до 16.06.2025	Рахматов Х.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	до 16.06.2025	Рахматов Х.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	до 16.06.2025	Рахматов Х.Н.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией (при наличии)	-		
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	18.06.2025	Рахматов Х.Н.	

2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	июль 2025г.	Донских Н.И.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку (по необходимости) вентиляционных каналов	июль 2025г.	Донских Н.И.	
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг. в ЕТО	30.04.2025	Глухова И.А. Рахматов Х.Н.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2025-2026 гг.	до 15.08.2025	Буряк О.В.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 15.08.2025	Буряк О.В.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 15.08.2025	Левина Т.Ю.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 15.08.2025	Глухова И.А.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 15.08.2025	Рахматов Х.Н.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2025	Рахматов Х.Н.	

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО "С-Порт"



А.В. Чукреев

" 21 " 10 2025г.

СОГЛАСОВАНО

Представитель ЕТО (в части
технических мероприятий)

ООО "НТК" Хасанов А.Д. [подпись]

" " 2025г.

**План подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	пр. Октябрьский 43		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "С-Порт"		
3	Год постройки	1965		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "НТК"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	до 16.06.2025	Рахматов Х.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	до 16.06.2025	Рахматов Х.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	до 16.06.2025	Рахматов Х.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	до 16.06.2025	Рахматов Х.Н.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией (при наличии)	-		
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	18.06.2025	Рахматов Х.Н.	

2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	июль 2025г.	Донских Н.И.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку (по необходимости) вентиляционных каналов	июль 2025г.	Донских Н.И.	
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг. в ЕТО	30.04.2025	Глухова И.А. Рахматов Х.Н.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2025-2026 гг.	до 15.08.2025	Буряк О.В.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 15.08.2025	Буряк О.В.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 15.08.2025	Левина Т.Ю.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 15.08.2025	Глухова И.А.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 15.08.2025	Рахматов Х.Н.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2025	Рахматов Х.Н.	

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО "С-Порт"



А.В. Чукреев

" 04 " 2025г.

СОГЛАСОВАНО

Представитель ЕТО (в части
технических мероприятий)

ООО "НТК" Кенжаев А.С. *[Signature]*
" " " 2025г.

**План подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	пр. Пионерский 41		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "С-Порт"		
3	Год постройки	1967		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "НТК"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	до 08.08.2025	Сутормин В.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	до 08.08.2025	Сутормин В.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	до 08.08.2025	Сутормин В.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	до 08.08.2025	Сутормин В.Н.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией (при наличии)	-		
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	12.08.2025	Сутормин В.Н.	

2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	июль 2025г.	Донских Н.И.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку (по необходимости) вентиляционных каналов	июль 2025г.	Донских Н.И.	
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг. в ЕТО	30.04.2025	Глухова И.А. Рахматов Х.Н.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2025-2026 гг.	до 15.08.2025	Буряк О.В.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 15.08.2025	Буряк О.В.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 15.08.2025	Левина Т.Ю.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 15.08.2025	Глухова И.А.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 15.08.2025	Рахматов Х.Н.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2025	Рахматов Х.Н.	

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО "С-Порт"



А.В. Чукреев

" 24 " 09 2025г.

СОГЛАСОВАНО

Представитель ЕТО (в части
технических мероприятий)

ООО "НТК" *Худяков А.С.*
" " 2025г.

**План подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	пр. Пионерский 44		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "С-Порт"		
3	Год постройки	1965		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "НТК"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	до 08.08.2025	Сутормин В.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	до 08.08.2025	Сутормин В.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	до 08.08.2025	Сутормин В.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	до 08.08.2025	Сутормин В.Н.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией (при наличии)	-		
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	12.08.2025	Сутормин В.Н.	

2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	июль 2025г.	Донских Н.И.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку (по необходимости) вентиляционных каналов	июль 2025г.	Донских Н.И.	
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг. в ЕТО	30.04.2025	Глухова И.А. Рахматов Х.Н.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2025-2026 гг.	до 15.08.2025	Буряк О.В.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 15.08.2025	Буряк О.В.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 15.08.2025	Левина Т.Ю.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 15.08.2025	Глухова И.А.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 15.08.2025	Рахматов Х.Н.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2025	Рахматов Х.Н.	

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО "С-Порт"



А.В. Чукреев
" 14 " 09/ 2025г.

СОГЛАСОВАНО

Представитель ЕТО (в части
технических мероприятий)

ООО "НТК" Хенриков А.С.
" 14 " 09/ 2025г.

**План подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	пр. Пионерский 47		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "С-Порт"		
3	Год постройки	1966		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "НТК"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	до 08.08.2025	Сутормин В.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	до 08.08.2025	Сутормин В.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	до 08.08.2025	Сутормин В.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	до 08.08.2025	Сутормин В.Н.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией (при наличии)	-		
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	12.08.2025	Сутормин В.Н.	

2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	июль 2025г.	Донских Н.И.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку (по необходимости) вентиляционных каналов	июль 2025г.	Донских Н.И.	
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг. в ЕТО	30.04.2025	Глухова И.А. Рахматов Х.Н.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2025-2026 гг.	до 15.08.2025	Буряк О.В.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 15.08.2025	Буряк О.В.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 15.08.2025	Левина Т.Ю.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 15.08.2025	Глухова И.А.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 15.08.2025	Рахматов Х.Н.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2025	Рахматов Х.Н.	



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО "С-Порт"

А.В. Чукреев
2025г.

СОГЛАСОВАНО

Представитель ЕТО (в части
технических мероприятий)ООО "НТК" Хендэчэн А.О. [Signature]
" " " 2025г.

**План подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	пр. Пионерский 48		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "С-Порт"		
3	Год постройки	1965		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "НТК"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	до 11.08.2025	Сутормин В.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	до 11.08.2025	Сутормин В.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	до 11.08.2025	Сутормин В.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	до 11.08.2025	Сутормин В.Н.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией (при наличии)	-		
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	13.08.2025	Сутормин В.Н.	

2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	июль 2025г.	Донских Н.И.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку (по необходимости) вентиляционных каналов	июль 2025г.	Донских Н.И.	
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг. в ЕТО	30.04.2025	Глухова И.А. Рахматов Х.Н.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2025-2026 гг.	до 15.08.2025	Буряк О.В.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 15.08.2025	Буряк О.В.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 15.08.2025	Левина Т.Ю.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 15.08.2025	Глухова И.А.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 15.08.2025	Рахматов Х.Н.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2025	Рахматов Х.Н.	

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО "С-Порт"



А.В. Чукреев
2025г.

СОГЛАСОВАНО

Представитель ЕТО (в части
технических мероприятий)

ООО НТК Хендгольц А.Е. Жу
" " " 2025г.

**План подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	ул. Сеченова 4		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "С-Порт"		
3	Год постройки	1962		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "НТК"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	до 11.08.2025	Сутормин В.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	до 11.08.2025	Сутормин В.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	до 11.08.2025	Сутормин В.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	до 11.08.2025	Сутормин В.Н.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией (при наличии)	-		
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	13.08.2025	Сутормин В.Н.	

2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	июль 2025г.	Донских Н.И.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку (по необходимости) вентиляционных каналов	июль 2025г.	Донских Н.И.	
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг. в ЕТО	30.04.2025	Глухова И.А. Рахматов Х.Н.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2025-2026 гг.	до 15.08.2025	Буряк О.В.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 15.08.2025	Буряк О.В.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 15.08.2025	Левина Т.Ю.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 15.08.2025	Глухова И.А.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 15.08.2025	Рахматов Х.Н.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2025	Рахматов Х.Н.	

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО "С-Порт"



А.В. Чукреев

2025г.

СОГЛАСОВАНО

Представитель ЕТО (в части
технических мероприятий)

ООО "НТК" Кенжесов А.Е.

" " 2025г.

**План подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	ул. Сеченова 19а		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "С-Порт"		
3	Год постройки	1974		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "НТК"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	до 17.06.2025	Сутормин В.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	до 17.06.2025	Сутормин В.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	до 17.06.2025	Сутормин В.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	до 17.06.2025	Сутормин В.Н.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией (при наличии)	-		
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	19.06.2025	Сутормин В.Н.	

2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	июль 2025г.	Донских Н.И.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку (по необходимости) вентиляционных каналов	июль 2025г.	Донских Н.И.	
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг. в ЕТО	30.04.2025	Глухова И.А. Рахматов Х.Н.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2025-2026 гг.	до 15.08.2025	Буряк О.В.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 15.08.2025	Буряк О.В.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 15.08.2025	Левина Т.Ю.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 15.08.2025	Глухова И.А.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 15.08.2025	Рахматов Х.Н.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2025	Рахматов Х.Н.	

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО "С-Порт"



А.В. Чукреев
"24" "04" 2025г.

СОГЛАСОВАНО

Представитель ЕТО (в части
технических мероприятий)

ООО "НТК" Хендгоучев А.С.

" " 2025г.

**План подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	ул. Тольятти 10		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "С-Порт"		
3	Год постройки	1969		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "НТК"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	до 11.08.2025	Рахматов Х.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	до 11.08.2025	Рахматов Х.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	до 11.08.2025	Рахматов Х.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	до 11.08.2025	Рахматов Х.Н.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией (при наличии)	-		
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	13.08.2025	Рахматов Х.Н.	

2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	июль 2025г.	Донских Н.И.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку (по необходимости) вентиляционных каналов	июль 2025г.	Донских Н.И.	
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг. в ЕТО	30.04.2025	Глухова И.А. Рахматов Х.Н.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2025-2026 гг.	до 15.08.2025	Буряк О.В.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 15.08.2025	Буряк О.В.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 15.08.2025	Левина Т.Ю.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 15.08.2025	Глухова И.А.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 15.08.2025	Рахматов Х.Н.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2025	Рахматов Х.Н.	

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО "С-Порт"



А.В. Чукреев

2025г.

СОГЛАСОВАНО

Представитель ЕТО (в части
технических мероприятий)

ООО "НТК" *Хендасов А.С.*
" " " 2025г.

**План подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	ул. Тольятти 15		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "С-Порт"		
3	Год постройки	1972		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "НТК"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	до 06.06.2025	Рахматов Х.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	до 06.06.2025	Рахматов Х.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	до 06.06.2025	Рахматов Х.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	до 06.06.2025	Рахматов Х.Н.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией (при наличии)	-		
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	09.06.2025	Рахматов Х.Н.	

2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	июль 2025г.	Донских Н.И.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку (по необходимости) вентиляционных каналов	июль 2025г.	Донских Н.И.	
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг. в ЕТО	30.04.2025	Глухова И.А. Рахматов Х.Н.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2025-2026 гг.	до 15.08.2025	Буряк О.В.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 15.08.2025	Буряк О.В.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 15.08.2025	Левина Т.Ю.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 15.08.2025	Глухова И.А.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 15.08.2025	Рахматов Х.Н.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2025	Рахматов Х.Н.	

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО "С-Порт"

А.В. Чукреев
2025г.



СОГЛАСОВАНО

Представитель ЕТО (в части
технических мероприятий)

2025г.

**План подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	ул. Тольятти 17		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "С-Порт"		
3	Год постройки	1972		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "НТК"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	до 06.06.2025	Рахматов Х.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	до 06.06.2025	Рахматов Х.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	до 06.06.2025	Рахматов Х.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	до 06.06.2025	Рахматов Х.Н.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией (при наличии)	-		
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	09.06.2025	Рахматов Х.Н.	

2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	июль 2025г.	Донских Н.И.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку (по необходимости) вентиляционных каналов	июль 2025г.	Донских Н.И.	
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг. в ЕТО	30.04.2025	Глухова И.А. Рахматов Х.Н.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2025-2026 гг.	до 15.08.2025	Буряк О.В.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 15.08.2025	Буряк О.В.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 15.08.2025	Левина Т.Ю.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 15.08.2025	Глухова И.А.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 15.08.2025	Рахматов Х.Н.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2025	Рахматов Х.Н.	

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО "С-Порт"



А.В. Чукреев

2025г.

СОГЛАСОВАНО

Представитель ЕТО (в части
технических мероприятий)

ООО "НТК" *Кереметов А.В.*
" " " 2025г.

**План подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	ул. Тольятти 19		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "С-Порт"		
3	Год постройки	1973		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "НТК"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	до 06.06.2025	Рахматов Х.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	до 06.06.2025	Рахматов Х.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	до 06.06.2025	Рахматов Х.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	до 06.06.2025	Рахматов Х.Н.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией (при наличии)	-		
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	09.06.2025	Рахматов Х.Н.	

2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	июль 2025г.	Донских Н.И.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку (по необходимости) вентиляционных каналов	июль 2025г.	Донских Н.И.	
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг. в ЕТО	30.04.2025	Глухова И.А. Рахматов Х.Н.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2025-2026 гг.	до 15.08.2025	Буряк О.В.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 15.08.2025	Буряк О.В.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 15.08.2025	Левина Т.Ю.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 15.08.2025	Глухова И.А.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 15.08.2025	Рахматов Х.Н.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2025	Рахматов Х.Н.	

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО "С-Порт"



А.В. Чукреев
"21" "06" 2025г.

СОГЛАСОВАНО

Представитель ЕТО (в части
технических мероприятий)

ООО "НТК" Хасанович Н.Е.
" " 2025г.

**План подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	ул. Тольятти 21		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "С-Порт"		
3	Год постройки	1973		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "НТК"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	до 06.06.2025	Рахматов Х.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	до 06.06.2025	Рахматов Х.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	до 06.06.2025	Рахматов Х.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	до 06.06.2025	Рахматов Х.Н.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией (при наличии)	-		
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	10.06.2025	Рахматов Х.Н.	

2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	июль 2025г.	Донских Н.И.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку (по необходимости) вентиляционных каналов	июль 2025г.	Донских Н.И.	
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг. в ЕТО	30.04.2025	Глухова И.А. Рахматов Х.Н.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2025-2026 гг.	до 15.08.2025	Буряк О.В.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 15.08.2025	Буряк О.В.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 15.08.2025	Левина Т.Ю.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 15.08.2025	Глухова И.А.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 15.08.2025	Рахматов Х.Н.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2025	Рахматов Х.Н.	

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО "С-Порт"



_____ А.В. Чукреев
" 04 " _____ 2025г.

СОГЛАСОВАНО

Представитель ЕТО (в части
технических мероприятий)

ООО "НТК" _____
" 04 " _____ 2025г.

**План подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	ул. Тольятти 23		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "С-Порт"		
3	Год постройки	1973		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "НТК"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	до 06.06.2025	Рахматов Х.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	до 06.06.2025	Рахматов Х.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	до 06.06.2025	Рахматов Х.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	до 06.06.2025	Рахматов Х.Н.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией (при наличии)	-		
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	10.06.2025	Рахматов Х.Н.	

2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	июль 2025г.	Донских Н.И.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку (по необходимости) вентиляционных каналов	июль 2025г.	Донских Н.И.	
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг. в ЕТО	30.04.2025	Глухова И.А. Рахматов Х.Н.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2025-2026 гг.	до 15.08.2025	Буряк О.В.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 15.08.2025	Буряк О.В.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 15.08.2025	Левина Т.Ю.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 15.08.2025	Глухова И.А.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 15.08.2025	Рахматов Х.Н.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2025	Рахматов Х.Н.	

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО "С-Порт"



А.В. Чукреев

2025г.

СОГЛАСОВАНО

Представитель ЕТО (в части
технических мероприятий)

ООО "НТК" *Хендоголов А.Г.*
" " " 2025г.

**План подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	ул. Тольятти 25		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "С-Порт"		
3	Год постройки	1976		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "НТК"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	до 06.06.2025	Рахматов Х.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	до 06.06.2025	Рахматов Х.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	до 06.06.2025	Рахматов Х.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	до 06.06.2025	Рахматов Х.Н.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией (при наличии)	-		
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	10.06.2025	Рахматов Х.Н.	

2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	июль 2025г.	Донских Н.И.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку (по необходимости) вентиляционных каналов	июль 2025г.	Донских Н.И.	
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг. в ЕТО	30.04.2025	Глухова И.А. Рахматов Х.Н.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2025-2026 гг.	до 15.08.2025	Буряк О.В.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 15.08.2025	Буряк О.В.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 15.08.2025	Левина Т.Ю.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 15.08.2025	Глухова И.А.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 15.08.2025	Рахматов Х.Н.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2025	Рахматов Х.Н.	

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО "С-Порт"



А.В. Чукреев
2025г.

СОГЛАСОВАНО

Представитель ЕТО (в части
технических мероприятий)

2025г.

**План подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	ул. Тольятти 30		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "С-Порт"		
3	Год постройки	1970		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "НТК"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	до 06.06.2025	Рахматов Х.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	до 06.06.2025	Рахматов Х.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	до 06.06.2025	Рахматов Х.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	до 06.06.2025	Рахматов Х.Н.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией (при наличии)	-		
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	10.06.2025	Рахматов Х.Н.	

2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	июль 2025г.	Донских Н.И.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку (по необходимости) вентиляционных каналов	июль 2025г.	Донских Н.И.	
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг. в ЕТО	30.04.2025	Глухова И.А. Рахматов Х.Н.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2025-2026 гг.	до 15.08.2025	Буряк О.В.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 15.08.2025	Буряк О.В.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 15.08.2025	Левина Т.Ю.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 15.08.2025	Глухова И.А.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 15.08.2025	Рахматов Х.Н.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2025	Рахматов Х.Н.	



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО "С-Порт"

А.В. Чукреев
2025г.


СОГЛАСОВАНО


Представитель ЕТО (в части
технических мероприятий)О.С. Никитин
2025г.

**План подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	ул. Тольятти 45		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "С-Порт"		
3	Год постройки	1986		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "НТК"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	до 11.08.2025	Сутормин В.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	до 11.08.2025	Сутормин В.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	до 11.08.2025	Сутормин В.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	до 11.08.2025	Сутормин В.Н.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией (при наличии)	-		
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	13.08.2025	Сутормин В.Н.	

2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	июль 2025г.	Донских Н.И.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку (по необходимости) вентиляционных каналов	июль 2025г.	Донских Н.И.	
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг. в ЕТО	30.04.2025	Глухова И.А. Рахматов Х.Н.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2025-2026 гг.	до 15.08.2025	Буряк О.В.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 15.08.2025	Буряк О.В.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 15.08.2025	Левина Т.Ю.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 15.08.2025	Глухова И.А.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 15.08.2025	Рахматов Х.Н.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2025	Рахматов Х.Н.	

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО "С-Порт"
 А.В. Чукреев
2025г.

СОГЛАСОВАНО
Представитель ЕТО (в части
технических мероприятий)
 С.С. Нук
2025г.

План подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг многоквартирного дома г. Новокузнецк

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	ул. Тольятти 45а		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "С-Порт"		
3	Год постройки	1987		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "НТК"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	до 12.08.2025	Сутормин В.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	до 12.08.2025	Сутормин В.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	до 12.08.2025	Сутормин В.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	до 12.08.2025	Сутормин В.Н.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией (при наличии)	-		
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	14.08.2025	Сутормин В.Н.	

2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	июль 2025г.	Донских Н.И.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку (по необходимости) вентиляционных каналов	июль 2025г.	Донских Н.И.	
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг. в ЕТО	30.04.2025	Глухова И.А. Рахматов Х.Н.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2025-2026 гг.	до 15.08.2025	Буряк О.В.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 15.08.2025	Буряк О.В.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 15.08.2025	Левина Т.Ю.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 15.08.2025	Глухова И.А.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 15.08.2025	Рахматов Х.Н.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2025	Рахматов Х.Н.	

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО "С-Порт"



А.В. Чукреев

2025г.

СОГЛАСОВАНО

Представитель ЕТО (в части
технических мероприятий)

ООО "НТК" *Хендаева А.Г.*
" " " 2025г.

**План подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	ул. Тольятти 53		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "С-Порт"		
3	Год постройки	1975		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "НТК"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	до 12.08.2025	Сутормин В.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	до 12.08.2025	Сутормин В.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	до 12.08.2025	Сутормин В.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	до 12.08.2025	Сутормин В.Н.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией (при наличии)	-		
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	15.08.2025	Сутормин В.Н.	

2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	июль 2025г.	Донских Н.И.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку (по необходимости) вентиляционных каналов	июль 2025г.	Донских Н.И.	
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг. в ЕТО	30.04.2025	Глухова И.А. Рахматов Х.Н.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2025-2026 гг.	до 15.08.2025	Буряк О.В.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 15.08.2025	Буряк О.В.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 15.08.2025	Левина Т.Ю.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 20.08.2025	Глухова И.А.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 20.08.2025	Рахматов Х.Н.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2025	Рахматов Х.Н.	

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО "С-Порт"



_____ А.В. Чукреев
" 11 " 09 2025г.

СОГЛАСОВАНО

Представитель ЕТО (в части
технических мероприятий)

ООО "НТК" _____
" 11 " 09 2025г.

**План подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	ул. Циолковского 26		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "С-Порт"		
3	Год постройки	1964		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "НТК"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	до 17.06.2025	Рахматов Х.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	до 17.06.2025	Рахматов Х.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	до 17.06.2025	Рахматов Х.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	до 17.06.2025	Рахматов Х.Н.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией (при наличии)	-		
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	19.06.2025	Рахматов Х.Н.	

2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	июль 2025г.	Донских Н.И.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку (по необходимости) вентиляционных каналов	июль 2025г.	Донских Н.И.	
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг. в ЕТО	30.04.2025	Глухова И.А. Рахматов Х.Н.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2025-2026 гг.	до 15.08.2025	Буряк О.В.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 15.08.2025	Буряк О.В.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 15.08.2025	Левина Т.Ю.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 15.08.2025	Глухова И.А.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 15.08.2025	Рахматов Х.Н.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2025	Рахматов Х.Н.	

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО "С-Порт"



" 27 " 10ч А.В. Чукреев
2025г.

СОГЛАСОВАНО

Представитель ЕТО (в части
технических мероприятий)

ООО "НТК" " 27 " 10ч
2025г.

**План подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	ул. Циолковского 30		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "С-Порт"		
3	Год постройки	1964		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "НТК"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	до 17.06.2025	Рахматов Х.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	до 17.06.2025	Рахматов Х.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	до 17.06.2025	Рахматов Х.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	до 17.06.2025	Рахматов Х.Н.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией (при наличии)	-		
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	19.06.2025	Рахматов Х.Н.	

2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	июль 2025г.	Донских Н.И.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку (по необходимости) вентиляционных каналов	июль 2025г.	Донских Н.И.	
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг. в ЕТО	30.04.2025	Глухова И.А. Рахматов Х.Н.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2025-2026 гг.	до 15.08.2025	Буряк О.В.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 15.08.2025	Буряк О.В.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 15.08.2025	Левина Т.Ю.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 15.08.2025	Глухова И.А.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 15.08.2025	Рахматов Х.Н.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2025	Рахматов Х.Н.	

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО "С-Порт"

А.В. Чукреев
2025г.

СОГЛАСОВАНО

Представитель ЕТО (в части
технических мероприятий)

ССО.НТК "Квадратик А.В."

" " " 2025г.

План подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг многоквартирного дома г. Новокузнецк

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	ул. Циолковского 32		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "С-Порт"		
3	Год постройки	1964		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "НТК"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	до 17.06.2025	Рахматов Х.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	до 17.06.2025	Рахматов Х.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	до 17.06.2025	Рахматов Х.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	до 17.06.2025	Рахматов Х.Н.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией (при наличии)	-		
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	19.06.2025	Рахматов Х.Н.	

2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	июль 2025г.	Донских Н.И.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку (по необходимости) вентиляционных каналов	июль 2025г.	Донских Н.И.	
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг. в ЕТО	30.04.2025	Глухова И.А. Рахматов Х.Н.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2025-2026 гг.	до 15.08.2025	Буряк О.В.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 15.08.2025	Буряк О.В.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 15.08.2025	Левина Т.Ю.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 15.08.2025	Глухова И.А.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 15.08.2025	Рахматов Х.Н.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2025	Рахматов Х.Н.	



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО "С-Порт"

А.В. Чукреев

2025г.

СОГЛАСОВАНО

Представитель ЕТО (в части
технических мероприятий)ООО "НТК" *Хвостов А.С.*

2025г.

**План подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	ул. Циолковского 40		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "С-Порт"		
3	Год постройки	1964		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "НТК"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполне- ния	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	до 18.06.2025	Рахматов Х.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	до 18.06.2025	Рахматов Х.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	до 18.06.2025	Рахматов Х.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	до 18.06.2025	Рахматов Х.Н.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией (при наличии)	-		
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	20.06.2025	Рахматов Х.Н.	

2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	июль 2025г.	Донских Н.И.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку (по необходимости) вентиляционных каналов	июль 2025г.	Донских Н.И.	
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг. в ЕТО	30.04.2025	Глухова И.А. Рахматов Х.Н.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2025-2026 гг.	до 15.08.2025	Буряк О.В.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 15.08.2025	Буряк О.В.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 15.08.2025	Левина Т.Ю.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 15.08.2025	Глухова И.А.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 15.08.2025	Рахматов Х.Н.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2025	Рахматов Х.Н.	

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО "С-Порт"



А.В. Чукреев
2025г.

СОГЛАСОВАНО

Представитель ЕТО (в части
технических мероприятий)

ООО, НТК "Хеморос" А.Е. [Signature]
" " " 2025г.

**План подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	ул. Циолковского 42		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "С-Порт"		
3	Год постройки	1964		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "НТК"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	до 18.06.2025	Рахматов Х.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	до 18.06.2025	Рахматов Х.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	до 18.06.2025	Рахматов Х.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	до 18.06.2025	Рахматов Х.Н.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией (при наличии)	-		
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	20.06.2025	Рахматов Х.Н.	

2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	июль 2025г.	Донских Н.И.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку (по необходимости) вентиляционных каналов	июль 2025г.	Донских Н.И.	
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг. в ЕТО	30.04.2025	Глухова И.А. Рахматов Х.Н.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2025-2026 гг.	до 15.08.2025	Буряк О.В.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 15.08.2025	Буряк О.В.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 15.08.2025	Левина Т.Ю.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 15.08.2025	Глухова И.А.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 15.08.2025	Рахматов Х.Н.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2025	Рахматов Х.Н.	

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО "С-Порт"



Чукреев
А.В. Чукреев
2025г.

СОГЛАСОВАНО

Представитель ЕТО (в части
технических мероприятий)

ООО "НТК" Кудрявцев А.Е.
" " " " 2025г.

**План подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	ул. Циолковского 44а		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "С-Порт"		
3	Год постройки	1970		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "НТК"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	до 18.06.2025	Рахматов Х.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	до 18.06.2025	Рахматов Х.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	до 18.06.2025	Рахматов Х.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	до 18.06.2025	Рахматов Х.Н.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией (при наличии)	-		
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	20.06.2025	Рахматов Х.Н.	

2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	июль 2025г.	Донских Н.И.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку (по необходимости) вентиляционных каналов	июль 2025г.	Донских Н.И.	
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг. в ЕТО	30.04.2025	Глухова И.А. Рахматов Х.Н.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2025-2026 гг.	до 15.08.2025	Буряк О.В.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 15.08.2025	Буряк О.В.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 15.08.2025	Левина Т.Ю.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 15.08.2025	Глухова И.А.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 15.08.2025	Рахматов Х.Н.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2025	Рахматов Х.Н.	

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО "С-Порт"



А.В. Чукреев

2025г.

СОГЛАСОВАНО

Представитель ЕТО (в части
технических мероприятий)

ООО «НТК» Канарский А.С. [Signature]
" " 2025г.

**План подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	ул. Циолковского 48		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "С-Порт"		
3	Год постройки	1964		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "НТК"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	до 18.06.2025	Рахматов Х.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	до 18.06.2025	Рахматов Х.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	до 18.06.2025	Рахматов Х.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	до 18.06.2025	Рахматов Х.Н.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией (при наличии)	-		
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	20.06.2025	Рахматов Х.Н.	

2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	июль 2025г.	Донских Н.И.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку (по необходимости) вентиляционных каналов	июль 2025г.	Донских Н.И.	
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг. в ЕТО	30.04.2025	Глухова И.А. Рахматов Х.Н.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2025-2026 гг.	до 15.08.2025	Буряк О.В.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 15.08.2025	Буряк О.В.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 15.08.2025	Левина Т.Ю.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 15.08.2025	Глухова И.А.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 15.08.2025	Рахматов Х.Н.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2025	Рахматов Х.Н.	

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО "С-Порт"



А.В. Чукреев

2025г.

СОГЛАСОВАНО

Представитель ЕТО (в части
технических мероприятий)

ООО "НТК" *Хаматов Х.Н.* *ХТ*
" " " 2025г.

**План подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	ул. Циолковского 51		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "С-Порт"		
3	Год постройки	1964		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "НТК"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	до 30.05.2025	Рахматов Х.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	до 30.05.2025	Рахматов Х.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	до 30.05.2025	Рахматов Х.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	до 30.05.2025	Рахматов Х.Н.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией (при наличии)	-		
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	03.06.2025	Рахматов Х.Н.	

2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	июль 2025г.	Донских Н.И.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку (по необходимости) вентиляционных каналов	июль 2025г.	Донских Н.И.	
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг. в ЕТО	30.04.2025	Глухова И.А. Рахматов Х.Н.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2025-2026 гг.	до 15.08.2025	Буряк О.В.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 15.08.2025	Буряк О.В.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 15.08.2025	Левина Т.Ю.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 15.08.2025	Глухова И.А.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 15.08.2025	Рахматов Х.Н.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2025	Рахматов Х.Н.	

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО "С-Порт"



" 14 " 04 2025г.

А.В. Чукреев

СОГЛАСОВАНО

Представитель ЕТО (в части
технических мероприятий)

ООО "НТК" 2025г.

**План подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	ул. Циолковского 55		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "С-Порт"		
3	Год постройки	1964		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "НТК"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	до 30.05.2025	Рахматов Х.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	до 30.05.2025	Рахматов Х.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	до 30.05.2025	Рахматов Х.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	до 30.05.2025	Рахматов Х.Н.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией (при наличии)	-		
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	03.06.2025	Рахматов Х.Н.	

2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	июль 2025г.	Донских Н.И.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку (по необходимости) вентиляционных каналов	июль 2025г.	Донских Н.И.	
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг. в ЕТО	30.04.2025	Глухова И.А. Рахматов Х.Н.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2025-2026 гг.	до 15.08.2025	Буряк О.В.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 15.08.2025	Буряк О.В.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 15.08.2025	Левина Т.Ю.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 15.08.2025	Глухова И.А.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 15.08.2025	Рахматов Х.Н.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2025	Рахматов Х.Н.	