



УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор управляющей компании

Семь-Я
В.И. Корсаков
2025г.

СОГЛАСОВАНО

представитель ЕТО (в части технических мероприятий)

В.И. Корсаков
ООО КУЗНЕЦКТЕПЛОСБЫТ
НАЧАЛЬНИК ТЕХ. БЮРО
ГОРДИЗВ Я.А.
"12" 04 2025г.

План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 гг.
многоквартирного дома г. Новокузнецк

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	ул. 40 лет ВЛКСМ, дом 46		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	Товарищество собственников жилья "Семь-Я"		
3	Год постройки	1962		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "КузнецкТеплоСбыт"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	30.06.25	Корсаков В.И.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	30.06.25	Корсаков В.И.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	30.06.25	Корсаков В.И.	

2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	30.06.25	Коросев Б.И.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	—		
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	04.08.25	Коросев Б.И.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе:			
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	30.06.25	Коросев Б.И.	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	—		
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг. в ЕТО	30.04.2025	Коросев Б.И.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2025-2026 гг.	до 15.08.2025	Коросев Б.И.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	30.08.25	Коросев Б.И.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	30.08.25	Коросев Б.И.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	30.08.25	Коросев Б.И.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	30.08.25	Коросев Б.И.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2025	Коросев Б.И.	



УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор управляющей компании

В.И. Королёв
2025г.

СОГЛАСОВАНО

представитель ЕТО (в части технических мероприятий)

Я.А. Горднов
"17" 09 2025г.
ООО "КУЗНЕЦ ТЕПЛОСБЫТ"
НАЧАЛЬНИК ТЕХ. БЮРО
ГОРДНОВ Я.А.

План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 гг.
многоквартирного дома г. Новокузнецк

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	40 лет ВЛКСМ, дом 48		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	Товарищество собственников жилья "Семь-Я"		
3	Год постройки	1962		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "КузнецкТеплоСбыт"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	30.06.25	Королёв В.И.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	30.06.25	Королёв В.И.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	30.06.25	Королёв В.И.	

2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	30.06.25	Корнеев Е.И.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	—		
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	04.08.25	Корнеев Е.И.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе:			
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	30.06.25	Корнеев Е.И.	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	—		
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг. в ЕТО	30.04.2025	Корнеев Е.И.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2025-2026 гг.	до 15.08.2025	Корнеев Е.И.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	30.08.25	Корнеев Е.И.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	30.08.25	Корнеев Е.И.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	30.08.25	Корнеев Е.И.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	30.08.25	Корнеев Е.И.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2025	Корнеев Е.И.	



УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор управляющей компании

И.И. Семенов

15 " *04* " 2025г.

2025г.

СОГЛАСОВАНО

представитель ЕТО (в части технических мероприятий)

А.А. Горюнов

ООО КУЗНЕЦК ТЕПЛОСБЫТ

НАЧАЛЬНИК ТЕХ. БЮРО

ГОРЮНОВ Я.А.

" *18* " *04* " 2025г.

2025г.

План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 гг.
многоквартирного дома г. Новокузнецк

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	40 лет ВЛКСМ, дом 54		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	Товарищество собственников жилья "Семь-Я"		
3	Год постройки	1962		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "КузнецкТеплоСбыт"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	30.06.25	Корсаев В.И.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	30.06.25	Корсаев В.И.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	30.06.25	Корсаев В.И.	

2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	30.06.25	Королёва Е.И.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	—		
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	04.08.25	Королёва Е.И.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе:			
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	30.06.25	Королёва Е.И.	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	—		
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг. в ЕТО	30.04.2025	Королёва Е.И.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2025-2026 гг.	до 15.08.2025	Королёва Е.И.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	30.08.25	Королёва Е.И.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	30.08.25	Королёва Е.И.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	30.08.25	Королёва Е.И.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	30.08.25	Королёва Е.И.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2025	Королёва Е.И.	