

УТВЕРЖДАЮ
Управляющий ТСЖ "Зеленые купола"
Л.В. Фокина

2026г.

СОГЛАСОВАНО

представитель ЕТО в части технических мероприятий

Хендогин А.Е.

000 "ЛТХ"
"23" 04

2026г.

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг
многоквартирного дома по адресу г. Новокузнецк, ул.Тольятти 62 корпус 1,2,3**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Тольятти 62 корпус 1,2,3		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	Товарищество собственников жилья "Зеленые купола" 654080 Кемеровская обл. г. Новокузнецк ул. Тольятти 62-29		
3	Год постройки	2003		
4	Теплоснабжающая организация	Кузнецкая ТЭЦ		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
1.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	до 04.08.2026г.	Албердин В.А.	
1.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	до 04.08.2026г.		
1.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	до 04.08.2026г.	Албердин В.А.	В соответствии с графиком
1.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	до 04.08.2026г.	Албердин В.А.	
1.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	до 04.08.2026г.	Албердин В.А.	
1.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	до 04.08.2026г.		В соответствии с графиком
1.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе			

1.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	до 01.08.2026г.	Албердин В.А.	
1.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	до 01.09.2026г.	Албердин В.А.	
3. Организационные мероприятия				
2.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг. в ЕТО	30.04.2026г.	Береснев Д.В.	
2.2	Приказ о создании комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг.	до 15.08.2026г.	Береснев Д.В.	
2.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 20.08.2026г.	Береснев Д.В.	
2.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 20.08.2026г.	Береснев Д.В.	
2.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 20.08.2026г.	Береснев Д.В.	
2.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 20.08.2026г.	Береснев Д.В.	
2.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 20.08.2026г.	Береснев Д.В.	

Товарищество собственников жилья «Ресурс»

654080 г.Новокузнецк, ул. Франкфурта, дом 14 -152
ИНН 4217064857 Р/счет: 40703810900000000298 в ОАО АБ «Кузнецкбизнесбанк» г.Новокузнецка
Кор/счет 30101810600000000740 БИК 043209740 ОКПО 72293344 т/факс 76-16-89

Исх.№ 19 от "___" ___.2026г.

Комитет ЖКХ
Администрации г. Новокузнецка

В соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024г № 2234 " Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду" ТСЖ " Ресурс" направляет Вам утвержденный и согласованный план подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг для размещения на официальном сайте.

Приложение:

Утвержденный и согласованный план подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг.

С уважением председатель
правления ТСЖ «Ресурс»



Л.В.Фокина

Товарищество собственников жилья «Ресурс»

654080 г.Новокузнецк, ул. Франкфурта, дом 14 -152
ИНН 4217064857 Р/счет: 40703810900000000298 в ОАО АБ «Кузнецкбизнесбанк» г.Новокузнецка
Кор/счет 30101810600000000740 БИК 043209740 ОКПО 72293344 т/факс 76-16-89

Исх.№ 19 от " __ " __.2026г.

Комитет ЖКХ
Администрации г. Новокузнецка

В соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024г № 2234 " Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду" ТСЖ " Ресурс" направляет Вам утвержденный и согласованный план подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг для размещения на официальном сайте.

Приложение:

Утвержденный и согласованный план подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг.

С уважением председатель
правления ТСЖ «Ресурс»



Л.В.Фокина



УТВЕРЖДАЮ
Председатель Правления ТСЖ "Ресурс"
Я.В. Фокина
_____ 2026г.

СОГЛАСОВАНО

представитель ЕТО в части технических мероприятий А.И.Г.

Хендогин А.Е.

000-177

"29" авг 2026г.

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг
многоквартирного дома по адресу г. Новокузнецк, ул. Франкфурта, 14**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Франкфурта, 14		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	Товарищество собственников жилья "Ресурс" 654080 Кемеровская обл. г. Новокузнецк ул.Франкфурта, 14-152		
3	Год постройки	1978		
4	Теплоснабжающая организация	Кузнецкая ТЭЦ		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполне- ния	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
1.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	до 28.07.2026г.	Албердин В.А.	
1.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	до 28.07.2026г.		
1.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	до 28.07.2026г.	Албердин В.А.	В соответствии с графиком

1.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	до 28.07.2026г.	Албердин В.А.	
1.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	до 01.09.2026г.	Албердин В.А.	
1.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	до 28.07.2026г.		В соответствии с графиком
1.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе			
1.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	до 01.08.2026г.	Албердин В.А.	
1.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	до 01.09.2026г.	Албердин В.А.	
3. Организационные мероприятия				
2.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг. в ЕТО	30.04.2026г.	Береснев Д.В.	
2.2	Приказ о создании комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг.	до 20.08.2026г.	Береснев Д.В.	
2.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 20.08.2026г.	Береснев Д.В.	
2.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 20.08.2026г.	Береснев Д.В.	
2.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 20.08.2026г.	Береснев Д.В.	
2.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 20.08.2026г.	Береснев Д.В.	
2.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 20.08.2026г.	Береснев Д.В.	

Товарищество собственников жилья «Кирова,81»

654080 г.Новокузнецк, , юридич. адрес: ул.Франкфурта 14-152, ОГРН 1094217007048
ИНН/КПП 4217118982/421701001, р/счет40703810100000000522 в ОАО КББ
г.Новокузнецк.к/счет 301018106000000000740; БИК 043209740; ОКПО 62498476
т/факс 76-16-89

г..Новокузнецк

Исх.№ 19 от " __ " __.2026г.

Комитет ЖКХ
Администрации г. Новокузнецка

В соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024г№ 2234 " Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду" ТСЖ " Кирова,81" направляет Вам утвержденный и согласованный план подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг для размещения на официальном сайте.

Приложение:

Утвержденный и согласованный план подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг.

С уважением Управляющий
ТСЖ «Кирова,81»



Фокина Л.В

Товарищество собственников жилья «Кирова,81»

654080 г.Новокузнецк, , юридич. адрес: ул.Франкфурта 14-152, ОГРН 1094217007048
ИНН/КПП 4217118982/421701001, р/счет40703810100000000522 в ОАО КББ
г.Новокузнецк.к/счет 30101810600000000740; БИК 043209740; ОКПО 62498476
т/факс 76-16-89

г..Новокузнецк

Исх.№ 19 от " __ " __.2026г.

Комитет ЖКХ
Администрации г. Новокузнецка

В соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024г№ 2234 " Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду" ТСЖ " Кирова,81" направляет Вам утвержденный и согласованный план подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг для размещения на официальном сайте.

Приложение:

Утвержденный и согласованный план подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг.

С уважением Управляющий
ТСЖ «Кирова,81»



Фокина Л.В



УТВЕРЖДАЮ

Председатель ТСЖ "Кирова,81"

Л.В. Фокина

" 2026г.

СОГЛАСОВАНО

представитель ЕТО в части технических мероприятий

Хендогин А.Е.

" 2026г.

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг
многоквартирного дома по адресу г. Новокузнецк, ул. Кирова.81**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Кирова,81		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	Товарищество собственников жилья "Кирова,81" 654080 Кемеровская обл. г. Новокузнецк ул.Франкфурта, 14-152		
3	Год постройки	1981		
4	Теплоснабжающая организация	Кузнецкая ТЭЦ		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
1.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	до 24.07.2026г.	Албердин В.А.	
1.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	до 24.07.2026г.		
1.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	до 24.07.2026г.	Албердин В.А.	В соответствии с графиком
1.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	до 24.07.2026г.	Албердин В.А.	
1.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	до 01.08.2026г.	Албердин В.А.	
1.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	24.07.2026г.		В соответствии с графиком
1.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе			

1.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	до 01.08.2026г.	Албердин В.А.	
1.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	до 01.09.2026г.	Албердин В.А.	
3. Организационные мероприятия				
2.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг. в ЕТО	30.04.2026г.	Береснев Д.В.	
2.2	Приказ о создании комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг.	до 20.08.2026г.	Береснев Д.В.	
2.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 20.08.2026г.	Береснев Д.В.	
2.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 20.08.2026г.	Береснев Д.В.	
2.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 20.08.2026г.	Береснев Д.В.	
2.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 20.08.2026г.	Береснев Д.В.	
2.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 20.08.2026г.	Береснев Д.В.	

Товарищество собственников жилья «Вставка»

654080 г.Новокузнецк, ул. Франкфурта.дом№2, юридич. адрес: ул.Франкфурта 14-152,
ОГРН 1084217002418 ИНН/КПП 4217102781/421701001, р/счет 40703810800000000440 в
ОАО АБ «Кузнецкбизнесбанк»г.Новокузнецка
Кор/счет 30101810600000000740 БИК 043209740 ОКПО 85224497 т/факс 76-16-89

Исх.№ 19 от " __ " __.2026г.

Комитет ЖКХ
Администрации г. Новокузнецка

В соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024г№ 2234 " Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду" ТСЖ " Вставка" (МКД по ул. Франкфурта,13 и ул. Франкфурта,2) направляет Вам утвержденный и согласованный план подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг для размещения на официальном сайте.

Приложение:

Утвержденный и согласованный план подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. (МКД по ул. Франкфурта,13 и ул. Франкфурта,2)

С уважением Управляющий
ТСЖ «Вставка»



Л.В.Фокина

Товарищество собственников жилья «Вставка»

654080 г.Новокузнецк, ул. Франкфурта.дом№2, юридич. адрес: ул.Франкфурта 14-152,
ОГРН 1084217002418 ИНН/КПП 4217102781/421701001, р/счет 40703810800000000440 в
ОАО АБ «Кузнецкбизнесбанк»г.Новокузнецка
Кор/счет 30101810600000000740 БИК 043209740 ОКПО 85224497 т/факс 76-16-89

Исх.№ 19 от " __ " __.2026г.

Комитет ЖКХ
Администрации г. Новокузнецка

В соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024г№ 2234 " Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду" ТСЖ " Вставка" (МКД по ул. Франкфурта,13 и ул. Франкфурта,2) направляет Вам утвержденный и согласованный план подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг для размещения на официальном сайте.

Приложение:

Утвержденный и согласованный план подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. (МКД по ул. Франкфурта,13 и ул. Франкфурта,2)

С уважением Управляющий
ТСЖ «Вставка»



Л.В.Фокина


 УТВЕРЖДАЮ
 Председатель ТСЖ "Вставка"
 Л.В. Фокина
 "___" _____ 2026г.
 СОГЛАСОВАНО
 представитель ЕТО в части технических мероприятий *п.1.6.*
 ХЕНДОГИН А.Е.
 "000" "ИТК" _____ 2026г.

План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг
многоквартирного дома по адресу г. Новокузнецк, ул. Франкфурта, 2

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Франкфурта, 2		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	Товарищество собственников жилья "Вставка" 654080 Кемеровская обл. г. Новокузнецк ул.Франкфурта, 14-152		
3	Год постройки	1985		
4	Теплоснабжающая организация	Кузнецкая ТЭЦ		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
1.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	до 28.07.2026г.	Албердин В.А.	
1.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	до 28.07.2026г.		
1.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	до 28.07.2026г.	Албердин В.А.	В соответствии с графиком
1.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	до 28.07.2026г.	Албердин В.А.	
1.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	до 01.08.2025г.	Албердин В.А.	
1.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	22.07.2025г.		В соответствии с графиком
1.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе			

1.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	до 01.08.2025г.	Албердин В.А.	
1.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	до 01.09.2025г.	Албердин В.А.	
3. Организационные мероприятия				
2.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг. в ЕТО	30.04.2026г.	Береснев Д.В.	
2.2	Приказ о создании комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг.	до 15.08.2026г.	Береснев Д.В.	
2.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 20.08.2026г.	Береснев Д.В.	
2.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 20.08.2026г.	Береснев Д.В.	
2.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 20.08.2026г.	Береснев Д.В.	
2.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 20.08.2026г.	Береснев Д.В.	
2.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 20.08.2026г.	Береснев Д.В.	



УТВЕРЖДАЮ
Председатель ТСЖ "Вставка"
Л.В. Фокина

" 2026г.

СОГЛАСОВАНО

представитель ЕТО в части технических мероприятий П.И.Б.

Хендогин А.Е.

ООО «ИТК»

" 2026г.

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг
многоквартирного дома по адресу г. Новокузнецк, ул. Франкфурта, 13**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Франкфурта, 13		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	Товарищество собственников жилья "Вставка" 654080 Кемеровская обл. г. Новокузнецк ул.Франкфурта, 14-152		
3	Год постройки	1980		
4	Теплоснабжающая организация	Кузнецкая ТЭЦ		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
1.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	до 07.08.2026г.	Албердин В.А.	
1.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	до 07.08.2026г.		
1.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	до 07.08.2026г.	Албердин В.А.	В соответствии с графиком
1.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	до 07.08.2026г.	Албердин В.А.	
1.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	до 01.09.2026г.	Албердин В.А.	
1.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	07.08.2026г.		В соответствии с графиком
1.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе			

1.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	до 01.08.2026г.	Албердин В.А.	
1.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	до 01.09.2026г.	Албердин В.А.	

3. Организационные мероприятия

2.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг. в ЕТО	30.04.2026г.	Береснев Д.В.	
2.2	Приказ о создании комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг.	до 15.08.2026г.	Береснев Д.В.	
2.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 20.08.2026г.	Береснев Д.В.	
2.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 20.08.2026г.	Береснев Д.В.	
2.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 20.08.2026г.	Береснев Д.В.	
2.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 20.08.2026г.	Береснев Д.В.	
2.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 20.08.2026г.	Береснев Д.В.	