

Согласованно представитель РСО:

Феофилактова С.В.
/Феофилактова С.В./

« 13 » 03 2026г

М.п.

Утверждаю:

Заведующий
МБ ДОУ «Детский сад № 36»
Брагина Н.А. / Н.А. Брагина /

« 13 » 03 2026г

М.п.

План мероприятий по подготовке здания МБ ДОУ «Детский сад № 36»,

расположенного по адресу: г. Новокузнецк, ул. Пушкина, 14

к отопительному периоду 2026-2027г.г.

№ н/п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1. Подготовка документации			
1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок из числа управленческого персонала и специалистов организации	30.04.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 36»
2	Прохождение проверки знаний в комиссии Кузбасского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и котлонадзору (в комиссии Ростехнадзора)	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБ ДОУ «Детский сад № 36»
3	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации теплopotребляющих установок	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБ ДОУ «Детский сад № 36» МАУ РЭУ
4	Подготовка паспорта теплового пункта	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБ ДОУ «Детский сад № 36» МАУ РЭУ
5	Подготовка документации подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы	30.04.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 36»
6	Подготовка копии заключенного договора на теплоснабжение	30.04.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 36»
7	Подготовка акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающего отсутствие задолженности, либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	10.07.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 36», МБУ ЦБ КОиН
8	Выполнение периодической проверки узла учета, с составление соответствующего акта допуска прибора учета в эксплуатацию.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБ ДОУ «Детский сад № 36» МАУ РЭУ

Согласованно представитель PCO:

_____/Феофилактов С.В./

« 13 » 03 2026г

М.п.

Утверждаю:

Заведующий

МБ ДОУ «Детский сад № 36»

_____/Н.А.Брагина/

« 13 » 03 2026г

М.п.

План мероприятий по подготовке здания МБ ДОУ «Детский сад № 36»,

расположенного по адресу: г. Новокузнецк, ул. Юбилейная, 33А

к отопительному периоду 2026-2027г.г.

№ н/п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1.Подготовка документации			
1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок из числа управленческого персонала и специалистов организации	30.04.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 36»
2	Прохождение проверки знаний в комиссии Кузбасского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и котлонадзору (в комиссии Ростехнадзора)	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБ ДОУ «Детский сад № 36»
3	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБ ДОУ «Детский сад № 36» МАУ РЭУ
4	Подготовка паспорта теплового пункта	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБ ДОУ «Детский сад № 36» МАУ РЭУ
5	Подготовка документации подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы	30.04.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 36»
6	Подготовка копии заключенного договора на теплоснабжение	30.04.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 36»
7	Подготовка акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающего отсутствие задолженности, либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	10.07.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 36» , МБУ ЦБ КОиН
8	Выполнение периодической проверки узла учета, с составление соответствующего акта допуска прибора учета в эксплуатацию.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБ ДОУ «Детский сад № 36» МАУ РЭУ

Согласованно представитель РСО:

Хендгош В. Е.

« 23 » 03 2026г

Утверждаю:

Заведующий

МБ ДОУ «Детский сад № 37»

М.И.Токмакова./

« 23 » 03 2026г

**План мероприятий по подготовке здания МБ ДОУ «Детский сад № 37»,
расположенного по адресу: г. Новокузнецк, просп. Шахтеров, д.30-Б
к отопительному периоду 2026-2027г.г.**

№ н/п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
I. Подготовка документации			
1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок из числа управленческого персонала и специалистов организации	30.04.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 37»
2	Прохождение проверки знаний в комиссии Кузбасского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и котлонадзору (в комиссии Ростехнадзора)	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБ ДОУ «Детский сад № 37»
3	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБ ДОУ «Детский сад № 37», начальник МАУ РЭУ
4	Подготовка паспорта теплового пункта	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБ ДОУ «Детский сад № 37», начальник МАУ РЭУ
5	Подготовка документации подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы	30.04.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 37»
6	Подготовка копии заключенного договора на теплоснабжение	30.04.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 37»
7	Подготовка акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающего отсутствие задолженности, либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	30.04.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 37», МБУ ЦБ КОИИ
8	Выполнение периодической проверки узла учета, с составление соответствующего акта допуска прибора учета в эксплуатацию.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБ ДОУ «Детский сад № 37», МАУ РЭУ
9	Проведение поверки (либо замены) контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров) в тепловом пункте. Составление соответствующего акта с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБ ДОУ «Детский сад № 37», МАУ РЭУ

2. Подготовка и сдача представителям РСО теплопотребляющей установки

10	Выполнение рекомендаций РСО по содержанию теплового пункта, согласно ПТЭ ТЭ. Предусмотреть теплоизоляцию	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБ ДОУ «Детский сад № 37» МАУ РЭУ
11	Промывка теплопотребляющей установки. Составление соответствующего акта.	15.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБ ДОУ «Детский сад № 37» МАУ РЭУ
12	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, сетей и теплопотребляющих установок с составлением соответствующего акта.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБ ДОУ «Детский сад № 37» МАУ РЭУ
13	Проверка (осмотра) запорной арматуры, в т.ч. воздушников, сбросников и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений с составлением соответствующего акта	15.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБ ДОУ «Детский сад № 37» МАУ РЭУ
14	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения. Составление соответствующего акта.	15.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБ ДОУ «Детский сад № 37» МАУ РЭУ
15	Выполнение работ по подготовке теплового пункта здания к отопительному периоду с составлением соответствующего акта.	15.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБ ДОУ «Детский сад № 37» МАУ РЭУ
16	Предварительное проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления. Составление соответствующего акта.	15.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБ ДОУ «Детский сад № 37» МАУ РЭУ, ИП «Макеев М.Ю.»
17	Устранение дефектов выявленных в ходе проведения предварительной опрессовки.	11.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБ ДОУ «Детский сад № 37» МАУ РЭУ
18	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в присутствии представителей РСО. Получение акта по итогам проведенных испытаний.	19.05.2025	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБ ДОУ «Детский сад № 37» МАУ РЭУ, ИП «Макеев М.Ю.»
19	Получение разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии в отопительный сезон 2026-2027г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБ ДОУ «Детский сад № 37» МАУ РЭУ

3. Подготовка итоговой документации по готовности теплопотребляющей установки к ОЗП			
20	Составление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБ ДОУ «Детский сад № 37» МАУ РЭУ
21	Оформление и получение акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду 2026-2027г.г., составленный по результатам анализа полученных документов (обязательное наличие разрешения от РСО на подачу тепловой энергии объекта)	по мере готовности документации	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБ ДОУ «Детский сад № 37» МАУ РЭУ
22	Получение паспорта готовности к отопительному сезону 2026-2027 г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБ ДОУ «Детский сад № 37» МАУ РЭУ
23	Размещение документации о подготовке к ОЗП 2026-2027 на сайте учреждения.	по мере готовности документации	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 37»

Согласованно представитель РСО:

Редмишвили СР

«24» 03 2026г

Утверждаю:

Заведующий МБ ДОУ

«Детский сад №43»

/ Очеретная И.В./

2026г



**План мероприятий по подготовке здания МБ ДОУ «Детский сад №43»,
расположенного по адресу: г. Новокузнецк, ул. разведчиков, 40 А
к отопительному периоду 2026-2027г.г.**

№ н/п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1. Подготовка документации			
1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок из числа управленческого персонала и специалистов организации	30.04.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 43»
2	Прохождение проверки знаний в комиссии Кузбасского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и котлонадзору (в комиссии Ростехнадзора)	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБ ДОУ «Детский сад № 43»
3	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации теплотребляющих установок	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБ ДОУ «Детский сад № 43» МАУ РЭУ
4	Подготовка паспорта теплового пункта	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБ ДОУ «Детский сад № 43» МАУ РЭУ
5	Подготовка документации подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы	30.04.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 43»
6	Подготовка копии заключенного договора на теплоснабжение	30.04.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 43»
7	Подготовка акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающего отсутствие задолженности, либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	30.04.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 43», МБУ ЦБ КОиН
8	Выполнение периодической проверки узла учета, с составление соответствующего акта допуска прибора учета в эксплуатацию.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБ ДОУ «Детский сад № 43» МАУ РЭУ
9	Проведение поверки (либо замены) контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров) в тепловом пункте. Составление соответствующего акта с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБ ДОУ «Детский сад № 43» МАУ РЭУ

2. Подготовка и сдача представителям РСО теплопотребляющей установки

10	Выполнение рекомендаций РСО по содержанию теплового пункта, согласно ПТЭ ТЭ. Предусмотреть теплоизоляцию	22.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБ ДОУ «Детский сад № 43» МАУ РЭУ
11	Промывка теплопотребляющей установки. Составление соответствующего акта.	22.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБ ДОУ «Детский сад № 43» МАУ РЭУ
12	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, сетей и теплопотребляющих установок с составлением соответствующего акта.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБ ДОУ «Детский сад № 43» МАУ РЭУ
13	Проверка (осмотра) запорной арматуры, в т.ч. воздушников, сбросников и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений с составлением соответствующего акта	22.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБ ДОУ «Детский сад № 43» МАУ РЭУ
14	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения. Составление соответствующего акта.	22.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБ ДОУ «Детский сад № 43» МАУ РЭУ
15	Выполнение работ по подготовке теплового пункта здания к отопительному периоду с составлением соответствующего акта.	22.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБ ДОУ «Детский сад № 43» МАУ РЭУ
16	Предварительное проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления. Составление соответствующего акта.	22.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБ ДОУ «Детский сад № 43» МАУ РЭУ, ООО «Промэнергоремонт»
17	Устранение дефектов выявленных в ходе проведения предварительной опрессовки.	22.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБ ДОУ «Детский сад № 43» МАУ РЭУ
18	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в присутствии представителей РСО. Получение акта по итогам проведенных испытаний.	29.06.2025	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБ ДОУ «Детский сад № 43» МАУ РЭУ, ООО «Промэнергоремонт»
19	Получение разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии в отопительный сезон 2026-2027г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБ ДОУ «Детский сад № 43» МАУ РЭУ

Копия верна

Заведующий МБ ДОУ «Детский сад № 96»

Ю.П. Сахарцева

Согласованно представитель РСО:

П.П. Хендоткин А.Е.

«24» 03 2026г

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МБ ДОУ

«Детский сад № 96»

Ю.П. Сахарцева

«24» 03 2026г

М.п.

План мероприятий по подготовке здания МБ ДОУ "Детский сад № 96",

расположенного по адресу: г. Новокузнецк, ул. Зорге, 38

к отопительному периоду 2026-2027г.г.

№ п/п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1. Подготовка документации			
1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок из числа управленческого персонала и специалистов организации.	30.04.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 96»
2	Прохождение проверки знаний в комиссии Кузбасского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и котлонадзору (в комиссии Ростехнадзора).	01.08.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБ ДОУ «Детский сад № 96»
3	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБ ДОУ «Детский сад № 96», МАУ РЭУ
4	Подготовка паспорта теплового пункта.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБ ДОУ «Детский сад № 96», МАУ РЭУ
5	Подготовка документации подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы.	30.04.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 96»
6	Подготовка копии заключенного договора на теплоснабжение.	30.04.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 96»
7	Подготовка акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающего отсутствие задолженности, либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	30.04.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 96», МБУ ЦБ КОИИ
8	Выполнение периодической проверки узла учета, с составление соответствующего акта допуска прибора учета в эксплуатацию.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБ ДОУ «Детский сад № 96», МАУ РЭУ

9	Проведение поверки (либо замены) контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров) в тепловом пункте. Составление соответствующего акта с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБ ДОУ «Детский сад № 96», МАУ РЭУ
2. Подготовка и сдачи представителям РСО теплопотребляющей установки			
10	Выполнение рекомендаций РСО по содержанию теплового пункта, согласно ПТЭ ТЭ. Предусмотреть теплоизоляцию.	01.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБ ДОУ «Детский сад № 96», МАУ РЭУ
11	Промывка теплопотребляющей установки. Составление соответствующего акта.	13.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБ ДОУ «Детский сад № 96», МАУ РЭУ
12	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, сетей и теплопотребляющих установок с составлением соответствующего акта.	20.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБ ДОУ «Детский сад № 96», МАУ РЭУ
13	Проверка (осмотра) запорной арматуры, в т.ч. воздушников, сбросников и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений с составлением соответствующего акта.	13.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБ ДОУ «Детский сад № 96», МАУ РЭУ
14	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения. Составление соответствующего акта.	13.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБ ДОУ «Детский сад № 96», МАУ РЭУ
15	Выполнение работ по подготовке теплового пункта здания к отопительному периоду с составлением соответствующего акта.	28.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБ ДОУ «Детский сад № 96», МАУ РЭУ
16	Предварительное проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления. Составление соответствующего акта.	13.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБ ДОУ «Детский сад № 96», МАУ РЭУ, ООО «Промэнергоремонт»
17	Устранение дефектов выявленных в ходе проведения предварительной опрессовки.	29.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБ ДОУ «Детский сад № 96», МАУ РЭУ

18	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в присутствии представителей РСО. Получение акта по итогам проведенных испытаний.	20.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБ ДОУ «Детский сад № 96» МАУ РЭУ, ООО «Промэнергоремонт»
19	Получение разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии в отопительный сезон 2026-2027г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБ ДОУ «Детский сад № 96», МАУ РЭУ
3. Подготовка итоговой документации по готовности теплопотребляющей установки к ОЗП			
20	Составление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБ ДОУ «Детский сад № 96», МАУ РЭУ
21	Оформление и получение акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду 2026-2027г.г., составленный по результатам анализа полученных документов (обязательное наличие разрешения от РСО на подачу тепловой энергии объекта)	по мере готовности документации	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБ ДОУ «Детский сад № 96», МАУ РЭУ
22	Получение паспорта готовности к отопительному сезону 2026-2027 г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБ ДОУ «Детский сад № 96», МАУ РЭУ
23	Размещение документации о подготовке к ОЗП 2026-2027 на сайте учреждения.	по мере готовности документации	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 96»

Согласованно представитель РСО:

Утверждаю:

Росакин С.В.
«24» 03 2026г

Заведующий
МБДОУ «Детский сад №97»
Тихонова Н.Н./
«24» 03 2026г

**План мероприятий по подготовке здания МБДОУ «Детский сад №97»,
расположенного по адресу: г. Новокузнецк, ул. Капитальная, 4-А**

к отопительному периоду 2026-2027г.г.

№ н/п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1.Подготовка документации			
1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок из числа управленческого персонала и специалистов организации	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад №97»
2	Прохождение проверки знаний в комиссии Кузбасского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и котлонадзору (в комиссии Ростехнадзора)	Апрель 2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №97»
3	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №97» МАУ РЭУ
4	Подготовка паспорта теплового пункта	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №97» МАУ РЭУ
5	Подготовка документации подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад №97»
6	Подготовка копии заключенного договора на теплоснабжение	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад №97»
7	Подготовка акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающего отсутствие задолженности, либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	18.03.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад №97», МБУ ЦБ КОиН
8	Выполнение периодической проверки узла учета, с составление соответствующего акта допуска прибора учета в эксплуатацию.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №97» МАУ РЭУ
9	Проведение поверки (либо замены) контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров) в тепловом пункте. Составление соответствующего акта с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №97» МАУ РЭУ

2. Подготовка и сдача представителям РСО теплопотребляющей установки

10	Выполнение рекомендаций РСО по содержанию теплового пункта, согласно ПТЭ ТЭ. Предусмотреть теплоизоляцию	01.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №97» МАУ РЭУ
11	Промывка теплопотребляющей установки. Составление соответствующего акта.	Май 2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №97» МАУ РЭУ
12	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, сетей и теплопотребляющих установок с составлением соответствующего акта.	20.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №97» МАУ РЭУ
13	Проверка (осмотра) запорной арматуры, в т.ч. воздушников, сбросников и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений с составлением соответствующего акта	Май 2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №97» МАУ РЭУ
14	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения. Составление соответствующего акта.	Май 2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №97» МАУ РЭУ
15	Выполнение работ по подготовке теплового пункта здания к отопительному периоду с составлением соответствующего акта.	28.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №97» МАУ РЭУ
16	Предварительное проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления. Составление соответствующего акта.	Май 2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №97» МАУ РЭУ, ИП Макеев М.Ю.
17	Устранение дефектов выявленных в ходе проведения предварительной опрессовки.	29.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №97» МАУ РЭУ
18	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в присутствии представителей РСО. Получение акта по итогам проведенных испытаний.	20.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №97» МАУ РЭУ, ИП Макеев М.Ю.
19	Получение разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии в отопительный сезон 2026-2027г.г. а	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №97» МАУ РЭУ

3. Подготовка итоговой документации по готовности теплотребляющей установки к ОЗП			
20	Составление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №97» МАУ РЭУ
21	Оформление и получение акта проверки технической готовности теплотребляющей установки объекта к отопительному периоду 2026-2027г.г., составленный по результатам анализа полученных документов (обязательное наличие разрешения от РСО на подачу тепловой энергии объекта)	по мере готовности документации	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №97» МАУ РЭУ
22	Получение паспорта готовности к отопительному сезону 2026-2027 г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №97» МАУ РЭУ
23	Размещение документации о подготовке к ОЗП 2026-2027 на сайте учреждения.	по мере готовности документации	Администрация МБДОУ «Детский сад №97»

И. П. Федосеев С. В.

Утверждаю:
Заведующий МАДОУ «Детский сад

№124»
Ярцева Е.А..
«26» _____ 2026г

План мероприятий по подготовке здания МАДОУ «Детский сад №124»,
расположенного по адресу: г. Новокузнецк, пер.Шахтостроительный, 16

№ н/п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1. Подготовка документации			
1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок из числа управленческого персонала и специалистов организации	13.03.2026	Администрация МАДОУ «Детский сад №124»
2	Прохождение проверки знаний в комиссии Кузбасского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и котлонадзору (в комиссии Ростехнадзора)	29.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МАДОУ «Детский сад №124»
3	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок	13.03.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МАДОУ «Детский сад №124» МАУ РЭУ
4	Подготовка паспорта теплового пункта	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МАДОУ «Детский сад №124» МАУ РЭУ
5	Подготовка документации подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы	30.04.2026	Администрация МАДОУ «Детский сад №124»
6	Подготовка копии заключенного договора на теплоснабжение	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад №223»
7	Подготовка акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающего отсутствие задолженности, либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	30.04.2026	Администрация МАДОУ «Детский сад №124», МБУ ЦБ КОиН
8	Выполнение периодической проверки узла учета, с составление соответствующего акта допуска прибора учета в эксплуатацию.	20.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МАДОУ «Детский сад №124» МАУ РЭУ
9	Проведение поверки (либо замены) контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров) в тепловом пункте. Составление соответствующего акта с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МАДОУ «Детский сад №124» МАУ РЭУ

2. Подготовка и сдача представителям РСО теплопотребляющей установки

10	Выполнение рекомендаций РСО по содержанию теплового пункта, согласно ПТЭ ТЭ. Предусмотреть теплоизоляцию	01.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МАДОУ «Детский сад №124» МАУ РЭУ
11	Промывка теплопотребляющей установки. Составление соответствующего акта.	Апрель 2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МАДОУ «Детский сад №124» МАУ РЭУ
12	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, сетей и теплопотребляющих установок с составлением соответствующего акта.	29.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МАДОУ «Детский сад №124» МАУ РЭУ
13	Проверка (осмотра) запорной арматуры, в т.ч. воздушников, сбросников и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений с составлением соответствующего акта	Апрель 2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МАДОУ «Детский сад №124» МАУ РЭУ
14	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения. Составление соответствующего акта.	Апрель 2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МАДОУ «Детский сад №124» МАУ РЭУ
15	Выполнение работ по подготовке теплового пункта здания к отопительному периоду с составлением соответствующего акта.	28.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МАДОУ «Детский сад №124» МАУ РЭУ
16	Предварительное проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления. Составление соответствующего акта.	20.05. 2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МАДОУ «Детский сад №124» МАУ РЭУ, ИП Макев М.Ю.
17	Устранение дефектов выявленных в ходе проведения предварительной опрессовки.	29.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МАДОУ «Детский сад №124» МАУ РЭУ
18	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в присутствии представителей РСО. Получение акта по итогам проведенных испытаний.	29.06.2025	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МАДОУ «Детский сад №124» МАУ РЭУ, ООО «Промэнергоремонт»
19	Получение разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии в отопительный сезон 2026-2027г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МАДОУ «Детский сад №124» МАУ РЭУ

3. Подготовка итоговой документации по готовности теплотребляющей установки к ОЗП

20	Составление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МАДОУ «Детский сад №124» МАУ РЭУ
21	Оформление и получение акта проверки технической готовности теплотребляющей установки объекта к отопительному периоду 2026-2027г.г., составленный по результатам анализа полученных документов (обязательное наличие разрешения от РСО на подачу тепловой энергии объекта)	по мере готовности документации	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МАДОУ «Детский сад №124» МАУ РЭУ
22	Получение паспорта готовности к отопительному сезону 2026-2027 г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МАДОУ «Детский сад №124» МАУ РЭУ
23	Размещение документации о подготовке к ОЗП 2026-2027 на сайте учреждения.	по мере готовности документации	Администрация МАДОУ «Детский сад №124»

Согласованно представитель PCO:

Чарушаков С.В.
«24» марта 2026г

Утверждаю:

Заведующий МАДОУ «Детский сад

№124»
Яриева Е.А./
«24» марта 2026г

**План мероприятий по подготовке здания МАДОУ «Детский сад №124»,
расположенного по адресу: г. Новокузнецк, ул.Зыряновская 68/1
к отопительному периоду 2026-2027г.г.**

№ н/п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
I.Подготовка документации			
1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок из числа управленческого персонала и специалистов организации	13.03.2026	Администрация МАДОУ «Детский сад №124»
2	Прохождение проверки знаний в комиссии Кузбасского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и котлонадзору (в комиссии Ростехнадзора)	29.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МАДОУ «Детский сад №124»
3	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации теплотребляющих установок	13.03.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МАДОУ «Детский сад №124» МАУ РЭУ
4	Подготовка паспорта теплового пункта	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МАДОУ «Детский сад №124» МАУ РЭУ
5	Подготовка документации подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы	30.04.2026	Администрация МАДОУ «Детский сад №124»
6	Подготовка копии заключенного договора на теплоснабжение	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад №223»
7	Подготовка акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающего отсутствие задолженности, либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	30.04.2026	Администрация МАДОУ «Детский сад №124», МБУ ЦБ КоИИ
8	Выполнение периодической проверки узла учета, с составление соответствующего акта допуска прибора учета в эксплуатацию.	20.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МАДОУ «Детский сад №124» МАУ РЭУ
9	Проведение поверки (либо замены) контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров) в тепловом пункте. Составление соответствующего акта с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МАДОУ «Детский сад №124» МАУ РЭУ

2. Подготовка и сдача представителям РСО теплопотребляющей установки

10	Выполнение рекомендаций РСО по содержанию теплового пункта, согласно ПТЭ ТЭ. Предусмотреть теплоизоляцию	01.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МАДОУ «Детский сад №124» МАУ РЭУ
11	Промывка теплопотребляющей установки. Составление соответствующего акта.	Апрель 2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МАДОУ «Детский сад №124» МАУ РЭУ
12	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, сетей и теплопотребляющих установок с составлением соответствующего акта.	29.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МАДОУ «Детский сад №124» МАУ РЭУ
13	Проверка (осмотра) запорной арматуры, в т.ч. воздушников, сбросников и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений с составлением соответствующего акта	Апрель 2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МАДОУ «Детский сад №124» МАУ РЭУ
14	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроенных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения. Составление соответствующего акта.	Апрель 2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МАДОУ «Детский сад №124» МАУ РЭУ
15	Выполнение работ по подготовке теплового пункта здания к отопительному периоду с составлением соответствующего акта.	28.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МАДОУ «Детский сад №124» МАУ РЭУ
16	Предварительное проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления. Составление соответствующего акта.	20.05. 2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МАДОУ «Детский сад №124» МАУ РЭУ, ИП Макев М.Ю.
17	Устранение дефектов выявленных в ходе проведения предварительной опрессовки.	29.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МАДОУ «Детский сад №124» МАУ РЭУ
18	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в присутствии представителей РСО. Получение акта по итогам проведенных испытаний.	29.06.2025	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МАДОУ «Детский сад №124» МАУ РЭУ, ООО «Промэнергоремонт»
19	Получение разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии в отопительный сезон 2026-2027г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МАДОУ «Детский сад №124» МАУ РЭУ

3. Подготовка итоговой документации по готовности теплопотребляющей установки к ОЗП			
20	Составление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МАДОУ «Детский сад №124» МАУ РЭУ
21	Оформление и получение акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду 2026-2027г.г., составленный по результатам анализа полученных документов (обязательное наличие разрешения от РСО на подачу тепловой энергии объекта)	по мере готовности документации	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МАДОУ «Детский сад №124» МАУ РЭУ
22	Получение паспорта готовности к отопительному сезону 2026-2027 г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МАДОУ «Детский сад №124» МАУ РЭУ
23	Размещение документации о подготовке к ОЗП 2026-2027 на сайте учреждения.	по мере готовности документации	Администрация МАДОУ «Детский сад №124»

исполнительный директор РСО

Резаев С.В.

24 03

2026г.

Утверждаю



Иван мероприятия по подготовке данных МБ ДОУ «Детский сад №25»

расположенного по адресу: г. Новокузнецк, ул. Новаторов, 7а

к отчетному периоду 2026-2027г.г.

Содержание	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1 Подготовка документации		
составление перечня зданий, сооружений, помещений, принадлежащих на праве собственности или на праве оперативного управления государственным или муниципальным предприятиям, учреждениям, организациям, а также иным лицам, в которых установлены энергетические установки, и составление перечня энергетического персонала и сведения по организации	01.04.2026	Ахметов Ильяс МБ ДОУ «Детский сад №25»
составление перечня зданий, сооружений, помещений, принадлежащих на праве собственности или на праве оперативного управления государственным или муниципальным предприятиям, учреждениям, организациям, а также иным лицам, в которых установлены энергетические установки, и составление перечня энергетического персонала и сведения по организации	01.05.2026	Ахметов Ильяс МБ ДОУ «Детский сад №25»
составление перечня зданий, сооружений, помещений, принадлежащих на праве собственности или на праве оперативного управления государственным или муниципальным предприятиям, учреждениям, организациям, а также иным лицам, в которых установлены энергетические установки, и составление перечня энергетического персонала и сведения по организации	30.04.2026	Ахметов Ильяс МБ ДОУ «Детский сад №25»
Подготовка паспорта энергообъекта	30.04.2026	Ахметов Ильяс МБ ДОУ «Детский сад №25»
Подготовка документов подтверждающих наличие объектов учета электроэнергии, эксплуатационной, технической документации	30.04.2026	Ахметов Ильяс МБ ДОУ «Детский сад №25»
Подготовка документов подтверждающих наличие объектов учета электроэнергии	01.05.2026	Ахметов Ильяс МБ ДОУ «Детский сад №25»
Подготовка акта сверки расчетов за предоставленные услуги, акты сверки расчетов за предоставленные услуги, акты сверки расчетов за предоставленные услуги	30.07.2026	Ахметов Ильяс МБ ДОУ «Детский сад №25»
Подготовка акта сверки расчетов за предоставленные услуги, акты сверки расчетов за предоставленные услуги, акты сверки расчетов за предоставленные услуги	30.07.2026	Ахметов Ильяс МБ ДОУ «Детский сад №25»
Подготовка акта сверки расчетов за предоставленные услуги, акты сверки расчетов за предоставленные услуги, акты сверки расчетов за предоставленные услуги	30.07.2026	Ахметов Ильяс МБ ДОУ «Детский сад №25»

Согласованно представителем РСО:

Профилатов С.В.

21.03.2026г.

Утверждаю:

Заведующий МБ ДОУ

«Детский сад №125»

Я.И. Судакова

2026г.

«Детский сад №125»

Цели мероприятий по подготовке здания МБ ДОУ «Детский сад №125»,

расположенного по адресу: г. Новокузнецк, ул. Новобайгачевский 5Б

к отопительному периоду 2026-2027г.г.

№	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1. Подготовка документации			
1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок из числа административного персонала и специалистов организации	30.04.2025	Администрация МБ ДОУ «Детский сад №125»
2	Проведение проверки знаний в комиссии Кузбасского филиала Ростехнадзора за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и котлами (в комиссии Ростехнадзора)	15.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБ ДОУ «Детский сад №125»
3	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации теплоснабжающих установок	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБ ДОУ «Детский сад №125»
4	Подготовка паспорта теплового пункта	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБ ДОУ «Детский сад №125»
5	Подготовка документации подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы	30.04.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад №125»
6	Подготовка копии заключенного договора на теплоснабжение	30.04.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад №125»
7	Подготовка акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающего отсутствие задолженности, либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка урегулирования всей существующей задолженности.	30.07.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад №125» МБУ ЦБ КОИИ
8	Проведение первичной проверки учета, с составлением соответствующего акта допуска прибора учета в эксплуатацию.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБ ДОУ «Детский сад №125» МАУ РЭУ

	Устранение дефектов выявленных в ходе проведения предварительной опрессовки.	02.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБ ДОУ «Детский сад №125» МАУ Р.О.У.
18	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и вводов тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления по указанию представителей РСО. Получение акта по итогам проведенных испытаний.	03.07.2025	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБ ДОУ «Детский сад №125» МАУ Р.О.У. ИИО «Максеев М.П.»
19	Получение разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии в отопительный сезон 2026-2027г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБ ДОУ «Детский сад №125» МАУ Р.О.У.
Подготовка итоговой документации по готовности теплопотребляющей установки к ОЗП			
20	Составление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБ ДОУ «Детский сад №125» МАУ Р.О.У.
21	Оформление и получение акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду 2026-2027г.г., составленный по результатам анализа полученных документов (обязательное наличие разрешения от РСО на подачу тепловой энергии объекта)	по мере готовности документации	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБ ДОУ «Детский сад №125» МАУ Р.О.У.
22	Получение паспорта готовности к отопительному сезону 2026-2027 г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБ ДОУ «Детский сад №125» МАУ Р.О.У.
23	Размещение документации о подготовке к ОЗП 2026-2027 на сайте учреждения.	по мере готовности документации	Администрация ДОУ «Детский сад №125»

Согласованно представитель РСО:

«24» марта 2026г

М.п.

Утверждаю:
Заведующий МБ ДОУ
«Детский сад № 203»

А.Н. Козина /
24.03.2026г

М.п.

**План мероприятий по подготовке здания МБ ДОУ «Детский сад № 203»,
расположенного по адресу: г. Новокузнецк, ул. Зыряновская, 76А
к отопительному периоду 2026-2027г.г.**

№ н/п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1. Подготовка документации			
1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок из числа управленческого персонала и специалистов организации	30.04.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад №203»
2	Прохождение проверки знаний в комиссии Кузбасского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и котлонадзору (в комиссии Ростехнадзора)	24.03.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБ ДОУ «Детский сад №203»
3	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБ ДОУ «Детский сад №203» МАУ РЭУ
4	Подготовка паспорта теплового пункта	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБ ДОУ «Детский сад №203» МАУ РЭУ
5	Подготовка документации подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы	30.04.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад №203»
6	Подготовка копии заключенного договора на теплоснабжение	30.04.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад №203»
7	Подготовка акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающего отсутствие задолженности, либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	30.07.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад №203» МБУ ЦБ КОиН
8	Выполнение периодической проверки узла учета, с	30.04.2026	ответственный по

	составление соответствующего акта допуска прибора учета в эксплуатацию.		приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБ ДОУ «Детский сад №203» МАУ РЭУ
9	Проведение поверки (либо замены) контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров) в тепловом пункте. Составление соответствующего акта с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБ ДОУ «Детский сад №203» МАУ РЭУ
2. Подготовка и сдача представителям РСО теплопотребляющей установки			
10	Выполнение рекомендаций РСО по содержанию теплового пункта, согласно ПТЭ ТЭ. Предусмотреть теплоизоляцию	01.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБ ДОУ «Детский сад №203» МАУ РЭУ
11	Промывка теплопотребляющей установки. Составление соответствующего акта.	29.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБ ДОУ «Детский сад №203» МАУ РЭУ
12	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, сетей и теплопотребляющих установок с составлением соответствующего акта.	29.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБ ДОУ «Детский сад №203» МАУ РЭУ
13	Проверка (осмотра) запорной арматуры, в т.ч. воздушников, сбросников и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений с составлением соответствующего акта	29.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБ ДОУ «Детский сад №203» МАУ РЭУ
14	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения. Составление соответствующего акта.	29.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБ ДОУ «Детский сад №203» МАУ РЭУ
15	Выполнение работ по подготовке теплового пункта здания к отопительному периоду с составлением соответствующего акта.	28.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБ ДОУ «Детский сад №203» МАУ РЭУ

16	Предварительное проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения. Составление соответствующего акта.	29.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБ ДОУ «Детский сад №203» МАУ РЭУ, ООО «Промэнергоремонт»
17	Устранение дефектов выявленных в ходе проведения предварительной опрессовки.	29.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБ ДОУ «Детский сад №203» МАУ РЭУ
18	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения в присутствии представителей РСО. Получение акта по итогам проведенных испытаний.	29.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБ ДОУ «Детский сад №203» МАУ РЭУ, ООО «Промэнергоремонт»
19	Получение разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии в отопительный сезон 2026-2027г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБ ДОУ «Детский сад №203» МАУ РЭУ
3. Подготовка итоговой документации по готовности теплоснабжающей установки к ОЗП			
20	Составление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБ ДОУ «Детский сад №203» МАУ РЭУ
21	Оформление и получение акта проверки технической готовности теплоснабжающей установки объекта к отопительному периоду 2026-2027г.г., составленный по результатам анализа полученных документов (обязательное наличие разрешения от РСО на подачу тепловой энергии объекта)	по мере готовности документации	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБ ДОУ «Детский сад №203» МАУ РЭУ
22	Получение паспорта готовности к отопительному сезону 2026-2027 г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБ ДОУ «Детский сад №203» МАУ РЭУ
23	Размещение документации о подготовке к ОЗП 2026-2027на сайте учреждения.	по мере готовности документации	Администрация МБ ДОУ «Детский сад №203»

Согласованно представитель РСО:

Медведева Н.З.

«14» 13 2026г

Утверждаю:

Заведующий МАДОУ «ЦРР

Детский сад № 210»

Медведева Н.З.

«19» марта 2026г

М.п.

**План мероприятий по подготовке здания МАДОУ «ЦРР Детский сад № 210»,
расположенного по адресу: г. Новокузнецк, ул.Мурманская 29
к отопительному периоду 2026-2027г.г.**

№ н/п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1.Подготовка документации			
1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок из числа управленческого персонала и специалистов организации	30.04.2026	Администрация МАДОУ «ЦРР Детский сад № 210»
2	Прохождение проверки знаний в комиссии Кузбасского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и котлонадзору (в комиссии Ростехнадзора)	16.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МАДОУ «ЦРР Детский сад № 210»
3	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации теплотребляющих установок	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МАДОУ «ЦРР Детский сад № 210» МАУ РЭУ
4	Подготовка паспорта теплового пункта	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МАДОУ «ЦРР Детский сад № 210» МАУ РЭУ
5	Подготовка документации подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы	30.04.2026	Администрация МА ДОУ «ЦРР Детский сад № 210»
6	Подготовка копии заключенного договора на теплоснабжение	30.04.2026	Администрация МАДОУ «ЦРР Детский сад № 210»
7	Подготовка акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающего отсутствие задолженности, либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	30.04.2026	Администрация МАДОУ «ЦРР Детский сад № 210» МБУ ЦБ КОиН
8	Выполнение периодической проверки узла учета, с составление соответствующего акта допуска прибора учета в эксплуатацию.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МАДОУ «ЦРР

			Детский сад № 210» МАУ РЭУ
9	Проведение поверки (либо замены) контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров) в тепловом пункте. Составление соответствующего акта с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МАДОУ «ЦРР Детский сад № 210» МАУ РЭУ
2. Подготовка и сдача представителям РСО теплопотребляющей установки			
10	Выполнение рекомендаций РСО по содержанию теплового пункта, согласно ПТЭ ТЭ. Предусмотреть теплоизоляцию	01.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МАДОУ «ЦРР Детский сад № 210» МАУ РЭУ
11	Промывка теплопотребляющей установки. Составление соответствующего акта.	18.05.2026 ДАТА ПРЕДВАРИТЕЛЬН ОЙ ОПРЕССОВКИ	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МАДОУ «ЦРР Детский сад № 210» МАУ РЭУ
12	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, сетей и теплопотребляющих установок с составлением соответствующего акта.	25.05.26 ДАТА ОСНОВНОЙ ОПРЕССОВКИ	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МАДОУ «ЦРР Детский сад № 210» МАУ РЭУ
13	Проверка (осмотра) запорной арматуры, в т.ч. воздушников, сбросников и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений с составлением соответствующего акта	18.05.2026 ДАТА ПРЕДВАРИТЕЛЬН ОЙ ОПРЕССОВКИ	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МАДОУ «ЦРР Детский сад № 210» МАУ РЭУ
14	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения. Составление соответствующего акта.	18.05.2026 ДАТА ПРЕДВАРИТЕЛЬН ОЙ ОПРЕССОВКИ	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МАДОУ «ЦРР Детский сад № 210» МАУ РЭУ
15	Выполнение работ по подготовке теплового пункта здания к отопительному периоду с составлением соответствующего акта.	28.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МАДОУ «ЦРР Детский сад № 210» МАУ РЭУ

16	Предварительное проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения. Составление соответствующего акта.	18.05.2026 ДАТА ПРЕДВАРИТЕЛЬН ОЙ ОПРЕССОВКИ	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МАДОУ «ЦРР Детский сад № 210» МАУ РЭУ, ООО «Промэнергоремонт»
17	Устранение дефектов выявленных в ходе проведения предварительной опрессовки.	29.05.2026	ответственный по приказу за безопасную МА ДОУ «ЦРР Детский сад № 210» МАУ РЭУ
18	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения в присутствии представителей РСО. Получение акта по итогам проведенных испытаний.	25.05.2026 ДАТА ОСНОВНОЙ ОПРЕССОВКИ	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МАДОУ «ЦРР Детский сад № 210» МАУ РЭУ, ООО «Промэнергоремонт»
19	Получение разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии в отопительный сезон 2026-2027г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МАДОУ «ЦРР Детский сад № 210» МАУ РЭУ
3. Подготовка итоговой документации по готовности теплоснабжающей установки к ОЗП			
20	Составление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МАДОУ «ЦРР Детский сад № 210» МАУ РЭУ
21	Оформление и получение акта проверки технической готовности теплоснабжающей установки объекта к отопительному периоду 2026-2027г.г., составленный по результатам анализа полученных документов (обязательное наличие разрешения от РСО на подачу тепловой энергии объекта)	по мере готовности документации	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МАДОУ «Детский сад № 210» МАУ РЭУ
22	Получение паспорта готовности к отопительному сезону 2026-2027 г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МАДОУ «ЦРР Детский сад № 210» МАУ РЭУ
23	Размещение документации о подготовке к ОЗП 2026-2027 на сайте учреждения.	по мере готовности документации	Администрация МА ДОУ «ЦРР Детский сад № 210»

Согласованно представитель РСО:

Чертмаков С.В.

«24» 03 2026г

Утверждаю:

Заведующий МАДОУ «ЦРР

Детский сад № 210»

Н.З.Медведева

«19» марта 2026г

М.п.

**План мероприятий по подготовке здания МАДОУ «ЦРР Детский сад № 210»,
расположенного по адресу: г. Новокузнецк, ул. Колыванская 19
к отопительному периоду 2026-2027г.г.**

№ н/п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1.Подготовка документации			
1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок из числа управленческого персонала и специалистов организации	30.04.2026	Администрация МАДОУ «ЦРР Детский сад № 210»
2	Прохождение проверки знаний в комиссии Кузбасского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и котлонадзору (в комиссии Ростехнадзора)	16.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МАДОУ «ЦРР Детский сад № 210»
3	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации теплотребляющих установок	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МАДОУ «ЦРР Детский сад № 210» МАУ РЭУ
4	Подготовка паспорта теплового пункта	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МАДОУ «ЦРР Детский сад № 210» МАУ РЭУ
5	Подготовка документации подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы	30.04.2026	Администрация МА ДОУ «ЦРР Детский сад № 210»
6	Подготовка копии заключенного договора на теплоснабжение	30.04.2026	Администрация МАДОУ «ЦРР Детский сад № 210»
7	Подготовка акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающего отсутствие задолженности, либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	30.04.2026	Администрация МАДОУ «ЦРР Детский сад № 210» МБУ ЦБ КОиН
8	Выполнение периодической проверки узла учета, с составление соответствующего акта допуска прибора учета в эксплуатацию.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МАДОУ «ЦРР

			Детский сад № 210» МАУ РЭУ
9	Проведение поверки (либо замены) контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров) в тепловом пункте. Составление соответствующего акта с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МАДОУ «ЦРР Детский сад № 210» МАУ РЭУ
2. Подготовка и сдача представителям РСО теплопотребляющей установки			
10	Выполнение рекомендаций РСО по содержанию теплового пункта, согласно ПТЭ ТЭ. Предусмотреть теплоизоляцию	01.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МАДОУ «ЦРР Детский сад № 210» МАУ РЭУ
11	Промывка теплопотребляющей установки. Составление соответствующего акта.	18.05.2026 ДАТА ПРЕДВАРИТЕЛЬН ОЙ ОПРЕССОВКИ	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МАДОУ «ЦРР Детский сад № 210» МАУ РЭУ
12	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, сетей и теплопотребляющих установок с составлением соответствующего акта.	25.05.26 ДАТА ОСНОВНОЙ ОПРЕССОВКИ	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МАДОУ «ЦРР Детский сад № 210» МАУ РЭУ
13	Проверка (осмотра) запорной арматуры, в т.ч. воздушников, сбросников и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений с составлением соответствующего акта	18.05.2026 ДАТА ПРЕДВАРИТЕЛЬН ОЙ ОПРЕССОВКИ	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МАДОУ «ЦРР Детский сад № 210» МАУ РЭУ
14	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения. Составление соответствующего акта.	18.05.2026 ДАТА ПРЕДВАРИТЕЛЬН ОЙ ОПРЕССОВКИ	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МАДОУ «ЦРР Детский сад № 210» МАУ РЭУ
15	Выполнение работ по подготовке теплового пункта здания к отопительному периоду с составлением соответствующего акта.	28.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МАДОУ «ЦРР Детский сад № 210» МАУ РЭУ

16	Предварительное проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения. Составление соответствующего акта.	18.05.2026 ДАТА ПРЕДВАРИТЕЛЬН ОЙ ОПРЕССОВКИ	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МАДОУ «ЦРР Детский сад № 210» МАУ РЭУ, ООО «Промэнергоремонт»
17	Устранение дефектов выявленных в ходе проведения предварительной опрессовки.	29.05.2026	ответственный по приказу за безопасную МА ДОУ «ЦРР Детский сад № 210» МАУ РЭУ
18	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения в присутствии представителей РСО. Получение акта по итогам проведенных испытаний.	25.05.2026 ДАТА ОСНОВНОЙ ОПРЕССОВКИ	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МАДОУ «ЦРР Детский сад № 210» МАУ РЭУ, ООО «Промэнергоремонт»
19	Получение разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии в отопительный сезон 2026-2027г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МАДОУ «ЦРР Детский сад № 210» МАУ РЭУ
3. Подготовка итоговой документации по готовности теплоснабжающей установки к ОЗП			
20	Составление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МАДОУ «ЦРР Детский сад № 210» МАУ РЭУ
21	Оформление и получение акта проверки технической готовности теплоснабжающей установки объекта к отопительному периоду 2026-2027г.г., составленный по результатам анализа полученных документов (обязательное наличие разрешения от РСО на подачу тепловой энергии объекта)	по мере готовности документации	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МАДОУ «Детский сад № 210» МАУ РЭУ
22	Получение паспорта готовности к отопительному сезону 2026-2027 г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МАДОУ «ЦРР Детский сад № 210» МАУ РЭУ
23	Размещение документации о подготовке к ОЗП 2026-2027 на сайте учреждения.	по мере готовности документации	Администрация МА ДОУ «ЦРР Детский сад № 210»

Согласованно представитель РСО:

Рогов И.В.
«24» 03 2026г

Утверждаю:

Заведующий МБДОУ «Детский сад №223»

/ Зимницкая А.В./

«24» 03 2026г

**План мероприятий по подготовке здания МБДОУ «Детский сад №223»,
расположенного по адресу: г. Новокузнецк, ул. Пржевальского,18
к отопительному периоду 2026-2027г.г.**

№ н/п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1.Подготовка документации			
1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок из числа управленческого персонала и специалистов организации	№17 от 12.01.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад №223»
2	Прохождение проверки знаний в комиссии Кузбасского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и котлонадзору (в комиссии Ростехнадзора)	15.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №223»
3	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации теплотребляющих установок	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №223» МАУ РЭУ
4	Подготовка паспорта теплового пункта	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №223» МАУ РЭУ
5	Подготовка документации подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад №223»
6	Подготовка копии заключенного договора на теплоснабжение	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад №223»
7	Подготовка акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающего отсутствие задолженности, либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	18.03.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад №223», МБУ ЦБ КОиН
8	Выполнение периодической проверки узла учета, с составление соответствующего акта допуска прибора учета в эксплуатацию.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №223» МАУ РЭУ
9	Проведение поверки (либо замены) контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров) в тепловом пункте. Составление соответствующего акта с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №223» МАУ РЭУ

3. Подготовка итоговой документации по готовности теплопотребляющей установки к ОЗП			
20	Составление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №223» МАУ РЭУ
21	Оформление и получение акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду 2026-2027г.г., составленный по результатам анализа полученных документов (обязательное наличие разрешения от РСО на подачу тепловой энергии объекта)	по мере готовности документации	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №223» МАУ РЭУ
22	Получение паспорта готовности к отопительному сезону 2026-2027 г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №223» МАУ РЭУ
23	Размещение документации о подготовке к ОЗП 2026-2027 на сайте учреждения.	по мере готовности документации	Администрация МБДОУ «Детский сад №223»

Согласованно представитель РСО:

Роговский С.В.

«24» 03 2026г

Утверждаю:

Заведующий МБДОУ

«Детский сад №239»



Маркидонова А.М./

2026г

**План мероприятий по подготовке здания МБДОУ «Детский сад №239»,
расположенного по адресу: г. Новокузнецк, ул. Радищева, 12
к отопительному периоду 2026-2027г.г.**

№ н/п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1.Подготовка документации			
1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок из числа управленческого персонала и специалистов организации	приказ №44 от 30.01.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад №239»
2	Прохождение проверки знаний в комиссии Кузбасского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и котлонадзору (в комиссии Ростехнадзора)	18.02.2026- 31.03.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №239»
3	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №239» МАУ РЭУ
4	Подготовка паспорта теплового пункта	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №239» МАУ РЭУ
5	Подготовка документации подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад №239»
6	Подготовка копии заключенного договора на теплоснабжение	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад №239»
7	Подготовка акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающего отсутствие задолженности, либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	18.03.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад №239», МБУ ЦБ КоиН
8	Выполнение периодической проверки узла учета, с составление соответствующего акта допуска прибора учета в эксплуатацию.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №239» МАУ РЭУ
9	Проведение поверки (либо замены) контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров) в тепловом пункте. Составление соответствующего акта с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №239» МАУ РЭУ

2. Подготовка и сдача представителям РСО теплопотребляющей установки

10	Выполнение рекомендаций РСО по содержанию теплового пункта, согласно ПТЭ ТЭ. Предусмотреть теплоизоляцию	01.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №239» МАУ РЭУ
11	Промывка теплопотребляющей установки. Составление соответствующего акта.	21.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №239» МАУ РЭУ
12	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, сетей и теплопотребляющих установок с составлением соответствующего акта.	29.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №239» МАУ РЭУ
13	Проверка (осмотра) запорной арматуры, в т.ч. воздушников, сбросников и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений с составлением соответствующего акта	21.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №239» МАУ РЭУ
14	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения. Составление соответствующего акта.	21.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №239» МАУ РЭУ
15	Выполнение работ по подготовке теплового пункта здания к отопительному периоду с составлением соответствующего акта.	28.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №239» МАУ РЭУ
16	Предварительное проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления. Составление соответствующего акта.	21.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №239» МАУ РЭУ, ООО «Эталон»
17	Устранение дефектов выявленных в ходе проведения предварительной опрессовки.	29.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №239» МАУ РЭУ
18	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в присутствии представителей РСО. Получение акта по итогам проведенных испытаний.	29.06.2025	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №239» МАУ РЭУ, ООО «Промэнергоремонт»
19	Получение разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии в отопительный сезон 2026-2027г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №239» МАУ РЭУ

3. Подготовка итоговой документации по готовности теплопотребляющей установки к ОЗП

20	Составление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №239» МАУ РЭУ
21	Оформление и получение акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду 2026-2027г.г., составленный по результатам анализа полученных документов (обязательное наличие разрешения от РСО на подачу тепловой энергии объекта)	по мере готовности документации	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №239» МАУ РЭУ
22	Получение паспорта готовности к отопительному сезону 2026-2027 г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №239» МАУ РЭУ
23	Размещение документации о подготовке к ОЗП 2026-2027 на сайте учреждения.	по мере готовности документации	Администрация МБДОУ «Детский сад №239»

Представитель РСО

Феофанов С.В.
14.03.2026

Утверждаю:

Заведующий МБ ДОУ «Детский сад № 243»

«26» 03 2026 г.
Ломакова О.В.

**План мероприятий по подготовке здания МБДОУ «Детский сад № 243»,
расположенного по адресу: г. Новокузнецк, ул. Радищева, № 8
к отопительному периоду 2026-2027г.г.**

№ п/п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1. Подготовка документации			
1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов. (приказ на ответственное лицо по эксплуатации теплового пункта)	№ 12 от 12.01.2026 г.	Заведующий МБ ДОУ "Детский сад № 243"
2	Прохождение проверки знаний в комиссии Кузбасского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и котлонадзору (в комиссии Ростехнадзора	09.12.2025 г.	Заведующий хозяйством "Детский сад № 243"
3	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации теплотребляющих установок	30.04.2026 г.	Заведующий хозяйством "Детский сад № 243" МАУ РЭУ
4	Подготовка паспорта теплового пункта	30.04.2026 г.	Заведующий хозяйством "Детский сад № 243" МАУ РЭУ
5	Подготовка документации подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы. (копия договора на обслуживание с МАУ РЭУ)	30.04.2026 г.	Заведующий МБ ДОУ "Детский сад № 243"
6	Подготовка копии заключенного договора на теплоснабжение	30.04.2026 г.	Заведующий МБ ДОУ "Детский сад № 243"
7	Подготовка акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию палату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	30.04.2026 г.	Заведующий МБ ДОУ "Детский сад № 243" МБУ ЦБ КОиН
8	Выполнение периодической проверки узла учета. Составление соответствующего акта. (акт поверки тепло-счетчика и паспорт)	30.04.2026 г.	Заведующий МБ ДОУ "Детский сад № 243"
9	Проведение проверки (либо замены) контрольно- измерительных приборов (манометры, термометры) в тепловом пункте, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов. Составление соответствующего акта.	30.04.2026 г.	Заведующий хозяйством МБ ДОУ «Детский сад № 243», МАУ РЭУ
2. Подготовка и сдача представителям РСО теплотребляющей установки			
10	Исполнение рекомендаций РСО по устранению выявленных замечаний в предыдущих отопительных сезонах. <i>Предусмотреть теплоизоляцию</i>	01.06.2026 г.	Заведующий хозяйством МБ ДОУ «Детский сад № 243» МАУ РЭУ
11	Промывка теплотребляющей установки. Составление соответствующего акта.	29.06.2026 г.	Заведующий хозяйством "Детский сад № 243" МАУ РЭУ

12	проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, сетей и теплопотребляющих установок, составление соответствующего акта. Образец акта разработает инженер РЭУ	29.06.2026 г.	Заведующий хозяйством "Детский сад № 243" МАУ РЭУ
13	Проверка (осмотра) запорной арматуры: арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений (составление соответствующего акта. Образец акта разработает инженер РЭУ)	18.06.2026 г.	Заведующий хозяйством "Детский сад № 243" МАУ РЭУ
14	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения. Составление соответствующего акта.	29.06.2026 г.	Заведующий хозяйством "Детский сад № 243" МАУ РЭУ
15	Выполнение работ по подготовке к отопительному) периоду теплового контура здания. Составление соответствующего акта.	28.05.2026 г.	Заведующий хозяйством "Детский сад № 243" МАУ РЭУ
16	Предварительное проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления. Составление соответствующего акта.	29.06.2026 г.	Заведующий хозяйством МБДОУ «Детский сад № 243» МАУ РЭУ ООО "ПРОМЭНЕРГОРЕМОНТ"
17	Устранение дефектов выявленных в ходе проведения предварительной опрессовки.	29.05.2026 г.	Заведующий хозяйством "Детский сад № 243" МАУ РЭУ
18	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в присутствии представителей РСО. Получение акта по итогам проведенных испытаний.	29.06.2026 г.	Заведующий хозяйством МБДОУ «Детский сад № 243» МАУ РЭУ ООО "ПРОМЭНЕРГОРЕМОНТ"
19	Получение разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии в отопительный сезон 2026-2027г.г.	15.09.2026 г.	Заведующий хозяйством "Детский сад № 243" МАУ РЭУ
3. Подготовка итоговой документации по готовности теплопотребляющей установки к ОЗП			
20	Составление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду.	15.09.2026 г.	Заведующий хозяйством "Детский сад № 243" МАУ РЭУ
21	Оформление и получение акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду 2026-2027г.г. , составленный по результатам анализа полученных документов (Обязательное наличие разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии объекта) .	по мере готовности документации	Заведующий хозяйством "Детский сад № 243" МАУ РЭУ
22	Получение паспорта готовности к отопительному сезону 2026-2027 г.г.	15.09.2026	Заведующий хозяйством "Детский сад № 243" МАУ РЭУ
23	Размещение документации о подготовке к ОЗП 2026-2027 на сайте учреждения.	по мере готовности документации	Заведующий МБ ДОУ "Детский сад № 243"

Согласованно представитель РСО:

А.С. Мелекнов С.В.

« 24 » Июня 2026г

М.п.

Утверждаю:

Заведующий МБДОУ «Детский сад №245»

С.С. Витюк /
« 26 » Июня 2026г

М.п.

**План мероприятий по подготовке здания МБДОУ «Детский сад №245»,
расположенного по адресу: г. Новокузнецк, ул. Севастопольская д,12__
к отопительному периоду 2026-2027г.г.**

№ н/п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1. Подготовка документации			
1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок из числа управленческого персонала и специалистов организации	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад №245»
2	Прохождение проверки знаний в комиссии Кузбасского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и котлонадзору (в комиссии Ростехнадзора)	12.08.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №245»
3	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок	01.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №245» МАУ РЭУ
4	Подготовка паспорта теплового пункта	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №245» МАУ РЭУ
5	Подготовка документации подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад №245»
6	Подготовка копии заключенного договора на теплоснабжение	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад №245»
7	Подготовка акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающего отсутствие задолженности, либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад №245» МБУ ЦБ КОиН
8	Выполнение периодической проверки узла учета, с составлением соответствующего акта допуска прибора учета в эксплуатацию.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский

			сад№245» МАУ РЭУ
9	Проведение поверки (либо замены) контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров) в тепловом пункте. Составление соответствующего акта с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад№245»МАУ РЭУ
2. Подготовка и сдача представителям РСО теплопотребляющей установки			
10	Выполнение рекомендаций РСО по содержанию теплового пункта, согласно ПТЭ ТЭ. Предусмотреть теплоизоляцию	01.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад№245» МАУ РЭУ
11	Промывка теплопотребляющей установки. Составление соответствующего акта.	06.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад№245» МАУ РЭУ
12	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, сетей и теплопотребляющих установок с составлением соответствующего акта.	22.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад№245» МАУ РЭУ
13	Проверка (осмотра) запорной арматуры, в т.ч. воздушников, сбросников и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений с составлением соответствующего акта	06.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад№245» МАУ РЭУ
14	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения. Составление соответствующего акта.	06.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад№245» МАУ РЭУ
15	Выполнение работ по подготовке теплового пункта здания к отопительному периоду с составлением соответствующего акта.	28.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад№245» МАУ РЭУ

16	Предварительное проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения. Составление соответствующего акта.	06.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №245» МАУ РЭУ, ООО «Промэнергоремонт»
17	Устранение дефектов выявленных в ходе проведения предварительной опрессовки.	29.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №245» МАУ РЭУ
18	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения в присутствии представителей РСО. Получение акта по итогам проведенных испытаний.	22.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №245» МАУ РЭУ, ООО «Промэнергоремонт»
19	Получение разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии в отопительный сезон 2025-2026г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №245» МАУ РЭУ
3. Подготовка итоговой документации по готовности теплоснабжающей установки к ОЗП			
20	Составление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №245» МАУ РЭУ
21	Оформление и получение акта проверки технической готовности теплоснабжающей установки объекта к отопительному периоду 2025-2026г.г., составленный по результатам анализа полученных документов (обязательное наличие разрешения от РСО на подачу тепловой энергии объекта)	по мере готовности документации	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №245» МАУ РЭУ
22	Получение паспорта готовности к отопительному сезону 2025-2026 г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №245» МАУ РЭУ
23	Размещение документации о подготовке к ОЗП 2025-2026 на сайте учреждения.	по мере готовности документации	Администрация МБДОУ «Детский сад №245»

Согласованно представитель РСО:

П. / 8

Хендотин А. В.

« 24 » 03 2026г

М.п.

Утверждаю:

Заведующий МБ ДОУ

«Детский сад №246»

С. Ястребова/

2026г



План мероприятий по подготовке здания МБ ДОУ «Детский сад №246»,
расположенного по адресу: г. Новокузнецк, пр-кт Шахтеров, №22
к отопительному периоду 2026-2027гг.

№ н/п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1. Подготовка документации			
1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок из числа управленческого персонала и специалистов организации	30.04.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад №246»
2	Прохождение проверки знаний в комиссии Кузбасского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и котлонадзору (в комиссии Ростехнадзора)	22.04.2025	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБ ДОУ «Детский сад №246»
3	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБ ДОУ «Детский сад №246» МАУ РЭУ
4	Подготовка паспорта теплового пункта	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБ ДОУ «Детский сад №246» МАУ РЭУ
5	Подготовка документации подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы	30.04.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад №246»
6	Подготовка копии заключенного договора на теплоснабжение	30.04.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад №246»
7	Подготовка акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающего отсутствие задолженности, либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	30.04.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад №246» МБУ ЦБ КОиН
8	Выполнение периодической проверки узла учета, с составление соответствующего акта допуска прибора учета в эксплуатацию.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБ ДОУ «Детский

16	Предварительное проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения. Составление соответствующего акта.	04.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБ ДОУ «Детский сад №246» МАУ РЭУ, ООО «Промэнергоремонт»
17	Устранение дефектов выявленных в ходе проведения предварительной опрессовки.	29.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБ ДОУ «Детский сад №246» МАУ РЭУ
18	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения в присутствии представителей РСО. Получение акта по итогам проведенных испытаний.	21.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБ ДОУ «Детский сад №246» МАУ РЭУ, ООО «Промэнергоремонт»
19	Получение разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии в отопительный сезон 2025-2026г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБ ДОУ «Детский сад №246» МАУ РЭУ
3. Подготовка итоговой документации по готовности теплоснабжающей установки к ОЗП			
20	Составление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБ ДОУ «Детский сад №246» МАУ РЭУ
21	Оформление и получение акта проверки технической готовности теплоснабжающей установки объекта к отопительному периоду 2025-2026г.г., составленный по результатам анализа полученных документов (обязательное наличие разрешения от РСО на подачу тепловой энергии объекта)	по мере готовности документации	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБ ДОУ «Детский сад №246» МАУ РЭУ
22	Получение паспорта готовности к отопительному сезону 2025-2026 г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБ ДОУ «Детский сад №246» МАУ РЭУ
23	Размещение документации о подготовке к ОЗП 2025-2026 на сайте учреждения.	по мере готовности документации	Администрация МБ ДОУ «Детский сад №246»

Представитель РСО

П.17, Хендрик А.Е.

24.03.2022

Утверждаю:

Директор МБДОУ «Детский сад № 259»

Ленц А.Е./
« 24 » 03 2022г.

**План мероприятий по подготовке здания МБДОУ «Детский сад № 259»,
расположенного по адресу: г. Новокузнецк, ул. г. Новокузнецк, ул. 40 лет Победы д.19
к отопительному периоду 2026-2027г.г.**

№ п/п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1. Подготовка документации			
1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов. (приказ на ответственное лицо по эксплуатации теплового пункта)	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад № 259»
2	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации теплотребляющих установок	30.04.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
3	Подготовка паспорта теплового пункта	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад № 259»
4	Подготовка документации подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы. (копия договора на обслуживание с МАУ РЭУ)	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад № 259»
5	Подготовка копии заключенного договора на теплоснабжение	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад № 259»
6	Подготовка акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию палату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад № 259» МБУ ЦБ КОиН
7	Выполнение периодической проверки узла учета. Составление соответствующего акта. (акт поверки тепло-счетчика и паспорт)	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад № 259»
8	Проведение проверки (либо замены) контрольно- измерительных приборов (манометры, термометры) в тепловом пункте, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов. Составление соответствующего акта.	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад № 259», (предоставление документов, Составление акта-таблицы -бланк прилагается)
2. Подготовка и сдача представителям РСО теплотребляющей установки			
9	Исполнение рекомендаций РСО по устранению выявленных замечаний в предыдущих отопительных сезонах. <i>Предусмотреть теплоизоляцию</i>	30.04.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
10	Промывка теплотребляющей установки. Составление соответствующего акта.	30.04.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
11	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, сетей и теплотребляющих установок, составление соответствующего акта. Образец акта разработает инженер РЭУ	30.04.2026	Начальник участка МАУ РЭУ

12	Проверка (осмотра) запорной арматуры: арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений (составление соответствующего акта. Образец акта разработает инженер РЭУ)	30.04.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
13	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения. Составление соответствующего акта.	30.04.2026	Начальник участка МАУ РЭУ (подготовка акта работоспособности регулятора ГВС)
14	Выполнение работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания. Составление соответствующего акта.	30.04.2026	Начальник участка МАУ РЭУ (подготовка акта к ОЗП)
15	Предварительное проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения. Составление соответствующего акта.	19.05.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад № 259» ИП Макеев М. Ю.
16	Устранение дефектов выявленных в ходе проведения предварительной опрессовки.	30.04.2026	Начальник участка МАУ РЭУ- при наличии необходимых материалов
17	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения в присутствии представителей РСО. Получение акта по итогам проведенных испытаний	19.05.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад № 259» ИП Макеев М. Ю.
18	Получение разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии в отопительный сезон 2026-2027г.г.	15.09.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
3. Подготовка итоговой документации по готовности теплоснабжающей установки к ОЗП			
19	Составление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду.	15.09.2026	Инженер МАУ РЭУ
20	Оформление и получение акта проверки технической готовности теплоснабжающей установки объекта к отопительному периоду 2026-2027г.г. , составленный по результатам анализа полученных документов (Обязательное наличие разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии объекта) .	по мере готовности документации	Инженер МАУ РЭУ
21	Получение паспорта готовности к отопительному сезону 2026-2027 г.г.	15.09.2026	Инженер МАУ РЭУ
22	Размещение документации о подготовке к ОЗП 2026-2027 на сайте учреждения.	по мере готовности документации	Администрация МБДОУ «Детский сад № 259»

представитель РСО

п. 18

Проверил:

Координатор С.В.

24.03.2026г.

Утверждаю:

Директор МБДОУ «Детский сад №20»

Е.В. Бокарева / Ф.И.О./

2026г.

План мероприятий по подготовке здания МБДОУ «Детский сад № 20»,

расположенного по адресу: г. Новокузнецк, ул. Братьев Сизых, д.12, помещение 110

к отопительному периоду 2026-2027г.г.

№ п/п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1. Подготовка документации			
1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов. (приказ на ответственное лицо по эксплуатации теплового пункта)	30.04.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 20»
2	Прохождение проверки знаний в комиссии Кузбасского отдела по надзору за тепловыми электростанциями теплогенерирующими установками в сетях и котлонадзору (в комиссии Ростехнадзора)	29.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБ ДОУ "Детский сад № 20" МАУ РЭУ
3	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБ ДОУ "Детский сад № 20" МАУ РЭУ
4	Подготовка паспорта теплового пункта	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБ ДОУ "Детский сад № 20" МАУ РЭУ
5	Подготовка документации подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы. (копия договора на обслуживание с МАУ РЭУ)	30.04.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 20»
6	Подготовка копии заключенного договора на теплоснабжение	30.04.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 20»
7	Подготовка акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию палату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	18.03.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 20» МБУ ЦБ КОиН
8	Выполнение периодической проверки узла учета, с составлением соответствующего акта допуска приборов учета в эксплуатацию.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБ ДОУ "Детский сад № 20" МАУ РЭУ
9	Проведение поверки (либо замены) контрольно- измерительных приборов (манометры, термометры) в тепловом пункте, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов. Составление соответствующего акта.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБ ДОУ "Детский сад № 20" МАУ РЭУ
2. Подготовка и сдача представителям РСО теплопотребляющей установки			
10	Исполнение рекомендаций РСО по устранению выявленных замечаний в предыдущих отопительных сезонах. Предусмотреть теплоизоляцию	01.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБ ДОУ "Детский сад № 20" МАУ РЭУ

	Промывка теплопотребляющей установки. Составление соответствующего акта.	Апрель 2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ М ДОУ "Детский сад № 20" МАУ РЭ
12	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, сетей и теплопотребляющих установок, составление соответствующего акта. Образец акта разработает инженер РЭУ	29.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ М ДОУ "Детский сад № 20" МАУ РЭ
13	Проверка (осмотра) запорной арматуры: арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений (составление соответствующего акта. Образец акта разработает инженер РЭУ)	Апрель 2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ М ДОУ "Детский сад № 20" МАУ РЭ
14	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения. Составление соответствующего акта.	Апрель 2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ М ДОУ "Детский сад № 20" МАУ РЭ
15	Выполнение работ по подготовке теплового пункта здания к отопительному периоду с составлением соответствующего акта.	28.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ М ДОУ "Детский сад № 20" МАУ РЭ
16	Предварительное проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления. Составление соответствующего акта.	Апрель 2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ М ДОУ "Детский сад № 20" МАУ РЭУ, ООО "Промэнергоремонт"
17	Устранение дефектов выявленных в ходе проведения предварительной опрессовки.	29.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ М ДОУ "Детский сад № 20" МАУ РЭ
18	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в присутствии представителей РСО. Получение акта по итогам проведенных испытаний	29.06.2025	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ М ДОУ "Детский сад № 20" МАУ РЭУ, ООО "Промэнергоремонт"
19	Получение разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии в отопительный сезон 2026-2027г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ М ДОУ "Детский сад № 20" МАУ РЭ
3. Подготовка итоговой документации по готовности теплопотребляющей установки к ОЗП			
20	Составление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ М ДОУ "Детский сад № 20" МАУ РЭ

	формление и получение акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду 2026-2027г.г., составленный по результатам анализа полученных документов (Обязательное наличие разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии объекта) .	по мере готовности документации	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ М ДОУ "Детский сад № 20" МАУ РЗ
22	Получение паспорта готовности к отопительному сезону 2026-2027 г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ М ДОУ "Детский сад № 20" МАУ РЗ
23	Размещение документации о подготовке к ОЗП 2026-2027 на сайте учреждения.	по мере готовности документации	Администрация МБ ДОУ «Детский сад №20»

Согласованно представитель РСО:

п. 18

«23» 03 2026г

М.п.

Утверждаю:

Директор МБОУ «СОШ № 27»

Т.А. Шерер

«23» 03 2026г

М.п.

План мероприятий по подготовке здания МБОУ «СОШ № 27»

расположенного по адресу: г. Новокузнецк, ул. 40 лет Победы, 9

к отопительному периоду 2026-2027г.г.

№ н/п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1. Подготовка документации			
1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок из числа управленческого персонала и специалистов организации	12.01.2026, приказ № 124/1-О	Администрация МБОУ «СОШ № 27»
2	Прохождение проверки знаний в комиссии Кузбасского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и котлонадзору (в комиссии Ростехнадзора)	10.03.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «СОШ № 27»
3	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации теплотребляющих установок	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «СОШ № 27», МАУ РЭУ
4	Подготовка паспорта теплового пункта	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «СОШ № 27», МАУ РЭУ
5	Подготовка документации подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы	03.03.2025	Администрация МБОУ «СОШ № 27»
6	Подготовка копии заключенного договора на теплоснабжение	30.04.2026	Администрация МБОУ «СОШ № 27»
7	Подготовка акта сверки расчетов за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающего отсутствие задолженности, либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	15.04.2026	Администрация МБОУ «СОШ № 27», МБУ ЦБ КоиН
8	Выполнение периодической проверки узла учета, с составлением соответствующего акта допуска прибора учета в эксплуатацию.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «СОШ № 27», МАУ РЭУ
9	Проведение поверки (либо замены) контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров) в тепловом пункте. Составление соответствующего акта с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов.	15.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «СОШ № 27», МАУ РЭУ

Представитель РСО

Утверждаю:

Директор МБОУ «ООШ №28»

А.А. Кошелев

«20» 03 2026г.

**План мероприятий по подготовке здания МБОУ «ООШ №28»,
расположенного по адресу: г. Новокузнецк, ул. Доростроевская, дом 9А
к отопительному периоду 2026-2027г.г.**

№ н/п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1. Подготовка документации			
1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов. (приказ на ответственное лицо по эксплуатации теплового пункта)	до 15.03.2026	Администрация МБОУ «ООШ №28»
2	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок	до 15.05.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
3	Подготовка паспорта теплового пункта	до 15.06.2026	Администрация МБОУ «ООШ №28» (заведующий хозяйством)
4	Подготовка документации подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы. (копия договора на обслуживание с МАУ РЭУ)	до 15.04.2026	Администрация МБОУ «ООШ №28»
5	Подготовка копии заключенного договора на теплоснабжение	до 15.08.2026	Администрация МБОУ «ООШ №28»
6	Подготовка акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию палату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	до 15.08.2026	Администрация МБОУ «ООШ №28» МБУ ЦБ КОиН
7	Выполнение периодической проверки узла учета. Составление соответствующего акта. (акт поверки тепло-счетчика и паспорт)	до 01.09.2026	Администрация МБОУ «ООШ №28»
8	Проведение проверки (либо замены) контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры) в тепловом пункте, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов. Составление соответствующего акта.	до 15.06.2026	Администрация МБОУ «ООШ №28», (предоставление документов, составление акта-таблицы -бланк
2. Подготовка и сдача представителям РСО теплопотребляющей установки			
9	Исполнение рекомендаций РСО по устранению выявленных замечаний в предыдущих отопительных сезонах. <i>Предусмотреть теплоизоляцию</i>	22.05.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
10	Промывка теплопотребляющей установки. Составление соответствующего акта.	22.05.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
11	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, сетей и теплопотребляющих установок, составление соответствующего акта. Образец акта разработает инженер РЭУ	22.05.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
12	Проверка (осмотра) запорной арматуры: арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений (составление соответствующего акта. Образец акта разработает инженер РЭУ)	22.05.2026	Начальник участка МАУ РЭУ

Представитель РСО

Утверждаю:

Феофилакт В.С.В.

Директор МБОУ «СОШ №29»

*24.03.2026г.**Плетнева Л.А.**24* / *03* 2026г.

**План мероприятий по подготовке здания МБОУ «СОШ № 29»,
расположенного по адресу: г. Новокузнецк, ул. Разведчиков, 46
к отопительному периоду 2026-2027г.г.**

№ н/ п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1. Подготовка документации			
1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов. (приказ на ответственное лицо по эксплуатации теплового пункта)	30.04.2026	Администрация МБОУ «СОШ №29»
2	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок	01.06.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
3	Подготовка паспорта теплового пункта	30.04.2026	Администрация МБОУ «СОШ №29» (зам директора по АХР)
4	Подготовка документации подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы. (копия договора на обслуживание с МАУ РЭУ)	30.04.2026	Администрация МБОУ «СОШ №29»
5	Подготовка копии заключенного договора на теплоснабжение	30.04.2026	Администрация МБОУ «СОШ №29»
6	Подготовка акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию палату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	30.04.2026	Администрация МБОУ «СОШ №29» МБУ ЦБ Коин
7	Выполнение периодической проверки узла учета. Составление соответствующего акта. (акт поверки тепло-счетчика и паспорт)	30.04.2026	Администрация МБОУ «СОШ №29»
8	Проведение проверки (либо замены) контрольно- измерительных приборов (манометры, термометры) в тепловом пункте, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов. Составление соответствующего акта.	30.04.2026	Администрация МБОУ «СОШ №29», (предоставление документов, Составление акта-таблицы -бла прилагается)
2. Подготовка и сдача представителям РСО теплопотребляющей установки			
9	Исполнение рекомендаций РСО по устранению выявленных замечаний в предыдущих отопительных сезонах. <i>Предусмотреть теплоизоляцию</i>	01.06.2026	Начальник участка МАУ РЭУ

	Промывка теплотребляющей установки. Составление соответствующего акта.	01.04.2020	
11	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, сетей и теплотребляющих установок, составление соответствующего акта. Образец акта разработает инженер РЭУ	04.06.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
12	Проверка (осмотра) запорной арматуры: арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений (составление соответствующего акта. Образец акта разработает инженер РЭУ)	01.04.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
13	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения. Составление соответствующего акта.	01.04.2026	Начальник участка МАУ РЭУ (подготовка акта работоспособности регулятора ГВС)
14	Выполнение работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания. Составление соответствующего акта.	29.05.2026	Начальник участка МАУ РЭУ (подготовка акта к ОЗП)
15	Предварительное проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплотребления. Составление соответствующего акта.	18.06.2026	Администрация МБОУ «СОШ №29» Организация, с которой заключен договор на проведение гидравлических испытаний.
16	Устранение дефектов выявленных в ходе проведения предварительной опрессовки.	29.05.2026	Начальник участка МАУ РЭУ- при наличии необходимых материалов
17	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплотребления в присутствии представителей РСО. Получение акта по итогам проведенных испытаний	29.06.2026	Администрация МБОУ «СОШ №29» Организация, с которой заключен договор на проведение гидравлических испытаний.
18	Получение разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии в отопительный сезон 2026-2027г.г.	15.09.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
3. Подготовка итоговой документации по готовности теплотребляющей установки к ОЗП			
19	Составление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду.	15.09.2026	Инженер МАУ РЭУ
20	Оформление и получение акта проверки технической готовности теплотребляющей установки объекта к отопительному периоду 2026-2027г.г., составленный по результатам анализа полученных документов (Обязательное наличие разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии объекта).	по мере готовности документации	Инженер МАУ РЭУ

Получение паспорта готовности к отопительному сезону 2026-2027 г.г.	15.09.2026	Инженер МАУ РЭУ
Размещение документации о подготовке к ОЗП 2026-2027 на сайте учреждения.	по мере готовности документации	Администрация МБОУ «СОШ №29»

Представитель РСО

Теоретик ТВСВ
24.03.26г.

Утверждаю:
Директор МКОУ «Специальная школа № 53»
М.М. В. Полянцева/
24.03.2026г.

**План мероприятий по подготовке здания МКОУ «Специальная школа № 53»,
расположенного по адресу: г. Новокузнецк, ул. Разведчиков, 1
к отопительному периоду 2026-2027г.г.**

№ н/ п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1. Подготовка документации			
1	Составление организационно — распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов. (приказ на ответственное лицо по эксплуатации теплового пункта)	12.03.2026	Администрация МКОУ «Специальная школа № 53»
2.	Прохождение проверки знаний в комиссии Кузбасского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и котлонадзору (в комиссии Ростехнадзора)	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МКОУ «Специальная школа № 53»
3	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок	13.03.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
4	Подготовка паспорта теплового пункта	16.03.2026	Администрация МКОУ «Специальная школа № 53» (зам директора по АХР)
5	Подготовка документации подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы. (копия договора на обслуживание с МАУ РЭУ)	17.03.2026	Администрация МКОУ «Специальная школа № 53»
6	Подготовка копии заключенного договора на теплоснабжение	17.03.2026	Администрация МКОУ «Специальная школа № 53»
7	Подготовка акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию палату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	30.06.2026	Администрация МКОУ «Специальная школа № 53» МБУ ЦБ КоиН
8	Выполнение периодической проверки узла учета. Составление соответствующего акта. (акт поверки тепло-счетчика и паспорт)	30.04.2026	Администрация МКОУ «Специальная школа № 53»
9	Проведение проверки (либо замены) контрольно- измерительных приборов (манометры, термометры) в тепловом пункте, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов. Составление соответствующего акта.	30.04.2026	Администрация МКОУ «Специальная школа № 53» (предоставление документов, Составление акта-таблицы -бланк прилагается)
2. Подготовка и сдача представителям РСО теплопотребляющей установки			
10	Исполнение рекомендаций РСО по устранению выявленных замечаний в предыдущих отопительных сезонах. Предусмотреть теплоизоляцию	01.06.2026	Начальник участка МАУ РЭУ

	Промывка теплотребляющей установки. Составление соответствующего акта.	08.07.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
12	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, сетей и теплотребляющих установок, составление соответствующего акта. Образец акта разработает инженер РЭУ	08.07.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
13	Проверка (осмотра) запорной арматуры: арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений (составление соответствующего акта. Образец акта разработает инженер РЭУ)	08.07.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
14	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения. Составление соответствующего акта.	08.07.2026	Начальник участка МАУ РЭУ (подготовка акта работоспособности регулятора ГВС)
15	Выполнение работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания. Составление соответствующего акта.	28.05.2026	Начальник участка МАУ РЭУ (подготовка акта к ОЗП)
16	Предварительное проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения. Составление соответствующего акта.	08.07.2026	Администрация МКОУ «Специальная школа № 53» ООО «Промэнергоремонт»
17	Устранение дефектов выявленных в ходе проведения предварительной опрессовки.	24.07.2026	Начальник участка МАУ РЭУ- при наличии необходимых материалов
18	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения в присутствии представителей РСО. Получение акта по итогам проведенных испытаний.	22.07.2026	Администрация МКОУ «Специальная школа № 53» ООО «Промэнергоремонт»
19	Получение разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии в отопительный сезон 2026-2027г.г.	15.09.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
3. Подготовка итоговой документации по готовности теплотребляющей установки к ОЗП			
20	Составление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду.	15.09.2026	Инженер МАУ РЭУ
21	Оформление и получение акта проверки технической готовности теплотребляющей установки объекта к отопительному периоду 2026-2027г.г. , составленный по результатам анализа полученных документов (Обязательное наличие разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии объекта) .	по мере готовности документации	Инженер МАУ РЭУ
22	Получение паспорта готовности к отопительному сезону 2026-2027 г.г.	15.09.2026	Инженер МАУ РЭУ
23	Размещение документации о подготовке к ОЗП 2026-2027 на сайте учреждения.	по мере готовности документации	Администрация МКОУ «Специальная школа № 53»

Согласовано представителем РСО

п.18

«20» 03 2026 г.



Директор МБОУ «СОШ №56»

Ремезова Ю.А.

2026 г.

**План мероприятий по подготовке здания МБОУ «СОШ №56»,
расположенного по адресу: г. Новокузнецк, ул. Новобайдаевская, дом №9
к отопительному периоду 2026-2027 г.г.**

№ п/п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1. Подготовка документации			
1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок из числа управленческого персонала и специалистов организации	12.01.2026	Администрация МБОУ «СОШ №56»
2	Прохождение проверки знаний в комиссии Кузбасского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и котлонадзору (в комиссии Ростехнадзора)	10.03.2026	Ответственный по приказу за исправное состояние и безопасную эксплуатацию ТЭ МБОУ «СОШ №56»
3	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок	30.04.2026	МАУ «РЭУ», Ответственный по приказу за исправное состояние и безопасную эксплуатацию ТЭ МБОУ «СОШ №56»
4	Подготовка паспорта теплового пункта	30.04.2026	МАУ «РЭУ», Ответственный по приказу за исправное состояние и безопасную эксплуатацию ТЭ МБОУ «СОШ №56»
5	Подготовка документации подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы.	30.04.2026	Администрация МБОУ «СОШ №56»
6	Подготовка копии заключенного договора на теплоснабжение	30.04.2026	Администрация МБОУ «СОШ №56»
7	Подготовка акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающего отсутствие задолженности, либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	15.04.2026	Администрация МБОУ «СОШ №56» МБУ ЦБ КОиН
8	Выполнение периодической проверки узла учета с составлением соответствующего акта.	30.04.2024	МАУ «РЭУ», Ответственный по приказу за исправное состояние и безопасную эксплуатацию ТЭ МБОУ «СОШ №56»

9	Проведение проверки (либо замены) контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры) в тепловом пункте. Составление соответствующего акта с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов	15.05.2026	МАУ «РЭУ», Ответственный по приказу за исправное состояние и безопасную эксплуатацию ТЭ МБОУ «СОШ №56»
2. Подготовка и сдача представителям РСО теплотребляющей установки			
10	Выполнение рекомендаций РСО по содержанию теплового пункта, согласно ПТЭ ТЭ, предусмотреть теплоизоляцию	01.06.2026	МАУ «РЭУ», Ответственный по приказу за исправное состояние и безопасную эксплуатацию ТЭ МБОУ «СОШ №56»
11	Промывка теплотребляющей установки. Составление соответствующего акта.	15.05.2026	МАУ «РЭУ», Ответственный по приказу за исправное состояние и безопасную эксплуатацию ТЭ МБОУ «СОШ №56»
12	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, сетей и теплотребляющих установок, составление соответствующего акта.	20.05.2026	МАУ «РЭУ», Ответственный по приказу за исправное состояние и безопасную эксплуатацию ТЭ МБОУ «СОШ №56»
13	Проверка (осмотра) запорной арматуры, в том числе воздушников сбросников и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений с составлением соответствующего акта.	15.05.2026	МАУ «РЭУ», Ответственный по приказу за исправное состояние и безопасную эксплуатацию ТЭ МБОУ «СОШ №56»
14	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения. Составление соответствующего акта.	15.05.2026	МАУ «РЭУ», Ответственный по приказу за исправное состояние и безопасную эксплуатацию ТЭ МБОУ «СОШ №56»
15	Выполнение работ по подготовке теплового пункта здания к отопительному периоду с составлением соответствующего акта.	15.05.2026	МАУ «РЭУ», Ответственный по приказу за исправное состояние и безопасную эксплуатацию ТЭ МБОУ «СОШ №56»
16	Предварительное проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения. Составление соответствующего акта.	15.05.2026	МАУ «РЭУ», Ответственный по приказу за исправное состояние и безопасную эксплуатацию ТЭ МБОУ «СОШ №56» ООО «ПРОМЭНЕРГОРЕМОНТ»
17	Устранение дефектов, выявленных в ходе проведения предварительной опрессовки.	15.05.2026	МАУ «РЭУ», Ответственный по приказу за исправное состояние и безопасную эксплуатацию ТЭ МБОУ «СОШ №56»

18	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения в присутствии представителей РСО. Получение акта по итогам проведенных испытаний.	20.05.2026	МАУ «РЭУ», Ответственный по приказу за исправное состояние и безопасную эксплуатацию ТЭ МБОУ «СОШ №56» ООО «ПРОМЭНЕРГОРЕМОНТ»
19	Получение разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии в отопительный сезон 2026-2027г.г.	15.09.2026	МАУ «РЭУ», Ответственный по приказу за исправное состояние и безопасную эксплуатацию ТЭ МБОУ «СОШ №56»
3. Подготовка итоговой документации по готовности теплоснабжающей установки к ОЗП			
20	Составление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду.	15.09.2026	МАУ «РЭУ», Ответственный по приказу за исправное состояние и безопасную эксплуатацию ТЭ МБОУ «СОШ №56»
21	Оформление и получение акта проверки технической готовности теплоснабжающей установки объекта к отопительному периоду 2026-2027г.г. , составленный по результатам анализа полученных документов (обязательное наличие разрешения от РСО на подачу тепловой энергии объекта) .	по мере готовности документации	МАУ «РЭУ», Ответственный по приказу за исправное состояние и безопасную эксплуатацию ТЭ МБОУ «СОШ №56»
22	Получение паспорта готовности к отопительному сезону 2026-2027 г.г.	15.09.2026	МАУ «РЭУ», Ответственный по приказу за исправное состояние и безопасную эксплуатацию ТЭ МБОУ «СОШ №56»
23	Размещение документации о подготовке к ОЗП 2026-2027 на сайте учреждения.	по мере готовности документации	Администрация МБОУ «СОШ №56»

Представитель РСО

Редилаский В.В.
"18" 03 2026г.



Утверждаю:

Директор МБОУ «СОШ № 60»

Д.В. Янькин
"18" 03 2026г.

**План мероприятий по подготовке здания МБОУ «СОШ № 60»,
расположенного по адресу: г. Новокузнецк, ул. Дузенко 14-А
к отопительному периоду 2026-2027г.г.**

№ п/п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1. Подготовка документации			
1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов. (приказ на ответственное лицо по эксплуатации теплового пункта)	30.04.2026	Администрация МБОУ «СОШ № 60»
2	Прохождение проверки знаний в комиссии Кузбасского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и котлонадзору (в компании Ростехнадзора)	01.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ "СОШ № 60"
3	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ "СОШ № 60"
4	Подготовка паспорта теплового пункта	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ "СОШ № 60"
5	Подготовка документации подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы. (копия договора на обслуживание с МАУ РЭУ)	30.04.2026	Администрация МБОУ «СОШ № 60»
6	Подготовка копии заключенного договора на теплоснабжение	30.04.2026	Администрация МБОУ «СОШ № 60»
7	Подготовка акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию палату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	30.04.2026	Администрация МБОУ «СОШ № 60» МБУ ЦБ КоиН
8	Выполнение периодической проверки узла учета. С составлением соответствующего акта допуска прибора учета в эксплуатации	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ "СОШ № 60", МАУ "РЭУ"
9	Проведение проверки (либо замены) контрольно- измерительных приборов (манометры, термометры) в тепловом пункте, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов. Составление соответствующего акта.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ "СОШ № 60", МАУ "РЭУ"
2. Подготовка и сдача представителям РСО теплопотребляющей установки			
10	Выполнение рекомендаций РСО по содержанию теплового пункта, согласно ПТЭ ТЭ. <i>Предусмотреть теплоизоляция</i>	01.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ "СОШ № 60", МАУ "РЭУ"
11	Промывка теплопотребляющей установки. Составление соответствующего акта.	20.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ "СОШ № 60", МАУ "РЭУ"

12	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, сетей и теплопотребляющих установок, составление соответствующего акта.	04.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ "СОШ № 60", МАУ "РЭУ"
13	Проверка (осмотра) запорной арматуры, в т.ч. воздушников, сбросников и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений с составлением соответствующего акта.	20.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ "СОШ № 60", МАУ "РЭУ"
14	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения. Составление соответствующего акта.	20.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ "СОШ № 60", МАУ "РЭУ"
15	Выполнение работ по подготовке к теплового пункта здания к отопительному периоду. С составлением соответствующего акта.	28.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ "СОШ № 60", МАУ "РЭУ"
16	Предварительное проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления. Составление соответствующего акта.	20.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ "СОШ № 60", МАУ "РЭУ", ООО "Промэнергоремонт"
17	Устранение дефектов выявленных в ходе проведения предварительной опрессовки.	29.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ "СОШ № 60", МАУ "РЭУ"
18	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в присутствии представителей РСО. Получение акта по итогам проведенных испытаний.	04.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ "СОШ № 60", МАУ "РЭУ", ООО "Промэнергоремонт"
19	Получение разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии в отопительный сезон 2026-2027г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ "СОШ № 60", МАУ "РЭУ"
3. Подготовка итоговой документации по готовности теплопотребляющей установки к ОЗП			
20	Составление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ "СОШ № 60", МАУ "РЭУ"
21	Оформление и получение акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду 2026-2027г.г., составленный по результатам анализа полученных документов (Обязательное наличие разрешения от РСО на подачу тепловой энергии объекта).	по мере готовности документации	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ "СОШ № 60", МАУ "РЭУ"
22	Получение паспорта готовности к отопительному сезону 2026-2027 г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ "СОШ № 60", МАУ "РЭУ"
23	Размещение документации о подготовке к ОЗП 2026-2027 на сайте учреждения.	по мере готовности документации	Администрация МБОУ «СОШ № 60»

Согласованно представитель РСО:
Росфинансовый РСО
« 18 » 03 2026г

Утверждаю:
Директор МБОУ «СОШ №61»
Бубнова Т.А.
« 18 » 03 2026г
М.п.

План мероприятий по подготовке здания муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №61 имени Ильгизара Александровича Касакина», расположенного по адресу: ул. Тузовского, 17 к отопительному периоду 2026-2027г.г.

№ н/п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1.Подготовка документации			
1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок из числа управленческого персонала и специалистов организации	30.04.2026	Администрация МБОУ «СОШ №61»
2	Прохождение проверки знаний в комиссии Кузбасского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и котлонадзору (в комиссии Ростехнадзора)	01.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «СОШ №61»
3	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «СОШ №61» МАУ РЭУ
4	Подготовка паспорта теплового пункта	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «СОШ №61» МАУ РЭУ
5	Подготовка документации подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы	30.04.2026	Администрация МБОУ «СОШ №61»
6	Подготовка копии заключенного договора на теплоснабжение	30.04.2026	Администрация МБОУ «СОШ №61»
7	Подготовка акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающего отсутствие задолженности, либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	30.04.2026	Администрация МБОУ «СОШ №61» МБУ ЦБ КОиН
8	Выполнение периодической проверки узла учета, с составление соответствующего акта допуска прибора учета в эксплуатацию.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «СОШ №61» МАУ РЭУ

9	Проведение поверки (либо замены) контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров) в тепловом пункте. Составление соответствующего акта с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов.	31.05.2027	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «СОШ №61» МАУ РЭУ
2. Подготовка и сдача представителям РСО теплопотребляющей установки			
10	Выполнение рекомендаций РСО по содержанию теплового пункта, согласно ПТЭ ТЭ. Предусмотреть теплоизоляцию	01.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «СОШ №61» МАУ РЭУ
11	Промывка теплопотребляющей установки. Составление соответствующего акта.	29.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «СОШ №61» МАУ РЭУ
12	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, сетей и теплопотребляющих установок с составлением соответствующего акта.	22.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «СОШ №61» МАУ РЭУ
13	Проверка (осмотра) запорной арматуры, в т.ч. воздушников, сбросников и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений с составлением соответствующего акта	29.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «СОШ №61» МАУ РЭУ
14	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения. Составление соответствующего акта.	29.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «СОШ №61» МАУ РЭУ
15	Выполнение работ по подготовке теплового пункта здания к отопительному периоду с составлением соответствующего акта.	28.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «СОШ №61» МАУ РЭУ
16	Предварительное проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления. Составление соответствующего акта.	29.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «СОШ №61» МАУ РЭУ, ООО «Промэнергоремонт»
17	Устранение дефектов выявленных в ходе проведения предварительной опрессовки.	29.05.2026	ответственный по приказу за безопасную МБОУ «СОШ №61» МАУ РЭУ

18	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения в присутствии представителей РСО. Получение акта по итогам проведенных испытаний.	22.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «СОШ №61» МАУ РЭУ, ООО «Промэнергоремонт»
19	Получение разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии в отопительный сезон 2026-2027г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «СОШ №61» МАУ РЭУ
3. Подготовка итоговой документации по готовности теплоснабжающей установки к ОЗП			
20	Составление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «СОШ №61» МАУ РЭУ
21	Оформление и получение акта проверки технической готовности теплоснабжающей установки объекта к отопительному периоду 2026-2027г.г., составленный по результатам анализа полученных документов (обязательное наличие разрешения от РСО на подачу тепловой энергии объекта)	по мере готовности документации	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «СОШ №61» МАУ РЭУ
22	Получение паспорта готовности к отопительному сезону 2026-2027 г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «СОШ №61» МАУ РЭУ
23	Размещение документации о подготовке к ОЗП 2026-2027 на сайте учреждения.	по мере готовности документации	Администрация МБОУ «СОШ №61»

Согласовано представитель РСО:

« 18 » 03 2026г



Утверждаю:

Директор МБОУ «СОШ №64»

Данилова Н.В./

« 18 » 03 2026г

М.п.

План мероприятий по подготовке здания Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №64», расположенного по адресу: ул. Радищева 24

к отопительному периоду 2026-2027г.г.

№ н/п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1.Подготовка документации			
1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок из числа управленческого персонала и специалистов организации	30.04.2026	Администрация МБОУ «СОШ №64»
2	Прохождение проверки знаний в комиссии Кузбасского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и котлонадзору (в комиссии Ростехнадзора)	21.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «СОШ №64»
3	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «СОШ №64» МАУ РЭУ
4	Подготовка паспорта теплового пункта	12.01.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «СОШ №64» МАУ РЭУ
5	Подготовка документации подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы	30.04.2026	Администрация МБОУ «СОШ №64»
6	Подготовка копии заключенного договора на теплоснабжение	18.03.2026	Администрация МБОУ «СОШ №64»
7	Подготовка акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающего отсутствие задолженности, либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	30.04.2026	Администрация МБОУ «СОШ №64» МБУ ЦБ КОиН
8	Выполнение периодической проверки узла учета, с составление соответствующего акта допуска прибора учета в эксплуатацию.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «СОШ №64» МАУ РЭУ

9	Проведение поверки (либо замены) контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров) в тепловом пункте. Составление соответствующего акта с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «СОШ №64» МАУ РЭУ
2. Подготовка и сдача представителям РСО теплопотребляющей установки			
10	Выполнение рекомендаций РСО по содержанию теплового пункта, согласно ПТЭ ТЭ. Предусмотреть теплоизоляцию	01.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «СОШ №64» МАУ РЭУ
11	Промывка теплопотребляющей установки. Составление соответствующего акта.	01.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «СОШ №64» МАУ РЭУ
12	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, сетей и теплопотребляющих установок с составлением соответствующего акта.	29.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «СОШ №64» МАУ РЭУ
13	Проверка (осмотра) запорной арматуры, в т.ч. воздушников, сбросников и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений с составлением соответствующего акта	01.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «СОШ №64» МАУ РЭУ
14	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения. Составление соответствующего акта.	01.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «СОШ №64» МАУ РЭУ
15	Выполнение работ по подготовке теплового пункта здания к отопительному периоду с составлением соответствующего акта.	28.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «СОШ №64» МАУ РЭУ
16	Предварительное проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления. Составление соответствующего акта.	01.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «СОШ №64» МАУ РЭУ, ООО«ПромЭнергоре монт»
17	Устранение дефектов выявленных в ходе проведения предварительной опрессовки.	29.05.2026	ответственный по приказу за безопасную МБОУ «СОШ №64» МАУ РЭУ

18	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения в присутствии представителей РСО. Получение акта по итогам проведенных испытаний.	29.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «СОШ №64» МАУ РЭУ, ООО «Промэнергоремонт»
19	Получение разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии в отопительный сезон 2026-2027г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «СОШ №64» МАУ РЭУ
3. Подготовка итоговой документации по готовности теплоснабжающей установки к ОЗП			
20	Составление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «СОШ №64» МАУ РЭУ
21	Оформление и получение акта проверки технической готовности теплоснабжающей установки объекта к отопительному периоду 2026-2027г.г., составленный по результатам анализа полученных документов (обязательное наличие разрешения от РСО на подачу тепловой энергии объекта)	по мере готовности документации	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «СОШ №64» МАУ РЭУ
22	Получение паспорта готовности к отопительному сезону 2026-2027 г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «СОШ №64» МАУ РЭУ
23	Размещение документации о подготовке к ОЗП 2026-2027 на сайте учреждения.	по мере готовности документации	Администрация МБОУ «СОШ №64»

Согласовано представитель РСО:

11/18
Хендгоич Д. Е
«23» 03 2026г.

Утверждаю:

Директор МНБОУ «Лицей № 76»
Т.В. Иванова
«23» 03 2026г.

**План мероприятий по подготовке здания МНБОУ «Лицей № 76»,
расположенного по адресу: г. Новокузнецк, ул. 40 лет Победы, д. 17
к отопительному периоду 2026-2027гг.**

№ п/п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1. Подготовка документации			
1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок из числа управленческого персонала и специалистов организации	12.01.2026	Администрация МНБОУ «Лицей № 76»
2	Прохождение проверки знаний в комиссии Кузбасского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и котлонадзору (в комиссии Ростехнадзора)	03.06.2025	Ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МНБОУ "Лицей № 76"
3	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации теплотребляющих установок	16.03.2026	Ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МНБОУ "Лицей № 76", МАУ РЭУ
4	Подготовка паспорта теплового пункта	16.03.2026	Ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МНБОУ "Лицей № 76", МАУ РЭУ
5	Подготовка документации подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы	03.03.2025	Администрация МНБОУ «Лицей № 76»
6	Подготовка копии заключенного договора на теплоснабжение	26.02.2026	Администрация МНБОУ «Лицей № 76»
7	Подготовка акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию палату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	15.04.2026	Администрация МНБОУ «Лицей № 76» МБУ ЦБ Коин

16	Предварительное проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения. Составление соответствующего акта	22.05.2026	Ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МНБОУ "Лицей № 76", МАУ РЭУ, ООО "Промэнергоремонт"
17	Устранение дефектов выявленных в ходе проведения предварительной опрессовки	03.06.2026	Ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МНБОУ "Лицей № 76", МАУ РЭУ
18	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения в присутствии представителей РСО. Получение акта по итогам проведенных испытаний	05.06.2026	Ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МНБОУ "Лицей № 76", МАУ РЭУ, ООО "Промэнергоремонт"
19	Получение разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии в отопительный сезон 2026-2027гг	15.09.2026	Ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МНБОУ "Лицей № 76", МАУ РЭУ
3. Подготовка итоговой документации по готовности теплоснабжающей установки к ОЗП			
20	Составление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду.	15.08.2026	Ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МНБОУ "Лицей № 76", МАУ РЭУ
21	Оформление и получение акта проверки технической готовности теплоснабжающей установки объекта к отопительному периоду 2026-2027гг., составленный по результатам анализа полученных документов. (обязательное наличие разрешения от РСО на подачу тепловой энергии объекта)	по мере готовности документации	Ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МНБОУ "Лицей № 76", МАУ РЭУ
22	Получение паспорта готовности к отопительному сезону 2026-2027 гг	15.09.2026	Ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МНБОУ "Лицей № 76", МАУ РЭУ
23	Размещение документации о подготовке к ОЗП 2026-2027 на сайте учреждения	по мере готовности документации	Администрация МНБОУ «Лицей № 76»

Согласованно представитель РСО:

Геофилатов В.В.
«24» 03 2026г

Утверждаю:

Директор МАОУ «СОШ №99»
/ Скрипцова Н.П./
«24» 03 2026г

М.п.

**План мероприятий по подготовке здания МАОУ «СОШ №99»,
расположенного по адресу: г. Новокузнецк ул. Монгажная д.35
к отопительному периоду 2026-2027г.г.**

№ п/п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1. Подготовка документации			
1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок из числа управленческого персонала и специалистов организации	12.01.2026	Администрация МАОУ «СОШ «99»
2	Прохождение проверки знаний в комиссии Кузбасского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и котлонадзору (в комиссии Ростехнадзора)	01.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МАОУ «СОШ №99»
3	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МАОУ «СОШ №99» МАУ РЭУ
4	Подготовка паспорта теплового пункта	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МАОУ «СОШ №99» МАУ РЭУ
5	Подготовка документации подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы	30.04.2026	Администрация МАОУ «СОШ №99»
6	Подготовка копии заключенного договора на теплоснабжение	30.04.2026	Администрация МАОУ «СОШ №99»
7	Подготовка акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающего отсутствие задолженности, либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	30.04.2026	Администрация МАОУ «СОШ №99» МБУ ЦБ КОиН
8	Выполнение периодической проверки узла учета, с составлением соответствующего акта допуска прибора учета в эксплуатацию.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ

16	Предварительное проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения. Составление соответствующего акта.	20.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МАОУ «СОШ №99» МАУ РЭУ, ООО «МИГ»
17	Устранение дефектов выявленных в ходе проведения предварительной опрессовки.	29.05.2026	ответственный по приказу за безопасную МАОУ «СОШ №99» МАУ РЭУ
18	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения в присутствии представителей РСО. Получение акта по итогам проведенных испытаний.	03.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МАОУ «СОШ №99» МАУ РЭУ, ООО «МИГ»
19	Получение разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии в отопительный сезон 2026-2027г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МАОУ «СОШ №99» МАУ РЭУ
3. Подготовка итоговой документации по готовности теплоснабжающей установки к ОЗП			
20	Составление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МАОУ «СОШ №99» МАУ РЭУ
21	Оформление и получение акта проверки технической готовности теплоснабжающей установки объекта к отопительному периоду 2026-2027г.г., составленный по результатам анализа полученных документов (обязательное наличие разрешения от РСО на подачу тепловой энергии объекта)	по мере готовности документации	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МАОУ «СОШ №99» МАУ РЭУ
22	Получение паспорта готовности к отопительному сезону 2026-2027 г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МАОУ «СОШ №99» МАУ РЭУ
23	Размещение документации о подготовке к ОЗП 2026-2027 на сайте учреждения.	по мере готовности документации	Администрация МАОУ «СОШ №99»

План мероприятий по подготовке здания МБУ ДО «Дом творчества "Вектор"»,

расположенного по адресу: г. Новокузнецк, ул. Юбилейная, 39

к отопительному периоду 2026-2027г.г.

№ н/ п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1. Подготовка документации			
1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок из числа управленческого персонала и специалистов организации	25.07.2025г.	Администрация МБУ ДО "Дом творчества" "Вектор"
2	Прохождение проверки знаний в комиссии Кузбасского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и котлонадзору (в комиссии Ростехнадзора)	06.06.2026 г.	Начальник участка МАУ РЭУ
3	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации теплотребляющих установок	19.06.2026 г.	Начальник участка МАУ РЭУ
4	Подготовка паспорта теплового пункта	19.06.2026 г.	Администрация МБУ ДО "Дом творчества" "Вектор" зам. директора по АХР
5	Подготовка документации подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы	19.06.2026 г.	Администрация МБУ ДО "Дом творчества" "Вектор"
6	Подготовка копии заключенного договора на теплоснабжение	27.01.2026 г.	Администрация МБУ ДО "Дом творчества" "Вектор"
7	Подготовка акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию палату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	19.06.2026 г.	Администрация МБУ ДО «Дом творчества "Вектор"» МБУ ЦБ КОиН
8	Выполнение периодической проверки узла учета. Составление соответствующего акта. (акт проверки тепло-счетчика и паспорт)	19.06.2026 г.	Администрация МБУ ДО "Дом творчества" "Вектор"
9	Проведение проверки (либо замены) контрольно- измерительных приборов (манометры, термометры) в тепловом пункте, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов.	19.06.2026 г.	Администрация МБУ ДО "Дом творчества "Вектор" (предоставление документов, Составление акта-таблицы -бланк прилагается)
2. Подготовка и сдача представителям РСО теплотребляющей установки			
10	Выполнение рекомендаций РСО по содержанию теплового пункта, согласно ПТЭ ТЭ. <i>Предусмотреть теплоизоляцию</i>	30.06.2026 г.	Начальник участка МАУ РЭУ

11	Промывка теплопотребляющей установки. Составление соответствующего акта.	30.06.2026 г.	Начальник участка МАУ РЭУ
12	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, сетей и теплопотребляющих установок, составление соответствующего акта.	30.06.2026 г.	Начальник участка МАУ РЭУ
13	Проверка (осмотра) запорной арматуры, в т.ч. воздушников, сбросников и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений составление соответствующего акта.	30.06.2026 г.	Начальник участка МАУ РЭУ
14	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения. Составление соответствующего акта.	30.06.2026 г.	Начальник участка МАУ РЭУ (подготовка акта работоспособности регулятора ГВС)
15	Выполнение работ по подготовке теплового пункта здания (отопительному) периоду теплового контура здания. Составление	30.06.2026 г.	Начальник участка МАУ РЭУ (подготовка акта к ОЗП)
16	Предварительное проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления. Составление соответствующего акта.	30.06.2026 г.	Администрация МБУ ДО "Дом творчества" Вектор" Организация, с которой заключен договор на проведение гидравлических испытаний.
17	Устранение дефектов выявленных в ходе проведения предварительной опрессовки.	29.05.2026 г.	Начальник участка МАУ РЭУ- при наличии необходимых материалов
18	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в присутствии представителей РСО. Получение акта по итогам проведенных испытаний	08.07.2026	Администрация МБУ ДО «Дом творчества "Вектор» Организация, с которой заключен договор на проведение гидравлических испытаний.
19	Получение разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии в отопительный сезон 2026-2027г.г.	15.09.2026 г.	Начальник участка МАУ РЭУ
3. Подготовка итоговой документации по готовности теплопотребляющей установки к ОЗП			
20	Составление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду.	15.09.2026 г.	Инженер МАУ РЭУ
21	Оформление и получение акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду 2026-2027г.г. , составленный по результатам анализа полученных документов (Обязательное наличие разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии объекта) .	по мере готовности документации	Инженер МАУ РЭУ
22	Получение паспорта готовности к отопительному сезону 2026-2027 г.г.	15.09.2026 г.	Инженер МАУ РЭУ

Представитель РСО

Рекомендовано
18.03.2022

Утверждаю:

Муниципальное
Директор МБУ ДО «Дом творчества "Вектор»

до: 18.03.2022 / Шарпова Е.А./
«Дом творчества "Вектор"» 18.03.2022г.

**План мероприятий по подготовке здания МБУ ДО «Дом творчества "Вектор",
расположенного по адресу: г. Новокузнецк, ул. Емельяновская,1
к отопительному периоду 2026-2027г.г.**

№ п/п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1. Подготовка документации			
1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок из числа управленческого персонала и специалистов организации	25.07.2025г.	Администрация МБУ ДО "Дом творчества"Вектор"
2	Прохождение поверки знаний в комиссии Кузбасского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и котлонадзору (в комиссии Ростехнадзора)	06.06.2026 г.	Начальник участка МАУ РЭУ
3	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок	19.06.2026 г.	Начальник участка МАУ РЭУ
4	Подготовка паспорта теплового пункта	19.06.2026 г.	Администрация МБУ ДО "Дом творчества"Вектор" зам. директора по АХР
5	Подготовка документацииподтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы	19.06.2026 г.	Администрация МБУ ДО "Дом творчества"Вектор"
6	Подготовка копии заключенного договора на теплоснабжение	27.01.2026 г.	Администрация МБУ ДО "Дом творчества "Вектор"
7	Подготовка акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию палату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	19.06.2026 г.	Администрация МБУ ДО «Дом творчества "Вектор" МБУ ЦБ КОиН
8	Выполнение периодической проверки узла учета. Составление соответствующего акта. (акт поверки тепло-счетчика и паспорт)	19.06.2026 г.	Администрация МБУ ДО "Дом творчества "Вектор"
9	Проведение проверки (либо замены) контрольно- измерительных приборов (манометры, термометры) в тепловом пункте, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов.	19.06.2026 г.	Администрация МБУ ДО "Дом творчества "Вектор" (предоставление документов, Составление акта-таблицы -бланк прилагается)
2. Подготовка и сдача представителям РСО теплопотребляющей установки			
10	Выполнение рекомендаций РСО по содержанию теплового пункта, согласно ПТЭ ТЭ. <i>Предусмотреть теплоизоляцию</i>	30.06.2026 г.	Начальник участка МАУ РЭУ

11	Промывка теплотребляющей установки. Составление соответствующего акта.	30.06.2026 г.	Начальник участка МАУ РЭУ
12	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, сетей и теплотребляющих установок, составление соответствующего акта.	30.06.2026 г.	Начальник участка МАУ РЭУ
13	Проверка (осмотра) запорной арматуры, в т.ч. воздушников, сбросников и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений составление соответствующего акта.	30.06.2026 г.	Начальник участка МАУ РЭУ
14	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения. Составление соответствующего акта.	30.06.2026 г.	Начальник участка МАУ РЭУ (подготовка акта работоспособности регулятора ГВС)
15	Выполнение работ по подготовке теплового пункта здания (отопительного) к периоду теплового контура здания. Составление	30.06.2026 г.	Начальник участка МАУ РЭУ (подготовка акта к ОЗП)
16	Предварительное проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения. Составление соответствующего акта.	30.06.2026 г.	Администрация МБУ ДО "Дом творчества" "Вектор" Организация, с которой заключен договор на проведение гидравлических испытаний.
17	Устранение дефектов выявленных в ходе проведения предварительной опрессовки.	29.05.2026 г.	Начальник участка МАУ РЭУ - при наличии необходимых материалов
18	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения в присутствии представителей РСО. Получение акта по итогам проведенных испытаний	08.07.2026	Администрация МБУ ДО «Дом творчества "Вектор"» Организация, с которой заключен договор на проведение гидравлических испытаний.
19	Получение разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии в отопительный сезон 2026-2027г.г.	15.09.2026 г.	Начальник участка МАУ РЭУ
3. Подготовка итоговой документации по готовности теплотребляющей установки к ОЗП			
20	Составление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду.	15.09.2026 г.	Инженер МАУ РЭУ
21	Оформление и получение акта проверки технической готовности теплотребляющей установки объекта к отопительному периоду 2026-2027г.г. , составленный по результатам анализа полученных документов (Обязательное наличие разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии объекта) .	по мере готовности документации	Инженер МАУ РЭУ
22	Получение паспорта готовности к отопительному сезону 2026-2027 г.г.	15.09.2026 г.	Инженер МАУ РЭУ

Согласовано представителем РСО:



Утверждаю:

Директор МБУ ДО ЦРТ «Уголёк»



**План мероприятий по подготовке здания МБУ ДО ЦРТ «Уголёк»,
расположенного по адресу: г. Новокузнецк, ул. Новаторов, 15
к отопительному периоду 2026-2027г.г.**

№ н/п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1.Подготовка документации			
1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок из числа управленческого персонала и специалистов организации	30.04.2026	Администрация МБУ ДО ЦРТ «Уголёк»
2	Прохождение проверки знаний в комиссии Кузбасского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и котлонадзору (в комиссии Ростехнадзора)	10.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБУ ДО ЦРТ «Уголёк»
3	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации теплopotребляющих установок	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБУ ДО ЦРТ «Уголёк» МАУ РЭУ
4	Подготовка паспорта теплового пункта	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБУ ДО ЦРТ «Уголёк» МАУ РЭУ
5	Подготовка документации подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы	30.04.2026	Администрация МБУ ДО ЦРТ «Уголёк»
6	Подготовка копии заключенного договора на теплоснабжение	30.04.2026	Администрация МБУ ДО ЦРТ «Уголёк»
7	Подготовка акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающего отсутствие задолженности, либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	30.04.2026	Администрация МБУ ДО ЦРТ «Уголёк» МБУ ЦБ КОиН
8	Выполнение периодической проверки узла учета, с составление соответствующего акта допуска прибора учета в эксплуатацию.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБУ ДО ЦРТ «Уголёк»

9	Проведение поверки (либо замены) контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров) в тепловом пункте. Составление соответствующего акта с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБУ ДО ЦРТ «Уголёк» МАУ РЭУ
2. Подготовка и сдача представителям РСО теплопотребляющей установки			
10	Выполнение рекомендаций РСО по содержанию теплового пункта, согласно ПТЭ ТЭ. Предусмотреть теплоизоляцию	01.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБУ ДО ЦРТ «Уголёк» МАУ РЭУ
11	Промывка теплопотребляющей установки. Составление соответствующего акта.	20.05.2026 (дата предварительной опрессовки)	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБУ ДО ЦРТ «Уголёк» МАУ РЭУ
12	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, сетей и теплопотребляющих установок с составлением соответствующего акта.	19.06.2026 (дата основной опрессовки)	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБУ ДО ЦРТ «Уголёк» МАУ РЭУ
13	Проверка (осмотра) запорной арматуры, в т.ч. воздушников, сбросников и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений с составлением соответствующего акта	20.05.2026 (дата предварительной опрессовки)	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБУ ДО ЦРТ «Уголёк» МАУ РЭУ
14	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения. Составление соответствующего акта.	20.05.2026 (дата предварительной опрессовки)	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБУ ДО ЦРТ «Уголёк» МАУ РЭУ
15	Выполнение работ по подготовке теплового пункта здания к отопительному периоду с составлением соответствующего акта.	28.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБУ ДО ЦРТ «Уголёк» МАУ РЭУ
16	Предварительное проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления. Составление соответствующего акта.	20.05.2026 (дата предварительной опрессовки)	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБУ ДО ЦРТ «Уголёк» МАУ РЭУ ооо

17	Устранение дефектов выявленных в ходе проведения предварительной опрессовки.	29.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБУ ДО ЦРТ «Уголёк» МАУ РЭУ
18	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения в присутствии представителей РСО. Получение акта по итогам проведенных испытаний.	19.06.2026 (дата основной опрессовки)	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБУ ДО ЦРТ «Уголёк» МАУ РЭУ ООО «ЭнергоКонтроль»
19	Получение разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии в отопительный сезон 2026-2027г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБУ ДО ЦРТ «Уголёк» МАУ РЭУ
3. Подготовка итоговой документации по готовности теплотребляющей установки к ОЗП			
20	Составление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБУ ДО ЦРТ «Уголёк» МАУ РЭУ
21	Оформление и получение акта проверки технической готовности теплотребляющей установки объекта к отопительному периоду 2026-2027г.г., составленный по результатам анализа полученных документов (обязательное наличие разрешения от РСО на подачу тепловой энергии объекта)	по мере готовности документации	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБУ ДО ЦРТ «Уголёк» МАУ РЭУ
22	Получение паспорта готовности к отопительному сезону 2026-2027г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБУ ДО ЦРТ «Уголёк» МАУ РЭУ
23	Размещение документации о подготовке к ОЗП 2026-2027г.г. на сайте учреждения.	по мере готовности документации	Администрация МБУ ДО ЦРТ «Уголёк»

Согласованно представитель РСО:

Решетников С.В.

« 13 » 03 2026г

Утверждаю:

Начальник МБУ ЦБ «КОиН»

Голытьева Е.В.

«19» марта 2026г



**План мероприятий по подготовке здания МБУ ЦБ «КОиН»
расположенного по адресу: г. Новокузнецк, ул. Мурманская 43
к отопительному периоду 2026-2027г.г.**

№ н/п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1. Подготовка документации			
1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок из числа управленческого персонала и специалистов организации	30.04.2026	Администрация МБУ ЦБ «КОиН»
2	Прохождение проверки знаний в комиссии Кузбасского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и котлонадзору (в комиссии Ростехнадзора)	19.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБУ ЦБ «КОиН»
3	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации теплотребляющих установок	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБУ ЦБ «КОиН» МАУ РЭУ
4	Подготовка паспорта теплового пункта	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБУ ЦБ «КОиН», МАУ РЭУ
5	Подготовка документации подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы	30.04.2026	Администрация МБУ ЦБ «КОиН»
6	Подготовка копии заключенного договора на теплоснабжение	30.04.2026	Администрация МБУ ЦБ «КОиН»
7	Подготовка акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающего отсутствие задолженности, либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	30.04.2026	Администрация МБУ ЦБ «КОиН»
8	Выполнение периодической проверки узла учета, с составлением соответствующего акта допуска прибора учета в эксплуатацию.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ ЦБ «КОиН», МАУ РЭУ

9	Проведение проверки (либо замены) контрольно- измерительных приборов (манометры, термометры) в тепловом пункте, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов.Составление соответствующего акта.	30.04.2026 г.	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБУ ЦБ "КО и Н" МАУ РЭУ
2. Подготовка и сдача представителям РСО теплопотребляющей установки			
10	Выполнение рекомендаций РСО по содержанию теплового пункта, согласно ПТЭ ТЭ. Предусмотреть теплоизоляцию	01.06.2026 г.	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБУ ЦБ "КО и Н" МАУ РЭУ
11	Промывка теплопотребляющей установки. Составление соответствующего акта.	11.06.2026 г.	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБУ ЦБ "КО и Н" МАУ РЭУ
12	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, сетей и теплопотребляющих установок, составление соответствующего акта. Образец акта разработает инженер РЭУ	05.07.2026 г.	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБУ ЦБ "КО и Н" МАУ РЭУ
13	Проверка (осмотра) запорной арматуры, в т.ч.воздушников, сбросников и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений (составление соответствующего акта. Образец акта разработает инженер РЭУ)	11.06.2026 г.	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБУ ЦБ "КО и Н" МАУ РЭУ
14	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения. Составление соответствующего акта.	04.05.2026 г.	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБУ ЦБ "КО и Н" МАУ РЭУ
15	Выполнение работ по подготовке теплового пункта здания(отопительном)' периоду теплового контура здания. Составление соответствующего акта.	28.05.2026 г.	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБУ ЦБ "КО и Н"
16	Предварительное проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления. Составление соответствующего акта.	11.06.2026 г.	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБУ ЦБ "КО и Н" МАУ РЭУ
17	Устранение дефектов выявленных в ходе проведения предварительной опрессовки.	26.05.2026 г.	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБУ ЦБ "КО и Н" МАУ РЭУ
18	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в присутствии представителей РСО. Получение акта по итогам проведенных испытаний.	19.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБУ ЦБ "КО и Н" МАУ РЭУ

19	Получение разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии в отопительный сезон 2026-2027г.г.	15.09.2026 г.	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБУ ЦБ "КО и Н" МАУ РЭУ
3. Подготовка итоговой документации по готовности теплотребляющей установки к ОЗП			
20	Составление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду.	15.09.2026 г.	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБУ ЦБ "КО и Н" МАУ РЭУ
21	Оформление и получение акта проверки технической готовности теплотребляющей установки объекта к отопительному периоду 2026-2027г.г. , составленный по результатам анализа полученных документов (Обязательное наличие разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии объекта) .	по мере готовности документации	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБУ ЦБ "КО и Н" МАУ РЭУ
22	Получение паспорта готовности к отопительному сезону 2026-2027 г.г.	15.09.2026 г.	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБУ ЦБ "КО и Н" МАУ РЭУ
23	Размещение документации о подготовке к ОЗП 2026-2027 на сайте учреждения.	по мере готовности документации	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБУ ЦБ "КО и Н" МАУ РЭУ

Согласованно представителем РСО:

«23» 03 2026г.

Утверждаю:

Директор МАУ «РЭУ»

«23» 03 2026г.



**План мероприятий по подготовке здания,
расположенного по адресу: г. Новокузнецк, ул. Маркшейдерская, 12, к.1
к отопительному периоду 2026-2027г.г.**

№ н/п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1. Подготовка документации			
1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок из числа управленческого персонала и специалистов организации	30.04.2026	Начальник участка Орджоникидзевского р-на
2	Прохождение проверки знаний в комиссии Кузбасского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и котлонадзору (в комиссии Ростехнадзора)	01.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ здания, расположенного по адресу: ул. Маркшейдерская, 12, к.1
3	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ здания, расположенного по адресу: ул. Маркшейдерская, 12, к.1
4	Подготовка паспорта теплового пункта	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ здания, расположенного по адресу: ул. Маркшейдерская, 12, к.1
5	Подготовка документации подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы	30.04.2026	Начальник участка Орджоникидзевского р-на
6	Подготовка копии заключенного договора на теплоснабжение	30.04.2026	Начальник участка Орджоникидзевского р-на
7	Подготовка акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающего отсутствие задолженности, либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	30.04.2026	Начальник участка Орджоникидзевского р-на, МБУ ЦБ КОиН

15	Выполнение работ по подготовке теплового пункта здания к отопительному периоду с составлением соответствующего акта.	28.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ здания, расположенного по адресу: ул. Маркшейдерская, 12, к.1
16	Предварительное проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения. Составление соответствующего акта.	Май 2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ здания, расположенного по адресу: ул. Маркшейдерская, 12, к.1 PCO
17	Устранение дефектов выявленных в ходе проведения предварительной опрессовки.	29.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ здания, расположенного по адресу: ул. Маркшейдерская, 12, к.1
18	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения в присутствии представителей PCO. Получение акта по итогам проведенных испытаний.	Июнь 2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ здания, расположенного по адресу: ул. Маркшейдерская, 12, к.1 PCO
19	Получение разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии в отопительный сезон 2026-2027г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ здания, расположенного по адресу: ул. Маркшейдерская, 12, к.1
3. Подготовка итоговой документации по готовности теплоснабжающей установки к ОЗП			
20	Составление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ здания, расположенного по адресу: ул. Маркшейдерская, 12, к.1
21	Оформление и получение акта проверки технической готовности теплоснабжающей установки объекта к отопительному периоду 2026-2027г.г., составленный по результатам анализа полученных документов (обязательное наличие разрешения от PCO на подачу тепловой энергии объекта)	по мере готовности документации	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ здания, расположенного по адресу: ул. Маркшейдерская, 12, к.1

Согласованно: представитель РСО

Н. И. Б.

И. ДОУ А. Е.

« 16 » 09

2026г.

М.п.

Утверждаю:

Заведующий

МБ ДОУ «Детский сад №16»

И.С.Огородова /

« 20 » марта 2026.

№ 16»

М.п.


**План мероприятий по подготовке здания МБ ДОУ «Детский сад №16»,
расположенного по адресу: г. Новокузнецк, ул. Зорге д.12
к отопительному периоду 2026-2027г.г.**

№ н/п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1.Подготовка документации			
1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок из числа управленческого персонала и специалистов организации	30.04.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад №16»
2	Прохождение проверки знаний в комиссии Кузбасского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и котлонадзору (в комиссии Ростехнадзора)	20.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБ ДОУ «Детский сад №16»
3	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБ ДОУ «Детский сад №16» МАУ РЭУ
4	Подготовка паспорта теплового пункта	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБ ДОУ «Детский сад №16» МАУ РЭУ
5	Подготовка документации подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы	30.04.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад №16»
6	Подготовка копии заключенного договора на теплоснабжение	30.04.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад №16»
7	Подготовка акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающего отсутствие задолженности, либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	30.05.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад №16» МБУ ЦБ КОиН

8	Выполнение периодической проверки узла учета, с составление соответствующего акта допуска прибора учета в эксплуатацию.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБ ДОУ «Детский сад №16» МАУ РЭУ
9	Проведение поверки (либо замены) контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров) в тепловом пункте. Составление соответствующего акта с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБ ДОУ «Детский сад №16» МАУ РЭУ
2. Подготовка и сдача представителям РСО теплопотребляющей установки			
10	Выполнение рекомендаций РСО по содержанию теплового пункта, согласно ПТЭ ТЭ. Предусмотреть теплоизоляцию	06.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБ ДОУ «Детский сад №16» МАУ РЭУ
11	Промывка теплопотребляющей установки. Составление соответствующего акта.	06.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБ ДОУ «Детский сад №16» МАУ РЭУ
12	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, сетей и теплопотребляющих установок с составлением соответствующего акта.	10.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБ ДОУ «Детский сад №16» МАУ РЭУ
13	Проверка (осмотра) запорной арматуры, в т.ч. воздушников, сбросников и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений с составлением соответствующего акта	19.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБ ДОУ «Детский сад №16» МАУ РЭУ
14	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения. Составление соответствующего акта.	19.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБ ДОУ «Детский сад №16» МАУ РЭУ
15	Выполнение работ по подготовке теплового пункта здания к отопительному периоду с составлением соответствующего акта.	28.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБ ДОУ «Детский сад №16» МАУ РЭУ

16	Предварительное проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения. Составление соответствующего акта.	06.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБ ДОУ «Детский сад №16» МАУ РЭУ, ООО «Коммуналец»
17	Устранение дефектов выявленных в ходе проведения предварительной опрессовки.	04.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБ ДОУ «Детский сад №16» МАУ РЭУ
18	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения в присутствии представителей РСО. Получение акта по итогам проведенных испытаний.	19.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБ ДОУ «Детский сад №16» МАУ РЭУ, ООО «Коммуналец»
19	Получение разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии в отопительный сезон 2026-2027г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБ ДОУ «Детский сад №16» МАУ РЭУ
3. Подготовка итоговой документации по готовности теплоснабжающей установки к ОЗП			
20	Составление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБ ДОУ «Детский сад №16» МАУ РЭУ
21	Оформление и получение акта проверки технической готовности теплоснабжающей установки объекта к отопительному периоду 2026-2027г.г., составленный по результатам анализа полученных документов (обязательное наличие разрешения от РСО на подачу тепловой энергии объекта)	по мере готовности документации	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБ ДОУ «Детский сад №16» МАУ РЭУ
22	Получение паспорта готовности к отопительному сезону 2026-2027 г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБ ДОУ «Детский сад №16» МАУ РЭУ
23	Размещение документации о подготовке к ОЗП 2026-2027 на сайте учреждения.	по мере готовности документации	Администрация МБ ДОУ «Детский сад №16»

Согласованно представитель РСО:



« 19 » 03 2026г

Утверждаю:

Заведующий МБ ДОУ

«Детский сад № 19»

 / Е.А. Илькишина/

« 19 » 03 2026г

М.П.

План мероприятий по подготовке здания МБДОУ «Детский сад № 19»,

расположенного по адресу: г. Новокузнецк, ул. Тульская, 27А

к отопительному периоду 2026-2027г.г.

№ н/п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1.Подготовка документации			
1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок из числа управленческого персонала и специалистов организации	30.04.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 19»
2	Прохождение проверки знаний в комиссии Кузбасского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и котлонадзору (в комиссии Ростехнадзора)	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБ ДОУ «Детский сад № 19»
3	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБ ДОУ «Детский сад № 19» МАУ РЭУ
4	Подготовка паспорта теплового пункта	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБ ДОУ «Детский сад № 19» МАУ РЭУ
5	Подготовка документации подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы	30.04.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 19»
6	Подготовка копии заключенного договора на теплоснабжение	30.04.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 19»
7	Подготовка акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающего отсутствие задолженности, либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	20.05.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 19» МБУ ЦБ КОиН
8	Выполнение периодической проверки узла учета, с составление соответствующего акта допуска прибора учета в эксплуатацию.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ

			МБ ДОУ «Детский сад № 19» МАУ РЭУ
9	Проведение поверки (либо замены) контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров) в тепловом пункте. Составление соответствующего акта с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБ ДОУ «Детский сад № 19» МАУ РЭУ
2. Подготовка и сдача представителям РСО теплотребляющей установки			
10	Выполнение рекомендаций РСО по содержанию теплового пункта, согласно ПТЭ ТЭ. Предусмотреть теплоизоляцию	01.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБ ДОУ «Детский сад № 19» МАУ РЭУ
11	Промывка теплотребляющей установки. Составление соответствующего акта.	22.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБ ДОУ «Детский сад № 19» МАУ РЭУ
12	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, сетей и теплотребляющих установок с составлением соответствующего акта.	29.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБ ДОУ «Детский сад № 19» МАУ РЭУ
13	Проверка (осмотра) запорной арматуры, в т.ч. воздушников, сбросников и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений с составлением соответствующего акта	22.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБ ДОУ «Детский сад № 19» МАУ РЭУ
14	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения. Составление соответствующего акта.	22.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБ ДОУ «Детский сад № 19» МАУ РЭУ
15	Выполнение работ по подготовке теплового пункта здания к отопительному периоду с составлением соответствующего акта.	25.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБ ДОУ «Детский сад № 19» МАУ РЭУ

16	Предварительное проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения. Составление соответствующего акта.	22.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБ ДОУ «Детский сад № 19» МАУ РЭУ. ООО «Промэнергоремонт»
17	Устранение дефектов выявленных в ходе проведения предварительной опрессовки.	25.06.2026	ответственный по приказу за безопасную МБ ДОУ «Детский сад № 19» МАУ РЭУ
18	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения в присутствии представителей РСО. Получение акта по итогам проведенных испытаний.	29.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБ ДОУ «Детский сад № 19» МАУ РЭУ. ООО «Промэнергоремонт»
19	Получение разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии в отопительный сезон 2026-2027г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБ ДОУ «Детский сад № 19» МАУ РЭУ
3. Подготовка итоговой документации по готовности теплоснабжающей установки к ОЗП			
20	Составление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБ ДОУ «Детский сад № 19» МАУ РЭУ
21	Оформление и получение акта проверки технической готовности теплоснабжающей установки объекта к отопительному периоду 2026-2027г.г., составленный по результатам анализа полученных документов (обязательное наличие разрешения от РСО на подачу тепловой энергии объекта)	по мере готовности документации	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБ ДОУ «Детский сад № 19» МАУ РЭУ
22	Получение паспорта готовности к отопительному сезону 2026-2027 г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБ ДОУ «Детский сад № 19» МАУ РЭУ
23	Размещение документации о подготовке к ОЗП 2026-2027 на сайте учреждения.	по мере готовности документации	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 19»

Представитель РСО

Утверждаю:

Реорчиантов С.В.
18.03.2026г.

Директор МАОУ «ООШ №19»

Колокольцова Т.Н./
«18» 03 2026г.

**План мероприятий по подготовке здания МАОУ «ООШ № 19»,
расположенного по адресу: г. Новокузнецк, ул. Крупской, 35
к отопительному периоду 2026-2027г.г.**

№ н/ п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1.Подготовка документации			
1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов. (приказ на ответственное лицо по эксплуатации теплового пункта)	30.04.2026	Администрация МАОУ «ООШ №19»
2	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок	01.06.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
3	Подготовка паспорта теплового пункта	30.04.2026	Администрация МАОУ «ООШ №19» (заведующий хозяйством)
4	Подготовка документации подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы. (копия договора на обслуживание с МАУ РЭУ)	30.04.2026	Администрация МАОУ «ООШ №19»
5	Подготовка копии заключенного договора на теплоснабжение	30.04.2026	Администрация МАОУ «ООШ №19»
6	Подготовка акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию палату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	30.04.2026	Администрация МАОУ «ООШ №19» МБУ ЦБ КОиН
7	Выполнение периодической проверки узла учета. Составление соответствующего акта. (акт поверки тепло-счетчика и паспорт)	30.04.2026	Администрация МАОУ «ООШ №19»
8	Проведение проверки (либо замены) контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры) в тепловом пункте, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов.Составление соответствующего акта.	29.05.2026	Администрация МАОУ «ООШ №19», (предоставление документов, Составление акта-таблицы -бланк прилагается)
2. Подготовка и сдача представителям РСО теплопотребляющей установки			
9	Исполнение рекомендаций РСО по устранению выявленных замечаний в предыдущих отопительных сезонах. <i>Предусмотреть теплоизоляцию</i>	01.06.2026	Начальник участка МАУ РЭУ

10	Промывка теплопотребляющей установки. Составление соответствующего акта.	01.06.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
11	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, сетей и теплопотребляющих установок, составление соответствующего акта. Образец акта разработает инженер РЭУ	22.07.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
12	Проверка (осмотра) запорной арматуры: арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений (составление соответствующего акта. Образец акта разработает инженер РЭУ)	01.06.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
13	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения. Составление соответствующего акта.	01.06.2026	Начальник участка МАУ РЭУ (подготовка акта работоспособности регулятора ГВС)
14	Выполнение работ по подготовке к отопительному) периоду теплового контура здания. Составление соответствующего акта.	01.06.2026	Начальник участка МАУ РЭУ (подготовка акта к ОЗП)
15	Предварительное проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления. Составление соответствующего акта.	01.06.2026	Администрация МАОУ «ОО №19» Организация, с которой заключен договор на проведение гидравлических испытаний.
	Устранение дефектов выявленных в ходе проведения предварительной опрессовки.	01.06.2026	Начальник участка МАУ РЭУ-наличии необходимых материала
17	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в присутствии представителей РСО. Получение акта по итогам проведенных испытаний	22.07.2026	Администрация МАОУ «ОО №19», ООО "Промэнергорем
18	Получение разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии в отопительный сезон 2026-2027г.г.	14.09.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
3. Подготовка итоговой документации по готовности теплопотребляющей установки к ОЗП			
19	Составление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду.	14.09.2026	Инженер МАУ РЭУ
20	Оформление и получение акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду 2026-2027г.г. , составленный по результатам анализа полученных документов (Обязательное наличие разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии объекта) .	по мере готовности документации	Инженер МАУ РЭУ
21	Получение паспорта готовности к отопительному сезону 2026-2027 г.г.	15.09.2026	Инженер МАУ РЭУ

Размещение документации о подготовке к ОЗП 2026-2027 на
сайте учреждения.

по мере готовности
документации

Администрация МАОУ «СОШ
№19»