

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО "КИК"



"15" 07 2026

А. В. Чукреев

СОГЛАСОВАНО
Представитель ЕТО (в части
технических мероприятий)

"15" 07 2026
ХЕНДОРГИН А. Е.
ООО "ЛТК"

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	ул. Тольятти, 48		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "Кик"		
3	Год постройки	1981 год		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "НТК"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	до 08.08.2026	Бесхмельницин Е. А.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	до 08.08.2026	Бесхмельницин Е. А.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	до 08.08.2026	Бесхмельницин Е. А.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	до 08.08.2026	Бесхмельницин Е. А.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	до 08.08.2026	Бесхмельницин Е. А.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	до 13.08.2026	Бесхмельницин Е. А.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	до 12.07.2026	Бесхмельницин Е. А.	

2.7.1	Провести проверку и прочистку(по необходимости) вентиляционных каналов	до 12.07.2026	Бесхмельницин Е. А.	
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО	до 30.04.2026	Карпенко З.В.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2026-2027 гг.	до 08.08.2026	Буряк О.В.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 08.08.2026	Буряк О.В.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 08.08.2026	Карпенко З.В., Бесхмельницин Е. А.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 08.08.2026	Бесхмельницин Е. А.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 30.08.2026	Карпенко З.В., Бесхмельницин Е. А.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2026	Бесхмельницин Е. А.	



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО "Кик"

15.08.2026

А. В. Чукреев
2026

СОГЛАСОВАНО
Представитель ЕТО (в части
технических мероприятий)

13.08.2026
Урядовий А. Е.
ООО "НТК"

План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	ул. Гольятти, 46		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "Кик"		
3	Год постройки	1983 год		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "НТК"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	до 08.08.2026	Бесхмельницин Е. А.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	до 08.08.2026	Бесхмельницин Е. А.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	до 08.08.2026	Бесхмельницин Е. А.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	до 08.08.2026	Бесхмельницин Е. А.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	до 08.08.2026	Бесхмельницин Е. А.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	до 13.08.2026	Бесхмельницин Е. А.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	до 12.07.2026	Бесхмельницин Е. А.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку(по необходимости) вентиляционных каналов	до 12.07.2026	Бесхмельницин Е. А.	

3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг. в ЕТО	до 30.04.2026	Карпенко З. В.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2026-2027 гг.	до 08.08.2026	Буряк О.В.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 08.08.2026	Буряк О.В.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 08.08.2026	Карпенко З.В., Бесхмельницин Е. А.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 08.08.2026	Бесхмельницин Е. А.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 30.08.2026	Карпенко З.В., Бесхмельницин Е. А.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2026	Бесхмельницин Е. А.	



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО "КИК"

"15" 06 2026

А. В. Чуриков
2026

СОГЛАСОВАНО
Представитель ЕТО (в части
технических мероприятий)

"15" 06 2026
Хендосин А. Б.
ООО "КИК"

И. П. Б.
2026

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	ул. Транспортная, 815		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "Кик"		
3	Год постройки	1998 год		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "НТК"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	до 30.06.2026	Бесхмельницин Е. А.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	до 30.06.2026	Бесхмельницин Е. А.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличие теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	до 30.06.2026	Бесхмельницин Е. А.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	до 30.06.2026	Бесхмельницин Е. А.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	до 30.06.2026	Бесхмельницин Е. А.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	до 24.07.2026	Бесхмельницин Е. А.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	до 19.07.2026	Бесхмельницин Е. А.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку(по необходимости) вентиляционных каналов	до 19.07.2026	Бесхмельницин Е. А.	
3. Организационные мероприятия				

3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг. в ЕТО	до 30.04.2026	Карпенко З.В.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2026-2027 гг.	до 30.06.2026	Буряк О.В.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 30.06.2026	Буряк О.В.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 30.07.2026	Карпенко З.В., Бесхмельницин Е. А.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 30.07.2026	Бесхмельницин Е. А.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 30.08.2026	Карпенко З.В., Бесхмельницин Е. А.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2026	Бесхмельницин Е. А.	

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО "КИК"

15.04.2026 А. В. Чукреев

СОГЛАСОВАНО
Представитель ЕТО (в части
технических мероприятий)

15.04.2026 Хендотин А. В.
ООО "ИТК"

План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	ул. Транспортная, 81А		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "Кик"		
3	Год постройки	1998 год		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "НТК"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	до 30.06.2026	Бескмельницин Е. А.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	до 30.06.2026	Бескмельницин Е. А.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спусников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	до 30.06.2026	Бескмельницин Е. А.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	до 30.06.2026	Бескмельницин Е. А.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	до 30.06.2026	Бескмельницин Е. А.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	до 24.07.2026	Бескмельницин Е. А.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	до 19.07.2026	Бескмельницин Е. А.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку(по необходимости) вентиляционных каналов	до 19.07.2026	Бескмельницин Е. А.	
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО	до 30.04.2026	Карпенко З.В.	

3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2026-2027 гг.	до 30.06.2026	Буряк О. В.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 30.06.2026	Буряк О. В.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке и отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 30.07.2026	Карпенко З. В., Бесхмельницкий Е. А.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 30.07.2026	Бесхмельницкий Е. А.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 30.08.2026	Карпенко З. В., Бесхмельницкий Е. А.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2026	Бесхмельницкий Е. А.	

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО "КИК"

А. В. Чукреев
2026

СОГЛАСОВАНО
Представитель ЕТО (в части
технических мероприятий)

Хендлукин А. Е.
ООО "ИТК"

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	ул. Транспортная, 75		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "Кик"		
3	Год постройки	1974 год		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "ИТК"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	до 30.06.2026	Бесхмельницин Е. А.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	до 30.06.2026	Бесхмельницин Е. А.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	до 30.06.2026	Бесхмельницин Е. А.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	до 30.06.2026	Бесхмельницин Е. А.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	до 30.06.2026	Бесхмельницин Е. А.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	до 24.07.2026	Бесхмельницин Е. А.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	до 19.07.2026	Бесхмельницин Е. А.	

2.7.1	Провести проверку и прочистку(по необходимости) вентиляционных каналов	до 19.07.2026	Бесхмельницин Е. А.	
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг. в ЕТО	до 30.04.2026	Карпенко З.В.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2026-2027 гг.	до 30.06.2026	Буряк О.В.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 30.06.2026	Буряк О.В.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 30.07.2026	Карпенко З.В., Бесхмельницин Е. А.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 30.07.2026	Бесхмельницин Е. А.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 30.08.2026	Карпенко З.В., Бесхмельницин Е. А.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2026	Бесхмельницин Е. А.	

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО "Кик"

А. В. Чукреев
2026

СОГЛАСОВАНО
Представитель ЕТО (в части
технических мероприятий)

Хендотин А. В.

"15" 04 2026

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведений		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	ул. Кутузова, 72		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "Кик"		
3	Год постройки	1971 год		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "НТК"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	до 30.06.2026	Бесхмельницин Е. А.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	до 30.06.2026	Бесхмельницин Е. А.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	до 30.06.2026	Бесхмельницин Е. А.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	до 30.06.2026	Бесхмельницин Е. А.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	до 30.06.2026	Бесхмельницин Е. А.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	до 24.07.2026	Бесхмельницин Е. А.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	до 19.07.2026	Бесхмельницин Е. А.	

2.7.1	Провести проверку и прочистку(по необходимости) вентиляционных каналов	до 19.07.2026	Бесхмельницин Е. А.	
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО	до 30.04.2026	Карпенко З.В.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2026-2027 гг.	до 30.06.2026	Буряк О.В.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 30.06.2026	Буряк О.В.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2,6.10 Правил № 170	до 30.07.2026	Карпенко З.В., Бесхмельницин Е. А.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 30.07.2026	Бесхмельницин Е. А.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 30.08.2026	Карпенко З.В., Бесхмельницин Е. А.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2026	Бесхмельницин Е. А.	



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО "КИК"

15 04 11 2026
А. В. Чукреев

СОГЛАСОВАНО

Представитель ЕТО (в части
технических мероприятий)

13 04 11 2026
Чендосин А. В.
11-28
11-118

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк**


№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	ул. Кутузова, 68А		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "Кик"		
3	Год постройки	1979 год		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "НТК"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	до 30.06.2026	Бесхмельницин Е. А.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	до 30.06.2026	Бесхмельницин Е. А.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	до 30.06.2026	Бесхмельницин Е. А.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	до 30.06.2026	Бесхмельницин Е. А.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	до 30.06.2026	Бесхмельницин Е. А.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	до 24.07.2026	Бесхмельницин Е. А.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	до 19.07.2026	Бесхмельницин Е. А.	

2.7.1	Провести проверку и прочистку(по необходимости) вентиляционных каналов	до 19.07.2026	Бесхмельницин Е. А.	
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг. в ЕТО	до 30.04.2026	Карпенко З.В.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2026-2027 гг.	до 30.06.2026	Буряк О.В.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 30.06.2026	Буряк О.В.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 30.07.2026	Карпенко З.В., Бесхмельницин Е. А.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 30.07.2026	Бесхмельницин Е. А.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 30.08.2026	Карпенко З.В., Бесхмельницин Е. А.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2026	Бесхмельницин Е. А.	

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО "Кик"

"15"  А. В. Чукреев
2026

СОГЛАСОВАНО
Представитель ЕТО (в части
технических мероприятий)

"13"  А. В. Хендогин
2026

План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	ул. Кутузова, 27		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "Кик"		
3	Год постройки	1980 год		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "НТК"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	до 25.07.2026	Бесхмельницин Е. А.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	до 25.07.2026	Бесхмельницин Е. А.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	до 25.07.2026	Бесхмельницин Е. А.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	до 25.07.2026	Бесхмельницин Е. А.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	до 25.07.2026	Бесхмельницин Е. А.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	до 31.07.2026	Бесхмельницин Е. А.	

2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	до 29.06.2026	Бесхмельницин Е.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку(по необходимости) вентиляционных каналов	до 29.06.2026	Бесхмельницин Е. А.	
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО	до 30.04.2026	Карпенко З.В.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2026-2027 гг.	до 25.07.2026	Буряк О.В.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 25.07.2026	Буряк О.В.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 25.07.2026	Карпенко З.В., Бесхмельницин Е. А.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 25.07.2026	Бесхмельницин Е. А.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 30.08.2026	Карпенко З.В., Бесхмельницин Е. А.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2026	Бесхмельницин Е. А.	

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО "КИК"

А. В. Чукреев
2026

СОГЛАСОВАНО
Представитель ЕТО (в части
технических мероприятий)

2026

План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	ул. Кузнецова, 29		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "Кик"		
3	Год постройки	1963 год		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "НТК"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	до 25.07.2026	Бесхмельницин Е. А.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	до 25.07.2026	Бесхмельницин Е. А.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пробок, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	до 25.07.2026	Бесхмельницин Е. А.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	до 25.07.2026	Бесхмельницин Е. А.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	до 25.07.2026	Бесхмельницин Е. А.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	до 31.07.2026	Бесхмельницин Е. А.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	до 29.06.2026	Бесхмельницин Е. А.	

2.7.1	Провести проверку и прочистку(по необходимости) вентиляционных каналов	до 29.06.2026	Бесхмельницин Е. А.	
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО	до 30.04.2026	Карпенко З.В.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2026-2027 гг.	до 25.07.2026	Буряк О.В.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 25.07.2026	Буряк О.В.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке и отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 25.07.2026	Карпенко З.В., Бесхмельницин Е. А.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 25.07.2026	Бесхмельницин Е. А.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 30.08.2026	Карпенко З.В., Бесхмельницин Е. А.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2026	Бесхмельницин Е. А.	



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО "КИК"

15.08.2026
А. В. Чукреев
2026

СОГЛАСОВАНО

Представитель ЕТО (в части
технических мероприятий)

15.08.2026
Худоси А В
000-1.75

План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	пр-т. Кузнецкстроевский, 52		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "Кик"		
3	Год постройки	1993 год		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "НТК"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	до 04.08.2026	Бесхмельницин Е. А.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	до 04.08.2026	Бесхмельницин Е. А.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	до 04.08.2026	Бесхмельницин Е. А.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	до 04.08.2026	Бесхмельницин Е. А.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	до 04.08.2026	Бесхмельницин Е. А.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	до 12.08.2026	Бесхмельницин Е. А.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	до 31.07.2026	Бесхмельницин Е. А.	

2.7.1	Провести проверку и прочистку(по необходимости) вентиляционных каналов	до 31.07.2026	Бесхмельницин Е. А.	
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО	до 30.04.2026	Карпенко З.В.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2026-2027 гг.	до 04.08.2026	Буряк О.В.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 04.08.2026	Буряк О.В.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 04.08.2026	Карпенко З.В., Бесхмельницин Е. А.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 04.08.2026	Бесхмельницин Е. А.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 30.08.2026	Карпенко З.В., Бесхмельницин Е. А.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2026	Бесхмельницин Е. А.	

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО "КИК"

А. В. Чукреев
2026

СОГЛАСОВАНО

Представитель ЕТО (в части
технических мероприятий)

17.2.2026
Хендогов А. В.
ООО "ЛТХ"

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	пр-т. Кузнецкстроевский, 50		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "Кик"		
3	Год постройки	1993 год		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "НТК"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	до 04.08.2026	Бескмельницин Е. А.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	до 04.08.2026	Бескмельницин Е. А.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	до 04.08.2026	Бескмельницин Е. А.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	до 04.08.2026	Бескмельницин Е. А.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	до 04.08.2026	Бескмельницин Е. А.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	до 12.08.2026	Бескмельницин Е. А.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	до 31.07.2026	Бескмельницин Е. А.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку (по необходимости) вентиляционных каналов	до 31.07.2026	Бескмельницин Е. А.	

3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг. в ЕТО	до 30.04.2026	Карпенко З.В.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2026-2027 гг.	до 04.08.2026	Буряк О.В.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 04.08.2026	Буряк О.В.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 04.08.2026	Карпенко З.В., Бесхмельницин Е. А.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 04.08.2026	Бесхмельницин Е. А.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 30.08.2026	Карпенко З.В., Бесхмельницин Е. А.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2026	Бесхмельницин Е. А.	

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО "НИК"

"15"  А. В. Чукреев
2026

СОГЛАСОВАНО
Представитель ЕТО (в части
технических мероприятий)

"13"  А. Е. Худогин
2026
ООО "НТК"

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	пр-т. Кузнецкстроевский, 24		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "Кик"		
3	Год постройки	1976 год		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "НТК"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	до 06.08.2026	Бесхмельницин Е. А.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	до 06.08.2026	Бесхмельницин Е. А.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	до 06.08.2026	Бесхмельницин Е. А.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	до 06.08.2026	Бесхмельницин Е. А.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	до 06.08.2026	Бесхмельницин Е. А.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	до 14.08.2026	Бесхмельницин Е. А.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	до 08.07.2026	Бесхмельницин Е. А.	

2.7.1	Провести проверку и прочистку(по необходимости) вентиляционных каналов	до 08.07.2026	Бесхмельницин Е. А.	
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг. в ЕТО	до 30.04.2026	Карпенко З.В.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2026-2027 гг.	до 06.08.2026	Бурян О.В.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 06.08.2026	Бурян О.В.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 06.08.2026	Карпенко З.В., Бесхмельницин Е. А.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду	до 06.08.2026	Бесхмельницин Е. А.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 30.08.2026	Карпенко З.В., Бесхмельницин Е. А.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2026	Бесхмельницин Е. А.	

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО "КИК"

А. В. Чукреев
2026

СОГЛАСОВАНО
Представитель ЕТО (в части
технических мероприятий)

Хендогова А. Е.

2026

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	пр-т. Кузнецкстроевский, 23		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "Кик"		
3	Год постройки	1993 год		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "НТК"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	до 06.08.2026	Бесхмельницин Е. А.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	до 06.08.2026	Бесхмельницин Е. А.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	до 06.08.2026	Бесхмельницин Е. А.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	до 06.08.2026	Бесхмельницин Е. А.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	до 06.08.2026	Бесхмельницин Е. А.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	до 14.08.2026	Бесхмельницин Е. А.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	до 08.07.2026	Бесхмельницин Е. А.	

2.7.1	Провести проверку и прочистку(по необходимости) вентиляционных каналов	до 08.07.2026	Бесхмельницин Е. А.	
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО	до 30.04.2026	Карпенко З.В.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2026-2027 гг.	до 06.08.2026	Буряк О.В.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 06.08.2026	Буряк О.В.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 06.08.2026	Карпенко З.В., Бесхмельницин Е. А.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 06.08.2026	Бесхмельницин Е. А.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 30.08.2026	Карпенко З.В., Бесхмельницин Е. А.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2026	Бесхмельницин Е. А.	



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО "КИК"

"15"  А. В. Чукресов
2026

СОГЛАСОВАНО
Представитель ЕТО (в части
технических мероприятий)

"15"  Н. П. Е.
2026

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	пр-т. Кузнецкстроевский, 19		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "Кик"		
3	Год постройки	1991 год		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "НТК"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	до 06.08.2026	Бесхмельницин Е. А.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	до 06.08.2026	Бесхмельницин Е. А.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	до 06.08.2026	Бесхмельницин Е. А.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	до 06.08.2026	Бесхмельницин Е. А.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	до 06.08.2026	Бесхмельницин Е. А.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	до 14.08.2026	Бесхмельницин Е. А.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	до 08.07.2026	Бесхмельницин Е. А.	

2.7.1	Провести проверку и прочистку(по необходимости) вентиляционных каналов	до 08.07.2026	Бесхмельницин Е. А.	
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО	до 30.04.2026	Карпенко З.В.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2026-2027 гг.	до 06.08.2026	Буряк О.В.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 06.08.2026	Буряк О.В.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 06.08.2026	Карпенко З.В., Бесхмельницин Е. А.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 06.08.2026	Бесхмельницин Е. А.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 30.08.2026	Карпенко З.В., Бесхмельницин Е. А.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2026	Бесхмельницин Е. А.	

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО "КИК"

15. 11. 2026 А. В. Чукреев

СОГЛАСОВАНО
Представитель ЕТО (в части
технических мероприятий)

13. 11. 2026
000 - 1.1.18

План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	пр-т. Кузнецкстроевский, 17		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "Кик"		
3	Год постройки	1992 год		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "НТК"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	до 06.08.2026	Бесхмельницин Е. А.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	до 06.08.2026	Бесхмельницин Е. А.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	до 06.08.2026	Бесхмельницин Е. А.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	до 06.08.2026	Бесхмельницин Е. А.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	до 06.08.2026	Бесхмельницин Е. А.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	до 14.08.2026	Бесхмельницин Е. А.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	до 08.07.2026	Бесхмельницин Е. А.	

2.7.1	Провести проверку и прочистку(по необходимости) вентиляционных каналов	до 08.07.2026	Бесхмельницын Е. А.	
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО	до 30.04.2026	Карпенко З.В.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2026-2027 гг.	до 06.08.2026	Буряк О.В.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 06.08.2026	Буряк О.В.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 06.08.2026	Карпенко З.В., Бесхмельницын Е. А.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 06.08.2026	Бесхмельницын Е. А.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 30.08.2026	Карпенко З.В., Бесхмельницын Е. А.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2026	Бесхмельницын Е. А.	

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО "КИК"

"15"  А. В. Чукреев
2026

СОГЛАСОВАНО
Представитель ЕТО (в части
технических мероприятий)

"13"  ЮРЬЛОВСКИЙ А. В.
2026
ООО "НТК"

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	ул. Дружбы, 48		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "Кик"		
3	Год постройки	1968 год		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "НТК"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	до 25.07.2026	Бесхмельницин Е. А.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	до 25.07.2026	Бесхмельницин Е. А.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	до 25.07.2026	Бесхмельницин Е. А.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	до 25.07.2026	Бесхмельницин Е. А.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	до 25.07.2026	Бесхмельницин Е. А.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	до 31.07.2026	Бесхмельницин Е. А.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	до 29.06.2026	Бесхмельницин Е. А.	

2.7.1	Провести проверку и прочистку(по необходимости) вентиляционных каналов	до 29.06.2026	Бесхмельницын Е. А.	
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО	до 30.04.2026	Карпенко З.В.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2026-2027 гг.	до 25.07.2026	Буряк О.В.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 25.07.2026	Буряк О.В.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 25.07.2026	Карпенко З.В., Бесхмельницын Е. А.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 25.07.2026	Бесхмельницын Е. А.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 30.08.2026	Карпенко З.В., Бесхмельницын Е. А.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2026	Бесхмельницын Е. А.	



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО "КИК"

"15"  А. В. Чурчев
2026

СОГЛАСОВАНО
Представитель ЕТО (в части
технических мероприятий)

"13"  ХЕНДИЧИН А. Е.
000 - ЛТХ 2026

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	ул. Дружбы, 17Б		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "Кик"		
3	Год постройки	1997 год		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "НТК"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	до 05.07.2026	Бесхмельницин Е.А.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	до 05.07.2026	Бесхмельницин Е.А.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	до 05.07.2026	Бесхмельницин Е.А.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	до 05.07.2026	Бесхмельницин Е.А.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	до 05.07.2026	Бесхмельницин Е.А.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	до 23.07.2026	Бесхмельницин Е.А.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	до 05.07.2026	Бесхмельницин Е.А.	

2.7.1	Провести проверку и прочистку(по необходимости) вентиляционных каналов	до 05.07.2026	Бесхмельницын Е.А.	
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО	до 30.04.2026	КарпенкоЗ.В.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2026-2027 гг.	до 16.05.2026	Буряк О.В.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 16.05.2026	Буряк О.В.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 30.07.2026	КарпенкоЗ.В. Бесхмельницын Е.А.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 30.07.2026	Бесхмельницын Е.А.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 30.08.2026	КарпенкоЗ.В., Бесхмельницын Е.А.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2026	Бесхмельницын Е.А.	

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО "КИК"

А. В. Чукреев
2026

СОГЛАСОВАНО

Представитель ЕТО (в части
технических мероприятий)

ХЕНДЭГМН А. В.

2026

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	ул. Дружбы, 17А		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "Кик"		
3	Год постройки	1995 год		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "НТК"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	до 05.07.2026	Бесхмельницин Е.А.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	до 05.07.2026	Бесхмельницин Е.А.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	до 05.07.2026	Бесхмельницин Е.А.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	до 05.07.2026	Бесхмельницин Е.А.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	до 05.07.2026	Бесхмельницин Е.А.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	до 23.07.2026	Бесхмельницин Е.А.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	до 05.07.2026	Бесхмельницин Е.А.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку(по необходимости) вентиляционных каналов	до 05.07.2026	Бесхмельницин Е.А.	
3. Организационные мероприятия				

3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг. в ЕТО	до 30.04.2026	Карпенко З.В.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2026-2027 гг.	до 16.05.2026	Буряк О.В.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 16.05.2026	Буряк О.В.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 30.07.2026	Карпенко З.В. Бесхмельницкий Е.А.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 30.07.2026	Бесхмельницкий Е.А.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 30.08.2026	Карпенко З.В., Бесхмельницкий Е.А.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2026	Бесхмельницкий Е.А.	

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО "НИК"

15.04.2026 А. В. Чукреев 2026

СОГЛАСОВАНО
Представитель ЕТО (в части
технических мероприятий)

15.04.2026 ООО "НТК" 2026

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	ул. Дружбы, 15		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "Кик"		
3	Год постройки	1971 год		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "НТК"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	до 05.07.2026	Бесхмельницин Е.А.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	до 05.07.2026	Бесхмельницин Е.А.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пробок, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	до 05.07.2026	Бесхмельницин Е.А.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	до 05.07.2026	Бесхмельницин Е.А.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	до 05.07.2026	Бесхмельницин Е.А.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	до 23.07.2026	Бесхмельницин Е.А.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	до 05.07.2026	Бесхмельницин Е.А.	

2.7.1	Провести проверку и прочистку(по необходимости) вентиляционных каналов	до 05.07.2026	Бесхмельницин Е.А.	
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО	до 30.04.2026	КарпенкоЗ.В.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2026-2027 гг.	до 16.05.2026	Буряк О.В.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 16.05.2026	Буряк О.В.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 30.07.2026	Карпенко З.В. Бесхмельницин Е.А.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 30.07.2026	Бесхмельницин Е.А.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 30.08.2026	КарпенкоЗ.В., Бесхмельницин Е.А.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2026	Бесхмельницин Е.А.	

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО "КИК"

"15"  А. В. Чурчев
2026

СОГЛАСОВАНО
Представитель ЕТО (в части
технических мероприятий)

"13"  А. Б. Хендотина
2026

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	ул. Дружбы, 1А		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "Кик"		
3	Год постройки	1973 год		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "НТК"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	до 05.07.2026	Бесхмельницин Е.А.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	до 05.07.2026	Бесхмельницин Е.А.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спусников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	до 05.07.2026	Бесхмельницин Е.А.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	до 05.07.2026	Бесхмельницин Е.А.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	до 05.07.2026	Бесхмельницин Е.А.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	до 23.07.2026	Бесхмельницин Е.А.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	до 05.07.2026	Бесхмельницин Е.А.	

2.7.1	Провести проверку и прочистку(по необходимости) вентиляционных каналов	до 05.07.2026	Бесхмельницин Е.А.	
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО	до 30.04.2026	КарпенкоЗ.В.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2026-2027 гг.	до 16.05.2026	Буряк О.В.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 16.05.2026	Буряк О.В.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 30.07.2026	Карпенко З.В. Бесхмельницин Е.А.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 30.07.2026	Бесхмельницин Е.А.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 30.08.2026	КарпенкоЗ.В., Бесхмельницин Е.А.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2026	Бесхмельницин Е.А.	

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО "КИК"

"15"

А. В. Чукреев
2026

СОГЛАСОВАНО

Представитель ЕТО (в части
технических мероприятий)

"15"

000-1.7.11

2026

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	ул. Батюшкова, 16		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "Кик"		
3	Год постройки	2001 год		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "НТК"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	до 05.07.2026	Бесхмельницин Е.А.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	до 05.07.2026	Бесхмельницин Е.А.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	до 05.07.2026	Бесхмельницин Е.А.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	до 05.07.2026	Бесхмельницин Е.А.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	до 05.07.2026	Бесхмельницин Е.А.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	до 23.07.2026	Бесхмельницин Е.А.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	до 05.07.2026	Бесхмельницин Е.А.	

2.7.1	Провести проверку и прочистку(по необходимости) вентиляционных каналов	до 05.07.2026	Бесхмельницин Е.А.	
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО	до 30.04.2026	КарпенкоЗ.В.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2026-2027 гг.	до 16.05.2026	Буряк О.В.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 16.05.2026	Буряк О.В.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 30.07.2026	Карпенко З.В. Бесхмельницин Е.А.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 30.07.2026	Бесхмельницин Е.А.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 30.08.2026	КарпенкоЗ.В., Бесхмельницин Е.А.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2026	Бесхмельницин Е.А.	

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО "КИК"

15.07.2026 А. В. Чукреев
2026

СОГЛАСОВАНО
Представитель ЕТО (в части
технических мероприятий)

13.07.2026 Хендогова А.Е.
ООО "КИК" 2026

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	ул. Батюшкова, 12		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "Кик"		
3	Год постройки	2001 год		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "ЭнергоТранзит"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	до 05.07.2026	Бесхмельницин Е.А.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	до 05.07.2026	Бесхмельницин Е.А.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	до 05.07.2026	Бесхмельницин Е.А.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	до 05.07.2026	Бесхмельницин Е.А.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	до 05.07.2026	Бесхмельницин Е.А.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	до 23.07.2026	Бесхмельницин Е.А.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	до 05.07.2026	Бесхмельницин Е.А.	

2.7.1	Провести проверку и прочистку(по необходимости) вентиляционных каналов	до 05.07.2026	Бескмельницин Е.А.	
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО	до 30.04.2026	КарпенкоЗ.В.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2026-2027 гг.	до 16.05.2026	Буряк О.В.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №22234	до 16.05.2026	Буряк О.В.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 30.07.2026	Карпенко З.В. Бескмельницин Е.А.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 30.07.2026	Бескмельницин Е.А.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 30.08.2026	КарпенкоЗ.В., Бескмельницин Е.А.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2026	Бескмельницин Е.А.	

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО "КИК"

15

04

А. В. Чукреев
2026

СОГЛАСОВАНО

Представитель ЕТО (в части
технических мероприятий)

13

П. 2. Ф.
Хендогова А. В.
ООО "ЛТК" 2026

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	ул. Батюшкова, 9А		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "Кик"		
3	Год постройки	1984 год		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "НТК"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	до 05.07.2026	Бесхмельницин Е.А.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	до 05.07.2026	Бесхмельницин Е.А.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	до 05.07.2026	Бесхмельницин Е.А.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	до 05.07.2026	Бесхмельницин Е.А.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	до 05.07.2026	Бесхмельницин Е.А.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	до 22.07.2026	Бесхмельницин Е.А.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	до 05.07.2026	Бесхмельницин Е.А.	

2.7.1	Провести проверку и прочистку(по необходимости) вентиляционных каналов	до 05.07.2026	Бесхмельницын Е.А.	
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО	до 30.04.2026	КарпенкоЗ.В.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2026-2027 гг.	до 16.05.2026	Бурях О.В.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 16.05.2026	Бурях О.В.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 30.07.2026	Карпенко З.В. Бесхмельницын Е.А.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 30.07.2026	Бесхмельницын Е.А.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 30.08.2026	КарпенкоЗ.В., Бесхмельницын Е.А.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2026	Бесхмельницын Е.А.	

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО "КИК"


 13.04.2026
А. В. Чиреев
2026

СОГЛАСОВАНО

Представитель ЕТО (в части
технических мероприятий)

 13.04.2026
ХЕНДТОН А. В.
2026

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	ул. Батюшкова, 9		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "Кик"		
3	Год постройки	1984 год		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "НТК"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	до 05.07.2026	Бесхмельницин Е.А.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	до 05.07.2026	Бесхмельницин Е.А.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	до 05.07.2026	Бесхмельницин Е.А.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	до 05.07.2026	Бесхмельницин Е.А.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	до 05.07.2026	Бесхмельницин Е.А.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	до 22.07.2026	Бесхмельницин Е.А.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	до 05.07.2026	Бесхмельницин Е.А.	

2.7.1	Провести проверку и прочистку(по необходимости) вентиляционных каналов	до 05.07.2026	Бесхмельницын Е.А.	
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг. в ЕТО	до 30.04.2026	КарпенкоЗ.В.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2026-2027 гг.	до 16.05.2026	Буряк О.В.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 16.05.2026	Буряк О.В.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 30.07.2026	Карпенко З.В., Бесхмельницын Е.А.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 30.07.2026	Бесхмельницын Е.А.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 30.08.2026	КарпенкоЗ.В., Бесхмельницын Е.А.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2026	Бесхмельницын Е.А.	

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО "КИК"

15.04

А. В. Чукреев
2026

СОГЛАСОВАНО

Представитель ЕТО (в части
технических мероприятий)Хендогова А. В.
"13" "04" 2026
ООО "ИТА"

2026

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	ул. Батюшкова, 7		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "Кик"		
3	Год постройки	1981 год		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "НТК"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	до 05.07.2026	Бесхмельницин Е.А.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	до 05.07.2026	Бесхмельницин Е.А.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	до 05.07.2026	Бесхмельницин Е.А.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	до 05.07.2026	Бесхмельницин Е.А.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	до 05.07.2026	Бесхмельницин Е.А.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	до 22.07.2026	Бесхмельницин Е.А.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	до 05.07.2026	Бесхмельницин Е.А.	

2.7.1	Провести проверку и прочистку(по необходимости) вентиляционных каналов	до 05.07.2026	Бесхмельницин Е.А.	
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО	до 30.04.2026	КарпенкоЗ.В.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2026-2027 гг.	до 16.05.2026	Буряк О.В.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 16.05.2026	Буряк О.В.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 30.07.2026	Карпенко З.В. Бесхмельницин Е.А.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 30.07.2026	Бесхмельницин Е.А.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 30.08.2026	КарпенкоЗ.В., Бесхмельницин Е.А.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2026	Бесхмельницин Е.А.	

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО "КИК"

"15" 04 2026 А. В. Чукреев

СОГЛАСОВАНО
Представитель ЕТО (в части
технических мероприятий)

"13" 04 2026 ХЕНДОГИН А. Е.
ООО "ИТА"

План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	ул. Батюшкова, 5А		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "Кик"		
3	Год постройки	1984 год		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "НТК"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	до 05.07.2026	Бесхмельницин Е.А.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	до 05.07.2026	Бесхмельницин Е.А.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	до 05.07.2026	Бесхмельницин Е.А.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	до 05.07.2026	Бесхмельницин Е.А.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	до 05.07.2026	Бесхмельницин Е.А.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	до 22.07.2026	Бесхмельницин Е.А.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	до 05.07.2026	Бесхмельницин Е.А.	

2.7.1	Провести проверку и прочистку(по необходимости) вентиляционных каналов	до 05.07.2026	Бесхмельницин Е.А.	
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО	до 30.04.2026	КарпенкоЗ.В.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2026-2027 гг.	до 16.05.2026	Бурян О.В.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 16.05.2026	Бурян О.В.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 30.07.2026	Карпенко З.В. Бесхмельницин Е.А.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 30.07.2026	Бесхмельницин Е.А.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 30.08.2026	КарпенкоЗ.В., Бесхмельницин Е.А.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2026	Бесхмельницин Е.А.	

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО "КИК"

15

Чукреев

А. В. Чукреев
2026

СОГЛАСОВАНО

Представитель ЕТО (в части
технических мероприятий)

15

Чукреев

2026

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	ул. Батюшкова, 2А		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "Кик"		
3	Год постройки	1972 год		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "НТК"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	до 05.07.2026	Бесхмельницин Е.А.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	до 05.07.2026	Бесхмельницин Е.А.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пробок, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	до 05.07.2026	Бесхмельницин Е.А.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	до 05.07.2026	Бесхмельницин Е.А.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	до 05.07.2026	Бесхмельницин Е.А.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	до 22.07.2026	Бесхмельницин Е.А.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	до 05.07.2026	Бесхмельницин Е.А.	

2.7.1	Провести проверку и прочистку(по необходимости) вентиляционных каналов	до 05.07.2026	Бесхмельницын Е.А.	
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг. в ЕТО	до 30.04.2026	Карпенко З.В.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2026-2027 гг.	до 16.05.2026	Бурян О.В.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 16.05.2026	Бурян О.В.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 30.07.2026	Карпенко З.В. Бесхмельницын Е.А.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 30.07.2026	Бесхмельницын Е.А.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 30.08.2026	Карпенко З.В., Бесхмельницын Е.А.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2026	Бесхмельницын Е.А.	

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО "КИК"

15 04 А. В. Чукреев
2026

СОГЛАСОВАНО

Представитель ЕТО (в части
технических мероприятий)

13 04 ХЕНДОТКИН А. В.
ООО "НТК" 2026

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	ул. Кутузова, 66		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "Кик"		
3	Год постройки	1971 год		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "НТК"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	до 05.07.2026	Демчук Н.А.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	до 05.07.2026	Демчук Н.А.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	до 05.07.2026	Демчук Н.А.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	до 05.07.2026	Демчук Н.А.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	до 05.07.2026	Демчук Н.А.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	до 21.07.2026	Демчук Н.А.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	до 05.07.2026	Ковалева Е.В.	

2.7.1	Провести проверку и прочистку(по необходимости) вентиляционных каналов	до 05.07.2026	Ковалева Е.В.	
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО	до 30.04.2026	КарпенкоЗ.В.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2026-2027 гг.	до 16.05.2026	Буряк О.В.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 16.05.2026	Буряк О.В.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 30.07.2026	КарпенкоЗ.В. Демчук Н.А.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 30.07.2026	Карпенко З.В.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 30.08.2026	КарпенкоЗ.В., Демчук Н.А.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2026	Карпенко З.В.	

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО "КИК"

А. В. Чукреев
2026

СОГЛАСОВАНО

Представитель ЕТО (в части
технических мероприятий)

2026

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	ул. Транспортная, 65		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "Кик"		
3	Год постройки	1974 год		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "НТК"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	до 05.07.2026	Демчук Н.А.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	до 05.07.2026	Демчук Н.А.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	до 05.07.2026	Демчук Н.А.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	до 05.07.2026	Демчук Н.А.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	до 05.07.2026	Демчук Н.А.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	до 21.07.2026	Демчук Н.А.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	до 05.07.2026	Ковалева Е.В.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку(по необходимости) вентиляционных каналов	до 05.07.2026	Ковалева Е.В.	

3. Организационные мероприятия

3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО	до 30.04.2026	КарпенкоЗ.В.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2026-2027 гг.	до 16.05.2026	Бурляк О.В.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 16.05.2026	Бурляк О.В.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 30.07.2026	КарпенкоЗ.В., Демчук Н.А.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 30.07.2026	Карпенко З.В.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 30.08.2026	КарпенкоЗ.В., Демчук Н.А.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2026	Карпенко З.В.	

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО "КИК"

"15" 04 А. В. Чукреев
2026

СОГЛАСОВАНО
Представитель ЕТО (в части
технических мероприятий)

"13" 07 Хендосун А. В.
2026
ООО "НТК"

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	ул. Транспортная, 49		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "Кик"		
3	Год постройки	1990 год		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "НТК"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	до 05.07.2026	Демчук Н.А.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	до 05.07.2026	Демчук Н.А.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	до 05.07.2026	Демчук Н.А.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	до 05.07.2026	Демчук Н.А.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	до 05.07.2026	Демчук Н.А.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	до 21.07.2026	Демчук Н.А.	

2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	до 05.07.2026	Ковалева Е.В.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку(по необходимости) вентиляционных каналов	до 05.07.2026	Ковалева Е.В.	
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО	до 30.04.2026	КарпенкоЗ.В.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2026-2027 гг.	до 16.05.2026	Буряк О.В.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 16.05.2026	Буряк О.В.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 30.07.2026	КарпенкоЗ.В. Демчук Н.А.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 30.07.2026	Карпенко З.В.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 30.08.2026	КарпенкоЗ.В., Демчук Н.А.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2026	Карпенко З.В.	

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО "КИК"

"15" 04 2026 А. В. Чукреев

СОГЛАСОВАНО
Представитель ЕТО (в части
технических мероприятий)

"13" 04 2026 ХЕНДРИЙ А. В.

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	ул. Транспортная, 49		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "Кик"		
3	Год постройки	1990 год		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "НТК"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	до 05.07.2026	Демчук Н.А.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	до 05.07.2026	Демчук Н.А.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	до 05.07.2026	Демчук Н.А.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	до 05.07.2026	Демчук Н.А.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	до 05.07.2026	Демчук Н.А.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	до 21.07.2026	Демчук Н.А.	

2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	до 05.07.2026	Ковалева Е.В.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку(по необходимости) вентиляционных каналов	до 05.07.2026	Ковалева Е.В.	
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО	до 30.04.2026	КарпенкоЗ.В.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2026-2027 гг.	до 16.05.2026	Буряк О.В.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 16.05.2026	Буряк О.В.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 30.07.2026	КарпенкоЗ.В. Демчук Н.А.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 30.07.2026	Карпенко З.В.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 30.08.2026	КарпенкоЗ.В., Демчук Н.А.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2026	Карпенко З.В.	