

ООО КУЗНЕЦК ТЕПЛОСБЫТ
НАЧАЛЬНИК ТЕХ. БЮРО
ГОРОДНОВ Я.А.

Городнов Я.А.
24.03.26.



Утверждаю:

Директор МБОУ «СОШ № 14»
Антонова В.В.
2026г.

**План мероприятий по подготовке здания МБОУ «СОШ № 14»,
расположенного по адресу: г. Новокузнецк, ул. Авиаторов, 106
к отопительному периоду 2026-2027г.г.**

№ н/ п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1. Подготовка документации			
1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов. (приказ на ответственное лицо по эксплуатации теплового пункта)	30.04.2026	Администрация МБОУ «СОШ № 14»
2	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации теплотребляющих установок	30.04.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
3	Подготовка паспорта теплового пункта	30.04.2026	Администрация МБОУ «СОШ № 14» (зам директора по АХЧ)
4	Подготовка документации подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы. (копия договора на обслуживание с МАУ РЭУ)	30.04.2026	Администрация МБОУ «СОШ № 14»
5	Подготовка копии заключенного договора на теплоснабжение	30.04.2026	Администрация МБОУ «СОШ № 14»
6	Подготовка акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию палату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	30.07.2026	Администрация МБОУ «СОШ № 14» МБУ ЦБ КоиН
7	Выполнение периодической проверки узла учета. Составление соответствующего акта. (акт поверки тепло-счетчика и паспорт)	30.04.2026	Администрация МБОУ «СОШ № 14»
8	Проведение проверки (либо замены) контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры) в тепловом пункте, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов. Составление соответствующего акта.	30.04.2026	Администрация МБОУ «СОШ № 14», (предоставление документов, Составление акта-таблицы -бланк прилагается)
2. Подготовка и сдача представителям РСО теплотребляющей установки			
9	Исполнение рекомендаций РСО по устранению выявленных замечаний в предыдущих отопительных сезонах.	22.05.2026	Начальник участка МАУ РЭУ

10	Промывка теплопотребляющей установки. Составление соответствующего акта.	22.05.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
11	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, сетей и теплопотребляющих установок, составление соответствующего акта. Образец акта разработает инженер РЭУ	30.04.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
12	Проверка (осмотра) запорной арматуры: арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений (составление соответствующего акта. Образец акта разработает инженер РЭУ)	22.05.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
13	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения. Составление соответствующего акта.	22.05.2026	Начальник участка МАУ РЭУ (подготовка акта работоспособности регулятора ГВС)
14	Выполнение работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания. Составление соответствующего акта.	22.05.2026	Начальник участка МАУ РЭУ (подготовка акта к ОЗП)
15	Предварительное проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления. Составление соответствующего акта.	22.05.2026	Администрация МБОУ «СОШ № 14» Организация, с которой заключен договор на проведение гидравлических испытаний.
16	Устранение дефектов выявленных в ходе проведения предварительной опрессовки.	22.05.2026	Начальник участка МАУ РЭУ- при наличии необходимых материалов
17	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в присутствии представителей РСО. Получение акта по итогам проведенных испытаний.	27.05.2026	Администрация МБОУ «СОШ № 14» Организация, с которой заключен договор на проведение гидравлических испытаний.
18	Получение разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии в отопительный сезон 2026-2027г.г.	15.09.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
3. Подготовка итоговой документации по готовности теплопотребляющей установки к ОЗП			

19	Составление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду.	15.09.2026	Инженер МАУ РЭУ
20	Оформление и получение акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду 2026-2027г.г. , составленный по результатам анализа полученных документов (Обязательное наличие разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии объекта) .	по мере готовности документации	Инженер МАУ РЭУ
21	Получение паспорта готовности к отопительному сезону 2026-2027 г.г.	15.09.2026	Инженер МАУ РЭУ
22	Размещение документации о подготовке к ОЗП 2026-2027 на сайте учреждения.	по мере готовности документации	Администрация МБОУ «СОШ № 14»

ООО КУЗНЕЦ ТЕПЛОСБЫТ
НАЧАЛЬНИК ТЕХ. БЮРО
ГОРДНОВ Я.А.

Бродис
24.03.26



Утверждаю: Директор МБОУ «СОШ № 13»

Дробина В.А.

2026г.

**План мероприятий по подготовке здания МБОУ «СОШ № 13»
расположенного по адресу: г. Новокузнецк, ул. Новосёлов, 19
к отопительному периоду 2026-2027г.г.**

№ н/п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1. Подготовка документации			
1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов. (приказ на ответственного лица по эксплуатации теплового пункта)	30.04.2026	Администрация МБОУ «СОШ № 13»
2	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок	30.04.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
3	Подготовка паспорта теплового пункта	30.04.2026	Администрация МБОУ «СОШ № 13» (зам директора по АХЧ)
4	Подготовка документации подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы. (копия договора на обслуживание с МАУ РЭУ)	30.04.2026	Администрация МБОУ «СОШ № 13»
5	Подготовка копии заключенного договора на теплоснабжение	30.04.2026	Администрация МБОУ «СОШ № 13»
6	Подготовка акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию палату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	30.07.2026	Администрация МБОУ «СОШ № 13» МБУ ЦБ КОиН
7	Выполнение периодической проверки узла учета. Составление соответствующего акта. (акт поверки тепло-счетчика и паспорт)	30.04.2026	Администрация МБОУ «СОШ № 13»
8	Проведение проверки (либо замены) контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры) в тепловом пункте, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов. Составление соответствующего акта.	30.04.2026	Администрация МБОУ «СОШ № 13», (предоставление документов, Составление акта-таблицы -бланк прилагается)
2. Подготовка и сдача представителям РСО теплопотребляющей установки			
9	Исполнение рекомендаций РСО по устранению выявленных замечаний в предыдущих отопительных сезонах.	22.05.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
10	Промывка теплопотребляющей установки. Составление соответствующего акта.	22.05.2026	Начальник участка МАУ РЭУ

11	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, сетей и теплопотребляющих установок, составление соответствующего акта. Образец акта разработает инженер РЭУ	30.04.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
12	Проверка (осмотра) запорной арматуры: арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений (составление соответствующего акта. Образец акта разработает инженер РЭУ)	22.05.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
13	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения. Составление соответствующего акта.	22.05.2026	Начальник участка МАУ РЭУ (подготовка акта работоспособности регулятора ГВС)
14	Выполнение работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания. Составление соответствующего акта.	22.05.2026	Начальник участка МАУ РЭУ (подготовка акта к ОЗП)
15	Предварительное проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления. Составление соответствующего акта.	22.05.2026	Администрация МБОУ «СОШ № 13» Организация, с которой заключен договор на проведение гидравлических испытаний.
16	Устранение дефектов выявленных в ходе проведения предварительной опрессовки.	22.05.2026	Начальник участка МАУ РЭУ- при наличии необходимых материалов
17	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в присутствии представителей РСО. Получение акта по итогам проведенных испытаний.	27.05.2026	Администрация МБОУ «СОШ № 13» Организация, с которой заключен договор на проведение гидравлических испытаний.
18	Получение разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии в отопительный сезон 2026-2027г.г.	15.09.2026	Начальник участка МАУ РЭУ

3. Подготовка итоговой документации по готовности теплопотребляющей установки к ОЗП

19	Составление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду.	15.09.2026	Инженер МАУ РЭУ
20	Оформление и получение акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду 2026-2027г.г., составленный по результатам анализа полученных документов (Обязательное наличие разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии объекта).	по мере готовности документации	Инженер МАУ РЭУ
21	Получение паспорта готовности к отопительному сезону 2026-2027 г.г.	15.09.2026	Инженер МАУ РЭУ
22	Размещение документации о подготовке к ОЗП 2026-2027 на сайте учреждения.	по мере готовности документации	Администрация МБОУ «СОШ № 13»

Начальник тех. бюро
Городнов Я.А.

Городнов Я.А.
24.03.26.



Утверждаю:

Директор МБОУ «Гимназия № 32»

/ Морозова М.В./

2026г.

**План мероприятий по подготовке здания МБОУ «Гимназия № 32»,
расположенного по адресу: г. Новокузнецк, ул. Новосёлов, 53
к отопительному периоду 2026-2027г.г.**

№ п/п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1. Подготовка документации			
1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов. (приказ на ответственного лица по эксплуатации теплового пункта)	30.04.2026	Администрация МБОУ «Гимназия № 32»
2	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок	30.04.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
3	Подготовка паспорта теплового пункта	30.04.2026	Администрация МБОУ «Гимназия № 32» (зам директора по АХЧ)
4	Подготовка документации подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы. (копия договора на обслуживание с МАУ РЭУ)	30.04.2026	Администрация МБОУ «Гимназия № 32»
5	Подготовка копии заключенного договора на теплоснабжение	30.04.2026	Администрация МБОУ «Гимназия № 32»
6	Подготовка акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию палату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	30.07.2026	Администрация МБОУ «Гимназия № 32» МБУ ЦБ КОиН
7	Выполнение периодической проверки узла учета. Составление соответствующего акта. (акт поверки тепло-счетчика и паспорт)	30.04.2026	Администрация МБОУ «Гимназия № 32»
8	Проведение проверки (либо замены) контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры) в тепловом пункте, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов. Составление соответствующего акта.	30.04.2026	Администрация МБОУ «Гимназия № 32», (предоставление документов, Составление акта-таблицы -бланк прилагается)
2. Подготовка и сдача представителям РСО теплопотребляющей установки			
9	Исполнение рекомендаций РСО по устранению выявленных замечаний в предыдущих отопительных сезонах.	19.05.2026	Начальник участка МАУ РЭУ

	соответствующего акта.		
11	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, сетей и теплопотребляющих установок, составление соответствующего акта. Образец акта разработает инженер РЭУ	30.04.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
12	Проверка (осмотра) запорной арматуры: арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений (составление соответствующего акта. Образец акта разработает инженер РЭУ)	19.05.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
13	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения. Составление соответствующего акта.	19.05.2026	Начальник участка МАУ РЭУ (подготовка акта работоспособности регулятора ГВС)
14	Выполнение работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания. Составление соответствующего акта.	19.05.2026	Начальник участка МАУ РЭУ (подготовка акта к ОЗП)
15	Предварительное проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления. Составление соответствующего акта.	19.05.2026	Администрация МБОУ «Гимназия № 32» Организация, с которой заключен договор на проведение гидравлических испытаний.
16	Устранение дефектов выявленных в ходе проведения предварительной опрессовки.	19.05.2026	Начальник участка МАУ РЭУ- при наличии необходимых материалов
17	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в присутствии представителей РСО. Получение акта по итогам проведенных испытаний.	22.05.2026	Администрация МБОУ «Гимназия № 32» Организация, с которой заключен договор на проведение гидравлических испытаний.
18	Получение разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии в отопительный сезон 2026-2027г.г.	15.09.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
3. Подготовка итоговой документации по готовности теплопотребляющей установки к ОЗП			

19	Составление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду.	15.09.2026	Инженер МАУ РЭУ
20	Оформление и получение акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду 2026-2027г.г. , составленный по результатам анализа полученных документов (Обязательное наличие разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии объекта) .	по мере готовности документации	Инженер МАУ РЭУ
21	Получение паспорта готовности к отопительному сезону 2026-2027 г.г.	15.09.2026	Инженер МАУ РЭУ
22	Размещение документации о подготовке к ОЗП 2026-2027 на сайте учреждения.	по мере готовности документации	Администрация МБОУ «Гимназия № 32»

НОВОКУЗНЕЦК ТЕПЛОСБЫТ
НАЧАЛЬНИК ТЕХ. БЮРО
ГОРОДНОВ Я.А.

Городнов
24.03.26.



**План мероприятий по подготовке здания МБОУ «СОШ № 36»
расположенного по адресу: г. Новокузнецк, ул. Олимпийская, 20
к отопительному периоду 2026-2027г.г.**

№ н/ п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1. Подготовка документации			
1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов. (приказ на ответственного лица по эксплуатации теплового пункта)	30.04.2026	Администрация МБОУ «СОШ № 36»
2	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации теплотребляющих установок	30.04.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
3	Подготовка паспорта теплового пункта	30.04.2026	Администрация МБОУ «СОШ № 36» (зам директора по АХЧ)
4	Подготовка документации подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы. (копия договора на обслуживание с МАУ РЭУ)	30.04.2026	Администрация МБОУ «СОШ № 36»
5	Подготовка копии заключенного договора на теплоснабжение	30.04.2026	Администрация МБОУ «СОШ № 36»
6	Подготовка акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию палату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	30.07.2026	Администрация МБОУ «СОШ № 36» МБУ ЦБ КоиН
7	Выполнение периодической проверки узла учета. Составление соответствующего акта. (акт поверки тепло-счетчика и паспорт)	30.04.2026	Администрация МБОУ «СОШ № 36»
8	Проведение проверки (либо замены) контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры) в тепловом пункте, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов. Составление соответствующего акта.	30.04.2026	Администрация МБОУ «СОШ № 36», (предоставление документов, Составление акта-таблицы -бланк прилагается)
2. Подготовка и сдача представителям РСО теплотребляющей установки			
9	Исполнение рекомендаций РСО по устранению выявленных замечаний в предыдущих отопительных сезонах.	15.05.2026г	Начальник участка МАУ РЭУ


	Промывка теплопотребляющей установки. Составление соответствующего акта.	15.05.2026г	Начальник участка МАУ РЭУ
11	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, сетей и теплопотребляющих установок, составление соответствующего акта. Образец акта разработает инженер РЭУ	30.04.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
12	Проверка (осмотра) запорной арматуры: арматуры постоянного регулирования па предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений (составление соответствующего акта. Образец акта разработает инженер РЭУ)	15.05.2026г	Начальник участка МАУ РЭУ
13	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения. Составление соответствующего акта.	15.05.2026г	Начальник участка МАУ РЭУ (подготовка акта работоспособности регулятора ГВС)
14	Выполнение работ по подготовке к отопительному) периоду теплового контура здания. Составление соответствующего акта.	15.05.2026г	Начальник участка МАУ РЭУ (подготовка акта к ОЗП)
15	Предварительное проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления. Составление соответствующего акта.	15.05.2026г	Администрация МБОУ «СОШ № 36» Организация, с которой заключен договор на проведение гидравлических испытаний.
16	Устранение дефектов выявленных в ходе проведения предварительной опрессовки.	15.05.2026г	Начальник участка МАУ РЭУ- при наличии необходимых материалов
17	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в присутствии представителей РСО. Получение акта по итогам проведенных испытаний	20.05.2026г	Администрация МБОУ «СОШ № 36» Организация, с которой заключен договор на проведение гидравлических испытаний.
18	Получение разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии в отопительный сезон 2026-2027г.г.	15.09.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
3. Подготовка итоговой документации по готовности теплопотребляющей установки к ОЗП			

	Составление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду.	15.09.2026	Инженер МАУ РЭУ
20	Оформление и получение акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду 2026-2027г.г. , составленный по результатам анализа полученных документов (Обязательное наличие разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии объекта) .	по мере готовности документации	Инженер МАУ РЭУ
21	Получение паспорта готовности к отопительному сезону 2026-2027 г.г.	15.09.2026	Инженер МАУ РЭУ
22	Размещение документации о подготовке к ОЗП 2026-2027 на сайте учреждения.	по мере готовности документации	Администрация МБОУ «СОШ № 36»

ООО КУЗНЕЦ ТЕПЛОСБЫТ

НАЧАЛЬНИК ТЕХ. БЮРО

ГОРОДНОВ Я.А.



29.03.26

Утверждаю:

Директор МБНОУ «Гимназия № 59»

Гребенкова А.С./

2026г.



План мероприятий по подготовке здания МБНОУ «Гимназия № 59»,

расположенного по адресу: г. Новокузнецк, ул. Косыгина, 73

к отопительному периоду 2026-2027г.г.

№ н/ п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1. Подготовка документации			
1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов. (приказ на ответственное лицо по эксплуатации теплового пункта)	30.04.2026	Администрация МБНОУ «Гимназия № 59»
2	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок	30.04.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
3	Подготовка паспорта теплового пункта	30.04.2026	Администрация МБНОУ «Гимназия № 59» (зам директора по АХЧ)
4	Подготовка документации подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы. (копия договора на обслуживание с МАУ РЭУ)	30.04.2026	Администрация МБНОУ «Гимназия № 59»
5	Подготовка копии заключенного договора на теплоснабжение	30.04.2026	Администрация МБНОУ «Гимназия № 59»
6	Подготовка акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию палату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	30.07.2026	Администрация МБНОУ «Гимназия № 59» МБУ ЦБ КОиН
7	Выполнение периодической проверки узла учета. Составление соответствующего акта. (акт поверки тепло-счетчика и паспорт)	30.04.2026	Администрация МБНОУ «Гимназия № 59»
8	Проведение проверки (либо замены) контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры) в тепловом пункте, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов. Составление соответствующего акта.	30.04.2026	Администрация МБНОУ «Гимназия № 59», (предоставление документов, Составление акта-таблицы - бланк прилагается)
2. Подготовка и сдача представителям РСО теплопотребляющей установки			
9	Исполнение рекомендаций РСО по устранению выявленных замечаний в предыдущих отопительных сезонах.	05.06.2026	Начальник участка МАУ РЭУ

10	Промывка теплопотребляющей установки. Составление соответствующего акта.	05.06.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
11	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, сетей и теплопотребляющих установок, составление соответствующего акта. Образец акта разработает инженер РЭУ	30.04.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
12	Проверка (осмотра) запорной арматуры: арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений (составление соответствующего акта. Образец акта разработает инженер РЭУ)	05.06.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
13	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения. Составление соответствующего акта.	05.06.2026	Начальник участка МАУ РЭУ (подготовка акта работоспособности регулятора ГВС)
14	Выполнение работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания. Составление соответствующего акта.	05.06.2026	Начальник участка МАУ РЭУ (подготовка акта к ОЗП)
15	Предварительное проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления. Составление соответствующего акта.	05.06.2026	Администрация МБНОУ «Гимназия № 59» Организация, с которой заключен договор на проведение гидравлических испытаний.
16	Устранение дефектов выявленных в ходе проведения предварительной опрессовки.	05.06.2026	Начальник участка МАУ РЭУ- при наличии необходимых материалов
17	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в присутствии представителей РСО. Получение акта по итогам проведенных испытаний.	08.06.2026	Администрация МБНОУ «Гимназия № 59» Организация, с которой заключен договор на проведение гидравлических испытаний.
18	Получение разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии в отопительный сезон 2026-2027г.г.	15.09.2026	Начальник участка МАУ РЭУ

3. Подготовка итоговой документации по готовности теплопотребляющей установки к ОЗП

	Составление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду.	15.09.2026	Инженер МАУ РЭУ
20	Оформление и получение акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду 2026-2027г.г., составленный по результатам анализа полученных документов (Обязательное наличие разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии объекта) .	по мере готовности документации	Инженер МАУ РЭУ
21	Получение паспорта готовности к отопительному сезону 2026-2027 г.г.	15.09.2026	Инженер МАУ РЭУ
22	Размещение документации о подготовке к ОЗП 2026-2027 на сайте учреждения.	по мере готовности документации	Администрация МБНОУ «Гимназия № 59»

ООО КУЗНЕЦ ТЕПЛОСБЫТ
НАЧАЛЬНИК ТЕХ. БЮРО
ГОРОДНОВ Я.А.

Городнов
24.03.26.



**План мероприятий по подготовке здания МБОУ «СОШ № 65»,
расположенного по адресу: г. Новокузнецк, ул. Косыгина, 63
к отопительному периоду 2026-2027г.г.**

№ н/ п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1. Подготовка документации			
1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов. (приказ на ответственное лицо по эксплуатации теплового пункта)	30.04.2026	Администрация МБОУ «СОШ № 65»
2	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок	30.04.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
3	Подготовка паспорта теплового пункта	30.04.2026	Администрация МБОУ «СОШ № 65» (зам директора по АХЧ)
4	Подготовка документации подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы. (копия договора на обслуживание с МАУ РЭУ)	30.04.2026	Администрация МБОУ «СОШ № 65»
5	Подготовка копии заключенного договора на теплоснабжение	30.04.2026	Администрация МБОУ «СОШ № 65»
6	Подготовка акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию даты проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	30.07.2026	Администрация МБОУ «СОШ № 65» МБУ ЦБ КоиН
7	Выполнение периодической проверки узла учета. Составление соответствующего акта. (акт поверки тепло-счетчика и паспорт)	30.04.2026	Администрация МБОУ «СОШ № 65»
8	Проведение проверки (либо замены) контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры) в тепловом пункте, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов. Составление соответствующего акта.	30.04.2026	Администрация МБОУ «СОШ № 65», (предоставление документов, Составление акта-таблицы -бланк прилагается)
2. Подготовка и сдача представителям РСО теплопотребляющей установки			
9	Исполнение рекомендаций РСО по устранению выявленных замечаний в предыдущих отопительных сезонах.	18.05.2026	Начальник участка МАУ РЭУ

	Промывка теплопотребляющей установки. Составление соответствующего акта.	18.05.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
11	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, сетей и теплопотребляющих установок, составление соответствующего акта. Образец акта разработает инженер РЭУ	30.04.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
12	Проверка (осмотра) запорной арматуры: арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений (составление соответствующего акта. Образец акта разработает инженер РЭУ)	18.05.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
13	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения. Составление соответствующего акта.	18.05.2026	Начальник участка МАУ РЭУ (подготовка акта работоспособности регулятора ГВС)
14	Выполнение работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания. Составление соответствующего акта.	18.05.2026	Начальник участка МАУ РЭУ (подготовка акта к ОЗП)
15	Предварительное проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления. Составление соответствующего акта.	18.05.2026	Администрация МБОУ «СОШ № 65» Организация, с которой заключен договор на проведение гидравлических испытаний.
16	Устранение дефектов выявленных в ходе проведения предварительной опрессовки.	18.05.2026	Начальник участка МАУ РЭУ - при наличии необходимых материалов
17	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в присутствии представителей РСО. Получение акта по итогам проведенных испытаний.	21.05.2026	Администрация МБОУ «СОШ № 65» Организация, с которой заключен договор на проведение гидравлических испытаний.
18	Получение разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии в отопительный сезон 2026-2027г.г.	15.09.2026	Начальник участка МАУ РЭУ

3. Подготовка итоговой документации по готовности теплопотребляющей установки к ОЗП

19	Составление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду.	15.09.2026	Инженер МАУ РЭУ
20	Оформление и получение акта проверки технической готовности теплотребляющей установки объекта к отопительному периоду 2026-2027г.г. , составленный по результатам анализа полученных документов (Обязательное наличие разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии объекта) .	по мере готовности документации	Инженер МАУ РЭУ
21	Получение паспорта готовности к отопительному сезону 2026-2027 г.г.	15.09.2026	Инженер МАУ РЭУ
22	Размещение документации о подготовке к ОЗП 2026-2027 на сайте учреждения.	по мере готовности документации	Администрация МБОУ «СОШ № 65»

НОВОКУЗНЕЦКТЕПЛОСБЫТ
НАЧАЛЬНИК ТЕХ. БЮРО
ГОРОДНОВ Я. А.

24.03.26

Городнов



Утверждаю:

Директор МБОУ «СОШ № 77»

/ Зудина Г.А./

2026г.

План мероприятий по подготовке здания МБОУ «СОШ № 77»,

расположенного по адресу: г. Новокузнецк, ул. Косыгина, 49

к отопительному периоду 2026-2027г.г.

№ н/ п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1. Подготовка документации			
1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов. (приказ на ответственное лицо по эксплуатации теплового пункта)	30.04.2026	Администрация МБОУ «СОШ № 77»
2	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок	30.04.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
3	Подготовка паспорта теплового пункта	30.04.2026	Администрация МБОУ «СОШ № 77» (зам директора по АХР)
4	Подготовка документации подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы. (копия договора на обслуживание с МАУ РЭУ)	30.04.2026	Администрация МБОУ «СОШ № 77»
5	Подготовка копии заключенного договора на теплоснабжение	30.04.2026	Администрация МБОУ «СОШ № 77»
6	Подготовка акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию палату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	30.07.2026	Администрация МБОУ «СОШ № 77» МБУ ЦБ КоиН
7	Выполнение периодической проверки узла учета. Составление соответствующего акта. (акт поверки тепло-счетчика и паспорт)	30.04.2026	Администрация МБОУ «СОШ № 77»
8	Проведение проверки (либо замены) контрольно- измерительных приборов (манометры, термометры) в тепловом пункте, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов. Составление соответствующего акта.	30.04.2026	Администрация МБОУ «СОШ № 77», (предоставление документов, Составление акта-таблицы -бланк прилагается)
2. Подготовка и сдача представителям РСО теплопотребляющей установки			
9	Исполнение рекомендаций РСО по устранению выявленных замечаний в предыдущих отопительных сезонах.	15.05.2026	Начальник участка МАУ РЭУ

10	Промывка теплопотребляющей установки. Составление соответствующего акта.	15.05.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
11	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, сетей и теплопотребляющих установок, составление соответствующего акта. Образец акта разработает инженер РЭУ	30.04.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
12	Проверка (осмотра) запорной арматуры: арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений (составление соответствующего акта. Образец акта разработает инженер РЭУ)	15.05.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
13	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения. Составление соответствующего акта.	15.05.2026	Начальник участка МАУ РЭУ (подготовка акта работоспособности регулятора ГВС)
14	Выполнение работ по подготовке к отопительному) периоду теплового контура здания. Составление соответствующего акта.	15.05.2026	Начальник участка МАУ РЭУ (подготовка акта к ОЗП)
15	Предварительное проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления. Составление соответствующего акта.	15.05.2026	Администрация МБОУ «СОШ №__» Организация, с которой заключен договор на проведение гидравлических испытаний.
16	Устранение дефектов выявленных в ходе проведения предварительной опрессовки.	15.05.2026	Начальник участка МАУ РЭУ- при наличии необходимых материалов
17	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в присутствии представителей РСО. Получение акта по итогам проведенных испытаний.	20.05.2026	Администрация МБОУ «СОШ № 77» Организация, с которой заключен договор на проведение гидравлических испытаний.
18	Получение разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии в отопительный сезон 2026-2027г.г.	15.09.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
3. Подготовка итоговой документации по готовности теплопотребляющей установки к ОЗП			

19	Составление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду.	15.09.2026	Инженер МАУ РЭУ
20	Оформление и получение акта проверки технической готовности теплотребляющей установки объекта к отопительному периоду 2026-2027г.г. , составленный по результатам анализа полученных документов (Обязательное наличие разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии объекта) .	по мере готовности документации	Инженер МАУ РЭУ
21	Получение паспорта готовности к отопительному сезону 2026-2027 г.г.	15.09.2026	Инженер МАУ РЭУ
22	Размещение документации о подготовке к ОЗП 2026-2027 на сайте учреждения.	по мере готовности документации	Администрация МБОУ «СОШ № 77»

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
НАЧАЛЬНИК ТЕХ. БЮРО
ГОРОДНОВ Я.А.

Городнов Я.А.
24.03.26

Утверждаю:
Директор МКОУ «Специальная школа № 78»
Латина Е.Д./
2026г.

**План мероприятий по подготовке здания МКОУ «Специальная школа № 78»,
расположенного по адресу: г. Новокузнецк, ул. Косыгина, 23
к отопительному периоду 2026-2027г.г.**

№ н/ п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1. Подготовка документации			
1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов. (приказ на ответственного лица по эксплуатации теплового пункта)	30.04.2026	Администрация МКОУ «Специальная школа № 78»
2	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации теплотребляющих установок	30.04.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
3	Подготовка паспорта теплового пункта	30.04.2026	Администрация МКОУ «Специальная школа № 78» (зам директора по АХЧ)
4	Подготовка документации подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы. (копия договора на обслуживание с МАУ РЭУ)	30.04.2026	Администрация МКОУ «Специальная школа № 78»
5	Подготовка копии заключенного договора на теплоснабжение	30.04.2026	Администрация МКОУ «Специальная школа № 78»
6	Подготовка акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию палату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	30.07.2026	Администрация МКОУ «Специальная школа № 78» МБУ ЦБ КОиН
7	Выполнение периодической проверки узла учета. Составление соответствующего акта. (акт поверки тепло-счетчика и паспорт)	30.04.2026	Администрация МКОУ «Специальная школа № 78»
8	Проведение проверки (либо замены) контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры) в тепловом пункте, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов. Составление соответствующего акта.	30.04.2026	Администрация МКОУ «Специальная школа № 78», (предоставление документов, Составление акта-таблицы -бланк прилагается)
2. Подготовка и сдача представителям РСО теплотребляющей установки			
9	Исполнение рекомендаций РСО по устранению выявленных замечаний в предыдущих отопительных сезонах.	15.05.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
10	Промывка теплотребляющей установки. Составление соответствующего акта.	15.05.2026	Начальник участка МАУ РЭУ

	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, сетей и теплопотребляющих установок, составление соответствующего акта. Образец акта разработает инженер РЭУ	30.04.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
12	Проверка (осмотра) запорной арматуры: арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений (составление соответствующего акта. Образец акта разработает инженер РЭУ)	15.05.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
13	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения. Составление соответствующего акта.	15.05.2026	Начальник участка МАУ РЭУ (подготовка акта работоспособности регулятора ГВС)
14	Выполнение работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания. Составление соответствующего акта.	15.05.2026	Начальник участка МАУ РЭУ (подготовка акта к ОЗП)
15	Предварительное проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления. Составление соответствующего акта.	15.05.2026	Администрация МКОУ «Специальная школа № 78» Организация, с которой заключен договор на проведение гидравлических испытаний.
16	Устранение дефектов выявленных в ходе проведения предварительной опрессовки.	15.05.2026	Начальник участка МАУ РЭУ- при наличии необходимых материалов
17	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в присутствии представителей РСО. Получение акта по итогам проведенных испытаний	20.05.2026	Администрация МКОУ «Специальная школа № 78» Организация, с которой заключен договор на проведение гидравлических испытаний.
18	Получение разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии в отопительный сезон 2026-2027г.г.	15.09.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
3. Подготовка итоговой документации по готовности теплопотребляющей установки к ОЗП			
19	Составление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду.	15.09.2026	Инженер МАУ РЭУ
20	Оформление и получение акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду 2026-2027г.г. , составленный по результатам анализа полученных документов (Обязательное наличие разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии объекта) .	по мере готовности документации	Инженер МАУ РЭУ

	Получение паспорта готовности к отопительному сезону 2026-2027 г.г.	15.09.2026	Инженер МАУ РЭУ
22	Размещение документации о подготовке к ОЗП 2026-2027 на сайте учреждения.	по мере готовности документации	Администрация МКОУ «Специальная школа № 78»

ООО КУЗНЕЦКТЕПЛОСБЫТ
НАЧАЛЬНИК ТЕХ. БЮРО
ГОРОДНОВ Я.А.

Городнов Я.А.
24.03.26



**План мероприятий по подготовке здания МБОУ «СОШ № 94»,
расположенного по адресу: г. Новокузнецк, ул. Авиаторов 74
к отопительному периоду 2026-2027г.г.**

№ н/ п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1. Подготовка документации			
1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов. (приказ на ответственное лицо по эксплуатации теплового пункта)	30.04.2026	Администрация МБОУ «СОШ № 94»
2	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок	30.04.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
3	Подготовка паспорта теплового пункта	30.04.2026	Администрация МБОУ «СОШ № 94» (зам директора по АХЧ)
4	Подготовка документации подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы. (копия договора на обслуживание с МАУ РЭУ)	30.04.2026	Администрация МБОУ «СОШ № 94»
5	Подготовка копии заключенного договора на теплоснабжение	30.04.2026	Администрация МБОУ «СОШ № 94»
6	Подготовка акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию палату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	30.07.2026	Администрация МБОУ «СОШ № 94» МБУ ЦБ КОиН
7	Выполнение периодической проверки узла учета. Составление соответствующего акта. (акт поверки тепло-счетчика и паспорт)	30.04.2026	Администрация МБОУ «СОШ № 94»
8	Проведение проверки (либо замены) контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры) в тепловом пункте, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов. Составление соответствующего акта.	30.04.2026	Администрация МБОУ «СОШ № 94», (предоставление документов, Составление акта-таблицы -бланк прилагается)
2. Подготовка и сдача представителям РСО теплопотребляющей установки			
9	Исполнение рекомендаций РСО по устранению выявленных замечаний в предыдущих отопительных сезонах.	18.05.2026	Начальник участка МАУ РЭУ

	Промывка теплопотребляющей установки. Составление соответствующего акта.	18.05.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
11	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, сетей и теплопотребляющих установок, составление соответствующего акта. Образец акта разработает инженер РЭУ	30.04.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
12	Проверка (осмотра) запорной арматуры: арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений (составление соответствующего акта. Образец акта разработает инженер РЭУ)	18.05.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
13	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения. Составление соответствующего акта.	18.05.2026	Начальник участка МАУ РЭУ (подготовка акта работоспособности регулятора ГВС)
14	Выполнение работ по подготовке к отопительному) периоду теплового контура здания. Составление соответствующего акта.	18.05.2026	Начальник участка МАУ РЭУ (подготовка акта к ОЗП)
15	Предварительное проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления. Составление соответствующего акта.	18.05.2026	Администрация МБОУ «СОШ № 94» Организация, с которой заключен договор на проведение гидравлических испытаний.
16	Устранение дефектов выявленных в ходе проведения предварительной опрессовки.	18.05.2026	Начальник участка МАУ РЭУ- при наличии необходимых материалов
17	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в присутствии представителей РСО. Получение акта по итогам проведенных испытаний	21.05.2026	Администрация МБОУ «СОШ № 94» Организация, с которой заключен договор на проведение гидравлических испытаний.
18	Получение разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии в отопительный сезон 2026-2027г.г.	15.09.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
3. Подготовка итоговой документации по готовности теплопотребляющей установки к ОЗП			

	Составление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду.	15.09.2026	Инженер МАУ РЭУ
20	Оформление и получение акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду 2026-2027г.г. , составленный по результатам анализа полученных документов (Обязательное наличие разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии объекта) .	по мере готовности документации	Инженер МАУ РЭУ
21	Получение паспорта готовности к отопительному сезону 2026-2027 г.г.	15.09.2026	Инженер МАУ РЭУ
22	Размещение документации о подготовке к ОЗП 2026-2027 на сайте учреждения.	по мере готовности документации	Администрация МБОУ «СОШ № 94»

НОВОКУЗНЕЦКТЕПЛОСБЫТ
Начальник Тех. Бюро
Городнов Я.А.

Городнов
29.03.26



**План мероприятий по подготовке здания МБОУ «СОШ № 107»
расположенного по адресу: г. Новокузнецк, ул. Авиаторов, 47
к отопительному периоду 2026-2027г.г.**

№ н/ п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1. Подготовка документации			
1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов. (приказ на ответственное лицо по эксплуатации теплового пункта)	30.04.2026	Администрация МБОУ «СОШ № 107»
2	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации теплотребляющих установок	30.04.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
3	Подготовка паспорта теплового пункта	30.04.2026	Администрация МБОУ «СОШ № 107» (зам директора по АХЧ)
4	Подготовка документации подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы. (копия договора на обслуживание с МАУ РЭУ)	30.04.2026	Администрация МБОУ «СОШ № 107»
5	Подготовка копии заключенного договора на теплоснабжение	30.04.2026	Администрация МБОУ «СОШ № 107»
6	Подготовка акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию палату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	30.07.2026	Администрация МБОУ «СОШ № 107» МБУ ЦБ КОиН
7	Выполнение периодической проверки узла учета. Составление соответствующего акта. (акт поверки тепло-счетчика и паспорт)	30.04.2026	Администрация МБОУ «СОШ № 107»
8	Проведение проверки (либо замены) контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры) в тепловом пункте, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов. Составление соответствующего акта.	30.04.2026	Администрация МБОУ «СОШ № 107», (предоставление документов, Составление акта-таблицы -бланк прилагается)
2. Подготовка и сдача представителям РСО теплотребляющей установки			
9	Исполнение рекомендаций РСО по устранению выявленных замечаний в предыдущих отопительных сезонах.	18.05.2026	Начальник участка МАУ РЭУ

10	Промывка теплопотребляющей установки. Составление соответствующего акта.	18.05.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
11	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, сетей и теплопотребляющих установок, составление соответствующего акта. Образец акта разработает инженер РЭУ	30.04.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
12	Проверка (осмотра) запорной арматуры: арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений (составление соответствующего акта. Образец акта разработает инженер РЭУ)	18.05.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
13	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения. Составление соответствующего акта.	18.05.2026	Начальник участка МАУ РЭУ (подготовка акта работоспособности регулятора ГВС)
14	Выполнение работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания. Составление соответствующего акта.	18.05.2026	Начальник участка МАУ РЭУ (подготовка акта к ОЗП)
15	Предварительное проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления. Составление соответствующего акта.	18.05.2026	Администрация МБОУ «СОШ № 107» Организация, с которой заключен договор на проведение гидравлических испытаний.
16	Устранение дефектов выявленных в ходе проведения предварительной опрессовки.	18.05.2026	Начальник участка МАУ РЭУ- при наличии необходимых материалов
17	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в присутствии представителей РСО. Получение акта по итогам проведенных испытаний	21.05.2026	Администрация МБОУ «СОШ № 107» Организация, с которой заключен договор на проведение гидравлических испытаний.
18	Получение разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии в отопительный сезон 2026-2027г.г.	15.09.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
3. Подготовка итоговой документации по готовности теплопотребляющей установки к ОЗП			

	ление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду.	15.09.2026	Инженер МАУ РЭУ
	Оформление и получение акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду 2026-2027г.г. , составленный по результатам анализа полученных документов (Обязательное наличие разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии объекта) .	по мере готовности документации	Инженер МАУ РЭУ
21	Получение паспорта готовности к отопительному сезону 2026-2027 г.г.	15.09.2026	Инженер МАУ РЭУ
22	Размещение документации о подготовке к ОЗП 2026-2027 на сайте учреждения.	по мере готовности документации	Администрация МБОУ «СОШ № 107»

ООО КУЗНЕЦКТЕПЛОСБЫТ
НАЧАЛЬНИК ТЕХ. БЮРО
ГОРОДНОВ Я.А.

Городнов Я.А.
24.03.26

Утверждаю:
Директор МАОУ «СОШ № 112 с углубленным изучением информатики»
Симонов Д.А./
« » 2026г.

План мероприятий по подготовке здания МАОУ «СОШ № 112 с углубленным изучением информатики», расположенного по адресу: г. Новокузнецк, ул. Мира, 46, к отопительному периоду 2026-2027г.г.

№ п/п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1. Подготовка документации			
1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов. (приказ на ответственного лица по эксплуатации теплового пункта)	30.04.2026	Администрация МАОУ «СОШ № 112 с углубленным изучением информатики»
2	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации теплотребляющих установок	30.04.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
3	Подготовка паспорта теплового пункта	30.04.2026	Администрация МАОУ «СОШ № 112 с углубленным изучением информатики» (зам директора по АХЧ)
4	Подготовка документации подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и	30.04.2026	Администрация МАОУ «СОШ № 112 с углубленным изучением информатики»
5	Подготовка копии заключенного договора на теплоснабжение	30.04.2026	Администрация МАОУ «СОШ № 112 с углубленным изучением информатики»
6	Подготовка акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию палату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	30.04.2026	Администрация МАОУ «СОШ № 112 с углубленным изучением информатики» МБУ ЦБ КОиН
7	Выполнение периодической проверки узла учета. Составление соответствующего акта. (акт поверки тепло-счетчика и паспорт)	30.04.2026	Администрация МАОУ «СОШ № 112 с углубленным изучением информатики»
8	Проведение проверки (либо замены) контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры) в тепловом пункте, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов. Составление соответствующего акта.	30.04.2026	Администрация МАОУ «СОШ № 112 с углубленным изучением информатики», (предоставление документов, Составление акта-таблицы -бланк прилагается)
2. Подготовка и сдача представителям РСО теплотребляющей установки			
9	Исполнение рекомендаций РСО по устранению выявленных замечаний в предыдущих отопительных сезонах.	12.06.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
10	Промывка теплотребляющей установки. Составление соответствующего акта.	12.06.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
11	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, сетей и теплотребляющих установок, составление соответствующего акта. Образец акта разрабатывает инженер РЭУ	30.04.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
12	Проверка (осмотра) запорной арматуры: арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений (составление соответствующего акта. Образец акта разрабатывает инженер РЭУ)	12.06.2026	Начальник участка МАУ РЭУ

13	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения. Составление соответствующего акта.	12.06.2026	Начальник участка МАУ РЭУ (подготовка акта работоспособности регулятора ГВС)
14	Выполнение работ по подготовке к отопительному) периоду теплового контура здания. Составление соответствующего акта.	12.06.2026	Начальник участка МАУ РЭУ (подготовка акта к ОЗП)
15	Предварительное проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления. Составление соответствующего акта.	12.06.2026	Администрация МАОУ «СОШ № 112» Организация, с которой заключен договор на проведение гидравлических испытаний.
16	Устранение дефектов выявленных в ходе проведения предварительной опрессовки.	12.06.2026	Начальник участка МАУ РЭУ- при наличии необходимых материалов
17	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в присутствии представителей ТСО. Получение акта по итогам проведенных испытаний.	15.06.2026	Администрация МАОУ «СОШ № 112 с углубленным изучением информатики» Организация, с которой заключен договор на проведение гидравлических испытаний.
18	Получение разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии в отопительный сезон 2026-2027г.г.	15.09.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
3. Подготовка итоговой документации по готовности теплопотребляющей установки к ОЗП			
19	Составление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду.	15.09.2026	Инженер МАУ РЭУ
20	Оформление и получение акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду 2026-2027г.г. , составленный по результатам анализа полученных документов (Обязательное наличие разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии объекта) .	по мере готовности документации	Инженер МАУ РЭУ
21	Получение паспорта готовности к отопительному сезону 2026-2027 г.г.	15.09.2026	Инженер МАУ РЭУ
22	Размещение документации о подготовке к ОЗП 2026-2027 на сайте учреждения.	по мере готовности документации	Администрация МАОУ «СОШ № 112 с углубленным изучением информатики»

ОСОВУЗНЕЦКТЕПЛОСБЫТ
НАЧАЛЬНИК ТЕХ. БЮРО
ГОРОДНОВ Я.А.

Утверждаю

И.о. заведующего МБДОУ «Детский сад № 17»
Вайцель О.В. /
2026г.

Городнов
24.03.26



**План мероприятий по подготовке здания МБДОУ «Детский сад № 17»,
расположенного по адресу: г. Новокузнецк, ул. Космонавтов, 14
к отопительному периоду 2026-2027г.г.**

№ п/п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1. Подготовка документации			
1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов. (приказ на ответственного лица по эксплуатации теплового пункта)	30.04.26	Администрация МБДОУ «Детский сад № 17»
2	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок	30.04.26	Начальник участка МАУ РЭУ
3	Подготовка паспорта теплового пункта	30.04.26	Администрация МБДОУ «Детский сад № 17» (зам директора по АХЧ)
4	Подготовка документации подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы. (копия договора на обслуживание с МАУ РЭУ)	30.04.26	Администрация МБДОУ «Детский сад № 17»
5	Подготовка копии заключенного договора на теплоснабжение	30.04.26	Администрация МБДОУ «Детский сад № 17»
6	Подготовка акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию палату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	30.07.26	Администрация МБДОУ «Детский сад № 17» МБУ ЦБ КОиН
7	Выполнение периодической проверки узла учета. Составление соответствующего акта. (акт поверки тепло-счетчика и паспорт)	30.04.26	Администрация МБДОУ «Детский сад № 17»
8	Проведение проверки (либо замены) контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры) в тепловом пункте, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов. Составление соответствующего акта.	30.04.26	Администрация МБДОУ «Детский сад № 17», (предоставление документов, Составление акта-таблицы -бланк прилагается)
2. Подготовка и сдача представителям РСО теплопотребляющей установки			
9	Исполнение рекомендаций РСО по устранению выявленных замечаний в предыдущих отопительных сезонах.	12.06.26	Начальник участка МАУ РЭУ

	Промывка теплопотребляющей установки. Составление соответствующего акта.	12.06.26	Начальник участка МАУ РЭУ
11	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, сетей и теплопотребляющих установок, составление соответствующего акта. Образец акта разработает инженер РЭУ	30.04.26	Начальник участка МАУ РЭУ
12	Проверка (осмотра) запорной арматуры: арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений (составление соответствующего акта. Образец акта разработает инженер РЭУ)	12.06.26	Начальник участка МАУ РЭУ
13	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения. Составление соответствующего акта.	12.06.26	Начальник участка МАУ РЭУ (подготовка акта работоспособности регулятора ГВС)
14	Выполнение работ по подготовке к отопительному) периоду теплового контура здания. Составление соответствующего акта.	12.06.26	Начальник участка МАУ РЭУ (подготовка акта к ОЗП)
15	Предварительное проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления. Составление соответствующего акта.	12.06.26	Администрация МБДОУ «Детский сад № 17» Организация, с которой заключен договор на проведение гидравлических испытаний.
16	Устранение дефектов выявленных в ходе проведения предварительной опрессовки.	12.06.26	Начальник участка МАУ РЭУ- при наличии необходимых материалов
17	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в присутствии представителей РСО. Получение акта по итогам проведенных испытаний	15.06.26	Администрация МБДОУ «Детский сад № 17» Организация, с которой заключен договор на проведение гидравлических испытаний.
18	Получение разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии в отопительный сезон 2026-2027г.г.	15.09.26	Начальник участка МАУ РЭУ

3. Подготовка итоговой документации по готовности теплопотребляющей установки к ОЗП

19	Составление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду.	15.09.26	Инженер МАУ РЭУ
20	Оформление и получение акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду 2026-2027г.г. , составленный по результатам анализа полученных документов (Обязательное наличие разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии объекта) .	по мере готовности документации	Инженер МАУ РЭУ
21	Получение паспорта готовности к отопительному сезону 2026-2027 г.г.	15.09.26	Инженер МАУ РЭУ
22	Размещение документации о подготовке к ОЗП 2026-2027 на сайте учреждения.	по мере готовности документации	Администрация МБДОУ «Детский сад № 17»

ОООХУЗНЕЦКТЕПЛОСБЫТ
Начальник тех. бюро
ГОРОДНОВ Я.А.

Брадеев
24.03.26

Утверждаю:
Заведующий МБДОУ «Детский сад № 101»
Ефимова Е.В.
2026г.

**План мероприятий по подготовке здания МБДОУ «Детский сад № 101»,
расположенного по адресу: г. Новокузнецк, ул. Рокоссовского, 5
к отопительному периоду 2026-2027г.г.**

№ н/ п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1. Подготовка документации			
1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов. (приказ на ответственное лицо по эксплуатации теплового пункта)	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад № 101»
2	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок	30.04.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
3	Подготовка паспорта теплового пункта	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад № 101» (зам директора по АХЧ)
4	Подготовка документации подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы. (копия договора на обслуживание с МАУ РЭУ)	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад № 101»
5	Подготовка копии заключенного договора на теплоснабжение	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад № 101»
6	Подготовка акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию палату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	30.07.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад № 101» МБУ ЦБ КоиН
7	Выполнение периодической проверки узла учета. Составление соответствующего акта. (акт поверки тепло-счетчика и паспорт)	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад № 101»
8	Проведение проверки (либо замены) контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры) в тепловом пункте, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов. Составление соответствующего акта.	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад № 101», (предоставление документов, Составление акта-таблицы -бланк прилагается)
2. Подготовка и сдача представителям РСО теплопотребляющей установки			
9	Исполнение рекомендаций РСО по устранению выявленных замечаний в предыдущих отопительных сезонах.	25.05.2026	Начальник участка МАУ РЭУ

10	Промывка теплопотребляющей установки. Составление соответствующего акта.	25.05.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
11	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, сетей и теплопотребляющих установок, составление соответствующего акта. Образец акта разработает инженер РЭУ	30.04.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
12	Проверка (осмотра) запорной арматуры: арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений (составление соответствующего акта. Образец акта разработает инженер РЭУ)	25.05.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
13	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения. Составление соответствующего акта.	25.05.2026	Начальник участка МАУ РЭУ (подготовка акта работоспособности регулятора ГВС)
14	Выполнение работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания. Составление соответствующего акта.	25.05.2026	Начальник участка МАУ РЭУ (подготовка акта к ОЗП)
15	Предварительное проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления. Составление соответствующего акта.	25.05.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад № 101» Организация, с которой заключен договор на проведение гидравлических испытаний.
16	Устранение дефектов выявленных в ходе проведения предварительной опрессовки.	25.05.2026	Начальник участка МАУ РЭУ- при наличии необходимых материалов
17	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в присутствии представителей РСО. Получение акта по итогам проведенных испытаний.	27.05.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад № 101» Организация, с которой заключен договор на проведение гидравлических испытаний.
18	Получение разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии в отопительный сезон 2026-2027г.г.	15.09.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
3. Подготовка итоговой документации по готовности теплопотребляющей установки к ОЗП			

19	Составление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду.	15.09.2026	Инженер МАУ РЭУ
20	Оформление и получение акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду 2026-2027г.г. , составленный по результатам анализа полученных документов (Обязательное наличие разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии объекта) .	по мере готовности документации	Инженер МАУ РЭУ
21	Получение паспорта готовности к отопительному сезону 2027-2027 г.г.	15.09.2026	Инженер МАУ РЭУ
22	Размещение документации о подготовке к ОЗП 2027-2027 на сайте учреждения.	по мере готовности документации	Администрация МБДОУ «Детский сад № 101»

НОВОКУЗНЕЦК ТЕПЛОСБЫТ
НАЧАЛЬНИК ТЕХ. БЮРО
ГОРОДНОВ Я.А.

Утверждаю:

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 102»

Жовлева Е.М./
2026г.



План мероприятий по подготовке здания МБДОУ «Детский сад № 102»

расположенного по адресу: г. Новокузнецк, ул. Авиаторов, 33

к отопительному периоду 2026-2027г.г.

№ н/ п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1. Подготовка документации			
1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов. (приказ на ответственное лицо по эксплуатации теплового пункта)	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад № 102»
2	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок	30.04.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
3	Подготовка паспорта теплового пункта	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад № 102» (зам директора по АХЧ)
4	Подготовка документации подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы. (копия договора на обслуживание с МАУ РЭУ)	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад № 102»
5	Подготовка копии заключенного договора на теплоснабжение	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад № 102»
6	Подготовка акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию палату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад № 102» МБУ ЦБ КОиН
7	Выполнение периодической проверки узла учета. Составление соответствующего акта. (акт поверки тепло-счетчика и паспорт)	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад № 102»
8	Проведение проверки (либо замены) контрольно- измерительных приборов (манометры, термометры) в тепловом пункте, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов. Составление соответствующего акта.	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад № 102», (предоставление документов, Составление акта-таблицы -бланк прилагается)
2. Подготовка и сдача представителям РСО теплопотребляющей установки			
9	Исполнение рекомендаций РСО по устранению выявленных замечаний в предыдущих отопительных сезонах.	29.05.2026	Начальник участка МАУ РЭУ

10	Промывка теплопотребляющей установки. Составление соответствующего акта.	29.05.2026	Начальник участка МАУ
11	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, сетей и теплопотребляющих установок, составление соответствующего акта. Образец акта разработает инженер РЭУ	30.04.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
12	Проверка (осмотра) запорной арматуры: арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений (составление соответствующего акта. Образец акта разработает инженер РЭУ)	29.05.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
13	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения. Составление соответствующего акта.	29.05.2026	Начальник участка МАУ РЭУ (подготовка акта работоспособности регулятора ГВС)
14	Выполнение работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания. Составление соответствующего акта.	29.05.2026	Начальник участка МАУ РЭУ (подготовка акта к ОЗП)
15	Предварительное проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления. Составление соответствующего акта.	29.05.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад № 102» Организация, с которой заключен договор на проведение гидравлических испытаний.
16	Устранение дефектов выявленных в ходе проведения предварительной опрессовки.	29.05.2026	Начальник участка МАУ РЭУ- при наличии необходимых материалов
17	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в присутствии представителей РСО. Получение акта по итогам проведенных испытаний	02.06.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад № 102» Организация, с которой заключен договор на проведение гидравлических испытаний.
18	Получение разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии в отопительный сезон 2026-2027г.г.	15.09.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
3. Подготовка итоговой документации по готовности теплопотребляющей установки к ОЗП			

	авление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду.	15.09.2026	Инженер МАУ РЭУ
20	Оформление и получение акта проверки технической готовности теплотребляющей установки объекта к отопительному периоду 2026-2027г.г. , составленный по результатам анализа полученных документов (Обязательное наличие разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии объекта) .	по мере готовности документации	Инженер МАУ РЭУ
21	Получение паспорта готовности к отопительному сезону 2026-2027 г.г.	15.09.2026	Инженер МАУ РЭУ
22	Размещение документации о подготовке к ОЗП 2026-2027 на сайте учреждения.	по мере готовности документации	Администрация МБДОУ «Детский сад № 102»

ОСОКУЗНЕЦК ТЕПЛОСБЫТ
НАЧАЛЬНИК ТЕХ. БЮРО
ГОРОДНОВ Я. А.

24.03.26.

Утверждаю:

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 104»

/ Иванова О.Ф./

2026г.

**План мероприятий по подготовке здания МБДОУ «Детский сад №104»,
расположенного по адресу: г. Новокузнецк, ул. Звездова, 14
к отопительному периоду 2026-2027г.г.**

№ н/ п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1. Подготовка документации			
1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов. (приказ на ответственное лицо по эксплуатации теплового пункта)	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад № 104»
2	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок	30.04.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
3	Подготовка паспорта теплового пункта	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад № 104»
4	Подготовка документации подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы. (копия договора на обслуживание с МАУ РЭУ)	30.04.2026	(зам директора по АХЧ) Администрация МБДОУ «Детский сад № 104»
5	Подготовка копии заключенного договора на теплоснабжение	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад № 104»
6	Подготовка акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию палату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	30.07.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад № 104» МБУ ЦБ КОиН
7	Выполнение периодической проверки узла учета. Составление соответствующего акта. (акт поверки тепло-счетчика и паспорт)	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад № 104»
8	Проведение проверки (либо замены) контрольно- измерительных приборов (манометры, термометры) в тепловом пункте, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов. Составление соответствующего акта.	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад № 104», (предоставление документов, Составление акта-таблицы -бланк прилагается)
2. Подготовка и сдача представителям РСО теплопотребляющей установки			
9	Исполнение рекомендаций РСО по устранению выявленных замечаний в предыдущих отопительных сезонах.	01.06.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
10	Промывка теплопотребляющей установки. Составление соответствующего акта.	01.06.2026	Начальник участка МАУ РЭУ

11	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, сетей и теплопотребляющих установок, составление соответствующего акта. Образец акта разработает инженер РЭУ	30.04.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
12	Проверка (осмотра) запорной арматуры: арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений (составление соответствующего акта. Образец акта разработает инженер РЭУ)	01.06.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
13	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения. Составление соответствующего акта.	01.06.2026	Начальник участка МАУ РЭУ (подготовка акта работоспособности регулятора ГВС)
14	Выполнение работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания. Составление соответствующего акта.	01.06.2026	Начальник участка МАУ РЭУ (подготовка акта к ОЗП)
15	Предварительное проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления. Составление соответствующего акта.	01.06.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад № 104» Организация, с которой заключен договор на проведение гидравлических испытаний.
16	Устранение дефектов выявленных в ходе проведения предварительной опрессовки.	01.06.2026	Начальник участка МАУ РЭУ- при наличии необходимых материалов
17	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в присутствии представителей РСО. Получение акта по итогам проведенных испытаний	03.06.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад № 104» Организация, с которой заключен договор на проведение гидравлических испытаний.
18	Получение разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии в отопительный сезон 2026-2027г.г.	15.09.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
3. Подготовка итоговой документации по готовности теплопотребляющей установки к ОЗП			
19	Составление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду.	15.09.2026	Инженер МАУ РЭУ
20	Оформление и получение акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду 2026-2027г.г. , составленный по результатам анализа полученных документов (Обязательное наличие разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии объекта) .	по мере готовности документации	Инженер МАУ РЭУ

21	Получение паспорта готовности к отопительному сезону 2026-2027 г.г.	15.09.2026	Инженер МАУ РЭУ
22	Размещение документации о подготовке к ОЗП 2026-2027 на сайте учреждения.	по мере готовности документации	Администрация МБДОУ «Детский сад № 104»

ОСООКУЗНЕЦКТЕПЛОСБЫТ
НАЧАЛЬНИК ТЕХ. БЮРО
ГОРОДНОВ Я.А.

Городнов
24.03.26.

Утверждаю:

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 104»

Иванова О.Ф.
/ Иванова О.Ф./
2026г.

**План мероприятий по подготовке здания МБДОУ «Детский сад №104»,
расположенного по адресу: г. Новокузнецк, ул. Березовая роща, 4
к отопительному периоду 2026-2027г.г.**

№ н/ п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1. Подготовка документации			
1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов. (приказ на ответственное лицо по эксплуатации теплового пункта)	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад № 104»
2	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок	30.04.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
3	Подготовка паспорта теплового пункта	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад № 104» (зам директора по АХЧ)
4	Подготовка документации подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы. (копия договора на обслуживание с МАУ РЭУ)	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад № 104»
5	Подготовка копии заключенного договора на теплоснабжение	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад № 104»
6	Подготовка акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию палату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	30.07.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад № 104» МБУ ЦБ КОиН
7	Выполнение периодической проверки узла учета. Составление соответствующего акта. (акт поверки тепло-счетчика и паспорт)	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад № 104»
8	Проведение проверки (либо замены) контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры) в тепловом пункте, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов. Составление соответствующего акта.	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад № 104», (предоставление документов, Составление акта-таблицы -бланк прилагается)
2. Подготовка и сдача представителям РСО теплопотребляющей установки			
9	Исполнение рекомендаций РСО по устранению выявленных замечаний в предыдущих отопительных сезонах.	01.06.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
10	Промывка теплопотребляющей установки. Составление соответствующего акта.	01.06.2026	Начальник участка МАУ РЭУ

11	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, сетей и теплопотребляющих установок, составление соответствующего акта. Образец акта разработает инженер РЭУ	30.04.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
12	Проверка (осмотра) запорной арматуры: арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений (составление соответствующего акта. Образец акта разработает инженер РЭУ)	01.06.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
13	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения. Составление соответствующего акта.	01.06.2026	Начальник участка МАУ РЭУ (подготовка акта работоспособности регулятора ГВС)
14	Выполнение работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания. Составление соответствующего акта.	01.06.2026	Начальник участка МАУ РЭУ (подготовка акта к ОЗП)
15	Предварительное проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления. Составление соответствующего акта.	01.06.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад № 104» Организация, с которой заключен договор на проведение гидравлических испытаний.
16	Устранение дефектов выявленных в ходе проведения предварительной опрессовки.	01.06.2026	Начальник участка МАУ РЭУ- при наличии необходимых материалов
17	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в присутствии представителей РСО. Получение акта по итогам проведенных испытаний.	03.06.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад № 104» Организация, с которой заключен договор на проведение гидравлических испытаний.
18	Получение разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии в отопительный сезон 2026-2027г.г.	15.09.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
3. Подготовка итоговой документации по готовности теплопотребляющей установки к ОЗП			
19	Составление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду.	15.09.2026	Инженер МАУ РЭУ
20	Оформление и получение акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду 2026-2027г.г. , составленный по результатам анализа полученных документов (Обязательное наличие разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии объекта) .	по мере готовности документации	Инженер МАУ РЭУ

21	Получение паспорта готовности к отопительному сезону 2026-2027 г.г.	15.09.2026	Инженер МАУ РЭУ
22	Размещение документации о подготовке к ОЗП 2026-2027 на сайте учреждения.	по мере готовности документации	Администрация МБДОУ «Детский сад № 104»

ООО «КУЗНЕЦ ТЕПЛОСБЫТ»

НАЧАЛЬНИК ТЕХ. БЮРО

ГОРОДНОВ Я.А.

Городнов
26.03.26.

Утверждаю:

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 106»

Карцак Е.И./

2026г.



План мероприятий по подготовке здания МБДОУ «Детский сад № 106»

расположенного по адресу: г. Новокузнецк, ул. Записиловцев 35а

к отопительному периоду 2026-2027г.г.

№ п/п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1. Подготовка документации			
1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов. (приказ на ответственного лица по эксплуатации теплового пункта)	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад № 106»
2	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок	30.04.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
3	Подготовка паспорта теплового пункта	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад № 106» (зам директора по АХЧ)
4	Подготовка документации подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы. (копия договора на обслуживание с МАУ РЭУ)	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад № 106»
5	Подготовка копии заключенного договора на теплоснабжение	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад № 106»
6	Подготовка акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию палату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	30.07.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад № 106» МБУ ЦБ КОиН
7	Выполнение периодической проверки узла учета. Составление соответствующего акта. (акт поверки тепло-счетчика и паспорт)	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад № 106»
8	Проведение проверки (либо замены) контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры) в тепловом пункте, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов. Составление соответствующего акта.	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад № 106», (предоставление документов, Составление акта-таблицы -бланк прилагается)
2. Подготовка и сдача представителям РСО теплопотребляющей установки			
9	Исполнение рекомендаций РСО по устранению выявленных замечаний в предыдущих отопительных сезонах.	20.05.2026	Начальник участка МАУ РЭУ

10	Промывка теплотребляющей установки. Составление соответствующего акта.	20.05.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
11	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, сетей и теплотребляющих установок, составление соответствующего акта. Образец акта разработает инженер РЭУ	30.04.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
12	Проверка (осмотра) запорной арматуры: арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений (составление соответствующего акта. Образец акта разработает инженер РЭУ)	20.05.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
13	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения. Составление соответствующего акта.	20.05.2026	Начальник участка МАУ РЭУ (подготовка акта работоспособности регулятора ГВС)
14	Выполнение работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания. Составление соответствующего акта.	20.05.2026	Начальник участка МАУ РЭУ (подготовка акта к ОЗП)
15	Предварительное проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения. Составление соответствующего акта.	20.05.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад № 106» Организация, с которой заключен договор на проведение гидравлических испытаний.
16	Устранение дефектов выявленных в ходе проведения предварительной опрессовки.	20.05.2026	Начальник участка МАУ РЭУ- при наличии необходимых материалов
17	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения в присутствии представителей РСО. Получение акта по итогам проведенных испытаний	22.05.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад № 106» Организация, с которой заключен договор на проведение гидравлических испытаний.
18	Получение разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии в отопительный сезон 2026-2027г.г.	15.09.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
3. Подготовка итоговой документации по готовности теплотребляющей установки к ОЗП			

	Составление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду.	15.09.2026	Инженер МАУ РЭУ
20	Оформление и получение акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду 2026-2027г.г. , составленный по результатам анализа полученных документов (Обязательное наличие разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии объекта) .	по мере готовности документации	Инженер МАУ РЭУ
21	Получение паспорта готовности к отопительному сезону 2026-2027 г.г.	15.09.2026	Инженер МАУ РЭУ
22	Размещение документации о подготовке к ОЗП 2026-2027 на сайте учреждения.	по мере готовности документации	Администрация МБДОУ «Детский сад № 106»

ООО КУЗНЕЦ ТЕПЛОСБЫТ
НАЧАЛЬНИК ТЕХ. БЮРО
ГОРОДНОВ Я.А.

Городнов Я.А.
24.03.26.

- Утверждаю:

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 136»

Саблина П.И.
«...» ... 2026г.

**План мероприятий по подготовке здания МБДОУ «Детский сад № 136»,
расположенного по адресу: г. Новокузнецк, ул. Олимпийская 16а
к отопительному периоду 2026-2027г.г.**

№ н/ п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1. Подготовка документации			
1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов. (приказ на ответственное лицо по эксплуатации теплового пункта)	30.04.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 136»
2	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации теплотребляющих установок	30.04.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
3	Подготовка паспорта теплового пункта	30.04.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 136» (зам директора по АХЧ)
4	Подготовка документации подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы. (копия договора на обслуживание с МАУ РЭУ)	30.04.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 136»
5	Подготовка копии заключенного договора на теплоснабжение	30.04.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 136»
6	Подготовка акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию палату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	30.07.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 136» МБУ ЦБ КОиН
7	Выполнение периодической проверки узла учета. Составление соответствующего акта. (акт поверки тепло-счетчика и паспорт)	30.04.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 136»
8	Проведение проверки (либо замены) контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры) в тепловом пункте, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов. Составление соответствующего акта.	30.04.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 136», (предоставление документов, Составление акта-таблицы -бланк прилагается)
2. Подготовка и сдача представителям РСО теплотребляющей установки			
9	Исполнение рекомендаций РСО по устранению выявленных замечаний в предыдущих отопительных сезонах.	05.06.2026г	Начальник участка МАУ РЭУ

	Промывка теплопотребляющей установки. Составление соответствующего акта.	05.06.2026г	Начальник участка МАУ РЭУ
11	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, сетей и теплопотребляющих установок, составление соответствующего акта. Образец акта разработает инженер РЭУ	30.04.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
12	Проверка (осмотра) запорной арматуры: арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений (составление соответствующего акта. Образец акта разработает инженер РЭУ)	05.06.2026г	Начальник участка МАУ РЭУ
13	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения. Составление соответствующего акта.	05.06.2026г	Начальник участка МАУ РЭУ (подготовка акта работоспособности регулятора ГВС)
14	Выполнение работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания. Составление соответствующего акта.	05.06.2026г	Начальник участка МАУ РЭУ (подготовка акта к ОЗП)
15	Предварительное проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления. Составление соответствующего акта.	05.06.2026г	Администрация МБДОУ «СОШ № 136» Организация, с которой заключен договор на проведение гидравлических испытаний.
16	Устранение дефектов выявленных в ходе проведения предварительной опрессовки.	05.06.2026г	Начальник участка МАУ РЭУ- при наличии необходимых материалов
17	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в присутствии представителей РСО. Получение акта по итогам проведенных испытаний.	08.06.2026г	Администрация МБДОУ «СОШ № 136» Организация, с которой заключен договор на проведение гидравлических испытаний.
18	Получение разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии в отопительный сезон 2026-2027г.г.	15.09.2026	Начальник участка МАУ РЭУ

3. Подготовка итоговой документации по готовности теплопотребляющей установки к ОЗП

19	Составление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду.	15.09.2026	Инженер МАУ РЭУ
20	Оформление и получение акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду 2026-2027г.г. , составленный по результатам анализа полученных документов (Обязательное наличие разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии объекта) .	по мере готовности документации	Инженер МАУ РЭУ
21	Получение паспорта готовности к отопительному сезону 2026-2027 г.г.	15.09.2026	Инженер МАУ РЭУ
22	Размещение документации о подготовке к ОЗП 2026-2027 на сайте учреждения.	по мере готовности документации	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 136»

План мероприятий по подготовке здания МБДОУ «Детский сад № 148»

расположенного по адресу: г. Новокузнецк, ул. Архитекторов 24а

к отопительному периоду 2026-2027г.г.

№ п/п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1. Подготовка документации			
1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов. (приказ на ответственного лица по эксплуатации теплового пункта)	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад № 148»
2	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок	30.04.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
3	Подготовка паспорта теплового пункта	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад № 148» (зам директора по АХЧ)
4	Подготовка документации подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы. (копия договора на обслуживание с МАУ РЭУ)	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад № 148»
5	Подготовка копии заключенного договора на теплоснабжение	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад № 148»
6	Подготовка акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию даты проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	30.07.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад № 148» МБУ ЦБ КОиН
7	Выполнение периодической проверки узла учета. Составление соответствующего акта. (акт поверки тепло-счетчика и паспорт)	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад № 148»
8	Проведение проверки (либо замены) контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры) в тепловом пункте, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов. Составление соответствующего акта.	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад № 148», (предоставление документов, Составление акта-таблицы -бланк прилагается)
2. Подготовка и сдача представителям РСО теплопотребляющей установки			
9	Исполнение рекомендаций РСО по устранению выявленных замечаний в предыдущих отопительных сезонах.	18.05.2026	Начальник участка МАУ РЭУ

10	Промывка теплоснабжающей установки. Составление соответствующего акта.	18.05.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
11	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, сетей и теплоснабжающих установок, составление соответствующего акта. Образец акта разработает инженер РЭУ	30.04.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
12	Проверка (осмотра) запорной арматуры: арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений (составление соответствующего акта. Образец акта разработает инженер РЭУ)	18.05.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
13	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения. Составление соответствующего акта.	18.05.2026	Начальник участка МАУ РЭУ (подготовка акта работоспособности регулятора ГВС)
14	Выполнение работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания. Составление соответствующего акта.	18.05.2026	Начальник участка МАУ РЭУ (подготовка акта к ОЗП)
15	Предварительное проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения. Составление соответствующего акта.	18.05.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад № 148» Организация, с которой заключен договор на проведение гидравлических испытаний.
16	Устранение дефектов выявленных в ходе проведения предварительной опрессовки.	18.05.2026	Начальник участка МАУ РЭУ- при наличии необходимых материалов
17	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения в присутствии представителей РСО. Получение акта по итогам проведенных испытаний.	21.05.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад № 148» Организация, с которой заключен договор на проведение гидравлических испытаний.
18	Получение разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии в отопительный сезон 2026-2027г.г.	15.09.2026	Начальник участка МАУ РЭУ

3. Подготовка итоговой документации по готовности теплопотребляющей установки к ОЗП

19	Составление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду.	15.09.2026	Инженер МАУ РЭУ
20	Оформление и получение акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду 2026-2027г.г. , составленный по результатам анализа полученных документов (Обязательное наличие разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии объекта) .	по мере готовности документации	Инженер МАУ РЭУ
21	Получение паспорта готовности к отопительному сезону 2026-2027 г.г.	15.09.2026	Инженер МАУ РЭУ
22	Размещение документации о подготовке к ОЗП 2026-2027 на сайте учреждения.	по мере готовности документации	Администрация МБДОУ «Детский сад № 148»

НОВОКУЗНЕЦКТЕПЛОСБЫТ
НАЧАЛЬНИК ТЕХ. БЮРО
ГОРОДНОВ Я.А.

Городнов Я.А.

24.03.26.



Утверждаю:

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 179»

/ Зеленкевич Э.Г./

2026г.

План мероприятий по подготовке здания МБДОУ «Детский сад № 179»,

расположенного по адресу: г. Новокузнецк, ул. Косыгина 39а

к отопительному периоду 2026-2027г.г.

№ п/п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1. Подготовка документации			
1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов. (приказ на ответственное лицо по эксплуатации теплового пункта)	30.04.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 179»
2	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок	30.04.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
3	Подготовка паспорта теплового пункта	30.04.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 179» (зам директора по АХЧ)
4	Подготовка документации подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы. (копия договора на обслуживание с МАУ РЭУ)	30.04.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 179»
5	Подготовка копии заключенного договора на теплоснабжение	30.04.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 179»
6	Подготовка акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию палату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	30.07.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 179» МБУ ЦБ КОиН
7	Выполнение периодической проверки узла учета. Составление соответствующего акта. (акт поверки тепло-счетчика и паспорт)	30.04.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 179»
8	Проведение проверки (либо замены) контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры) в тепловом пункте, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов. Составление соответствующего акта.	30.04.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 179», (предоставление документов, Составление акта-таблицы - в приложении)
2. Подготовка и сдачи представителям РСО теплопотребляющей установки			
9	Исполнение рекомендаций РСО по устранению выявленных замечаний в предыдущих отопительных сезонах.	18.05.2026	Начальник участка МАУ РЭУ

10	Промывка теплопотребляющей установки. Составление соответствующего акта.	18.05.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
11	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, сетей и теплопотребляющих установок, составление соответствующего акта. Образец акта разработает инженер РЭУ	18.05.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
12	Проверка (осмотра) запорной арматуры: арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений (составление соответствующего акта. Образец акта разработает инженер РЭУ)	18.05.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
13	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения. Составление соответствующего акта.	18.05.2026	Начальник участка МАУ РЭУ (подготовка акта работоспособности регулятора ГВС)
14	Выполнение работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания. Составление соответствующего акта.	18.05.2026	Начальник участка МАУ РЭУ (подготовка акта к ОЗП)
15	Предварительное проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения. Составление соответствующего акта.	18.05.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад № 179» Организация, с которой заключен договор на проведение гидравлических испытаний.
16	Устранение дефектов выявленных в ходе проведения предварительной опрессовки.	18.05.2026	Начальник участка МАУ РЭУ- при наличии необходимых материалов
17	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в присутствии представителей РСО. Получение акта по итогам проведенных испытаний.	20.05.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 179» Организация, с которой заключен договор на проведение гидравлических испытаний.
18	Получение разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии в отопительный сезон 2026-2027г.г.	15.09.2026	Начальник участка МАУ РЭУ

3. Подготовка итоговой документации по готовности теплопотребляющей установки к ОЗП

19	Составление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду.	15.09.2026	Инженер МАУ РЭУ
20	Оформление и получение акта проверки технической готовности теплотребляющей установки объекта к отопительному периоду 2026-2027г.г. , составленный по результатам анализа полученных документов (Обязательное наличие разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии объекта) .	по мере готовности документации	Инженер МАУ РЭУ
21	Получение паспорта готовности к отопительному сезону 2026-2027 г.г.	15.09.2026	Инженер МАУ РЭУ
22	Размещение документации о подготовке к ОЗП 2026-2027 на сайте учреждения.	по мере готовности документации	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 179»

НОВОКУЗНЕЦКТЕПЛОСБЫТ
НАЧАЛЬНИК ТЕХ. БЮРО
ГОРОДНОВ Я.А.

Городнов Я.А.
24.03.26.

Утверждаю:

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 227»

Лалина Ж.Ф.
2026г.

План мероприятий по подготовке здания МБДОУ «Детский сад № 227»

расположенного по адресу: г. Новокузнецк, ул. Новосёлов 15а

к отопительному периоду 2026-2027г.г.

№ н/ п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1. Подготовка документации			
1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов. (приказ на ответственное лицо по эксплуатации теплового пункта)	30.04.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 227»
2	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок	30.04.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
3	Подготовка паспорта теплового пункта	30.04.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 227» (зам директора по АХЧ)
4	Подготовка документации подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы. (копия договора на обслуживание с МАУ РЭУ)	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад № 227»
5	Подготовка копии заключенного договора на теплоснабжение	30.04.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 227»
6	Подготовка акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию палату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	30.04.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 227» МБУ ЦБ КОиН
7	Выполнение периодической проверки узла учета. Составление соответствующего акта. (акт поверки тепло-счетчика и паспорт)	30.04.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 227»
8	Проведение проверки (либо замены) контрольно- измерительных приборов (манометры, термометры) в тепловом пункте, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов. Составление соответствующего акта	30.04.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 227», (предоставление документов, Составление акта-таблицы -бланк прилагается)
2. Подготовка и сдача представителям РСО теплопотребляющей установки			
9	Исполнение рекомендаций РСО по устранению выявленных замечаний в предыдущих отопительных сезонах.	20.05.2026	Начальник участка МАУ РЭУ

10	Промывка теплопотребляющей установки. Составление соответствующего акта.	20.05.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
11	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, сетей и теплопотребляющих установок, составление соответствующего акта. Образец акта разработает инженер РЭУ	30.04.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
12	Проверка (осмотра) запорной арматуры: арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений (составление соответствующего акта. Образец акта разработает инженер РЭУ)	20.05.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
13	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения. Составление соответствующего акта.	20.05.2026	Начальник участка МАУ РЭУ (подготовка акта работоспособности регулятора ГВС)
14	Выполнение работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания. Составление соответствующего акта.	20.05.2026	Начальник участка МАУ РЭУ (подготовка акта к ОЗП)
15	Предварительное проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления. Составление соответствующего акта.	20.05.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад № 227» Организация, с которой заключен договор на проведение гидравлических испытаний.
16	Устранение дефектов выявленных в ходе проведения предварительной опрессовки.	20.05.2026	Начальник участка МАУ РЭУ- при наличии необходимых материалов
17	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в присутствии представителей РСО. Получение акта по итогам проведенных испытаний.	22.05.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 227» Организация, с которой заключен договор на проведение гидравлических испытаний.
18	Получение разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии в отопительный сезон 2026-2027г.г.	15.09.2026	Начальник участка МАУ РЭУ

3. Подготовка итоговой документации по готовности теплопотребляющей установки к ОЗП

	Составление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду.	15.09.2026	Инженер МАУ РЭУ
20	Оформление и получение акта проверки технической готовности теплотребляющей установки объекта к отопительному периоду 2026-2027г.г. , составленный по результатам анализа полученных документов (Обязательное наличие разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии объекта) .	по мере готовности документации	Инженер МАУ РЭУ
21	Получение паспорта готовности к отопительному сезону 2026-2027 г.г.	15.09.2026	Инженер МАУ РЭУ
22	Размещение документации о подготовке, к ОЗП 2026-2027 на сайте учреждения.	по мере готовности документации	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 227»

НОВОКУЗНЕЦКТЕПЛОСБЫТ
НАЧАЛЬНИК ТЕХ. БЮРО
ГОРОДНОВ Я.А.

Городнов
24.03.26



**План мероприятий по подготовке здания МКОУ «Школа-сад № 235»
расположенного по адресу: г. Новокузнецк, ул. Новосёлов 14а
к отопительному периоду 2026-2027г.г.**


№ н/ п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1.Подготовка документации			
1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов. (приказ на ответственное лицо по эксплуатации теплового пункта)	30.04.2026	Администрация МКОУ «Школа-сад № 235»
2	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации теплотребляющих установок	30.04.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
3	Подготовка паспорта теплового пункта	30.04.2026	Администрация МКОУ «Школа-сад № 235» (зам директора по АХЧ)
4	Подготовка документации подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы. (копия договора на обслуживание с МАУ РЭУ)	30.04.2026	Администрация МКОУ «Школа-сад № 235»
5	Подготовка копии заключенного договора на теплоснабжение	30.04.2026	Администрация МКОУ «Школа-сад № 235»
6	Подготовка акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию палату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	30.07.2026	Администрация МКОУ «Школа-сад № 235» МБУ ЦБ КОиН
7	Выполнение периодической проверки узла учета. Составление соответствующего акта. (акт поверки тепло-счетчика и паспорт)	30.04.2026	Администрация МКОУ «Школа-сад № 235»
8	Проведение проверки (либо замены) контрольно- измерительных приборов (манометры, термометры) в тепловом пункте, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов.Составление соответствующего акта.	30.04.2026	Администрация МКОУ «Школа-сад № 235», (предоставление документов, Составление акта-таблицы -бланк прилагается)
2. Подготовка и сдача представителям РСО теплотребляющей установки			
9	Исполнение рекомендаций РСО по устранению выявленных замечаний в предыдущих отопительных сезонах:	13.05.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
10	Промывка теплотребляющей установки. Составление соответствующего акта.	13.05.2026	Начальник участка МАУ РЭУ

11	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, сетей и теплопотребляющих установок, составление соответствующего акта. Образец акта разработает инженер РЭУ	30.04.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
12	Проверка (осмотра) запорной арматуры: арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений (составление соответствующего акта. Образец акта разработает инженер РЭУ)	13.05.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
13	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения. Составление соответствующего акта.	13.05.2026	Начальник участка МАУ РЭУ (подготовка акта работоспособности регулятора ГВС)
14	Выполнение работ по подготовке к отопительному) периоду теплового контура здания. Составление соответствующего акта.	13.05.2026	Начальник участка МАУ РЭУ (подготовка акта к ОЗП)
15	Предварительное проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления. Составление соответствующего акта.	13.05.2026	Администрация МКОУ «Школа-сад № 235». Организация, с которой заключен договор на проведение гидравлических испытаний.
16	Устранение дефектов выявленных в ходе проведения предварительной опрессовки.	13.05.2026	Начальник участка МАУ РЭУ- при наличии необходимых материалов
17	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в присутствии представителей РСО. Получение акта по итогам проведенных испытаний.	15.05.2026	Администрация МКОУ «Школа-сад № 235» Организация, с которой заключен договор на проведение гидравлических испытаний.
18	Получение разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии в отопительный сезон 2026-2027г.г.	15.09.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
3. Подготовка итоговой документации по готовности теплопотребляющей установки к ОЗП			
19	Составление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду.	15.09.2026	Инженер МАУ РЭУ
20	Оформление и получение акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду 2026-2027г.г., составленный по результатам анализа полученных документов (Обязательное наличие разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии объекта).	по мере готовности документации	Инженер МАУ РЭУ
21	Получение паспорта готовности к отопительному сезону 2026-2027 г.г.	15.09.2026	Инженер МАУ РЭУ
22	Размещение документации о подготовке к ОЗП 2026-2027на сайте учреждения.	по мере готовности документации	Администрация МКОУ «Школа-сад № 235»

ОООДУЗНЕЦК ТЕПЛОСБЫТ
НАЧАЛЬНИК ТЕХ. БЮРО
ГОРОДНОВ Я.А.

Городнов
24.03.26

Утверждаю:
Заведующий МБДОУ «Детский сад № 241»



План мероприятий по подготовке здания МБДОУ «Детский сад № 241»

расположенного по адресу: г. Новокузнецк, ул. Косыгина 51а

к отопительному периоду 2026-2027г.г.

№ п/п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1. Подготовка документации			
1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов. (приказ на ответственное лицо по эксплуатации теплового пункта)	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад № 241»
2	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок	30.04.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
3	Подготовка паспорта теплового пункта	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад № 241» (зам директора по АХЧ)
4	Подготовка документации подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы. (копия договора на обслуживание с МАУ РЭУ)	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад № 241»
5	Подготовка копии заключенного договора на теплоснабжение	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад № 241»
6	Подготовка акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию палату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	30.07.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад № 241» МБУ ЦБ КоИИ
7	Выполнение периодической проверки узла учета. Составление соответствующего акта. (акт проверки тепло-счетчика и паспорт)	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад № 241»
8	Проведение проверки (либо замены) контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры) в тепловом пункте, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов. Составление соответствующего акта.	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад № 241», (предоставление документов, Составление акта-таблицы -бланк прилагается)
2. Подготовка и сдача представителям РСО теплопотребляющей установки			
9	Исполнение рекомендаций РСО по устранению выявленных замечаний, в предыдущих отопительных сезонах.	18.05.2026	Начальник участка МАУ РЭУ

10	Промывка теплотребляющей установки. Составление соответствующего акта.	18.05.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
11	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, сетей и теплотребляющих установок, составление соответствующего акта. Образец акта разработает инженер РЭУ	30.04.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
12	Проверка (осмотра) запорной арматуры: арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений (составление соответствующего акта. Образец акта разработает инженер РЭУ)	18.05.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
13	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения. Составление соответствующего акта.	18.05.2026	Начальник участка МАУ РЭУ (подготовка акта работоспособности регулятора ГВС)
14	Выполнение работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания. Составление соответствующего акта.	18.05.2026	Начальник участка МАУ РЭУ (подготовка акта к ОЗП)
15	Предварительное проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения. Составление соответствующего акта.	18.05.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад № 241» Организация, с которой заключен договор на проведение гидравлических испытаний.
16	Устранение дефектов выявленных в ходе проведения предварительной опрессовки.	18.05.2026	Начальник участка МАУ РЭУ - при наличии необходимых материалов
17	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения в присутствии представителей РСО. Получение акта по итогам проведенных испытаний.	18.05.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад № 241» Организация, с которой заключен договор на проведение гидравлических испытаний.
18	Получение разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии в отопительный сезон 2026-2027г.г.	15.09.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
3. Подготовка итоговой документации по готовности теплотребляющей установки к ОЗП			

	вление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду.	15.09.2020	инженер МАУ РЭУ
	Оформление и получение акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду 2026-2027г.г., составленный по результатам анализа полученных документов (Обязательное наличие разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии объекта).	по мере готовности документации	Инженер МАУ РЭУ
21	Получение паспорта готовности к отопительному сезону 2026-2027 г.г.	15.09.2026	Инженер МАУ РЭУ
22	Размещение документации о подготовке к ОЗП 2026-2027 на сайте учреждения.	по мере готовности документации	Администрация МБДОУ «Детский сад № 241»

Городнов
29.03.26



**План мероприятий по подготовке здания МБДОУ «Детский сад № 247»,
расположенного по адресу: г. Новокузнецк, ул. Авиаторов, 100
к отопительному периоду 2026-2027г.г.**

№ п/п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1. Подготовка документации			
1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов. (приказ на ответственное лицо по эксплуатации теплового пункта)	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад № 247»
2	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок	30.04.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
3	Подготовка паспорта теплового пункта	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад № 247» (зам директора по АХЧ)
4	Подготовка документации подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы. (копия договора на обслуживание с МАУ РЭУ)	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад № 247»
5	Подготовка копии заключенного договора на теплоснабжение	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад № 247»
6	Подготовка акта сверки расчетов за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию палату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	30.07.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад № 247» МБУ ЦБ КОиН
7	Выполнение периодической проверки узла учета. Составление соответствующего акта. (акт поверки тепло-счетчика и паспорт)	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад № 247»
8	Проведение проверки (либо замены) контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры) в тепловом пункте, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов. Составление соответствующего акта.	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад № 247», * (предоставление документов, Составление акта-таблицы -бланк прилагается)
2. Подготовка и сдача представителям РСО теплопотребляющей установки			
9	Исполнение рекомендаций РСО по устранению выявленных замечаний в предыдущих отопительных сезонах.	25.05.2026	Начальник участка МАУ РЭУ

	Промывка теплопотребляющей установки. Составление соответствующего акта.	25.05.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
11	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, сетей и теплопотребляющих установок, составление соответствующего акта. Образец акта разработает инженер РЭУ	30.04.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
12	Проверка (осмотра) запорной арматуры: арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений (составление соответствующего акта. Образец акта разработает инженер РЭУ)	25.05.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
13	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения. Составление соответствующего акта.	25.05.2026	Начальник участка МАУ РЭУ (подготовка акта работоспособности регулятора ГВС)
14	Выполнение работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания. Составление соответствующего акта.	25.05.2026	Начальник участка МАУ РЭУ (подготовка акта к ОЗП)
15	Предварительное проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления. Составление соответствующего акта.	25.05.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад № 247» Организация, с которой заключен договор на проведение гидравлических испытаний.
16	Устранение дефектов выявленных в ходе проведения предварительной опрессовки.	25.05.2026	Начальник участка МАУ РЭУ - при наличии необходимых материалов
17	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в присутствии представителей РСО. Получение акта по итогам проведенных испытаний	27.05.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад № 247» Организация, с которой заключен договор на проведение гидравлических испытаний.
18	Получение разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии в отопительный сезон 2026-2027г.г.	15.09.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
3. Подготовка итоговой документации по готовности теплопотребляющей установки к ОЗП			

	Составление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду.	15.09.2026	Инженер МАУ РЭУ
20	Оформление и получение акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду 2026-2027г.г. , составленный по результатам анализа полученных документов (Обязательное наличие разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии объекта) .	по мере готовности документации	Инженер МАУ РЭУ
21	Получение паспорта готовности к отопительному сезону 2026-2027 г.г.	15.09.2026	Инженер МАУ РЭУ
22	Размещение документации о подготовке к ОЗП 2026-2027 на сайте учреждения.	по мере готовности документации	Администрация МБДОУ «Детский сад № 247»

Городнов
24.03.26



**План мероприятий по подготовке здания МБДОУ «Детский сад № 250»,
расположенного по адресу: г. Новокузнецк, ул. Новосёлов, 42
к отопительному периоду 2025-2026г.г.**

№ н/ п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1. Подготовка документации			
1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов. (приказ на ответственное лицо по эксплуатации теплового пункта)	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад № 250»
2	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок	30.04.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
3	Подготовка паспорта теплового пункта	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад № 250» (заведующий хозяйством)
4	Подготовка документации подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы. (копия договора на обслуживание с МАУ РЭУ)	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад № 250»
5	Подготовка копии заключенного договора на теплоснабжение	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад № 250»
6	Подготовка акта сверки расчетов за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию палату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	30.07.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад № 250» МБУ ЦБ КоиН
7	Выполнение периодической проверки узла учета. Составление соответствующего акта. (акт поверки тепло-счетчика и паспорт)	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад № 250»
8	Проведение проверки (либо замены) контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры) в тепловом пункте, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов. Составление соответствующего акта.	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад № 250», (предоставление документов, Составление акта-таблицы -бланк прилагается)
2. Подготовка и сдачи представителями РСО теплопотребляющей установкой			
9	Исполнение рекомендаций РСО по устранению выявленных замечаний в предыдущих отопительных сезонах.	05.06.2026	Начальник участка МАУ РЭУ

10	Промывка теплопотребляющей установки. Составление соответствующего акта.	05.06.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
11	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, сетей и теплопотребляющих установок, составление соответствующего акта. Образец акта разработает инженер РЭУ	30.04.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
12	Проверка (осмотра) запорной арматуры: арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений (составление соответствующего акта. Образец акта разработает инженер РЭУ)	05.06.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
13	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения. Составление соответствующего акта.	05.06.2026	Начальник участка МАУ РЭУ (подготовка акта работоспособности регулятора ГВС)
14	Выполнение работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания. Составление соответствующего акта.	05.06.2026	Начальник участка МАУ РЭУ (подготовка акта к ОЗП)
15	Предварительное проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления. Составление соответствующего акта.	05.06.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад № 250» Организация, с которой заключен договор на проведение гидравлических испытаний.
16	Устранение дефектов выявленных в ходе проведения предварительной опрессовки.	05.06.2026	Начальник участка МАУ РЭУ- при наличии необходимых материалов
17	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в присутствии представителей РСО. Получение акта по итогам проведенных испытаний.	08.06.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад № 250» Организация, с которой заключен договор на проведение гидравлических испытаний.
18	Получение разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии в отопительный сезон 2026-2027г.г.	15.09.2026	Начальник участка МАУ РЭУ

3. Подготовка итоговой документации по готовности теплопотребляющей установки к ОЗП

19	Составление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду.	15.09.2026	Инженер МАУ РЭУ
20	Оформление и получение акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду 2026-2027г.г. , составленный по результатам анализа полученных документов (Обязательное наличие разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии объекта) .	по мере готовности документации	Инженер МАУ РЭУ
21	Получение паспорта готовности к отопительному сезону 2026-2027 г.г.	15.09.2026	Инженер МАУ РЭУ
22	Размещение документации о подготовке к ОЗП 2026-2027 на сайте учреждения.	по мере готовности документации	Администрация МБДОУ «Детский сад № 250»

НОВОКУЗНЕЦКТЕПЛОСБЫТ
НАЧАЛЬНИК ТЕХ. БЮРО
ГОРДНОВ Я.А.

Горднов Я.А.
24.03.26



**План мероприятий по подготовке здания МБДОУ «Детский сад № 252»,
расположенного по адресу: г. Новокузнецк, ул. Олимпийская, 18
к отопительному периоду 2026-2027г.г.**

№ н/ п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1. Подготовка документации			
1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов. (приказ на ответственное лицо по эксплуатации теплового пункта)	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад № 252»
2	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации теплотребляющих установок	30.04.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
3	Подготовка паспорта теплового пункта	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад № 252» (заведующий хозяйством)
4	Подготовка документации подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы. (копия договора на обслуживание с МАУ РЭУ)	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад № 252»
5	Подготовка копии заключенного договора на теплоснабжение	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад № 252»
6	Подготовка акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию палату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	30.07.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад № 252» МБУ ЦБ КоиН
7	Выполнение периодической проверки узла учета. Составление соответствующего акта. (акт поверки тепло-счетчика и паспорт)	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад № 252»
8	Проведение проверки (либо замены) контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры) в тепловом пункте, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов. Составление соответствующего акта.	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад № 252», (предоставление документов, Составление акта-таблицы -бланк прилагается)
2. Подготовка и сдача представителям РСО теплотребляющей установки			
9	Исполнение рекомендаций РСО по устранению выявленных замечаний в предыдущих отопительных сезонах.	18.05.2026	Начальник участка МАУ РЭУ

10	Промывка теплопотребляющей установки. Составление соответствующего акта.	18.05.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
11	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, сетей и теплопотребляющих установок, составление соответствующего акта. Образец акта разработает инженер РЭУ	30.04.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
12	Проверка (осмотра) запорной арматуры: арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений (составление соответствующего акта. Образец акта разработает инженер РЭУ)	18.05.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
13	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения. Составление соответствующего акта.	18.05.2026	Начальник участка МАУ РЭУ (подготовка акта работоспособности регулятора ГВС)
14	Выполнение работ по подготовке к отопительному) периоду теплового контура здания. Составление соответствующего акта.	18.05.2026	Начальник участка МАУ РЭУ (подготовка акта к ОЗП)
15	Предварительное проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления. Составление соответствующего акта.	18.05.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад № 252» Организация, с которой заключен договор на проведение гидравлических испытаний.
16	Устранение дефектов выявленных в ходе проведения предварительной опрессовки.	18.05.2026	Начальник участка МАУ РЭУ- при наличии необходимых материалов
17	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в присутствии представителей РСО. Получение акта по итогам проведенных испытаний.	20.05.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад № 252» Организация, с которой заключен договор на проведение гидравлических испытаний.
18	Получение разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии в отопительный сезон 2026-2027г.г.	15.09.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
3. Подготовка итоговой документации по готовности теплопотребляющей установки к ОЗП			

19	Составление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду.	15.09.2026	Инженер МАУ РЭУ
20	Оформление и получение акта проверки технической готовности теплотребляющей установки объекта к отопительному периоду 2026-2027г.г., составленный по результатам анализа полученных документов (Обязательное наличие разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии объекта).	по мере готовности документации	Инженер МАУ РЭУ
21	Получение паспорта готовности к отопительному сезону 2026-2027 г.г.	15.09.2026	Инженер МАУ РЭУ
22	Размещение документации о подготовке к ОЗП 2026-2027 на сайте учреждения.	по мере готовности документации	Администрация МБДОУ «Детский сад № 252»

29.03.26

План мероприятий по подготовке здания МБДОУ «Детский сад № 253»,

расположенного по адресу: г. Новокузнецк, ул. Новосёлов 43

к отопительному периоду 2026-2027г.г.

№ н/ п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1. Подготовка документации			
1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов. (приказ на ответственное лицо по эксплуатации теплового пункта)	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад № 253»
2	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок	30.04.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
3	Подготовка паспорта теплового пункта	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад № 253» (заведующий хозяйством)
4	Подготовка документации подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы. (копия договора на обслуживание с МАУ РЭУ)	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад № 253»
5	Подготовка копии заключенного договора на теплоснабжение	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад № 253»
6	Подготовка акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию палату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад № 253» МБУ ЦБ КОиН
7	Выполнение периодической проверки узла учета. Составление соответствующего акта. (акт поверки тепло-счетчика и паспорт)	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад № 253»
8	Проведение проверки (либо замены) контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры) в тепловом пункте, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов. Составление соответствующего акта.	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад № 253», (предоставление документов, Составление акта-таблицы -бланк прилагается)
2. Подготовка и сдача представителям РСО теплопотребляющей установки			
9	Исполнение рекомендаций РСО по устранению выявленных замечаний в предыдущих отопительных сезонах.	20.05.2026	Начальник участка МАУ РЭУ

11	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, сетей и теплопотребляющих установок, составление соответствующего акта. Образец акта разработает инженер РЭУ	30.04.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
12	Проверка (осмотра) запорной арматуры: арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений (составление соответствующего акта. Образец акта разработает инженер РЭУ)	20.05.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
13	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения. Составление соответствующего акта.	20.05.2026	Начальник участка МАУ РЭУ (подготовка акта работоспособности регулятора ГВС)
14	Выполнение работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания. Составление соответствующего акта.	20.05.2026	Начальник участка МАУ РЭУ (подготовка акта к ОЗП)
15	Предварительное проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления. Составление соответствующего акта.	20.05.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад № 253» Организация, с которой заключен договор на проведение гидравлических испытаний.
16	Устранение дефектов выявленных в ходе проведения предварительной опрессовки.	20.05.2026	Начальник участка МАУ РЭУ- при наличии необходимых материалов
17	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в присутствии представителей РСО. Получение акта по итогам проведенных испытаний	22.05.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад № 253» Организация, с которой заключен договор на проведение гидравлических испытаний.
18	Получение разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии в отопительный сезон 2026-2027г.г.	15.09.2026	Начальник участка МАУ РЭУ

3. Подготовка итоговой документации по готовности теплопотребляющей установки к ОЗП

9	Составление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду.	15.09.2026	Инженер МАУ РЭУ
20	Оформление и получение акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду 2026-2027г.г. , составленный по результатам анализа полученных документов (Обязательное налание разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии объекта) .	по мере готовности документации	Инженер МАУ РЭУ
21	Получение паспорта готовности к отопительному сезону 2026-2027 г.г.	15.09.2026	Инженер МАУ РЭУ
22	Размещение документации о подготовке к ОЗП 2026-2027 на сайте учреждения.	по мере готовности документации	Администрация МБДОУ «Детский сад № 253»

ГОРОДНОВ Я.А.
Городнов
24.03.26.



2026г.

к отопительному периоду 2026-2027г.г.

№ н/ п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1. Подготовка документации			
1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов. (приказ на ответственное лицо по эксплуатации теплового пункта)	30.04.2026	Администрация МК ДОУ «Детский сад № 254»
2	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации теплотребляющих установок	30.04.2026	
3	Подготовка паспорта теплового пункта	30.04.2026	Администрация МК ДОУ «Детский сад № 254» (заведующий хозяйством)
4	Подготовка документации подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы. (копия договора на обслуживание с МАУ РЭУ)	30.04.2026	Администрация МК ДОУ «Детский сад № 254»
5	Подготовка копии заключенного договора на теплоснабжение	30.04.2026	Администрация МК ДОУ «Детский сад № 254»
6	Подготовка акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию палату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	30.07.2026	
7	Выполнение периодической проверки узла учета. Составление соответствующего акта. (акт поверки тепло-счетчика и паспорт)	30.04.2026	Администрация МК ДОУ «Детский сад № 254»
8	Проведение проверки (либо замены) контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры) в тепловом пункте, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов. Составление соответствующего акта.	30.04.2026	Администрация МК ДОУ «Детский сад № 254», (предоставление документов, Составление акта-таблицы -бланк прилагается)
2. Подготовка и сдача представителям РСО теплотребляющей установки			
9	Исполнение рекомендаций РСО по устранению выявленных замечаний в предыдущих отопительных сезонах.	12.06.2026	Начальник участка МАУ РЭУ

10	Промывка теплопотребляющей установки. Составление соответствующего акта.	12.06.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
11	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, сетей и теплопотребляющих установок, составление соответствующего акта. Образец акта разработает инженер РЭУ	30.04.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
12	Проверка (осмотра) запорной арматуры: арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений (составление соответствующего акта. Образец акта разработает инженер РЭУ)	20.07.2025г	Начальник участка МАУ РЭУ
13	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения. Составление соответствующего акта.	12.06.2026	Начальник участка МАУ РЭУ (подготовка акта работоспособности регулятора ГВС)
14	Выполнение работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания. Составление соответствующего акта.	12.06.2026	Начальник участка МАУ РЭУ (подготовка акта к ОЗП)
15	Предварительное проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления. Составление соответствующего акта.	12.06.2026	Администрация МК ДОУ «Детский сад № 254» Организация, с которой заключен договор на проведение гидравлических испытаний.
16	Устранение дефектов выявленных в ходе проведения предварительной опрессовки.	12.06.2026	Начальник участка МАУ РЭУ- при наличии необходимых материалов
17	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в присутствии представителей РСО. Получение акта по итогам проведенных испытаний	15.06.2026	Администрация МК ДОУ «Детский сад № 254» Организация, с которой заключен договор на проведение гидравлических испытаний.
18	Получение разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии в отопительный сезон 2026-2027г.г.	15.09.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
3. Подготовка итоговой документации по готовности теплопотребляющей установки к ОЗП			

19	Составление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду.	15.09.2026	Инженер МАУ РЭУ
20	Оформление и получение акта проверки технической готовности теплотребляющей установки объекта к отопительному периоду 2026-2027г.г. , составленный по результатам анализа полученных документов (Обязательное наличие разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии объекта) .	по мере готовности документации	Инженер МАУ РЭУ
21	Получение паспорта готовности к отопительному сезону 2026-2027 г.г.	15.09.2026	Инженер МАУ РЭУ
22	Размещение документации о подготовке к ОЗП 2026-2027 на сайте учреждения.	по мере готовности документации	Администрация МК ДОУ «Детский сад № 254»

НОВОКУЗНЕЦК ТЕПЛОСБЫТ

НАЧАЛЬНИК ТЕХ. БЮРО

ГОРДНОВ Я.А.

Браун
24.03.26



План мероприятий по подготовке здания МБДОУ «Детский сад № 255»,

расположенного по адресу: г. Новокузнецк, ул. Новосёлов, 48

к отопительному периоду 2026-2027г.г.

№ н/ п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1. Подготовка документации			
1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов. (приказ на ответственное лицо по эксплуатации теплового пункта)	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад № 255»
2	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок	30.04.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
3	Подготовка паспорта теплового пункта	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад № 255» (зам директора по АХЧ)
4	Подготовка документации подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы. (копия договора на обслуживание с МАУ РЭУ)	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад № 255»
5	Подготовка копии заключенного договора на теплоснабжение	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад № 255»
6	Подготовка акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию палату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	30.07.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад № 255» МБУ ЦБ КОиН
7	Выполнение периодической проверки узла учета. Составление соответствующего акта. (акт поверки тепло-счетчика и паспорт)	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад № 255»
8	Проведение проверки (либо замены) контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры) в тепловом пункте, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов. Составление соответствующего акта.	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад № 255», (предоставление документов, Составление акта-таблицы -бланк прилагается)
2. Подготовка и сдача представителям РСО теплопотребляющей установки			
9	Исполнение рекомендаций РСО по устранению выявленных замечаний в предыдущих отопительных сезонах.	05.06.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
10	Промывка теплопотребляющей установки. Составление соответствующего акта.	05.06.2026	Начальник участка МАУ РЭУ

11	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, сетей и теплопотребляющих установок, составление соответствующего акта. Образец акта разработает инженер РЭУ	30.04.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
12	Проверка (осмотра) запорной арматуры: арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений (составление соответствующего акта. Образец акта разработает инженер РЭУ)	05.06.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
13	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения. Составление соответствующего акта.	05.06.2026	Начальник участка МАУ РЭУ (подготовка акта работоспособности регулятора ГВС)
14	Выполнение работ по подготовке к отопительному) периоду теплового контура здания. Составление соответствующего акта.	05.06.2026	Начальник участка МАУ РЭУ (подготовка акта к ОЗП)
15	Предварительное проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления. Составление соответствующего акта.	05.06.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад № 255» Организация, с которой заключен договор на проведение гидравлических испытаний.
16	Устранение дефектов выявленных в ходе проведения предварительной опрессовки.	05.06.2026	Начальник участка МАУ РЭУ- при наличии необходимых материалов
17	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в присутствии представителей РСО. Получение акта по итогам проведенных испытаний	08.06.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад № 255» Организация, с которой заключен договор на проведение гидравлических испытаний.
18	Получение разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии в отопительный сезон 2026-2027г.г.	15.09.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
3. Подготовка итоговой документации по готовности теплопотребляющей установки к ОЗП			
19	Составление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду.	15.09.2026	Инженер МАУ РЭУ
20	Оформление и получение акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду 2026-2027г.г., составленный по результатам анализа полученных документов (Обязательное наличие разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии объекта) .	по мере готовности документации	Инженер МАУ РЭУ

21	Получение паспорта готовности к отопительному сезону 2026-2027 г.г.	15.09.2026	Инженер МАУ РЭУ
22	Размещение документации о подготовке к ОЗП 2026-2027 на сайте учреждения.	по мере готовности документации	Администрация МБДОУ «Детский сад № 255»

ООО «КУЗНЕЦ ТЕПЛОСБЫТ»

НАЧАЛЬНИК ТЕХ. БЮРО

ГОРОДНОВ Я.А.

Городнов Я.А.
24.03.26



Утверждаю:
Заведующий МУП «Детский сад № 255»
Иванова Н.Н.
2026г.

**План мероприятий по подготовке здания МУП «Детский сад № 255»,
расположенного по адресу: г. Новокузнецк, ул. Мира, 4
к отопительному периоду 2026-2027г.г.**

№ н/ п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1. Подготовка документации			
1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов. (приказ на ответственного лицо по эксплуатации теплового пункта)	30.04.2026	Администрация МУП «Детский сад № 255»
2	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации теплотребляющих установок	30.04.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
3	Подготовка паспорта теплового пункта	30.04.2026	Администрация МУП «Детский сад № 255» (зам директора по АХЧ)
4	Подготовка документации подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы. (копия договора на обслуживание с МАУ РЭУ)	30.04.2026	Администрация МУП «Детский сад № 255»
5	Подготовка копии заключенного договора на теплоснабжение	30.04.2026	Администрация МУП «Детский сад № 255»
6	Подготовка акта сверки расчетов за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию палату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	30.07.2026	Администрация МУП «Детский сад № 255» МБУ ЦБ КОиН
7	Выполнение периодической проверки узла учета. Составление соответствующего акта. (акт поверки тепло-счетчика и паспорт)	30.04.2026	Администрация МУП «Детский сад № 255»
8	Проведение проверки (либо замены) контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры) в тепловом пункте, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов. Составление соответствующего акта.	30.04.2026	Администрация МУП «Детский сад № 255», (предоставление документов, Составление акта-таблицы -бланк прилагается)
2. Подготовка и сдача представителям РСО теплотребляющей установки			
9	Исполнение рекомендаций РСО по устранению выявленных замечаний в предыдущих отопительных сезонах.	20.05.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
10	Промывка теплотребляющей установки. Составление соответствующего акта.	20.05.2026	Начальник участка МАУ РЭУ

	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, сетей и теплопотребляющих установок, составление соответствующего акта. Образец акта разработает инженер РЭУ	30.04.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
12	Проверка (осмотра) запорной арматуры: арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений (составление соответствующего акта. Образец акта разработает инженер РЭУ)	20.05.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
13	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения. Составление соответствующего акта.	20.05.2026	Начальник участка МАУ РЭУ (подготовка акта работоспособности регулятора ГВС)
14	Выполнение работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания. Составление соответствующего акта.	20.05.2026	Начальник участка МАУ РЭУ (подготовка акта к ОЗП)
15	Предварительное проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления. Составление соответствующего акта.	20.05.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 255» Организация, с которой заключен договор на проведение гидравлических испытаний.
16	Устранение дефектов выявленных в ходе проведения предварительной опрессовки.	20.05.2026	Начальник участка МАУ РЭУ- при наличии необходимых материалов
17	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в присутствии представителей РСО. Получение акта по итогам проведенных испытаний	22.05.2026	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 255» Организация, с которой заключен договор на проведение гидравлических испытаний.
18	Получение разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии в отопительный сезон 2026-2027г.г.	15.09.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
3. Подготовка итоговой документации по готовности теплопотребляющей установки к ОЗП			
19	Составление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду.	15.09.2026	Инженер МАУ РЭУ
20	Оформление и получение акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду 2026-2027г.г. , составленный по результатам анализа полученных документов (Обязательное наличие разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии объекта) .	по мере готовности документации	Инженер МАУ РЭУ

	Получение паспорта готовности к отопительному сезону 2026-2027 г.г.	15.09.2026	Инженер МАУ РЭУ
22	Размещение документации о подготовке к ОЗП 2026-2027 на сайте учреждения.	по мере готовности документации	Администрация МБ ДОУ «Детский сад № 255»

НОВОКУЗНЕЦК ТЕПЛОСБЫТ
НАЧАЛЬНИК ТЕХ. БЮРО
ГОРДНОВ Я.А.

Горднов
29.03.26

Утверждаю:

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 256»
Шеловская / Шеловская С.В./
« » 2026г.

**План мероприятий по подготовке здания МБДОУ «Детский сад № 256»,
расположенного по адресу: г. Новокузнецк, ул. Авиаторов 124
к отопительному периоду 2026-2027г.г.**

№ п/п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1. Подготовка документации			
1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов. (приказ на ответственное лицо по эксплуатации теплового пункта)	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад № 256»
2	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации теплотребляющих установок	30.04.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
3	Подготовка паспорта теплового пункта	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад № 256» (зам директора по АХЧ)
4	Подготовка документации подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы. (копия договора на обслуживание с МАУ РЭУ)	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад № 256»
5	Подготовка копии заключенного договора на теплоснабжение	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад № 256»
6	Подготовка акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию палату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	30.07.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад № 256» МБУ ЦБ КОиН
7	Выполнение периодической проверки узла учета. Составление соответствующего акта. (акт поверки тепло-счетчика и паспорт)	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад № 256»
8	Проведение проверки (либо замены) контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры) в тепловом пункте, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов. Составление соответствующего акта.	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад № 256», (предоставление документов, Составление акта-таблицы -бланк прилагается)
2. Подготовка и сдача представителям РСО теплотребляющей установки			
9	Исполнение рекомендаций РСО по устранению выявленных замечаний в предыдущих отопительных сезонах.	25.05.2026	Начальник участка МАУ РЭУ

	Промывка теплопотребляющей установки. Составление соответствующего акта.	25.05.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
11	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, сетей и теплопотребляющих установок, составление соответствующего акта. Образец акта разработает инженер РЭУ	30.04.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
12	Проверка (осмотра) запорной арматуры: арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений (составление соответствующего акта. Образец акта разработает инженер РЭУ)	25.05.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
13	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения. Составление соответствующего акта.	25.05.2026	Начальник участка МАУ РЭУ (подготовка акта работоспособности регулятора ГВС)
14	Выполнение работ по подготовке к отопительному) периоду теплового контура здания. Составление соответствующего акта.	25.05.2026	Начальник участка МАУ РЭУ (подготовка акта к ОЗП)
15	Предварительное проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления. Составление соответствующего акта.	25.05.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад № 256» Организация, с которой заключен договор на проведение гидравлических испытаний.
16	Устранение дефектов выявленных в ходе проведения предварительной опрессовки.	25.05.2026	Начальник участка МАУ РЭУ- при наличии необходимых материалов
17	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в присутствии представителей РСО. Получение акта по итогам проведенных испытаний.	27.05.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад № 256» Организация, с которой заключен договор на проведение гидравлических испытаний.
18	Получение разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии в отопительный сезон 2026-2027г.г.	15.09.2026	Начальник участка МАУ РЭУ

3. Подготовка итоговой документации по готовности теплопотребляющей установки к ОЗП

	Составление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду.	15.09.2026	Инженер МАУ РЭУ
20	Оформление и получение акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду 2026-2027г.г. , составленный по результатам анализа полученных документов (Обязательное наличие разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии объекта) .	по мере готовности документации	Инженер МАУ РЭУ
21	Получение паспорта готовности к отопительному сезону 2026-2027 г.г.	15.09.2026	Инженер МАУ РЭУ
22	Размещение документации о подготовке к ОЗП 2026-2027 на сайте учреждения.	по мере готовности документации	Администрация МБДОУ «Детский сад № 256»

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
 КУЗНЕЦК ТЕПЛОСБЫТ
 НАЧАЛЬНИК ТЕХ. БЮРО
 ГОРОДНОВ Я.А.

Городнов Я.А.
 24.03.26.



Утверждаю:

С.Н. Смирнова
 2026г.

**План мероприятий по подготовке здания МБДОУ «Детский сад № 257»,
 расположенного по адресу: г. Новокузнецк, ул. Авиаторов, 73а
 к отопительному периоду 2026-2027г.г.**

№ п/п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1. Подготовка документации			
1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов. (приказ на ответственное лицо по эксплуатации теплового пункта)	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад № 257»
2	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации теплотребляющих установок	30.04.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
3	Подготовка паспорта теплового пункта	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад № 257» (зам директора по АХЧ)
4	Подготовка документации подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы. (копия договора на обслуживание с МАУ РЭУ)	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад № 257»
5	Подготовка копии заключенного договора на теплоснабжение	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад № 257»
6	Подготовка акта сверки расчетов за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию палату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	30.07.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад № 257» МБУ ЦБ КОиН
7	Выполнение периодической проверки узла учета. Составление соответствующего акта. (акт поверки тепло-счетчика и паспорт)	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад № 257»
8	Проведение проверки (либо замены) контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры) в тепловом пункте, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов. Составление соответствующего акта.	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад № 257», (предоставление документов, Составление акта-таблицы -бланк прилагается)
2. Подготовка и сдача представителям РСО теплотребляющей установки			
9	Исполнение рекомендаций РСО по устранению выявленных замечаний в предыдущих отопительных сезонах.	29.05.2026	Начальник участка МАУ РЭУ

10	Промывка теплопотребляющей установки. Составление соответствующего акта.	29.05.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
11	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, сетей и теплопотребляющих установок, составление соответствующего акта. Образец акта разработает инженер РЭУ	30.04.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
12	Проверка (осмотра) запорной арматуры: арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений (составление соответствующего акта. Образец акта разработает инженер РЭУ)	29.05.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
13	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения. Составление соответствующего акта.	29.05.2026	Начальник участка МАУ РЭУ (подготовка акта работоспособности регулятора ГВС)
14	Выполнение работ по подготовке к отопительному ¹ периоду теплового контура здания. Составление соответствующего акта.	29.05.2026	Начальник участка МАУ РЭУ (подготовка акта к ОЗП)
15	Предварительное проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления. Составление соответствующего акта.	29.05.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад № 257» Организация, с которой заключен договор на проведение гидравлических испытаний.
16	Устранение дефектов выявленных в ходе проведения предварительной опрессовки.	29.05.2026	Начальник участка МАУ РЭУ- при наличии необходимых материалов
17	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в присутствии представителей РСО. Получение акта по итогам проведенных испытаний	02.06.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад № 257» Организация, с которой заключен договор на проведение гидравлических испытаний.
18	Получение разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии в отопительный сезон 2026-2027г.г.	15.09.2026	Начальник участка МАУ РЭУ

3. Подготовка итоговой документации по готовности теплопотребляющей установки к ОЗП

19	Составление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду.	15.09.2026	Инженер МАУ РЭУ
20	Оформление и получение акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду 2026-2027г.г. , составленный по результатам анализа полученных документов (Обязательное наличие разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии объекта) .	по мере готовности документации	Инженер МАУ РЭУ
21	Получение паспорта готовности к отопительному сезону 2026-2027 г.г.	15.09.2026	Инженер МАУ РЭУ
22	Размещение документации о подготовке к ОЗП 2026-2027 на сайте учреждения.	по мере готовности документации	Администрация МБДОУ «Детский сад № 257»

Начальник тех. бюро
Городнов Я.А.

Городнов
24.03.26.



**План мероприятий по подготовке здания МБДОУ «Детский сад № 260»,
расположенного по адресу: г. Новокузнецк, ул. Новосёлов, 63
к отопительному периоду 2026-2027г.г.**

№ н/ п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1. Подготовка документации			
1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов. (приказ на ответственного лица по эксплуатации теплового пункта)	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад № 260»
2	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок	30.04.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
3	Подготовка паспорта теплового пункта	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад № 260» (зам директора по АХЧ)
4	Подготовка документации подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы. (копия договора на обслуживание с МАУ РЭУ)	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад № 260»
5	Подготовка копии заключенного договора на теплоснабжение	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад № 260»
6	Подготовка акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию палату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	30.07.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад № 260» МБУ ЦБ КОиН
7	Выполнение периодической проверки узла учета. Составление соответствующего акта. (акт поверки тепло-счетчика и паспорт)	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад № 260»
8	Проведение проверки (либо замены) контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры) в тепловом пункте, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов. Составление соответствующего акта.	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад № 260». (предоставление документов, Составление акта-таблицы - бланк прилагается)
2. Подготовка и сдача представителям РСО теплопотребляющей установки			
9	Исполнение рекомендаций РСО по устранению выявленных замечаний в предыдущих отопительных сезонах.	05.06.2026	Начальник участка МАУ РЭУ

	Промывка теплопотребляющей установки. Составление соответствующего акта.	05.06.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
11	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, сетей и теплопотребляющих установок, составление соответствующего акта. Образец акта разработает инженер РЭУ	30.04.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
12	Проверка (осмотра) запорной арматуры: арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений (составление соответствующего акта. Образец акта разработает инженер РЭУ)	05.06.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
13	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения. Составление соответствующего акта.	05.06.2026	Начальник участка МАУ РЭУ (подготовка акта работоспособности регулятора ГВС)
14	Выполнение работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания. Составление соответствующего акта.	05.06.2026	Начальник участка МАУ РЭУ (подготовка акта к ОЗП)
15	Предварительное проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления. Составление соответствующего акта.	05.06.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад № 260» Организация, с которой заключен договор на проведение гидравлических испытаний.
16	Устранение дефектов выявленных в ходе проведения предварительной опрессовки.	05.06.2026	Начальник участка МАУ РЭУ- при наличии необходимых материалов
17	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в присутствии представителей РСО. Получение акта по итогам проведенных испытаний.	08.06.2026г	Администрация МБДОУ «Детский сад № 260» Организация, с которой заключен договор на проведение гидравлических испытаний.
18	Получение разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии в отопительный сезон 2026-2027г.г.	15.09.2026	Начальник участка МАУ РЭУ

3. Подготовка итоговой документации по готовности теплопотребляющей установки к ОЗП

19	Составление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду.	15.09.2026	Инженер МАУ РЭУ
20	Оформление и получение акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду 2026-2027г.г., составленный по результатам анализа полученных документов (Обязательное наличие разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии объекта).	по мере готовности документации	Инженер МАУ РЭУ
21	Получение паспорта готовности к отопительному сезону 2026-2027 г.г.	15.09.2026	Инженер МАУ РЭУ
22	Размещение документации о подготовке к ОЗП 2026-2027 на сайте учреждения.	по мере готовности документации	Администрация МБДОУ «Детский сад № 260»

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
НАЧАЛЬНИК ТЕХ. БЮРО
ГОРОДНОВ Я.А.

Городнов Я.А.
14.03.26.



Утверждаю:

Директор МБОУ ДО «ДДТ № 5»
Трубникова И.В./
2026г.

**План мероприятий по подготовке здания МБОУ ДО «ДДТ № 5»,
расположенного по адресу: г. Новокузнецк, ул. Записиловцев 7а
к отопительному периоду 2026-2027г.г.**

№ н/ п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1. Подготовка документации			
1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов. (приказ на ответственное лицо по эксплуатации теплового пункта)	30.04.2026	Администрация МБОУ ДО «ДДТ № 5»
2	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации теплотребляющих установок	30.04.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
3	Подготовка паспорта теплового пункта	30.04.2026	Администрация МБОУ ДО «ДДТ № 5» (зам директора по АХЧ)
4	Подготовка документации подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы. (копия договора на обслуживание с МАУ РЭУ)	30.04.2026	Администрация МБОУ ДО «ДДТ № 5»
5	Подготовка копии заключенного договора на теплоснабжение	30.04.2026	Администрация МБОУ ДО «ДДТ № 5»
6	Подготовка акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию палату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	30.07.2026	Администрация МБОУ ДО «ДДТ № 5» МБУ ЦБ КОиН
7	Выполнение периодической проверки узла учета. Составление соответствующего акта. (акт поверки тепло-счетчика и паспорт)	30.04.2026	Администрация МБОУ ДО «ДДТ № 5»
8	Проведение проверки (либо замены) контрольно- измерительных приборов (манометры, термометры) в тепловом пункте, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов. Составление соответствующего акта.	30.04.2026	Администрация МБОУ ДО «ДДТ № 5», (предоставление документов, Составление акта-таблицы -бланк прилагается)
2. Подготовка и сдача представителям РСО теплотребляющей установки			
9	Исполнение рекомендаций РСО по устранению выявленных замечаний в предыдущих отопительных сезонах.	18.05.2026	Начальник участка МАУ РЭУ

	Промывка теплотребляющей установки. Составление соответствующего акта.	18.05.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
11	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, сетей и теплотребляющих установок, составление соответствующего акта. Образец акта разработает инженер РЭУ	30.04.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
12	Проверка (осмотра) запорной арматуры: арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений (составление соответствующего акта. Образец акта разработает инженер РЭУ)	18.05.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
13	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения. Составление соответствующего акта.	18.05.2026	Начальник участка МАУ РЭУ (подготовка акта работоспособности регулятора ГВС)
14	Выполнение работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания. Составление соответствующего акта.	18.05.2026	Начальник участка МАУ РЭУ (подготовка акта к ОЗП)
15	Предварительное проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения. Составление соответствующего акта.	18.05.2026	Администрация МБОУ ДО «ДДТ № 5» Организация, с которой заключен договор на проведение гидравлических испытаний.
16	Устранение дефектов выявленных в ходе проведения предварительной опрессовки.	18.05.2026	Начальник участка МАУ РЭУ- при наличии необходимых материалов
17	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения в присутствии представителей РСО. Получение акта по итогам проведенных испытаний.	21.05.2026	Администрация МБОУ ДО «ДДТ № 5» Организация, с которой заключен договор на проведение гидравлических испытаний.
18	Получение разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии в отопительный сезон 2026-2027г.г.	15.09.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
3. Подготовка итоговой документации по готовности теплотребляющей установки к ОЗП			

	Составление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду.	15.09.2026	Инженер МАУ РЭУ
20	Оформление и получение акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду 2026-2027г.г. , составленный по результатам анализа полученных документов (Обязательное наличие разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии объекта) .	по мере готовности документации	Инженер МАУ РЭУ
21	Получение паспорта готовности к отопительному сезону 2026-2027 г.г.	15.09.2026	Инженер МАУ РЭУ
22	Размещение документации о подготовке к ОЗП 2026-2027 на сайте учреждения.	по мере готовности документации	Администрация МБОУ ДО «ДДТ № 5»

ОФФКУЗНЕЦКТЕПЛОСБЫТ
НАЧАЛЬНИК ТЕХ. БЮРО
ГОРДНОВ Я.А.

Горднов
24.03.26



Утверждаю:

Директор МБОУ ДО «ДЮСШ № 7»

Сероштан В.Н./

2026г.

**План мероприятий по подготовке здания МБОУ ДО «ДЮСШ № 7»,
расположенного по адресу: г. Новокузнецк, ул. Авиаторов 56
к отопительному периоду 2026-2027г.г.**

№ н/ п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1. Подготовка документации			
1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов. (приказ на ответственное лицо по эксплуатации теплового пункта)	30.04.2026	Администрация МБОУ ДО «ДЮСШ № 7»
2	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации теплотребляющих установок	30.04.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
3	Подготовка паспорта теплового пункта	30.04.2026	Администрация МБОУ ДО «ДЮСШ № 7» (зам директора по АХЧ)
4	Подготовка документации подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы. (копия договора на обслуживание с МАУ РЭУ)	30.04.2026	Администрация МБОУ ДО «ДЮСШ № 7»
5	Подготовка копии заключенного договора на теплоснабжение	30.04.2026	Администрация МБОУ ДО «ДЮСШ № 7»
6	Подготовка акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию палату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	30.07.2026	Администрация МБОУ ДО «ДЮСШ № 7» МБУ ЦБ КоИИ
7	Выполнение периодической проверки узла учета. Составление соответствующего акта. (акт поверки тепло-счетчика и паспорт)	30.04.2026	Администрация МБОУ ДО «ДЮСШ № 7»
8	Проведение проверки (либо замены) контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры) в тепловом пункте, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов. Составление соответствующего акта.	30.04.2026	Администрация МБОУ ДО «ДЮСШ № 7», (предоставление документов, Составление акта-таблицы -бланк прилагается)
2. Подготовка и сдача представителям РСО теплотребляющей установки			
9	Исполнение рекомендаций РСО по устранению выявленных замечаний в предыдущих отопительных сезонах.	18.05.2026	Начальник участка МАУ РЭУ

	Промывка теплопотребляющей установки. Составление соответствующего акта.	18.05.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
11	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, сетей и теплопотребляющих установок, составление соответствующего акта. Образец акта разработает инженер РЭУ	30.04.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
12	Проверка (осмотра) запорной арматуры: арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений (составление соответствующего акта. Образец акта разработает инженер РЭУ)	18.05.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
13	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения. Составление соответствующего акта.	18.05.2026	Начальник участка МАУ РЭУ (подготовка акта работоспособности регулятора ГВС)
14	Выполнение работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания. Составление соответствующего акта.	18.05.2026	Начальник участка МАУ РЭУ (подготовка акта к ОЗП)
15	Предварительное проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления. Составление соответствующего акта.	18.05.2026	Администрация МБОУ ДО «ДЮСШ № 7» Организация, с которой заключен договор на проведение гидравлических испытаний.
16	Устранение дефектов выявленных в ходе проведения предварительной опрессовки.	18.05.2026	Начальник участка МАУ РЭУ- при наличии необходимых материалов
17	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в присутствии представителей РСО. Получение акта по итогам проведенных испытаний.	21.05.2026	Администрация МБОУ ДО «ДДТ № 5» Организация, с которой заключен договор на проведение гидравлических испытаний.
18	Получение разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии в отопительный сезон 2026-2027г.г.	15.09.2026	Начальник участка МАУ РЭУ
3. Подготовка итоговой документации по готовности теплопотребляющей установки к ОЗП			

	ставление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду.	15.09.2026	Инженер МАУ РЭУ
20	Оформление и получение акта проверки технической готовности теплотребляющей установки объекта к отопительному периоду 2026-2027г.г. , составленный по результатам анализа полученных документов (Обязательное наличие разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии объекта) .	по мере готовности документации	Инженер МАУ РЭУ
21	Получение паспорта готовности к отопительному сезону 2026-2027 г.г.	15.09.2026	Инженер МАУ РЭУ
22	Размещение документации о подготовке к ОЗП 2026-2027 на сайте учреждения.	по мере готовности документации	Администрация МБОУ ДО «ДЮСШ № 7»