

График проведения гидравлических испытаний систем теплоснабжения МКД, находящихся в управлении и на обслуживании ООО "УК "Проспект" (ООО "ЭнергоТранзит", договор №830005)

№ п/п	Адрес МКД	Кол-во ТУ	Дата проведения испытаний
1	Бардина, 3	1	20.05.2025
2	Бардина, 5	1	
3	Бардина, 7	1	
4	Бардина, 9	1	
5	Бардина, 11	1	
6	Бардина, 13	1	
7	Бардина, 15	1	
8	Кутузова, 8	1	23.05.2025
9	Кутузова, 10	1	
10	Кутузова, 14	3	
11	Кутузова, 16	1	
12	Металлургов, 12	1	
13	Металлургов, 14	1	
14	Металлургов, 2	2	27.05.2025
15	Металлургов, 4	1	
16	Металлургов, 6	1	
17	Металлургов, 8	1	
18	Металлургов, 10	1	
19	Кутузова, 6	1	30.05.2025
20	Металлургов, 1	1	
21	Металлургов, 3	1	
22	Металлургов, 5	1	
23	Металлургов, 9	1	
24	Металлургов, 13	1	
25	Металлургов, 15	2	
26	Бардина, 12	1	05.06.2025
27	Бардина, 22	1	
28	Кутузова, 18	2	
29	Кутузова, 24	1	
30	Кутузова, 40	1	
31	Кутузова, 48	1	
32	Курако, 4	1	09.06.2025
33	Курако, 8	2	
34	Курако, 10	1	
35	Курако, 20	2	
36	Курако, 22	1	
37	Курако, 24	1	
38	Библиотечный, 7	1	22.07.2025
39	Воровского, 9	1	
40	Воровского, 11	1	
41	Воровского, 13	1	
42	Кирова, 18	1	
43	Кирова, 24	1	

44	Кирова, 6А	1	25.07.2025
45	Кирова, 8	1	
46	Кирова, 10А	1	
47	Суворова, 2	3	
48	Кулакова, 6	1	28.07.2025
49	Металлургов, 23	1	
50	Суворова, 3	1	
51	Суворова, 5	1	
52	Суворова, 7	1	
53	Суворова, 8	1	
54	Воробьева, 9	1	30.07.2025
55	Воробьева, 13	1	
56	Воробьева, 14	1	
57	Глинки, 13	1	
58	Куйбышева, 9	1	
59	Мичурина, 15	1	
60	Лазо, 8	1	
61	Ростовская, 8	1	
62	Буркацкого, 28	1	01.08.2025
63	Ермака, 22	1	
64	Металлургов, 39	2	
65	Металлургов, 53	2	
66	Ушинского, 6	1	
67	Фестивальная, 7А	1	
68	Фестивальная, 19	1	
69	Белана, 35	1	04.08.2025
70	Пионерский, 36А	1	
71	Спартака, 12	1	
72	Спартака, 20	1	
73	Строителей, 42	3	
74	25 лет Октября, 1	1	07.08.2025
75	25 лет Октября, 2	1	
76	25 лет Октября, 21	1	
77	Казарновского, 5	1	
78	Кутузова, 1	2	
79	Кутузова, 3	2	
80	Кутузова, 5	2	

Составил:

мастер СТУ ООО "УК "Проспект"

О.Н. Пономаренко

Утверждаю:

Директор ООО "УК "Проспект"

А.А. Зенин

Согласовано:

Водничков В.В.

А.А. Зенин



График проведения гидравлических испытаний систем теплоснабжения МКД, находящихся в управлении и на обслуживании ООО "УК "Проспект" (по контуру Кузнецкой ТЭЦ)

№ п/п	Адрес МКД	Кол-во ТУ	Дата проведения испытаний
1	Батюшкова, 30	2	11.08.2025
2	Дружбы, 31	2	
3	Дружбы, 43	1	
4	Кутузова, 31	2	
5	Кутузова, 33	2	
6	Кутузова, 70	3	
7	Циолковского, 25	3	
8	Октябрьский, 8	1	12.08.2025
9	Сеченова, 2	1	
10	Сеченова, 13	1	
11	Сеченова, 23	4	
12	Октябрьский, 42	1	13.08.2025
13	Октябрьский, 44	1	
14	Октябрьский, 46	1	
15	Октябрьский, 48	1	
16	Павловского, 4	2	
17	Циолковского, 67	1	
18	Кирова, 72	2	14.08.2025
19	Кирова, 105	1	
20	Кирова, 109	1	
21	Кирова, 111	1	
22	Кирова, 113	1	
23	Франкфурта, 4	2	


Составил:

мастер СТУ ООО "УК "Проспект"

 О.Н. Пономаренко

Согласовано:

Директор ООО "УК "Проспект"

 А.А. Зенин

Согласовано:

ООО "УК" "Хорошее" А.Е. 