



УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО "УК "Прспект"

А. А. Зенин

2025г.

**План подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг
многоквартирного дома по адресу: г. Новокузнецк, ул. Батюшкова, д. 30**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1.1	Адрес многоквартирного дома	г. Новокузнецк, ул. Батюшкова, д. 30		
1.2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "УК "Прспект"		
1.3	Год постройки	2000		
1.4	Теплоснабжающая организация	ООО "НТК"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполне-ния	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	до 05.08.2025	Пономаренко О.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	до 05.08.2025	Пономаренко О.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	до 05.08.2025	Пономаренко О.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	до 05.08.2025	Пономаренко О.Н.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	до 05.08.2025	Пономаренко О.Н.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	11.08.2025	Пономаренко О.Н.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе:			
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	до 15.08.2025	Чумак Р.С.	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	до 15.08.2025	Чумак Р.С.	

3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг. в ЕТО	до 30.04.2025	Галочкин А.Е.	
3.2	Приказ о создании комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг.	до 15.08.2025	Зенин А.А.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 15.08.2025	Галочкин А.Е.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 15.08.2025	Пономаренко О.Н.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 15.08.2025	Галочкин А.Е.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 15.08.2025	Пономаренко О.Н.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2025	Галочкин А.Е.	

СОГЛАСОВАНО:

(в части технических мероприятий)
представитель ЕТО *н.п.г.*

ООО "НТБ" Хандоркин А.А.

" 17 " *сентября* 2025г.



УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО "УК "Перспектив"

А. А. Зенин

2025г.

**План подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг
многоквартирного дома по адресу: г. Новокузнецк, пр. Дружбы, д. 31**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1.1	Адрес многоквартирного дома	г. Новокузнецк, пр. Дружбы, д. 31		
1.2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "УК "Перспект"		
1.3	Год постройки	1965		
1.4	Теплоснабжающая организация	ООО "НТК"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполне-ния	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	до 05.08.2025	Пономаренко О.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	до 05.08.2025	Пономаренко О.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	до 05.08.2025	Пономаренко О.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	до 05.08.2025	Пономаренко О.Н.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	до 05.08.2025	Пономаренко О.Н.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	11.08.2025	Пономаренко О.Н.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе:			
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	до 15.08.2025	Чумак Р.С.	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	до 15.08.2025	Чумак Р.С.	

3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг. в ЕТО	до 30.04.2025	Галочкин А.Е.	
3.2	Приказ о создании комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг.	до 15.08.2025	Зенин А.А.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 15.08.2025	Галочкин А.Е.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 15.08.2025	Пономаренко О.Н.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 15.08.2025	Галочкин А.Е.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 15.08.2025	Пономаренко О.Н.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2025	Галочкин А.Е.	

СОГЛАСОВАНО:

(в части технических мероприятий)

представитель ЕТО *И. Д. Г.*

ООО "ТЭК" Кенжогов А.Е.

"17" *07* 2025г.



УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО "УК "Проспект"

Управляющая
Компания
«Проспект»

А. А. Зенин

2025г.

**План подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг
многоквартирного дома по адресу: г. Новокузнецк, пр. Дружбы, д. 43**


№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1.1	Адрес многоквартирного дома	г. Новокузнецк, пр. Дружбы, д. 43		
1.2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "УК "Проспект"		
1.3	Год постройки	1968		
1.4	Теплоснабжающая организация	ООО "НТК"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполне-ния	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	до 05.08.2025	Пономаренко О.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	до 05.08.2025	Пономаренко О.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	до 05.08.2025	Пономаренко О.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	до 05.08.2025	Пономаренко О.Н.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	до 05.08.2025	Пономаренко О.Н.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	11.08.2025	Пономаренко О.Н.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе:			
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	до 15.08.2025	Чумак Р.С.	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	до 15.08.2025	Чумак Р.С.	


3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг. в ЕТО	до 30.04.2025	Галочкин А.Е.	
3.2	Приказ о создании комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг.	до 15.08.2025	Зенин А.А.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 15.08.2025	Галочкин А.Е.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 15.08.2025	Пономаренко О.Н.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 15.08.2025	Галочкин А.Е.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 15.08.2025	Пономаренко О.Н.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2025	Галочкин А.Е.	

СОГЛАСОВАНО:

(в части технических мероприятий)

представитель ЕТО п. 2.6.

ООО НТК "Водоснабжение А.Е. 

" 17 "  2025г.



УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО "УК "Перспект"

А. А. Зенин

2025г.

**План подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг
многоквартирного дома по адресу: г. Новокузнецк, ул. Кирова, д. 72**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1.1	Адрес многоквартирного дома	г. Новокузнецк, ул. Кирова, д. 72		
1.2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "УК "Перспект"		
1.3	Год постройки	1971		
1.4	Теплоснабжающая организация	ООО "НТК"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполне-ния	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	до 11.08.2025	Пономаренко О.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	до 11.08.2025	Пономаренко О.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	до 11.08.2025	Пономаренко О.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	до 11.08.2025	Пономаренко О.Н.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	до 11.08.2025	Пономаренко О.Н.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	14.08.2025	Пономаренко О.Н.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе:			
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	до 15.08.2025	Чумак Р.С.	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	до 15.08.2025	Чумак Р.С.	

3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг. в ЕТО	до 30.04.2025	Галочкин А.Е.	
3.2	Приказ о создании комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг.	до 15.08.2025	Зенин А.А.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 15.08.2025	Галочкин А.Е.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 15.08.2025	Пономаренко О.Н.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 15.08.2025	Галочкин А.Е.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 15.08.2025	Пономаренко О.Н.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2025	Галочкин А.Е.	

СОГЛАСОВАНО:

(в части технических мероприятий)
представитель ЕТО *П. П. Б.*

СОО. НОК - Халдогов А. Е.

" *12* " *04* 2025г.





УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО "УК "Проспект"

А. А. Зенин

2025г.

**План подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг
многоквартирного дома по адресу: г. Новокузнецк, ул. Кирова, д. 105**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1.1	Адрес многоквартирного дома	г. Новокузнецк, ул. Кирова, д. 105		
1.2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "УК "Проспект"		
1.3	Год постройки	2000		
1.4	Теплоснабжающая организация	ООО "НТК"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполне-ния	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	до 11.08.2025	Пономаренко О.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	до 11.08.2025	Пономаренко О.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	до 11.08.2025	Пономаренко О.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	до 11.08.2025	Пономаренко О.Н.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	до 11.08.2025	Пономаренко О.Н.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	14.08.2025	Пономаренко О.Н.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе:			
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	до 15.08.2025	Чумак Р.С.	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	до 15.08.2025	Чумак Р.С.	

3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг. в ЕТО	до 30.04.2025	Галочкин А.Е.	
3.2	Приказ о создании комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг.	до 15.08.2025	Зенин А.А.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 15.08.2025	Галочкин А.Е.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 15.08.2025	Пономаренко О.Н.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 15.08.2025	Галочкин А.Е.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 15.08.2025	Пономаренко О.Н.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2025	Галочкин А.Е.	

СОГЛАСОВАНО:

(в части технических мероприятий)

представитель ЕТО п.2.6.

ООО "НТК" Кендигин А.Е.

" 17 " 04 2025г.



УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО "УК "Перспект"

А. А. Зенин

2025г.

**План подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг
многоквартирного дома по адресу: г. Новокузнецк, ул. Кирова, д. 109**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1.1	Адрес многоквартирного дома	г. Новокузнецк, ул. Кирова, д. 109		
1.2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "УК "Перспект"		
1.3	Год постройки	2003		
1.4	Теплоснабжающая организация	ООО "НТК"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	до 11.08.2025	Пономаренко О.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	до 11.08.2025	Пономаренко О.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	до 11.08.2025	Пономаренко О.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	до 11.08.2025	Пономаренко О.Н.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	до 11.08.2025	Пономаренко О.Н.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	14.08.2025	Пономаренко О.Н.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе:			
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	до 15.08.2025	Чумак Р.С.	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	до 15.08.2025	Чумак Р.С.	

3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг. в ЕТО	до 30.04.2025	Галочкин А.Е.	
3.2	Приказ о создании комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг.	до 15.08.2025	Зенин А.А.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 15.08.2025	Галочкин А.Е.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 15.08.2025	Пономаренко О.Н.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 15.08.2025	Галочкин А.Е.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 15.08.2025	Пономаренко О.Н.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2025	Галочкин А.Е.	

СОГЛАСОВАНО:

(в части технических мероприятий)
представитель ЕТО *И.З.Б.*

ООО НТБ "Ханжонки А.Е."

"17" *04* 2025г.



УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО "УК "Прспект"

А. А. Зенин

2025г.

**План подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг
многоквартирного дома по адресу: г. Новокузнецк, ул. Кирова, д. 111**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1.1	Адрес многоквартирного дома	г. Новокузнецк, ул. Кирова, д. 111		
1.2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "УК "Прспект"		
1.3	Год постройки	2003		
1.4	Теплоснабжающая организация	ООО "НТК"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	до 11.08.2025	Пономаренко О.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	до 11.08.2025	Пономаренко О.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	до 11.08.2025	Пономаренко О.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	до 11.08.2025	Пономаренко О.Н.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	до 11.08.2025	Пономаренко О.Н.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	14.08.2025	Пономаренко О.Н.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе:			
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	до 15.08.2025	Чумак Р.С.	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	до 15.08.2025	Чумак Р.С.	

3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг. в ЕТО	до 30.04.2025	Галочкин А.Е.	
3.2	Приказ о создании комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг.	до 15.08.2025	Зенин А.А.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 15.08.2025	Галочкин А.Е.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 15.08.2025	Пономаренко О.Н.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 15.08.2025	Галочкин А.Е.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 15.08.2025	Пономаренко О.Н.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2025	Галочкин А.Е.	

СОГЛАСОВАНО:

(в части технических мероприятий)
представитель ЕТО 11.2.6.

ООО ПК "Кедровый А.Е."

" 17 " 04 2025г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО "УК "Проспект"



А. А. Зенин

2025г.

**План подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг
многоквартирного дома по адресу: г. Новокузнецк, ул. Кирова, д. 113**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1.1	Адрес многоквартирного дома	г. Новокузнецк, ул. Кирова, д. 113		
1.2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "УК "Проспект"		
1.3	Год постройки	2003		
1.4	Теплоснабжающая организация	ООО "НТК"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	до 11.08.2025	Пономаренко О.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	до 11.08.2025	Пономаренко О.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	до 11.08.2025	Пономаренко О.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	до 11.08.2025	Пономаренко О.Н.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	до 11.08.2025	Пономаренко О.Н.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	14.08.2025	Пономаренко О.Н.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе:			
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	до 15.08.2025	Чумак Р.С.	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	до 15.08.2025	Чумак Р.С.	

3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг. в ЕТО	до 30.04.2025	Галочкин А.Е.	
3.2	Приказ о создании комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг.	до 15.08.2025	Зенин А.А.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 15.08.2025	Галочкин А.Е.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 15.08.2025	Пономаренко О.Н.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 15.08.2025	Галочкин А.Е.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 15.08.2025	Пономаренко О.Н.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2025	Галочкин А.Е.	

СОГЛАСОВАНО:

(в части технических мероприятий)

представитель ЕТО п. 2.6.

ООО «НТК» Хендголен А.Е.

" 12 " 04 2025г.



УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО "УК "Проспект"

А. А. Зенин

" 15 " 08

2025г.


**План подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг
многоквартирного дома по адресу: г. Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 31**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1.1	Адрес многоквартирного дома	г. Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 31		
1.2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "УК "Проспект"		
1.3	Год постройки	1978		
1.4	Теплоснабжающая организация	ООО «НТК»		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполне-ния	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	до 05.08.2025	Пономаренко О.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	до 05.08.2025	Пономаренко О.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	до 05.08.2025	Пономаренко О.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	до 05.08.2025	Пономаренко О.Н.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	до 05.08.2025	Пономаренко О.Н.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	11.08.2025	Пономаренко О.Н.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе:			
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	до 15.08.2025	Чумак Р.С.	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	до 15.08.2025	Чумак Р.С.	

3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг. в ЕТО	до 30.04.2025	Галочкин А.Е.	
3.2	Приказ о создании комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг.	до 15.08.2025	Зенин А.А.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 15.08.2025	Галочкин А.Е.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 15.08.2025	Пономаренко О.Н.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 15.08.2025	Галочкин А.Е.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 15.08.2025	Пономаренко О.Н.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2025	Галочкин А.Е.	

СОГЛАСОВАНО:

(в части технических мероприятий)
представитель ЕТО П.З.Г.

ООО НТБ 
"17" 04 2025г.



УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО "УК "Перспект"

А. А. Зенин

2025г.

**План подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг
многоквартирного дома по адресу: г. Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 33**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1.1	Адрес многоквартирного дома	г. Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 33		
1.2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "УК "Перспект"		
1.3	Год постройки	1977		
1.4	Теплоснабжающая организация	ООО «НТК»		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполне-ния	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	до 05.08.2025	Пономаренко О.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	до 05.08.2025	Пономаренко О.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	до 05.08.2025	Пономаренко О.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	до 05.08.2025	Пономаренко О.Н.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	до 05.08.2025	Пономаренко О.Н.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	11.08.2025	Пономаренко О.Н.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе:			
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	до 15.08.2025	Чумак Р.С.	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	до 15.08.2025	Чумак Р.С.	

3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг. в ЕТО	до 30.04.2025	Галочкин А.Е.	
3.2	Приказ о создании комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг.	до 15.08.2025	Зенин А.А.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 15.08.2025	Галочкин А.Е.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 15.08.2025	Пономаренко О.Н.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 15.08.2025	Галочкин А.Е.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 15.08.2025	Пономаренко О.Н.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2025	Галочкин А.Е.	

СОГЛАСОВАНО:

(в части технических мероприятий)
представитель ЕТО А.З.Б.

ООО "НТК" Галочкин А.Е.

" 17 " 04 2025г.



УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО "УК "Прспект"

А. А. Зенин

2025г.

**План подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг
многоквартирного дома по адресу: г. Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 70**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1.1	Адрес многоквартирного дома	г. Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 70		
1.2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "УК "Прспект"		
1.3	Год постройки	1969		
1.4	Теплоснабжающая организация	ООО "НТК"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполне-ния	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	до 05.08.2025	Пономаренко О.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	до 05.08.2025	Пономаренко О.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	до 05.08.2025	Пономаренко О.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	до 05.08.2025	Пономаренко О.Н.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	до 05.08.2025	Пономаренко О.Н.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	11.08.2025	Пономаренко О.Н.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе:			
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	до 15.08.2025	Чумак Р.С.	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	до 15.08.2025	Чумак Р.С.	

3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг. в ЕТО	до 30.04.2025	Галочкин А.Е.	
3.2	Приказ о создании комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг.	до 15.08.2025	Зенин А.А.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 15.08.2025	Галочкин А.Е.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 15.08.2025	Пономаренко О.Н.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 15.08.2025	Галочкин А.Е.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 15.08.2025	Пономаренко О.Н.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2025	Галочкин А.Е.	

СОГЛАСОВАНО:

(в части технических мероприятий)
представитель ЕТО *п. 2.6.*

ООО "НТБ" Хасанович Н.Е.
" 17 " *сентября* 2025г.



УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО "УК "Проспект"

А. А. Зенин

2025г.

**План подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг
многоквартирного дома по адресу: г. Новокузнецк, пр. Октябрьский, д. 8**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1.1	Адрес многоквартирного дома	г. Новокузнецк, пр. Октябрьский, д. 8		
1.2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "УК "Проспект"		
1.3	Год постройки	1961		
1.4	Теплоснабжающая организация	ООО "НТК"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	до 06.08.2025	Пономаренко О.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	до 06.08.2025	Пономаренко О.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	до 06.08.2025	Пономаренко О.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	до 06.08.2025	Пономаренко О.Н.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	до 06.08.2025	Пономаренко О.Н.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	12.08.2025	Пономаренко О.Н.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе:			
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	до 15.08.2025	Чумак Р.С.	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	до 15.08.2025	Чумак Р.С.	

3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг. в ЕТО	до 30.04.2025	Галочкин А.Е.	
3.2	Приказ о создании комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг.	до 15.08.2025	Зенин А.А.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 15.08.2025	Галочкин А.Е.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 15.08.2025	Пономаренко О.Н.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 15.08.2025	Галочкин А.Е.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 15.08.2025	Пономаренко О.Н.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2025	Галочкин А.Е.	

СОГЛАСОВАНО:

(в части технических мероприятий)
представитель ЕТО П.2.6.

ООО "НТБ" Косовых Н.Е.

" 17 " 09 2025г.



УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО "УК "Проспект"

А. А. Зенин

2025г.

**План подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг
многоквартирного дома по адресу: г. Новокузнецк, пр. Октябрьский, д. 42**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1.1	Адрес многоквартирного дома	г. Новокузнецк, пр. Октябрьский, д. 42		
1.2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "УК "Проспект"		
1.3	Год постройки	1963		
1.4	Теплоснабжающая организация	ООО "НТК"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполне-ния	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	до 08.08.2025	Пономаренко О.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	до 08.08.2025	Пономаренко О.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	до 08.08.2025	Пономаренко О.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	до 08.08.2025	Пономаренко О.Н.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	до 08.08.2025	Пономаренко О.Н.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	13.08.2025	Пономаренко О.Н.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе:			
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	до 15.08.2025	Чумак Р.С.	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	до 15.08.2025	Чумак Р.С.	

3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг. в ЕТО	до 30.04.2025	Галочкин А.Е.	
3.2	Приказ о создании комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг.	до 15.08.2025	Зенин А.А.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 15.08.2025	Галочкин А.Е.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 15.08.2025	Пономаренко О.Н.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 15.08.2025	Галочкин А.Е.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 15.08.2025	Пономаренко О.Н.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2025	Галочкин А.Е.	

СОГЛАСОВАНО:

(в части технических мероприятий)
представитель ЕТО *П.2.6.*

ООО НВБ "Водогаз А.Е."

" 12 " 09 2025г.



УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО "УК "Проспект"

А. А. Зенин

2025г.

**План подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг
многоквартирного дома по адресу: г. Новокузнецк, пр. Октябрьский, д. 44**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1.1	Адрес многоквартирного дома	г. Новокузнецк, пр. Октябрьский, д. 44		
1.2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "УК "Проспект"		
1.3	Год постройки	1963		
1.4	Теплоснабжающая организация	ООО «НТК»		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполне-ния	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	до 08.08.2025	Пономаренко О.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	до 08.08.2025	Пономаренко О.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	до 08.08.2025	Пономаренко О.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	до 08.08.2025	Пономаренко О.Н.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	до 08.08.2025	Пономаренко О.Н.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	13.08.2025	Пономаренко О.Н.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе:			
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	до 15.08.2025	Чумак Р.С.	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	до 15.08.2025	Чумак Р.С.	

3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг. в ЕТО	до 30.04.2025	Галочкин А.Е.	
3.2	Приказ о создании комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг.	до 15.08.2025	Зенин А.А.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 15.08.2025	Галочкин А.Е.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 15.08.2025	Пономаренко О.Н.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 15.08.2025	Галочкин А.Е.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 15.08.2025	Пономаренко О.Н.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2025	Галочкин А.Е.	

СОГЛАСОВАНО:

(в части технических мероприятий)

представитель ЕТО *н.з.б.*

ООО НТБ "Кендалл А.Е."

" 17 " ая 2025г.



УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО "УК "Проспект"

А. А. Зенин

" 15 " 08

2025г.

**План подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг
многоквартирного дома по адресу: г. Новокузнецк, пр. Октябрьский, д. 46**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1.1	Адрес многоквартирного дома	г. Новокузнецк, пр. Октябрьский, д. 46		
1.2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "УК "Проспект"		
1.3	Год постройки	1962		
1.4	Теплоснабжающая организация	ООО "НТК"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполне-ния	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	до 08.08.2025	Пономаренко О.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	до 08.08.2025	Пономаренко О.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	до 08.08.2025	Пономаренко О.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	до 08.08.2025	Пономаренко О.Н.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	до 08.08.2025	Пономаренко О.Н.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	13.08.2025	Пономаренко О.Н.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе:			
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	до 15.08.2025	Чумак Р.С.	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	до 15.08.2025	Чумак Р.С.	

3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг. в ЕТО	до 30.04.2025	Галочкин А.Е.	
3.2	Приказ о создании комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг.	до 15.08.2025	Зенин А.А.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №22234	до 15.08.2025	Галочкин А.Е.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 15.08.2025	Пономаренко О.Н.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 15.08.2025	Галочкин А.Е.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 15.08.2025	Пономаренко О.Н.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2025	Галочкин А.Е.	

СОГЛАСОВАНО:

(в части технических мероприятий)

представитель ЕТО *п.2.6.*

ООО "НТБ" Хендгокин А.Е.

" *17* " *04* 2025г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО "УК "Прспект"



А. А. Зенин

2025г.

**План подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг
многоквартирного дома по адресу: г. Новокузнецк, пр. Октябрьский, д. 48**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1.1	Адрес многоквартирного дома	г. Новокузнецк, пр. Октябрьский, д. 48		
1.2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "УК "Прспект"		
1.3	Год постройки	1967		
1.4	Теплоснабжающая организация	ООО «НТК»		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполне-ния	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	до 08.08.2025	Пономаренко О.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	до 08.08.2025	Пономаренко О.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	до 08.08.2025	Пономаренко О.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	до 08.08.2025	Пономаренко О.Н.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	до 08.08.2025	Пономаренко О.Н.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	13.08.2025	Пономаренко О.Н.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе:			
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	до 15.08.2025	Чумак Р.С.	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	до 15.08.2025	Чумак Р.С.	

3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг. в ЕТО	до 30.04.2025	Галочкин А.Е.	
3.2	Приказ о создании комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг.	до 15.08.2025	Зенин А.А.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 15.08.2025	Галочкин А.Е.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 15.08.2025	Пономаренко О.Н.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 15.08.2025	Галочкин А.Е.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 15.08.2025	Пономаренко О.Н.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2025	Галочкин А.Е.	

СОГЛАСОВАНО:

(в части технических мероприятий)

представитель ЕТО П. 2.6.

ООО "ЕТО" Кендогов Н.Е.

" 17 " 09 2025г.



УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО "УК "Проспект"

А. А. Зенин

2025г.


**План подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг
многоквартирного дома по адресу: г. Новокузнецк, ул. Павловского, д. 4**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1.1	Адрес многоквартирного дома	г. Новокузнецк, ул. Павловского, д. 4		
1.2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "УК "Проспект"		
1.3	Год постройки	1974		
1.4	Теплоснабжающая организация	ООО "НТК"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполне-ния	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	до 08.08.2025	Пономаренко О.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	до 08.08.2025	Пономаренко О.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	до 08.08.2025	Пономаренко О.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	до 08.08.2025	Пономаренко О.Н.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	до 08.08.2025	Пономаренко О.Н.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	13.08.2025	Пономаренко О.Н.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе:			
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	до 15.08.2025	Чумак Р.С.	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	до 15.08.2025	Чумак Р.С.	

3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг. в ЕТО	до 30.04.2025	Галочкин А.Е.	
3.2	Приказ о создании комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг.	до 15.08.2025	Зенин А.А.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 15.08.2025	Галочкин А.Е.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 15.08.2025	Пономаренко О.Н.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 15.08.2025	Галочкин А.Е.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 15.08.2025	Пономаренко О.Н.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2025	Галочкин А.Е.	

СОГЛАСОВАНО:

(в части технических мероприятий)
представитель ЕТО 11.2.6.

ООО "НТБ" Кендзюкин А.Е. 

" 17 " 04 2025г.



УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО "УК "Перспектив"

А. А. Зенин

2025г.

**План подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг
многоквартирного дома по адресу: г. Новокузнецк, ул. Сеченова, д. 2**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1.1	Адрес многоквартирного дома	г. Новокузнецк, ул. Сеченова, д. 2		
1.2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "УК "Перспект"		
1.3	Год постройки	1962		
1.4	Теплоснабжающая организация	ООО "НТК"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполне-ния	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	до 06.08.2025	Пономаренко О.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	до 06.08.2025	Пономаренко О.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	до 06.08.2025	Пономаренко О.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	до 06.08.2025	Пономаренко О.Н.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	до 06.08.2025	Пономаренко О.Н.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	12.08.2025	Пономаренко О.Н.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе:			
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	до 15.08.2025	Чумак Р.С.	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	до 15.08.2025	Чумак Р.С.	

3. Организационные мероприятия

3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг. в ЕТО	до 30.04.2025	Галочкин А.Е.	
3.2	Приказ о создании комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг.	до 15.08.2025	Зенин А.А.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 15.08.2025	Галочкин А.Е.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 15.08.2025	Пономаренко О.Н.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 15.08.2025	Галочкин А.Е.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 15.08.2025	Пономаренко О.Н.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2025	Галочкин А.Е.	

СОГЛАСОВАНО:

(в части технических мероприятий)
представитель ЕТО п.26.

ООО «НТБ «Хендголен» А.Е.

" 17 " 04 2025г.



УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО "УК "Проспект"

А. А. Зенин

2025г.

**План подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг
многоквартирного дома по адресу: г. Новокузнецк, ул. Сеченова, д. 13**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1.1	Адрес многоквартирного дома	г. Новокузнецк, ул. Сеченова, д. 13		
1.2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "УК "Проспект"		
1.3	Год постройки	1970		
1.4	Теплоснабжающая организация	ООО "НТК"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполне-ния	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	до 06.08.2025	Пономаренко О.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	до 06.08.2025	Пономаренко О.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	до 06.08.2025	Пономаренко О.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	до 06.08.2025	Пономаренко О.Н.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	до 06.08.2025	Пономаренко О.Н.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	12.08.2025	Пономаренко О.Н.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе:			
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	до 15.08.2025	Чумак Р.С.	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	до 15.08.2025	Чумак Р.С.	

3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг. в ЕТО	до 30.04.2025	Галочкин А.Е.	
3.2	Приказ о создании комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг.	до 15.08.2025	Зенин А.А.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 15.08.2025	Галочкин А.Е.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 15.08.2025	Пономаренко О.Н.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 15.08.2025	Галочкин А.Е.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 15.08.2025	Пономаренко О.Н.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2025	Галочкин А.Е.	

СОГЛАСОВАНО:

(в части технических мероприятий)

представитель ЕТО П. 2. 6.

ООО "НТК" Галочкин А.Е.

" 17 " 04 2025г.



УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО "УК "Проспект"

А. А. Зенин

2025г.

**План подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг
многоквартирного дома по адресу: г. Новокузнецк, ул. Сеченова, д. 23**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1.1	Адрес многоквартирного дома	г. Новокузнецк, ул. Сеченова, д. 23		
1.2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "УК "Проспект"		
1.3	Год постройки	1972		
1.4	Теплоснабжающая организация	ООО «НТК»		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполне-ния	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	до 06.08.2025	Пономаренко О.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	до 06.08.2025	Пономаренко О.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	до 06.08.2025	Пономаренко О.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	до 06.08.2025	Пономаренко О.Н.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	до 06.08.2025	Пономаренко О.Н.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	12.08.2025	Пономаренко О.Н.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе:			
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	до 15.08.2025	Чумак Р.С.	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	до 15.08.2025	Чумак Р.С.	

3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг. в ЕТО	до 30.04.2025	Галочкин А.Е.	
3.2	Приказ о создании комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг.	до 15.08.2025	Зенин А.А.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 15.08.2025	Галочкин А.Е.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 15.08.2025	Пономаренко О.Н.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 15.08.2025	Галочкин А.Е.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 15.08.2025	Пономаренко О.Н.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2025	Галочкин А.Е.	

СОГЛАСОВАНО:

(в части технических мероприятий)

представитель ЕТО П.2.6.

ОСО. ИТО "Галочкин А.Е."

" 17 " 04 2025г.



УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО "УК "Проспект"

А. А. Зенин

15 " 04 2025г.


**План подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг
многоквартирного дома по адресу: г. Новокузнецк, ул. Франкфурта, д. 4**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1.1	Адрес многоквартирного дома	г. Новокузнецк, ул. Франкфурта, д. 4		
1.2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "УК "Проспект"		
1.3	Год постройки	1978		
1.4	Теплоснабжающая организация	ООО "НТК"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	до 11.08.2025	Пономаренко О.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	до 11.08.2025	Пономаренко О.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	до 11.08.2025	Пономаренко О.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	до 11.08.2025	Пономаренко О.Н.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	до 11.08.2025	Пономаренко О.Н.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	14.08.2025	Пономаренко О.Н.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе:			
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	до 15.08.2025	Чумак Р.С.	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	до 15.08.2025	Чумак Р.С.	

3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг. в ЕТО	до 30.04.2025	Галочкин А.Е.	
3.2	Приказ о создании комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг.	до 15.08.2025	Зенин А.А.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 15.08.2025	Галочкин А.Е.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 15.08.2025	Пономаренко О.Н.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 15.08.2025	Галочкин А.Е.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 15.08.2025	Пономаренко О.Н.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2025	Галочкин А.Е.	

СОГЛАСОВАНО:

(в части технических мероприятий)
представитель ЕТО п. 2.6.

ООО «ЕТО» Галочкин А.Е. 
" 17 " 04 2025г.



УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО "УК "Проспект"

А. А. Зенин

2025г.

**План подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг
многоквартирного дома по адресу: г. Новокузнецк, ул. Циолковского, д. 25**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1.1	Адрес многоквартирного дома	г. Новокузнецк, ул. Циолковского, д. 25		
1.2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "УК "Проспект"		
1.3	Год постройки	1982		
1.4	Теплоснабжающая организация	ООО "НТК"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполне-ния	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	до 05.08.2025	Пономаренко О.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	до 05.08.2025	Пономаренко О.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	до 05.08.2025	Пономаренко О.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	до 05.08.2025	Пономаренко О.Н.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	до 05.08.2025	Пономаренко О.Н.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	11.08.2025	Пономаренко О.Н.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе:			
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	до 15.08.2025	Чумак Р.С.	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	до 15.08.2025	Чумак Р.С.	

3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг. в ЕТО	до 30.04.2025	Галочкин А.Е.	
3.2	Приказ о создании комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг.	до 15.08.2025	Зенин А.А.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 15.08.2025	Галочкин А.Е.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 15.08.2025	Пономаренко О.Н.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 15.08.2025	Галочкин А.Е.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 15.08.2025	Пономаренко О.Н.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2025	Галочкин А.Е.	

СОГЛАСОВАНО:

(в части технических мероприятий)

представитель ЕТО *Н.З.Б.*

ООО НТК Касарова Н.С.

"17" *сентября* 2025г.





УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО "УК "Прспект"

А. А. Зенин

2025г.


**План подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг
многоквартирного дома по адресу: г. Новокузнецк, ул. Циолковского, д. 67**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1.1	Адрес многоквартирного дома	г. Новокузнецк, ул. Циолковского, д. 67		
1.2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "УК "Прспект"		
1.3	Год постройки	1966		
1.4	Теплоснабжающая организация	ООО "НТК"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	до 08.08.2025	Пономаренко О.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	до 08.08.2025	Пономаренко О.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	до 08.08.2025	Пономаренко О.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	до 08.08.2025	Пономаренко О.Н.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	до 08.08.2025	Пономаренко О.Н.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	13.08.2025	Пономаренко О.Н.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе:			
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	до 15.08.2025	Чумак Р.С.	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	до 15.08.2025	Чумак Р.С.	

3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг. в ЕТО	до 30.04.2025	Галочкин А.Е.	
3.2	Приказ о создании комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг.	до 15.08.2025	Зенин А.А.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 15.08.2025	Галочкин А.Е.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 15.08.2025	Пономаренко О.Н.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 15.08.2025	Галочкин А.Е.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 15.08.2025	Пономаренко О.Н.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2025	Галочкин А.Е.	

СОГЛАСОВАНО:

(в части технических мероприятий)
представитель ЕТО 11.2.6.

ООО «НТБ» Кенжонин А.Е. 
" 17 " 04 2025г.