

Согласовано:

Начальник хоз.отдела

ГАОУЗ «НГКБ №29»

Савонченков Н.А.

«17» 04 2025г.

УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач

ГАОУЗ «НГКБ №29»

Кузьмин Д.А.

«17» 04 2025г.

**План-график
работ по подготовке объектов ГАОУЗ "НГКБ №29"
к осенне-зимнему периоду 2025-2026гг**

№ п/п	Наименование объекта	Адрес	Состав работ	Ед. изм	Кол-во	Дата выполнения
1	Поликлиника №1	г. Новокузнецк, ул. Горьковская, 23	1. Предварительная опрессовка и ревизия ТУ	шт	1	май 2025г
			2. Промывка СО			июнь 2025г
			3. Испытание на плотность и прочность с представителями ТС			по графику ТС
2	Поликлиника №2	г. Новокузнецк, ул. Тореза, 22ж	1. Смена сборок ТСН	шт	5	май 2025г
			2. Предварительная опрессовка и ревизия ТУ	шт	1	май 2025г
			3. Промывка СО			июнь 2025г
			4. Испытание на плотность и прочность с представителями ТС			по графику ТС
3	Поликлиника №4	г. Новокузнецк, ул. Рокоссовского, 6	1. Предварительная опрессовка и ревизия ТУ	шт	3	июнь 2025г
			2. Промывка СО			июнь 2025г
			3. Испытание на плотность и прочность с представителями ТС	шт	1	по графику ТС
4	Женская консультация № 1	г. Новокузнецк, ул. Клименко, 64, помещение 171	1. Предварительная опрессовка и ревизия ТУ	шт	1	май 2025г
			2. Промывка СО			июнь 2025г
			4. Испытание на плотность и прочность с представителями ТС			по графику ТС
5	Амбулаторно- травматологическое отделение № 2	г. Новокузнецк, ул. Косыгина, 29, помещение 140	1. Смена участка розлива ТСН, смена сборок. Смена отопительных приборов в каб. Рентгена			февраль- март 2025г
			2. Предварительная опрессовка и ревизия ТУ	шт	1	июнь 2025г
			3. Промывка СО			июнь 2025г
			4. Испытание на плотность и прочность с представителями ТС			по графику ТС
6	Хирургический корпус №1	г. Новокузнецк, пр. Советской Армии, 49 Г	1. Предварительная опрессовка и ревизия ТУ	шт	1	май 2025г
			2. Промывка СО			июнь 2024г
			3. Испытание на плотность и прочность ТУ с представителями ТС	шт	1	по графику ТС
7	Хирургический корпус №2	г. Новокузнецк, ул. Климасенко, 7/2	1. Смена отопительных приборов, смена аварийных участков стояков и подводок ТСН			июнь 2025г
			2. Предварительная опрессовка и ревизия ТУ	шт	1	май 2025г
			3. Промывка СО			май 2025г
			4. Испытание на плотность и прочность с представителями ТС			по графику ТС

№ п/п	Наименование объекта	Адрес	Состав работ	Ед. изм	Кол-во	Дата выполнения
8	Главный корпус	г.Новокузнецк, пр. Советской Армии, 49	1. Смена верхнего розлива, стояков, подводок, регистров ТСН оперблока			июнь 2025г
			2. Предварительная опрессовка и ревизия ТУ	шт	1	июнь 2025г
			3. Промывка СО			июнь 2025г
			4. Испытание на плотность и прочность с представителями ТС			по графику ТС
9	Терапевтический корпус	г. Новокузнецк, пр. Советской Армии, 49 А	1.Смена розлива ХВС, смена сборок	шт	25	апрель 2025г
			2. Смена стояков, отопительных приборов 2этаж, л. клетки	шт	10	апрель-май 2025г
			3. Предварительная опрессовка и ревизия ТУ	шт	1	июнь 2025г
			4. Промывка СО			июнь 2025г
			5. Испытание на плотность и прочность ТУ с представителями ТС			по графику ТС
10	Инфекционный корпус	г.Новокузнецк, пр. Советской Армии, 49Б	1. Предварительная опрессовка и ревизия ТУ	шт	1	июнь 2025г
			2. Промывка СО			июнь 2025г
			3. Испытание на плотность и прочность ТУ с представителями ТС			по графику ТС
11	Патологоанатомич еский корпус	г.Новокузнецк, пр. Советской Армии, 49, корпус 2	1. Предварительная опрессовка и ревизия ТУ			июнь 2025г
			2. Промывка СО	компл	1	июнь 2025г
			3. Испытание на плотность и прочность ТУ с представителями ТС	шт	1	по графику ТС
12	Хозяйственный корпус (прачечная)	г.Новокузнецк, пр. Советской Армии, 49, корпус 5	1. Предварительная опрессовка и ревизия ТУ			июнь 2025г
			2. Промывка СО	компл	1	июнь 2025г
			3. Испытание на плотность и прочность ТУ с представителями ТС	шт	1	по графику ТС
13	Библиотека	г. Новокузнецк, ул. Климасенко, 24, корпус 1, пом. 150	СО от ж/дома			
14	Кожно- венерологический диспансер	г. Новокузнецк, ул. Тореза, 24, корпус 1, помещение 192	СО от ж/дома			
15	Аптека	г.Новокузнецк, пр. Советской Армии, 53, помещение189	СО от ж/дома			

Главный специалист отдела хозяйственного обеспечения

Шальнева И.В.